

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

**AL I TRIMESTRE 2023**

***Dirección Nacional de Ciudad Mujer  
(DNCM)***

Tegucigalpa, Honduras

Mayo, 2023

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

Ejecución al I Trimestre 2023; Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

### 3. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

#### 3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA


Para el año 2023, a la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) se le aprobó un presupuesto de L 22,041,275 actualmente su presupuesto vigente es de L 22,041,275; financiado en un 100% de fondos externos, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de los cuales L 6,585,600; corresponden a crédito y L 15,455,675 a donaciones como se muestra en el gráfico No.1.

En el primer trimestre, la DNCM logró ejecutar un monto de L2,943,781.26 para un nivel de ejecución devengado anual de L2,943,781.26; representando el 13% respecto del presupuesto vigente, el Cuadro No. 1 describe la ejecución financiera.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2023  
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	22,041,275.00
Presupuesto Vigente	22,041,275.00
Ejecutado (Devengado Anual)	2,943,781.26
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>13%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	11,906,669.04
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>54%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2023



El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, en el apartado del punto cinco sobre Género: Nada Sobre Nosotras, Sin Nosotras, tiene varias propuestas de apoyo en impulsar propuestas para la población de mujeres y niños en situación vulnerable, apoyando el accionar del Programa Dirección Nacional de Ciudad Mujer.

### 3.2 COMPORTAMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA HISTÓRICO PERIODO COMPRENDIDO (2018-2023)



La Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNCM) respecto al comportamiento de Inversión Pública histórico en el período comprendido 2018 al 2023 al primer trimestre, sus porcentajes de ejecución han ido disminuyendo del 2018-2020 y después en el 2021-2022 aumenta sus porcentajes, en el 2023 el presupuesto vigente es menor que año 2022 debido que este cierre final proyecto de Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres

### 3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

- **Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)**, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más edad, en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto “Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas” es de US\$20.0 millones, del cual la DNCM ejecuta un monto de US\$2.1 millones; y US\$17.9 millones que fueron ejecutados por INVEST-H como Co ejecutor del programa.

A continuación, se describe la ejecución histórica al I trimestre 2023

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total		Inicio - Fin
<b>001 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)</b>	BID-3771/BL-HO	<b>US\$20,000,000.00</b>		17/5/2017
		<b>L484,000,000.00</b>		15/06/2023
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>

I Trimestre 2023	6,585,600.00	6,585,600.00	175,424.60	3%
Acumulado 2023	6,585,600.00	6,585,600.00	175,424.60	3%
Acumulado Vida del Proyecto*/	484,000,000.00	484,000,000.00	466,803,738.72	96%
<b>Observaciones:</b> Este proyecto se encuentra en la etapa de cierre, se solicitó a SEFIN y BID una extensión de un mes y medio, finalizando en junio del 2023 para el pago total del contrato de Suministro e Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica, para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer San Pedro Sula y Choloma del 2023, no se realizaron pagos contra el presupuesto actual; se realizaron pagos contra el presupuesto del año pasado por L. 1,411,190.18, dado que este gasto quedó comprometido y corresponde al pago del proceso de Servicio de mantenimiento Preventivo y Diagnóstico correctivo del Equipo médico de los Centros de Ciudad Mujer . El único pago que se realizó a cargo del presupuesto 2023 fue el de auditoria externa por L. 175,424.70				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2023 (BCH): L24.5760 por US\$1.00

➤ **Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras.**

Se describe la ejecución histórica al I trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total		Inicio - Fin
<b>003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS</b>	ATN/WE-17867-HO	<b>"US\$2,375,000.00"</b>		23/12/2020
		<b>L57,076,475.00</b>		23/12/2024
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
I Trimestre 2023	15,455,675.00	15,455,675.00	2,768,356.66	18%
Acumulado 2023	15,455,675.00	15,455,675.00	2,768,356.66	18%
Acumulado Vida del Proyecto*/	57,076,475.00	57,076,475.00	11,121,128.53	19%
<b>Observaciones:</b> La ejecución al 31 de marzo del 2023 del proyecto, la cual es financiada a través del Fondo de Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras WE - FI, ascendió a L. 2,768,356.66 que corresponde a un 18% del presupuesto vigente, estos gastos corresponden a los honorarios de los consultores que desarrollan la plataforma INNOVAMUJER y a los consultores que apoyan y ejecutan el desarrollo de los procesos de servicio de desarrollo empresarial.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2023 (BCH): L24.5760 por US\$1.00

Entre los avances en este trimestre se tiene: en el desarrollo de la plataforma virtual para los Servicios de Desarrollo Empresarial:

- a) Se tiene un avance del 95% del Centro de Servicios para la Transformación Digital de Negocios y el portal de conexión con los oferentes de SDE;
- b) Se ha estado monitoreando la inscripción de las empresarias para ser beneficiarias del proyecto en la quinta promoción de capacitación (la primera del 2023)
- c) Se sigue trabajando en coordinación con el equipo del BID, la Gerencia de Comunicaciones y Subgerencia de Tecnología de la Información del PPCM en las actualizaciones para el diseño del homepage y configuración de equipo de red y servidores para la Plataforma de INNOVAMUJER;
- d) Se implementó en la plataforma la herramienta para aplicar el diagnóstico empresarial, plan de mejora y generar la reportería de atenciones y los indicadores del proyecto.
  
- e) Se está considerando que a través de la plataforma INNOVA MUJER se desarrolle otro módulo del conocimiento o aprendizaje para capacitar tanto a las funcionarias que ingresan al Programa Ciudad Mujer como a las usuarias que quieren recibir capacitaciones en los diferentes cursos disponibles, para la plataforma.
  
- f) En cuanto a la Implementación de una Capacitación Básica Online para mujeres empresarias en habilidades blandas, digitales y empresariales, se está trabajando en la elaboración de un convenio con el Centro Nacional de Educación para el Trabajo – CENET, se espera suscribirlo en el próximo mes para continuar con las capacitaciones a las empresarias, se ha establecido una meta de 2,400 empresarias, de las cuales hay pre inscritas 225, esperando que clasifiquen al menos 600 para recibir Servicios de Desarrollo Empresaria (SDE), a las cuales se las ha iniciado a brindar Servicios de Desarrollo Empresarial ( SDE) y asistencia técnica.
  
- g) A la fecha se están brindando Servicios de Desarrollo Empresarial a 172 empresarias formadas en las diferentes cohortes, todas ya cuentan con el diagnóstico empresarial y su plan de mejora, además están participando en un proceso de formación continua orientado al desarrollo de capacidades gerenciales.

### 3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La ejecución de los proyectos al primer trimestre del 2023 ascendió L2,943,781 que corresponde a un 13% del presupuesto vigente, estos gastos corresponden honorarios de los consultores que desarrollan la plataforma INNOVAMUJER y a los consultores que apoyan y ejecutan el desarrollo de los procesos de servicio de desarrollo empresarial y pago de la firma auditora.

#### **Problemática:**

- El proyecto servicios de desarrollo empresarial y un entorno favorable para las empresarias de honduras ha tenido atrasos, debido a que se hizo un nuevo enfoque o formativo y de acreditación de competencias con énfasis en la empresarialidad femenina y enfoque de género en la prestación de los servicios de desarrollo empresarial, para lograr los objetivos del proyecto y dejar capacidades instaladas.
- Con respecto a la implementación del Comité Estratégico del Proyecto – CEP, aún no se ha instalado en virtud de que se les quiere mostrar el nuevo enfoque operativo y los resultados alcanzados bajo estas nuevas acciones, SENPRENDE aún está en proceso de reestructuración y contratación del equipo técnico.

**Conclusiones:**

- Durante del trimestre se realizaron 66,021 atenciones y 236,908 servicios
- Se realizaron visitas de campo continuas a todos los centros ciudad mujer para identificar cuellos de botella, brindar las soluciones en tiempo y forma y realización de capacitaciones a los centros en temas de: formulación de POAs, Indicadores, temas administrativos y de adquisiciones, así como mantenimiento de los centros.

**Recomendaciones:**

- Identificar los atrasos para poder agilizar los procesos y actividades de acuerdo al POA y PAC
- Seguimiento y evaluación de los proyectos con las autoridades, SEFIN y el BID.
- Gestionar al más alto nivel apoyo para poder contar con el personal completo de las Secretarías e insumos para que los Centros de Atención de Ciudad Mujer operen a un 100%, a fin de poder brindar con calidad y calidez los servicios que se brindan.

**ANEXO No.1**  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2023**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
<b>2</b>	<b>0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer</b>		-	<b>22,041,275</b>	<b>22,041,275</b>	-	<b>22,041,275</b>	<b>22,041,275</b>	-	<b>2,943,781</b>	<b>2,943,781</b>	<b>13%</b>	-	<b>11,906,669</b>	<b>11,906,669</b>	<b>54%</b>
1	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	-	6,585,600	6,585,600	-	6,585,600	6,585,600	-	175,425	175,425	3%	-	6,019,626	6,019,626	91%
	<b>Total 001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad M</b>		-	<b>6,585,600</b>	<b>6,585,600</b>	-	<b>6,585,600</b>	<b>6,585,600</b>	-	<b>175,425</b>	<b>175,425</b>	<b>3%</b>	-	<b>6,019,626</b>	<b>6,019,626</b>	<b>91%</b>
2	003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	-	15,455,675	15,455,675	-	15,455,675	15,455,675	-	2,768,357	2,768,357	18%	-	5,887,043	5,887,043	38%
	<b>Total 003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HO</b>		-	<b>15,455,675</b>	<b>15,455,675</b>	-	<b>15,455,675</b>	<b>15,455,675</b>	-	<b>2,768,357</b>	<b>2,768,357</b>	<b>18%</b>	-	<b>5,887,043</b>	<b>5,887,043</b>	<b>38%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2023