

BID 3878/BL-HO													Manejo Sostenible de Bosques					ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																			
BIP: 23030																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								Sector:		Social			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente		
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares		25,000,000	-	-	25,000,000	20,445,508	-	20,445,508	82	4,554,492	-	4,554,492	18	11,217,609	-	11,217,609	45		
Lempiras		618,977,500	-	-	618,977,500	506,212,385	-	506,212,385	82	112,765,115	-	112,765,115	18	277,737,911.53	-	277,737,912	45		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		24/4/2017		DECRETO No. 50-2017 (La Gaceta No 34,410 del 07 de agosto de 2017)				25/10/2017		7/8/2017				7/11/2022		7/8/2024			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)			Co-Financiamiento			Total			%		
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo				18,250,000.0										18,250,000.0			73.0		
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático				3,100,000.0										3,100,000.0			12.4		
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)				2,100,000.0										2,100,000.0			8.4		
Gestión del Proyecto				1,010,000.0										1,010,000.0			4.0		
Evaluación y Auditoría anual				540,000.0										540,000.0			2.2		
TOTAL				25,000,000.0				-			-			25,000,000.0			100		
Objetivo del Proyecto																			
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																			
Descripción del Proyecto																			
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de SistemasAgroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Francisco Morazán (Distrito Central), Comayagua (Comayagua), Cortés (Santa Cruz de Yojoa) y Yoro (Victoria).																			
Beneficiarios																			
Al menos 29,741 habitantes en las áreas de influencia del Proyecto.																			
Metas Globales																			
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
Ejecución Acumulada 2017-2020 (SEFIN)		488,243,831	-	488,243,831	245,505,357	-	245,505,357	141,080,180	-	141,080,180	57.5								
Año 2020		-	-	-	127,405,691	-	127,405,691	97,830,267	-	97,830,267	76.8								
Año 2021		209,337,366	-	209,337,366	205,364,175	-	205,364,175	15,175,568	-	15,175,568	7.4								
Año 2022		162,095,373	-	162,095,373	186,900,373	-	186,900,373	23,651,896	-	23,651,896	12.7								
Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Ejecución Acumulada 2017-2020 (SEFIN)		19,719,773	-	19,719,773	9,915,763	-	9,915,763	5,698,114	-	5,698,114	57.5								
Año 2020		-	-	-	5,145,813	-	5,145,813	3,951,285	-	3,951,285	76.8								
Año 2021		8,454,967	-	8,454,967	8,294,493	-	8,294,493	612,929	-	612,929	7.4								
Año 2022		6,546,901	-	6,546,901	7,548,755	-	7,548,755	955,281	-	955,281	12.7								
Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques													ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																		
BIP: 23030																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								Sector:		Social			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente	
Global					Meta Acumulada a Dic-2021		METAS Programación 2022 Trimestre					Ejecutado 2022 Trimestre					% Ejecución	Programación 2022 - 2025
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%													
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2022																		
Hectáreas con actividades de restauración implementadas		Hectárea	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0		0	0%		
Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal implementadas		Carta de Entendimiento	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0		0	0%		
Consultorías para mejora en el acceso al financiamiento climático contratadas		Consultoría	2	0	0%	0	2	0	0	2	0	0	0		0	0%		
Consultorías para el fortalecimiento Institucional contratadas		Consultoría	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0		0	0%		
Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas		Informe	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0		0	0%		
Problemática / Observaciones																		
De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al III trimestre se describen a continuación: Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo: o Actualización de Planes de Restauración (adición de áreas), Avances: a) 36 planes ya en ejecución (32,041.41 hectáreas). b) Acompañamiento técnico para la actualización de los PR en los cuales se han identificado 3,556.34 ha para adicionar. Acciones a Implementar: a) Recontratación de personal técnico para la actualización de los PR. Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático: Elaboración de estrategia de sostenibilidad técnica y financiera para el seguimiento de las acciones por parte del ICF. Avances: Elaborados TdR Estrategia de sostenibilidad técnica y financiera para las operaciones BID 3878/BL-HO, HO-L1200/HO-G125 en coordinación de OCP-ICF/AEPAS-H Acciones a Implementar: Gestionar ante ICF la ampliación en tiempo de los Planes de Restauración aprobados en el marco del proyecto (como herramienta de gestión) Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS: Contratación de Asistencia técnica para la implementación de mecanismo de incentivos para la restauración de bosques privados en Honduras contratada (SBCC). Avances: Evaluadas 6 cartas de expresión de interés y presentado informe para NO Objeción. b) Elaborados y aprobados los lineamientos técnicos para la implementación del mecanismo de incentivos (Acuerdo 016-2022) c) Revisión de carta de ejecución para producción de plantas en el marco del mecanismo privado. Acciones a Implementar: Invitar a las empresas preseleccionadas a presentar propuesta técnica/financiera. Contratación de asistencia técnica. c) Publicación de lineamientos técnicos para la implementación del mecanismos de incentivos. Componente 4 y 5: Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías: o Adjudicado el proceso de adquisición de equipo hidrometeorológico para el monitoreo del indicador hídrico (pendiente firma de contrato). o En ejecución la consultoría para el Diseño de la Metodología y Protocolos para el Monitoreo de la Biodiversidad y Ecología de los Bosques de Pino afectados por la plaga del gorgojo y bajo restauración. o En desarrollo la Evaluación intermedia del proyecto (se realizaron 2 misiones de visitas por parte de la consultora a las organizaciones).																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
En el tercer trimestre se estará realizando el traslado del proyecto a la Red Solidaria										Red Solidaria-AEPAS-H					30/9/2022			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Ing. Carlos Espinal-Director Ejecutivo de AEPAS-H/E-mail: cespinalaepash@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ivobodden@gmail.com								Ana Ríos email: anar@IADB.ORG										

Actualizada al 30/09/2022
Elaborado por: Karina Maldonado
Tipo de cambio 24.7591

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"															ESTADO: En Ejecución			
4449/BL-HO-1																			
SIGADE GE01191																			
BIP 23227																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								SECTOR:		SOCIAL			Subsector:		Educación			
Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar										
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Dólares	45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	27,200,000.0	-	27,200,000.0	60.4	17,800,000.0	-	17,800,000.0	39.6	20,542,454.5	-	20,542,454.5	45.6			
Lempiras	1,114,159,500.0	-	-	1,114,159,500.0	673,447,520.0	-	673,447,520.0	60.4	440,711,980.0	-	440,711,980.0	39.6	508,612,685.5	-	508,612,685.5	45.6			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	2/2/2018		27-2018 (03/07/2018)				3/7/2018		3/7/2018			5/2/2023							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total			%			
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.								20,133,905.0					-			20,133,905.0 44.7			
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.								17,158,356.0					-			17,158,356.0 38.1			
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Educación.								5,397,867.0					-			5,397,867.0 12.0			
Administración, Monitoreo y Evaluación								2,309,872.0					-			2,309,872.0 5.1			
TOTAL			45,000,000.0										-			45,000,000.0 100.0			
En fecha 30 de Junio de 2020, se realiza modificación al Convenio de Financiamiento BID 4449/BL-HO reduciendo US\$15.0 millones; en atención al Decreto Ejecutivo PCM-046-2020, publicado en La Gaceta el 24 de mayo de 2020; con el propósito de formalizar la redistribución parcial de recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera BID de préstamos de inversión vigentes, los cuales seran sean asignados a la Secretaría de Salud (SESAL) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.																			
Objetivos del Proyecto																			
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																			
Descripción del Proyecto																			
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliacion de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																			
Beneficiarios																			
41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																			
Metas Globales																			
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																			
El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.																			
Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.									
Ejecución Acumulada 2018 - 2020	645,696,018.0	-	645,696,018.0	314,336,631.0	-	314,336,631.0	151,859,622.7	-	151,859,622.7	48.3									
Año 2020	-	-	-	79,535,104.0	-	79,535,104.0	70,542,431.6	-	70,542,431.6	88.7									
Año 2021	368,084,418.0		368,084,418.0	328,869,616.0		328,869,616.0	32,578,810.4		32,578,810.4	9.9									
Año 2022	421,727,805.0		421,727,805.0	421,727,805.0		421,727,805.0	102,927,423.0		102,927,423.0	24.4									
Año 2023						-			-										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
Ejecución Acumulada 2018 - 2020	26,079,139.3	-	26,079,139.3	12,695,802.0	-	12,695,802.0	6,133,487.2	-	6,133,487.2	48.3									
Año 2020	-	-	-	3,212,358.4	-	3,212,358.4	2,849,151.7	-	2,849,151.7	88.7									
Año 2021	14,866,631.6	-	14,866,631.6	13,282,777.5	-	13,282,777.5	1,315,831.8	-	1,315,831.8	9.9									
Año 2022	17,033,244.5	-	17,033,244.5	17,033,244.5	-	17,033,244.5	4,157,155.3	-	4,157,155.3	24.4									
Año 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"	ESTADO: En Ejecución
4449/BL-HO-1		
SIGADE GE01191		
BIP 23227		

Unidad Ejecutora/ Institución	Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)	SECTOR:	SOCIAL	Subsector:	Educación
----------------------------------	---	---------	--------	------------	-----------

METAS

[illegible]

Educando atendidos bajo convenios de prestación de servicios educativos en modalidades alternativas	Educando	41,335	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Docentes certificados en pedagogías de aprendizaje activo	Docente	2,708	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Implementacion de herramienta tecnológica para fortalecer los sistemas de la SEDUC.	Porcentaje	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Evaluación anual de cumplimiento tecnico y financiera del proyecto joven.	Informe	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	

Problemática

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al III trimestre se describen a continuación:

Componente 1: Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país:

Producto 1.1: Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en Modalidad Alternativa para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC. A la realización de este informe ha dado inicio el año escolar con modalidad flexible año 2021 en el marco del Convenio para la Prestación de Servicios Técnicos para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica año 2021. Este convenio busca ampliar la cobertura del tercer ciclo de Educación Básica en centros educativos de comunidades rurales de los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque que no tienen posibilidades de acceso a los servicios educativos de este ciclo bajo la oferta tradicional, atendiendo un aproximado de 11,574 educandos en 275 Centros Educativos Básicos (CEBs).

Producto 1.2: Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados: Para apoyar el fortalecimiento de la cobertura escolar en tercer ciclo, a la fecha se concluyó la formulación de 42 carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura educativa para igual número de Centros Educativos Básico (CEB), de las cuales 27 conformadas tienen No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y para las cuales se han iniciado procesos de contratación de firma consultora de supervisión y empresa constructora. Por otra parte 15 están en proceso de solicitud de No Objeción; y las restantes 8 están en proceso de formulación.

Adicionalmente están elaboradas las especificaciones técnicas y en proceso de formulación del pliego de licitación, para la adquisición de Mobiliario y Equipo pedagógico para módulos de escuelas priorizadas

Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos:

Producto 2.1: se encuentra en vigencia el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la SEDUC y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), mismo que se firmó en 2019, con el propósito de implementar acciones para la mejora de las capacidades docentes tanto en formación inicial, como en formación continua para gestores y/o facilitadores, docentes, directores y supervisores de centros educativos del Tercer Ciclo de Educación Básica. Adicionalmente también se ha contratado para la asistencia técnica internacional al Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, contrato que tiene como alcance el diseño de un currículo de formación inicial para docentes del tercer ciclo de educación básica (7mo, 8vo y 9no grado),

Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC:

Producto 3.1: Nuevo SIAREH en funcionamiento. Y Producto 3.2: Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada: Actualmente, se está a la espera de la remisión TDRs elaborados por la SEDUC.

Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados: Se han conformado dos de los cuatro equipos técnicos bajo los temas de: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares y (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo.

Por su parte y en relación al tema (iii) ampliar la visión de aprendizaje para incluir las habilidades para el trabajo y la vida, evaluando sus resultados y brindando retroalimentación a las escuelas, está en proceso de contratación de un equipo de consultorías en apoyo a la adecuación de pruebas formativas en las áreas curriculares, específicamente sus TPO han sido publicados sin embargo a la presentación de este informe está en espera de ratificación de prioridad para SEDUC.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Pendiente el traslado a la Red Solidaria según PCM-05-2022	AEPASH -UEP	30/9/2022

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
<p>Ing. Carlos Espinal- Director Gral. AEPAS-H / cespianalaepas@gmail.com</p> <p>Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com</p> <p>Lic. Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com</p>	<p>Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID</p> <p>Correo: raquelf@IADB.ORG</p>

Actualizada al 30/09/2022

Elaborado por: Karina Maldonado

Tipo de cambio L. 24.7591

BID 4926/GN-HO GRT/GN-17771-HO	Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua														ESTADO: Ejecución	
SIGADE:																
BIP: 23030																
Unidad Ejecutora/ Institución	Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								Sector:		Social			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,737,349	24,262,651	-	35,000,000	250,000	-	250,000	1	34,750,000	-	34,750,000	99	2,696,410	-	2,696,410	8
Lempiras	265,847,098	600,721,402	-	866,568,500	6,189,775	-	6,189,775	1	860,378,725	-	860,378,725	99	66,760,690.77	-	66,760,691	8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	24/11/2020						5/5/2021		5/5/2021				Donación 24/11/2025 Préstamo 05/05/2026			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)			Co-Financiamiento			Total			
Restauración de Cobertura Forestal							10,737,349.0						280,651.0		11,018,000.0	
Fortalecimiento de la Gobernanza y Sostenibilidad Financiera para el Manejo Forestal Adaptativo													22,840,000.0		22,840,000.0	
Administración, Monitoreo y Evaluación													1,142,000.0		1,142,000.0	
TOTAL							10,737,349.0			-			24,262,651.0		35,000,000.0	
Objetivo del Proyecto																
Contribuir a mejorar la resiliencia climática de bosques hondureños localizados en zonas críticas para la provisión de agua. El programa se enfoca en la restauración de la cobertura forestal con sistemas resilientes, y en el fortalecimiento de la gobernanza y sostenibilidad financiera para el Manejo Forestal Adaptativo (MFA). Se incentivará la participación de mujeres, considerándose la perspectiva de género en las actividades.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto esta enfocado en restaurar el bosque afectado por la plaga del gorgojo y disminuir la presion para la expansión del frontera agricola; restauración de bosques privados de pino afectadas por la plaga del gorgojo; fortalecimiento de sistemas agroforestales en zonas degradadas cercanas a áreas bajo restauración. En las áreas priorizadas por la provisión de servicios ecosistémicos, se apoyará a propietarios privados, comunidades y organizaciones con asistencia técnica, insumos e incentivos económicos (contra resultados) para cubrir parcialmente los costos segun lo establecido en los planes de restauración. Asimismo se proporcionará asistencia técnica y apoyo parcial con suministros para la implementación del SAF. Creación e implementación de mecanismos locales de financiamiento para el manejo de los recursos forestales																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Sesenta y dos (62) municipios de los departamentos de Francisco Morazán (18), Comayagua (19), Choluteca (3), El Paraíso (14), Cortés (1), Yoro (1) y Olancho (6).																
Beneficiarios																
Propietarios privados (individuales, comunidades y organizaciones) en el area de intervención, con bosques de pino afectadas por el gorgojo y con responsabilidad de protección forestal. Propietarios individuales y colectivos en el área de intervención, con area de cultivo establecidas antes del episodio de la plaga del gorgojo (previo al 2013) Propietarios privados, municipalidades, organizaciones locales e instituciones estatales, entre otros en el area de intervención, quienes recibirán las CSA por Manejo Forestal Adaptativo (MFA).																
Metas Globales																
6,500 hectáreas de bosque privado de pino restauradas. 8,500 hectáreas con Sistema Agroforestal (SAF) implementado.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente			Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado				%	
Año 2021	-	-	-	1,000,000		1,000,000			-		-			-		
Año 2022	177,934,820	-	177,934,820	177,934,820		177,934,820			2,696,410		2,696,410				1.5	
Año 2023			-			-					-					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente			Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado				% Ejec.	
Año 2021	-	-	-	40,389	-	40,389			-	-	-			-		
Año 2022	7,186,643	-	7,186,643	7,186,643	-	7,186,643			108,906	-	108,906				1.5	
Año 2023	-	-	-	-	-	-			-	-	-			-		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022 - 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2022																
Hectáreas de bosque de pino y sistemas agroforestales restauradas.	Hectárea	6,500	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mecanismos financiero para el manejo de bosques en cuencas priorizadas constituidos	Mecanismo Financiero	2	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas	Informe	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4926/GN-HO GRT/GN-17771-HO	Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 23030					
Unidad Ejecutora/ Institución	Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)	Sector:	Social	Sub-Sector:	Recursos Forestal y Ambiente
Problemática / Observaciones					
<p>El fortalecimiento técnico del equipo del proyecto tanto en AEPAS-H como en el ICF es un elemento crítico para avanzar en la ejecución del proyecto. la necesidad de agilizar la ejecución de este proyecto el cual fue aprobado en diciembre del 2019 y en el cual existen retrasos importantes en ejecución, previéndose que no se lograrán productos físicos en el 2022.</p> <p>Con el objetivo de que en el 2023 la ejecución física y financiera de la operación sea satisfactoria y compense en parte las actividades rezagadas, se requiere como mínimo: (i) a noviembre 2022, contratar la entidad que brindará asistencia técnica para la implementación de mecanismo de incentivos para la restauración de bosques privados; (ii) a octubre 2022, firmar el convenio para la implementación de los sistemas agroforestales; y (iii) a diciembre 2022, iniciar el proceso de contratación para el estudio de factibilidad y diseño de mecanismos financieros. Asimismo, se identifica la necesidad de identificar los requisitos necesarios para realizar transferencias y el apoyo a beneficiarios (incentivos a bosque privado, sistemas agroforestales y manejo forestal adaptativo). En lo relacionado con el cronograma para el cambio de ejecutor, se resaltó la necesidad de considerar tiempo que lleva la gestión de la NOB del Fondo Verde del Clima (que con base a experiencias anteriores se estima en 3 meses más 1 mes para la traducción documental).</p> <p>Finalmente, es importante destacar que para esta operación está pendiente de iniciar la preparación del PACI para poder formalizar los cambios del convenio y, de ser necesario el fortalecimiento institucional de la institución ejecutora, que están previstos para a finales de noviembre, así como la solicitud formal de traspaso por parte de la SEFIN y notificación de fecha de firma del convenio modificatorio.</p>					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
En el cuarto trimestre se estará realizando el traslado del proyecto a la Red Solidaria, tal como lo indica el PCM-05-2022 de fecha 3 de abril de 2022			Red Solidaria-AEPAS-H		30/9/2022
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Ing. Carlos Espinal-Director Ejecutivo de AEPAS-H/E-mail: cespinalaepash@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ivobodden@gmail.com			Ana Ríos email: anar@IADB.ORG		

Actualizada al 30/09/2022

Elaborado por: Karina Maldonado

Tipo de cambio 24.7591

Convenio: 4942/BL-HO		Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad 4942/BL-HO													ESTADO: EN EJECUCION				
BIP: 24217																			
Unidad Ejecutora/ Institución		AEPAS-H								SECTOR:			MODERNIZACIÓN DEL ESTADO			Subsector:			
		Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado	es Externas	Total Ejecutado	%		
Moneda		Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas	Costo Total	Crédito Externo	Aporte local	Total	%	Crédito Externo	Aporte Local	Total	%						
Dólares		44,700,000.00	4,000,000.0	-	48,700,000.00	500,000.00	0	500,000.00	1	48,200,000.00	4,000,000.00	48,200,000.00	99	232,589.01		232,589.01	0.5		
Lempiras		1,106,731,770.00	99,036,400.00	-	1,205,768,170.00	12,379,550.00		12,379,550.00	1	1,193,388,620.00	99,036,400.00	1,292,425,020.00	99	5,758,694.62		5,758,694.62	0.5		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		17/3/2021						2/12/2021		2/12/2021				30/7/2026					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional				Aporte Local		Total (US\$)		%			
Cobertura y Uso de Banda Ancha								10,300,000.00						10,300,000.00		21			
Transformación Digital del Gobierno								17,600,000.00						17,600,000.00		36			
Economía Digital								13,000,000.00				4,000,000.00		17,000,000.00		35			
Administración, Auditoría y Evaluación								3,800,000.00						3,800,000.00		8			
TOTAL				44,700,000.00								4,000,000.00		48,700,000.0		100			
Objetivos del Proyecto																			
El objetivo general del Proyecto será contribuir al aumento de la competitividad de Honduras a través de la transformación digital.																			
Descripción del Proyecto																			
El Proyecto busca contribuir al aumento del nivel de competitividad de Honduras a través de la transformación digital que conlleva la ampliación en cobertura y conectividad de Banda Ancha, reducción de los costos transaccionales en los trámites y servicios a ciudadanos, empresas y organismos públicos e																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Santa Bárbara / Santa Bárbara; Cortes / San Pedro Sula; Intibucá / La Esperanza; Ocotepeque / Ocotepeque; Choluteca / Choluteca; Valle / Nacaome; Francisco Morazán / Distrito Central Paraíso / Danlí; Olancho / Juticalpa; Yoro / Yoro; Colón / Trujillo; Atlántida / La Ceiba; Copán / Santa Rosa De Copán; Comayagua /																			
Beneficiarios																			
Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo																			
Metas Globales																			
Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las Instituciones del Estado por medios electrónicos.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado	% Ejec.			
Año 2021		-	-	-	1,100,000.00				1,100,000.00										
Año 2022		238,865,272.0	-	238,865,272.0	239,315,272.0		-		239,315,272.0		5,758,694.62				5,758,694.62		2.4		
Año 2023		-	-	-					-						-				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$								
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado	% Ejec.			
Año 2021		-	-	-	47,100.13				47,100.13										
Año 2022		9,647,574.91	0.00	9,647,574.91	9,665,750.05				9,665,750.05		232,589.01				232,589.01		2.4		
Año 2023		-	-	-	-		-		-		-		-		-				
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución	Programación		
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Avance en cobertura y uso de Banda Ancha		Sitio	100					0			-	-	-						
Prestación de servicios públicos a ciudadanos y empresas y de la gestión financiera del Estado por medio de la transformación Digital del Gobierno mejorada		Porcentaje	25					0			-	-	-						
Infraestructura del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) actualizada.		Metro Cuadrado Arrendado	25					0			-	-	-						
Acciones en el ámbito Nacional para el impulso de la Economía Digital implementadas		Porcentaje	25					0			-	-	-						
Acciones en el ámbito San Pedro Sula para el impulso de la Economía Digital implementadas		Porcentaje	25					0			-	-	-						
Administración, Auditoría y Evaluación realizada		Informe de Auditoría	1					0			-	-	-						
Situación Actual																			
En el presente trimestre el proyecto no presenta ejecución física, el proyecto estuvo en reuniones de organización.																			
Acciones										Responsable							Fecha		
• Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno. • Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.										AEPAS-H							30/9/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Ing. Carlos Espinal/Correo Electronico: cespinalaepash@gmail.com/Director de AEPAS-H Ing. Carlos Rodríguez/Director Proyecto/ e-mail: crodriguezben@gmail.com										Sectorialista: Arturo Muentte Kunigami/E-mail: AMUENTE@iadb.org									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4619/BL-HO	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01200-1																		
BIP 23593																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								Sector:		SOCIAL		Sub Sector:		Salud			
Costo y Financiamiento																		
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Ejecución US\$					
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares	69,000,000.0	-	-	69,000,000.0	30,000,000.0	-	30,000,000.0	43.5	39,000,000.0	-	39,000,000.0	56.5	22,141,098.7	-	22,141,098.7	32.1		
Lempiras	1,708,377,900.0	-	-	1,708,377,900.0	742,773,000.0	-	742,773,000.0	43.5	965,604,900.0	-	965,604,900.0	56.5	548,193,677.2	-	548,193,677.2	32.1		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	19/03/2019		Decreto Legislativo No. 50-2019				14/09/2019		31/10/2019		31/05/2024							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales			30,870,000.0								30,870,000.0				44.7			
2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios			28,890,000.0								28,890,000.0				41.9			
3. Fortalecimiento Institucional y Sistema de Información			7,370,000.0								7,370,000.0				10.7			
4. Administración y evaluación del Programa			1,870,000.0								1,870,000.0				2.7			
TOTAL			69,000,000.0								-				69,000,000.0 100.0			
Objetivos del Proyecto																		
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal, en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados, mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna Infantil (RAMNI).																		
Descripción del Proyecto																		
Con este proyecto se pretende reducir los índices de mortalidad materna neonatal en el primer y segundo nivel de atención a través de la prestación de servicios de Gestores Descentralizados y se mejorara la calidad, gestión y capacidad de respuesta a través de la construcción, ampliación y equipamiento en 6 hospitales priorizados.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
El proyecto se encuentra ubicado en 10 departamentos; Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, Comayagua y en 33 municipios más pobres, ubicados en el occidental del país, los hospitales priorizados son los siguientes: Hospital Escuela Universitario, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco, Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de la Paz.																		
Beneficiarios																		
453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por su condicion, pueden egresar de mas de 28 dias en los Hospitales beneficiados; 19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fértil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatología, Labor y Partos y la prestacion de servicios a través de gestores Descentralizados.																		
Metas Globales																		
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL	652,420,977.0	-	652,420,977.0	406,601,023.0	-	406,601,023.0	310,594,221.6	-	310,594,221.6	76.4								
Año 2020	-	-	-	241,183,902.0	-	241,183,902.0	118,913,252.9	-	118,913,252.9	49.3								
Año 2021	326,072,625.0	-	326,072,625.0	314,806,645.0	-	314,806,645.0	92,255,991.5	-	92,255,991.5	29.3								
Año 2022	223,410,251.0	-	223,410,251.0	198,155,251.0	-	198,155,251.0	26,430,211.2	-	26,430,211.2	13.3								
Año 2023	288,043,731.0	-	288,043,731.0		-	-		-	-									
Año 2024	114,677,893.0	-	114,677,893.0		-	-		-	-									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL	26,350,755.0	-	26,350,755.0	16,422,286.1	-	16,422,286.1	12,544,649.1	-	12,544,649.1	76.4								
Año 2020	-	-	-	9,741,222.5	-	9,741,222.5	4,802,810.0	-	4,802,810.0	49.3								
Año 2021	13,169,809.3	-	13,169,809.3	12,714,785.5	-	12,714,785.5	3,726,144.8	-	3,726,144.8	29.3								
Año 2022	9,023,359.1	-	9,023,359.1	8,003,330.1	-	8,003,330.1	1,067,494.8	-	1,067,494.8	13.3								
Año 2023	11,633,853.0	-	11,633,853.0	-	-	-	-	-	-									
Año 2024	4,631,747.2	-	4,631,747.2	-	-	-	-	-	-									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4619/BL-HO		Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01200-1																	
BIP 23593																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022 -2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Convenios de Gestión del II nivel de atención firmados	Convenio	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0		0	0		
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas.	Obra	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0		0	0		
Unidades de cuidados intensivos UCIN para el cuidado neonatal y áreas de Obstetricia equipadas	Lote de Equipo	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0		0	0		
Consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL) contratadas	Contrato	12	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0		0	0		
Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	Informe	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0		0	0		
Observaciones																	
El avance de las actividades al III trimestre se describen a continuación: Componente 1: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales. 1)Priorización de los municipios más pobres; la cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención. 2)En revisión Convenios de Gestión Hospitales y comités de apoyo a Hospitales (II nivel de atención-UGD): 3)En ejecución Asistencia Técnica para Fortalecimiento del Modelo de Gestión Hospitalaria. Componente II: Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud 1)En Ejecución Contratación de una Firma Consultora para el "Diseño y Supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela": se coordinó el inicio del proceso infraestructura, a la firma consultora TASH (Firma Española- Nacionalizada Honduras). 2) A solicitud de las autoridades de salud se ha solicitado una ENMIENDA a los Términos de Referencia para el Diseño y Supervisión del Hospital de Roatán, dicha enmienda dispone reducción de tiempo en la supervisión. 3) Establecido el proceso de "Adquisición y distribución de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) y Gestores de Salud. Pendiente de pago, concomitantemente a este proceso está pendiente revisión TDR Ultrasonografía por SESAL.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
Según PCM-05-2022, el traslado a la Red solidaria se realizara en el ultimo trimestre del año 2022.										AEPAS-H					30/09/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Ing. Carlos Espinal- Coordinador Gral AEPAS-H / cespinalaepash@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ jhrodasc@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ivobodden@gmail.com								Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org									

Actualizada al 30/09/2022
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L. 24.7591