

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

3771/BL-HO-1	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)													ESTADO: EN EJECUCIÓN				
BIP: 22978																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)										Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub-Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado en SIAFI	Contraparte	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financ	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%						
Dólares	20,000,000.0		0.0	20,000,000.0	19,983,155.8	0.0	19,983,155.8	100	16,844.2	0.0	16,844.2	0	1,998,445.8	0.0	1,998,445.8	10%		
Lempiras	494,674,000.0		0.0	494,674,000.0	494,257,380.6	0.0	494,257,380.6	100	416,619.4	0.0	416,619.4	0	49,359,412.8	0.0	49,359,412.8	10%		
Nota: el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del BID para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo.																		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	23/12/2016		No. 159-2016				26/1/2017		x				15/7/2023		4			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte FN (US\$)				Total (US\$)			%			
Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer				119,132.0				0.0				119,132.0			5.4			
Atención integral a mujeres adolescentes				72,250.0				0.0				72,250.0			3.3			
Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer				634,400.0				0.0				634,400.0			28.8			
Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer				1,235,989.9				0.0				1,235,989.9			56.1			
Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer				60,000.0				0.0				60,000.0			2.7			
Auditorías del proyecto Ciudad Mujer				81,228.2				0.0				81,228.2			3.7			
Total				2,203,000.0				0.0				2,203,000.0			100.0			
Objetivo del Proyecto																		
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras, en aspectos sociales tales como: participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto consiste en la construcción de 5 centros en los municipios de Tegucigalpa(1), San Pedro Sula (1), Choloma (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Atlántida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa; además con atención en otros municipios a través de una Unidad Móvil.																		
Beneficiarios																		
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 2,500,000 mujeres y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																		
Metas Globales																		
Centros construidos para la provisión de servicios de competencias socioemocionales, planes de vida y educación sexual a la mujer.																		

3771/BL-HO-1	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)										ESTADO: EN EJECUCIÓN					
BIP: 22978																
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)						Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub-Sector:	Protección Social				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contrapart	Total Prog.	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017	4,469,230		4,469,230	4,469,230		4,469,230	1,819,120		1,819,120	41%						
Año 2018	36,996,000		36,996,000	10,390,564		10,390,564	8,041,450		8,041,450	77%						
Año 2019	19,249,634.0		19,249,634	19,249,630		19,249,634	10,363,288		10,363,288	54%						
Año 2020	8,501,086		8,501,086	8,501,090		8,501,090	4,713,810		4,713,810	55%						
Año 2021	9,203,991		9,203,991	11,911,755		11,911,755	9,048,843		9,048,843	76%						
Año 2022	14,897,598		14,897,598	15,245,948		15,245,948	15,197,477		15,197,477	100%						
Año 2023	6,585,600		6,585,600	6,585,600		6,585,600	175,425		175,424.60	3%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contrapart	Total Programad	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017	179,779.6		179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,651.9		73,651.9	41%						
Año 2018	1,488,203.7		1,488,203.7	420,689.3		420,689.3	325,579.3		325,579.3	77%						
Año 2019	774,337.1		774,337.1	774,337.1		774,337.1	419,585.0		419,585.0	54%						
Año 2020	344,188.9		344,188.9	344,189.0		344,189.0	190,851.0		190,851.0	55%						
Año 2021	380,306.6		380,306.6	482,278.8		482,278.8	366,366.2		366,366.2	76%						
Año 2022	602,319.8		602,319.8	616,403.9		616,403.9	615,309.9		615,309.9	100%						
Año 2023	266,635.4		266,635.4	266,635.4		266,635.4	7,102.5		7,102.5	3%						
Metas																
Global			Meta Acumulada a Dic-2023		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejec	Prog. 2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica, para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer San Pedro Sula y Choloma del 2023	Sistemas	2	2	100%	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	100%	100%
Problemática / Observaciones																
Este proyecto se encuentra en la etapa de cierre, se solicitó a SEFIN y BID una extensión de un mes y medio, finalizando en junio del 2023 para el pago total del contrato de Suministro e Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica, para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer San Pedro Sula y Choloma del 2023, no se realizaron pagos contra el presupuesto actual; se realizaron pagos contra el presupuesto del año pasado por L. 1,411,190.18, dado que este gasto quedó comprometido y corresponde al pago del proceso de Servicio de mantenimiento Preventivo y Diagnóstico correctivo del Equipo médico de los Centros de Ciudad Mujer . El único pago que se realizó a cargo del presupuesto 2023 fue el de auditoría externa por L. 175,424.70																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
• Cierre Contrato Suministro e Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica, para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer San Pedro Sula y Choloma. • Seguimiento y Monitoreo del Cierre del Proyecto									SEFIN/DNCM					31/03/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Tatiana Lara Pineda <tlara@ciudadmujer.gob.hn> Marlene Robles <marlen.roblesccm@gmail.com>; Alvarado <malvarado@ciudadmujer.gob.hn>							Marjorie  Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID									

Fecha Actualización: 31 Marzo, 2023  
Tioo de Cambio: 24.6989 por 1 US\$  
Actualizado por: Alejandro Castillo

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/WE-17867-HO	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras														ESTADO: EN EJECUCIÓN		
BIP: 24011																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado Según SIAFI	Cont. Ejec.	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financ.	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%					
Dólares	2,375,000.0		0.0	2,375,000.0	580,000.0	0.0	580,000.0	24.4	1,795,000.0	0.0	1,795,000.0	75.6	449,689.9	0.0	449,689.9	19	
Lempiras	58,742,537.5		0.0	58,742,537.5	14,345,546.0	0.0	14,345,546.0	24.4	44,396,991.5	0.0	44,396,991.5	75.6	11,122,495.4	0.0	11,122,495.4	19	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
							23/06/202		23/12/2020			23/12/2024		0			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte FN (US\$)				Total			%		
Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial con Énfasis en las Tecnologías Digitales				2,065,100.0				0.0				2,065,100.0			87.0		
Gestión del Proyecto				309,900.0				0.0				309,900.0			13.0		
Total				2,375,000.0				0.0				2,375,000.0			100.0		
Objetivo del Proyecto																	
El objeto del Proyecto es contribuir al crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto desarrollará el Componente 1: Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) con énfasis en las tecnologías digitales; y el Componente 2: Gestión del Proyecto, que son actividades de pagos de operativos y de auditoría.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En los Centros Ciudad Mujer ubicados en Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Alantida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa.																	
Beneficiarios																	
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 3,500 mujeres que tienen una pequeña o mediana empresa.																	
Metas Globales																	
Desarrollo de una plataforma virtual y consultorías para seguimiento, capacitación y certificación a las mujeres que tienen pequeñas o medianas empresas, solamente aquellas que hayan finalizado la capacitación de todo el paquete SDE son las que se podrán certificar.																	
Logros																	
Se ha logrado avanzar con el arranque de la etapa I del proyecto ingresando al primer grupo de 257 MIPYMES lideradas por mujeres, pero sigue siendo un reto encontrar nuevas empresas que cumplan los requisitos. Seconvoca a las II INNOVA MUJER.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total								
Año 2021	2,700,000.0		2,700,000.0	2,700,000.0		2,700,000.0	1,600,000.0		1,600,000.0	59%							
Año 2022	10,850,000.0		10,850,000.0	10,850,000.0		10,850,000.0	6,754,138.8		6,754,138.8	62%							
Año 2023	15,455,675.0		15,455,675.0	15,455,675.0		15,455,675.0	2,768,356.7		2,768,356.66	18%							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total								
Año 2021	109,162.8		109,162.8	109,162.8		109,162.8	64,689.1		64,689.1	59%							
Año 2022	439,290.8		439,290.8	439,290.8		439,290.8	273,459.1		273,459.1	62%							
Año 2023	625,763.7		625,763.7	625,763.7		625,763.7	112,084.2		112,084.2	18%							
Metas																	
Global			Meta Acumulada 2023		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejec	Programado 2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Centro de Servicios para la Transformación Digital de Negocios	Obra	1	1	100%	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%	100%	
Plataforma INNOVAMUJER	Consultoría	1	1	100%	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	30%	100%	
Problemática / Observaciones																	
La ejecución al 31 de marzo del 2023 del proyecto, la cual es financiada a través del Fondo de Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras WE - FI, ascendió a L. 2,768,356.66 que corresponde a un 18% del presupuesto vigente, estos gastos corresponden a los honorarios de los consultores que desarrollan la plataforma INNOVAMUJER y a los consultores que apoyan y ejecutan el desarrollo de los procesos de servicio de desarrollo empresarial.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Monitoreo y Seguimiento de los procesos del proyecto para que no exista atrasos.										DNCM					31/03/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Tatiana Lara Pineda <tlara@ciudadmujer.gob.hn> Marlene Robles <marlen.roblescm@gmail.com> Marjorie Alvarado <malvarado@ciudadmujer.gob.hn>								Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID									

Fecha Actualización: 31 de Marzo, 2023  
Tipo de Cambio: L.24,6989 por 1 US\$  
Actualizado por: Alejandro Castillo