

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO																		ESTADO: Ejecución															
SIGADE: GE01187 / GE01187-1														Manejo Sostenible de Bosques																			
BIP: 23030																																	
Unidad Ejecutora/ Institución				Programa Red Solidaria						Sector:		Social			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente																
Costo y Financiamiento					Desembolsos											Ejecución US\$																	
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total																			
Dólares		25,000,000		-		-		25,000,000		20,445,508		-		20,445,508		82		4,554,492		-		4,554,492		18		17,457,902		-		17,457,902		70	
Lempiras		617,585,000		-		-		617,585,000		505,073,570		-		505,073,570		82		112,511,430		-		112,511,430		18		431,269,529		-		431,269,529		70	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional				Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
				24/4/2017		DECRETO No. 50-2017 (La Gaceta No 34,410 del 07 de agosto de 2017)				25/10/2017		7/8/2017				7/11/2022		7/8/2024															
Componentes						Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Co-Financiamiento				Total				%											
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo										18,250,000.0								18,250,000.0				73.0											
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático										3,100,000.0								3,100,000.0				12.4											
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)										2,100,000.0								2,100,000.0				8.4											
Gestión del Proyecto										1,010,000.0								1,010,000.0				4.0											
Evaluación y Auditoría anual										540,000.0								540,000.0				2.2											
TOTAL						25,000,000.0				-				-				25,000,000.0				100											
Objetivo del Proyecto																																	
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de SistemasAgroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Francisco Morazán (Distrito Central), Comayagua (Comayagua), Cortés (Santa Cruz de Yojoa) y Yoro (Victoria).																																	
Beneficiarios																																	
Al menos 29,741 habitantes en las áreas de influencia del Proyecto.																																	
Metas Globales																																	
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%																						
Ejecución Acumulada 2017 -2020 (SEFIN)		488,243,831	-	488,243,831	245,505,357	-	245,505,357	141,080,180	-	141,080,180	57.5																						
Año 2020		-	-	-	127,405,691	-	127,405,691	97,830,267	-	97,830,267	76.8																						
Año 2021		209,337,366	-	209,337,366	205,364,175	-	205,364,175	140,762,885	-	140,762,885	68.5																						
Año 2022		162,095,373	-	162,095,373	186,900,373	-	186,900,373	51,596,197	-	51,596,197	27.6																						
Año 2023		-	-	-	94,759,970	-	94,759,970	-	-	-	-																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
Ejecución Acumulada 2017 -2020 (SEFIN)		19,764,236	-	19,764,236	9,938,120	-	9,938,120	5,710,962	-	5,710,962	57.5																						
Año 2020		-	-	-	5,157,415	-	5,157,415	3,960,194	-	3,960,194	76.8																						
Año 2021		8,474,031	-	8,474,031	8,313,195	-	8,313,195	5,698,118	-	5,698,118	68.5																						
Año 2022		6,561,662	-	6,561,662	7,565,775	-	7,565,775	2,088,627	-	2,088,627	27.6																						
Año 2023		-	-	-	3,835,908	-	3,835,908	-	-	-	-																						

Manejo Sostenible de Bosques															ESTADO: Ejecución																			
BID 3878/BL-HO																																		
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																																		
BIP: 23030																																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Programa Red Solidaria								Sector:		Social			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente																
METAS																																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución		Programación 2017-2024																	
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre																								
										I					II					III					IV					Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2022																																		
Área de bosque de pino en terrenos públicos y privados, incentivados para el manejo forestal sostenible			Hectárea		34,000		32,000		94%		0		0		0		0		0		0		0		0		0							
Sistema de Alerta Temprana de Plagas Operando			Sistema		1		0		0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0							
Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al Cambio Climático Realizadas y validadas			Informe de Investigación		3		0		0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0							
Banco de germoplasma de espacios resilientes al Cambio Climático construido y operando.			Banco de Germoplasma		1		0		0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0							
Realizada la auditoría externa del Proyecto.			Informe de Auditoría		1		0		0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0							
Problemática / Observaciones																																		
Avance Físico: •Iniciado procesos de contratación de personal clave del proyecto. •En proceso la adquisición de equipo para el banco de germoplasma. •En ejecución Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes. •En ejecución convenios para la implementación de Planes de Restauración con Organizaciones. •En ejecución Maestría en investigación en ciencias forestales, Universidad de San Carlos Guatemala. •En ejecución consultoría Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y mejora de resiliencia de los bosques al cambio climático.																																		
Acciones Propuestas																																		
Acción										Responsable							Fecha																	
Seguimiento oportuno al cumplimiento de las actividades programadas										Red Solidaria							31/3/2023																	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																								
Ing. Carlos Espinal-Director Ejecutivo de AEPAS-H/E-mail: cespinalaepash@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ivobodden@gmail.com										Ana Ríos email: anar@IADB.ORG																								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO-1			MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"												ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE GE01191																																		
BIP 23227																																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Programa de la Red Solidaria						SECTOR:			SOCIAL			Subsector:		Educación																	
Costo y Financiamiento			Desembolsos						Ejecución US\$																									
Tipo de Fondos:			Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%													
Moneda			Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%									
Dólares			45,000,000.0		-		-		45,000,000.0		27,200,000.0		-		27,200,000.0		60.4		17,800,000.0		-		17,800,000.0		39.6		22,624,418.9		-		22,624,418.9		50.3	
Lempiras			1,111,653,000.0		-		-		1,111,653,000.0		671,932,480.0		-		671,932,480.0		60.4		439,720,520.0		-		439,720,520.0		39.6		558,900,069.3		-		558,900,069.3		50.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																
			2/2/2018		27-2018 (03/07/2018)						3/7/2018		3/7/2018			5/2/2023																		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total						%													
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.									20,133,905.0						-						20,133,905.0						44.7							
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.									17,158,356.0						-						17,158,356.0						38.1							
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Educación.									5,397,867.0						-						5,397,867.0						12.0							
Administración, Monitoreo y Evaluación									2,309,872.0						-						2,309,872.0						5.1							
TOTAL			45,000,000.0												-						45,000,000.0						100.0							
En fecha 30 de Junio de 2020, se realiza modificación al Convenio de Financiamiento BID 4449/BL-HO reduciendo US\$15.0 millones; en atención al Decreto Ejecutivo PCM-046-2020, publicado en La Gaceta el 24 de mayo de 2020; con el propósito de formalizar la redistribución parcial de recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera BID de préstamos de inversión vigentes, los cuales seran sean asignados a la Secretaría de Salud (SESAL) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.																																		
Objetivos del Proyecto																																		
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																																		
Descripción del Proyecto																																		
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a traves de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliacion de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																		
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																																		
Beneficiarios																																		
41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																																		
Metas Globales																																		
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																																		
El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.																																		
Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.																							
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)		645,696,018.0	-	645,696,018.0	314,336,631.0	-	314,336,631.0	151,859,622.7	-	151,859,622.7	48.3																							
Año 2020		-	-	-	79,535,104.0	-	79,535,104.0	70,542,431.6	-	70,542,431.6	88.7																							
Año 2021		368,084,418.0		368,084,418.0	328,869,616.0		328,869,616.0	136,163,244.8		136,163,244.8	41.4																							
Año 2022		421,727,805.0		421,727,805.0	421,727,805.0		421,727,805.0	200,334,770.2		200,334,770.2	47.5																							
Año 2023					440,955,448.0		440,955,448.0	-		-																								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																							
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)		26,137,941.3	-	26,137,941.3	12,724,427.9	-	12,724,427.9	6,147,316.7	-	6,147,316.7	48.3																							
Año 2020		-	-	-	3,219,601.5	-	3,219,601.5	2,855,575.8	-	2,855,575.8	88.7																							
Año 2021		14,900,152.1	-	14,900,152.1	13,312,726.8	-	13,312,726.8	5,511,923.2	-	5,511,923.2	41.4																							
Año 2022		17,071,650.3	-	17,071,650.3	17,071,650.3	-	17,071,650.3	8,109,603.1	-	8,109,603.1	47.5																							
Año 2023		-	-	-	17,849,990.2	-	17,849,990.2	-	-	-																								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID			MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"													ESTADO: En Ejecución			
4449/BL-HO-1																			
SIGADE GE01191																			
BIP 23227																			
Unidad Ejecutora/ Institución			Programa de la Red Solidaria							SECTOR:			SOCIAL			Subsector:		Educación	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2022 - 2025			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica.	Alumno (a)	6,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos	Alumno (a)	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica	Alumno (a)	5,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Módulos escolares construidos.	Centro Educativo	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Problemática																			
Avance Físico: •Iniciado proceso de contratación de personal clave del Proyecto •Iniciado proceso de contratación de personal técnico del PNTEd. •Completada la construcción de 15 módulos escolares, en municipios seleccionados. •En ejecución Convenio de Formación Docente con UPN •En ejecución Convenio con la Universidad de Barcelona •En ejecución Plataforma Aleks, implementado en 29 centros educativos. •En ejecución la consultoría para el rediseño del Sistema Integrado de Administración de Talento Humano de la SEDUC																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
Dar el seguimiento oportuno a las actividades programadas del Proyecto										Red Solidaria					31/3/2023				
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Ing. Carlos Espinal- Director Gral. AEPAS-H / cespinalaepas@gmail.com Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com Lic. Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com								Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID Correo: raquelf@IADB.ORG											
Actualizada al 31/03/2023 Elaborado por: Karina Maldonado Tipo de cambio L. 24.7034																			

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA y IOTA

Descripción del Proyecto

El Proyecto prevé beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), un total de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales dentro del marco del Programa a 2.000 parejas de los hogares PBVM, Financiará la expansión de la iniciativa Emprendiendo una Vida para un estimado 1.000 hogares beneficiarios. De igual manera se fortalecerá la plataforma de pago G2P para ampliar su cobertura y facilitar el pago del Bono solidario en las áreas rurales. Se expandirá el Programa Cuidate para promover la salud sexual, reproductiva e implementar acciones de prevención de VD y VIF contra las mujeres y niñas/os. Se expandirá el programa de Emprendiendo una Vida Mejor para aumentar el consumo de los hogares más pobres rurales participantes del Programa, y sentar las bases para la generación de ingreso durante el periodo de recuperación de la pandemia.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El Proyecto se localiza en 69 municipios en 11 departamentos para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), Choluteca (8), Colon (6), Cortes (1), El Paraíso (8), Yoro (5), Comayagua (5), Gracias a Dios (6), Francisco Morazan (4), Atlántida (2), Ocotepeque (7), Olancho (17).

Beneficiarios

El Proyecto preve beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), un total de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales dentro del marco del Programa que representan a 110,336 hombres y 115,033 mujeres para un total de 225,369 personas, se detalla los participantes comprendidos entre de cero a 19 años, no se incluye la información de participantes de 20 años en adelante debido a los criterios de elegibilidad del programa.

Metas Globales

- Entregada de Transferencias Monetarias Condicionadas de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales.
- Fortalecida la plataforma de pago del Bono Condureno para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), misma que se utilizara para realizar la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada a los Participantes del Programa.
- 2,000 parejas participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), capacitadas en temas de educación sexual y reproductiva a través de la Guía Cuidate.

FE		Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus												ESTADO: En Ejecución		
BID 5289/BL-HO																
BIP 24486																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
	2021			0.00		0.00	0.00		0.00	0						
	2022			302,163,390.00		302,163,390.00	268,062,198.05		268,062,198.05	89						
	2023			341,343,418.00		341,343,418.00	8,349,475.00		8,349,475.00	2						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
	2020	-	-	0.00		0.00	0.00		0.00	0						
	2021	-	-	12,223,042.54		12,223,042.54	10,843,589.13		10,843,589.13	89						
	2022	-	-	13,817,669.55		13,817,669.55	337,988.90		337,988.90	2						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2021-2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Entrega de TMC a beneficiarios del Programa	hogares	85,527			0	0	45527	40,000	85527	0	0	0	0	0		
Problemática																
•Sub-Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), se continuó con la entrega de TMC de la planilla generada en diciembre 2022, en el operativo de pago programado para 63,594 hogares, se realizó la entrega de TMC a los 20,409 hogares de las aldeas del departamento de Francisco Morazán, en el operativo del 17 al 30 de diciembre; reanudando la entrega en enero 2023 para los 43,185 hogares restantes. A la fecha se encuentra en proceso la liquidación de la entrega con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para poder realizar el pago de la comisión bancaria. •Sub-Componente Estrategias Complementarias, Fortalecimiento técnico de seis Unidades del Programa de la Red Solidaria. Se realizaron los pagos correspondientes de las contrataciones de las consultorías que apoyan la operatividad del Programa de la Red Solidaria. De igual manera se realizaron las contrataciones del personal que apoya la operatividad del Sistema de Información de la Red Solidaria. •Componente Gestión del Proyecto, Se realizaron las contrataciones de las consultorías que garantizan la operatividad técnica, financiera, adquisiciones y monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos quienes garantizan la ejecución de la operación.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento puntual a las actividades programadas del Proyecto.										Red solidaria					31/3/2023	
							Contactos Organismo Financiero									
Coordinadora General de la UCP: María Teresa Rodríguez, mariarodriguezuap.sedis@gmail.com /Cel. Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851							Especialista de Protección Social Lesley O’connell E-mail lesleyo@iadb.org/ Tel.2290-3517									

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2023

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.7034 por 1 US\$