

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)”														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP 23806																	
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																	
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE			Sub Sector:		Desarrollo Productivo	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar				Donación Externo Ejecutado	Contraparte	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Donación Externa	Fondos Contraparte	Costo Total	Donación Externa	Contraparte	Total	%	DE	Contraparte	Total	%					
Dólares	0.0	10,900,000.00	1,090,000.0	11,990,000.0	1,451,209.5	746,603.7	2,197,813.2	18%	9,448,790.5	343,396.3	9,792,186.8	82%	540,298.56	310,067.82	850,366.4	7.09%	
Lempiras	-	288,809,300.00	28,673,937.20	317,483,237.20	45,684,383.70	10,781,305.00	56,465,688.70	18%	243,124,916.30	17,892,632.20	261,017,548.50	82%	17,008,714.15	7,708,130.98	24,716,845.13	7.79%	
Euros	-	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.0	1,581,818.30	373,301.86	1,955,120.2	18%	8,418,181.70	626,698.1	9,044,879.83	82%	588,925.43	266,893.45	855,818.88	7.78%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		9/8/2019							15 de enero 2021			14 de septiembre de 2027					
Componentes				Financiamiento FE (EURO)				Contraparte (EURO)				Total		%			
Diagnóstico de capacidades y				450,000.00				-				450,000.0		4			
Implementación de las ineditas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.				6,000,000.00				-				6,000,000.0		55			
Fortalecimiento Institucional al Icf y a los Co-Manejadores				1,654,000.00				-				1,654,000.0		15			
Asistencia Técnica (incluye imprevistos)				1,896,000.00				-				1,896,000.0		17			
Gest i ó n del Proyecto								1,000,000.00				1,000,000.0		9			
TOTAL GENERAL				10,000,000.00				1,000,000.00				11,000,000.0		100.00			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar la efectividad de manejo de las Areas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, llevando a cabo las siguientes acciones: • Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas. • Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas. • Fortalecimiento Institucional al Icf y a los co-Manejadores.																	
Descripción del Proyecto																	
Consiste en mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas marino-costeros. Esto permitird fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservación en las áreas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climaticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 áreas protegidas marino costeras del atlantico hondureño.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Yoro; específicamente en los municipios de Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona, Jutiapa, Trujillo, Balfate, Santa Fe, Roatan, Guanaja, Santos Guardiola, Utila, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro.																	

Donación	PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"				ESTADO: En Ejecución
SIGADE					
BIP 23806					
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW					
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)	Sector:	RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE	Sub Sector:	Desarrollo Productivo

Beneficiarios

El area de influencia del proyecto abarca 21 municipios ubicados en cinco departamentos, con una población de 1,700,000 habitantes (INE, Censo 2013). Esto incluye también aglomeraciones urbanas de las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo, y Tela. Mientras que los tilitmos tres se ubican en la periferia de las areas protegidas seleccionadas, no es el caso para San Pedro Sula; descontando la población de esta aglomeración, se estima una población total de aproximada de 1,000,000 de habitantes en la zona de influencia del proyecto; de los cuales la población beneficiaria se estima en 575,570 habitantes (421,315 Hombres y 154,256 Mujeres).

Metas Globales

Manejo de Recursos Naturales 1. Recuperación de microcuencas: a, Planes de manejo de la microcuenca b, Demarcación de la microcuenca c,Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a, Identificación de sitios viables de reforestación b, Reforestaci6n participativa c, Juntas devigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a.Planes de manejo pesquero b, Delimitación de áreas de rehabilitación del recurso pesquero c, Supervisión de vedas B. PROTECCIÓN Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES 4. Patrullajes terrestres, marinas, y lagunares a. Juntas de vigilancia b. Planes de patrullaje inspección c. Patrullajes en zonas criticas d. Inspecciones de campo por denuncias e. Guardarecursos 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso publico. 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas criticas b. Demarción-de zonas terrestres críticas c. Señalización 8. Infraestructura turistica a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de información c. Atracaderos para lanchas d- Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y.saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio(incl. microempresa de reciclaje) b. Campaiias de limpieza c. Letrinas en lugares criticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zootriaderos d. Redes de negocio comunitarioy servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campafias de publicidad y comunicaci6n

Fuente: lcf/SDAPVS

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2021	93,357,101.0	5,737,793.0	99,094,894.0	14,304,682.0	5,737,793.0	20,042,475.0	9,962,483.96	1,590,025.34	11,552,509.30	12%
Año 2022	63,510,763.0	5,043,512.0	68,554,275.0	46,189,646.0	5,043,512.0	51,233,158.0	6,859,690.16	4,095,329.61	10,955,019.77	16%
Año 2023	98,591,546.0	4,792,201.0	103,383,747.0	98,591,546.0	4,792,201.0	103,383,747.0	749,380.00	-	749,380.00	1%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación EURO			Vigente Euros			Ejecución Euros			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2021	3,255,821.5	200,105.1	3,455,926.6	495,298.5	200,105.1	695,403.6	347,440.84	55,452.01	402,892.85	12%
Año 2022	2,199,055.3	174,631.2	2,373,686.5	1,599,313.0	174,631.2	1,773,944.2	237,516.25	141,800.48	379,316.72	16%
Año 2023	3,412,783.0	165,883.8	3,578,666.8	3,412,783.0	165,883.8	3,578,666.8	25,940.07	-	25,940.07	1%

31/3/2023

Donación	PROYECTO: " MANEJO INTEGRADO DE LA BIÓSFERA DEL RIO PLÁTANO"													ESTADO: En Ejecución					
SIGADE																			
BIP 24422																			
Contrato: ENV/ 2019/ 042229 Organismo Ejecutor: IIC																			
Unidad Ejecutora / Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Desarrollo Productivo			
Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda		Donacion Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	DE	Contraparte	Total	%	DE	Contraparte	Total	%			Total Ejecutado	%		
Dólares		0.0	5,614,300.00	561,430.0	6,175,730.0	23,366,884.5	147,227.4	23,514,111.9	381%	-17,752,584.5	414,202.6	-17,338,381.9	-280.75%	1,670,042.57	0.00	1,670,042.6	27.04%		
Lempiras		143,369,686.00		18,236,624.06	161,606,310.06	44,400,000.00	3,660,000.00	48,060,000.00	29.74	100,700,000.00	14,800,000.00	115,500,000.00	71.47	41,516,423.18	0.00	41,516,423.18	25.69		
Euros		5,000,000.00		636,000.00	5,636,000.0	1,530,000.00	126,000.00	1,656,000.0	29.38	3,470,000.00	510,000.00	3,980,000.00	70.62	1,467,758.26	-	1,467,758.26	26.04		
***El Proyecto cuenta con contribucion del Gobierno de Honduras en aporte en especie.																			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		30/7/2021						1/1/2021		ene-21			30 de julio de 2026						
Componentes				Financiamiento DE (EURO)				Contraparte (EURO)				Total				%			
GESTIÓN DEL PAISAJE Y LA GOBERNANZA DE LA TIERRA.								1,281,404.06				-				1,281,404.1 4			
FOMENTAR CADENAS DE VALOR.								527,144.00				-				527,144.0 55			
MECANISMOS FINANCIEROS INCLUSIVOS PARA EL CLIMA								1,498,104.00				-				1,498,104.0 15			
RESTAURAR ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS.								1,027,428.94				-				1,027,428.9 17			
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO								515,919.00				-				515,919.0 9			
GESTION Y ADMINISTRACION DEL PRYECTO								150,000.00				-				150,000.0 0			
TOTAL GENERAL								5,000,000.00				-				5,000,000.0 100.00			
Objetivos del Proyecto																			
Contribuir a la reducción de la deforestación, la protección de la biodiversidad y la mejora de la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones locales en el área de la reserva de la biósfera del río plátano.																			
Descripción del Proyecto																			
El costo estimado del proyecto es de euro 5, 636,000.00, siendo la contribución del fondo europeo de desarrollo/presupuesto general de la unión europea de euro 5, 000,000.00 (euro 4, 850,000.00 para la ejecución del proyecto y euro 350,000.00 para su auditoria/evaluación y visibilidad) y la contribución del gobierno de honduras de euro 369.000 aporte en especie y de las subvenciones de euro 267,000 aporte en especie. El proyecto se fundamenta en promover sistemas de gestión de los paisajes sostenibles e integrados en el suministro de la cadena alimentaria, deforestaciones en un área piloto de 1,158.48 km2 de la biosfera del río plátano, contribuyendo a reducir la deforestación y protección de la biodiversidad.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamentos de Olancho;específicamente en el Municipio de Dulce nombre de Culmi																			
Beneficiarios																			
El area de influencia del proyecto abarca población referencia existen dentro de la zona de intervención del proyecto la cantidad 11154 habitantes.																			
Metas Globales																			
Manejo de Recursos Naturales 1. Recuperación de microcuencas: a, Planes de manejo de la microcuenca b, Demarcación de la microcuenca c,Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a, Identificación de sitios viables de reforestación b, Reforestación participativa c, Juntas devigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a,Planes de manejo pesquero b, Delimitación de áreas de																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
Año 2021		0.0	0.0	0.0	42,153,562.0	0.0	42,153,562.0	41,516,423.18	-	41,516,423.18	98								
Año 2022		63,510,763.00	5,043,512.00	68,554,275.00	63,510,763.00	5,043,512.00	68,554,275.00	0.0	0.00	-	-								
Año 2023		21,720,267.00	0.00	21,720,267.00	21,720,267.00	0.00	21,720,267.00	0	0	0	0								
Año 2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Año 2025		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Año 2026		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.								
Año 2021		-	-	-	1,917,047.0	-	1,917,047.0	1,888,071.30	0	1,888,071.30	1								
Año 2022		2,840,920.35	225,602.96	3,066,523.30	2,840,920.35	225,602.96	3,066,523.30	0.0	0.00	0	0								
Año 2023		886,541.51	-	-	-	-	-	0	0	0	0								
Año 2024		-	-	-	-	-	-	0.0	0.00	0.00	0%								
Año 2025		-	-	-	-	-	-	0.0	0.00	0.00	0%								
Año 2026		-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.00	0%								
Año 2027		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

METAS																
Global			Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Trimestre					Trimestre								
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
ASEGURAR EL ANÁLISIS DE DATOS Y CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE MODELOS DE SIMULACIÓN DE RECUPERACIÓN O PÉRDIDA DE BOSQUE.	DOCUMENTO	30	5	8	15	2	30	2				2	7%			
DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS Y GANADEROS DE LA ZONA DE ESTUDIO.	FINCA	20	7	3	10	0	20	7				7	35%			
PROMOVER TECNOLOGÍAS PARA LA SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS LÁCTEOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN CON BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM).	TECNOLOGÍA	4	1	1		1	1	1				1	100%			
Problemática / Observaciones																
Proyecto no ha logrado regularizar la ejecución de los años 2021 y 2022, se sostuvo una reunión																
Acciones Propuestas																
Acción								Responsable					Fecha			
<ul style="list-style-type: none">Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.								ICF					31/3/2023			
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Licenciada Marcia Antunez/Gerente Administrativo cel de Contacto: ; correo: marcia.antunez.mibiosfera@gmail.com; dvaleriano@icf.gob.hn Ing. David Pastrana - Coordinador de Proyectos ICF															Fecha	
															31/3/2023	