

8		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA													ESTADO:																		
SIGADE GE01178/GE01178-1															En Ejecución																		
BIP 22424																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Servicio de Administración de Rentas (SAR)							Gabinete Sectorial		Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia			Subsector		Modernización del Estado																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac. (j)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado				Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financ		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte*												Total									
Dólares		27,000,000		0		13,000,000		40,000,000		22,242,506		537,157		22,779,663		57%		4,757,494		0		4,757,494		12%		12,432,379		13,000,000		25,432,379		64%	
Lempiras		653,440,500		0		314,619,500		968,060,000		538,302,009		13,000,000		551,302,009		57%		115,138,491		0		115,138,491		12%		303,228,535		314,600,000		617,828,535		64%	
*/ Monto desembolsado de Contraparte, corresponde al valor desembolsado por la SEFIN para la liquidación de 1,472 ex-empleados DEI																																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada														
		27/1/2016								30/3/2016			30/3/2016			30/3/2021			30/3/2024														
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%													
Costos Directos					25,174,765.00					13,000,000.00					38,174,765.00					95.4													
Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria					2,056,200.00					-					2,056,200.00					5.4													
Modernización de los Sistemas y de la Infraestructura Tecnológica					21,252,918.00					-					21,252,918.00					55.7													
Fortalecimiento del Talento Humano del SAR					1,865,647.00					13,000,000.00					14,865,647.00					38.9													
Administración del Proyecto					1,825,235.00					-					1,825,235.00					4.6													
Coordinación Técnica de la Ejecución					0										-					0													
Monitoreo y Evaluación					308,800.00										308,800.00					16.9													
Especialistas					1,376,435.00										1,376,435.00					75.4													
Auditoría					140,000.00										140,000.00					7.7													
Total					27,000,000.00					13,000,000.00					40,000,000.00					100													
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios.																																	
Descripción del Proyecto																																	
I. Componente I. Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria:																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																																	
Beneficiarios																																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																																	
Metas Globales																																	
un sistema de fortalecimiento institucional																																	

[illegible]

8		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA													ESTADO:			
SIGADE GE01178/GE01178-1															En Ejecución			
BIP 22424																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Gabinete Sectorial		Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia			Subsector		Modernización del Estado	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Marzo-23		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejec.	Prog.		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						2023-2026		
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI																		
Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria.	149-Informe	2	2	100%	0	1	1	1	3	0				0	0%			
Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica.	149-Informe	1	1	100%	0	0	1	1	2	0				0	0%			
Fortalecimiento del talento humano del SAR.	149-Informe	1	1	100%	0	1	1	1	3	0				0	0%			
Sistema Integrado e implantado de la administración tributaria	unidad	1	1	0%	0	1	1	1	3	0				0	0%			
Situacion Actual																		
En proceso la adquisición de Licencias Enterprise Architect, Memorias RAM para Servidores Sun Sparc, Proyector y Escáneres de Documentos y Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas (SIISAR).																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
<ul style="list-style-type: none">Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.										UCP/SAR					30/3/2023			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Belinda Rosa Ramirez Moreno <brramirez@sar.gob.hn>																		
Lic. Alejandro Caceres - Especialista Financiero / Correo: acaceres@sar.gob.hn Teléfono UCP-SAR: 2238-1508																		

Elaborado por: Daniela Zepeda / Analista en Proyectos. Fecha Última Actualización: 31/3/2023

Tipo de Cambio: 24.2015