

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 5008/BL-HO-2		Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)													ESTADO: EN EJECUCION																													
SIGADE: GE01221																																												
BIP: 23897																																												
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud							SECTOR:		Social			Subsector:		Educación																												
Costo y Financiamiento		Desembolsos							Ejecución US\$																																			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total Ejecutado		%																										
Moneda		Crédito Externo		Aporte Local		Donaciones Externas		Costo Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		%		%																										
Dólares		5,000,000.0		-		-		5,000,000.0		1,000,000.0		-		1,000,000.0		20.0		9.1																										
Lempiras		123,445,000.0		-		-		123,445,000.0		24,689,000.0		-		24,689,000.0		20.0		9.1																										
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																																
		29/6/2020		DECRETO No. 98-2020 (La Gaceta No. 35,342 del 03 de Agosto de 2020)				8/9/2020		7/2/2025																																		
Componentes		Financiamiento FE (US\$)							Contraparte Nacional		Donación Externa		Total (US\$)		%																													
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles		5,000,000.0							-		-		5,000,000.0		100.0																													
TOTAL		5,000,000.0							-		-		5,000,000.0		100.0																													
Objetivos del Proyecto																																												
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.																																												
Objetivo Específico III: Mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños.																																												
Descripción del Proyecto																																												
Bajo este componente se ampliará el acceso a servicios de salud mediante el financiamiento del modelo de gestión descentralizada (MGD) de salud de Honduras en los municipios de los departamentos focalizados.																																												
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																												
Olancho (Manguille), La Paz (Cabaña, y San Pedro de Tutule), Ocotepeque (Lucerna) y Copán (San Agustín).																																												
Beneficiarios																																												
35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.																																												
Metas Globales																																												
33,609 personas atendidas en los 4 años de ejecución del Programa.																																												
Fortalecida y mejorada la cobertura de servicios de salud mediante la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, incorporando el enfoque de gestión de redes integradas de salud.																																												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US\$			Ejecución US\$																														
		Crédito Externo		Donación Externa		Total		Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.																								
Año 2020		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																								
Año 2021		42,375,354.0		-		42,375,354.0		12,278,362.0		-		12,278,362.0		4,219,357.6		-		4,219,357.6		34.4																								
Año 2022		33,119,323.0		-		33,119,323.0		36,909,200.0		-		36,909,200.0		6,954,872.0		-		6,954,872.0		18.8																								
Año 2023		37,822,172.0		-		37,822,172.0		59,040,584.0		-		59,040,584.0		-		-		-		-																								
Programación Año 2024		4,277,604.0		-		4,277,604.0		-		-		-		-		-		-		-																								
Programación Año 2025		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$																														
		Crédito Externo		Donación Externa		Total		Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.																								
Año 2020		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																								
Año 2021		1,716,365.7		-		1,716,365.7		497,321.2		-		497,321.2		170,900.3		-		170,900.3		34.4																								
Año 2022		1,341,460.7		-		1,341,460.7		1,494,965.4		-		1,494,965.4		281,699.2		-		281,699.2		18.8																								
Año 2023		1,531,944.3		-		1,531,944.3		2,391,372.0		-		2,391,372.0		-		-		-		-																								
Programación Año 2024		173,259.5		-		173,259.5		-		-		-		-		-		-		-																								
Programación Año 2025		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																								
METAS																																												
Global		Meta Acumulada 2022			Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución		Programación 2024																											
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre																													
										I					II					III					IV					Total														
Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil		Persona		403,308		0		0		46					39					44					40					169					0					0				
Situación Actual																																												
Al I Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta un avance físico acumulado del 26% y financiero del 9.2%, presenta desfase en la ejecución del año 2023 debido a que se encuentra a la espera de la formalización del Contrato Modificatorio al Convenio BID 5008/BL-HO por cambio de Organismo Ejecutor (de SEDIS a Red Solidaria), por lo que su presupuesto no logró ser ejecutado por contar con marco legal pendiente para realizar la operatividad a nivel de sistemas de Gobierno.																																												
Acciones																																												
Responsable																																												
Fecha																																												
GESALUD																																												
Contactos Organismo Financiero																																												
Lic. Alberto Sierra - Coordinador General GESALUD / asmlagos@yahoo.com																																												
Licda Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com																																												
Lic Marcial Munguia - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com																																												
Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es																																												
Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com																																												
Lesley Deanne O'connell / Especialista en Inversión Social - Alivio de la Pobreza																																												
Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras																																												

Actualizada al 31/03/2023

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.6890

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2 4518/BL-HO-3		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01181-2 GE01191-2 GE01192-5 BIP 23986																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:			SOCIAL			Sub Sector:		Salud	
		Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio	Contraparte	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Ejecutado	Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares		50,000,000.0	-	-	50,000,000.0	50,000,000.0	-	50,000,000.0	100.0	-	-	-	-	47,985,279.6	-	47,985,279.6	96.0		
Lempiras		1,234,450,000.0	-	-	1,234,450,000.0	1,234,450,000.0	-	1,234,450,000.0	100.0	-	-	-	-	1,184,708,567.0	-	1,184,708,567.0	96.0		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		30/06/2020		Decreto Ejecutivo Número PCM-046-2020 (La Gaceta No. 35,262 del 24 de mayo de 2020)				30/06/2020		30/08/2020				30/08/2021		28/11/2023			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Conducción de la Respuesta a nivel de país (4518)				258,000.0				-				258,000.0				1%			
Detección y seguimiento de casos (4518)				3,542,200.0				-				3,542,200.0				7%			
Interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad (4518)				263,800.0				-				263,800.0				1%			
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (4518)				9,706,000.0				-				9,706,000.0				19%			
Gestión Administrativa del Proyecto (4518)				1,230,000.0				-				1,230,000.0				2%			
Detección y seguimiento de casos (3815)				1,908,000.0				-				1,908,000.0				4%			
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (3815)				18,092,000.0				-				18,092,000.0				36%			
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (4449)				15,000,000.0				-				15,000,000.0				30%			
TOTAL				50,000,000.0				-				50,000,000.0				100%			
Objetivos del Proyecto																			
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer el Sistemas Nacionales de salud.																			
Descripción del Proyecto																			
Este proyecto se realiza para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad a travez de la dotacion de equipo medico , adquisicion de insumos ,reactivos de laboratorio, equipos de proteccion personal, capacitacion a RRHH y estartegias de promocion y educacion de la salud por medios de comunicación.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																			
Beneficiarios																			
Atención a la Población nacional (9,304,380 de habitantes), susceptible a adquirir el COVID-19.																			
Metas Globales																			
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
Año 2020		-	-	-	752,519,997.0	-	752,519,997.0	707,308,981.9	-	707,308,981.9	94.0								
Año 2021		23,299,050.0	-	23,299,050.0	500,071,392.0	-	500,071,392.0	468,488,489.3	-	468,488,489.3	93.7								
Año 2022		3,591,822.0	-	3,591,822.0	25,141,824.0	-	25,141,824.0	8,911,095.7	-	8,911,095.7	35.4								
Año 2023		-	-	-	17,783,562.0	-	17,783,562.0	-	-	-	-								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2020		-	-	-	30,479,970.7	-	30,479,970.7	28,648,749.7	-	28,648,749.7	94.0								
Año 2021		943,701.6	-	943,701.6	20,254,825.7	-	20,254,825.7	18,975,596.0	-	18,975,596.0	93.7								
Año 2022		145,482.7	-	145,482.7	1,018,341.1	-	1,018,341.1	360,933.8	-	360,933.8	35.4								
Año 2023		-	-	-	720,303.0	-	720,303.0	-	-	-	-								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<div>BID</div> <div>3815/BL-HO-2</div> <div>4449/BL-HO-2</div> <div>4518/BL-HO-3</div>		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS													ESTADO: En Ejecución		
<div>SIGADE</div> <div>GE01181-2</div> <div>GE01191-2</div> <div>GE01192-5</div>																	
<div>BIP 23986</div>																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Realizada capacitación en prevención y atención de Violencia Contra la Mujer (VCM) en el contexto de la emergencia por Covid-19.	Informe	3	0	0	0	2	1	0	3	0				0	0%		
Fortalecidas las unidades del segundo nivel de atención (construcción , equipo, telemedicina y RRHH)	Informe	26	0	0	0	1	24	1	26	0				0	0%		
Realizada la auditoria del Proyecto	Informe	2	0	0	0	1	1	0	2	0				0	0%		
Fortalecida la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico, con la contratación de RRHH en el marco del Plan de Respuesta Inmediata ante la Pandemia por COVID-19, para el año 2023 (4449)	Informe	46	0	0	0	0	23	23	46	0				0	0%		
Fortalecida la Red de diagnóstico notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Contrato	1	0	0	0	0	0	1	1	0				0	0%		
Observaciones																	
Al I Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta que Programa presenta avance físico acumulado del 89% y avance financiero del 98%; no realizó ejecución física en este trimestre.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
En cuanto al Acuerdo de Asistencia Técnica con PNUD, financiado con el Convenio BID 4449/BL-HO-2, se ha manifestado la devolución de un saldo por ahorros en compras, se encuentra en proceso de definir el monto para iniciar el trámite respectivo ante SEFIN.										SESAL- GESALUD					31/03/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. Alberto Sierra - Coordinador General GESALUD / asmlagos@yahoo.com Licda. Rosangela Narváz - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Lic. Marcial Munguía - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda. Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda. Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com								Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org									

Actualizada al 31/03/2023
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.6890

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)														ESTADO: En Ejecución				
BID 4713/BL-HO SIGADE: GE01206 BIP 24538		Secretaría de Salud							Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud		
Unidad Ejecutora/ Institución																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares		53,820,000.0	-	-	53,820,000.0	33,500,000.0	-	33,500,000.0	62.2	20,320,000.0	-	20,320,000.0	37.8	28,513,584.1	-	28,513,584.1	53.0	
Lempiras		1,328,761,980.0	-	-	1,328,761,980.0	827,081,500.0	-	827,081,500.0	62.2	501,680,480.0	-	501,680,480.0	37.8	703,971,878.9	-	703,971,878.9	53.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		10/10/2019		DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-092-2021				01/10/2021		01/10/2021				10/12/2024				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total						
Conducción de la Respuesta a nivel de país								168,800.0				-				168,800.0		
Detección y seguimiento de casos								2,520,500.0				-				2,520,500.0		
Interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad								14,900,000.0				-				14,900,000.0		
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud								34,190,200.0				-				34,190,200.0		
Gestión Administrativa del Proyecto								2,040,500.0				-				2,040,500.0		
TOTAL								53,820,000.0				-				53,820,000.0		
Objetivos del Proyecto																		
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer el Sistemas Nacionales de salud																		
Descripción del Proyecto																		
Este proyecto se realiza para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad a travez de la dotacion de equipo medico , adquisicion de insumos ,reactivos de laboratorio, equipos de proteccion personal, capacitacion a RRHH y estategias de promocion y educacion de la salud por medios de comunicacion																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																		
Beneficiarios																		
Atención a la Población nacional (9,304,380 de habitantes), susceptible a adquirir el COVID-19.																		
Metas Globales																		
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
Año 2021		-	-	-	464,282,620.0	-	464,282,620.0	429,503,414.5	-	429,503,414.5	92.5							
Año 2022		-	-	-	462,428,545.0	-	462,428,545.0	263,846,539.3	-	263,846,539.3	57.1							
Año 2023		460,761,338.0		460,761,338.0	421,759,364.0	-	421,759,364.0	10,621,925.1	-	10,621,925.1								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2021		-	-	-	18,805,242.0	-	18,805,242.0	17,396,549.7	-	17,396,549.7	92.5							
Año 2022		-	-	-	18,730,144.8	-	18,730,144.8	10,686,805.4	-	10,686,805.4	57.1							
Año 2023		18,662,616.5	-	18,662,616.5	17,082,885.7	-	17,082,885.7	430,229.1	-	430,229.1								

BID 4713/BL-HO		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01206																	
BIP 24538																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Realizada la contratación de asistencias técnicas para la continuidad del monitoreo a las intervenciones del Programa.	Informe	18	0	0	6	6	3	3	18	0				0	0%		
Realizada la adquisición de reactivos e insumos para cuatro laboratorios públicos	Contrato	2	0	0	1	1	0	0	2	0				0	0%		
Realizada la Contratación de firma consultora para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.	Contrato	3	0	0	2	1	0	0	3	0				0	0%		
Realizada la contratación de RRHH para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema publico , para atender los pacientes de COVID-19	Contrato	1	0	0	1	0	0	0	1	0				0	0%		
Realizadas las gestiones Administrativas en un 100% y auditados los fondos en dos etapas para el 2023	Informe	163	0	0	42	42	39	40	163	0				0	0%		
Observaciones																	
Al I Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del 30% y financiero del 52.3% (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación: Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país: Una (1) en Asistencia Técnica de los Procesos Financieros y Administrativos relacionados con los proveedores descentralizados financiados por RISP-HO-2, dos (2) en Asistencia Técnica Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento de la respuesta a la pandemia. Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios: Pagos del personal médico contratado (175 contratos firmados) a nivel nacional en la atención Hospitalaria, pago al consultor senior en salud digital para la definición y apoyo a la implementación de una estrategia para el uso de soluciones tecnológicas en el marco del fortalecimiento institucional de la SESAL. Pagos de consultorías de GESALUD en apoyo a las actividades del Programa, pago de los servicios básicos (energía eléctrica, teléfono e internet de las oficinas de GESALUD y UGD, pago de viáticos a las intervenciones del RISP-HO-2, pago de la publicación de procesos.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
										SESAL- GESALUD							
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. Alberto Sierra - Coordinador General GESALUD / asmlagos@yahoo.com Licda Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Lic Marcial Munguía - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com								Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org									

Actualizada al 31/03/2023
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.6890

Convenio: China-Taiwan-SESAL_24191-1		Mejora de la Eficiencia en la Gestión de la Informática en Salud en Honduras												ESTADO: EN EJECUCION									
SIGADE:																							
BIP: 24191																							
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						SECTOR:			Social			Subsector:		Salud							
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento		Nacional (X)		Desembolsos								Ejecución US\$									
Moneda		Fondos Externos	Donación (X)	Aporte Local	Costo Total	Fondos Externos	Aporte Local	Total	%	Fondos Externos	Aporte Local	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Aporte Local Ejecutado	Total Ejecutado	%						
Dólares		592,903.0		93,061.0	685,964.0	592,903.0	-	592,903.0	86.4	-	93,061.0	93,061.0	13.6	-	-	-	-						
Lempiras		14,638,182.2	-	2,297,583.0	16,935,765.2	14,638,182.2	-	14,638,182.2	86.4	-	2,297,583.0	2,297,583.0	13.6	-	-	-	-						
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		15/4/2021								15/4/2021				15/4/2023									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Aporte Local (US\$) *						Total (US\$)		%							
Fortalecer la digitalización de la información médica								54,936.0								54,936.0		8.0					
Mejorar la gestión hospitalaria								231,001.0						93,061.0						324,062.0		47.2	
Gestión Administrativa del proyecto								64,285.0												64,285.0		9.4	
Adquisicion equipo Infotecnologico								242,681.0												242,681.0		35.4	
TOTAL								592,903.0						93,061.0						685,964.0		100.0	
Acuerdo de Ejecución del Proyecto para la Mejora de la Eficiencia en la Gestión Hospitalaria de la Informática en Salud en Honduras, suscrito entre el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República de Honduras a través de la SESAL en fecha 15 de abril de 2021.																							
Contraparte Nacional, en especies dotando de personal para el desarrollo de las tareas, infraestructura ya existente en SESAL, cómo área de trabajo y albergar el Proyecto.																							
Objetivos del Proyecto																							
Mejorada la eficiencia de la gestión de la Información en Salud en los hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes.																							
Descripción del Proyecto																							
Desarrollo e instalación del sistema de información para integrar la información de salud y mejorar la calidad de los datos en un 100% en los hospitales de San Lorenzo y Puerto cortes en los años 2020 y 2022; este proyecto será desarrollado primeramente con una capacitación recibida en Taiwán por el personal técnico correspondiente, posteriormente se desarrollara el software adecuado para nuestras necesidades específicas.																							
Posteriormente se realizara la compra del equipo necesario para la implementación de dicho software, se desarrollaran los respectivos manuales de uso a su vez que se realizaran los talleres de capacitación correspondientes al uso, funcionamiento y mantenimiento de la plataforma con el personal previamente seleccionado para llevar a cabo dichas tareas.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Cortés (Puerto Cortés)																							
Valle (San Lorenzo)																							
Beneficiarios																							
Población de 379,542 personas																							
Metas Globales																							
Elevar en un 80% la eficiencia en la gestión de la informática en salud en los hospitales de San Lorenzo y Puerto Cortés.																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
Año 2022		7,652,731.0	-	7,652,731.0	7,652,731.0	-	7,652,731.0	-	-	-	-												
Año 2023		9,159,152.0	-	9,159,152.0	9,159,152.0	-	9,159,152.0	-	-	-	-												
Año 2024			-	-		-	-	-	-	-	-												
Año 2025			-	-		-	-	-	-	-	-												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$															
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
Año 2022		309,965.2	-	309,965.2	309,965.2	-	309,965.2	-	-	-	-												
Año 2023		370,981.1	-	370,981.1	370,981.1	-	370,981.1	-	-	-	-												
Año 2024			-	-		-	-	-	-	-	-												
Año 2025			-	-		-	-	-	-	-	-												
METAS																							
Global			Meta Acumulada 2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución		Programación 2023						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre													
Realizada la Capacitación en Gestión y elaborado el documento de Gestion Hospitalaria para los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Capacitación	8	0	0	2	2	2	2	8	0				0	0								
Realizados los procesos técnicos y administrativos del proyecto	Informe	21	0	0	1	8	4	8	21	0				0	0								
Realizada la adquisicion de equipo Infotecnológico y distribuida en los hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Lote de equipo	1	0	0	0	1	0	0	1	0				0	0								
Realizados talleres de capacitación para a personal de los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Taller de capacitación	8			2	2	2	2	8	0				0	0								
Situación Actual																							
Proyecto ejecutado por las Unidades UTGP UGI / SESAL , no se reporta ejecución física y financiera al término del I trimestre 2023.																							
Acciones										Responsable					Fecha								
SESAL realiza gestiones a fin de identificar información que permita evidenciar la ejecución física y financiera del Proyecto										UTGP / UGI					31/3/2023								
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero													
Ing. Elvis Orellana - Director UTGP / utgp@salud.gob.hn / elvisorellana@salud.gob.hn Unidad de Gestión de la Información (UGI): Lic. César Gonzales / cesargonzalez@salud.gob.hn										SR. YAO JEN WEN Embajada de la República de China (Taiwán) en Honduras.													

Actualizada al 31/03/2023

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.6890

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: GR7/MM-17339-HO															Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana										ESTADO: EN EJECUCION																		
SIGADE: GD01092																																											
BIP: 23673																																											
Unidad Ejecutora/ Institución															Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)										SECTOR:				Social				Subsector:		Salud								
Costo y Financiamiento															Desembolsos										Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado						Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Aporte Local Ejecutado		Total Ejecutado		%																			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Aporte Local		Costo Total		Fondos Externos		Aporte Local		Total		%		Fondos Externos		Aporte Local		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Aporte Local Ejecutado		Total Ejecutado		%											
Dólares		3,302,031.0				7,266,317.0		10,568,348.0		1,470,000.0		-		1,470,000.0		13.9		1,832,031.0		7,266,317.0		9,098,348.0		86.1		979,531.0		-		979,531.0		9.3											
Lempiras		81,523,843.4		-		179,398,100.4		260,921,943.8		36,292,830.0		-		36,292,830.0		13.9		45,231,013.4		179,398,100.4		224,629,113.8		86.1		24,183,641.4		-		24,183,641.4		9.3											
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional								Fecha de Efectividad				Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada																	
		9/8/2019																9/8/2019				30/11/2023																					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)										Aporte Local (US\$) *										Total (US\$)										%											
Componente 1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTI-R de los casos confirmados de malaria.												489,883.0										2,639,939.0										3,129,822.0										29.6	
Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica.												1,827,156.0										1,990,228.0										3,817,384.0										36.1	
Componente 3. Fortalecimiento del control vectorial integral.												-										2,296,259.0										2,296,259.0										21.7	
Componente 4. Intervenciones transversales para apoyar la gestión y la provisión de servicios para la eliminación de la malaria.												984,992.0										339,891.0										1,324,883.0										12.5	
TOTAL												3,302,031.0										7,266,317.0										10,568,348.0										100.0	
*/ El costo total de la operación se estima en hasta once millones ciento cuarenta y un mil seiscientos ochenta y seis Dólares (US\$11.141.686), de los cuales dos millones cuatrocientos veintidós mil ciento seis Dólares (US\$2.422.106) corresponden al Tramo de Inversión del Proyecto. Adicionalmente, un millón cuatrocientos cincuenta y tres Dólares (US\$1.453.263) corresponden al Tramo de Desempeño, en caso de ser desembolsado, de conformidad con lo indicado en la Cláusula 3.01(b) y 3.01(c) de las Estipulaciones Especiales. Ambos tramos serán financiados con cargo a los recursos de la Facilidad. Los restantes siete millones doscientos sesenta y seis mil trescientos diecisiete Dólares (US\$7.266.317) provendrán del Aporte Local, a través de los recursos de los préstamos existentes HO-L1105 (3723/BL-HO) y HO-L1195 (4619/BLHO) y que serán ejecutados a través de dichos proyectos; y del Premio EMMIE. Mediante Oficio DGIP-PRE-137-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, la SEFIN mediante la DGIP otorgó Enmienda No.1 a la Nota de Prioridad No.23673-1 por incremento al monto de la donación en US\$879,925.00, ampliar la cobertura y localización geográfica a 39 municipios en 12 Departamentos (se eliminaron 7 municipios donde no habrá intervención) y la ampliación de beneficiarios del proyectos a 3.7 millones de habitantes.																																											
Objetivos del Proyecto																																											
Contribuir a la eliminación de la Malaria en Honduras, a través de la interrupción de la transmisión del parásito de humano a humano, y del fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica del país. Lo anterior se logrará desarrollando la gestión de los focos en las zonas endémicas, donde se mejore sistemáticamente la oportunidad de diagnóstico y tratamiento, así como la aplicación de medidas complementarias de control vectorial y prevención de la transmisión.																																											
Descripción del Proyecto																																											
Apoyar técnica y financieramente a Honduras para co-financiar la inversión en salud en las áreas de mayor incidencia de Malaria para implementar intervenciones costo efectivas que conduzcan a la eliminación bajo un esquema de financiamiento basado en resultados.																																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																											
1. Departamento de Atlántida (Tela, Jutiapa, La Ceiba) 2. Departamento de Choluteca (Choluteca, Concepción de María, El Triunfo, Namasigue, Marcovía) 3. Departamento de Colon (Balfate, Iriona, Limon, Saba, santa Fe, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental) 4. Departamento de Comayagua (Comayagua, Esquisá) 5. Departamento de Cortes (Choloma, Puerto Cortés, Villanueva, LaLima, San Miguel) 6. Departamento del Paraíso (Yuscarán, Moroceli, Danlí) 7. Departamento de Gracias a Dios (Brus Laguna, Puerto Lempira, Ahuas, Juan Francisco Bulnez, Villeda Morales, Wampusirpi) 8. Departamento de Islas de la Bahía (Roatan, Guanaja, Jose Santos Guardiola) 9. Departamento de Valle (Nacaome, San Lorenzo) 10. Departamento de Yoro (Arenal, Santa Rita, El Progreso, Olanchito, El Negrito) 11. Departamento de Francisco Morazan (Cantarranas) 12. Departamento de Olancho.																																											
Beneficiarios																																											
Población de 3,712,604 habitantes.																																											
Metas Globales																																											
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema																																											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																																	
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%																							
Año 2019		-		-		-		591,000.0		-		591,000.0		-		-		-		-																							
Año 2020		-		-		-		19,826,500.0		-		19,826,500.0		1,931,179.1		-		1,931,179.1		9.7																							
Año 2021		21,301,932.0		-		21,301,932.0		25,142,086.0		-		25,142,086.0		14,877,960.8		-		14,877,960.8		59.2																							
Año 2022		24,222,016.0		-		24,222,016.0		30,903,150.0		-		30,903,150.0		7,300,801.6		-		7,300,801.6		23.6																							
Año 2023		18,330,786.0		-		18,330,786.0		18,330,786.0		-		18,330,786.0		73,700.0		-		73,700.0		0.4																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$																																	
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%																							
Año 2019		-		-		-		23,937.8		-		23,937.8		-		-		-		-																							
Año 2020		-		-		-		803,049.9		-		803,049.9		78,220.2		-		78,220.2		9.7																							
Año 2021		862,810.6		-		862,810.6		1,018,351.7		-		1,018,351.7		602,615.0		-		602,615.0		59.2																							
Año 2022		981,085.3		-		981,085.3		1,251,697.1		-		1,251,697.1		295,710.7		-		295,710.7		23.6																							
Año 2023		742,467.7		-		742,467.7		742,467.7		-		742,467.7		2,985.1		-		2,985.1		0.4																							

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: GRT/MM-17339-HO		Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana													ESTADO: EN EJECUCIÓN		
SIGADE: GD01092																	
BIP: 23673																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)								SECTOR:		Social			Subsector:		Salud
METAS																	
Global		Meta Acumulada 2022			Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos confirmados de malaria, ampliada de 39 en 2022 a 45 municipios en 2023, en 12 departamentos.	Informe	456	3	0	1	2	0	0	3	0				0	0		
Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica en 45 municipios.	Informe	312	2	0	0	1	1	0	2	0				0	0		
Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras	Informe	1	55	0	18	18	19	0	55	0				0	0		
Situación Actual																	
Lo ejecutado en la actividad/obra 3, Intervenciones Transversales para la Eliminación de la Malaria: corresponde al pago de consultorías de enero a marzo 2023. En proceso la gestión de firma del Convenio con CHAI. En proceso la adquisición de Pruebas de Detección Rápidas (PDR).																	
Acciones								Responsable								Fecha	
								GESALUD									
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. Alberto Sierra - Coordinador General GESALUD / asmlagos@yahoo.com Licda Rosangela Narváz - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Lic Marcial Munguia - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com								Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org									

Actualizada al 31/03/2023
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.6890

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6626-HN / IDA 6868-HN		Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19													ESTADO: EN EJECUCION																			
SIGADE: GE01214		Financiamiento Adicional al Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19																																
BIP: 23888																																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (SESAL)							SECTOR:			Social			Subsector:		SALUD																	
		Costo y Financiamiento							Desembolsos							Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%											
Moneda		Crédito Externo		Aporte Local		Donaciones Externas			Costo Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		%		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		%		Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%	
Dólares		40,000,000.0		-		-			40,000,000.0		23,619,500.7		-		23,619,500.7		59.0		16,380,499.3		-		16,380,499.3		41.0		21,646,689.5		-		21,646,689.5		54.1	
Lempiras		987,560,000.0		-		-			987,560,000.0		583,141,852.0		-		583,141,852.0		59.0		404,418,148.0		-		404,418,148.0		41.0		534,435,117.2		-		534,435,117.2		54.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional							Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		23/4/2020		Decreto Ejecutivo PCM 030-2021 de fecha 06 de abril de 2021							28/5/2020		28/5/2020				24/4/2023		31/10/2024															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)							Contraparte Nacional				Donación Externa				Total (US\$)				%													
Respuesta a Emergencias COVID-19 (IDA 6626)									19,000,000.0				-				19,000,000.0				47.5													
Administración, Monitoreo y Evaluación de la implementación del Proyecto (IDA 6626)									1,000,000.0				-				1,000,000.0				2.5													
Respuesta a Emergencias COVID-19 (IDA 6868-HN)									19,500,000.0				-				19,500,000.0				48.8													
Administración, Monitoreo y Evaluación de la implementación del Proyecto (IDA 6868-HN)									500,000.0				-				500,000.0				1.3													
TOTAL									40,000,000.0				-				40,000,000.0				100.0													
Objetivos del Proyecto																																		
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer los sistemas nacionales para la preparación de la salud pública.																																		
Descripción del Proyecto																																		
Apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, las actividades específicas financiadas por el proyecto encajan en la estrategia general del Gobierno para apoyar la identificación, el aislamiento y la atención de pacientes con COVID-19 para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad. El Proyecto tratará de aplicar medidas de adaptación al cambio climático en la medida de lo posible, y de abordar los temas de género, cuando sea necesario.																																		
El financiamiento adicional propuesto implica la ampliación del alcance de las actividades del proyecto original, "Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19)", para incluir la adquisición y el despliegue de vacunas																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																		
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																																		
Beneficiarios																																		
Población de los 18 departamentos del país vulnerable al COVID-19.																																		
Metas Globales																																		
Vacunadas 500,000 personas en el año 2022 a nivel nacional contra la COVID-19 según el cuadro de población priorizado en el Plan de Introducción de la vacuna 2020-2021.																																		
Atenciones a pacientes con calidad y calidez, Brindadas al 100 % de los casos diagnosticados laboratorialmente por la SESAL con COVID-19 al 2021.																																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																										
		Crédito Externo		Donación Externa		Total		Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.														
Año 2020 (INVESTH)		-		-		-		345,130,165.0		-		345,130,165.0		168,127,484.4		-		168,127,484.4		48.7														
Año 2021 (INVESTH Y SESAL)		72,715,019.0		-		72,715,019.0		198,115,019.0		-		198,115,019.0		196,048,291.9		-		196,048,291.9		99.0														
Año 2022		-		-		-		293,225,691.0		-		293,225,691.0		108,380,916.5		-		108,380,916.5		37.0														
Año 2023		205,444,615.0		-		205,444,615.0		205,444,615.0		-		205,444,615.0		61,878,424.4		-		61,878,424.4																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																										
		Crédito Externo		Donación Externa		Total		Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.														
Año 2020		-		-		-		13,979,106.7		-		13,979,106.7		6,809,813.5		-		6,809,813.5		48.7														
Año 2021		2,945,239.5		-		2,945,239.5		8,024,424.6		-		8,024,424.6		7,940,714.2		-		7,940,714.2		99.0														
Año 2022		-		-		-		11,876,774.7		-		11,876,774.7		4,389,846.3		-		4,389,846.3		37.0														
Año 2023		8,321,301.6		-		8,321,301.6		8,321,301.6		-		8,321,301.6		2,506,315.5		-		2,506,315.5																
METAS																																		
Global		Meta Acumulada 2022			Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución		Programación 2024																	
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre																					
								I					II					III					IV					Total						
Instalado el equipo medico, no medico y adquiridos insumos y Equipos de Protección Personal para hospitales , laboratorios nacionales y regionales		Lote		4		0		0		1		2		0		1		4		0						0		0						
Realizados los Gastos Operativos la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.		Informe		1		0		0		1		0		0		0		1		0						0		0						
Adquiridas y aplicadas las vacuna COVID-19 a la poblacion de acuerdo al Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y fortalecidos los almacenes de biologicos con equipo para cadena de frio		Vacuna		151,000		0		0		109,000		42,000		0		0		151,000		0						0		0						
Realizadas las funciones de gestión financiera, adquisiciones, monitoreo y evaluación y salvaguardias y para llevar a cabo auditorías del Proyecto		Informe de Auditoría		1		0		0		1		0		0		0		1		0						0		0						

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6626-HN / IDA 6868-HN SIGADE: GE01214 BIP: 23888	Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19 Financiamiento Adicional al Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19				ESTADO: EN EJECUCION
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud (SESAL)	SECTOR:	Social	Subsector:	SALUD
Situación Actual					
<p>Por parte de la Unidad Ejecutora Protección de la Salud Honduras (PROSALH), se reporta avances físicos en función de la matriz de resultados del proyecto, descritos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">•90.8% camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) prioritarias totalmente equipadas y operando.•59% de la población vacunada contra la COVID-19 por grupo priorizado definido en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19 (Población 1ra dosis: 6,405,645; Población 2da dosis: 5,675,207).•Laboratorios designados con equipos de diagnóstico, kits de pruebas y reactivos de COVID-19 (meta 1 laboratorio)•100% de centros de salud prioritarios que reciben el volumen completo de equipos de protección personal (EPPs) previsto en el proyecto.•63.9% de mujeres contratadas en puestos de liderazgo relacionados con la vacunación que han sido creados con financiamiento del proyecto. <p>En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:</p> <p>Convenio IDA-6626-HN:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Adquisición de 4 máquinas de anestesia y 300 oxímetros de pulso; los bienes ya fueron recepcionados y distribuidos a diferentes hospitales del país.2.Adquisición de 71 monitores de signos vitales; los bienes fueron embarcados, se recibieron las facturas originales, pendiente realizar pago directo.3.Contratación de personal en los puntos fronterizos de Honduras para supervisión de la pandemia COVID-19 (continuidad del contrato de recurso humano fue ampliado para enero – abril 2023)4.Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Deloitte, pendiente de pago US\$56,574.38 – 69%) <p>Convenio IDA-6868-HN:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Personal de Despliegue y aplicación del Despliegue (contratación de 430 personas); continuidad del contrato de recurso humano fue ampliado para enero – abril 2023.2.Adquisición de 650 mil jeringas; 120 mil de cajas de seguridad y 300 set de destructores de agujas; Bienes embarcados, pendientes del pago Directo del 100% del contrato.3.Introducción e implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19; (Shilo Foundation, pago pendiente de 42% del contrato).4.Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Deloitte, pendiente de pago US\$46,287.78)5.Adquisición de indumentaria para la identificación del personal que apoyará el despliegue de la vacuna contra el COVID-19; En proceso de Subsanar ciertos productos entregados.6.Contratación de consultor para el diseño e implementación de la página web del Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19); En proceso de elaboración del manual de identidad gráfica del proyecto.7.Insumos y materiales para el mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias para la implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI); Recepcionados los bienes y distribuidos a diferentes regiones hospitalarias.8.Actividades para movilización en seguimiento al despliegue de aplicación de vacunas (servicio de transporte, viáticos)					
Acciones		Responsable			Fecha
		PROSALH - SESAL - SEFIN			
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Dra. Fanny Mejía - Coordinadora PROSALH Licda. Edgar Irias - Especialista Financiero Lic. Marlon Almendarez - Especialista en Monitoreo		Sectorialista Alfonso Salazar Edificio Corporativo 777, nivel 9, Col. Lomas del Guijarros Sur, Tegucigalpa, Honduras Tel. +504 2264-0200			

Actualizada al 31/03/2023
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.6890