

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

***Programa de la Red Solidaria  
(PRS)***

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2023

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de la Red Solidaria, creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-08-2022 de fecha 2 de mayo de 2022, que ejecutará proyectos asignados o prediseñados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para el año 2023 cuenta con un presupuesto vigente de L2,493,830,174 y en el segundo trimestre presenta una ejecución financiera de L111,090,640, para la ejecución de siete proyectos enmarcados en el Programa de Inversión Pública (PIP).

El presupuesto aprobado para el año 2023, asciende a L3,833,179,985 recursos que se encuentran dentro de un programa de la Red solidaria, y los mismo se trasladarán a los proyectos una vez cumplan con los requisitos de cambio de unidad ejecutora, para su ejecución normal, al segundo trimestre se encuentran trasladados 7 proyectos.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023  
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,833,179,985
Presupuesto Vigente	2,493,830,174
Ejecutado II Trimestre	111,090,640
<b>% Ejecución (Devengado II Trim-2023/Vigente)</b>	<b>4%</b>
Ejecutado (Devengado Anual)	119,440,115
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>5%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	184,552,913
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>7%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

Al segundo trimestre, el Programa de la Red Solidaria presenta una ejecución financiera acumulada de L119,440,115, que representa el 5% del presupuesto vigente, correspondiente a la ejecución de 7 proyectos, fondos que fueron utilizados para pago de consultorías, fortalecimiento de las corresponsabilidades, honorarios profesionales del personal técnico en campo y de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).

El presupuesto del Programa de la Red Solidaria es financiado con fondos externos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial.

**GRÁFICO NO. 1**  
**INVERSIÓN POR ORGANISMO FINANCIADOR**  
**CIFRAS EN LEMPIRAS**



El Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, en el Apartado 7. Protección Social, indica que se trabajará por una reforma previsional amplia que permita que sectores de la población puedan incorporarse gradualmente a programas que les permitan enfrentar los riesgos que el ciclo de la vida impone, como enfermedades, accidentes y vejez. Más allá de la generación de empleo, ampliará y fortalecerá la protección social necesaria con programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

### 3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE:

El Programa de la Red Solidaria (PRS) fue creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-08-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 2 de mayo de 2022, es una institución de reciente creación, en el año 2022 bajo su estructura presupuestaria se encontraba un proyecto para su ejecución, al cual se incorporaron recursos en diciembre de 2022 por un monto de L302,163,390 ejecutando un monto de L268,062,198 representa el 88.7% de ejecución.

Para el año 2023, gradualmente se fueron incorporando los proyectos de acuerdo con la aprobación de los contratos modificatorios por cambio de ejecutor dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, actualmente cuenta con 7 proyectos en Cartera.

### 3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

Al segundo trimestre 2023, la inversión de la institución se concentra en siete proyectos que apoya las transferencias monetarias condicionadas a familias en pobreza y extrema pobreza. Asimismo, apoyos orientados al fortalecimiento de la educación de jóvenes del tercer ciclo en modalidades alternativas y mejoramiento de la salud neonatal a través de atención médica de primer y segundo nivel, construcción y equipamiento de Salas de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en hospitales priorizados, restauración de hectáreas de bosque público y privado afectado por el gorgojo, fortalecimiento del sistema de Alerta Temprana que monitorea el ICF, capacitación de técnicos en salud forestal, proyectos que son financiados con recursos externos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

#### ➤ Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus (BID 5289-HO):

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus	5289/BL-HO	US\$45,000,000	20/08/2021	
		1,111,653,000	02/10/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2023	341,343,418	341,343,418	17,147,981	5%
Acumulado 2023	341,343,418	341,343,418	25,497,457	7%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,111,653,000	1,111,653,000	301,559,654	27%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.7162 por US\$1.00 fecha 30/06/2023

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 20 de agosto de 2021, cuyo objetivo es Contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los huracanes ETA y IOTA.

Para el año 2023, se tiene planificada 1 entrega de TMC en el mes de Julio para aproximadamente 12,664 hogares beneficiarios.

### Avance físico:

- **Sub-Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)**, se realizó entrega de TMC a 10,183 hogares beneficiados en los municipios de Francisco Morazán en el año 2022, se encuentra en proceso la liquidación de la entrega por parte de BANADESA, por lo que está pendiente el pago de la comisión bancaria.

A la fecha los datos preliminares contabilizan 42,962 hogares que recibieron la TMC de incorporación.

- **Sub-Componente Estrategias Complementarias**, Fortalecimiento técnico de seis Unidades del Programa de la Red Solidaria. Se realizaron los pagos correspondientes de las contrataciones de las consultorías que apoyan la operatividad del Programa de la Red Solidaria.

De igual manera se realizaron las contrataciones del personal que apoya la operatividad del Sistema de Información de la Red Solidaria.

- **Componente Gestión del Proyecto**, Se realizaron las contrataciones de las consultorías que garantizan la operatividad técnica, financiera, adquisiciones y monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos quienes garantizan la ejecución de la operación.

### ➤ Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878-HO):

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)	BID 3878/BL-HO	US\$	25,000,000	07/4/2017
		Lempiras	617,585,000	07/8/2024
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2023	94,759,970	94,759,970	7,269,373	8%
Acumulado 2023	94,759,970	94,759,970	7,269,373	8%
Acumulado Vida del Proyecto *	617,585,000	617,585,000	438,538,902	71%

**Nota:** Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEFIN (Años 2017 al 2020, 30 de Junio).

La ejecución incluye montos ejecutados en AEPAS-H (1 de julio 2020 al 31 diciembre de 2022)

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.7162 por US\$1.00 al 30/06/2023

El objetivo del Proyecto consiste en recuperar y mantener los Servicios Eco sistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo; mediante la restauración de zonas afectadas por el gorgojo tanto en bosques públicos como privados (34,000 y 6,500 hectáreas, respectivamente); fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del Cambio Climático y la

## SECRETARÍA DE FINANZAS

variabilidad climática; y la mejora del acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

El Proyecto beneficia a una población de 29,741 habitantes en el uso y gestión del capital natural, está focalizado en los departamentos de Comayagua (Comayagua, Villa de San Antonio, Ojos de Agua, Esquías, Meámbar, San Luis, El Rosario, Minas de Oro, La Trinidad, Lamaní, San Jerónimo, Humuya, Siguatepeque y Lajas), Francisco Morazán (Ojojona, Lepaterique, Distrito Central, El Porvenir, Guaimaca, San Ignacio, Cantarranas, Valle de Ángeles, Marale y Orica), Cortés (Santa Cruz de Yojoa) y Yoro (Victoria).

Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Continuar con la restauración de hectáreas de bosque de pino (públicas) afectadas por el gorgojo (34,000 hectáreas).
- Contratar el personal técnico de campo para dar asistencia a las organizaciones, para bosque público.
- Contratación de la consultoría para el diseño de la Estrategia de comunicación y visibilidad del proyecto.
- Realizar 3 Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al cambio climático.
- Capacitar Técnicos en manejo forestal sostenible, salud y sanidad forestal.
- Continuar con el equipamiento al departamento de sanidad forestal (incluyendo unidades de sanidad forestal).
- Continuidad de servicios para el personal técnico y fiduciario del proyecto.
- 1 informe de auditoría del Proyecto.

### Avance Físico:

- Implementación de los Planes de Restauración-PR en bosques públicos es: 38 planes de restauración (PR) aprobados, equivalentes a 32,475.25 hectáreas, lo que representa un 95.5% en relación a la meta del proyecto (34,000 has).
- Cargadas en la plataforma del SIGMOF-ICF la cantidad de 32,000 ha en proceso de restauración.
- Entregadas la totalidad de la segunda compra de herramientas y equipo para la protección forestal a 10 organizaciones beneficiarias.
- Finalizado el Diseño Operativo del Banco de Semillas de Honduras (BANSEFOR) del ICF.
- Aprobación por el Comité de Gestión de las Investigaciones presentadas por FHIA, UNAH y CURLA/FUCSA estudios sobre especies que afectan a mayor escala en viveros y plantaciones forestales.
- Firmada Carta Acuerdo entre PRS, ICF y ZAMORANO para el desarrollo de la investigación resiliencia del ecosistema de Pinus al ataque del gorgojo descortezador en función de la densidad y su correlación con otras variables biofisiográficas.
- Recepción de equipo médico y de laboratorio para fortalecer la capacidad operativa del SAT.
- En ejecución el III Semestre de la Maestría en investigación en ciencias forestales con la participación de 4 funcionarios del ICF.
- En el mes de abril se presentó el Informe de Auditoría del Proyecto Año 2022.

➤ **Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449-HO)**

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$	45,000,000	2/2/2018 3/06/2025
		Lempiras	1,111,653,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2023	440,955,448	440,955,448	59,863,150.2	14%
Acumulado 2023	440,955,448	440,955,448	59,863,150.2	14%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,111,653,000	1,111,653,000	618,763,219	56%

**Notas:**

a. Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.

b. Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEDUC (Años 2018 al 2020, 31 de Mayo).

c. Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en AEPAS-H (1 de junio 2020 al 31 de diciembre 2022)

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.7162 por US\$1.00 al 30/06/2023

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

En general el proyecto beneficiará a 12,400 estudiantes matriculados en el tercer ciclo de educación básica a través de modalidad alternativa; 2,708 docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo y se consideran 50 centros educativos con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados, así mismo la rehabilitación de 9 centros educativos afectados por el fenómeno climático ETA & IOTA. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.

Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Ejecución del convenio con IHER.
- Ejecución del convenio con UPN
- Desarrollo y migración de datos para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH).
- Adquisición de equipamiento informático para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH).
- Conformación de equipos técnicos de la SEDUC.
- Desarrollo y presentación del informe de Auditoría del Proyecto.
- Construcción de módulos escolares para 35 CEB's priorizados del Programa.

**Avance Físico:**

- Suscripción del Convenio interinstitucional con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), para la modalidad flexible presencial, con el cual se da continuidad de atención en el tercer ciclo para el año 2023. dicho convenio beneficiará un máximo **de 5,008 estudiantes** pertenecientes al octavo y noveno grado. Los estudiantes contarán con la dotación de un paquete didáctico, el convenio contempla el pago a 200 docentes en promedio.
  - La ampliación de cobertura educativa del tercer ciclo de Educación Básica en el occidente del país avanzó con la construcción de módulos de 3 aulas para la atención de tercer ciclo de Educación Básica, concluyendo 15 Centros de Educación Básica ubicados en diferentes municipios de los Departamentos de Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, Ocotepeque y Copán, las obras fueron supervisadas directamente por personal de la UPE de PRS.
  - En preparación nueva propuesta técnica de documento de licitación para el lanzamiento de la implementación de 35 Centros de Educación Básica la (CEB) y la Rehabilitación de 09 centros educativos, la adjudicación del contrato de las obras se programa para noviembre 2023 y pago del anticipo para diciembre 2023.
  - Avances en la actualización de los términos de referencia para el proceso de contratación de 18 consultores individuales cuya función principal será la supervisión en la construcción de 35 Centros de Educación Básica (CEB) y la Rehabilitación de 09 Centros Educativos (CE).
  - En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) se ha iniciado con la implementación del Programa de Formación Docente para la Innovación en el Tercer Ciclo de la Educación Básica dirigido a 2,708 docentes, directores, supervisores, gestores educativos, tutores y facilitadores que laboran en el tercer ciclo de la educación básica del área de influencia del proyecto. **A la fecha se concluyó con la formación de 224 docentes, directores, supervisores y gestores educativos.**
  - Como parte de la capacitación a los docentes, la Secretaría de Educación ha definido que se utilizará y fortalecerá la plataforma IBERTEL, para lo cual se logró incluir el “Diplomado en Innovación Educativa para el Tercer Ciclo de Educación Básica” diseñado con la UPNFM.
  - A finales de junio de 2023, se llevó a cabo la ejecución del 35% de la Consultoría para la Reingeniería de procesos, desarrollo y migración de datos para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH) y la Plataforma de Inteligencia de Negocios de la SEDUC. Asimismo, se llevó a cabo la firma de una adenda contractual para extender el monto y plazo de la consultoría, para asegurar la finalización de la misma.
- **Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (4619/BL-HO)**



SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	US\$	69,000,000	19/03/2019 7/07/2024
		Lempiras	1,704,513,900	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2023	239,751,573	239,751,573	26,810,135	11%
Acumulado 2023	239,751,573	239,751,573	26,810,135	11%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,704,513,900	1,704,513,900	738,699,214	43%

**Notas:**

(a) Presupuesto Aprobado Año 2021, fue formulado en SESAL, por traslado efectivo a la AEPAS-H, en fecha posterior al proceso de formulación presupuestaria.

(b) Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados por la SESAL (Años 2019 y 2020, al 31 de Julio).

(c) Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados por AEPAS-H (1 de agosto 2020 al 31 de diciembre de 2022).

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.7162 por US\$1.00 al 30/06/2023

El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados; mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Proceso de contratación de consultores para atención de servicios de salud en la comunidad, a través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM), en el primer nivel de atención.
- En segundo nivel de atención y en coordinación con las autoridades de la Unidad de Gestión Descentralizada-SESAL, se suscribirán 4 convenios de servicios de salud.
- Recepción de los diseños de obras en los hospitales priorizados.
- Lanzamiento del proceso de licitación de obras de construcción.
- Proceso de auditoría del Proyecto.

**Avance Físico:**

- **En primer nivel de atención** y en coordinación de Eje salud del PRS, se incorporarán equipos de salud familiar (ESFAM), conformados por 1 medico, 1 enfermera y 3 promotores de salud que darán atención, promoción, prevención a familias en pobreza y extrema pobreza en la Región de Copan, cuya distribución fue socializada por autoridades regionales de salud. La línea de intervención de los ESFAM, las comunidades focalizadas por la red solidaria, con énfasis de aquellos hogares de extrema pobreza del departamento de copan. Los ESFAM serán dotados de insumos y equipo médico para su buen funcionamiento, coordinado por el Eje de Salud del Programa de la Red Solidaria.
- **En segundo nivel de atención** y en coordinación con las autoridades de la Unidad de Gestión Descentralizada-SESAL, se suscribirán 4 convenios de servicios en los siguientes hospitales:
  - Fundación Gestora de la Salud (FUNDAGES) del Hospital Enrique Aguilar Cerrato
  - Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP)



SECRETARÍA DE FINANZAS

- Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela
- Comité Hospital Roberto Suazo Córdova

Por decisión de autoridades de la SESAL, de los 4 convenios de gestión de segundo nivel, solamente el Hospital Roberto Suazo Córdova se suscribirá por 1 año, el resto por 7 meses.

- **Diseño-Supervisión-Construcción de obras:** en ejecución la Consultoría “Diseño y supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela”, a cargo de Taller de Arquitectura Sanchez-Horneros S.L.P. (TASH), con contrato No. AEPAS-H-4619-349-2022, el cual establece como fecha de entrega máxima el 20 de julio 2023, en donde la Empresa TASH presentará el informe final de la consultoría para los diseños obra de Infraestructura de los siguientes Lotes:
  - Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copán.
  - Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Escuela, Tegucigalpa
  - Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Santa Teresa, Comayagua
  - Sala de Neonatología y Hogar Materno del Hospital Roberto Suazo Córdova, La Paz
  - Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital San Francisco, Juticalpa
- La Secretaría de Salud elaboró un presupuesto para el equipamiento de los hospitales priorizados (lotes 2,3,4 y 5), bajo un escenario ideal de adquisición del 100% del equipamiento previsto en el Plan de Equipamiento de las UCIN, con un presupuesto estimado de US\$9,166,955, en los siguientes hospitales: Santa Teresa de Comayagua (US\$1,504,929.27), San Francisco (US\$1,725,619.41), Roberto Suazo Córdova (US\$837,903.56) y Hospital Escuela Universitario (US\$5,098,501.63), en espera de la aprobación del presupuesto por UTGP-SESAL, dado que este escenario debe ser revisado por las autoridades de la SESAL y tomar decisiones referentes a la distribución u orientación de presupuesto asignado, para el logro del alcance esperado.
- **Obras de Infraestructura:** con la entrega de los diseños de las obras en el mes de julio, el proceso de adjudicación de la obra se prevé en noviembre 2023, con un desembolso inicial del 20%, iniciando las obras en enero del 2024.

➤ **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Integración de la Protección Social	6401-HN	US\$30,000,000	17/07/2019	
		L736,374,000	30/06/2024	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2023	158,621,760	158,621,760	0	0%
Acumulado 2023	158,621,760	158,621,760	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	736,374,000	736,374,000	315,685,777	43%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.7162 por US\$1.00 al 30/06/2023

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Para el año 2023 este programa en conjunto con el programa BM-6918, realizaron entregas de TMC a 173,464 hogares tanto dominio urbano como rural.

### Avance físico:

- **Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano**, No se realizó entrega de TMC con recursos de esta operación.

El contrato modificatorio de cambio de ejecutor a la Red Solidaria fue firmado en fecha 18 de abril de 2023, iniciando el proceso a ajustes en el sistema para el traslado de presupuesto 2023 e iniciar ejecución.

- **Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega**, se realizó la contratación del personal clave para garantizar el mantenimiento del Sistema de Información de las Transferencias Monetarias Condicionadas de igual manera se realizó la contratación de personal para llevar a cabo la estrategia de comunicaciones del programa.
- **Componente Gestión del Proyecto**, se presentaron los informes de los Estados financieros auditados correspondientes.

### ➤ Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	5008/BL-HO	US\$54,200,000	29/06/2020	
		1,330,382,360	29/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2023	221,614,713	221,614,713	0	0%
Acumulado 2023	221,614,713	221,614,713	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,330,382,360	1,330,382,360	848,211,670	64%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.7162 por US\$1.00 al 30/06/2023

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 29 de junio del 2020, por un monto de USD54.2 millones, el objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Proyecto coejecutado con la Secretaría de Salud.

### Avance físico:

- **Componente Transferencias Monetarias Condicionadas:** Recursos financieros del Subcomponente ejecutado en el año 2021, con este Programa ya no se realizarán entregas de TMC.

45,169 hogares del PBVM rural que reciben transferencias monetarias en los 52

## SECRETARÍA DE FINANZAS

municipios con intervención integral y 52,095 hogares del PBVM rural, que reciben transferencias monetarias como parte de la crisis socioeconómica causada por la emergencia COVID-19 y los huracanes ETA / IOTA, según el Reglamento Operativo.

- **Componente Fortalecimiento Operativo e Institucional del organismo ejecutor:** 157 Gestores fortalecidos para atención al participante a nivel local.
- **Componente Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos, priorizando el tercer ciclo:** 153 estudiantes matriculados en el tercer ciclo de educación básica a través de una modalidad alternativa y 134 estudiantes matriculados en Educación Media a través de una modalidad alternativa. Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación fortalecida.
- **Componente Ordenamiento del Piso de Protección Social:** Unidad de Monitoreo y Evaluación fortalecida; elaborada Propuesta de un Modelo de Focalización con la nueva metodología de pobreza monetaria oficial.
- **Componente Administración y Auditorias del Proyecto:** Financiamiento de las consultorías que conforman la UCP - Unidad de Apoyo Técnico al Fortalecimiento del Sistema de Protección Social, para realizar las actividades técnicas, monitoreo, administrativas y financieras del proyecto. Contratación de firma auditora para el acompañamiento de la entrega de la TMC del año 2022 y auditoría de los estados financieros correspondiente al periodo 2022.

### ➤ **Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social (IDA 6918-HN)**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social	6918-HN	US\$70,000,000	20/08/2021 30/06/2024	
		L1,730,134,000		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2023	989,649,582	989,649,582	0.0	0%
Acumulado 2023	989,649,582	989,649,582	0.0	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,730,134,000	1,730,134,000	0.0	0%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.7162 por US\$1.00 al 30/06/2023

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial (BM) el 20 de agosto 2021, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

En fecha 18 de abril de 2023, se firmó contrato modificadorio por cambio de ejecutor al Programa de la Red Solidaria.

Para el año 2023 este programa en conjunto con el programa BM-6401, realizaran entregas de TMC a 173,464 hogares tanto dominio urbano como rural.

### 3.3.1 INVERSIÓN PROGRAMAS SOCIALES

Es importante mencionar que la inversión en programas sociales ejecutados por la Red Solidaria que forma parte del sector social, entre ellas la Red Solidaria ejecutará, eje de educación que comprende becas y alfabetización para la formación de recurso humano, eje de protección social (TMC de seguridad alimentaria, nuevas incorporaciones, educación y salud), eje de fortalecimiento local y humano para miembros de las mesas solidarias, eje de oportunidades de ingreso enfocado a las cajas rurales, eje de infraestructura básica, social y medio ambiente enfocado a reparaciones en escuelas y centros de salud. El presupuesto vigente para los programas sociales ejecutados por la Red Solidaria es de L871,047,306 al 30 de junio no presenta ejecución.

### 3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Seguimiento y ejecución de acciones para la transición de los proyectos a la Red Solidaria.

Solicitud de cuotas de compromiso mensual de fondos externos para cada uno de los proyectos ejecutados por PRS.

Solicitud de Matriz Departamental Municipal de los proyectos ejecutados por la Red Solidaria.

Solicitud de Proyección Mensual de Ejecución de abril a diciembre 2023.

### Conclusiones

- El Programa de la Red Solidaria al segundo trimestre presenta ejecución física y financiera acumulada por un monto de L119,440,115 que representa el 5% del presupuesto vigente, ejecución muy crítica, esto debido a los retrasos de la unidad ejecutora al no contar con la definición de la planilla para realizar las TMC, así como los lentos procesos a lo interno de la institución.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera, con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas y otros beneficios se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de estos.

### Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades beneficiarias de los programas, a su vez no retrasar la ejecución de los proyectos.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la Secretaría de Finanzas, Institución ejecutora y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Se recomienda acelerar la ejecución del presupuesto asignado en los proyectos y programas sociales.

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente				Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al II Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Donaciones Externas	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
	<b>0415 - Programa de la Red Solidaria</b>		-	2,493,830,174	7,133,710	2,493,830,174	-	119,440,115	119,440,115	5%	-	111,090,640	111,090,640	4%	-	184,552,913	184,552,913	7%
	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	-	221,614,713	-	221,614,713	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</b>		-	221,614,713	-	221,614,713	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	IDA-6918-HN	-	989,649,582	-	989,649,582	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>Total FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL</b>		-	989,649,582	-	989,649,582	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	-	94,759,970	-	94,759,970	-	7,269,373	7,269,373	8%	-	7,269,373	7,269,373	8%	-	14,255,165	14,255,165	15%
	<b>Total MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES</b>		-	94,759,970	-	94,759,970	-	7,269,373	7,269,373	8%	-	7,269,373	7,269,373	8%	-	14,255,165	14,255,165	15%
	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	-	440,955,448	-	440,955,448	-	59,863,150	59,863,150	14%	-	59,863,150	59,863,150	14%	-	88,984,700	88,984,700	20%
		ATN/OC-18869-HO	-	7,133,710	7,133,710	7,133,710	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>Total Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven</b>		-	448,089,158	7,133,710	448,089,158	-	59,863,150	59,863,150	13%	-	59,863,150	59,863,150	13%	-	88,984,700	88,984,700	20%
	PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS	5289/BL-HO	-	341,343,418	-	341,343,418	-	25,497,456	25,497,456	7%	-	17,147,981	17,147,981	5%	-	34,514,138	34,514,138	10%
	<b>Total PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS</b>		-	341,343,418	-	341,343,418	-	25,497,456	25,497,456	7%	-	17,147,981	17,147,981	5%	-	34,514,138	34,514,138	10%
	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	-	158,621,760	-	158,621,760	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>Total PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN</b>		-	158,621,760	-	158,621,760	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	-	239,751,573	-	239,751,573	-	26,810,135	26,810,135	11%	-	26,810,135	26,810,135	11%	-	46,798,910	46,798,910	20%
	<b>Total PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL</b>		-	239,751,573	-	239,751,573	-	26,810,135	26,810,135	11%	-	26,810,135	26,810,135	11%	-	46,798,910	46,798,910	20%

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES		19 - Área de bosque de pino en terrenos públicos y privados, incentivos para el manejo forestal sostenible.	44 - HECTÁREA	22,600	0	0%	0	0	-
		20 - Sistema de Alerta Temprana de Plagas Operando	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	-
		21 - Agencias gubernamentales que han modificado sus instrumentos legales y administrativos para alinearse con la reforma de la gobernanza climática.	150 - INSTITUCION	3	0	0%	0	0	-
		22 - Funcionando la Unidad de Gestión del Proyecto a través de consultorías para el fortalecimiento Institucional.	369 - CONSULTORÍA	6	0	0%	3	0	0%
		23 - Realizada la auditoría externa del Proyecto.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	1	0	0%
		24 - Planes de restauración en bosque público y privado implementados.	469 - PLAN OPERATIVO ANUAL	36	0	0%	0	0	-
		25 - Convenios tripartitos suscritos entre beneficiarios, Red Solidaria e ICF.	26 - CONVENIO	36	0	0%	0	0	-
		26 - Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al Cambio Climático Realizadas y validadas	1005 - INFORME DE INVESTIGACIÓN	3	0	0%	0	0	-
		27 - Banco de germoplasma de especies resilientes al Cambio Climático construido y operando.	1134 - BANCO DE GERMOPLASMA	1	0	0%	0	0	-
001 - PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS		04 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación BID 5289/BL-HO.	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	42,961	0	0%	0	0	-
		05 - Fortalecimiento Institucional del Programa de la Red Solidaria	1007 - NUMERO DE UNIDAD	54	0	0%	18	0	0%
		06 - Sistema de Pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) fortalecido	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	-
002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven		07 - Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica.	3 - ALUMNO (A)	6,808	0	0%	0	0	-
		08 - Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos	3 - ALUMNO (A)	45,000	0	0%	0	0	-
		09 - Herramienta tecnológica para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada.	75 - PORCENTAJE	0.75	0	0%	0.35	0	0%
		10 - Realizada la auditoría externa del Proyecto.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	1	0	0%
		11 - Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica	3 - ALUMNO (A)	5,008	0	0%	0	0	-
		12 - Módulos escolares construidos.	101 - CENTRO EDUCATIVO	15	0	0%	0	0	-
		13 - Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo.	31 - DOCENTE	1,654	0	0%	0	0	-
		14 - Licencias de plataforma de formación y certificación docente.	31 - DOCENTE	20,000	0	0%	0	0	-
		15 - Reproducción y entrega de guías para la nivelación de aprendizajes en Matemáticas.	32 - DOCUMENTO	940,518	0	0%	940518	0	0%
16 - Licencias de plataforma adaptativa de matemáticas para facilitar el aprendizaje.	3 - ALUMNO (A)	10,000	0	0%	10000	0	0%		

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Programa de la Red Solidaria		17 - Evaluación de rendimiento académico con muestra municipal.	38 - EVALUACION	298	0	0%	298	0	0%
		46 - Asistencia técnica especializada para la SEDUC en materia de educación híbrida a través del uso de tecnologías digitales.	369 - CONSULTORÍA	3	0	0%	0	0	-
		47 - Alianzas estratégicas con actores del sector educativo tanto público como privado para el posicionamiento del PNTEd.	26 - CONVENIO	2	0	0%	0	0	-
		48 - Realizada la auditoría externa del Proyecto	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	-
	002 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	13 - Familias atendidas con transferencia monetaria (TMC)	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	95,909	0	0%	0	0	-
		14 - Implementación y Seguimiento de la calidad de la educación formal alternativa	1016 - EDUCANDO	800	0	0%	0	0	-
		15 - Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC	1007 - NUMERO DE UNIDAD	2	0	0%	0	0	-
		16 - Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social	1007 - NUMERO DE UNIDAD	5	0	0%	0	0	-
	003 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	18 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación 6918.	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	170,210	0	0%	0	0	-
		19 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación 6918 dominio rural	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	95,909	0	0%	0	0	-
		20 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación 6918 dominio urbano	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	74,301	0	0%	0	0	-
		21 - Implementación y Seguimiento de la calidad de la educación formal alternativa.	1016 - EDUCANDO	800	0	0%	0	0	-
		22 - Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC.	1007 - NUMERO DE UNIDAD	2	0	0%	0	0	-
		23 - Fortalecimiento para el análisis de la información para la articulación de programas sociales	1007 - NUMERO DE UNIDAD	5	0	0%	0	0	-
	003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	31 - Convenios de Gestión de Segundo nivel de atención para la prestación de servicios de salud suscritos.	26 - CONVENIO	4	0	0%	4	0	0%
		32 - Planos para el diseño de obras de Unidades de Cuidados Intensivos y Bloque Materno Infantil finalizados.	429 - LOTE	5	0	0%	5	0	0%
		33 - Equipo de radiocomunicación adquirido.	392 - EQUIPO	1	0	0%	1	0	0%
		34 - Capacidad técnica de la SESAL fortalecida.	155 - CONTRATO	18	0	0%	8	0	0%
		35 - Auditoría externa del Proyecto realizada.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	-
		36 - Contratación de Recurso humano para Equipos de salud familiar.	155 - CONTRATO	31	0	0%	0	0	-
37 - Dotado de equipo médico menor para los Equipos de Salud Familiar, ESFAM.		1082 - LOTE DE EQUIPO	20	0	0%	0	0	-	
38 - Tablet para los ESFAM adquiridas.		392 - EQUIPO	20	0	0%	0	0	-	



