

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y **Financiero**

AL III TRIMESTRE 2023

Instituto Hondureño de Antropología e
Historia
(IHAH)

Tegucigalpa, Honduras
Octubre, 2023

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al III trimestre del 2023, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, cuenta con presupuesto vigente de L5.16 millones dentro del Programa de Inversión Pública 2023, para la ejecución de 3 proyectos; mismos que son financiados con recursos provenientes de la conversión de pago de deuda del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	5,161,257
Presupuesto Vigente	5,161,257
Ejecutado III Trimestre	1,399,256
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)	27%
Ejecutado (Devengado Anual)	1,600,970
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	31%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	1,600,970
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	31%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

2022, donde se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) para financiar Inversión Pública. Por lo anterior, el IHAH mediante Oficios No.189-G-2022 No.121-G-2022 y 111-G-2022 respectivamente, solicitó Nota de Prioridad para la formulación de tres proyectos de inversión. La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG); por medio de Oficios DGIP-PRE-0084-2022; DGIP-PRE-0064-2022 y DGIP-PRE-0046-2022 otorgó las Notas de Prioridad No. 24707-1-07-22, 24654-1-06-22 y 24645-1-06-22 para la ejecución de los proyectos formulados.

A continuación, se detallan los avances de los proyectos ejecutados por la institución:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Lempiras	2,148,930	1/3/2023
Acondicionamiento y Promoción Cultural y Turística de Los Parques Arqueológicos De "El Puente" y "Copán Ruinas" en El Departamento De Copán y "Las Cuevas de Talgua" en El Departamento de Olancho	FN-24645-1	US\$	87,010	31/12/2023
		Financiera		
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2023	L1,263,930.00	L1,263,930.00	L497,708.50	39%
Acumulado 2023	L1,263,930.00	L1,263,930.00	L687,970.50	54%
Acumulado Vida del Proyecto */	L 2,148,930.00	L2,148,930.00	L687,970.50	32%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Durante el Tercer trimestre del 2023, se realizó la señalización de las carreteras para el acceso a los parques arqueológicos de Copán Ruinas y el Puente, se instalaron los rótulos correspondientes a los circuitos de recorrido interno en los senderos naturales y culturales de cada parque. Por otra parte, se realizaron los diseños finales correspondientes a la elaboración de la rotulación direccional y de destino que se ubicará en la carretera de Tegucigalpa hasta el parque arqueológico Cuevas de Talgua. La ejecución de las diferentes actividades antes detalladas corresponde a un avance físico del 65%

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Lempiras	1,774,096	2/2/2023
Capacitación en Restauración de Bienes Culturales Muebles, Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy	FN-24654-1	US\$	71,833	31/12/2023
		Financiera		
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2023	L1,735,110.00	L1,735,110.00	L622,981.77	36%
Acumulado 2023	L1,735,110.00	L1,735,110.00	L814,493.77	47%
Acumulado Vida del Proyecto */	L1,774,096.00	L1,774,096.00	L814,493.77	46%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al tercer trimestre, se ha realizado la limpieza de piezas líticas, asimismo se intervinieron 90 piezas afectadas por hongos, se realizó la restauración en Cerámica de 14 piezas las cuales fueron intervenidas por los alumnos que han sido capacitados en la Conservación y Restauración de Bienes. Por otra parte, la exposición de 80 obras que han sido restauradas se realizará en diciembre 2023.

A la fecha el proyecto cuenta con una ejecución física del 78.3%

Ejecución al III Trimestre 2023; Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Renovación Museográfica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua y Formación de la Comunidad en la Protección del Patrimonio Cultural	FN-24707-1	Lempiras
		US\$	128,043	31/12/2023
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2023	L2,162,217.00	L2,162,217.00	L2,370.00	0.1%
Acumulado 2023	L2,162,217.00	L2,162,217.00	L288,767.26	13.4%
Acumulado Vida del Proyecto */	L3,162,361.00	L3,162,361.00	L288,767.26	9.1%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se realizó la adquisición del mobiliario y equipo para la renovación del área de recepción, salón de usos múltiples en dónde se ubicaron nuevas sillas para eventos y reuniones. Por otra parte, se ha dado inicio con el traslado del área de biblioteca para un espacio público.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Actualización mensual de la proyección de ejecución presupuestaria del proyecto para el año 2023.
- Actualización de matriz de ejecución departamental y municipal 2023.
- Acompañamiento constante a la institución desde la incorporación de sus recursos a su presupuesto vigente.

Conclusiones

- Es de suma importancia continuar con el seguimiento oportuno de la ejecución física y financiera del proyecto que es ejecutado por el IHAH tomando en consideración que los proyectos tienen como fecha fin a diciembre 2023.
- Una de las causas fundamentales que ha incidido en la baja ejecución de los proyectos es que el SAR, tenía en bloqueo al IHAH lo que ocasionó privarla del acceso a talonarios de retención para realizar compras directas resultando como impedimento para lograr ejecutar el presupuesto asignado desde su asignación.

Recomendaciones

Ejecución al III Trimestre 2023; Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo a lo interno de la institución a fin de mejorar el nivel de cumplimiento institucional y sus niveles de ejecución.
- El IHAH deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos de los diferentes proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023									
Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	001 - ACONDICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE "EL PUENTE" Y "COPÁN RUINAS" EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN Y "LAS CUEVAS DE TALGUA" EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	02 - Instalación de rótulos en los circuitos de recorrido interno de senderos naturales y culturales de cada parque.	411 - INSTALACION	4	0	0%	1	0	0%
		03 - Spot radiofónicos, cápsulas de TV, impresiones de materiales informativos y otra publicidad de promoción para los Parque Arqueológicos de Copan Ruinas y El Puente.	126 - PUBLICIDAD	4	0	0%	1	0	0%
	002 - Capacitación en Restauración de Bienes Culturales Muebles, Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy	02 - Seleccionar 8 personas egresadas de la Escuela de Bellas Artes en restauración de bienes muebles del patrimonio cultural.	32 - DOCUMENTO	4	0	0%	1	0	0%
		03 - Conservación y restauración de piezas arqueológicas, documentos, pinturas y esculturas, con el método aprender haciendo.	1103 - INFORME DE INSPECCIÓN	4	0	0%	1	0	0%
	003 - Renovación Museográfica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua y Formación de la Comunidad en la Protección del Patrimonio Cultural	04 - Exposición temporal de las piezas arqueológicas, documentos, pinturas y esculturas restauradas.	41 - EXPOSICION	4	0	0%	1	0	0%
		02 - Instalados paneles con cédulas informativas generales y específicas con información en Inglés y Español.	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		03 - Diseño de paneles informativos en Inglés y Español.	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		04 - Fabricación de mobiliario expositivo y acondicionamiento de áreas de descanso.	411 - INSTALACION	4	0	0%	1	0	0%
Total 0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia				32	0	0%	8	0	0%

Ejecución al III Trimestre 2023; Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAHA)

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS																				
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública																				
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023																				
Cifras en Lempiras																				
No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al III Trimestre				Comprometido			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Compr./Vigte.)
3	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		5,161,257	-	5,161,257	5,161,257	-	5,161,257	1,600,970	-	1,600,970	31%	1,399,256	-	1,399,256	27%	1,600,970	-	1,600,970	31%
1	ACONDICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE "EL PUENTE" Y "COPÁN RUINAS" EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN Y "LAS CUEVAS DE TALGUA" EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	FN-24645-1	1,263,930	-	1,263,930	1,263,930	-	1,263,930	497,709	-	497,709	39%	497,709	-	497,709	39%	497,709	-	497,709	39%
	TOTAL ACONDICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS		1,263,930	-	1,263,930	1,263,930	-	1,263,930	497,709	-	497,709	39%	497,709	-	497,709	39%	497,709	-	497,709	39%
2	Capacitación en Restauración de Bienes Culturales Muebles, Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy	FN-24654-1	1,735,110	-	1,735,110	1,735,110	-	1,735,110	814,494	-	814,494	47%	622,982	-	622,982	36%	814,494	-	814,494	47%
	TOTAL Capacitación en Restauración de Bienes Culturales Muebles, Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy		1,735,110	-	1,735,110	1,735,110	-	1,735,110	814,494	-	814,494	47%	622,982	-	622,982	36%	814,494	-	814,494	47%
3	Renovación Museográfica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua y Formación de la Comunidad en la Protección del Patrimonio Cultural	FN-24707-1	2,162,217	-	2,162,217	2,162,217	-	2,162,217	288,767	-	288,767	13%	278,566	-	278,566	13%	288,767	-	288,767	13%
	TOTAL Renovación Museográfica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua y Formación de la Comunidad en la Protección del Patrimonio Cultural		2,162,217	-	2,162,217	2,162,217	-	2,162,217	288,767	-	288,767	13%	278,566	-	278,566	13%	288,767	-	288,767	13%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

Ejecución al III Trimestre 2023; Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAH)