

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

Instituto Nacional Penitenciario (INP)

Tegucigalpa, Honduras
Octubre, 2023

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al III trimestre del 2023, el Instituto Nacional Penitenciario, cuenta con presupuesto vigente de L201.49 millones dentro del Programa de Inversión Pública 2023, para la ejecución de un proyecto; mismos que es financiado con recursos provenientes de la conversión de pago de deuda del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) para financiar Inversión Pública.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	201,493,440
Ejecutado III Trimestre	-
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)	0%
Ejecutado (Devengado Anual)	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

Por lo anterior, el Instituto Nacional Penitenciario mediante Oficio No. 411-DN-INP-2022, de fecha julio 2022, solicitó Nota de Prioridad para la formulación del proyecto de inversión. La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG); por medio de Oficio DGIP-PRE-080-2022; otorgó Nota de Prioridad No. 24752-1-07-22, para la ejecución del proyecto formulado.

Al tercer trimestre no se reporta ejecución física ni financiera.

A continuación, se detallan los avances de los proyectos ejecutados por la institución:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		Lempiras	US\$		
Ampliación y Mejoramiento de los Centros Penitenciarios de Honduras	BCH-24752-1	Lempiras	778,600,000	1/8/2022	
		US\$	31,525,330	1/8/2026	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2023		-	L201,493,440.00	-	0%
Acumulado 2023		-	L201,493,440.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto */		L778,600,000.00	L778,600,000.00	-	0%

Ejecución al III Trimestre 2023; Instituto Nacional Penitenciario (INP)

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Es importante mencionar que contrario a lo estipulado en el Artículo 8 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de La República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, al término del tercer trimestre del 2023, la unidad ejecutora no remitió informe de ejecución física y financiera de los proyectos vigentes.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Actualización mensual de la proyección de ejecución presupuestaria del proyecto para el año 2023.
- Acompañamiento a la institución desde la incorporación de sus recursos a su presupuesto vigente.

Conclusiones

- Es de suma importancia continuar con el seguimiento oportuno de la ejecución física y financiera del proyecto.

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo a lo interno de la institución a fin de mejorar el nivel de cumplimiento institucional y sus niveles de ejecución.
- El INP deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos de los diferentes proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.
- La institución debe reportar a la DGIP la ejecución física y financiera de los proyectos respaldando los motivos de la baja ejecución.

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Vigente			Ejecutado	Ejecutado	Comprometido	
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Total general	% Ejecución (Compr./Vigte.)
1	0044 - Instituto Nacional Penitenciario		201,493,440	-	201,493,440	0%	0%	-	0%
1	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE HONDURAS	BCH-24752-1	201,493,440	-	201,493,440	0%	0%	-	0%
	TOTAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE HONDURAS		201,493,440	-	201,493,440	0%	0%	-	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

Ejecución al III Trimestre 2023; Instituto Nacional Penitenciario (INP)