

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

***Secretaría de Salud
(SESAL)***

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2023

www.sefin.gob.hn



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, **ofrendar servicios de salud**, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros. Mediante hitos específicos como: “Salud, lo primero es vivir con calidad”, y la “Salud Mental y Emocional”.

En lo que respecta a la **Inversión Pública** vigente para SESAL al tercer trimestre del 2023 asciende a **L8,336.58 millones**, la que a su vez se agrupa en *Inversión Social* la cual se destina principalmente a fortalecer áreas de intervención como adquisición de vacunas y medicamentos, adicionalmente se destina parte de los recursos a la finalización de obras y equipamiento del Hospital de Roatán; al tercer trimestre dicha inversión asciende a L7,589.1 millones de los cuales se ejecutó un 38%, es decir L2,887.5 millones.

En consecuencia, la *Inversión Productiva* (Proyectos de Inversión Pública) cuentan con una asignación vigente al mes de septiembre por *L747.5 millones, para la ejecución de 7 proyectos*, asimismo, un espacio presupuestario por L1,033.5 millones previsto para proyectos en etapa de Preinversión para la construcción de 5 hospitales: Ocotepeque, Salamá, Santa Bárbara, Traumas San Pedro Sula y Traumas Tegucigalpa (actualmente en proceso la gestión de negociación, elaboración de documento de perfil de proyecto.).

Al cierre del III trimestre de 2023, se cuenta con un presupuesto vigente de L747.5 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), el cual considera principalmente acciones en salud pública para fortalecer las unidades del Segundo Nivel de atención (construcción, equipo, telemedicina y contratación de recurso humano); fortalecer la red de diagnóstico: notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias; fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos confirmados de malaria; mejora de la cobertura con

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,769,477,260
Presupuesto Vigente	747,463,130
Devengado III Trimestre, 2023	101,774,745
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/ Vigente)	14%
Ejecutado (Devengado Anual)	261,416,790
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	35%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	303,372,828
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	41%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023


SECRETARIA DE FINANZAS

servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil; instalación del equipo médico y no médico adquirido, así como insumos y equipos de protección personal para hospitales, laboratorios nacionales y regionales; adquisición de 151,000 vacunas bivalentes contra COVID-19 y fortalecimiento de los almacenes de biológicos con equipo para cadena de frío; adquisición de reactivos e insumos para laboratorios públicos; Contratación de firma consultora para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa, contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.

La SESAL registró ejecución presupuestaria al tercer trimestre del 35% (L261.4 millones) a nivel de devengado y compromisos por L303.4 millones (41%) del Presupuesto Vigente asignado (la ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1), producto de la ejecución reportada de los siete proyectos adscritos en ejecución.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, al tercer trimestre del 2023 se financia con recursos externos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Italia y Taiwán de los cuales, el Crédito Externo representa el 95% (L713.8 millones) y Donaciones externas 5% (L33.7 millones), distribuidos de acuerdo con el Gráfico No. 01.



En forma comparativa al III trimestre del año 2022, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L908.0 millones, reportó ejecución en 32% (L289.0 millones); la tendencia en ejecución se refleja al alza en 3 puntos porcentuales, tomando en cuenta que la asignación para el año 2023 es menor en L160.6 millones.


Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2019 – 2023):

En el período comprendido de los años 2019 al 2023, el Programa de Inversión Pública (PIP) de la SESAL ha considerado la ejecución de al menos 14 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 97% con recursos de crédito externo, 3% recursos de donación externa.

En dicho período, la SESAL ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L4,839.3 millones; reflejando un promedio de ejecución del 43% (L2,085.5 millones) al mes de septiembre de cada año.

Considerando que durante los años 2020 y 2021 el auge de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, permitió a la SESAL contar con mayores asignaciones presupuestarias en el PIP para apoyar las acciones del Gobierno en cuestión de pandemia; sin embargo, no se refleja una ejecución acelerada de los recursos, y que para poder optar a los mismos, las gestiones internas de Gobierno y los procedimientos en conjunto con los organismos se vieron afectadas desfasando la ejecución de las actividades. Es importante resaltar, que se consideró la transferencia de la ejecución mediante Convenios de Asistencia Técnica para la ejecución rápida y adquisición de bienes y servicios (consultoría y no consultoría) con Organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Protección Social:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, priorizando los servicios maternos infantiles)	BID 5008/BL-HO	US\$	5,000,000	08/09/2020 11/12/2024
		Lempiras	123,734,500	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2023	37,822,172	34,012,479	615,944	2%
Acumulado 2023	37,822,172	34,012,479	615,944	2%
Acumulado Vida del Proyecto *	123,734,500	123,734,500	11,790,173	10%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2023 (BCH): L24.7469 por US\$1.00

Bajo este componente se ampliará el Acceso a Servicios de Salud mediante el financiamiento del Modelo de Gestión Descentralizada (MGD) de Salud de Honduras; en los municipios de los departamentos de **Olancho** (Mangulile), **La Paz** (Cabaña, y San Pedro de Tutule), **Ocatepeque** (Lucerna) y **Copán** (San Agustín).

Avance Físico: Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 169 municipios, en intervención en 39 al segundo trimestre.

Al III Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta un avance físico acumulado del 36% y financiero del 10%; durante dicho trimestre se realizó pago del 40% por auditoría del programa mediante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), así mismo se realizó la gira de supervisión a 5 Municipios con Equipos de Salud Familiar (ESFAM) fortalecidos en temas de AINC, Criando con amor e Interculturalidad.

Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN):

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19	IDA 6626-HN IDA 6868-HN	US\$	40,000,000	15/04/2020 31/10/2024
		Lempiras	989,876,000	

SECRETARIA DE FINANZAS

	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2023	205,444,615	376,237,515	65,191,502	17%
Acumulado 2023	205,444,615	376,237,515	180,495,617	48%
Acumulado Vida del Proyecto *	989,876,000	989,876,000	653,052,310	66%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2023 (BCH): L24.7469 por US\$1.00

Consiste en apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, mediante la adquisición y el despliegue de vacunas. Se espera contribuir con al menos el 70% de las personas con Covid-19 diagnosticadas como sospechosas y/o confirmadas laboratorialmente tengan acceso a servicios de atención integral en condiciones adecuadas y capacidad de respuesta de las regiones sanitarias; adicionalmente, se adquirirán 1 millón de vacunas, kits auxiliares, contratación de recurso humano para el despliegue de las vacunas y la adquisición de la cadena de frío para los establecimientos de salud priorizados.

Avance Físico: Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Instalación del equipo médico, no médico y adquisición de insumos y equipos de protección personal para hospitales, laboratorios nacionales y regionales (4 lotes).
- Adquisición de 151,000 dosis y aplicación de las vacunas COVID-19 a la población de acuerdo con el Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y fortalecer los almacenes biológicos con equipo para cadena de frío.
- Realizar la Auditoria del Proyecto.

Por parte de la Unidad Ejecutora Protección de la Salud Honduras (PROSALH), se reporta avances físicos en función de la matriz de resultados del proyecto, descritos a continuación:

- 92% camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) prioritarias totalmente equipadas y operando.
- 73% de la población vacunada contra la COVID-19 por grupo priorizado definido en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19 (Población 2da dosis: 5,760,184)
- Laboratorio designado con equipos de diagnóstico, kits de pruebas y reactivos de COVID-19 (meta 1 laboratorio)
- 100% de centros de salud prioritarios que reciben el volumen completo de equipos de protección personal (EPPs) previsto en el proyecto.
- 63.9% de mujeres contratadas en puestos de liderazgo relacionados con la vacunación que han sido creados con financiamiento del proyecto.
- continua en proceso de pilotaje la implementación de la Tecnología de Papel Inteligente (SPT) en la Región Metropolitana del Distrito Central.
- Actualmente se encuentra en funcionamiento el formulario de Quejas, Reclamos y Sugerencias en línea <https://prosalh.hn/quejas-y-reclamos/>

En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:

Convenio IDA-6626-HN:

1. Adquiridos 6 rayos X, contrato firmado y se espera la entrega en un periodo de 14 semanas. (Avance 30%).
2. Contratación de personal de los Centros de Atención a Migrantes Retornados en puntos fronterizos, se ha ejecutado el 75% del contrato al 30 de septiembre 2023.
3. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Delloite, pendiente de pago US\$56,574.38 – 69%).
4. Adquisición de 23 lavadoras y 10 secadoras, contrato firmado; se estima pagar el 100% del contrato en el mes de noviembre 2023 una vez recibido los bienes.

Convenio IDA-6868-HN:

1. Adquiridos 2 tomógrafos de 64 cortes y 1 Arco en C Hemodinamia, contrato firmado se espera la entrega en un periodo de 19 semanas. Se proyecta pagar el 100% del contrato en el mes de noviembre 2023.
2. Adquiridos de 2 rayos x móviles y 4 ultrasonidos, contrato firmado y pagado en su totalidad, el equipo fue puesto en embarque.
3. Consultoría para la Introducción e Implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19. Se realizó una adenda en tiempo al 30 de octubre 2024.
4. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Delloite, pendiente de pago US\$46,288.0)
5. Contratación de consultor para el diseño del Sistema de quejas del Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19).
6. Adquisición adicional de 2 rayos x móviles (Enmienda al Contrato con SIEMENS), contrato firmado, pago de anticipo del 10%.
7. Adquisición de 26 lavadoras (Empresa MACC MEDICAL), Contrato Firmado. Se espera recibir los bienes en el mes de noviembre 2023 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.
8. Adquisición adicional de 6 lavadoras (MACC MEDICAL), Contrato Firmado. Se espera recibir los bienes en el mes de noviembre 2023 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.
9. Adquisición adicional 4 secadoras (SIMEDIC), Contrato Firmado. Se espera recibir los bienes en el mes de noviembre 2023 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.
10. Adquisición de 1 Fotocoagulador de escaneo láser, Se espera recibir los bienes en el mes de octubre 2023 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.
11. Adquisición de 1 torre de endoscopia y colonoscopia, Se espera recibir los bienes en el mes de octubre 2023 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.
12. Adquisición adicional de 2 rayos X (Enmienda Firmada SIEMENS), Firmado el contrato y se espera el embarque del equipo en el mes de noviembre y pagar el 100% del contrato.
13. Adquisición adicional de 5 arco en C portátiles (Enmienda Firmada GE), Firmado el contrato, se espera el embarque del equipo en el mes de noviembre y pagar el 100% del contrato.

SECRETARIA DE FINANZAS

14. Adquisición adicional de 1 rayos X (Enmienda Firmada GE), Firmado el contrato y se espera el embarque del equipo en el mes de noviembre y pagar el 100% del contrato.

Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2):

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	US\$	53,820,000	01/10/2021 10/03/2025
		Lempiras	1,331,878,158	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2023	460,761,338	275,994,569	22,110,767	8%
Acumulado 2023	460,761,338	275,994,569	57,160,047	21%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,331,878,158	1,331,878,158	750,510,000	56%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2023 (BCH): L24.7469 por US\$1.00

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-092-2021, publicado en La Gaceta No. 35,701 de fecha 28 de agosto del 2021 se autoriza a que la SEFIN, realice las acciones necesarias con el propósito de formalizar ante el BID, la redistribución de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO; así mismo, mediante Resolución DE-74/21 el Banco aprobó la suscripción del Contrato Modificatorio No. 2 al Contrato de Préstamo No. 4713/BL-HO en fecha 30 de septiembre de 2021 para financiar el Programa Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2), con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la morbilidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Avance Físico: Para el año 2023, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- 18 contratos de asistencias técnicas para la continuidad del monitoreo a las intervenciones del Programa.
- 2 contratos para la adquisición de reactivos e insumos para cuatro laboratorios públicos.
- 3 contratos de firmas consultoras para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.
- Contratación de recurso humano para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes de COVID-19.
- Realizar las gestiones administrativas y auditoría para los fondos del crédito.

Al III Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del **52%** y financiero del **55%** (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:

- ✓ Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país:

2 consultorías en apoyo a las intervenciones del programa, para apoyo financiero y monitoreo.

- ✓ Componente 2: Detección y seguimiento de casos:

Se firmó los contratos para la adquisición de reactivos para el Laboratorio Nacional a través de una licitación pública internacional (LPI).

- ✓ Componente 3: Interrupción de la Cadena de transmisión:

En proceso la adquisición de plantas eléctricas y Banco de Transformadores para almacenes de biológicos.

- ✓ Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios:

Pagos del personal médico contratado (248 contratos firmados) a nivel nacional en la atención Hospitalaria: ayudantes de enfermería, Auxiliares de enfermería, microbiólogos, licenciados en enfermería, médico anestesiólogo, médico cirujano, médicos internistas, médicos pediatras, médicos Gineco obstetra, médicos generales, técnicos de Laboratorio Clínico, técnico en anestesia y técnicos en radiología; especialista en infraestructura hospitalaria.

Se realizó 2 giras de supervisión.

- ✓ Componente 5: Administración del Programa:

Pago a 4 consultores de apoyo GESALUD.

Pago de un producto a la consultoría de Gestión Ambiental.

Pago de técnico en apoyo a la UGI.

Pago de renta de impresoras, Pago de Telefonía y viáticos para 3 giras para realizar supervisión de la Gestión Hospitalaria y seguimiento a la implementación de los PGAS.

3.3.1 INVERSIÓN SOCIAL

De los L7,589.1 millones asignados para Inversiones Sociales en la SESAL, se registra ejecución por L2,887.5 millones, equivalentes a una ejecución financiera del 38% destinados principalmente a la adquisición de medicamentos.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (julio - diciembre) de ejecución para el Año 2023 (con actualización mensual).
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Participación en las reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de la SESAL.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0031-2023 para la ampliación del plazo de ejecución al Proyecto Reequipamiento Biomédico del Hospital María de Especialidades Pediátricas (HMEP), por 12 meses.

Conclusiones

- Al tercer trimestre del año 2023, la ejecución reportada por la SESAL se registra a nivel de devengado en 35% (L261.4 millones) y compromisos por L303.4 millones (41%) en relación al Presupuesto Vigente asignado; la tendencia en ejecución se refleja al alza en 3 puntos porcentuales, tomando en cuenta que la asignación para el año 2023 es menor en L160.6 millones; se mantiene la situación en cuanto a los procesos internos de modificación presupuestaria que permitiera la disponibilidad de los recursos en las líneas presupuestarias correspondientes.
- Al término del tercer trimestre la gestión para la incorporación que permita el pago final de supervisión y auditoría del Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271) no logró avances.
- Así mismo, en cuanto a la regularización de pagos por parte del Proyecto Reequipamiento Biomédico Hospital Maria Especialidades Pediátricas (HMEP), al término del trimestre logró registrar- L2.4 millones; cabe señalar que durante dicho trimestre la SESAL-UAFCE requirió espacio presupuestario adicional para regularización de gasto en L7.2 millones.

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras de la SESAL deberán coordinar acciones oportunas para la agilización de los trámites, y apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera.
- La SESAL deberá realizar una programación financiera realista que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiaras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha Inicio-Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al III Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Compr./Vigte.)
7	0060 - Secretaría de Salud			-	731,518,063	731,518,063	-	747,463,130	747,463,130	-	261,416,790	261,416,790	35%	-	101,774,745	101,774,745	14%	-	303,372,828	303,372,828	41%
1	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	08/09/2020 11/12/2024	-	37,822,172	37,822,172	-	34,012,479	34,012,479	-	615,944	615,944	2%	-	615,944	615,944	2%	-	615,944	615,944	2%
	TOTAL APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO			-	37,822,172	37,822,172	-	34,012,479	34,012,479	-	615,944	615,944	2%	-	615,944	615,944	2%	-	615,944	615,944	2%
2	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)	ITALIA-HOS/MARIA	19/3/2007 31/12/2024	-	-	-	-	9,729,848	9,729,848	-	2,386,283	2,386,283	25%	-	2,386,283	2,386,283	25%	-	2,386,283	2,386,283	25%
	TOTAL HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)			-	-	-	-	9,729,848	9,729,848	-	2,386,283	2,386,283	25%	-	2,386,283	2,386,283	25%	-	2,386,283	2,386,283	25%
3	MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	China-Taiwan-SESAL_24191-1	15/04/2021 15/04/2023	-	9,159,152	9,159,152	-	5,489,440	5,489,440	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS			-	9,159,152	9,159,152	-	5,489,440	5,489,440	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
4	Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	IDA 6626-HN	24/04/2020 31/10/2024	-	15,000,000	15,000,000	-	92,135,088	92,135,088	-	28,999,825	28,999,825	31%	-	20,363,730	20,363,730	22%	-	29,559,211	29,559,211	32%
		IDA 6868-HN	24/7/2023 31/10/2024	-	190,444,615	190,444,615	-	284,102,427	284,102,427	-	151,495,792	151,495,792	53%	-	44,827,772	44,827,772	16%	-	154,302,100	154,302,100	54%
	TOTAL Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19			-	205,444,615	205,444,615	-	376,237,515	376,237,515	-	180,495,617	180,495,617	48%	-	65,191,502	65,191,502	17%	-	183,861,311	183,861,311	49%
5	PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN Mesoamérica y República Dominicana)	GRT/MM-17339-40-HO	01/12/2019 28/02/2024	-	18,330,786	18,330,786	-	28,215,717	28,215,717	-	14,487,581	14,487,581	51%	-	5,882,794	5,882,794	21%	-	23,323,782	23,323,782	83%
	TOTAL PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN Mesoamérica y República Dominicana)			-	18,330,786	18,330,786	-	28,215,717	28,215,717	-	14,487,581	14,487,581	51%	-	5,882,794	5,882,794	21%	-	23,323,782	23,323,782	83%
6	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	BID 4449/BL-HO-2	14/08/2020 28/11/2023	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
		BID 4518/BL-HO-3		-	-	-	-	16,583,562	16,583,562	-	6,271,319	6,271,319	38%	-	5,587,455	5,587,455	34%	-	10,636,219	10,636,219	64%
	TOTAL RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS			-	-	-	-	17,783,562	17,783,562	-	6,271,319	6,271,319	35%	-	5,587,455	5,587,455	31%	-	10,636,219	10,636,219	60%
7	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	01/10/2021 10/03/2025	-	460,761,338	460,761,338	-	275,994,569	275,994,569	-	57,160,047	57,160,047	21%	-	22,110,767	22,110,767	8%	-	82,549,289	82,549,289	30%
	TOTAL RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)			-	460,761,338	460,761,338	-	275,994,569	275,994,569	-	57,160,047	57,160,047	21%	-	22,110,767	22,110,767	8%	-	82,549,289	82,549,289	30%
	SUB-TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA (Registrada en SIAFI)			-	731,518,063	731,518,063	-	747,463,130	747,463,130	-	261,416,790	261,416,790	35%	-	101,774,745	101,774,745	14%	-	303,372,828	303,372,828	41%
	0060 - Secretaría de Salud			-	1,111,794,073	1,111,794,073	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	SUB-TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA (Pendiente de incorporar)			-	1,111,794,073	1,111,794,073	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA			-	1,843,312,136	1,843,312,136	-	747,463,130	747,463,130	-	261,416,790	261,416,790	35%	-	101,774,745	101,774,745	14%	-	303,372,828	303,372,828	41%
	0060 - Secretaría de Salud			1,470,000,000	-	1,470,000,000	1,692,612,561	5,896,503,304	7,589,115,865	938,936,729	1,948,568,412	2,887,505,141	38%	334,567,379	1,021,574,333	1,356,141,712	18%	940,020,149	3,116,074,900	4,056,095,049	53%
	TOTAL INVERSIÓN SOCIAL			1,470,000,000	-	1,470,000,000	1,692,612,561	5,896,503,304	7,589,115,865	938,936,729	1,948,568,412	2,887,505,141	38%	334,567,379	1,021,574,333	1,356,141,712	18%	940,020,149	3,116,074,900	4,056,095,049	53%
7	TOTAL GENERAL			1,470,000,000	1,843,312,136	3,313,312,136	1,692,612,561	6,643,966,434	8,336,578,995	938,936,729	2,209,985,202	3,148,921,931	38%	334,567,379	1,123,349,078	1,457,916,456	17%	940,020,149	3,419,447,728	4,359,467,877	52%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023			
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
0060 - Secretaría de Salud	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)	06 - Realizada la regularización de fondo de los lotes 3 y 9 del proveedor ALTHEA	Informe	1	0	0	0	0	0	
		024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID -19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	16 - Realizada capacitación en prevención y atención de Violencia Contra la Mujer (VCM) en el contexto de la emergencia por Covid-19.	Informe	1	0	0	1	0	0
		17 - Fortalecidas las unidades del segundo nivel de atención (construcción , equipo, telemedicina y RRHH)	Informe	26	0	0	24	0	0	
		18 - Realizada la auditoria del Proyecto	Informe	2	0	0	1	0	0	
		19 - Fortalecida la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico, con la contratación de RRHH en el marco del Plan de Respuesta Inmediata ante la Pandemia por COVID-19, para el año 2023 (4449)	Informe	46	0	0	23	0	0	
		20 - Fortalecida la Red de diagnóstico notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Contrato	1	0	0	0	0	0	
	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	06 - Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos confirmados de malaria, ampliada de 39 en 2022 a 45 municipios en 2023, en 12 departamentos.	Informe	4	0	0	0	0	0	
		07 - Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica en 45 municipios.	Informe	2	0	0	1	0	0	
		08 - Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras	Informe	55	0	0	19	0	0	
	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	09 - Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil	Informe	169	0	0	44	0	0	
	030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	07 - Realizada la Capacitación en Gestión y elaborado el documento de Gestion Hospitalaria para los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Capacitación	8	0	0	2	0	0	
		08 - Realizados los procesos técnicos y administrativos del proyecto	Informe	21	0	0	4	0	0	
		09 - Realizada la adquisición de equipo Infotecnológico y distribuida en los hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Lote de Equipo	1	0	0	0	0	0	
		10 - Realizados talleres de capacitación para a personal de los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Taller de Capacitación	8	0	0	2	0	0	
	031 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	08 - Instalado el equipo medico, no medico y adquiridos insumos y Equipos de Protección Personal para hospitales , laboratorios nacionales y regionales	Lote	2	0	0	1	0	0	
		09 - Realizados los Gastos Operativos la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	1	0	0	0	0	0	
		10 - Adquiridas y aplicadas las vacuna COVID-19 a la poblacion de acuerdo al Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y fortalecidos los almacenes de biologicos con equipo para cadena de frio	Vacuna	2	0	0	0	0	0	
		11 - Realizadas las funciones de gestión financiera, adquisiciones, monitoreo y evaluación y salvaguardias y para llevar a cabo auditorías del Proyecto	Informe de Auditoría	1	0	0	0	0	0	
	032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	09 - Realizada la contratación de asistencias técnicas para la continuidad del monitoreo a las intervenciones del Programa.	Informe	18	0	0	3	0	0	
		10 - Realizada la adquisición de reactivos e insumos para cuatro laboratorios públicos	Contrato	2	0	0	0	0	0	
11 - Realizada la Contratación de firma consultora para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.		Contrato	1	0	0	0	0	0		
12 - Realizada la contratación de RRHH para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema publico , para atender los pacientes de COVID-19		Contrato	1	0	0	0	0	0		
13 - Realizadas las gestiones Administrativas en un 100% y auditados los fondos en dos etapas para el 2023		Informe	163	0	0	39	0	0		

Fuente: SIAFI, 30/09/2023