

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| IDA 6822-HN | PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------|
| SIGADE GE01227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | Sector: | | Comunicaciones y Energía | | | Sub Sector: | | Transporte y Obras Públicas | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | | | Ejecución Acumulada | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (X) | Donación () | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % | |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | | | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | | |
| Dólares | 150,000,000 | - | - | - | 150,000,000 | 30,506,253 | - | 30,506,253 | 20.3 | 119,493,747 | - | 119,493,747 | 79.7 | 5,278,149 | - | 5,278,149 | 3.5% | |
| Lempiras | 3,698,205,000 | - | - | - | 3,698,205,000 | 752,122,525 | - | 752,122,525 | 20.3 | 2,946,082,475 | - | 2,946,082,475 | 79.7 | 130,131,178 | - | 130,131,178 | 3.5% | |
| No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | 18/12/2020 | | Contraparte 25/5/2021 | | | | 31/12/2026 | | Total | | % |
| Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública. | | | | | | | | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 | | 6.7 |
| Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos. | | | | | | | | 129,000,000.00 | | | | | | | | 129,000,000.00 | | 86.0 |
| Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción. | | | | | | | | 3,175,600.00 | | | | | | | | 3,175,600.00 | | 2.1 |
| Gestión y Administración del Proyecto - UCP | | | | | | | | 7,824,400.00 | | | | | | | | 7,824,400.00 | | 5.2 |
| Total FHIS | | | | | | | | 150,000,000.00 | | | | | | | | 150,000,000.00 | | 100.0 |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | % Ejec. | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | | | |
| 2021 | - | - | - | 175,537,263 | - | 175,537,263 | 1,116,988 | - | 1,116,988 | - | - | - | 1,116,988 | - | - | 0.6 | | |
| 2022 | 732,341,690 | - | 732,341,690 | 259,608,231 | - | 259,608,231 | 53,027,151 | - | 53,027,151 | - | - | - | 53,027,151 | - | - | 20.4 | | |
| 2023 | 432,092,852 | - | 432,092,852 | 432,092,852 | - | 432,092,852 | 75,987,039 | - | 75,987,039 | - | - | - | 75,987,039 | - | - | 17.6 | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | % Ejec. | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | | | |
| 2021 | - | - | - | 7,119,830 | - | 7,119,830 | 45,305 | - | 45,305 | - | - | - | 45,305 | - | - | 0.6 | | |
| 2022 | 29,703,938 | - | 29,703,938 | 10,529,766 | - | 10,529,766 | 2,150,793 | - | 2,150,793 | - | - | - | 2,150,793 | - | - | 20.4 | | |
| 2023 | 17,525,780 | - | 17,525,780 | 17,525,780 | - | 17,525,780 | 3,082,051 | - | 3,082,051 | - | - | - | 3,082,051 | - | - | 17.6 | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------------------|---|-------------------|----|-----|----|--------------------------------|---|----------------|-----|----|--------------------------|----|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|--|
| IDA 6822-HN | PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE) | | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
| SIGADE GE01227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | | | | Sector: | | | Comunicaciones y Energía | | | Sub Sector: | | Transporte y Obras Públicas | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2022 | | Programación 2023 | | | | | | Ejecutado 2023 | | | | | | % Ejecución | Programación 2024-2026 | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | | | | |
| Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE | PROYECTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| Infraestructura comunitaria rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE | PROYECTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
| Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE | UNIDAD DE SALUD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
| Sistemas saneamiento rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE | SISTEMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
| Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE | SISTEMA DE AGUA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | | |
| Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE | CENTRO EDUCATIVO | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los requerimientos del Banco Mundial en los expedientes y Planes de Gestión Ambiental y Social son más complejos para los subproyectos de agua y saneamiento por lo que demoró mayor tiempo subsanar estos documentos lo que se retrasó el lanzamiento de los respectivos procesos de adjudicación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto a la fecha no cuenta con metas acumulada es decir obras física finalizadas, ya que inició las obras hasta en diciembre del 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | | | Fecha | | | |
| *Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia. | | | | | | | | | | Ing. Rosemary Bendeck rosebendeck1@hotmail.com Cel. 9992-5533 | | | | | | | 30/6/2023 | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | | |
| Coordinadora Ing. Rosemary Bendeck Moura email: rosebendeck1@hotmail.com Arelis Zuniga Danory_zuniga@hotmail.com Cel. 9487-3688 | | | | | | | | | BM | | | | | | | | | | | |

Fecha Actualización: 30 de Junio de 2023
Tipo de Cambio L24.6547 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| BCIE - 2239 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE) | | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución |
| SIGADE GE01210 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23842 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | | Sector: | | Promoción y Protección Humana | | | Sub Sector: | | Educación |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución Acumulada | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (X) | Donación () | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 80,000,000 | - | - | 80,000,000 | 20,526,519 | - | 20,526,519 | 25.7 | 59,473,481 | - | 59,473,481 | 74.3 | 6,977,208 | - | 6,977,208 | 9% |
| Lempiras | 1,972,376,000 | - | - | 1,972,376,000 | 506,075,168 | - | 506,075,168 | 25.7 | 1,466,300,832 | - | 1,466,300,832 | 74.3 | 172,286,346 | - | 172,286,346 | 9% |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | |
| | 19/12/2019 | | DECRETO No. 73-2020 (Primer Desembolso 30/03/2021) | | | | 19/12/2019 | | 30/9/2020 | | | 30/3/2026 | | | | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | |
| PREINVERSIÓN | | | 854,400.00 | | | | | | | | - | | 854,400.00 | | 1.07 | |
| INFRAESTRUCTURA | | | 47,302,314.21 | | | | | | | | - | | 47,302,314.21 | | 59.13 | |
| EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | | | 18,735,986.24 | | | | | | | | - | | 18,735,986.24 | | 23.42 | |
| FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE | | | 3,939,459.88 | | | | | | | | - | | 3,939,459.88 | | 4.92 | |
| FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO | | | 2,384,349.78 | | | | | | | | - | | 2,384,349.78 | | 2.98 | |
| SUPERVISIÓN | | | 2,901,089.89 | | | | | | | | - | | 2,901,089.89 | | 3.63 | |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | 3,882,400.00 | | | | | | | | - | | 3,882,400.00 | | 4.85 | |
| Total FHIS | | | 80,000,000.00 | | | | | | | | - | | 80,000,000.00 | | 100.00 | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliación y mejoramiento de 105 Centros Educativos que comprenden: 1,161 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 98 aulas construidas, 105 laboratorios de informática equipados, 315 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 294 talleres técnicos vocacionales equipados. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Ejecutado | | % Ejec. |
| | 973,686,940 | - | 973,686,940 | 507,311,663 | | - | | 507,311,663 | | 114,393,414 | | - | | 114,393,414 | | 23 |
| | 499,467,419 | - | 499,467,419 | 499,467,419 | | - | | 499,467,419 | | 860,314 | | - | | 860,314 | | 0 |
| | 297,119,742 | - | 297,119,742 | 297,119,742 | | - | | 297,119,742 | | 57,032,617 | | - | | 57,032,617 | | 19 |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Ejecutado | | % Ejec. |
| | 39,402,019 | - | 39,402,019 | 20,529,292 | | - | | 20,529,292 | | 4,629,138 | | - | | 4,629,138 | | 23 |
| | 20,211,861 | - | 20,211,861 | 20,211,861 | | - | | 20,211,861 | | 34,814 | | - | | 34,814 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|-------------------|---|------------|---------|------------|---|-------|---|-------------|-------------------------|----------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----|----|--|
| BCIE - 2239 | | | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE) | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | | | | | |
| SIGADE GE01210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | Sector: | | Promoción y Protección Humana | | | Sub Sector: | | Educación | | | | | | | |
| 2023 | | | 12,051,241 | | - | | 12,051,241 | | 12,051,241 | | - | | 12,051,241 | | 2,313,255 | | - | | 2,313,255 | | 19 | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2022 | | Programación 2023 | | | | | Ejecutado 2023 | | | | | % Ejecución | | Programación 2023-2026 | | | | | |
| Meta | | | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | | | | |
| Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos | | | CENTRO EDUCATIVO | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9% | | | 42 | | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inconvenientes con la planificación financiera del proyecto, en procesos de socialización para reformulación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | | | Responsable | | | | | | Fecha | | | | |
| Definición de plan para reformulación 2024. | | | | | | | | | | | | Ing Eduard Menjívar Coordinador Genaral del Programa menjivareduard78@yahoo.com | | | | | | 30/6/2023 | | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | | | |
| Coordinador Genaral del Programa: Ing Eduard Menjívar menjivareduard78@yahoo.com Elva Flores Especialista Financiero del Programa elvaffgarcia@gmail.com | | | | | | | | | | Andrea Nicolle Kafati kafatia@bcie.org | | | | | | | | | | | | |

Fecha Actualización: 30 de Junio de 2023
Tipo de Cambio L24.6547 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO | PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| SIGADE GE01192 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23316 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | | Sector: | | Fortalecimiento Institucional | | | Sub Sector: | | Seguridad y Defensa |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución Acumulada | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (X) | Donación (X) | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co- Financiamiento | Fondos Contraparte | | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 15,000,000 | 300,000 | - | 15,300,000 | 15,300,000 | - | 15,300,000 | 100.0 | - | - | - | - | 14,244,677 | - | 14,244,677 | 93% |
| Lempiras | 369,820,500 | 7,396,410 | - | 377,216,910 | 377,216,910 | - | 377,216,910 | 100.0 | - | - | - | - | 351,961,744 | - | 351,961,744 | 93% |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | |
| | | | DECRETO No. 114-2018 | | | | 19/6/2018 | | 28/11/2018 | | | 31/12/2023 | | | | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | | | % | |
| MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES | | | 13,219,000.00 | | | | - | | | | 13,219,000.00 | | | | 86.40 | |
| ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS) | | | 1,781,000.00 | | | | - | | | | 1,781,000.00 | | | | 11.64 | |
| IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION | | | 24,000.00 | | | | - | | | | 24,000.00 | | | | 0.16 | |
| DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN | | | 245,000.00 | | | | - | | | | 245,000.00 | | | | 1.60 | |
| DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD | | | 31,000.00 | | | | - | | | | 31,000.00 | | | | 0.20 | |
| Total FHIS | | | 15,300,000.00 | | | | - | | | | 15,300,000.00 | | | | 100.00 | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento de Francismo Morazán y Cortés. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,058 hombres y 4,627 mujeres. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| 2018 | - | - | - | 17,749,164 | - | 17,749,164 | 14,959,789 | - | 14,959,789 | 84 | | | | | | |
| 2019 | 117,716,409 | - | 117,716,409 | 84,562,822 | - | 84,562,822 | 75,678,078 | - | 75,678,078 | 89 | | | | | | |

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------|----|-------------|------------------------|---|
| 4518/BL-HO-1 | PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB) | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
| ATN/OC-17135-HO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIGADE GE01192 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23316 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | Sector: | Fortalecimiento Institucional | | Sub Sector: | Seguridad y Defensa | | | | | |
| 2020 | 134,871,251 | | 134,871,251 | 105,302,450 | | 105,302,450 | 71,201,382 | | 71,201,382 | 68 | | | | | | |
| 2021 | 105,265,786 | | 105,265,786 | 117,225,104 | | 117,225,104 | 109,425,943 | | 109,425,943 | 93 | | | | | | |
| 2022 | 75,224,516 | | 75,224,516 | 71,849,516 | | 71,849,516 | 60,325,223 | | 60,325,223 | 84 | | | | | | |
| 2023 | 36,003,735 | | 36,003,735 | 36,003,735 | | 36,003,735 | 20,371,328 | | 20,371,328 | 57 | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| 2018 | - | - | - | 718,252 | - | 718,252 | 605,375 | - | 605,375 | 84 | | | | | | |
| 2019 | 4,763,609 | - | 4,763,609 | 3,421,989 | - | 3,421,989 | 3,062,452 | - | 3,062,452 | 89 | | | | | | |
| 2020 | 5,457,811 | - | 5,457,811 | 4,261,256 | - | 4,261,256 | 2,881,294 | - | 2,881,294 | 68 | | | | | | |
| 2021 | 4,259,772 | - | 4,259,772 | 4,743,728 | - | 4,743,728 | 4,428,121 | - | 4,428,121 | 93 | | | | | | |
| 2022 | 3,044,097 | - | 3,044,097 | 2,907,522 | - | 2,907,522 | 2,441,170 | - | 2,441,170 | 84 | | | | | | |
| 2023 | 1,460,319 | - | 1,460,319 | 1,460,319 | - | 1,460,319 | 826,265 | - | 826,265 | 57 | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2022 | | Programación 2023 | | | | | Ejecutado 2023 | | | | % Ejecución | Programación 2024-2026 | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Construcción de vías pavimentadas | KILOMETRO | 12.73 | 11.8 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Construcción de conexiones de sistemas de agua potable | CONEXIÓN | 1780 | 1491 | 84% | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Construccion de conexiones de sistemas de saneamiento | CONEXIÓN | 1780 | 1657 | 93% | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Talleres de Valores y/o emprendimiento para jóvenes | JOVENES | 9600 | 7801 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inseguridad en los barrios que dificulten o imposibilite la ejecución de las obras. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemas sociales con los vecinos de las Colonias Nueva Jerusalén No. 2 y Monte de los Olivos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sostenibilidad del Programa Deportivo y Valores. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | |
| Se continúa con las actividades realizadas por los enlaces técnicos comunitarios ETEC, fortaleciendo la cohesión social a través de las intervenciones para Promover la Convivencia Ciudadana y emprendimiento a nivel barrial. | | | | | | | | | | Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249 | | | | | 30/6/2023 | |
| Las obras han sido incluidas dentro de la Operación 1213 Programa de Agua y Saneamiento en Honduras. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se cuenta con recursos para mantener los servicios de enseñanza deportiva hasta diciembre de 2023, fecha de finalización del Programa. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| 4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO | PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB) | | | | ESTADO: En Ejecución |
| SIGADE GE01192 | | | | | |
| 23316 | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | Sector: | Fortalecimiento Institucional | Sub Sector: | Seguridad y Defensa |
| <p>Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068</p> <p>Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163</p> <p>Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408</p> | | <p>Martin Soulier Faure</p> <p>Housing and Urban Development Division (HUD)</p> <p>Climate Change and Sustainable Development Departmentm</p> <p>soulier@iadb.org</p> | | | |

Fecha Actualización: 30 de Junio de 2023

Tipo de Cambio L24.6547 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| No. 2008-66-178 No. 2014 67 414 | | PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
| GD00943 G01127 GE01159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP_002500009100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | | Sector: | | Promoción y Protección Humana | | | Sub Sector: | | Protección Social | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | | | Ejecución Acumulada | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (X) | Donación (X) | Nacional (X) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | | |
| Moneda | | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | | |
| Dólares*/ | | 22,095,780 | 44,629,987 | 2,820,120 | 69,545,887 | 49,524,361 | 1,533,251 | 51,057,612 | 73.4 | 17,201,406 | 1,286,868 | 18,488,274 | 26.6 | 46,511,556 | 2,604,054 | 49,115,609 | 71% | |
| Lempiras | | 544,764,829 | 1,102,878,383 | 69,529,207 | 1,717,172,419 | 1,221,008,261 | 37,801,852 | 1,258,810,113 | 73.3 | 424,095,505 | 31,727,354 | 455,822,859 | 26.5 | 1,149,303,981 | 64,346,501 | 1,213,650,482 | 71% | |
| */Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasa de Cambio Ponderada Costo del Proyecto EUR 1.00 x L 26.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | |
| Decreto 14-2013 | | 15/3/2013 | | | | | | 5/4/2013 | | Fase I 05/04/2013 | | | | 31/03/2017 | | | | |
| | | | | | | | | | | Fase II 01/07/2013 | | | | 30/06/2016 | | | | |
| | | | | | | | | | | Fase III 01/01/2015 | | | | 31/03/2017 | | 31/12/2019 | | |
| | | | | | | | | | | Fase IV 02/04/2018 | | | | 30/11/2020 | | 30/11/2022 | | |
| | | | | | | | | | | Fase V 17/03/2021 | | | | 30/07/2025 | | | | |
| Componentes | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | | | % | | | | |
| INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 59,901,619.98 | | | | - | | | | 59,901,619.98 | | | | 86 | | | | |
| GASTO OPERATIVO | | - | | | | 2,820,119.77 | | | | 2,820,119.77 | | | | 4 | | | | |
| FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación) | | 1,819,234.03 | | | | - | | | | 1,819,234.03 | | | | 3 | | | | |
| FORTALECIMIENTO FHIS | | 1,506,004.55 | | | | - | | | | 1,506,004.55 | | | | 2 | | | | |
| ASISTENCIA TÉCNICA | | 3,498,908.36 | | | | - | | | | 3,498,908.36 | | | | 5 | | | | |
| Total FHIS | | 66,725,766.91 | | | | 2,820,119.77 | | | | 69,545,886.68 | | | | 100 | | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Ejecutado | | % Ejec. | | |
| 2012 | | - | - | - | 22,229,994 | | - | | 22,229,994 | 18,335,600 | | - | | 18,335,600 | | 82 | | |
| 2013 | | - | - | - | 195,183,150 | | 1,938,532 | | 197,121,682 | 90,219,352 | | 1,938,532 | | 92,157,885 | | 47 | | |
| 2014 | | 202,039,248 | 15,220,550 | 217,259,798 | 296,339,248 | | 14,678,621 | | 311,017,869 | 274,840,709 | | 14,366,344 | | 289,207,053 | | 93 | | |
| 2015 | | 218,407,079 | 12,215,228 | 230,622,307 | 146,131,833 | | 12,104,691 | | 158,236,524 | 142,235,127 | | 12,104,691 | | 154,339,818 | | 98 | | |
| 2016 | | 48,905,565 | 6,890,557 | 55,796,122 | 138,796,918 | | 10,420,321 | | 149,217,239 | 136,269,850 | | 10,143,039 | | 146,412,889 | | 98 | | |
| 2017 | | 111,697,885 | 7,289,750 | 118,987,635 | 99,989,625 | | 12,663,972 | | 112,653,597 | 89,465,071 | | 12,663,967 | | 102,129,037 | | 91 | | |
| 2018 | | 40,704,400 | 5,493,250 | 46,197,650 | 47,542,252 | | 5,493,250 | | 53,035,502 | 46,381,624 | | 4,569,978 | | 50,951,602 | | 96 | | |
| 2019 | | 117,751,669 | 5,405,750 | 123,157,419 | 75,663,883 | | 5,405,750 | | 81,069,633 | 75,528,308 | | 4,234,568 | | 79,762,876 | | 98 | | |
| 2020 | | 131,785,345 | 4,122,432 | 135,907,777 | 131,785,345 | | 488,924 | | 132,274,269 | 122,740,956 | | 488,924 | | 123,229,880 | | 93 | | |
| 2021 | | 119,193,783 | 6,962,055 | 126,155,838 | 131,873,713 | | 1,367,747 | | 133,241,460 | 118,327,936 | | 1,367,744 | | 119,695,680 | | 90 | | |
| 2022 | | 182,205,699 | 6,107,220 | 188,312,919 | 160,575,325 | | 6,107,220 | | 166,682,545 | 4,205,841 | | 809,752 | | 5,015,593 | | 3 | | |
| 2023 | | 122,813,361 | 5,143,752 | 127,957,113 | 122,813,361 | | 5,143,752 | | 127,957,113 | 30,753,608 | | 1,658,962 | | 32,412,569 | | 25 | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|-------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|--|-------------|---|---------|-----|-------------------------|-------|-------------------|------------------------|
| No. 2008-66-178 No. 2014 67 414 | | PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KfW) | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
| GD00943 G01127 GE01159 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP_002500009100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | Sector: | | Promoción y Protección Humana | | | Sub Sector: | | Protección Social | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | |
| 2012 | | - | - | - | 899,577 | - | 899,577 | 741,984 | - | 741,984 | 82 | | | | | |
| 2013 | | - | - | - | 7,898,442 | 78,446 | 7,976,889 | 3,650,891 | 78,446 | 3,729,337 | 47 | | | | | |
| 2014 | | 8,175,887 | 615,927 | 8,791,814 | 11,991,909 | 593,997 | 12,585,906 | 11,121,931 | 581,360 | 11,703,291 | 93 | | | | | |
| 2015 | | 8,838,241 | 494,311 | 9,332,553 | 5,913,491 | 489,838 | 6,403,330 | 5,755,804 | 489,838 | 6,245,642 | 98 | | | | | |
| 2016 | | 1,979,053 | 278,839 | 2,257,892 | 5,616,671 | 421,677 | 6,038,348 | 5,514,408 | 410,457 | 5,924,865 | 98 | | | | | |
| 2017 | | 4,520,059 | 294,993 | 4,815,052 | 4,046,263 | 512,471 | 4,558,733 | 3,620,367 | 512,471 | 4,132,838 | 91 | | | | | |
| 2018 | | 1,647,178 | 222,294 | 1,869,472 | 1,923,884 | 222,294 | 2,146,178 | 1,876,917 | 184,933 | 2,061,850 | 96 | | | | | |
| 2019 | | 4,765,036 | 218,754 | 4,983,790 | 3,061,877 | 218,754 | 3,280,631 | 3,056,391 | 171,360 | 3,227,750 | 98 | | | | | |
| 2020 | | 5,332,935 | 166,822 | 5,499,756 | 5,332,935 | 19,785 | 5,352,720 | 4,966,937 | 19,785 | 4,986,722 | 93 | | | | | |
| 2021 | | 4,823,394 | 281,732 | 5,105,126 | 5,336,511 | 55,348 | 5,391,859 | 4,788,356 | 55,348 | 4,843,704 | 90 | | | | | |
| 2022 | | 7,373,286 | 247,140 | 7,620,426 | 6,497,974 | 247,140 | 6,745,113 | 170,197 | 32,768 | 202,965 | 3 | | | | | |
| 2023 | | 4,981,337 | 208,632 | 5,189,968 | 4,981,337 | 208,632 | 5,189,968 | 1,247,373 | 67,288 | 1,247,373 | 24 | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | Meta Acumulada a Dic-2022 | | Programación 2023 | | | | | | Ejecutado 2023 | | | | | % Ejecución | Programación 2024-2026 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos | Proyectos | 318 | 306 | 96% | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33 | 9 |
| Equipamiento Centros Educativos | Proyectos | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Con base a que el PROMINE no cuenta con una Unidad Ejecutora y que los procesos dependen de cada una de las Direcciones de Línea con el apoyo de la Coordinación y que en este año se realizaron los cambios de autoridades . La ejecución del PROMINE en el presente año se vio afectada por factores tanto externos como internos, impactando en la ejecución física y financiera del programa, teniendo que hacer constantes reprogramaciones a lo largo del 2022. el año 2023 se requiere de mayor apoyo en la Dirección de Control y Seguimiento para el impulso de los proyectos. Considerando la modalidad de ejecución del PROMINE la cual es altamente social, esta se mira afectada cuando se presentan atrasos de manera Institucional ya que los actores locales pierden el impulso en la ejecución de los proyectos y el apoyo en los aportes. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | |
| Impulsar la ejecución física y financiera de los proyectos, impulsar la formulación de proyectos para la fase V, e espera que los procesos se realicen con mayor fluidez y antener motivada a las comunidades e impulsar el cumplimiento de los aportes. | | | | | | | | | | Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com | | | | | 30/6/2023 | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Ing. Ana Lizzeth Hernández Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com | | | | | | | | Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW | | | | | | | | |

Fecha Actualización: 30 de Junio de 2023
Tipo de Cambio L24.6547 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|--|------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------|-------------|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|-----------------------|--|--------|--|
| KFW-CONVIVIR | PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | | | | | | | |
| SIGADE GE01123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 002500009700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | | Sector: | | Promoción y Protección Humana | | | Sub Sector: | | Protección Social | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución Acumulada | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (X) | | Donación () | | Nacional (X) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | | | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Fondos Contraparte | | Costo Total | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | % | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | % | |
| Dólares*/ | | 18,400,000 | | - | | 1,840,000 | | 20,240,000 | | 12,650,000 | | 1,265,000 | | 13,915,000 | | 68.8 | | 5,750,000 | | 575,000 | | 6,325,000 | | 31.3 | |
| Lempiras | | 453,646,480 | | - | | 45,364,648 | | 499,011,128 | | 311,881,955 | | 31,188,196 | | 343,070,151 | | 68.8 | | 141,764,525 | | 14,176,453 | | 155,940,978 | | 31.3 | |
| */Tipo de Cambio EUR 1.15 x US\$ 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | | | | | Fecha de Efectividad | | | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | |
| Decreto No. 228-2012 | | 30/3/2012 | | Acuerdo 228-2012 | | | | | | | | 8/11/2012 | | | | 8/11/2012 | | | | 30/6/2017 | | 30/9/2022 | | | |
| Decreto No. 155-2019 | | 5/4/2019 | | Acuerdo de Delegación 23-2018 | | | | | | | | 23/12/2019 | | | | 31/12/2019 | | | | 31/12/2023 | | 31/7/2024 | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | | | | Contraparte | | | | Total | | | | % | | | | | |
| Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura | | | | | | | | | | | | 9,200,000.00 | | | | - | | | | 9,200,000.00 | | 45.45 | | | |
| Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales | | | | | | | | | | | | 2,254,000.00 | | | | - | | | | 2,254,000.00 | | 11.14 | | | |
| Mejoramiento de capacidades de actores relevantes | | | | | | | | | | | | 2,208,000.00 | | | | - | | | | 2,208,000.00 | | 10.91 | | | |
| Materiales y Equipos de Capacitación | | | | | | | | | | | | 2,898,000.00 | | | | - | | | | 2,898,000.00 | | 14.32 | | | |
| Consultoría (Pago directo de KFW) | | | | | | | | | | | | 1,840,000.00 | | | | - | | | | 1,840,000.00 | | 9.09 | | | |
| Gasto Operativo FHIS | | | | | | | | | | | | - | | | | 1,840,000.00 | | | | 1,840,000.00 | | | | 9.09 | |
| Total FHIS | | | | 18,400,000.00 | | | | | | | | | | | | 1,840,000.00 | | | | 20,240,000.00 | | | | 100.00 | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 6,000,000 | 600,000 | 6,600,000 | 20,749,200 | 540,000 | 21,289,200 | 17,779,968 | 536,460 | 18,316,428 | 86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | 60,597,545 | 60,597,545 | 121,195,090 | 34,813,404 | 4,011,910 | 38,825,314 | 30,012,290 | 4,011,910 | 34,024,200 | 88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 92,087,730 | 9,208,773 | 101,296,503 | 79,587,730 | 9,208,773 | 88,796,503 | 75,274,540 | 8,186,328 | 83,460,868 | 94 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 42,303,596 | 7,484,899 | 49,788,495 | 43,803,596 | 7,484,899 | 51,288,495 | 40,586,987 | 7,484,899 | 48,071,886 | 94 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 125,068,907 | 2,693,493 | 127,762,400 | 58,599,190 | 7,058,672 | 65,657,862 | 36,558,494 | 6,977,244 | 43,535,739 | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 62,796,573 | - | 62,796,573 | 33,661,644 | - | 33,661,644 | 30,786,652 | - | 30,786,652 | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 20,207,000 | 2,268,156 | 22,475,156 | 35,812,458 | - | 35,812,458 | 30,674,408 | - | 30,674,408 | 86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 22,652,000 | 4,578,004 | 27,230,004 | 15,319,000 | 792,341 | 16,111,341 | 7,600,599 | 772,102 | 8,372,701 | 52 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 41,007,561 | 3,711,176 | 44,718,737 | 40,659,211 | 2,101,539 | 42,760,750 | 24,472,273 | 2,101,536 | 26,573,809 | 62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 58,200,341 | 4,207,750 | 62,408,091 | 58,200,341 | 4,207,750 | 62,408,091 | 4,988,867 | 1,277,791 | 6,266,659 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------|---------|----------------------------------|-------------------------------|--|----|-------------------------|----|-------------------|-------------|------------------------|
| KFW-CONVIVIR | PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
| SIGADE GE01123 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 002500009700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | Sector: | | Promoción y Protección Humana | | | Sub Sector: | | Protección Social | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | % Ejec. | | | | |
| 2014 | 242,801 | 24,280 | 267,081 | 839,654 | 21,852 | 861,506 | | 719,499 | 21,709 | 741,208 | | 86 | | | | |
| 2015 | 2,452,190 | 2,452,190 | 4,904,381 | 1,408,788 | 162,349 | 1,571,137 | | 1,214,502 | 162,349 | 1,376,851 | | 88 | | | | |
| 2016 | 3,726,498 | 372,650 | 4,099,148 | 3,220,663 | 372,650 | 3,593,313 | | 3,046,122 | 331,275 | 3,377,396 | | 94 | | | | |
| 2017 | 1,711,892 | 302,890 | 2,014,782 | 1,772,592 | 302,890 | 2,075,483 | | 1,642,427 | 302,890 | 1,945,317 | | 94 | | | | |
| 2018 | 5,061,142 | 108,997 | 5,170,139 | 2,371,323 | 285,642 | 2,656,965 | | 1,479,406 | 282,347 | 1,761,753 | | 66 | | | | |
| 2019 | 2,541,178 | - | 2,541,178 | 1,362,180 | - | 1,362,180 | | 1,245,838 | - | 1,245,838 | | 91 | | | | |
| 2020 | 817,713 | 91,785 | 909,498 | 1,449,216 | - | 1,449,216 | | 1,241,296 | - | 1,241,296 | | 86 | | | | |
| 2021 | 916,655 | 185,257 | 1,101,912 | 619,911 | 32,064 | 651,975 | | 307,572 | 31,245 | 338,817 | | 52 | | | | |
| 2022 | 1,659,446 | 150,180 | 1,809,625 | 1,645,349 | 85,043 | 1,730,392 | | 990,315 | 85,042 | 1,075,358 | | 62 | | | | |
| 2023 | 2,360,619 | 170,667 | 2,531,286 | 2,360,619 | 170,667 | 2,531,286 | | 202,350 | 51,827 | 254,177 | | 10 | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2022 | | Programación 2023 | | | | | Ejecutado 2023 | | | | | % Ejecución | Programación 2024-2026 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana. | OBRA | 18 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jóvenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años | CAPACITACIÓN | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa. 2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes. 3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior. 4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | |
| Socializar todos las acciones a realizar por el programa con los beneficiarios y actores claves. | | | | | | | | | | Coordinador Ing. Juan Miguel Murillo Cel. 8886-1127 jmurillo@fhis.hn | | | | | 30/6/2023 | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com | | | | | | | | Banco Alemán de Desarrollo (KfW) | | | | | | | | |

Fecha Actualización: 30 de Junio de 2023
 Tipo de Cambio L24.6547 por 1 US\$
 Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| IDA 6822-HN | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
| SIGADE GE01227 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24226 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | Sector: | | Agua y Saneamiento | | | Sub Sector: | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución Acumulada | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (X) | Donación () | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co- Financiamient o | Fondos Contraparte | | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 36,000,000 | - | - | 36,000,000 | 1,617,085 | - | 1,617,085 | 4.5 | 34,382,915 | - | 34,382,915 | 95.5 | 1,029,766 | - | 1,029,766 | 3% |
| Lempiras | 887,569,200 | - | - | 887,569,200 | 39,868,754 | - | 39,868,754 | 4.5 | 847,700,446 | - | 847,700,446 | 95.5 | 25,443,363 | - | 25,443,363 | 3% |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | | | | | | 18/12/2020 | | | | 25/5/2021 | | | | 31/12/2026 | | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | Contraparte | | | | | Total | | | % |
| Preinversión | | | 1,244,500.00 | | | | | - | | | | | 1,244,500.00 | | | 3.46 |
| Infraestructura | | | 30,897,568.96 | | | | | - | | | | | 30,897,568.96 | | | 85.83 |
| Supervisión | | | 1,706,627.73 | | | | | - | | | | | 1,706,627.73 | | | 4.74 |
| Incremento de Capacidades al Prestador/Capacitaciones a la Comunidad | | | 371,040.00 | | | | | - | | | | | 371,040.00 | | | 1.03 |
| Estrategia de Sostenibilidad de Sistema (Parque Solar/Estaciones de Bombeo) | | | 200,000.00 | | | | | - | | | | | 200,000.00 | | | 0.56 |
| Gestión y Administración | | | 1,580,263.31 | | | | | - | | | | | 1,580,263.31 | | | 4.39 |
| Total FHIS | | | 36,000,000.00 | | | | | - | | | | | 36,000,000.00 | | | 100.00 |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar la infraestructura y equipamiento de agua potable, el cual llegará a beneficiar a la población de Gracias en el departamento de Lempira, aproximadamente 22,681 habitantes. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gracias, Lempira. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aproximadamente 22,681 habitantes. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| 2022 | 193,172,460 | - | 193,172,460 | 193,172,460 | - | 193,172,460 | 23,796,447 | - | 23,796,447 | 12 | | | | | | |
| 2023 | 69,816,382 | - | 69,816,382 | 69,816,382 | - | 69,816,382 | 1,646,916 | - | 1,646,916 | 2 | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------|---|--------------------|----|-----|-------------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| IDA 6822-HN | | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| SIGADE GE01227 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24226 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | Sector: | | Agua y Saneamiento | | | Sub Sector: | | | |
| 2022 | | 7,817,076 | - | 7,817,076 | 7,817,076 | - | 7,817,076 | 962,967 | - | 962,967 | 12 | | | | | |
| 2023 | | 2,831,768 | - | 2,831,768 | 2,831,768 | - | 2,831,768 | 66,799 | - | 66,799 | 2 | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2022 | | Programación 2023 | | | | | Ejecutado 2023 | | | | | % Ejecución | Programación 2024-2026 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Obra de infraestructura del sistema de agua potable en Mejocote, Gracias, Lempira | | OBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de Planificación en la formulación del Proyecto y en la formulación de POA y Presupuesto 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | | |
| Aplicación de mejores técnicas y herramientas para elaborar una planificación acertada de acuerdo a la programación financiera estimada. | | | | | | | | | Ing. Sireya Diaz sireya_diaz@hotmail.com Cel. 9991-9029 | | | | | 30/6/2023 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | |
| Coordinadora: Ing. Sireya Diaz sireya_diaz@hotmail.com Cel. 9991-9029 Fabricio Merino cfabriciom@hotmail.com Cel. 9995-9134 | | | | | | BCIE | | | | | | | | | | |

Fecha Actualización: 30 de Junio de 2023

Tipo de Cambio L24.6547 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|---|-------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|--|-----|
| 522-0501-4 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | | | |
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | | Sector: | | Promoción y Protección Humana | | | Sub Sector: | | Protección Social | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución Acumulada | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo () | Donación (X) | Nacional (X) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % | | | |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | | | | |
| Dólares | - | 11,847,015 | 3,001,951 | 14,848,966 | | 8,669,164 | 3,001,951 | 11,671,115 | | 78.6 | 3,177,851 | - | 3,177,851 | | 21.4 | 8,669,164 | 3,001,951 | 11,671,115 | | 79% |
| Lempiras | - | 278,404,856 | 70,545,849 | 348,950,705 | | 203,725,354 | 70,545,849 | 274,271,203 | | 78.6 | 74,679,502 | - | 74,679,502 | | 21.4 | 203,725,354 | 70,545,841 | 274,271,195 | | 79% |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | |
| | | | | | | | | 19/10/2017 | | 25/10/2017 | | | | 19/10/2021 | | 25/6/2024 | | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | | | % | | | | |
| Construcciones y Mejoras a Bienes en Dominio Público | | | | 10,766,567 | | | | 3,001,951 | | | | 13,768,518 | | | | 93 | | | | |
| Dirección y Operación | | | | 1,080,448 | | | | - | | | | 1,080,448 | | | | 7 | | | | |
| Total FHIS | | | | 11,847,015 | | | | 3,001,951 | | | | 14,848,966 | | | | 100 | | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | | | | |
| 2018 | - | - | - | 11,261,555 | 11,965,000 | 23,226,555 | 11,261,554 | 10,645,000 | 21,906,554 | 94 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 89,750,349 | 16,531,320 | 106,281,669 | 44,250,349 | 16,531,320 | 60,781,669 | 44,250,349 | 16,531,320 | 60,781,669 | 100 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 116,670,790 | 28,651,501 | 145,322,291 | 116,670,790 | 22,491,339 | 139,162,129 | 46,628,188 | 14,050,493 | 60,678,682 | 44 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 171,382,645 | 27,294,374 | 198,677,019 | 30,221,336 | 15,695,879 | 45,917,215 | 26,967,676 | 15,658,944 | 42,626,620 | 93 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 10,612,131 | - | 10,612,131 | 47,644,766 | 10,066,250 | 57,711,016 | 44,981,409 | 10,066,250 | 55,047,659 | 95 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 64,889,850 | 5,314,200 | 70,204,050 | 64,889,850 | 5,314,200 | 70,204,050 | 29,636,178 | 3,593,833 | 33,230,011 | 47 | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | | | | |
| 2018 | - | - | - | 455,719 | 484,186 | 939,905 | 479,215 | 452,979 | 932,194 | 99 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 3,631,912 | 668,970 | 4,300,882 | 1,790,671 | 668,970 | 2,459,641 | 1,882,994 | 703,460 | 2,586,454 | 105 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4,721,296 | 1,159,435 | 5,880,732 | 4,721,296 | 910,153 | 5,631,450 | 1,984,178 | 597,893 | 2,582,072 | 46 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 6,935,312 | 1,104,517 | 8,039,828 | 1,222,962 | 635,162 | 1,858,124 | 1,147,561 | 666,338 | 1,813,899 | 98 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 429,439 | - | 429,439 | 1,928,032 | 407,349 | 2,335,382 | 1,914,102 | 428,351 | 2,342,454 | 100 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2,631,946 | 215,049 | 2,846,995 | 2,631,946 | 215,545 | 2,847,492 | 1,261,114 | 152,929 | 1,414,043 | 50 | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------------------|-----|-------------------|----|-----|----|--|---|----|-------------------------------|----|-------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|
| 522-0501-4 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS) | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | | | Sector: | | Promoción y Protección Humana | | | Sub Sector: | | Protección Social | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2022 | | Programación 2023 | | | | | Ejecutado 2023 | | | | | % Ejecución | Programación 2024-2026 | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | | |
| Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana. | OBRA | 44 | 29 | 66% | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40% | 13 | | |
| Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados | CENTRO EDUCATIVO | 32 | 16 | 50% | 4 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25% | 12 | | |
| Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud | OBRA | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Al cierre del segundo trimestre no se avizoran problemas con la ejecución del Proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | | | |
| | | | | | | | | | | Oscar Andres Acosta oscarcosta.dim@gmail.com Douglas Casco dcascof@gmail.com | | | | | 30/6/2023 | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | |
| Marcela Suazo Coordinador de Monitoreo y Evaluación musazo.dim@gmail.com Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com | | | | | | | | | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID | | | | | | | | | |

Fecha Actualización: 30 de Junio de 2023
Tipo de Cambio L24.6547 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| USAID 522-0502 Cd E No.9 | | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
| BIP-SNIPH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23539 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | Sector: | | Fortalecimiento Institucional | | | Sub Sector: | | Seguridad y Defensa | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución Acumulada | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo () | Donación (X) | Nacional (X) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % | |
| Moneda | Fondos Externos | Co- Financiamiento | Fondos Contraparte | | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | | |
| Dólares | - | 6,831,000 | 1,707,750 | 8,538,750 | 3,680,875 | 1,094,441 | 4,775,316 | 55.9 | 3,150,125 | 613,309 | 3,763,434 | 44.1 | 3,680,875 | 1,094,441 | 4,775,316 | 56% | |
| Lempiras | - | 164,522,586 | 41,130,646 | 205,653,232 | 88,652,692 | 26,359,248 | 115,011,939 | 55.9 | 75,869,894 | 14,771,399 | 90,641,293 | 44.1 | 88,652,692 | 26,359,248 | 115,011,939 | 56% | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | | | | | | | | 31/10/2018 | | 31/10/2018 | | | | 30/04/2021 | | 28/6/2024 | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | Contraparte | | | | | Total | | | % | |
| Construcción de Proyectos de Infraestructura | | | 5,295,612.00 | | | | | 1,040,618.00 | | | | | 6,336,230.00 | | | 74.21 | |
| Gestión y Administración del Proyecto | | | 166,081.00 | | | | | 228,104.00 | | | | | 394,185.00 | | | 4.62 | |
| Supervisión de Proyectos | | | 1,352,699.00 | | | | | 418,276.00 | | | | | 1,770,975.00 | | | 20.74 | |
| Capacitacion | | | 16,608.00 | | | | | 20,752.00 | | | | | 37,360.00 | | | 0.44 | |
| Total FHIS | | | 6,831,000.00 | | | | | 1,707,750.00 | | | | | 8,538,750.00 | | | 100.00 | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras. 2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras. 3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Ejecutado | | | % Ejec. | | | |
| 2019 | - | - | - | - | 6,190,650 | 6,190,650 | - | | 5,981,570 | | 5,981,570 | | | 96.6 | | | |
| 2020 | 65,583,096 | - | 65,583,096 | 65,583,096 | | 65,583,096 | 13,336,794 | | | | 13,336,794 | | | 20.3 | | | |
| 2021 | 51,310,735 | - | 51,310,735 | 50,499,135 | 7,989,125 | 58,488,260 | 41,655,800 | | 5,524,471 | | 47,180,271 | | | 80.7 | | | |
| 2022 | - | - | - | 25,822,874 | 11,681,750 | 37,504,624 | 23,796,447 | | 11,681,750 | | 35,478,197 | | | 94.6 | | | |
| 2023 | 44,858,750 | 7,387,678 | 52,246,428 | 44,858,750 | 7,387,678 | 52,246,428 | 9,863,651 | | 3,171,457 | | 13,035,108 | | | 24.9 | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|---|----|-------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| USAID 522-0502 Cd E No.9 | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
| BIP-SNIPH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23539 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | Sector: | Fortalecimiento Institucional | | | Sub Sector: | Seguridad y Defensa | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Ejecutado | | % Ejec. |
| 2019 | - | - | - | - | | 250,516 | | 250,516 | | - | | 248,356 | | 248,356 | | 99.1 |
| 2020 | 2,653,940 | - | 2,653,940 | 2,653,940 | | - | | 2,653,940 | | 553,746 | | - | | 553,746 | | 20.9 |
| 2021 | 2,076,383 | - | 2,076,383 | 2,043,540 | | 323,295 | | 2,366,834 | | 1,729,556 | | 229,377 | | 1,958,933 | | 82.8 |
| 2022 | - | - | - | 1,044,970 | | 472,723 | | 1,517,693 | | 988,033 | | 485,028 | | 1,473,061 | | 97.1 |
| 2023 | 1,819,481 | 299,646 | 2,119,126 | 1,819,481 | | 299,646 | | 2,119,126 | | 409,540 | | 131,679 | | 541,220 | | 25.5 |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2022 | | Programación 2023 | | | | | Ejecutado 2023 | | | | | % Ejecución | Programación 2024-2026 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados | CENTRO EDUCATIVO | 16 | 9 | 56% | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 57% | 1 |
| Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud | OBRA | 8 | 7 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| Obras completarias de agua y saneamiento básico | OBRA | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No presentan problemática al finalizar el II Trimestre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | |
| | | | | | | | | | | Oscar Andres Acosta oscarcosta.dim@gmail.com Douglas Casco dcascof@gmail.com | | | | | 30/6/2023 | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | |
| Marcela Suazo Coordinador de Monitoreo y Evaluación musazo.dim@gmail.com Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com | | | | | | | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID | | | | | | | | | |

Fecha Actualización: 30 de Junio de 2023

Tipo de Cambio L24.6547 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| IDA 6822-HN | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS | | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
| SIGADE GE01227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | | Sector: | | Comunicaciones y Energía | | | Sub Sector: | | Transporte y Obras Publicas | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución Acumulada | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo () | Donación () | Nacional (X) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | | | |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamient o | Fondos Contraparte | | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | | | | |
| Dólares | - | - | 20,267,941 | 20,267,941 | - | 10,949,337 | 10,949,337 | 54.0 | - | 9,318,604 | 9,318,604 | 46.0 | - | 1,630,733 | 1,630,733 | 8% | | | |
| Lempiras | - | - | 499,700,000 | 499,700,000 | - | 270,575,628 | 270,575,628 | 54.1 | - | 229,124,372 | 229,124,372 | 45.9 | - | 270,575,628 | 270,575,628 | 54% | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | |
| | | | | | | | | 18/12/2020 | | 25/5/2021 | | | | 31/12/2026 | | | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | | | % | | | |
| Mejoramiento y Rehabilitacion de Infraestructura Escolar | | | | | | | | | | | | 198,265,454.96 | | | | 198,265,454.96 39.68 | | | |
| Infraestructura Social y Servicios Comunitarios de Honduras | | | | | | | | | | | | 40,431,517.23 | | | | 40,431,517.23 8.09 | | | |
| Construcción de Puente sobre el Rio Esteban, Colon y El Hormiguero, Olancho. | | | | | | | | | | | | 102,524,454.10 | | | | 102,524,454.10 20.52 | | | |
| Infraestructura Sanitaria | | | | | | | | | | | | 6,593,527.16 | | | | 6,593,527.16 1.32 | | | |
| Diseño y Estudios de Laboratorio de Medicamentos y Hospital Oncologico | | | | | | | | | | | | 57,196,427.24 | | | | 57,196,427.24 11.45 | | | |
| Obras de Protección Hidrica y Reparación de Embaulado | | | | | | | | | | | | 29,776,497.77 | | | | 29,776,497.77 5.96 | | | |
| Fortalecimiento Institucional | | | | | | | | | | | | 4,884,255.00 | | | | 4,884,255.00 0.98 | | | |
| Gestión y Administración | | | | | | | | | | | | 60,027,866.54 | | | | 60,027,866.54 12.01 | | | |
| Total FHIS | | | | | | | | | | | | 499,700,000.00 | | | | 499,700,000.00 100.00 | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | | | % Ejec. | | | | | | |
| 2022 | - | - | - | - | 270,575,628 | 270,575,628 | - | 270,575,628 | 270,575,628 | 100 | | | | | | | | | |
| 2023 | - | - | - | - | 229,124,372 | 229,124,372 | - | 1,996,334 | 1,996,334 | 1 | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | | | % Ejec. | | | | | | |
| 2022 | - | - | - | - | 10,949,337 | 10,949,337 | - | 10,949,337 | 10,949,337 | 100 | | | | | | | | | |
| 2023 | - | - | - | - | 9,271,936 | 9,271,936 | - | 80,785 | 80,785 | 0 | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------------|------|-------------------|----|-----|--------------------------------|--|----------------|----|--------------------------|----|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| IDA 6822-HN | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
| SIGADE GE01227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS | | | | | | | | | Sector: | | Comunicaciones y Energía | | | Sub Sector: | | Transporte y Obras Publicas | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2022 | | Programación 2023 | | | | | Ejecutado 2023 | | | | | % Ejecución | Programación 2023-2026 | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | | |
| Infraestructura social y comunitaria mejorada mediante la rehabilitación de la infraestructura escolar y construcción de obras de | Proyectos | 60 | 121 | 202% | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28% | 0 | | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos incorporados en mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | Responsable | | | | | | Fecha | | | |
| Preparación de contratos para ejecución con segundos desembolsos. El porcejate de ejecución física sobrepasa en un 102% debido a que incialmente se planificaron macroproyectos, pero se tomó la decisión de abarcar muchas mas aldeas, caserios y municipios con mas obras, diseñando microproyectos que beneficien a mas lugares. | | | | | | | | | Ing. Roberto Jimenez Cel. 3231-7228 | | | | | | 30/6/2023 | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | |
| Ing. Roberto Jimenez Cel. 3231-7228 | | | | | | | | Fondos del Tesoro Nacional | | | | | | | | | | |

Fecha Actualización: 30 de Junio de 2023
Tipo de Cambio L24.6547 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas