

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)”													ESTADO: En Ejecución										
SIGADE																								
BIP 23806																								
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																								
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)							Sector:		RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE			Sub Sector:		Desarrollo Productivo									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución											
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar				Donacion Externo Ejecutado		Contraparte		Total Ejecutado		%				
Moneda	Fondos Externos		Donacion Externa		Fondos Contraparte		Costo Total		Donacion Externa		Contraparte		Total		%		DE		Contraparte		Total		%	
Lempiras	-		288,809,300.00		28,880,930.00		317,690,230.00		50,442,687.21		16,903,762.84		67,346,450.05		21%		288,809,300.00		11,977,167.16		300,786,467.16		79%	
Euros	-		10,000,000.00		1,000,000.00		11,000,000.00		1,746,574.20		585,291.50		2,331,865.70		21%		8,253,425.80		414,708.50		8,668,134.30		79%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
	9/8/2019										15 de enero 2021				14 de septiembre de 2027									
Componentes					Financiamiento FE (EURO)					Contraparte (EURO)					Total					%				
Diagnóstico de capacidades y					450,000.00					-					450,000.0					4				
Implementación de las ineditas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.					6,000,000.00					-					6,000,000.0					55				
Fortalecimiento Institucional al					1,654,000.00					-					1,654,000.0					15				
Asistencia Técnica (incluye					1,896,000.00					-					1,896,000.0					17				
Gest i ó n del Proyecto										1,000,000.00					1,000,000.0					9				
TOTAL GENERAL					10,000,000.00					1,000,000.00					11,000,000.0					100.00				
Objetivos del Proyecto																								
Mejorar la efectividad de manejo de las Areas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, llevando a cabo las siguientes acciones: • Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificació de areas protegidas. • Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas. • Fortalecimiento Institucional al Icf y a los co-Manejadores.																								
Descripción del Proyecto																								
Cousiste en mejorar la efectividad de manejo de las areas protegidas marino-costeros. Esto permitird fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservación en las areas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climaticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 areas protegidas marino costeras del atlantico hondureño.																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
Departamentos de Cortés, Atlantida, Colón, Islas de la Bahia y Yoro; específicamente en los municipios de Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona, Jutiapa, Trujillo, Balfate, Santa Fe, Roatan, Guanaja, Santos Guardiola, Utila, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro.																								
Beneficiarios																								
El area de influencia del proyecto abarca 21 municipios ubicados en cinco departamentos, con una población de 1,700,000 habitantes (INE, Censo 2013). Esto incluye también aglomeraciones urbanas de las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo, y Tela. Mientras que los titimos tres se ubican en la periferia de las areas protegidas seleccionadas, no es el caso para San Pedro Sula; descontando la población de esta aglomeración, se estima una población total de aproximada de 1,000,000 de habitantes en la zona de influencia del proyecto; de los cuales la población beneficiaría se estima en 575,570 habitantes (421,315 Hombres y 154,256 Mujeres).																								
Metas Globales																								
Manejo de Recursos Naturales 1. Recuperación de microcuencas: a. Planes de manejo de la microcuenca b. Demarcación de la microcuenca c.Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a, Identificación de sitios viables de reforestación b, Reforestación participativa c, Juntas devigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a.Planes de manejo pesquero b, Delimitación de áreas de rehabilitación del recurso pesquero c, Supervisión de vedas B. PROTECCIÓN Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES 4. Patrullajes terrestres, marinas, y lagunares a. Juntas de vigilancia b. Planes de patrullaje inspección c. Patrullajes en zonas criticas d. Inspecciones de campo por denuncias e. Guardarecursos 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso publico. 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas criticas b. Demarción-de zonas terrestres criticas c. Señalización 8. Infraestructura turistica a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de información c. Atracaderos para lanchas d- Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y.saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio(incl. microempresa de reciclaje) b. Campaiias de limpieza c. Letrinas en lugares criticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zooncriaderos d. Redes de negocio comunitarioy servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campafias de publicidad y comunicacón Fuente: Icf/SDAPVS																								

Donación	PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"										ESTADO: En Ejecución
SIGADE											
BIP 23806											
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW											

Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)					Sector:	RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE			Sub Sector:	Desarrollo Productivo
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------	------------------------------	--	--	-------------	-----------------------

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
Año 2021	93,357,101.0	5,737,793.0	99,094,894.0	14,304,682.0	5,737,793.0	20,042,475.0	10,149,023.99	3,612,801.37	13,761,825.36	14%
Año 2022	68,554,275.0	5,043,512.0	73,597,787.0	51,233,158.0	5,043,512.0	56,276,670.0	10,955,019.77	4,095,329.61	15,050,349.38	20%
Año 2023	98,591,546.0	4,792,201.0	103,383,747.0	98,591,546.0	4,792,201.0	103,383,747.0	16,219,345.24	2,018,670.62	18,238,015.86	18%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación EURO			Vigente Euros			Ejecución Euros			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2021	3,255,821.5	200,105.1	3,455,926.6	495,298.5	200,105.1	695,403.6	353,946.41	125,996.16	479,942.57	14%
Año 2022	2,373,686.5	174,631.2	2,548,317.8	1,773,944.2	174,631.2	1,948,575.4	379,316.72	141,800.48	521,117.20	20%
Año 2023	3,412,783.0	165,883.8	3,578,666.8	3,412,783.0	165,883.8	3,578,666.8	561,438.66	-	561,438.66	16%

METAS																
Global			PROYECTO EN EJECUCION 2023		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad			Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
1. Diagnóstico de capacidades y Planificación de Áreas Protegidas	Informe	1	1		0	0	1	0	1	0	0			0	0%	
Planes de manejo en Areas Protegidas Marino Costeras (APMC) actualizados.	Planes	10	10		1	2	3	4	10	1	2			3	30%	
Diagnóstico de capacidades para la planificación de la gestión de áreas protegidas realizado.	Informe	1	1		0	1	0	0	1	0	1			1	100%	
3. Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.	Documento	3	3		1	0	1	1	3	1	0			1	33%	
Modelos de manejo e intervenciones para la gestión efectiva de las Áreas Protegidas implementados.	Documento	3	3		1	0	1	1	3	1	0			1	33%	

Situación Actual/Problemática

Actualmente el proyecto carece de personal tecnico y especialista de monitoreo, lo que dificulta el seguimiento del proyecto

Acciones a tomar

- Las Unidades Ejecutoras deberán apearse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.
- Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

Contacto Organismo Financiero	
Coordinador de Proyectos ICF: Ing. David Pastrana/coordinacionopicf@gmail.com/	Fecha
	31/8/2023

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

Donación	"MANEJO INTEGRADO DE LA BÍOSFERA DEL RIO PLÁTANO"													ESTADO: En Ejecución																					
SIGADE																																			
BIP 24422																																			
Contrato: ENV/ 2019/ 042229 Organismo Ejecutor: ICF																																			
Unidad Ejecutora / Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)							Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Desarrollo Productivo																				
Costo y Financiamiento																																			
Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsos								Ejecución																					
Tipo de Fondos:		Moneda		Donación Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		DE		Contraparte		Total		%		DE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares						5,614,300.00		736,562.5		6,350,862.5		2,397,100.32				2,397,100.3		37.7%		3,217,199.7		736,562.5		3,953,762.2		62.3%		73,118.03				73,118.0		1.2%	
Lempiras						139,005,015.13		18,236,624.06		157,241,639.19		59,350,046.60				59,350,046.60		37.7%		79,654,968.5		18,236,624.1		97,891,592.6		62.3%		52,284,203.20				52,284,203.2		33.3%	
Euros						5,000,000.00		636,000.00		5,636,000.0		2,054,990.84				2,054,990.8		36.5%		2,945,009.2		636,000.0		3,581,009.2		63.5%		1,810,336.55				1,810,336.6		32.1%	
***El Proyecto cuenta con contribucion del Gobierno de Honduras en aporte en especie.																																			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																							
		30/7/2021				1/1/2021		ene-21		30 de julio de 2026																									
Componentes				Financiamiento DE (EURO)				Contraparte (EURO)				Total																							
GESTION DEL PAISAJE Y LA GOBERNANZA DE LA TIERRA.								1,281,404.06								1,281,404.1				4															
FOMENTAR CADENAS DE VALOR.								527,144.00								527,144.0				55															
MECANISMOS FINANCIEROS INCLUSIVOS PARA EL CLIMA								1,498,104.00								1,498,104.0				15															
RESTAURAR ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS.								1,027,428.94								1,027,428.9				17															
GESTION DEL CONOCIMIENTO.								515,919.00								515,919.0				9															
GESTION Y ADMINISTRACION DEL PRYECTO								150,000.00								150,000.0				0															
TOTAL GENERAL								5,000,000.00								5,000,000.0				100.00															
Objetivos del Proyecto																																			
Contribuir a la reducción de la deforestación, la protección de la biodiversidad y la mejora de la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones locales en el área de la reserva de la biósfera del río plátano.																																			
Descripción del Proyecto																																			
El proyectoconsiste en promover sistemas de gestión de los paisajes sostenibles e integrados en el suministro de la cadena alimentaria, deforestaciones en un área piloto de 1,158.48 km2 de la biosfera del río plátano, contribuyendo a reducir la deforestación y protección de la biodiversidad.																																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																			
Departamentos de Olancho; específicamente en el Municipio de Dulce nombre de Culmí																																			
Beneficiarios																																			
El área de influencia del proyecto abarca población referencia existen dentro de la zona de intervención del proyecto la cantidad 11154 habitantes.																																			
Metas Globales																																			
Manejo de Recursos Naturales 1. Recuperación de microcuencas: a. Planes de manejo de la microcuenca b. Demarcación de la microcuenca c.Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a. Identificación de sitios viables de reforestación b. Reforestación participativa c. Juntas devigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a.Planes de manejo pesquero b. Delimitación de áreas de rehabilitación del recurso pesquero c. Supervisión de vedas B. PROTECCIÓN Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES 4. Patrullajes terrestres, marinas, y lagunares a. Juntas de vigilancia b. Planes de patrullaje inspección c. Patrullajes en zonas críticas d. Inspecciones de campo por denuncias e. Guardarecursos 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso público. 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas críticas b. Demarcación de zonas terrestres críticas c. Señalización 8. Infraestructura turística a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de información c. Atracaderos para lanchas d- Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y.saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio(incl. microempresa de reciclaje) b. Campaiias de limpieza c. Letrinas en lugares criticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zoocriaderos d. Redes de negocio comunitarioy servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campaiias de publicidad y comunicación																																			
Año/ Programación/ Ejecución																																			
Fondos Externos																																			
Contraparte*																																			
Total																																			
Fondos Externos																																			
Contraparte																																			
Total																																			
Fondos Externos																																			
Contraparte																																			
Total Ejecutado																																			
%																																			
Año 2021																																			
Año 2022																																			
Año 2023																																			
Año/ Programación/ Ejecución																																			
Fondos Externos																																			
Contraparte																																			
Total																																			
Fondos Externos																																			
Contraparte																																			
Total																																			
Fondos Externos																																			
Contraparte																																			
Total Ejecutado																																			
%																																			
Año 2021																																			
Año 2022																																			
Año 2023																																			
METAS																																			
Global																																			
Programación 2023																																			
Ejecutado 2023																																			
Trimestre																																			
I																																			
II																																			
III																																			
IV																																			
Total																																			
I																																			
II																																			
III																																			
IV																																			
Total																																			
% Ejecución																																			
Programación 2023-2026																																			
Meta																																			
Unidad de Medida																																			
Cantidad																																			
I																																			
II																																			
III																																			
IV																																			
Total																																			
1. Diseñar el plan participativo para la protección y la reducción de la deforestación en el área determinada																																			
Documento																																			
1																																			
1																																			
2. Implementar un plan de restauración de manera participativa																																			
Documento																																			
1																																			
3. Gestionar la generación de políticas públicas para la protección de las zonas de interés en la Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano																																			
Documento																																			
0																																			
A.1.3.1 Alimentar y actualizar constantemente las bases de datos para el monitoreo forestal a través del SIGMOF.																																			
Reporte																																			
3																																			
1																																			
2																																			
3																																			
1																																			
2																																			
3																																			
0																																			
4. Actualizar la base de datos socioeconómicos y en el entorno ambiental de los beneficiarios del proyecto																																			
Base de datos																																			
0																																			

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Trimestre					Trimestre					% Ejecución	Programación 2023-2026		
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
A.1.5.2 Revisión y subsanación de Plan de Manejo a favor de la Comunidad Pech de Culuco.	Plan de Manejo	1		1			1		1			1	50			
5. Asegurar el análisis de datos y construcción y adaptación de modelos de simulación de recuperación o pérdida de bosque	Documento						0									
A.1.6.2 Reunión comité técnico	Ayuda Memoria	1		1			2	1	1			2	100			
A.2.5.4 Fortalecimiento institucional de las organizaciones seleccionadas en el proyecto	Taller	48		2		1	3		2		1	2	100			
A.2.7.5 Desarrollar estrategias de reconsevación productiva en los sistemas agrícolas y ganaderos de la zona de estudio (Monto incluye Euros 44,500 en especie)	Fincas	20		6	4		10		6	4		10	100			
8. Promover tecnología para la seguridad y calidad de productos lácteos a través de la implementación de plantas de producción con buenas prácticas de manufactura (BPM)	Tecnología	4					0									
9. Promover tecnologías agroecologicas y agroforestería para la producción de café y sus derivados	Fincas	20	4	6	10		20	4	6	10		20	100			
10. Formar técnicos productores para administrar y desarrollar procesos de reconversión productiva)	Productores,Administradores/técnicos	150					0									
A.2.3.1 Tecnologías aplicadas mediante financiamiento con crédito verde (Fomentar cadenas de Valor) con Proveedores de servicio.	Contratos de comercialización, convenios y cartas acuerdo	8			8		8			4		4	50			
11. Desarrollar un fondo de fomento de inversiones, para financiar tecnologías adaptables al cambio climático en fincas ganaderas del área de influencia del proyecto	Porcentaje						0									
A.3.1.1 Acercamiento a proveedores de servicios de tecnologías ACC.	Fotografías, ayudas memorias	8	2	3	1		6	2	3	1		6	100			
Problemática / Observaciones																
El proyecto logró regularizar los años 2021 y 2022 de forma manual a fin de contar con la información real de ejecución. Actualmente esta regularizado a mayo 2023																
Acciones Propuestas																
Acción								Responsable					Fecha			
• Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno. • Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen. • Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI. • Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando amolaciones de cierre de los proyectos.								ICF					30/6/2023			
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
Licenciada Marcia Antunez/Gerente Administrativo cel de Contacto: ; correo: marcia.antunez.mibiosfera@gmail.com; dvaleriano@icf.gob.hn Ing. David Pastrana - Coordinador de Proyectos ICF															Fecha	
															30/6/2023	

Actualizada al 30/junio/2023

Elaborado por: Daniela Zepeda