

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)”													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 23806																
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE			Sub Sector:		Desarrollo Productivo
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Donacion Externo Ejecutado	Contraparte	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Donacion Externa	Fondos Contraparte	Costo Total	Donacion Externa	Contraparte	Total	%	DE	Contraparte	Total	%				
Dólares	0.0	10,900,000.00	1,090,000.00	11,990,000.00	1,886,300.14	632,114.82	2,518,414.96	21%	9,013,699.86	457,885.18	9,471,585.04	79%	1,294,701.79	479,818.21	1,774,520.00	14.8%
Lempiras	-	288,809,300.00	28,880,930.00	317,690,230.00	50,442,687.21	16,903,762.84	67,346,450.05	21%	238,366,612.79	11,977,167.16	250,343,779.95	79%	37,323,389.00	9,726,801.60	47,050,190.60	14.8%
Euros	-	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	1,746,574.20	585,291.50	2,331,865.70	21%	8,253,425.80	414,708.50	8,668,134.30	79%	1,292,319.50	336,789.76	1,629,109.26	14.8%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		9/8/2019								15 de enero 2021			14 de septiembre de 2027			
Componentes			Financiamiento FE (EURO)					Contraparte (EURO)					Total		%	
Diagnóstico de capacidades y			450,000.00					-					450,000.0		4	
Implementación de las ineditas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.			6,000,000.00					-					6,000,000.0		55	
Fortalecimiento Institucional al Icf y a los Co-Manejadores			1,654,000.00					-					1,654,000.0		15	
Asistencia Técnica (incluye imprevistos)			1,896,000.00					-					1,896,000.0		17	
Gest i ó n del Proyecto								1,000,000.00					1,000,000.0		9	
TOTAL GENERAL			10,000,000.00					1,000,000.00					11,000,000.0		100.00	
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la efectividad de manejo de las Areas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, llevando a cabo las siguientes acciones: • Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificació de areas protegidas. • Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas. • Fortalecimiento Institucional al Icf y a los co-Manejadores.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto consiste en mejorar la efectividad de manejo de las areas protegidas marino-costeros. Esto permitird fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservacón en las areas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climaticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 areas protegidas marino costeras del atlantico hondureño.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Yoro; específicamente en los municipios de Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona, Jutiapa, Trujillo, Balfate, Santa Fe, Roatan, Guanaja, Santos Guardiola, Utila, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro.																
Beneficiarios																
El area de influencia del proyecto abarca 21 municipios ubicados en cinco departamentos, con una población de 1,700,000 habitantes (INE, Censo 2013). Esto incluye también aglomeraciones urbanas de las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo, y Tela. Mientras que los últimos tres se ubican en la periferia de las areas protegidas seleccionadas, no es el caso para San Pedro Sula; descontando la población de esta aglomeración, se estima una población total de aproximada de 1,000,000 de habitantes en la zona de influencia del proyecto; de los cuales la población beneficiaria se estima en 575,570 habitantes (421,315 Hombres y 154,256 Mujeres).																
Metas Globales																
1. Recuperación de microcuencas: a, Planes de manejo de la microcuenca b, Demarcación de la microcuenca c,Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a, Identificación de sitios viables de reforestación b, Reforestación participativa c, Juntas devigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a.Planes de manejo pesquero b, Delimitación de áreas de rehabilitación del recurso pesquero c, Supervisión de vedas B. PROTECCIÓN Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES 4. Patrullajes terrestres, marinas, y lagunares a. Juntas de vigilancia b. Planes de patrullaje inspección c. Patrullajes en zonas criticas d. Inspecciones de campo por denuncias e. Guardarecursos 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso publico. 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas criticas b. Demarción-de zonas terrestres críticas c. Señalización 8. Infraestructura turistica a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de información c. Atracaderos para lanchas d- Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y.saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio(incl. microempresa de reciclaje) b. Campaiias de limpieza c. Letrinas en lugares críticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zoolcriaderos d. Redes de negocio comunitarioy servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campafias de publicidad y comunicacón Fuente: ICF/SDAPVS																

Donación	PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)”														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																		
BIP 23806																		
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																		
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)									Sector:		RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE			Sub Sector:		Desarrollo Productivo	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Eje.		
Año 2021	93,357,101.0	5,737,793.0	99,094,894.0	14,304,682.0		5,737,793.0		20,042,475.0		10,149,023.99		3,612,801.37		13,761,825.36		14%		
Año 2022	68,554,275.0	5,043,512.0	73,597,787.0	51,233,158.0		5,043,512.0		56,276,670.0		10,955,019.77		4,095,329.61		15,050,349.38		20%		
Año 2023	98,591,546.0	4,792,201.0	103,383,747.0	98,591,546.0		4,792,201.0		103,383,747.0		16,219,345.24		2,018,670.62		18,238,015.86		18%		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación EURO			Vigente Euros						Ejecución Euros								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Eje.		
Año 2021	3,255,821.5	200,105.1	3,455,926.6	495,298.5		200,105.1		695,403.6		353,946.41		125,996.16		479,942.57		14%		
Año 2022	2,373,686.5	174,631.2	2,548,317.8	1,773,944.2		174,631.2		1,948,575.4		379,316.72		141,800.48		521,117.20		20%		
Año 2023	3,412,783.0	165,883.8	3,578,666.8	3,412,783.0		165,883.8		3,578,666.8		561,438.66		212,021.57		773,460.23		22%		
METAS																		
Global			PROYECTO EN EJECUCION 2023		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad			Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
1. Diagnóstico de capacidades y Planificación de Áreas Protegidas	Informe	1	1		0	0	1	0	1	0	0	1		1	100%			
Planes de manejo en Áreas Protegidas Marino Costeras (APMC) actualizados.	Planes	10	10		1	2	3	4	10	1	2	3		6	60%			
Diagnóstico de capacidades para la planificación de la gestión de áreas protegidas realizado.	Informe	1	1		0	1	0	0	1	0	1	0		1	100%			
3. Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas.	Documento	3	3		1	0	1	1	3	1	0	1		2	67%			
Modelos de manejo e intervenciones para la gestión efectiva de las Áreas Protegidas implementados.	Documento	3	3		1	0	1	1	3	1	0	1		2	67%			
Situación Actual/Problemática																		
Actualmente el proyecto carece de personal tecnico y especialista de monitoreo, lo que dificulta el seguimiento del mismo.																		
Acciones a tomar																		
Hacer las contrataciones de personal necesarias para el buen funcionamiento del proyectos.																		
					Contacto Organismo Financiero													
Coordinador de Proyectos ICF: Ing. David Pastrana/coordinacionocpicf@gmail.com/																	Fecha	
																	30/9/2023	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: “ MANEJO INTEGRADO DE LA BIÓSFERA DEL RIO PLÁTANO”													ESTADO: En Ejecución									
SIGADE																							
BIP 24422																							
Contrato: ENV/ 2019/ 042229 Organismo Financiador: UE																							
Unidad Ejecutora / Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Agroforestal y Turismo		Sub Sector:		Desarrollo Productivo								
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución										
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Donacion Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	DE	Contraparte	Total	%	DE	Contraparte	Total	%										
Dólares		-	5,614,300.0	705,260.4	6,319,560.4	2,021,148.0		2,021,148.0	32%	3,593,152.0	705,260.4	4,298,412.4	68%	2,260,904.9		-		2,007,482.2		32%			
Lempiras			143,369,686.0	18,236,624.1	161,606,310.1	51,613,087.0		51,613,087.0	32%	91,756,599.0	18,236,624.1	109,993,223.1	68%	52,284,203.2		-		52,284,203.2		32%			
Euros			5,000,000.0	636,000.0	5,636,000.0	1,800,000.0		1,800,000.0	32%	3,200,000.0	636,000.0	3,836,000.0	68%	1,810,336.6		-		1,810,336.6		32%			
***El Gobierno de Honduras contribuye al Proyecto a través de aporte en especie.																							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		30/7/2021							1/1/2021		ene-21			30 de julio de 2026									
Componentes				Financiamiento DE (EURO)				Contraparte (EURO)								Total				%			
GESTIÓN DEL PAISAJE Y LA GOBERNANZA DE LA TIERRA.								1,281,404.06								-				1,281,404.1		4	
FOMENTAR CADENAS DE VALOR.								527,144.00								-				527,144.0		55	
MECANISMOS FINANCIEROS INCLUSIVOS PARA EL CLIMA								1,498,104.00								-				1,498,104.0		15	
RESTAURAR ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS.								1,027,428.94								-				1,027,428.9		17	
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.								515,919.00								-				515,919.0		9	
GESTION Y ADMINISTRACION DEL PRYECTO								150,000.00								-				150,000.0		0	
TOTAL GENERAL								5,000,000.00								-				5,000,000.0		100.00	
Objetivos del Proyecto																							
Contribuir a la reducción de la deforestación, la protección de la biodiversidad y la mejora de la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones locales en el área de la reserva de la biósfera del Río Plátano.																							
Descripción del Proyecto																							
El proyecto consiste en promover sistemas de gestión de los paisajes sostenibles e integrados en el suministro de la cadena alimentaria, deforestaciones en un área piloto de 1,158.48 km2 de la Biosfera del Río Plátano, contribuyendo a reducir la deforestación y protección de la biodiversidad.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Dulce Nombre de Culmi, Olancho																							
Beneficiarios																							
11,154 habitantes.																							
Metas Globales																							
1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono.																							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras													
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%							
Año 2021	0.0	0.0	-	42,153,562.0		0.0		42,153,562.0		41,516,423.18		-		41,516,423.18		98.5%							
Año 2022	63,510,763.00	5,043,512.00	68,554,275.0	63,510,763.00		5,043,512.00		68,554,275.0		0.0		0.00		0.00		0.0%							
Año 2023	21,720,267.00	0.00	21,720,267.0	21,720,267.00		0.00		21,720,267.0		10,767,780.02		0		10,767,780.02		49.6%							
Año 2024			-							-				-		-							
Año 2025			-							-				-		-							
Año 2026			-							-				-		-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares						Ejecución Dólares													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Eje.							
Año 2021	-	-	-	1,917,047.0		-		1,917,047.0		1,888,071.30		0		1,888,071.30		98.5%							
Año 2022	2,840,920.35	225,602.96	3,066,523.3	2,840,920.35		225,602.96		3,066,523.3		0.0		0.00		0.00		0.0%							
Año 2023	752,062.59		752,062.6	752,062.59				752,062.6		372,833.56		0.00		372,833.56		49.6%							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: “ MANEJO INTEGRADO DE LA BIÓSFERA DEL RIO PLÁTANO”												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE														
BIP 24422														
Contrato: ENV/ 2019/ 042229 Organismo Financiador: UE														
Unidad Ejecutora / Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)						Sector:	Agroforestal y Turismo			Sub Sector:	Desarrollo Productivo		
METAS														
Global			Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Trimestre					Trimestre						
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
1. Diseñar el plan participativo para la protección y la reducción de la deforestación en el área determinada	Documento	1	1				1	0				0	0	
2. Implementar un plan de restauración de manera participativa	Documento	1					0					-		
3. Gestionar la generación de políticas públicas para la protección de las zonas de interés en la Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano	Documento	0					0					-		
A.1.3.1 Alimentar y actualizar constantemente las bases de datos para el monitoreo forestal a través del SIGMOF.	Reporte	3	1	2			3	1	2			3	100%	
4. Actualizar la base de datos socioeconómicos y en el entorno ambiental de los beneficiarios del proyecto	Base de datos						0					0		
A.1.5.2 Revisión y subsanación de Plan de Manejo a favor de la Comunidad Pech de Culuco.	Plan de Manejo	1		1			1		1			1	100%	
5. Asegurar el análisis de datos y construcción y adaptación de modelos de simulación de recuperación o pérdida de bosque	Documento						0					0		
A.1.6.2 Reunión comité técnico	Ayuda Memoria		1	1			2	1	1			2	100%	
A.2.5.4 Fortalecimiento institucional de las organizaciones seleccionadas en el proyecto	Taller	48		2			2		2			2	100%	
A.2.7.5 Desarrollar estrategias de reconservación productiva en los sistemas agrícolas y ganaderos de la zona de estudio (Monto incluye Euros 44,500 en especie)	Fincas	20		6	4		10		6	4		10	100%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: “ MANEJO INTEGRADO DE LA BIÓSFERA DEL RIO PLÁTANO”													ESTADO: En Ejecución
SIGADE														
BIP 24422														
Contrato: ENV/ 2019/ 042229 Organismo Financiador: UE														
Unidad Ejecutora / Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)						Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Desarrollo Productivo
8. Promover tecnología para la seguridad y calidad de productos lácteos a través de la implementación de plantas de producción con buenas prácticas de manufactura (BPM)	Tecnología	4					0					-		
9. Promover tecnologías agroecológicas y agroforestería para la producción de café y sus derivados	Fincas	20	4	6	10		20	4	6	10		20	100%	
10. Formar técnicos productores para administrar y desarrollar procesos de reconversión productiva}	Productores,Administradores/ técnicos	150					0					-		
A.2.3.1 Tecnologías aplicadas mediante financiamiento con crédito verde (Fomentar cadenas de Valor) con Proveedores de servicio.	Contratos de comercialización, convenios y cartas acuerdo	8			8		8			4		4	50%	
11. Desarrollar un fondo de fomento de inversiones, para financiar tecnologías adaptables al cambio climático en fincas ganaderas del área de influencia del proyecto	Porcentaje						0					0		
A.3.1.1 Acercamiento a proveedores de servicios de tecnologías ACC.	Fotografías, ayudas memorias	8	2	3	1		6	2	3	1		6	100%	
Problemática / Observaciones														
El Proyecto logró regularizar la ejecución de los años 2021 y 2022 de forma manual a fin de contar con la información real de ejecución. Actualmente esta regularizado a mayo 2023														
Acciones Propuestas														
Acción								Responsable						Fecha
• Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen. • Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI. • Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.								ICF						30/9/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero									
Licenciada Marcia Antunez/Gerente Administrativo cel de Contacto: ; correo: marcia.antunez.mbiosfera@gmail.com; dvaleriano@icf.gob.hn Ing. David Pastrana - Coordinador de Proyectos ICF														Fecha
														30/9/2023

Actualizada al 30/Septiembre/2023

Elab.: Daniela Zepeda