

Convenios: IDA 6560-HN TF082218-HN		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS													ESTADO: EN EJECUCIÓN					
SIGADE: GE01218 GD01105																				
BIP: 23860																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Educación							SECTOR:			Social			Subsector:		Educación			
		Costo y Financiamiento			Desembolsos										Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%			
Moneda		Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas	Costo Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%							
Dólares		30,000,000.0	-	9,500,000.0	39,500,000.0	1,000,000.0	330,000.0	1,330,000.0	3	29,000,000.0	9,170,000.0	38,170,000.0	97	1,184,056.5	-	1,184,056.5	3			
Lempiras		741,495,000.0	-	234,806,750.0	976,301,750.0	24,716,500.0	8,156,445.0	32,872,945.0	3	716,778,500.0	226,650,305.0	943,428,805.0	97	29,265,732.3	-	29,265,732.3	3			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		16/6/2020		DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2020 (La Gaceta No. 35,326 del 27 DE JULIO DEL 2020)						31/7/2020				31/7/2025						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional				Donación Externa		Total (US\$)		%				
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica.								2,085,000.0				-		-		2,085,000.0		5		
Actualizacion del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB).								8,350,000.0				-		6,500,000.0		14,850,000.0		38		
Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en Centros de Educación Prebásica que atienden a niños en áreas focalizadas.								14,300,000.0				-				14,300,000.0		36		
Gestión y evaluación de Proyectos								2,300,000.0				-				2,300,000.0		6		
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica. <u>(DLI)</u>								1,700,000.0				-		1,965,000.0		3,665,000.0		9		
Actualizacion del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB). <u>(DLI)</u>								1,265,000.0				-		1,035,000.0		2,300,000.0		6		
TOTAL								30,000,000.0				-				9,500,000.0		39,500,000.0		100
Objetivos del Proyecto																				
Eficientizar el acceso y atención con calidad de los educandos del nivel de educación prebásica, a través del cumplimiento con una buena gestión administrativa de la SEDUC, mediante el acceso de una estructura presupuestaria para la sostenibilidad de las diferentes modalidades prebásicas, logrando con ellos una satisfacción laboral de los docentes/educadores; .cumplir con la aplicación del diseño curricular, para fortalecer las competencias en los docentes/educadoras para la atención del nivel a nivel central y descentralizado y, por ende, desarrollar las habilidades y competencias en la calidad del aprendizaje de cada niño, obteniendo una oferta educativa significativa y pertinente en el nivel prebásico; .adecuar espacios físicos con las condiciones óptimas, a través de la construcción y/o mejoras en la infraestructura dotando de equipo y mobiliario en los Centros de Educación Prebásica para la atención de los educandos. Logrando así Niños de Educación Prebásica con las competencias para la promoción de calidad al siguiente nivel educativo.																				
Descripción del Proyecto																				
Consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas. Se realizarán 300 estudios de infraestructura y diseños de aulas para Prebasica de con el objetivo de cumplir los estándares y normativa del nivel de Educación Prebásica, en función del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, diagnósticos situacionales de las Modalidades de Atención del Nivel y los procesos de formación permanente para los docentes y educadoras.																				
Localización Geográfica																				
Lempira, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho, Yoro y Copán.																				
Beneficiarios																				
Se beneficiará un total de 7,900 docentes y educadoras de Educación Prebásica con la dotación de herramientas curriculares y 178,400 educandos con materiales de aprendizaje. En cuanto al mejoramiento de los entornos de aprendizaje físico (infraestructura) en centros de Educación Prebásica que atienden a educandos, el Proyecto prevé la construcción y/o mejora de 224 aulas en los centros del nivel Prebásica , este mejoramiento incluye: obra de infraestructura, áreas recreativas y mobiliario para docentes y educandos, garantizando así que los educandos de comunidades desfavorecidas puedan acceder a entornos físicos de calidad.																				
Metas Globales																				
El 80% de los educandos del Nivel Prebásico egresados en edad oportuna y con las competencias y habilidades de acuerdo al perfil de egreso del nivel prebásico, siendo promovido con calidad al siguiente ciclo educativo en el año 5 despues de finalizado el Proyecto. El 90% de los educandos del Nivel Prebásico egresados en edad oportuna y con las competencias y habilidades de acuerdo al perfil de egreso del nivel prebásico, siendo promovido con calidad al siguiente ciclo educativo en el año 10 después de finalizado el Proyecto.																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2020		-	-	-	4,028,550.0	-	4,028,550.0	-	-	-	-	0								
Año 2021		277,250,876.0	24,927,005.0	302,177,881.0	159,210,432.0	-	159,210,432.0	9,292,308.6	-	9,292,308.6	-	6								
Año 2022		236,825,343.0	149,918,812.0	386,744,155.0	128,478,180.0	10,296,050.0	138,774,230.0	7,898,832.7	-	7,898,832.7	-	6								
Año 2023		152,731,792.0	23,682,130.0	176,413,922.0	152,731,792.0	23,682,130.0	176,413,922.0	12,074,591.0	-	12,074,591.0	-	7								
Año 2024								-			-									
Año 2025								-			-									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2020		-	-	-	162,990.3	-	162,990.3	-	-	-	-	0								
Año 2021		11,217,238.5	1,008,516.8	12,225,755.3	6,441,463.48	-	6,441,463.5	375,955.7	-	375,955.7	-	6								
Programación Año 2022		9,581,669.9	6,065,535.7	15,647,205.5	5,198,073.35	416,565.9	5,614,639.2	319,577.3	-	319,577.3	-	6								
Programación Año 2023		6,179,345.5	958,150.6	7,137,496.1	6,179,345.5	958,150.6	7,137,496.1	488,523.5	-	488,523.5	-	7								
Programación Año 2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Programación Año 2025		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6560-HN TF082218-HN		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS													ESTADO: EN EJECUCION			
SIGADE: GE01218 GD01105																		
BIP: 23860																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Educación								SECTOR:		Social			Subsector:		Educación	
METAS																		
Global			Meta Acumulada 2022		Programación 2023					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2023 - 2025		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Adquisición de equipo informático y Audiovisual	Lote	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
Adquisición de tabletas, para formadores de formadores, docentes y educadoras del nivel de educación Prebásica	Lote	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0		0	0	0			
Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación	Aulas	52	0	0	0	0	30	22	52	1	0	0	0	0	0			
Adquisición de equipo informático	Lote	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0		0	0	0			
Situación Actual																		
Pendiente de No Objeción la contratación del especialista en contrataciones, lo cual ocasiona retrasos significativos en las licitaciones del proyecto																		
Acciones								Responsable							Fecha			
Agilizar la contratación del especialista de adquisiciones del proyecto y de los procesos de adquisiciones.								SEDUC - UCP							30/06/2023			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Lic. Edgardo Cruz Nolasco - Coordinador General UCP / jecruz.ucpse@gmail.com Lic. Edwin Antonio Bulnes Flores - Especialista Financiero UCP / ebulnes.ucpse@gmail.com								Boris Weber Representante en Honduras, Banco Mundial bweber1@worldbank.org										

Actualizada al 30/06/2023
Elaborada por: Alejandro Castillo
Tipo de Cambio L.24.7165

Fondos Nacionales	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I													ESTADO: En Ejecución		
Convenio BCH																
BIP: 24841																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	%Ejec.						
2022					41,681,650.00	41,681,650.00		38,716,932.70	38,716,932.70	93						
2023					298,747,129.00	298,747,129.00		10,457,684.02	10,457,684.02	4						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2022					1,686,389.66	1,686,389.66		1,566,440.75	1,566,440.75	93						
2023					12,086,951.19	12,086,951.19		423,105.38	423,105.38	4						
METAS																
Global			Meta Acumulada 2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2021-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Recostrucción, Rehabilitación y Ampliacion de Centros Educativos	Escuelas	112					75	37	112						0%	
Problemática																
El alcance de las metas físicas, esta previsto para el tercer trimestre del 2024																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Agilizar los tramites de los procesos de licitaciones y cumplir los tiempos establecido de los mismos.										SEDUC					30/6/2023	
							Contactos Organismo Financiero									
Contacto SEDUC:Henry Espinoza Cel. 3255-2914																

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 30/06/2023

Elaborada por: Alejandro Castillo

Tipo de Cambio: L.24.7165 por 1 US\$