

Republica de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 5008/BL-HO-2		Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)													ESTADO: EN EJECUCION																																																	
SIGADE: GE01221																																																																
BIP: 23897																																																																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								SECTOR:				Social				Subsector:		Educación																																												
		Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución US\$																																														
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%																																										
Moneda		Crédito Externo		Aporte Local		Donaciones Externas		Costo Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		%		Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%																																								
Dólares		5,000,000.0		-		-		5,000,000.0		1,000,000.0		-		1,000,000.0		20.0		4,000,000.0		-		452,096.0		9.0																																								
Lempiras		123,582,500.0		-		-		123,582,500.0		24,716,500.0		-		24,716,500.0		20.0		98,866,000.0		-		11,174,229.7		9.0																																								
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																																																
		29/6/2020				DECRETO No. 98-2020 (La Gaceta No. 35,342 del 03 de Agosto de 2020)						8/9/2020		7/2/2025																																																		
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional				Donación Externa				Total (US\$)				%																																														
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles						5,000,000.0				-				-				5,000,000.0				100.0																																										
TOTAL		5,000,000.0				-				-				5,000,000.0				100.0																																														
Objetivos del Proyecto																																																																
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.																																																																
Objetivo Específico III: Mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños.																																																																
Descripción del Proyecto																																																																
Bajo este componente se ampliará el acceso a servicios de salud mediante el financiamiento del modelo de gestión descentralizada (MGD) de salud de Honduras en los municipios de los departamentos focalizados.																																																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																																																
Olancho (Manguile), La Paz (Cabaña, y San Pedro de Tutule), Ocotepeque (Lucerna) y Copán (San Agustín).																																																																
Beneficiarios																																																																
35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.																																																																
Metas Globales																																																																
33,609 personas atendidas en los 4 años de ejecución del Programa.																																																																
Fortalecida y mejorada la cobertura de servicios de salud mediante la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, incorporando el enfoque de gestión de redes integradas de salud.																																																																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$																																									
		Crédito Externo		Donación Externa	Total	Crédito Externo		Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.																																								
Año 2020		-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-																																								
Año 2021		42,375,354.0		-	42,375,354.0	12,278,362.0		-	12,278,362.0	12,278,362.0		4,219,357.6	-	4,219,357.6	34.4	170,710.2		-	170,710.2	34.4	281,385.8		-	281,385.8	18.8																																							
Año 2022		33,119,323.0		-	33,119,323.0	36,909,200.0		-	36,909,200.0	36,909,200.0		6,954,872.0	-	6,954,872.0	18.8	1,493,302.0		-	1,493,302.0	18.8	1,376,104.2		-	1,376,104.2	18.8																																							
Año 2023		37,822,172.0		-	37,822,172.0	34,012,479.0		-	34,012,479.0	34,012,479.0		-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-																																							
Programación Año 2024		4,277,604.0		-	4,277,604.0	-		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-																																							
Programación Año 2025		-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-																																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$																																									
		Crédito Externo		Donación Externa	Total	Crédito Externo		Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.																																								
Año 2020		-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-																																								
Año 2021		1,714,456.1		-	1,714,456.1	496,767.8		-	496,767.8	170,710.2		-	170,710.2	34.4	281,385.8		-	281,385.8	18.8	1,376,104.2		-	1,376,104.2	18.8																																								
Año 2022		1,339,968.2		-	1,339,968.2	1,493,302.0		-	1,493,302.0	281,385.8		-	281,385.8	18.8	-		-	-	-	-	-		-	-																																								
Año 2023		1,530,239.8		-	1,530,239.8	1,376,104.2		-	1,376,104.2	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-																																								
Programación Año 2024		173,066.7		-	173,066.7	-		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-																																								
Programación Año 2025		-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-																																								
METAS																																																																
Global		Unidad de Medida		Cantidad		Meta Acumulada 2022		%		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución		Programación 2024																																										
										Trimestre					Trimestre																																																	
										I					II					III					IV					Total					I					II					III					IV					Total									
Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil		Persona		403,308		0		0		46					39					44					40					169					0					0					0					0														
Situación Actual																																																																
Al II Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta un avance físico acumulado del 29% y financiero del 9%. El monto pendiente de ejecutar convenio 5008/BL-HO, corresponde a las siguientes actividades: 1. Convenios de Gestión descentralizado en Salud en 5 municipios priorizados 2. Estudios para el desarrollo de módulos de promoción de buenas prácticas tradicionales en Salud Materno Infantil 3. Módulos de promoción asegurando un enfoque intercultural y género, con la información sobre los sistemas tradicionales, prácticas y conocimientos de los pueblos indígenas, 4. Adquisición de Equipo ultrasonido y equipo médico entregado en unidades de salud de los 5 municipios priorizados. 5. Contratación de consultorías, Capacitación en Tele sonografía en los 5 municipios priorizados. 7. Adquisición de Equipo Médico Para la Realización de Talleres de Abordaje de Estrategia de Atención Integral de la Niñez a Nivel Comunitario (AIN-C) 8. Capacitaciones de facilitadores de AIN-C en módulo de Vigilancia del Crecimiento 2023 Taller AIN-C 9. Viáticos en la realización de Talleres 10. Auditoría del Programa contratada 11. Alquiler de las Oficinas de GESALUD y UGD																																																																
Acciones										Responsable										Fecha																																												
Contactos de la Unidad Ejecutora										GESALUD										Contactos Organismo Financiero																																												
Lic. Alberto Sierra - Coordinador General GESALUD / asmlagos@yahoo.com Licda Rosangela Narváez - Especialista Financiera / marvaes.gesalud@gmail.com Lic Marcial Munguía - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com										Lesley Deanne O'connell / Especialista en Inversión Social - Alivio de la Pobreza Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras																																																						

Actualizada al 30/06/2023  
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7165

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2 4518/BL-HO-3		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01181-2 GE01191-2 GE01192-5																			
BIP 23986																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud							Sector:			SOCIAL			Sub Sector:		Salud		
		Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares		50,000,000.0	-	-	50,000,000.0	50,000,000.0	-	50,000,000.0	100.0	-	-	-	-	47,959,558.6	-	47,959,558.6	95.9		
Lempiras		1,235,825,000.0	-	-	1,235,825,000.0	1,235,825,000.0	-	1,235,825,000.0	100.0	-	-	-	-	1,185,392,430.3	-	1,185,392,430.3	95.9		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		30/06/2020		Decreto Ejecutivo Número PCM-046-2020 (La Gaceta No. 35,262 del 24 de mayo de 2020)				30/06/2020		30/08/2020				30/08/2021		14/02/2024			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Conducción de la Respuesta a nivel de país (4518)				258,000.0				-				258,000.0				1%			
Detección y seguimiento de casos (4518)				3,542,200.0				-				3,542,200.0				7%			
Interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad (4518)				263,800.0				-				263,800.0				1%			
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (4518)				9,706,000.0				-				9,706,000.0				19%			
Gestión Administrativa del Proyecto (4518)				1,230,000.0				-				1,230,000.0				2%			
Detección y seguimiento de casos (3815)				1,908,000.0				-				1,908,000.0				4%			
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (3815)				18,092,000.0				-				18,092,000.0				36%			
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (4449)				15,000,000.0				-				15,000,000.0				30%			
TOTAL				50,000,000.0				-				50,000,000.0				100%			
Objetivos del Proyecto																			
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer el Sistemas Nacionales de salud.																			
Descripción del Proyecto																			
Este proyecto se realiza para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad a travez de la dotacion de equipo medico , adquisicion de insumos ,reactivos de laboratorio, equipos de proteccion personal, capacitacion a RRHH y estartegias de promocion y educacion de la salud por medios de comunicación.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																			
Beneficiarios																			
Atención a la Población nacional (9,304,380 de habitantes), susceptible a adquirir el COVID-19.																			
Metas Globales																			
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
Año 2020			-	-	752,519,997.0	-	752,519,997.0	707,308,981.9	-	707,308,981.9	94.0								
Año 2021		23,299,050.0		23,299,050.0	500,071,392.0		500,071,392.0	468,488,489.3		468,488,489.3	93.7								
Año 2022		3,591,822.0		3,591,822.0	25,141,824.0		25,141,824.0	8,911,095.7		8,911,095.7	35.4								
Año 2023			-	-	17,783,562.0		17,783,562.0	683,863.3		683,863.3	3.8								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2020		-	-	-	30,446,058.2	-	30,446,058.2	28,616,874.6	-	28,616,874.6	94.0								
Año 2021		942,651.7	-	942,651.7	20,232,289.8	-	20,232,289.8	18,954,483.4	-	18,954,483.4	93.7								
Año 2022		145,320.8	-	145,320.8	1,017,208.1	-	1,017,208.1	360,532.3	-	360,532.3	35.4								
Año 2023		-	-	-	719,501.6	-	719,501.6	27,668.3	-	27,668.3	3.8								

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2 4518/BL-HO-3		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01181-2 GE01191-2 GE01192-5																			
BIP 23986																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud									Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud	
METAS																			
Global		Meta Acumulada a Dic-22			Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Realizada capacitación en prevención y atención de Violencia Contra la Mujer (VCM) en el contexto de la emergencia por Covid-19.		Informe	3	0	0	0	2	1	0	3	0	0			0	0%			
Fortalecidas las unidades del segundo nivel de atención ( construcción , equipo, telemedicina y RRHH )		Informe	26	0	0	0	1	24	1	26	0	0			0	0%			
Realizada la auditoria del Proyecto		Informe	2	0	0	0	1	1	0	2	0	0			0	0%			
Fortalecida la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico, con la contratación de RRHH en el marco del Plan de Respuesta Inmediata ante la Pandemia por COVID-19, para el año 2023 (4449)		Informe	46	0	0	0	0	23	23	46	0	0			0	0%			
Fortalecida la Red de diagnóstico notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)		Contrato	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0			0	0%			
Observaciones																			
Al II Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta que Programa presenta avance físico acumulado del 91% y avance financiero del 99%. Pago de 4 consultores en apoyo a la Operación del Programa, correspondiente al mes de junio, no realizó ejecución física en este trimestre.																			
ACCIONES PROPUESTAS																			
Acción											Responsable					Fecha			
											SESAL- GESALUD								
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero										
Lic. Alberto Sierra - Coordinador General GESALUD / asmlagos@yahoo.com Licda. Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Lic. Marcial Munguía - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda. Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda. Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com									Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org										

Actualizada al 30/06/2023  
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7165

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)														ESTADO: En Ejecución						
BID 4713/BL-HO SIGADE: GE01206 BIP 24538		Secretaría de Salud							Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud				
Unidad Ejecutora/ Institución																				
Costo y Financiamiento									Desembolsos							Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares		53,820,000.0	-	-	53,820,000.0	33,500,000.0	-	33,500,000.0	62.2	20,320,000.0	-	20,320,000.0	37.8	29,470,161.0	-	29,470,161.0	54.8			
Lempiras		1,330,242,030.0	-	-	1,330,242,030.0	828,002,750.0	-	828,002,750.0	62.2	502,239,280.0	-	502,239,280.0	37.8	728,399,233.3	-	728,399,233.3	54.8			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		10/10/2019		DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-092-2021				01/10/2021		01/10/2021				10/03/2024						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total						%		
Conducción de la Respuesta a nivel de país								168,800.0				-				168,800.0				0%
Detección y seguimiento de casos								2,520,500.0				-				2,520,500.0				5%
Interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad								14,900,000.0				-				14,900,000.0				28%
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud								34,190,200.0				-				34,190,200.0				64%
Gestión Administrativa del Proyecto								2,040,500.0				-				2,040,500.0				4%
TOTAL								53,820,000.0				-				53,820,000.0				100%
Objetivos del Proyecto																				
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer el Sistemas Nacionales de salud																				
Descripción del Proyecto																				
Este proyecto se realiza para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad a travez de la dotacion de equipo medico , adquisicion de insumos ,reactivos de laboratorio, equipos de proteccion personal, capacitacion a RRHH y estategias de promocion y educacion de la salud por medios de comunicacion																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																				
Beneficiarios																				
Atención a la Población nacional (9,304,380 de habitantes), susceptible a adquirir el COVID-19.																				
Metas Globales																				
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%									
Año 2021		-	-	-	464,282,620.0	-	464,282,620.0	429,503,414.5	-	429,503,414.5	92.5									
Año 2022		-	-	-	462,428,545.0	-	462,428,545.0	263,846,539.3	-	263,846,539.3	57.1									
Año 2023		460,761,338.0		460,761,338.0	446,787,469.0	-	446,787,469.0	35,049,279.5	-	35,049,279.5	7.8									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2021		-	-	-	18,784,319.0	-	18,784,319.0	17,377,194.0	-	17,377,194.0	92.5									
Año 2022		-	-	-	18,709,305.3	-	18,709,305.3	10,674,915.1	-	10,674,915.1	57.1									
Año 2023		18,641,852.1	-	18,641,852.1	18,076,486.1	-	18,076,486.1	1,418,051.9	-	1,418,051.9	7.8									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4713/BL-HO		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE01206																	
BIP 24538																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Realizada la contratación de asistencias técnicas para la continuidad del monitoreo a las intervenciones del Programa.	Informe	18	0	0	6	6	3	3	18	0	0			0	0%		
Realizada la adquisición de reactivos e insumos para cuatro laboratorios públicos	Contrato	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0			0	0%		
Realizada la Contratación de firma consultora para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.	Contrato	3	0	0	2	1	0	0	3	0	0			0	0%		
Realizada la contratación de RRHH para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema publico , para atender los pacientes de COVID-19	Contrato	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0			0	0%		
Realizadas las gestiones Administrativas en un 100% y auditados los fondos en dos etapas para el 2023	Informe	163	0	0	42	42	39	40	163	0	0			0	0%		
Observaciones																	
Al II Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del 52% y financiero del 54% (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación: <i>Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país:</i> 2 consultorías en apoyo a las intervenciones del programa, para apoyo financiero y monitoreo. <i>Componente 2: Detección y seguimiento de casos:</i> Se inició el proceso de adquisición de reactivos para el Laboratorio Nacional a través de una licitación pública internacional (LPI). <i>Componente 3: Interrupción de la Cadena de transmisión:</i> En proceso la adquisición de plantas eléctricas y Banco de Transformadores para almacenes de biológicos. <i>Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios:</i> Pagos del personal médico contratado (176 contratos firmados) a nivel nacional en la atención Hospitalaria: 16 ayudantes de enfermería, 41 Auxiliars de enfermería, 3 microbiólogos, 55 licenciados en enfermería, 1 médico anestesiólogo, 1 médico cirujano, 3 médicos internistas, 2 médicos pediatras, 2 médicos Gineco obstetra, 45 médicos generales, 2 técnicos de Laboratorio Clínico, 1 técnico en anestesia y 4 técnicos en radiología; 1 especialista en infraestructura hospitalaria. <i>Componente 5: Administración del Programa:</i> Pago a 16 consultores de GESALUD (consultorías administrativas GESALUD).																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
										SESAL- GESALUD							
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. Alberto Sierra - Coordinador General GESALUD / asmlagos@yahoo.com Licda Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Lic Marcial Munguia - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com								Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org									

Actualizada al 30/06/2023  
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7165

Convenio: China-Taiwan-SESAL_24191-1		Mejora de la Eficiencia en la Gestión de la Informática en Salud en Honduras												ESTADO: EN EJECUCION									
SIGADE:																							
BIP: 24191																							
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						SECTOR:			Social			Subsector:		Salud							
		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado								Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Aporte Local Ejecutado	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Aporte Local	Costo Total	Fondos Externos	Aporte Local	Total	%	Fondos Externos	Aporte Local	Total	%										
Dólares		592,903.0		93,061.0	685,964.0	592,903.0	-	592,903.0	86.4	-	93,061.0	93,061.0	13.6		-	-	-	-					
Lempiras		14,654,487.0	-	2,300,142.2	16,954,629.2	14,654,487.0	-	14,654,487.0	86.4	-	2,300,142.2	2,300,142.2	13.6		-	-	-	-					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		15/4/2021								15/4/2021				15/4/2023									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)								Aporte Local (US\$) *				Total (US\$)				%					
Fortalecer la digitalización de la información médica										54,936.0								54,936.0		8.0			
Mejorar la gestión hospitalaria										231,001.0				93,061.0				324,062.0				47.2	
Gestión Administrativa del proyecto										64,285.0								64,285.0				9.4	
Adquisicion equipo Infotecnologico										242,681.0								242,681.0				35.4	
TOTAL										592,903.0				93,061.0				685,964.0				100.0	
Acuerdo de Ejecución del Proyecto para la Mejora de la Eficiencia en la Gestión Hospitalaria de la Informática en Salud en Honduras, suscrito entre el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República de Honduras a través de la SESAL en fecha 15 de abril de 2021.																							
Contraparte Nacional, en especies dotando de personal para el desarrollo de las tareas, infraestructura ya existente en SESAL, cómo área de trabajo y albergar el Proyecto.																							
Objetivos del Proyecto																							
Mejorada la eficiencia de la gestión de la Información en Salud en los hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes.																							
Descripción del Proyecto																							
Desarrollo e instalación del sistema de información para integrar la información de salud y mejorar la calidad de los datos en un 100% en los hospitales de San Lorenzo y Puerto cortes en los años 2020 y 2022; este proyecto será desarrollado primeramente con una capacitación recibida en Taiwán por el personal técnico correspondiente, posteriormente se desarrollara el software adecuado para nuestras necesidades específicas.																							
Posteriormente se realizara la compra del equipo necesario para la implementación de dicho software, se desarrollaran los respectivos manuales de uso a su vez que se realizaran los talleres de capacitación correspondientes al uso, funcionamiento y mantenimiento de la plataforma con el personal previamente seleccionado para llevar a cabo dichas tareas.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Cortés (Puerto Cortés)																							
Valle (San Lorenzo)																							
Beneficiarios																							
Población de 379,542 personas																							
Metas Globales																							
Elevar en un 80% la eficiencia en la gestión de la informática en salud en los hospitales de San Lorenzo y Puerto Cortés.																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
Año 2022		7,652,731.0	-	7,652,731.0	7,652,731.0	-	7,652,731.0	-	-	-	-												
Año 2023		9,159,152.0	-	9,159,152.0	9,159,152.0	-	9,159,152.0	-	-	-	-												
Año 2024			-	-		-		-	-	-	-												
Año 2025			-	-		-		-	-	-	-												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$															
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
Año 2022		309,620.3	-	309,620.3	309,620.3	-	309,620.3	-	-	-	-												
Año 2023		370,568.3	-	370,568.3	370,568.3	-	370,568.3	-	-	-	-												
Año 2024			-	-		-		-	-	-	-												
Año 2025			-	-		-		-	-	-	-												
METAS																							
Global			Meta Acumulada 2022		Programación 2023					Ejecutado 2023													
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución	Programación 2023							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total									
Realizada la Capacitación en Gestión y elaborado el documento de Gestion Hospitalaria para los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Capacitación	8	0	0	2	2	2	2	8	0	0			0	0								
Realizados los procesos técnicos y administrativos del proyecto	Informe	21	0	0	1	8	4	8	21	0	0			0	0								
Realizada la adquisicion de equipo Infotecnológico y distribuida en los hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Lote de equipo	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0			0	0								
Realizados talleres de capacitación para a personal de los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	Taller de capacitación	8			2	2	2	2	8	0	0			0	0								
Situación Actual																							
Proyecto ejecutado por las Unidades UTGP UGI / SESAL , no se reporta ejecución física y financiera al término del II trimestre 2023.																							
Acciones										Responsable					Fecha								
SESAL realiza gestiones a fin de identificar información que permita evidenciar la ejecución física y financiera del Proyecto										UTGP / UGI					30/6/2023								
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero													
Ing. Elvis Orellana - Director UTGP / utgp@salud.gob.hn / elvisorellana@salud.gob.hn Unidad de Gestión de la Información (UGI): Lic. César Gonzales / cesargonzalez@salud.gob.hn										SR. YAO JEN WEN Embajada de la República de China (Taiwán) en Honduras.													

Actualizada al 30/06/2023

Elaborada por: Claudia Villeda

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: GRT/MM-17339-HO														ESTADO: EN EJECUCION																			
SIGADE: GD01092																																	
BIP: 23673																																	
Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)								SECTOR:				Social				Subsector:		Salud													
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución US\$															
		Préstamo ( )		Donación ( X )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Aporte Local Ejecutado		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Aporte Local		Costo Total		Fondos Externos		Aporte Local		Total										%									
Dólares		3,302,031.0				7,266,317.0		10,568,348.0		2,422,106.0		-		2,422,106.0		22.9		879,925.0		7,266,317.0		8,146,242.0		77.1		1,323,598.8		-		1,323,598.8		12.5	
Lempiras		81,614,649.2		-		179,597,924.1		261,212,573.3		59,865,982.9		-		59,865,982.9		22.9		21,748,666.3		179,597,924.1		201,346,590.4		77.1		32,714,728.9		-		32,714,728.9		12.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		9/8/2019												9/8/2019				28/2/2025															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)																Aporte Local (US\$) *				Total (US\$)				%							
Componente 1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTI-R de los casos confirmados de malaria.																		489,883.0				2,639,939.0				3,129,822.0				29.6			
Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica.																		1,827,156.0				1,990,228.0				3,817,384.0				36.1			
Componente 3. Fortalecimiento del control vectorial integral.																		-				2,296,259.0				2,296,259.0				21.7			
Componente 4. Intervenciones transversales para apoyar la gestión y la provisión de servicios para la eliminación de la malaria.																		984,992.0				339,891.0				1,324,883.0				12.5			
TOTAL		3,302,031.0																7,266,317.0				10,568,348.0				100.0							
*/ El costo total de la operación se estima en hasta once millones ciento cuarenta y un mil seiscientos ochenta y seis dólares (US\$11.141.686), de los cuales dos millones cuatrocientos veintidós mil ciento seis dólares (US\$2.422.106) corresponden al Tramo de Inversión del Proyecto. Adicionalmente, un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y tres dólares (US\$1.453.263) corresponden al Tramo de Desempeño, en caso de ser desembolsado, de conformidad con lo indicado en la Cláusula 3.01(b) y 3.01(c) de las Estipulaciones Especiales. Ambos tramos serán financiados con cargo a los recursos de la Facilidad. Los restantes siete millones doscientos sesenta y seis mil trescientos diecisiete dólares (US\$7.266.317) provendrán del Aporte Local, a través de los recursos de los préstamos existentes HO-L1105 (3723/BL-HO) y HO-L1195 (4619/BLHO) que serán ejecutados a través de dichos proyectos; y del Premio EMMIE. Mediante Oficio DGIP-PRE-137-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, la SEFIN mediante la DGIP otorgó Enmienda No.1 a la Nota de Prioridad No.23673-1 por incremento al monto de la donación en US\$879,925.00, ampliar la cobertura y localización geográfica a 39 municipios en 12 Departamentos (se eliminaron 7 municipios donde no habrá intervención) y la ampliación de beneficiarios del proyectos a 3.7 millones de habitantes.																																	
Objetivos del Proyecto																																	
Contribuir a la eliminación de la Malaria en Honduras, a través de la interrupción de la transmisión del parásito de humano a humano, y del fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica del país. Lo anterior se lograra desarrollando la gestión de los focos en las zonas endémicas, donde se mejore sistemáticamente la oportunidad de diagnóstico y tratamiento, así como la aplicación de medidas complementarias de control vectorial y prevención de la transmisión.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Apoyar técnica y financieramente a Honduras para co-financiar la inversión en salud en las áreas de mayor incidencia de Malaria para implementar intervenciones costo efectivas que conduzcan a la eliminación bajo un esquema de financiamiento basado en resultados.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
1. Departamento de Atlántida (Tela, Jutiapa, La Ceiba) 2. Departamento de Choluteca (Choluteca, Concepción de María, El Triunfo, Namasigue, Marcovia) 3. Departamento de Colon (Balfate, Iriona, Limon, Saba, santa Fe, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental) 4. Departamento de Comayagua (Comayagua, Esquipulas) 5. Departamento de Cortes (Choloma, Puerto Cortés, Villanueva, LaLima, San Miguel) 6. Departamento del Paraíso (Yuscarán, Moroceli, Danlí) 7. Departamento de Gracias a Dios (Brus Laguna, Puerto Lempira, Ahuas, Juan Francisco Bulnez, Villeda Morales, Wampusirpi) 8. Departamento de Islas de la Bahía (Roatan, Guanaja, Jose Santos Guardiola) 9. Departamento de Valle (Nacaome, San Lorenzo) 10. Departamento de Yoro (Arenal, Santa Rita, El Progreso, Olanchito, El Negrito) 11. Departamento de Francisco Morazan (Cantarranas) 12. Departamento de Olancho.																																	
Beneficiarios																																	
Población de 3,712,604 habitantes.																																	
Metas Globales																																	
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras				% Ejec.																			
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado															
Año 2019		-		-		-		591,000.0		-		591,000.0		-		-		-		-													
Año 2020		-		-		-		19,826,500.0		-		19,826,500.0		1,931,179.1		-		1,931,179.1		9.7													
Año 2021		21,301,932.0		-		21,301,932.0		25,142,086.0		-		25,142,086.0		14,877,960.8		-		14,877,960.8		59.2													
Año 2022		24,222,016.0		-		24,222,016.0		30,903,150.0		-		30,903,150.0		7,300,801.6		-		7,300,801.6		23.6													
Año 2023		18,330,786.0		-		18,330,786.0		31,215,717.0		-		31,215,717.0		8,604,787.5		-		8,604,787.5		27.6													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$				% Ejec.																			
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado															
Año 2019		-		-		-		23,911.2		-		23,911.2		-		-		-		-													
Año 2020		-		-		-		802,156.5		-		802,156.5		78,133.2		-		78,133.2		9.7													
Año 2021		861,850.7		-		861,850.7		1,017,218.7		-		1,017,218.7		601,944.5		-		601,944.5		59.2													
Año 2022		979,993.8		-		979,993.8		1,250,304.5		-		1,250,304.5		295,381.7		-		295,381.7		23.6													
Año 2023		741,641.7		-		741,641.7		1,262,950.5		-		1,262,950.5		348,139.4		-		348,139.4		27.6													

Republica de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: GRT/MM-17339-HO		Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana													ESTADO: EN EJECUCION		
SIGADE: GD01092																	
BIP: 23673																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)								SECTOR:		Social			Subsector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada 2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024	
					Trimestre					Trimestre							
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos confirmados de malaria, ampliada de 39 en 2022 a 45 municipios en 2023, en 12 departamentos.	Informe	456	3	0	0	3	1	0	4	0	0			0	0		
Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica en 45 municipios.	Informe	312	2	0	0	1	1	0	2	0	0			0	0		
Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras	Informe	1	55	0	18	18	19	0	55	0	0			0	0		
Situación Actual																	
Al II trimestre 2023, GESALUD reporta avance físico del 58% y financiero del 42%.																	
Así mismo, se reporta:																	
Convenio de Gestión entre SESAL y Gestor Clinton Health Access Initiative (CHAI) 2023 (intervención en 3 componentes) en ejecución.																	
En proceso la licitación para adquirir y distribuir 167,100 PDR.																	
Acciones								Responsable								Fecha	
								GESALUD									
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. Alberto Sierra - Coordinador General GESALUD / asmiagos@yahoo.com Licda Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Lic Marcial Munguia - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com								Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org									

Actualizada al 30/06/2023  
Elaborada por: Claudia Villeda  
Tipo de Cambio L. 24.7165



FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA F.Rot/Aid 06/014/00		REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)														ESTADO: En Ejecución									
SIGADE: GD 01111																									
BIP 000700004400																									
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:		Social		Sub Sector:		Salud									
		Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos*		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		13,737,000.0		-		-		13,737,000.0		13,574,617.9		-		13,574,617.9		98.8		162,382.1		-		162,382.1		1.2	
Lempiras		339,530,560.5		-		-		339,530,560.5		335,517,043.3		-		335,517,043.3		98.8		4,013,517.2		-		4,013,517.2		1.2	
* Monto Contratado Préstamo F.ROT./AID-06/014/00: 15.0 millones de Euros																									
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional								Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
3-2006		19/3/2007										2/6/2011		5/6/2011				31/12/2017		31/12/2023					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte				Total				%					
Reequipamiento Biomedico del Hospital MariaPediaticras				13,737,000.0								-				13,737,000.0				100.0					
TOTAL				13,737,000.0								-				13,737,000.0				100.0					
Objetivos del Proyecto																									
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																									
Descripción del Proyecto																									
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazán																									
Beneficiarios																									
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																									
Metas Globales																									
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.											
Año 2014		304,500,000.0	-	304,500,000.0	304,500,000.0	-	304,500,000.0	219,792,526.0	-	219,792,526.0	8,892,542.5	-	8,892,542.5	72.2											
Año 2015		81,522,379.0	-	81,522,379.0	10,012,138.0	-	10,012,138.0	9,860,460.3	-	9,860,460.3	398,942.4	-	398,942.4	98.5											
Año 2016		25,671,396.0	-	25,671,396.0	20,251,396.0	-	20,251,396.0	19,431,389.8	-	19,431,389.8	786,170.8	-	786,170.8	96.0											
Año 2017		93,576,144.0	-	93,576,144.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Año 2018		93,576,144.0	-	93,576,144.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Año 2019		93,576,144.0	-	93,576,144.0	58,813,596.0	-	58,813,596.0	23,328,119.0	-	23,328,119.0	943,827.8	-	943,827.8	39.7											
Año 2020		13,972,976.0	-	13,972,976.0	37,972,976.0	-	37,972,976.0	35,498,732.1	-	35,498,732.1	1,436,236.2	-	1,436,236.2	93.5											
Año 2021		-	-	-	10,200,000.0	-	10,200,000.0	7,703,887.9	-	7,703,887.9	-	-	7,703,887.9	75.5											
Año 2022		-	-	-	4,000,000.0	-	4,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-											
Año 2023		-	-	-	2,500,000.0	-	2,500,000.0	-	-	-	-	-	-	-											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2014		12,319,705.5	-	12,319,705.5	12,319,705.5	-	12,319,705.5	8,892,542.5	-	8,892,542.5	311,690.1	-	311,690.1	72.2											
Año 2015		3,298,297.9	-	3,298,297.9	405,079.1	-	405,079.1	398,942.4	-	398,942.4	161,835.2	-	161,835.2	98.5											
Año 2016		1,038,633.9	-	1,038,633.9	819,347.2	-	819,347.2	786,170.8	-	786,170.8	101,147.0	-	101,147.0	96.0											
Año 2017		3,785,978.8	-	3,785,978.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Año 2018		3,785,978.8	-	3,785,978.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Año 2019		3,785,978.8	-	3,785,978.8	2,379,527.7	-	2,379,527.7	943,827.8	-	943,827.8	311,690.1	-	311,690.1	39.7											
Año 2020		565,329.9	-	565,329.9	1,536,341.1	-	1,536,341.1	1,436,236.2	-	1,436,236.2	161,835.2	-	161,835.2	93.5											
Año 2021		-	-	-	412,679.8	-	412,679.8	-	-	-	-	-	311,690.1	75.5											
Año 2022		-	-	-	161,835.2	-	161,835.2	-	-	-	-	-	-	-											
Año 2023		-	-	-	101,147.0	-	101,147.0	-	-	-	-	-	-	-											

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA F.Rot/Aid 06/014/00	REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GD 01111																
BIP 000700004400																
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL									Sector:	Social			Sub Sector:	Salud	
Global		Meta Acumulada Dic-2022			METAS Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
05 - Equipo Biomedico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lotes 3 y 9 y adjudicada la Licitacion Publica Internacional del lote 10 para el reequipamiento de el Hospital Maria Especialidades Pediatricas .	LOTE DE EQUIPO	9	7	78%	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	
Situación Actual																
La ejecución del proyecto esta condicionada a las adquisiciones por parte del organismo financiero, así como el proceso de desembolsos y pagos. Cuenta con recursos sin comprometer por US\$1,3 millones (€884,300,84) Actualmente se encuentra en ejecución los Lotes 3 y 9 (equipo biomédico, cirugía, equipo médico menor, equipo electromecánico, entre otros). Al cierre del II Trimestres 2023 se logró la incorporación presupuestaria para regularización por L2.5 millones.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										UAFCE/SESAL						
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero							
Coordinador Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Ing. Hary Galeas / hlgaleas@gmail.com Ing. Virginia Villafranca / virginia.villafranca@uafce.hn / vir.villafranca@gmail.com									Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910							

Actualizada al 30/06/2023

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7165

Republica de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6626-HN / IDA 6868-HN SIGADE: GE01214 BIP: 23888		Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19 Financiamiento Adicional al Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19													ESTADO: EN EJECUCION														
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (SESAL)							SECTOR:			Social			Subsector:		SALUD												
		Costo y Financiamiento							Desembolsos							Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ( )		Nacional ( )			Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%						
Moneda		Crédito Externo		Aporte Local		Donaciones Externas		Costo Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		%		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		%					
Dólares		40,000,000.0		-		-		40,000,000.0		25,098,227.5		-		25,098,227.5		62.7		14,901,772.5		-		14,901,772.5		37.3					
Lempiras		988,660,000.0		-		-		988,660,000.0		620,340,339.3		-		620,340,339.3		62.7		368,319,660.7		-		368,319,660.7		37.3					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional							Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada										
		23/4/2020		Decreto Ejecutivo PCM 030-2021 de fecha 06 de abril de 2021							28/5/2020		28/5/2020				24/4/2023		31/10/2024										
Componentes		Financiamiento FE (US\$)							Contraparte Nacional				Donación Externa				Total (US\$)				%								
Respuesta a Emergencias COVID-19 (IDA 6626)									19,000,000.0				-				19,000,000.0				47.5								
Administración, Monitoreo y Evaluación de la implementación del Proyecto (IDA 6626)									1,000,000.0				-				1,000,000.0				2.5								
Respuesta a Emergencias COVID-19 (IDA 6868-HN)									19,500,000.0				-				19,500,000.0				48.8								
Administración, Monitoreo y Evaluación de la implementación del Proyecto (IDA 6868-HN)									500,000.0				-				500,000.0				1.3								
TOTAL		40,000,000.0							-				-				40,000,000.0				100.0								
Objetivos del Proyecto																													
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer los sistemas nacionales para la preparación de la salud pública.																													
Descripción del Proyecto																													
Apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, las actividades específicas financiadas por el proyecto encajan en la estrategia general del Gobierno para apoyar la identificación, el aislamiento y la atención de pacientes con COVID-19 para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad. El Proyecto tratará de aplicar medidas de adaptación al cambio climático en la medida de lo posible, y de abordar los temas de género, cuando sea necesario.																													
El financiamiento adicional propuesto implica la ampliación del alcance de las actividades del proyecto original, "Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19)", para incluir la adquisición y el despliegue de vacunas																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																													
Beneficiarios																													
Población de los 18 departamentos del país vulnerable al COVID -19.																													
Metas Globales																													
Vacunadas 500,000 personas en el año 2022 a nivel nacional contra la COVID- 19 según el cuadro de población priorizado en el Plan de Introducción de la vacuna 2020-2021.																													
Atenciones a pacientes con calidad y calidez, Brindadas al 100 % de los casos diagnosticados laboratorialmente por la SESAL con COVID-19 al 2021.																													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras							Ejecución Lempiras																	
		Crédito Externo		Donación Externa		Total		Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.									
Año 2020 (INVESTH)		-		-		-		345,130,165.0		-		345,130,165.0		168,127,484.4		-		168,127,484.4		48.7									
Año 2021 (INVESTH Y SESAL)		72,715,019.0		-		72,715,019.0		198,115,019.0		-		198,115,019.0		196,048,291.9		-		196,048,291.9		99.0									
Año 2022		-		-		-		293,225,691.0		-		293,225,691.0		108,380,916.5		-		108,380,916.5		37.0									
Año 2023		205,444,615.0		-		205,444,615.0		205,444,615.0		-		205,444,615.0		115,304,115.2		-		115,304,115.2		56.1									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$							Ejecución US\$																	
		Crédito Externo		Donación Externa		Total		Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.									
Año 2020		-		-		-		13,963,553.3		-		13,963,553.3		6,802,236.7		-		6,802,236.7		48.7									
Año 2021		2,941,962.6		-		2,941,962.6		8,015,496.5		-		8,015,496.5		7,931,879.2		-		7,931,879.2		99.0									
Año 2022		-		-		-		11,863,560.4		-		11,863,560.4		4,384,962.1		-		4,384,962.1		37.0									
Año 2023		8,312,043.2		-		8,312,043.2		8,312,043.2		-		8,312,043.2		4,665,066.5		-		4,665,066.5		56.1									
METAS																													
Global		Meta Acumulada 2022			Programación 2023							Ejecutado 2023							% Ejecución	Programación 2024									
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre																
								I					II					III					IV					Total	
Instalado el equipo medico, no medico y adquiridos insumos y Equipos de Protección Personal para hospitales , laboratorios nacionales y regionales		Lote		4		0		0		1		2		0		1		4		0		0				0		0	
Realizados los Gastos Operativos la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.		Informe		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0				0		0	
Adquiridas y aplicadas las vacuna COVID-19 a la poblacion de acuerdo al Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y fortalecidos los almacenes de biologicos con equipo para cadena de frio		Vacuna		151,000		0		0		109,000		42,000		0		0		151,000		0		0				0		0	
Realizadas las funciones de gestión financiera, adquisiciones, monitoreo y evaluación y salvaguardias y para llevar a cabo auditorías del Proyecto		Informe de Auditoria		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0				0		0	

Convenios: IDA 6626-HN / IDA 6868-HN SIGADE: GE01214 BIP: 23888	Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19 Financiamiento Adicional al Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19				ESTADO: EN EJECUCION
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud (SESAL)	SECTOR:	Social	Subsector:	SALUD
Situación Actual					
<p>Por parte de la Unidad Ejecutora Protección de la Salud Honduras (PROSALH), se reporta avances físicos en función de la matriz de resultados del proyecto, descritos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•92% camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) prioritarias totalmente equipadas y operando.</li><li>•60% de la población vacunada contra la COVID-19 por grupo priorizado definido en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19 (Población 1ra dosis: 6,502,601; Población 2da dosis: 5,760,184).</li><li>•Laboratorio designado con equipos de diagnóstico, kits de pruebas y reactivos de COVID-19 (meta 1 laboratorio)</li><li>•100% de centros de salud prioritarios que reciben el volumen completo de equipos de protección personal (EPPs) previsto en el proyecto.</li><li>•63.9% de mujeres contratadas en puestos de liderazgo relacionados con la vacunación que han sido creados con financiamiento del proyecto.</li><li>•Actualmente se encuentra en proceso de implementación de la Tecnología de Papel Inteligente (SPT) en la Región Metropolitana del Distrito Central.</li><li>•Actualmente se encuentra en funcionamiento el formulario de Quejas, Reclamos y Sugerencias en línea <a href="https://prosah.hn/quejas-y-reclamos/">https://prosah.hn/quejas-y-reclamos/</a></li></ul> <p>En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:</p> <p>Convenio IDA-6626-HN:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Adquiridos 6 rayos X, contrato firmado y se espera la entrega en un periodo de 14 semanas. Se proyecta pagar el 100% del contrato en el mes de noviembre 2023.</li><li>2.Contratación de personal de los Centros de Atención a Migrantes Retornados en puntos fronterizos, se ha ejecutado el 50% del contrato al 30 de junio 2023. Finaliza en el mes de diciembre de 2023.</li><li>3.Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Deloitte, pendiente de pago US\$56,574.38 – 69%).</li></ol> <p>Convenio IDA-6868-HN:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Adquiridos 2 tomógrafos de 64 cortes y 1 Arco en C Hemodinamia, contrato firmado se espera la entrega en un periodo de 19 semanas. Se proyecta pagar el 100% del contrato en el mes de noviembre 2023.</li><li>2.Adquiridos de 2 rayos x móviles y 4 ultrasonidos, se tiene previsto en el mes de julio 2023 realizar anticipo del 10% del monto del contrato.</li><li>3.Consultoría para la Introducción e Implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19. Se realizó una adenda en tiempo al 30 de octubre 2024.</li><li>4.Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Deloitte, pendiente de pago US\$46,287.78)</li><li>5.Contratación de consultor para el diseño del Sistema de quejas del Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19).</li><li>6.Actividades para movilización en seguimiento al despliegue de aplicación de vacunas (servicio de transporte, viáticos).</li></ol>					
Acciones		Responsable			Fecha
		PROSALH - SESAL - SEFIN			
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Dra. Fanny Mejía - Coordinadora PROSALH Lic. Edgar Irias - Especialista Financiero Lic. Marlon Almendarez - Especialista en Monitoreo Licda. Enid Servellón - Contadora		Sectorialista Alfonso Salazar Edificio Corporativo 777, nivel 9, Col. Lomas del Guajarras Sur, Tegucigalpa, Honduras Tel. +504 2264-0200			

Actualizada al 30/06/2023

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7165