

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|---|------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: EN EJECUCION | | | | | |
| Convenios: IDA 6560-HN TF0B2218-HN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIGADE: GE01218 GD01105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | | | Secretaría de Educación | | | | | | SECTOR: | | Social | | Subsector: | | Educación | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | | | Ejecución SIAFI | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (X) | Donación (X) | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Crédito Externo Ejecutado | Donaciones Externas Ejecutado | Total Ejecutado | % | | |
| Moneda | | Crédito Externo | Aporte Local | Donaciones Externas | | Costo Total | | Crédito Externo | Donaciones Externas | Total | % | Crédito Externo | Donaciones Externas | Total | % | Crédito Externo Ejecutado | Donaciones Externas Ejecutado | Total Ejecutado | % |
| Dólares | | 30,000,000.0 | - | 9,500,000.0 | | 39,500,000.0 | | 1,000,000.0 | 330,000.0 | 1,330,000.0 | 3 | 29,000,000.0 | 9,170,000.0 | 38,170,000.0 | 97 | 1,592,962.1 | - | 1,592,962.1 | 4 |
| Lempiras | | 742,407,000.0 | - | 235,095,550.0 | | 977,502,550.0 | | 24,746,900.0 | 8,166,477.0 | 32,913,377.0 | 3 | 717,660,100.0 | 226,929,073.0 | 944,589,173.0 | 97 | 39,420,873.0 | - | 39,420,873.0 | 4 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha de Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | |
| | | 16/6/2020 | | DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2020 (La Gaceta No. 35,326 del 27 DE JULIO DEL 2020) | | | | | | 31/7/2020 | | | | 31/7/2025 | | | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte Nacional | | | | Donación Externa | | Total (US\$) | | % | | | |
| Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica. | | | | 2,085,000.0 | | | | | | | | - | | 2,085,000.0 | | 5 | | | |
| Actualizacion del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB). | | | | 8,350,000.0 | | | | | | | | - | | 6,500,000.0 | | 14,850,000.0 38 | | | |
| Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en Centros de Educación Prebásica que atienden a niños en areas focalizadas. | | | | 14,300,000.0 | | | | | | | | - | | | | 14,300,000.0 36 | | | |
| Gestión y evaluación de Proyectos | | | | 2,300,000.0 | | | | | | | | - | | | | 2,300,000.0 6 | | | |
| Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica. (DLI) | | | | 1,700,000.0 | | | | | | | | - | | 1,965,000.0 | | 3,665,000.0 9 | | | |
| Actualización del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB).(DLI) | | | | 1,265,000.0 | | | | | | | | - | | 1,035,000.0 | | 2,300,000.0 6 | | | |
| TOTAL | | | | 30,000,000.0 | | | | - | | | | 9,500,000.0 | | 39,500,000.0 | | 100 | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eficientizar el acceso y atención con calidad de los educandos del nivel de educación prebásica, a través del cumplimiento con una buena gestión administrativa de la SEDUC, mediante el acceso de una estructura presupuestaria para la sostenibilidad de las diferentes modalidades prebásicas, logrando con ellos una satisfacción laboral de los docentes/educadores; cumplir con la aplicación del diseño curricular, para fortalecer las competencias en los docentes/educadoras para la atención del nivel a nivel central y descentralizado y, por ende, desarrollar las habilidades y competencias en la calidad del aprendizaje de cada niño, obteniendo una oferta educativa significativa y pertinente en el nivel prebásico; adecuar espacios físicos con las condiciones óptimas, a través de la construcción y/o mejoras en la infraestructura dotando de equipo y mobiliario en los Centros de Educación Prebásica para la atención de los educandos. Logrando así Niños de Educación Prebásica con las competencias para la promoción de calidad al siguiente nivel educativo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas. Se realizarán 300 estudios de infraestructura y diseños de aulas para Prebasica de con el objetivo de cumplir los estándares y normativa del nivel de Educación Prebásica, en función del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, diagnósticos situacionales de las Modalidades de Atención del Nivel y los procesos de formación permanente para los docentes y educadoras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lempira, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho, Yoro y Copán. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se beneficiará un total de 7,900 docentes y educadoras de Educación Prebásica con la dotación de herramientas curriculares y 178,400 educandos con materiales de aprendizaje. En cuanto al mejoramiento de los entornos de aprendizaje físico (infraestructura) en centros de Educación Prebásica que atienden a educandos, el Proyecto prevé la construcción y/o mejora de 224 aulas en los centros del nivel Prebásica, este mejoramiento incluye: obra de infraestructura, áreas recreativas y mobiliario para docentes y educandos, garantizando así que los educandos de comunidades desfavorecidas puedan acceder a entornos físicos de calidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El 80% de los educandos del Nivel Prebásico egresados en edad oportuna y con las competencias y habilidades de acuerdo al perfil de egreso del nivel prebásico, siendo promovido con calidad al siguiente ciclo educativo en el año 5 despues de finalizado el Proyecto. El 90% de los educandos del Nivel Prebásico egresados en edad oportuna y con las competencias y habilidades de acuerdo al perfil de egreso del nivel prebásico, siendo promovido con calidad al siguiente ciclo educativo en el año 10 después de finalizado el Proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | | |
| | | Crédito Externo | Donación Externa | Total | Crédito Externo | Donación Externa | Total Vigente | Crédito Externo | Donación Externa | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | | |
| Año 2020 | | - | - | - | 4,028,550.0 | - | 4,028,550.0 | - | - | - | 0 | | | | | | | | |
| Año 2021 | | 277,250,876.0 | 24,927,005.0 | 302,177,881.0 | 159,210,432.0 | - | 159,210,432.0 | 9,292,308.6 | - | 9,292,308.6 | 6 | | | | | | | | |
| Año 2022 | | 236,825,343.0 | 149,918,812.0 | 386,744,155.0 | 128,478,180.0 | 10,296,050.0 | 138,774,230.0 | 7,898,832.7 | - | 7,898,832.7 | 6 | | | | | | | | |
| Año 2023 | | 152,731,792.0 | 23,682,130.0 | 176,413,922.0 | 152,731,792.0 | 23,682,130.0 | 176,413,922.0 | 22,229,731.7 | - | 22,229,731.7 | 13 | | | | | | | | |
| Año 2024 | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | | |
| Año 2025 | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | |

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

[illegible]

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|---------------------|------|-------------------|----|-----|--|---------|----------------|--------|-----|------------|-------|-------------------------|--------------------------|
| Convenios: IDA 6560-HN TF0B2218-HN | | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS | | | | | | | | | | | | | ESTADO: EN EJECUCION | |
| SIGADE: GE01218 GD01105 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23860 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Educación | | | | | | | SECTOR: | | Social | | Subsector: | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada 2023 | | Programación 2023 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | | % Ejecución | Programación 2023 - 2025 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Contratados ingenieros y arquitectos (Supervisión) | Personas | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100% | |
| Adquisición de tabletas, para formadores de formadores, docentes y educadoras del nivel de educación Prebásica | Lote | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 100% | |
| Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación | Aulas | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adquisición de equipo informático | Lote | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| Situación Actual | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La ejecución financiera del III trimestre está vinculada a ejecución presupuestaria resultado de 250 pagos por concepto de consultorías, publicaciones, viáticos, combustible, materiales útiles de oficina y equipo de oficina, esta ejecución es producto de la elaboración de 36 Traspasos entre Cuentas con una ejecución financiera para el periodo por USD 360,693.96 y que ya esta publicado el proceso de "contratación de Contratistas para la Ejecución de Obras de Infraestructura Escolar en los departamentos de Copán, Lempira, Olancho y El Paraíso", la contratación se realizará mediante una competencia nacional utilizando la Solicitud de Ofertas (SDO) obras menores. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones | | | | | | | | Responsable | | | | | | | | Fecha Actualización |
| Las especificaciones, descripciones de las obras y términos de referencia deben ser claros y suficientemente detallados para que no exista atrasos en los procesos adquisiciones de obras y agilizar los demas procesos de adquisiciones de bienes y servicios. | | | | | | | | SEDUC - UCP | | | | | | | | 30/09/2023 |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Lic. Adrian Rozengardt - Coordinador General UCP / adrian.rozengardt@se.gob.hn Lic. Edwin Antonio Bulnes Flores - Especialista Financiero UCP / ebulnes.ucpse@gmail.com | | | | | | | | Boris Weber Representante en Honduras, Banco Mundial bweber1@worldbank.org | | | | | | | | |

Actualizada al 30/09/2023
Elaborada por: Alejandro Castillo
Tipo de Cambio L.24.7469

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| Fondos Nacionales | | PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------|--|--------------|----------------|-------|----------------------|----|------------------------------|-------|--------|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--|------|--|
| Convenio BCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 24841 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Educación | | | | | | | | Sector: | | Social | | Sub Sector: | | Educación | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución SIAFI | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo () | Donación () | Nacional (X) | | Desembolsado | | | Por Desembolsar | | | | | Monto Convenio Ejecutado | Fondos BCH | Total Ejecutado | % | | | |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos BCH | Costo Total | FE | Fondos BCH | Total | % | FE | Fondos BCH | Total | % | | | | | | | |
| Lempiras | | | 441,600,000.00 | 441,600,000.00 | | 340,428,778.00 | # | 77.1 | - | 101,171,222.00 | ### | 22.9 | | 80,362,612.11 | ##### | 18% | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | |
| | | 16/8/2022 | | | | | | | | 1/10/2022 | | | 1/1/2024 | | | | | | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | Contraparte | | | | | Total | | % | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | 283,761,990 | | | | | 283,761,990.00 | | 64% | | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | 81,331,650 | | | | | 81,331,650.00 | | 18% | | | | |
| HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS | | | | | | | | 46,653,250 | | | | | 46,653,250.00 | | 11% | | | | |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA | | | | | | | | 6,270,300 | | | | | 6,270,300.00 | | 1% | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | 23,582,810 | | | | | 23,582,810.00 | | 5% | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | - | | | | | 441,600,000.00 | | | | | 100% | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar la infraestructura y dotar de mobiliario escolar, equipo de conectividad, así como la implementación de huertos escolares en los Centros Educativos de 197 municipios priorizados de Honduras incrementando los índices de escolaridad para el año 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Con esta Alternativa se plantea la intervención de 1,157 Centros Educativos en 197 municipios a nivel nacional, beneficiando a 566,598 educandos, mediante el mejoramiento de las condiciones físicas de 87 Centros Educativos de 30 municipios en los departamentos de Choluteca, Colón, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho y Valle, mediante la realización de las actividades de reconstrucción y/o climatización de aulas, construcción o remodelación de módulos sanitarios, cambios de estructuras de techos, pisos, puertas, ventanas, balcones, aplicación de pinturas, construcción de rampas y aceras de conexión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Santa Bárbara (Santa Bárbara); Cortés (San Pedro Sula); Intibucá (La Esperanza); Ocotepeque (Ocotepeque); Choluteca (Choluteca); Valle (Nacaome); El Paraíso (Yuscarán); Francisco Morazán (Distrito Central); Gracias a Dios (Puerto Lempira); Olancho (Juticalpa); Yoro (Yoro); Colón (Trujillo); Atlántida (La Ceiba); Copán (Santa Rosa de Copán); Lempira (Gracias); Comayagua (Comayagua) y La Paz (La Paz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66,598 Educandos de los Centros Educativos a intervenir de 197 municipios de los 18 departamentos de Honduras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar la infraestructura 112 Centros Educativos y dotar de mobiliario escolar, equipo de conectividad a los mismos , así como la implementación de 1,500 huertos escolares en los Centros Educativos de 197 municipios priorizados de Honduras incrementando los índices de escolaridad para el año 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|----------------|----|----------------------|-------------|---------------------|-----|--|
| Fondos Nacionales | | PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
| Convenio BCH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 24841 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Fondos BCH | Total Ejecutado | Fondos Externos | Fondos BCH | Total Ejecutado | Fondos Externos | Fondos BCH | Total Ejecutado | %Ejec. | | | | | | |
| 2022 | | 41,681,650.00 | | | 41,681,650.00 | 41,681,650.00 | | 38,716,932.70 | 38,716,932.70 | 93 | | | | | | |
| 2023 | | 298,747,128.00 | | | 298,747,128.00 | 298,747,128.00 | | 41,645,679.41 | 41,645,679.41 | 14 | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| 2022 | | | | | 1,684,318.04 | 1,684,318.04 | | 1,564,516.47 | 1,564,516.47 | 93 | | | | | | |
| 2023 | | | | | 12,072,103.09 | 12,072,103.09 | | 1,682,864.50 | 1,682,864.50 | 14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada 2023 | | Programación 2023 | | | | | Ejecutado 2023 | | | % Ejecución | Programación 2023 | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Recostrucción,Rehabilitación y Ampliación de Centros Educativos | Escuelas | 112 | 30 | 27% | | | ## | 72 | 112 | | | 30 | | 30 | 27% | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las respuesta tardia a los procesos internos de licitación a lo interno de la SEDUC y la ONCAE a lo externo para la adjudicación de cada uno de los 112 Centros Educativos,en el IV Trimestre se terminaran de adjudicar los Centros Educativos pendientes para cumplir con la meta establecida. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha Actualización | | |
| Las especificaciones, descripciones de las obras y términos de referencia deben ser claros y suficientemente detallados para que no exista atrasos en los procesos adquisiciones de obras y agilizar los tramites en la SEDUC y ONCAE para pdoer lograr la adjudicación de los 112 Centros Educativos al final IV Trimestre | | | | | | | | | SEDUC | | | | | 30/9/2023 | | |
| | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | |
| Contacto SEDUC:Henry Espinoza Cel. 3255-2914 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha Última Actualización: Información actualizada al 30/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaborada por: Alejandro Castillo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Cambio: L.24.7469 por 1 US\$ | | | | | | | | | | | | | | | | |