

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 5008/BL-HO-2		Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)													ESTADO: EN EJECUCION						
SIGADE: GE01221 BIP: 23897		Secretaría de Salud								SECTOR:			Social			Subsector:		Educación			
Unidad Ejecutora/ Institución		Costo y Financiamiento								Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%			
Moneda		Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas		Costo Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%							
Dólares		5,000,000.0	-	-	5,000,000.0	1,000,000.0	-	1,000,000.0	20.0	4,000,000.0	-	4,000,000.0	80.0		476,430.3	-	476,430.3	9.5			
Lempiras		123,734,500.0	-	-	123,734,500.0	24,746,900.0	-	24,746,900.0	20.0	98,987,600.0	-	98,987,600.0	80.0		11,790,173.4	-	11,790,173.4	9.5			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		29/6/2020		DECRETO No. 98-2020 (La Gaceta No. 35,342 del 03 de Agosto de 2020)						8/9/2020				7/2/2025							
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte Nacional			Donación Externa		Total (US\$)			%					
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles								5,000,000.0			-			-			5,000,000.0 100.0				
TOTAL		5,000,000.0						-			-			5,000,000.0 100.0							
Objetivos del Proyecto																					
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.																					
Objetivo Especifico III: Mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños.																					
Descripción del Proyecto																					
Bajo este componente se ampliará el acceso a servicios de salud mediante el financiamiento del modelo de gestión descentralizada (MGD) de salud de Honduras en los municipios de los departamentos focalizados.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Olancho (Mangulile), La Paz (Cabaña, y San Pedro de Tutule), Ocotepeque (Lucerna) y Copán (San Agustín).																					
Beneficiarios																					
35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.																					
Metas Globales																					
33,609 personas atendidas en los 4 años de ejecución del Programa.																					
Fortalecida y mejorada la cobertura de servicios de salud mediante la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, incorporando el enfoque de gestión de redes integradas de salud.																					
Año/ Programación/ Ejecución		Crédito Externo	Programación Lempiras		Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2021		42,375,354.0	-	42,375,354.0	12,278,362.0	-	12,278,362.0	4,219,357.6	-	4,219,357.6	-	4,219,357.6	34.4								
Año 2022		33,119,323.0	-	33,119,323.0	36,909,200.0	-	36,909,200.0	6,954,872.0	-	6,954,872.0	-	6,954,872.0	18.8								
Año 2023		37,822,172.0	-	37,822,172.0	34,012,479.0	-	34,012,479.0	615,943.8	-	615,943.8	-	615,943.8	1.8								
Programación Año 2024		4,277,604.0	-	4,277,604.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Programación Año 2025		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Año/ Programación/ Ejecución		Crédito Externo	Programación US\$		Vigente US\$			Ejecución US\$			Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año 2021		1,712,350.0	-	1,712,350.0	496,157.6	-	496,157.6	170,500.5	-	170,500.5	-	170,500.5	34.4								
Año 2022		1,338,322.1	-	1,338,322.1	1,491,467.6	-	1,491,467.6	281,040.1	-	281,040.1	-	281,040.1	18.8								
Año 2023		1,528,360.0	-	1,528,360.0	1,374,413.7	-	1,374,413.7	24,889.7	-	24,889.7	-	24,889.7	1.8								
Programación Año 2024		172,854.1	-	172,854.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Programación Año 2025		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
METAS																					
Global		Meta Acumulada 2022			Programación 2023					Ejecutado 2023					%		Programación 2024				
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre											
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención en municipios más pobres (anual)		Cantidad de Beneficiarios	35,666	33,945	95%	8,741	8,742	8,742	8,742	34,967	8,741	8,742	0		17,483	50					
Estudios para el desarrollo de módulos de promoción y capacitación asegurando un enfoque intercultural y género, con información sobre los sistemas tradicionales, prácticas y conocimientos de los pueblos indígenas		Estudio	6	3	50%		1	1	1	3	0	0	0		0	0					
Micronutrientes entregados a gestores priorizados (anual)		Municipios	5	5	100%			5		5	0	0	0		0	0					
Equipo de ultrasonido y equipo medico priorizado entregado en unidades de salud de los municipios priorizados (anual)		Municipios	5	5	100%			5		5	0	0	0		0	0					
Gestores capacitados en telesonografía en municipios priorizados (anual)		Municipios	5	5	100%			5		5			0		0	0					
Municipios con Equipos de Salud Familiar (ESFAM) fortalecidos en temas de AINC, Criando con amor e Interculturalidad (anual)		Municipios	52	52	100%	13	13	13	13	52	23	24	5		52	100					
Unidad de gestion descentralizada (UGD), fortalecida para el monitoreo , evaluacion y administracion del programa		Consultoría	24	12	50%	2	2	1	1	6	3	3	0		6	100					

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: S008/BL-HO-2	Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)				ESTADO: EN EJECUCION
SIGADE: GE01221					
BIP: 23897					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	SECTOR:	Social	Subsector:	Educación
Situación Actual					
Al III Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta un avance físico acumulado del 36% y financiero del 10%; durante dicho trimestre se realizó: * Pago del 40% por auditoría del programa mediante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), * Gira de supervisión a 5 Municipios con Equipos de Salud Familiar (ESFAM) fortalecidos en temas de AINC, Criando con amor e Interculturalidad.					
Acciones		Responsable			Fecha
* En proceso de negociación los convenios con Gestores seleccionados. * Adjudicado proceso para adquisición de equipo ultrasonido y equipo medico priorizado para unidades de salud de los 5 municipios. * El proceso para la adquisición de Micronutrientes para los 5 municipios Priorizados, se remitió para No Objeción (NO) del organismo. * El proceso para capacitación a Gestores en Telesonografía, cuenta con NO para su publicación. * Reprogramados 3 talleres para AIN-C para el IV trimestre 2023 * Estudio para el desarrollo de módulos de promoción y capacitación asegurando un enfoque intercultural y género, con información sobre los sistemas tradicionales, prácticas y conocimientos; en proceso de elaboración TdR. * Elaboración de plan de capacitación y Desarrollo de capacitaciones intercultural y género; en proceso de elaboración TdR. * Talleres de Fortalecimiento de Modelo Nacional de Salud/SINARR		GESALUD			30/9/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Lic. Alberto Sierra - Coordinador General GESALUD / asmlagos@yahoo.com Licda Rosángela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Lic Marcial Munguía - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com		Lesley Deanne O'connell / Especialista en Inversión Social - Alivio de la Pobreza Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras			

Actualizada al 30/09/2023

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7469

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2 4518/BL-HO-3		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01181-2 GE01191-2 GE01192-5																
BIP 23986																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:			SOCIAL			Sub Sector:		Salud
Costo y Financiamiento		Desembolsos						Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	50,000,000.0	-	-	50,000,000.0	50,000,000.0	-	50,000,000.0	100.0	-	-	-	-	48,126,427.4	-	48,126,427.4	96.3
Lempiras	1,237,345,000.0	-	-	1,237,345,000.0	1,237,345,000.0	-	1,237,345,000.0	100.0	-	-	-	-	1,190,979,885.8	-	1,190,979,885.8	96.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		30/06/2020		Decreto Ejecutivo Número PCM-046-2020 (La Gaceta No. 35,262 del 24 de mayo de 2020)				30/06/2020		30/08/2020			30/08/2021		14/02/2024	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Conducción de la Respuesta a nivel de país (4518)			258,000.0				-				258,000.0				1%	
Detección y seguimiento de casos (4518)			3,542,200.0				-				3,542,200.0				7%	
Interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad (4518)			263,800.0				-				263,800.0				1%	
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (4518)			9,706,000.0				-				9,706,000.0				19%	
Gestión Administrativa del Proyecto (4518)			1,230,000.0				-				1,230,000.0				2%	
Detección y seguimiento de casos (3815)			1,908,000.0				-				1,908,000.0				4%	
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (3815)			18,092,000.0				-				18,092,000.0				36%	
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (4449)			15,000,000.0				-				15,000,000.0				30%	
TOTAL			50,000,000.0				-				50,000,000.0				100%	
Objetivos del Proyecto																
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer el Sistemas Nacionales de salud.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto se realiza para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad a travez de la dotacion de equipo medico , adquisicion de insumos ,reactivos de laboratorio, equipos de proteccion personal, capacitacion a RRHH y estategias de promocion y educacion de la salud por medios de comunicación.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																
Beneficiarios																
Atención a la Población nacional (9,304,380 de habitantes), susceptible a adquirir el COVID-19.																
Metas Globales																
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%					
Año 2020		-	-	-	752,519,997.0	-	752,519,997.0	707,308,981.9	-	707,308,981.9	94.0					
Año 2021		23,299,050.0	-	23,299,050.0	500,071,392.0	-	500,071,392.0	468,488,489.3	-	468,488,489.3	93.7					
Año 2022		3,591,822.0	-	3,591,822.0	25,141,824.0	-	25,141,824.0	8,911,095.7	-	8,911,095.7	35.4					
Año 2023		-	-	-	17,783,562.0	-	17,783,562.0	6,271,318.8	-	6,271,318.8	35.3					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2020		-	-	-	30,408,657.1	-	30,408,657.1	28,581,720.6	-	28,581,720.6	94.0					
Año 2021		941,493.7	-	941,493.7	20,207,435.8	-	20,207,435.8	18,931,199.0	-	18,931,199.0	93.7					
Año 2022		145,142.3	-	145,142.3	1,015,958.5	-	1,015,958.5	360,089.4	-	360,089.4	35.4					
Año 2023		-	-	-	718,617.8	-	718,617.8	253,418.4	-	253,418.4	35.3					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2 4518/BL-HO-3	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01181-2 GE01191-2 GE01192-5																		
BIP 23986																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud									Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Plan para la contención y respuesta del COVID-19 en Honduras fortalecido	Plan	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%			
Estrategia para el uso de soluciones digitales en el marco del Plan Nacional de Respuesta al COVID-19 implementado	Estrategia	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%			
Sala situacional para la coordinación y conducción del Plan de Contención y Respuesta del COVID-19	Sala	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%			
Sistema de Información Integrado de Salud (SIIS) Fortalecido	Sistema	14	8	57%	0	1	1	1	3	0	0	0		0	0%			
Número de equipos de respuesta rápida para la búsqueda activa y detección de casos que operan en el terreno	Equipos	40	20	50%	5	5	5	5	20	0	0	0		0	0%			
Número de laboratorios que recibieron equipo e insumos para la realización de diagnósticos	Laboratorios	6	3	50%	0	1	1	1	3	0	0	0		0	0%			
Aplicativos informáticos para fortalecer el Sistema de Información Integral de Salud (SIIS)	Aplicativo	2	1	50%	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%			
Plan de comunicación para el cambio de comportamiento social y de comunicación de riesgos ejecutado	Plan	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%			
Plan de capacitación para la aplicación de protocolos y atención de víctimas de violencia contra la mujer en el contexto de la emergencia incluyendo violencia doméstica y sexual elaborado	Plan	3	2	67%	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%			
Número de establecimientos disponibles para brindar cuidados a los pacientes con COVI-19 financiados a través de los convenios de gestión de primer nivel de atención	Establecimientos	15	15	100%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%			
Número de unidades de salud equipados para la atención de pacientes COVID-19	Unidades de Salud	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%			
Numero de regiones de salud que usan telemedicina para el seguimiento y cuidado de pacientes	Regiones de Salud	9	6	67%	0	1	1	1	3	0	0	0		0	0%			
Unidades de salud habilitados con insumos y equipos para el manejo de desechos asociados que estan tratando el COVID-19	Unidades de Salud	4	4	100%	1	1	1	1	4	0	0	0		0	0%			
Número de unidades de salud de primer y segundo nivel equipados para la atención de pacientes con COVID-19.	Unidades de Salud	21	21	100%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	21		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2 4518/BL-HO-3	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01181-2 GE01191-2 GE01192-5					
BIP 23986					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	SOCIAL	Sub Sector:	Salud
Observaciones					
Al III Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta que el Programa presenta avance físico acumulado del 90% y avance financiero del 99%. Pago del productos 1- 5 correspondientes a la Consultoría de Violencia contra la mujer. 9 pagos a 7 consultores de la UGD en apoyo a la Operación del Programa y 13 pagos para consultores de GESALUD.					
ACCIONES PROPUESTAS					
Acción			Responsable		Fecha
* GESALUD solicitó ampliación al plazo de ejecución (hasta diciembre de 2024), sin embargo el Organismo denegó dicha solicitud por lo que deben preparar la etapa de cierre del Proyecto. * En el marco del Convenio de Asistencia Técnica PNUD-SESAL, se esta a la espera de la devolución de saldos por ahorro en compras; posteriormente SESAL deberá gestionar la devolución de el monto identificado ante SEFIN.			SESAL- GESALUD		30/09/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Lic. Alberto Sierra - Coordinador General GESALUD / asmlagos@yahoo.com Licda. Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Licda. Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda. Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com			Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org		

Actualizada al 30/09/2023

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7469

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)															ESTADO: En Ejecución					
BID 4713/BL-HO SIGADE: GE01206 BIP 24538			Secretaría de Salud										Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
Unidad Ejecutora/ Institución																				
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares		53,820,000.0	-	-	53,820,000.0	33,500,000.0	-	33,500,000.0	62.2	20,320,000.0	-	20,320,000.0	37.8	30,327,435.0	-	30,327,435.0	56.3			
Lempiras		1,331,878,158.0	-	-	1,331,878,158.0	829,021,150.0	-	829,021,150.0	62.2	502,857,008.0	-	502,857,008.0	37.8	750,510,000.4	-	750,510,000.4	56.3			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
			10/10/2019		DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-092-2021			01/10/2021		01/10/2021			10/03/2024							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
Conducción de la Respuesta a nivel de país								168,800.0				-				168,800.0 0%				
Detección y seguimiento de casos								2,520,500.0				-				2,520,500.0 5%				
Interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad								14,900,000.0				-				14,900,000.0 28%				
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud								34,190,200.0				-				34,190,200.0 64%				
Gestión Administrativa del Proyecto								2,040,500.0				-				2,040,500.0 4%				
TOTAL								53,820,000.0				-				53,820,000.0 100%				
Objetivos del Proyecto																				
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer el Sistemas Nacionales de salud																				
Descripción del Proyecto																				
Este proyecto se realiza para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad a travez de la dotacion de equipo medico , adquisicion de insumos ,reactivos de laboratorio, equipos de proteccion personal, capacitacion a RRHH y estategias de promocion y educacion de la salud por medios de comunicacion																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																				
Beneficiarios																				
Atención a la Población nacional (9,304,380 de habitantes), susceptible a adquirir el COVID-19.																				
Metas Globales																				
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
Año 2021		-	-	-	464,282,620.0	-	464,282,620.0	429,503,414.5	-	429,503,414.5	429,503,414.5	-	429,503,414.5	92.5						
Año 2022		-	-	-	462,428,545.0	-	462,428,545.0	263,846,539.3	-	263,846,539.3	263,846,539.3	-	263,846,539.3	57.1						
Año 2023		460,761,338.0		460,761,338.0	275,994,569.0	-	275,994,569.0	57,160,046.5	-	57,160,046.5	57,160,046.5	-	57,160,046.5	20.7						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2021		-	-	-	18,761,243.6	-	18,761,243.6	17,355,847.2	-	17,355,847.2	17,355,847.2	-	17,355,847.2	92.5						
Año 2022		-	-	-	18,686,322.1	-	18,686,322.1	10,661,801.7	-	10,661,801.7	10,661,801.7	-	10,661,801.7	57.1						
Año 2023		18,618,951.8	-	18,618,951.8	11,152,692.6	-	11,152,692.6	2,309,786.1	-	2,309,786.1	2,309,786.1	-	2,309,786.1	20.7						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4713/BL-HO	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01206																	
BIP 24538																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud									Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Técnicos en monitoreo contratados para el fortalecimiento de la Unidad de Gestión descentralizada, Departamento de Primer Nivel de Atención y Departamento de Servicios de Segundo Nivel de la SESAL	Tecnicos	12	9	75%		1	1	1	3	0	0	0		0	0%		
Unidad de Vigilancia epidemiológica fortalecida para el análisis y construcción de proyecciones y escenarios de número de casos y fallecimientos por COVID	Tecnico	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%		
Oficinas de Regiones Sanitarias y establecimientos de salud fortalecidos con Internet y equipos de cómputo para el SIVS	Oficinas	28	28	100%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%		
Laboratorios públicos dotados de insumos y reactivos para la realización de diagnósticos de COVID	Laboratorio	4	4	100%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%		
Laboratorios públicos apoyados con servicios de internet y routers	Laboratorios	4	4	100%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%		
Herramienta digital para la notificación de resultados de pruebas COVID-19 a pacientes implementado	Herramienta	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%		
Adecuación y equipamiento del Centro de Datos de la SESAL para garantizar el almacenamiento optimo y seguro de la información nominal de la vacunación contra la COVID-19	Centro	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	1	
Dosis de vacunas contra la COVID-19 adquiridas y recibidas	Vacunas	2,865,330	2,653,560	93%				211,770	211,770	0	0	0		0	0%		
Plantas de generación eléctrica instaladas en almacenes de biológicos	Planta	6	2	33%			1	1	2	0	0	0		0	0%		
Medios de comunicación de Televisión y radio contratados para anuncios de mensajes de Vacunas y prevención del COVID-19.	Medios comunicación	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%		
Hospitales con convenios de gestión para la atención de pacientes con COVID 19 firmados.	Hospitales	27	27	100%	0	0	0	27	27	0	0	0		0	0%	27	
Regiones sanitarias con convenios firmados para el funcionamiento de establecimientos para brindar cuidados a los pacientes con COVID 19.	Regiones	20	20	100%	0	0	0	20	20	0	0	0		0	0%	20	
Salas ampliadas en hospitales para atención del COVID 19	Salas	2	2	100%	0	0	0	2	2	0	0	0		0	0%	2	
Gestores Fortalecidos en la gestion administrativa financiera de los convenios	Tecnicos	3	3	100%	0	0	0	3	3	0	0	0		0	0%	1	
Regiones de salud fortalecidas con servicios de telemedicina.	Regiones	4	4	100%	0	0	0	4	4	0	0	0		0	0%	4	
Personal Medico y de Enfermeria contratado temporalmente en el marco del Plan de Respuesta inmediata para la atencion de la Pandemia COVID-19.	Personas	403	14	3%	0	0	0	389	389	0	0	0		0	0%	309	
Diseño de hospitales elaborados	Hospitales	5	0	0%	0	0	0	2	2	0	0	0		0	0%	3	
Sub estación eléctrica del Hospital Escuela Instalada y Funcionando	Sub estación	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	1	
Equipo de Rayos X y Torre laparoscopia Instalado y funcionando en el Hospital Escuela.	Equipo	2	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	2	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4713/BL-HO	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01206					
BIP 24538					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	SOCIAL	Sub Sector:	Salud
Observaciones					
<p>Al III Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del 52% y financiero del 55% (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:</p> <p>Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país: 2 consultorías en apoyo a las intervenciones del programa, para apoyo financiero y monitoreo.</p> <p>Componente 2: Detección y seguimiento de casos: Se firmó los contratos para la adquisición de reactivos para el Laboratorio Nacional a través de una licitación pública internacional (LPI).</p> <p>Componente 3: Interrupción de la Cadena de transmisión: En proceso la adquisición de plantas eléctricas y Banco de Transformadores para almacenes de biológicos.</p> <p>Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios: Pagos del personal médico contratado (248 contratos firmados) a nivel nacional en la atención Hospitalaria: ayudantes de enfermería, Auxiliares de enfermería, microbiólogos, licenciados en enfermería, médico anestesiólogo, médico cirujano, médicos internistas, médicos pediatras, médicos Gineco obstetra, médicos generales, técnicos de Laboratorio Clínico, técnico en anestesia y técnicos en radiología; especialista en infraestructura hospitalaria. Se realizó 2 giras de supervisión.</p> <p>Componente 5: Administración del Programa: Pago a 4 consultores de apoyo GESALUD. Pago de un producto a la consultoría de Gestión Ambiental. Pago de técnico en apoyo a la UGI. Pago de renta de impresoras, Pago de Telefonía y viáticos para 3 giras para realizar supervisión de la Gestión Hospitalaria y seguimiento a la implementación de los PGAS.</p>					
ACCIONES PROPUESTAS					
Acción		Responsable			Fecha
<ul style="list-style-type: none"> * Adecuación y equipamiento del Centro de Datos de la SESAL. * Adquisición de reactivos, Proceso adjudicado a la espera de presentación de Garantías por parte de la empresa. * Adquisición de 2 Generadores Eléctricos y Banco de Transformadores, en procesos de ajuste a las Especificaciones Técnicas por parte de la UTGP y el PAI. * Contratación de firma consultora para elaboración de Diseños de dos Hospitales de Trauma. * Reemplazo de Sub estación eléctrica del Hospital Escuela, en ajuste a las Especificaciones Técnicas por parte de la UTGP y GESALUD. * Adquisición de Equipo Médico para el Hospital Escuela. 		SESAL- GESALUD			30/09/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Lic. Alberto Sierra - Coordinador General GESALUD / asmlagos@yahoo.com Licda Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com			Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org		

Actualizada al 30/09/2023

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7469

Convenio: China-Taiwan-SESAL_24191-1		Mejora de la Eficiencia en la Gestión de la Informática en Salud en Honduras													ESTADO: EN EJECUCION																		
SIGADE:																																	
BIP: 24191																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								SECTOR:			Social			Subsector:		Salud															
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento		Nacional (X)		Desembolsos								Ejecución US\$																			
Préstamo ()		Donación (X)				Desembolsado								Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Aporte Local Ejecutado		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Aporte Local		Costo Total		Fondos Externos		Aporte Local		Total		%		Fondos Externos		Aporte Local		Total		%									
Dólares		592,903.0				93,061.0		685,964.0		592,903.0				592,903.0		86.4				93,061.0		93,061.0		13.6									
Lempiras		14,672,511.3				2,302,971.3		16,975,482.5		14,672,511.3				14,672,511.3		86.4				2,302,971.3		2,302,971.3		13.6									
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		15/4/2021												15/4/2021				15/4/2023															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)										Aporte Local (US\$) *				Total (US\$)				%													
Fortalecer la digitalización de la información médica												54,936.0								54,936.0				8.0									
Mejorar la gestión hospitalaria												231,001.0				93,061.0				324,062.0				47.2									
Gestión Administrativa del proyecto												64,285.0								64,285.0				9.4									
Adquisicion equipo Infotecnologico												242,681.0								242,681.0				35.4									
TOTAL												592,903.0				93,061.0				685,964.0				100.0									
Acuerdo de Ejecución del Proyecto para la Mejora de la Eficiencia en la Gestión Hospitalaria de la Informática en Salud en Honduras, suscrito entre el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República de Honduras a través de la SESAL en fecha 15 de abril de 2021.																																	
Contraparte Nacional, en especies dotando de personal para el desarrollo de las tareas, infraestructura ya existente en SESAL, cómo área de trabajo y albergar el Proyecto.																																	
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorada la eficiencia de la gestión de la Información en Salud en los hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Desarrollo e instalación del sistema de información para integrar la información de salud y mejorar la calidad de los datos en un 100% en los hospitales de San Lorenzo y Puerto cortes en los años 2020 y 2022; este proyecto será desarrollado primeramente con una capacitación recibida en Taiwán por el personal técnico correspondiente, posteriormente se desarrollara el software adecuado para nuestras necesidades específicas.																																	
Posteriormente se realizara la compra del equipo necesario para la implementación de dicho software, se desarrollaran los respectivos manuales de uso a su vez que se realizaran los talleres de capacitación correspondientes al uso, funcionamiento y mantenimiento de la plataforma con el personal previamente seleccionado para llevar a cabo dichas tareas.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Cortés (Puerto Cortés)																																	
Valle (San Lorenzo)																																	
Beneficiarios																																	
Población de 379,542 personas																																	
Metas Globales																																	
Elevar en un 80% la eficiencia en la gestión de la informática en salud en los hospitales de San Lorenzo y Puerto Cortés.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
Año 2022		7,652,731.0	-	7,652,731.0	7,652,731.0	-	7,652,731.0	-	-	-	-																						
Año 2023		9,159,152.0		9,159,152.0	5,489,440.0		5,489,440.0	-		-	-																						
Año 2024				-				-		-	-																						
Año 2025				-				-		-	-																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
Año 2022		309,240.0	-	309,240.0	309,240.0	-	309,240.0	-	-	-	-																						
Año 2023		370,113.1	-	370,113.1	221,823.3	-	221,823.3	-	-	-	-																						
Año 2024			-	-		-		-	-	-	-																						
Año 2025			-	-		-		-	-	-	-																						
METAS																																	
Global		Meta Acumulada 2022			Programación 2023					Ejecutado 2023																							
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución	Programación 2023																
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																		
Realizada la Capacitación en Gestión y elaborado el documento de Gestion Hospitalaria para los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes		Capacitación	8	0	0	2	2	2	2	8	0	0	0		0																		
Realizados los procesos técnicos y administrativos del proyecto		Informe	21	0	0	1	8	4	8	21	0	0	0		0																		
Realizada la adquisicion de equipo Infotecnológico y distribuida en los hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes		Lote de equipo	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0		0																		
Realizados talleres de capacitación para a personal de los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes		Taller de capacitación	8	0	0	2	2	2	2	8	0	0	0		0																		
Situación Actual																																	
Proyecto ejecutado por las Unidades UTGP UGI / SESAL , no se reporta ejecución física y financiera al término del III trimestre 2023.																																	
Acciones										Responsable					Fecha																		
SESAL realiza gestiones a fin de identificar información que permita evidenciar la ejecución física y financiera del Proyecto										UTGP / UGI					30/9/2023																		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																							
Ing. Elvis Orellana - Director UTGP / utgp@salud.gob.hn / elvisorellana@salud.gob.hn Unidad de Gestión de la Información (UGI): Lic. César Gonzales / cesargonzalez@salud.gob.hn										SR. YAO JEN WEN Embajada de la República de China (Taiwán) en Honduras.																							

Actualizada al 30/09/2023

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7469

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: GRT/MM-17339-HO		Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana													ESTADO: EN EJECUCION																		
SIGADE: GD01092																																	
BIP: 23673																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)								SECTOR:		Social				Subsector:		Salud															
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento		Nacional ()		Desembolsos										Ejecución US\$																	
Préstamo ()		Donación (X)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Aporte Local Ejecutado		Total Ejecutado															
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Aporte Local		Costo Total		Fondos Externos		Aporte Local		Total		%																	
Dólares		3,302,031.0				7,266,317.0		10,568,348.0		2,422,106.0				2,422,106.0		22.9		879,925.0		7,266,317.0		8,146,242.0		77.1		1,561,609.6				1,561,609.6		14.8	
Lempiras		81,614,649.2		-		179,597,924.1		261,212,573.3		59,865,982.9				59,865,982.9		22.9		21,748,666.3		179,597,924.1		201,346,590.4		77.1		38,597,522.7				38,597,522.7		14.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		9/8/2019										9/8/2019				28/2/2025																	
Componentes						Financiamiento FE (US\$)				Aporte Local (US\$) *				Total (US\$)				%															
Componente 1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTI-R de los casos confirmados de malaria.										489,883.0				2,639,939.0				3,129,822.0				29.6											
Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica.										1,827,156.0				1,990,228.0				3,817,384.0				36.1											
Componente 3. Fortalecimiento del control vectorial integral.										-				2,296,259.0				2,296,259.0				21.7											
Componente 4. Intervenciones transversales para apoyar la gestión y la provisión de servicios para la eliminación de la malaria.										984,992.0				339,891.0				1,324,883.0				12.5											
TOTAL						3,302,031.0				7,266,317.0				10,568,348.0				100.0															
*/ El costo total de la operación se estima en hasta once millones ciento cuarenta y un mil seiscientos ochenta y seis Dólares (US\$11.141.686), de los cuales dos millones cuatrocientos veintidós mil ciento seis Dólares (US\$2.422.106) corresponden al Tramo de Inversión del Proyecto. Adicionalmente, un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y tres Dólares (US\$1.453.263) corresponden al Tramo de Desempeño, en caso de ser desembolsado, de conformidad con lo indicado en la Cláusula 3.01(b) y 3.01(c) de las Estipulaciones Especiales. Ambos tramos serán financiados con cargo a los recursos de la Facilidad. Los restantes siete millones doscientos sesenta y seis mil trescientos diecisiete Dólares (US\$7.266.317) provendrán del Aporte Local, a través de los recursos de los préstamos existentes HO-L1105 (3723/BL-HO) y HO-L1195 (4619/BLHO) y que serán ejecutados a través de dichos proyectos; y del Premio EMMIE. Mediante Oficio DGIP-PRE-137-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, la SEFIN mediante la DGIP otorgó Enmienda No.1 a la Nota de Prioridad No.23673-1 por incremento al monto de la donación en US\$879,925.00, ampliar la cobertura y localización geográfica a 39 municipios en 12 Departamentos (se eliminaron 7 municipios donde no habrá intervención) y la ampliación de beneficiarios del proyectos a 3.7 millones de habitantes.																																	
Objetivos del Proyecto																																	
Contribuir a la eliminación de la Malaria en Honduras, a través de la interrupción de la transmisión del parásito de humano a humano, y del fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica del país. Lo anterior se lograra desarrollando la gestión de los focos en las zonas endémicas, donde se mejore sistemáticamente la oportunidad de diagnóstico y tratamiento, así como la aplicación de medidas complementarias de control vectorial y prevención de la transmisión.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Apoyar técnica y financieramente a Honduras para co-financiar la inversión en salud en las áreas de mayor incidencia de Malaria para implementar intervenciones costo efectivas que conduzcan a la eliminación bajo un esquema de financiamiento basado en resultados.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
1. Departamento de Atlántida (Tela, Jutiapa, La Ceiba) 2. Departamento de Choluteca (Choluteca, Concepción de María, El Triunfo, Namasigue, Marcovia) 3. Departamento de Colon (Balfate, Iriona, Limon, Saba, santa Fe, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental) 4. Departamento de Comayagua (Comayagua, Esquias) 5. Departamento de Cortes (Choloma, Puerto Cortés, Villanueva, LaLima, San Miguel) 6. Departamento del Paraíso (Yuscarán, Moroceli, Danli) 7. Departamento de Gracias a Dios (Brus Laguna, Puerto Lempira, Ahuas, Juan Francisco Bulnez, Villeda Morales, Wampusirpi) 8. Departamento de Islas de la Bahía (Roatan, Guanaja, Jose Santos Guardiola) 9. Departamento de Valle (Nacaome, San Lorenzo) 10. Departamento de Yoro (Arenal, Santa Rita, El Progreso, Olanchito, El Negrito) 11. Departamento de Francisco Morazan (Cantarranas) 12. Departamento de Olancha.																																	
Beneficiarios																																	
Población de 3,712,604 habitantes.																																	
Metas Globales																																	
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos		Programación Lempiras		Fondos Externos		Vigente Lempiras		Total Vigente		Fondos Externos		Ejecución Lempiras		Total Ejecutado		% Ejec.															
		Contraparte		Total		Contraparte		Total Vigente				Contraparte																					
Año 2019		-		-		-		591,000.0		-		591,000.0		-		-		-															
Año 2020		-		-		-		19,826,500.0		-		19,826,500.0		1,931,179.1		1,931,179.1		9.7															
Año 2021		21,301,932.0		21,301,932.0		-		25,142,086.0		-		14,877,960.8		-		14,877,960.8		59.2															
Año 2022		24,222,016.0		24,222,016.0		-		30,903,150.0		-		7,300,801.6		-		7,300,801.6		23.6															
Año 2023		18,330,786.0		18,330,786.0		-		28,215,717.0		-		14,487,581.3		-		14,487,581.3		51.3															
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos		Programación US\$		Fondos Externos		Vigente US\$		Total Vigente		Fondos Externos		Ejecución US\$		Total Ejecutado		% Ejec.															
		Contraparte		Total		Contraparte		Total Vigente				Contraparte																					
Año 2019		-		-		-		23,911.2		-		23,911.2		-		-		-															
Año 2020		-		-		-		802,156.5		-		802,156.5		78,133.2		78,133.2		9.7															
Año 2021		861,850.7		861,850.7		-		1,017,218.7		-		601,944.5		-		601,944.5		59.2															
Año 2022		979,993.8		979,993.8		-		1,250,304.5		-		295,381.7		-		295,381.7		23.6															
Año 2023		741,641.7		741,641.7		-		1,141,574.1		-		586,150.2		-		586,150.2		51.3															

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: GRT/MM-17339-HO			Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana												ESTADO: EN EJECUCION				
SIGADE: GD01092																			
BIP: 23673																			
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)							SECTOR:		Social			Subsector:		Salud		
METAS																			
Global			Meta Acumulada 2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTI-R	Atenciones	100%	98%	98%	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0	0	0		0	0				
Convenio de Gestión entre SESAL y Gestor Clinton Health Access Initiative (CHAI)	Convenio	1	0.97	97%	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0	0	0		0	0				
2. vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica	Atenciones	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
3. Fortalecimiento del control vectorial integral	Atenciones	100%	99%	99%	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0	0	0		0	0				
4. Intervenciones transversales	Atenciones	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
Situación Actual																			
Al III trimestre 2023, GESALUD reporta avance físico del 59% y financiero del 59%. Durante el trimestre se efectuó el primer y segundo desembolso en el marco del Convenio de Gestión entre SESAL y Gestor Clinton Health Access Initiative (CHAI) 2023 (intervención en 3 componentes) en ejecución. En proceso la licitación para adquirir y distribuir 167,100 PDR para entrega en 2024.																			
Acciones									Responsable							Fecha			
Monitoreo en la continuidad al Convenio de Gestión (CHAI).									GESALUD							30/9/2023			
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero										
Lic. Alberto Sierra - Coordinador General GESALUD / asmlagos@yahoo.com Licda Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Lic Marcial Munguía - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com									Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org										

Actualizada al 30/09/2023

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7165

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA F.Rot/Aid 06/014/00		REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)													ESTADO: En Ejecución																
SIGADE: GD 01111																															
BIP 000700004400																															
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:		Social			Sub Sector:		Salud														
		Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos*		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%							
Dólares		15,934,500.0		-		-		15,934,500.0		14,972,046.1		-		14,972,046.1		94.0		962,453.9		-		962,453.9		6.0							
Lempiras		394,329,478.1		-		-		394,329,478.1		370,511,726.5		-		370,511,726.5		94.0		23,817,751.5		-		23,817,751.5		6.0							
* Monto Contratado Préstamo F.ROT./AID-06/014/00: 15.0 millones de Euros																															
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional								Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada									
3-2006		19/3/2007										2/6/2011		5/6/2011				31/12/2017				31/12/2024									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total				%							
Reequipamiento Biomedico del Hospital MariaPediaticras												15,934,500.0								-				15,934,500.0				100.0			
TOTAL				15,934,500.0																-				15,934,500.0				100.0			
Objetivos del Proyecto																															
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																															
Descripción del Proyecto																															
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazán																															
Beneficiarios																															
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																															
Metas Globales																															
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.											
Año 2014		304,500,000.0		-		304,500,000.0		304,500,000.0		-		304,500,000.0		219,792,526.0		-		219,792,526.0		72.2											
Año 2015		81,522,379.0		-		81,522,379.0		10,012,138.0		-		10,012,138.0		9,860,460.3		-		9,860,460.3		98.5											
Año 2016		25,671,396.0		-		25,671,396.0		20,251,396.0		-		20,251,396.0		19,431,389.8		-		19,431,389.8		96.0											
Año 2017		93,576,144.0		-		93,576,144.0		-		-		-		-		-		-		-											
Año 2018		93,576,144.0		-		93,576,144.0		-		-		-		-		-		-		-											
Año 2019		93,576,144.0		-		93,576,144.0		58,813,596.0		-		58,813,596.0		23,328,119.0		-		23,328,119.0		39.7											
Año 2020		13,972,976.0		-		13,972,976.0		37,972,976.0		-		37,972,976.0		35,498,732.1		-		35,498,732.1		93.5											
Año 2021		-		-		-		10,200,000.0		-		10,200,000.0		7,703,887.9		-		7,703,887.9		75.5											
Año 2022		-		-		-		4,000,000.0		-		4,000,000.0		-		-		-		-											
Año 2023		-		-		-		9,729,848.0		-		9,729,848.0		2,386,282.5		-		2,386,282.5		24.5											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.											
Año 2014		12,304,571.5		-		12,304,571.5		12,304,571.5		-		12,304,571.5		8,881,618.5		-		8,881,618.5		72.2											
Año 2015		3,294,246.1		-		3,294,246.1		404,581.5		-		404,581.5		398,452.3		-		398,452.3		98.5											
Año 2016		1,037,358.1		-		1,037,358.1		818,340.7		-		818,340.7		785,205.0		-		785,205.0		96.0											
Año 2017		3,781,327.9		-		3,781,327.9		-		-		-		-		-		-		-											
Año 2018		3,781,327.9		-		3,781,327.9		-		-		-		-		-		-		-											
Año 2019		3,781,327.9		-		3,781,327.9		2,376,604.6		-		2,376,604.6		942,668.3		-		942,668.3		39.7											
Año 2020		564,635.4		-		564,635.4		1,534,453.9		-		1,534,453.9		1,434,471.9		-		1,434,471.9		93.5											
Año 2021		-		-		-		412,172.8		-		412,172.8		311,307.2		-		311,307.2		75.5											
Año 2022		-		-		-		161,636.4		-		161,636.4		-		-		-		-											
Año 2023		-		-		-		393,174.4		-		393,174.4		96,427.5		-		96,427.5		24.5											

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA F.Rot/Aid 06/014/00	REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)														ESTADO: En Ejecución																		
SIGADE: GD 01111																																	
BIP 000700004400																																	
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL									Sector:	Social			Sub Sector:	Salud																		
Global		Meta Acumulada Dic-2022		METAS Programación 2023						Ejecutado 2023						% Ejecución	Programación																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																			
Componentes:																																	
05 - Equipo Biomedico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lotes 3 y 9 y adjudicada la Licitacion Publica Internacional del lote 10 para el reequipamiento de el Hospital Maria Especialidades Pediatricas .																																	
<table border="1"> <tr> <td>LOTE DE EQUIPO</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>78%</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> </table>																	LOTE DE EQUIPO	9	7	78%	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	
LOTE DE EQUIPO	9	7	78%	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%																		
Situación Actual																																	
<p>La ejecución del proyecto esta condicionada a las adquisiciones por parte del organismo financiero, así como el proceso de desembolsos y pagos.</p> <p>Cuenta con recursos sin comprometer por US\$1,3 millones (€884,300,84), adicionalmente se espera la reversión de €3,075 correspondientes a equipo no enviado en lote 9, el cual el proveedor regresará el monto (se sumará este valor a la disponibilidad según convenio).</p> <p>Actualmente se encuentra en ejecución los Lotes 3 y 9 (equipo biomédico, cirugía, equipo médico menor, equipo electromecánico, entre otros).</p> <p>Al cierre del III Trimestres 2023 se logró la regularización de pagos L2.5 millones.</p>																																	
Acciones Propuestas																																	
Acción										Responsable					Fecha																		
										UAFCE/SESAL																							
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero																								
Coordinador Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Ing. Hary Galeas / hlgaleas@gmail.com Ing. Virginia Villafranca / virginia.villafranca@uafce.hn / vir.villafranca@gmail.com									Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910																								

Actualizada al 30/09/2023
 Elaborada por: Claudia Villeda
 Tipo de Cambio L. 24.7469

Convenios: IDA 6626-HN / IDA 6868-HN SIGADE: GE01214 BIP: 23888		Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19 Financiamiento Adicional al Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19													ESTADO: EN EJECUCION																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (SESAL)								SECTOR:			Social			Subsector:		SALUD															
Costo y Financiamiento					Desembolsos													Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%													
Moneda		Crédito Externo		Aporte Local		Donaciones Externas		Costo Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		%		Crédito Externo		%													
Dólares		40,000,000.0		-		-		40,000,000.0		28,711,245.5		-		28,711,245.5		71.8		11,288,754.5		28.2													
Lempiras		989,876,000.0		-		-		989,876,000.0		710,514,320.3		-		710,514,320.3		71.8		279,361,679.7		28.2													
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																					
		23/4/2020		Decreto Ejecutivo PCM 030-2021 de fecha 06 de abril de 2021		28/5/2020		28/5/2020		24/4/2023		31/10/2024																					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional				Donación Externa				Total (US\$)				%													
Respuesta a Emergencias COVID-19 (IDA 6626)								19,000,000.0				-				-				19,000,000.0				47.5									
Administración, Monitoreo y Evaluación de la implementación del Proyecto (IDA 6626)								1,000,000.0				-				-				1,000,000.0				2.5									
Respuesta a Emergencias COVID-19 (IDA 6868-HN)								19,500,000.0				-				-				19,500,000.0				48.8									
Administración, Monitoreo y Evaluación de la implementación del Proyecto (IDA 6868-HN)								500,000.0				-				-				500,000.0				1.3									
TOTAL								40,000,000.0				-				-				40,000,000.0				100.0									
Objetivos del Proyecto																																	
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer los sistemas nacionales para la preparación de la salud pública.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, las actividades específicas financiadas por el proyecto encajan en la estrategia general del Gobierno para apoyar la identificación, el aislamiento y la atención de pacientes con COVID-19 para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad. El Proyecto tratará de aplicar medidas de adaptación al cambio climático en la medida de lo posible, y de abordar los temas de género, cuando sea necesario.																																	
El financiamiento adicional propuesto implica la ampliación del alcance de las actividades del proyecto original, "Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19)", para incluir la adquisición y el despliegue de vacunas																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																																	
Beneficiarios																																	
Población de los 18 departamentos del país vulnerable al COVID -19.																																	
Metas Globales																																	
Vacunadas 500,000 personas en el año 2022 a nivel nacional contra la COVID- 19 según el cuadro de población priorizado en el Plan de Introducción de la vacuna 2020-2021.																																	
Atenciones a pacientes con calidad y calidez, Brindadas al 100 % de los casos diagnosticados laboratorialmente por la SESAL con COVID-19 al 2021.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras		Vigente Lempiras		Ejecución Lempiras																											
		Crédito Externo		Donación Externa		Total		Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.													
Año 2020 (INVESTH)		-		-		-		345,130,165.0		-		345,130,165.0		168,127,484.4		-		168,127,484.4		48.7													
Año 2021 (INVESTH Y SESAL)		72,715,019.0		-		72,715,019.0		198,115,019.0		-		198,115,019.0		196,048,291.9		-		196,048,291.9		99.0													
Año 2022		-		-		-		293,225,691.0		-		293,225,691.0		108,380,916.5		-		108,380,916.5		37.0													
Año 2023		205,444,615.0		-		205,444,615.0		376,237,515.0		-		376,237,515.0		180,495,617.3		-		180,495,617.3		48.0													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$		Vigente US\$		Ejecución US\$																											
		Crédito Externo		Donación Externa		Total		Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.													
Año 2020		-		-		-		13,946,400.0		-		13,946,400.0		6,793,880.6		-		6,793,880.6		48.7													
Año 2021		2,938,348.6		-		2,938,348.6		8,005,650.0		-		8,005,650.0		7,922,135.4		-		7,922,135.4		99.0													
Año 2022		-		-		-		11,848,986.8		-		11,848,986.8		4,379,575.5		-		4,379,575.5		37.0													
Año 2023		8,301,832.4		-		8,301,832.4		15,203,420.0		-		15,203,420.0		7,293,665.8		-		7,293,665.8		48.0													
METAS																																	
Global			Meta Acumulada 2022		Programación 2023					Ejecutado 2023																							
Meta			Unidad de Medida		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre					% Ejecución		Programación 2024												
									I					II					III					IV					Total				
Camas UCI en unidades de UCI prioritarias que están totalmente equipadas y operativas (Porcentaje)			Cantidad de camas UCI		70		64		92%		0		0		0		0		0		0		0		0		0%						
Porcentaje de la población vacunada contra la COVID-19 por grupo priorizado definido en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19, desagregado por sexo. (Porcentaje)			Población vacunada		9,597,739		5,760,184		60%		1%		1%		1%		2%		5%		3%		3.9%		0%		6.9%		138%				
Laboratorios designados con equipos de diagnóstico, kits de pruebas y reactivos de COVID-19 (Número)			Laboratorio equipado		1		1		100%		0		0		0		0		0		0		0		0		0%						
Porcentaje de centros de salud prioritarios que reciben el volumen completo de EPPs previsto en el proyecto (Porcentaje)			Centros de salud equipados		100%		100%		100%		0		0		0		0		0		0		0		0		0%						
Sistema de gestión e información sanitaria para el despliegue de la vacuna COVID-19, que incluye la funcionalidad de identificación, registro y seguimiento de las personas vacunadas (Si/No)			Sistema		1		1		100%		0		0		0		0		0		0		0		0		0%						
Porcentaje de mujeres contratadas en puestos de liderazgo relacionados con la vacunación que han sido creados con financiamiento del proyecto			Porcentaje		60%		1		100%		1%		1%		1%		3%		1.9%		2.0%		0%		3.9%		130%						
Proporción de informes de las autoridades regionales de salud sobre las medidas correctivas tomadas en base a los comentarios de los usuarios de los establecimientos de salud que ofrecen servicios de vacunación contra COVID-19 publicados en el sitio web de SESAL (Porcentaje)			Porcentaje		100%		0		0%						25%		25%		50%		0%		0%		0%		0%		0%				

Convenios: IDA 6626-HN / IDA 6868-HN SIGADE: GE01214 BIP: 23888	Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19 Financiamiento Adicional al Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19				ESTADO: EN EJECUCION
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud (SESAL)	SECTOR:	Social	Subsector:	SALUD
Situación Actual					
<p>Por parte de la Unidad Ejecutora Protección de la Salud Honduras (PROSALH), se reporta avances físicos en función de la matriz de resultados del proyecto, descritos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">•92% camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) prioritarias totalmente equipadas y operando.•73% de la población vacunada contra la COVID-19 por grupo priorizado definido en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19 (Población 2da dosis: 5,760,184)•Laboratorio designado con equipos de diagnóstico, kits de pruebas y reactivos de COVID-19 (meta 1 laboratorio)•100% de centros de salud prioritarios que reciben el volumen completo de equipos de protección personal (EPPs) previsto en el proyecto.•63.9% de mujeres contratadas en puestos de liderazgo relacionados con la vacunación que han sido creados con financiamiento del proyecto.•continua en proceso de pilotaje la implementación de la Tecnología de Papel Inteligente (SPT) en la Región Metropolitana del Distrito Central.•Actualmente se encuentra en funcionamiento el formulario de Quejas, Reclamos y Sugerencias en línea https://prosah.hn/quejas-y-reclamos/ <p>En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:</p> <p>Convenio IDA-6626-HN:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Adquiridos 6 rayos X, contrato firmado y se espera la entrega en un periodo de 14 semanas. (Avance 30%).2.Contratación de personal de los Centros de Atención a Migrantes Retornados en puntos fronterizos, se ha ejecutado el 75% del contrato al 30 de septiembre 2023.3.Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Deloitte, pendiente de pago US\$56,574.38 – 69%).4.Adquisición de 23 lavadoras y 10 secadoras, contrato firmado; se estima pagar el 100% del contrato en el mes de noviembre 2023 una vez recibido los bienes. <p>Convenio IDA-6868-HN:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Adquiridos 2 tomógrafos de 64 cortes y 1 Arco en C Hemodinamia, contrato firmado se espera la entrega en un periodo de 19 semanas. Se proyecta pagar el 100% del contrato en el mes de noviembre 2023.2.Adquiridos de 2 rayos x móviles y 4 ultrasonidos, contrato firmado y pagado en su totalidad, el equipo fue puesto en embarque.3.Consultoría para la Introducción e implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19. Se realizó una adenda en tiempo al 30 de octubre 2024.4.Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Deloitte, pendiente de pago US\$46,288.0)5.Contratación de consultor para el diseño del Sistema de quejas del Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19)6.Adquisición adicional de 2 rayos x móviles (Enmienda al Contrato con SIEMENS), contrato firmado, pago de anticipo del 10%.7.Adquisición de 26 lavadoras (Empresa MACC MEDICAL), Contrato Firmado. Se espera recibir los bienes en el mes de noviembre 2023 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.8.Adquisición adicional de 6 lavadoras (MACC MEDICAL), Contrato Firmado. Se espera recibir los bienes en el mes de noviembre 2023 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.9.Adquisición adicional 4 secadoras (SIMEDIC), Contrato Firmado. Se espera recibir los bienes en el mes de noviembre 2023 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.10.Adquisición de 1 Fotocagador de escaneo láser, Se espera recibir los bienes en el mes de octubre 2023 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.11.Adquisición de 1 torre de endoscopia y colonoscopia, Se espera recibir los bienes en el mes de octubre 2023 y realizar el pago respectivo del 100% del contrato.12.Adquisición adicional de 2 rayos X (Enmienda Firmada SIEMENS), Firmado el contrato y se espera el embarque del equipo en el mes de noviembre y pagar el 100% del contrato.13.Adquisición adicional de 5 arco en C portátiles (Enmienda Firmada GE), Firmado el contrato, se espera el embarque del equipo en el mes de noviembre y pagar el 100% del contrato.14.Adquisición adicional de 1 rayos X (Enmienda Firmada GE), Firmado el contrato y se espera el embarque del equipo en el mes de noviembre y pagar el 100% del contrato.					
Acciones		Responsable			Fecha
		PROSALH - SESAL - SEFIN			
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Dra. Fanny Mejía - Coordinadora PROSALH Lic. Edgar Irias - Especialista Financiero Lic. Marlon Almandarez - Especialista en Monitoreo Licda. Enid Servellón - Contadora		Sectorialista Alfonso Salazar Edificio Corporativo 777, nivel 9, Col. Lomas del Guajarras Sur, Tegucigalpa, Honduras Tel. +504 2264-0200			

Actualizada al 30/09/2023
Elaborada por: Claudia Villeda