

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3771/BL-HO-1		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)												ESTADO: EN EJECUCIÓN			
BIP: 22978																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado en SIAFI	Contraparte	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financ	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%				
Dólares		20,000,000.0		0.0	20,000,000.0	20,000,000.0	0.0	20,000,000.0	100	0.0	0.0	0.0	0	19,305,606.6	0.0	19,305,606.6	97
Lempiras		494,330,000.0		0.0	494,330,000.0	494,330,000.0	0.0	494,330,000.0	100	0.0	0.0	0.0	0	477,167,026.5	0.0	477,167,026.5	97
Nota: el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del BID para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo.																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		23/12/2016		No. 159-2016				26/1/2017		26/12/2016				15/7/2023		4	
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte FN (US\$)				Total (US\$)			%
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM					4,045.9					0.0				4,045.9			0.0
Atención integral en Salud Sexual y Reproductiva para las mujeres / INVEST - H					677,577.1					0.0				677,577.1			3.4
Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer / DNCM					17,397.7					0.0				17,397.7			0.1
Atención integral a mujeres adolescentes / DNCM					10,656.7					0.0				10,656.7			0.1
Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de San Pedro Sula / INVEST-H					4,417,878.7					0.0				4,417,878.7			22.1
Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de La Ceiba / INVEST-H					4,362,828.4					0.0				4,362,828.4			21.8
Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de Choluteca / INVEST-H					7,617,810.4									7,617,810.4			38.1
Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM					156,144.4									156,144.4			78%
Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM					165,305.0									165,305.0			83%
Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM					68,824.5									68,824.5			34%
Auditorías del proyecto Ciudad Mujer / DNCM					8,779.1									8,779.1			4%
Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer					100,671.4									100,671.4			50%
Atención integral a mujeres adolescentes					56,836.5									56,836.5			28%
Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer					983,207.2									983,207.2			492%
Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer					420,286.6									420,286.6			210%
Auditorías del proyecto Ciudad Mujer					68,023.4									68,023.4			34%
Operatividad INVEST-H					299,379.9									299,379.9			150%
Fortalecimiento Institucional / INVEST-H					77,070.4									77,070.4			39%
Gestión de proyecto / INVEST-H					448,216.83									448,216.8			224%
Auditorías de INVEST-H					39,060.1									39,060.1			20%
Total					20,000,000.0					0.0				20,000,000.0			100.0
Objetivo del Proyecto																	
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 o más años de edad en Honduras, en aspectos sociales tales como: participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto consiste en la construcción de 5 centros de atención en los municipios de Distrito Central (1), San Pedro Sula (1), Choloma (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1); cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica; en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Atlantida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa; además con atención en otros municipios a través de una Unidad Móvil.																	
Beneficiarios																	
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 2,500,000 mujeres y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																	
Metas Globales																	
Centros 3 construidos , uno en la ciudad de San Pedro Sula, otro en La Ceiba y uno en Choluteca. Cada centro tendrá 6 módulos de atención para la provisión de servicios de competencias socioemocionales, planes de vida y educación sexual a la mujer.																	

BID 3771/BL-HO-1		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)											ESTADO: EN EJECUCIÓN			
BIP: 22978																
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contrapart	Total Prog.	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2017		47,801,899		47,801,899	47,801,899		47,801,899	37,488,045		37,488,045		78%				
Año 2018		198,330,931		198,330,931	198,330,931		198,330,931	180,053,224		180,053,224		91%				
Año 2019		144,063,320		144,063,320	144,063,320		144,063,320	132,316,647		132,316,647		92%				
Año 2020		104,027,905		104,027,905	104,027,905		104,027,905	55,701,259		55,701,259		54%				
Año 2021		70,535,858		70,535,858	70,535,858		70,535,858	56,234,949		56,234,949		80%				
Año 2022		14,897,598		14,897,598	15,245,948		15,245,948	15,197,477		15,197,477		100%				
Año 2023		6,585,600		6,585,600	6,585,600		6,585,600	175,425		175,424.60		3%				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contrapart	Total Programad	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2017		1,934,007.6		1,934,007.6	1,934,007.6		1,934,007.6	1,516,721.4		1,516,721.4		78%				
Año 2018		8,024,232.0		8,024,232.0	8,024,232.0		8,024,232.0	7,284,737.9		7,284,737.9		91%				
Año 2019		5,828,629.5		5,828,629.5	5,828,629.5		5,828,629.5	5,353,373.1		5,353,373.1		92%				
Año 2020		4,208,844.5		4,208,844.5	4,208,844.5		4,208,844.5	2,253,606.3		2,253,606.3		54%				
Año 2021		2,853,796.4		2,853,796.4	2,853,796.4		2,853,796.4	2,275,198.7		2,275,198.7		80%				
Año 2022		602,739.0		602,739.0	616,832.8		616,832.8	614,871.7		614,871.7		100%				
Año 2023		266,445.5		266,445.5	266,445.5		266,445.5	7,097.5		7,097.5		3%				
Metas																
Global			Meta Acumulada a Dic-2023		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejec	Prog, 2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica, para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer San Pedro Sula y Choloma del 2023	Sistemas	2	2	100%	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	100%	100%
Problemática / Observaciones																
El proyecto esta en la etapa de cierre financiero, ya se encuentra operación el unico entrega pendiente el Suministro e Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica, para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer San Pedro Sula y Choloma del 2023,quedando pendiente los pagos del mismo contrato.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Efectividad de los pagos pendientes del contrato Suministro e Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica, para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer de San Pedro Sula y Choloma del 2023 y Cierre del convenio de Crédito con el organimo financiador y la Auditoria										SEFIN/DNCM					30/06/2023	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Tatiana Lara Pineda <tlara@ciudadmujer.gob.hn> Marlene Robles <marlen.roblesccm@gmail.com>; Alvarado <malvarado@ciudadmujer.gob.hn>							Marjorie Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID									

Fecha Actualización: 30 junio, 2023
Tipo de Cambio: 24.7165 por 1 US\$
Actualizado por: Alejandro Castillo

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/WE-17867-HO	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras													ESTADO: EN EJECUCIÓN																			
BIP: 24011																																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donac.		Nacional		Costo Total		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado Según SIAFI		Cont. Ejec.		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co- Financ.		Fondos Contr.				FE		Contr.		Total		%										FE		Contr.		Total		%	
Dólares		2,375,000.0				0.0		2,375,000.0		730,000.0		0.0		730,000.0		30.7		1,645,000.0		0.0		1,645,000.0		69.3		582,596.7		0.0		582,596.7		25	
Lempiras		58,670,575.0				0.0		58,670,575.0		18,033,482.0		0.0		18,033,482.0		30.7		40,637,093.0		0.0		40,637,093.0		69.3		14,392,118.1		0.0		14,392,118.1		25	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada															
								23/06/202		23/12/2020				23/12/2024				0															
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte FN (US\$)					Total					%													
Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial con Énfasis en las Tecnologías Digitales					2,065,100.0					0.0					2,065,100.0					87.0													
Gestión del Proyecto					309,900.0					0.0					309,900.0					13.0													
Total					2,375,000.0					0.0					2,375,000.0					100.0													
Objetivo del Proyecto																																	
El objeto del Proyecto es contribuir al crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El proyecto desarrollará el Componente 1: Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) con énfasis en las tecnologías digitales; y el Componente 2: Gestión del Proyecto, que son actividades de pagos de operativos y de auditoría.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
En los Centros Ciudad Mujer ubicados en Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Alantida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa.																																	
Beneficiarios																																	
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 3,500 mujeres que tienen una pequeña o mediana empresa.																																	
Metas Globales																																	
Desarrollo de una plataforma virtual y consultorías para seguimiento, capacitación y certificación a las mujeres que tienen pequeñas o medianas empresas, solamente aquellas que hayan finalizado la capacitación de todo el paquete SDE son las que se podrán certificar.																																	
Logros																																	
Se ha logrado avanzar con el arranque de la etapa I del proyecto ingresando al primer grupo de 257 MIPYMES lideradas por mujeres, pero sigue siendo un reto encontrar nuevas empresas que cumplan los requisitos. Seconvoa a las II INNOVA MUJER.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.																						
Año 2021		2,700,000.0		2,700,000.0	2,700,000.0		2,700,000.0	1,600,000.0		1,600,000.0	59%																						
Año 2022		10,850,000.0		10,850,000.0	10,850,000.0		10,850,000.0	6,754,138.8		6,754,138.8	62%																						
Año 2023		15,455,675.0		15,455,675.0	15,455,675.0		15,455,675.0	6,037,979.3		6,037,979.31	39%																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.																						
Año 2021		109,296.7		109,296.7	109,296.7		109,296.7	64,768.4		64,768.4	59%																						
Año 2022		439,290.8		439,290.8	439,290.8		439,290.8	273,459.1		273,459.1	62%																						
Año 2023		625,763.7		625,763.7	625,763.7		625,763.7	244,463.5		244,463.5	39%																						
Metas																																	
Global			Meta Acumulada 2023		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejec		Programado 2023																
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																			
Capacitación en Habilidades Blandas y Empresariales		Empresas	1140		20	30	30	20	100		30			30	30%																		
Implementación de Capacitación Mujeres		Informe	1		0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100%																		
Problemática / Observaciones																																	
Al 30 de junio del 2023, la ejecución del proyecto es financiada con fondos de la Cooperación Técnica WE del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ascendió a L6,037,979.31, representativas del39 % del presupuesto vigente, estos gastos corresponden al pago de consultores que desarrollan la plataforma INNOVAMUJER, así como los consultores que apoyan la gestión del proyecto y ejecutan el desarrollo de los procesos de servicio de desarrollo empresarial. El 26 de mayo del presente año, se solicitó desembolso por US\$ 300,000.00 al BID; no obstante, por problemas con el donante no se pudo desembolsar todo lo requerido, alcanzándose únicamente un desembolso de US\$ 150,000.00 el 23 de junio																																	
Acciones Propuestas																																	
Acción										Responsable					Fecha																		
Cumplir los normativas del organismo financiador para cumplimiento de los desembolsos										DNCM					30/06/2023																		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero																								
Tatiana Lara Pineda <tlara@ciudadmujer.gob.hn> Marlene Robles <marlene.roblesccm@gmail.com>; Marjorie Alvarado <malvarado@ciudadmujer.gob.hn>									Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID																								

ATN/WE-17867-HO	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras				ESTADO: EN EJECUCIÓN
BIP: 24011					
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub-Sector:	Protección Social

Tipo de Cambio: L.24.7165 por 1 US\$
Actualizado por: Alejandro Castillo