

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas													ESTADO: En Ejecución		
Convenio 23753-1																
BIP: 23753																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Finanzas (SEFIN)								Sector:		Modernización del Estado			Sub Sector:		Fortalecimiento Instiucional
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares			17,000,000.0	17,000,000.0	-	4,315,788.8	4,315,788.8	25.4		12,684,211.2	12,684,211.2	74.6		5,316,952.9	5,316,952.9	31.3
Lempiras			420,904,700.0	420,904,700.0	-	106,855,046.0	106,855,046.0	25.4		314,049,654.0	314,049,654.0	74.6	-	131,642,967.3	131,642,967.3	31.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	11/6/2019								3/1/2020		31/12/2023					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Reforma del Marco Legal, Procesos y Metodologías de la Gestión de las Finanzas Públicas							816,000.00				816,000.00			4.80		
Modernización de los Sistemas de Apoyo de la Gestión de las Finanzas Públicas							14,350,600.00				14,350,600.00			84.42		
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de Empleados del Sector Pública							1,100,000.00				1,100,000.00			6.47		
Administración y Gestión del Proyecto							733,400.00				733,400.00			4.31		
TOTAL			-				17,000,000.00				17,000,000.00			100.00		
Objetivo del Proyecto																
Actualización Conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera, Marco Legal, Metodologías y Procesos aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas																
Descripción del Proyecto																
El proyeto consiste en realizar el Diseño y desarrollo de la Gestión de las finanzas públicas eficiente a través de una reforma en el marco legal, procesos, metodologías y sistemas de información a fin de alcanzar un Estado Moderno, Transparente, Responsable, Eficiente y Competitivo mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional para entregar servicios de calidad de la Ciudadanía Hondureña con trabajo en equipo de SEFIN y Outsourcing.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán																
Beneficiarios																
Usuarios de las herramientas de Gestion de Finanzas Públicas																
Metas Globales																
(i)Actualización y Fortalecimiento en la aplicación de marco legal (ii)Optimización de procesos y modernización de los sistemas de la GFP y sus interfaces. (iii)Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la SEFIN e instituciones ejecutoras (iv)Mejorar la calidad del gasto mediante la adopción de herramientas metodológicas en todo el proceso de GFP (v)Consolidación de información confiable y oportuna de las Finanzas Públicas para la toma de decisiones.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2020	-	100,000,000.00	100,000,000.00		599,070.00	599,070.00		599,070.00	599,070.00	100						
2021	-	162,000,000.00	162,000,000.00		100,753,571.00	100,753,571.00		100,753,571.00	100,753,571.00	100						
2022		162,000,000.00	162,000,000.00		19,322,510.00	19,322,510.00		5,502,405.00	5,502,405.00	28						
2023		253,290,168.00	253,290,168.00		253,290,168.00	253,290,168.00		24,787,921.32	24,787,921.32	10						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2020	-	4,008,192.75	4,008,192.75		24,011.88	24,011.88		24,011.88	24,011.88	100						
2021		6,680,439.92	6,680,439.92		4,154,803.57	4,154,803.57		4,154,803.57	4,154,803.57	100						
2022		6,599,907.11	6,599,907.11		787,202.29	787,202.29		223,826.95	223,826.95	28						
2023		10,338,374.20	10,338,374.20		10,338,374.20	10,338,374.20		1,011,751.89	1,011,751.89	0						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas														ESTADO: En Ejecución			
Convenio 23753-1																		
BIP: 23753																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Finanzas (SEFIN)									Sector:		Modernización del Estado			Sub Sector:		Fortalecimiento Instiucional	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Oct 2023		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Contratos derivados de los diferentes procesos de Licitación y Compra menor programadas en el Plan de Compra y Contrataciones del Estado.	Documento	14			3	0	7	4	14	0	0	7		7	50.0%			
Modernización de los Sistemas de la SEFIN.	Documento	1			0	0	1	0	1	0	0	1		1	100.0%			
Formulación Presupuestaría dela Gestión de las Finanzas.	Documento	1			0	0	1	0	1	0	0	1		1	100.0%			
Problemática																		
El Proyecto presenta baja ejecución debido a la falta de personal técnico capacitado, las licitaciones dependen de la Gerencia Administrativa Central y no se cuenta con suficiente personal para llevar a cabo los procesos. Actualmente, el Proyecto cuenta con nuevo coordinador, se está llevando a cabo una revisión del alcance del proyecto, para definir la continuación del mismo.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
En adjudicacion varios procesos de licitacion pública nacional										Unidad de Modernización/Unidad de Innovación y Tecnología/Gerencia Administrativa					30/9/2023			
										Contactos Organismo Financiero								
Coordinador General, Ing Luis Cruz										Despacho Ministra/Subsecretaría de Finanzas y Presupuesto/UDEM/UIT								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2023
Elaborada por: Daniela Zepeda
Tipo de Cambio L24.7591 por 1 US\$