

BID 4942/BL-HO		Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad												ESTADO: En Ejecución					
SIGADE: GE01228																			
24217																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección de Gestión por Resultados							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado			
		Costo y Financiamiento			Desembolsos												Ejecución Acumulada		
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional (X)	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares		44,700,000	-	4,000,000	48,700,000	500,000	-	500,000	1.0	44,200,000	4,000,000	48,200,000	99.0	490,605	-	490,605	1%		
Lempiras		1,104,599,580	-	98,845,600	1,203,445,180	12,355,700	-	12,355,700	1.0	1,092,243,880	98,845,600	1,191,089,480	99.0	12,123,542	-	12,123,542	1%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		17/03/2021		DECRETO No. 43-2021				30/07/2021		30/07/2021				30/10/2026					
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA					10,290,000.00				-				10,290,000.00			21			
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS					11,550,000.00				-				11,550,000.00			24			
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO					6,000,000.00				-				6,000,000.00			12			
ECONOMÍA DIGITAL EN ÁMBITO NACIONAL					2,120,000.00				-				2,120,000.00			4			
ECONOMÍA DIGITAL ÁMBITO SAN PEDRO SULA					10,930,000.00				4,000,000.00				14,930,000.00			31			
ADMINISTRACIÓN, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN					3,810,000.00				-				3,810,000.00			8			
Total General					44,700,000.00				4,000,000.00				48,700,000.00			100			
Objetivos del Proyecto																			
Contribuir al aumento del nivel de competitividad de Honduras a través de la transformación digital que conlleva la ampliación en cobertura y conectividad de Banda Ancha, reducción de los costos transaccionales en trámites y servicios a ciudadanos, empresas y organismos públicos e incremento del nivel de innovación.																			
Descripción del Proyecto																			
El Proyecto busca contribuir al aumento del nivel de competitividad de Honduras a través de la transformación digital que conlleva la ampliación en cobertura y conectividad de Banda Ancha, reducción de los costos transaccionales en los trámites y servicios a ciudadanos, empresas y organismos públicos e incremento del nivel de innovación.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Atlántida/La Ceiba, Choluteca/Choluteca, Colon/Trujillo, Comayagua/Comayagua, Copan/Santa Rosa de Copan, Cortes, Región Metropolitana SPS/ San Pedro Sula, El Paraíso/Danlí, Francisco Morazán, Región Metropolitana de Tegucigalpa./M.D.C., Intibucá/ La Esperanza, Islas de la Bahía/ Roatán, La Paz/La Paz, Ocotepeque/ Ocotepeque, Olancho/Juticalpa, Santa Bárbara/ Santa Bárbara, Valle/Nacaome, Yoro/Yoro.																			
Beneficiarios																			
El proyecto beneficiará una población total de 4,263,000 de forma directa.																			
Metas Globales																			
1. 760 sitios educativos y de salud conectados a través de la Banda Ancha. 2. 23 servicios y trámites para ciudadanos, empresas y organismos públicos simplificados y digitalizados. 3. Infraestructura del SIAFI actualizada. 4. Plan Maestro de Comayagüela Ciudad Digital elaborado Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores equipado y operando. 5. Centro de Control de Ciudad Inteligente (C3i) operando.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
2021		-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	0								
2022		238,865,272	-	238,865,272	239,315,272	-	239,315,272	8,966,556	-	8,966,556	4								
2023		-	-	-	207,473,025	-	207,473,025	3,156,986	-	3,156,986	2								
2024		486,965,884	-	486,965,884	-	-	-	-	-	-	0								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
2021		-	-	-	44,514	-	44,514	-	-	-	0								
2022		9,666,197	-	9,666,197	9,684,408	-	9,684,408	362,851	-	362,851	4								
2023		-	-	-	8,395,843	-	8,395,843	127,754	-	127,754	2								
2024		19,706,123	-	19,706,123	-	-	-	-	-	-	0								

BID 4942/BL-HO		Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01228																	
24217																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección de Gestión por Resultados								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA	Sitios	760	0	0%	0	0	0	280	280	0	0	0	0	0	0%	480	
SERVICIOS Y TRÁMITES PARA CIUDADANOS, EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS SIMPLIFICADOS Y DIGITALIZADOS.	Servicios y trámites	23	0	0%	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0%	13	
INFRAESTRUCTURA DE SIAFI ACTUALIZADA.	Sistema	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	
PLAN MAESTRO DE COMAYAGUA CIUDAD DIGITAL ELABORADO, CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICO PARA EMPRENDEDORES EQUIPADO Y OPERANDO.	Plan	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	
NUEVAS EMPRESAS DIGITALES REGISTRADAS EN SAN PEDRO SULA.	Empresas	60	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	60	
DISTRITO DIGITAL DE SPS DISEÑADO Y CONSTRUIDO CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS EN SPS FUNCIONANDO.	Centro	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	
INICIATIVAS DE FOMENTO AL TALENTO DIGITAL EN SPS IMPULSADAS	Iniciativas	5	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	5	
CENTRO DE CONTROL DE CIUDAD INTELIGENTE (C3I) OPERANDO	Centro	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	
INFORME DE AUDITORÍA FINALIZADO	Informe	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	1	
Problemática																	
Se han realizado avances significativos en la planificación y preparación de varios proyectos relacionados con la tecnología y la modernización, existe un riesgo potencial de dispersión de recursos y falta de coordinación efectiva entre las múltiples áreas de enfoque, que van desde la conectividad de banda ancha en sitios públicos hasta la implementación de sistemas de identificación digital y plataformas de gobierno digital.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Para abordar los desafíos identificados en este proyecto, es crucial establecer un equipo de coordinación centralizado para supervisar y alinear eficazmente todas las iniciativas, desarrollar un plan estratégico integral que priorice proyectos críticos, implementar sistemas de monitoreo en tiempo real, optimizar la asignación de recursos, fomentar la colaboración interinstitucional, proporcionar capacitación y desarrollo de talento, establecer una comunicación efectiva y llevar a cabo evaluaciones continuas del progreso y los resultados.										Coordinador General Carlos Andrés Rodríguez Bendaña crodriguez@diger.gob.hn					30/06/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Especialista en Monitoreo y Evaluación Melissa Jeaneth Herrera Zelaya mherrera@diger.gob.hn  Especialista Financiero Carlos Armando Aguilar carlosarmandoaguilar@yahoo.com								Gabriel Castillo GABRIELC@iadb.org									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2023  
Tipo de Cambio L.24.7114 por 1 US\$  
Actualizado por: Lic. Allan Escobar