

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE	Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social													ESTADO: En Ejecución			
IDA 6918-HN																	
BIP: 24495																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de la Red Solidaria (PRS)								Sector:	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:	PROTECCION SOCIAL			
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	70,000,000.00			70,000,000.00	-		-	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00	100.0					
Lempiras	1,730,134,000.00			1,730,134,000.00	-		-	-	1,730,134,000.00	-	1,730,134,000.00	100.0					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	20/8/2021						2/10/2021						30/6/2024				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Transferencias Monetarias Condicionadas			51,251,000.0								51,251,000.00				73.2		
Estrategia de Transición Integrada del Programa de Transfrecias Monetarias Condicionadas			8,451,887.0								8,451,887.00				12.1		
Fortalecimiento del Sistema del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas			5,454,000.0								5,454,000.00				7.8		
Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social			3,449,000.0								3,449,000.00				4.9		
Gestión del proyecto			1,394,113.0								1,394,113.00				1.99		
TOTAL			70,000,000.0								70,000,000.00				100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los resultados del Programa de TMC, incluida la respuesta del Programa de TMC al COVID-19, y fortalecer la integracion del sistema de proteccion social para los pobres extremos y los vulnerables.																	
Descripción del Proyecto																	
El objetivo principal del Proyecto de Integracion de la Proteccion Social, conforme al Convenio Financiamiento No. 6401-HN entre el Banco Mundial y el Gobierno de Honduras (GdH), consiste en mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integracion del sistema de proteccion social para los extremadamente pobres.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Incluye 14 Departamentos y 64 municipios: Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho																	
+																	
543,630 beneficiarios, se desagregan en 278,270 hombres y 265,360 mujeres.																	
Metas Globales																	
Entrega deTransferencias Monetarias Condicionada a 45,820 hogares dominio urbano y 109,897 hogares en el dominio rural un total de 155,717 hogares (543,630 personas para ambos dominios).																	
Fortalecimiento del Sistema de Atencion a los Beneficiarios, incluyendo un mecanismo de resolucion de reclamos.																	
Ampliacion de modalidades alternativas de educacion para la educacion secundaria.																	
Actualizacion de la Plataforma del SIRBHO.																	
Fortalecimiento Estrategia de comunicaciones del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas.																	
Fortalecimiento de la capacidad institucional del Observatorio de la pobreza y vulnerabilidad.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.	
2023			-	989,649,582.00				989,649,582.00		0.0				0.0		0	
2024								0		0.0				0.0		0	

FE	Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social														ESTADO: En Ejecución	
IDA 6918-HN																
BIP: 24495																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.	
2023	-		-	40,033,072.64				40,033,072.64		0.0				0.0	0	
2024				0.00				0.00		0.0				0.0		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2019-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Entrega de TMC dominio rural	Familia Beneficiada	134,301		0.0	0	0	74,301	60,000	134,301	0	0	0	0	0	0.0	
Entrega de TMC dominio urbano	Educando	800		0.0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática																
Avance Físico:																
Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial (BM) el 20 de agosto 2021, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.																
En fecha 18 de abril de 2023, se firmó contrato modificadorio por cambio de ejecutor al Programa de la Red Solidaria.																
Para el año 2023 este programa en conjunto con el programa BM-6401, realizaron entregas de TMC a 173,464 hogares tanto dominio urbano como rural.																
Acciones Propuestas																
Acciones Propuestas										Responsable					Fecha	
Seguimiento puntual a las actividades programadas en el POA										UCP-Red Solidaria					30/6/2023	
							Contactos Organismo Financiero									
Coordinadora General de la UCP: Maria Teresa Rodriguez, mariarodriguezup.sedis@gmail.com /Cel.9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.prs@hotmail.com / 9151-0851							Miriam Montegro-Especialista de Protección Social-BM									

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/06/2023  
Elaborada por: Karina Maldonado  
Tipo de Cambio L24.7162 por US\$1.00

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																	
BIP: 23030																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa Red Solidaria							Sector:		Social			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	25,000,000	-	-	25,000,000	20,445,508	-	20,445,508	82	4,554,492	-	4,554,492	18	17,742,974	-	17,742,974	71	
Lempiras	617,905,000	-	-	617,905,000	505,335,272	-	505,335,272	82	112,569,728	-	112,569,728	18	438,538,902	-	438,538,902	71	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		24/4/2017		DECRETO No. 50-2017 (La Gaceta No 34,410 del 07 de agosto de 2017)				25/10/2017		7/8/2017			7/11/2022		7/8/2024		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)			Co-Financiamiento			Total		%	
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo				18,250,000.0										18,250,000.0		73.0	
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático				3,100,000.0										3,100,000.0		12.4	
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)				2,100,000.0										2,100,000.0		8.4	
Gestión del Proyecto				1,010,000.0										1,010,000.0		4.0	
Evaluación y Auditoría anual				540,000.0										540,000.0		2.2	
TOTAL				25,000,000.0				-			-			25,000,000.0		100	
Objetivo del Proyecto																	
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de SistemasAgroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán (Distrito Central), Comayagua (Comayagua), Cortés (Santa Cruz de Yojoa) y Yoro (Victoria).																	
Beneficiarios																	
Al menos 29,741 habitantes en las áreas de influencia del Proyecto.																	
Metas Globales																	
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																	
Año/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		%					
Ejecución Acumulada 2017 -2020 (SEFIN)	488,243,831	-	488,243,831	245,505,357	-	245,505,357	141,080,180	-		141,080,180		57.5					
Año 2020	-	-	-	127,405,691	-	127,405,691	97,830,267	-		97,830,267		76.8					
Año 2021	209,337,366	-	209,337,366	205,364,175	-	205,364,175	140,762,885	-		140,762,885		68.5					
Año 2022	162,095,373	-	162,095,373	186,900,373	-	186,900,373	51,596,197	-		51,596,197		27.6					
Año 2023			-	94,759,970		94,759,970	7,269,373			7,269,373		7.7					
Año/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
Ejecución Acumulada 2017 -2020 (SEFIN)	19,754,001	-	19,754,001	9,932,973	-	9,932,973	5,708,004	-		5,708,004		57.5					
Año 2020	-	-	-	5,154,744	-	5,154,744	3,958,144	-		3,958,144		76.8					
Año 2021	8,469,642	-	8,469,642	8,308,890	-	8,308,890	5,695,167	-		5,695,167		68.5					
Año 2022	6,558,264	-	6,558,264	7,561,857	-	7,561,857	2,087,546	-		2,087,546		27.6					
Año 2023	-	-	-	3,833,921	-	3,833,921	294,114	-		294,114		7.7					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques														ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																		
BIP: 23030																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa Red Solidaria								Sector:		Social			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2017- 2024		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2023																		
Área de bosque de pino en terrenos públicos y privados, incentivados para el manejo forestal sostenible	Hectárea	34,000	32,000	94%	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0				
Sistema de Alerta Temprana de Plagas Operando	Sistema	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0				
Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al Cambio Climático Realizadas y validadas	Informe de Investigación	3	0	0%	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0				
Banco de germoplasma de especies resilientes al Cambio Climático construido y operando.	Banco de Germoplasma	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0				
Realizada la auditoría externa del Proyecto.	Informe de Auditoría	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0				
Problemática / Observaciones																		
Avance Físico: •Implementación de los Planes de Restauración-PR en bosques públicos es: 38 planes de restauración (PR) aprobados, equivalentes a 32,475.25 hectáreas, lo que representa un 95.5% en relación a la meta del proyecto (34,000 has). •Cargadas en la plataforma del SIGMOF-ICF la cantidad de 32,000 ha en proceso de restauración. •Entregadas la totalidad de la segunda compra de herramientas y equipo para la protección forestal a 10 organizaciones beneficiarias. •Finalizado el Diseño Operativo del Banco de Semillas de Honduras (BANSEFOR) del ICF. •Aprobación por el Comité de Gestión de las Investigaciones presentadas por FHIA, UNAH y CURLA/FUCSA estudios sobre especies que afectan a mayor escala en viveros y plantaciones forestales. •Firmada Carta Acuerdo entre PRS, ICF y ZAMORANO para el desarrollo de la investigación resiliencia del ecosistema de Pinus al ataque del gorgojo descortezador en función de la densidad y su correlación con otras variables biofisiográficas. •Recepción de equipo médico y de laboratorio para fortalecer la capacidad operativa del SAT. •En ejecución el III Semestre de la Maestría en investigación en ciencias forestales con la participación de 4 funcionarios del ICF. •En el mes de abril se presentó el Informe de Auditoría del Proyecto Año 2022.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Seguimiento oportuno al cumplimiento de las actividades programadas										Red Solidaria					30/6/2023			
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Ing. Carlos Espinal-Director UPE-PRS/E-mail: cespinalaepash@gmail.com/cel. 9842-7745 Lic. Herling Rodas-Especialista Financiero/e-mail: jhrodasc@gmail.com/cel. 9923-4489 Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento /e-mail: ivobodden@gmail.com/Cel. 9939-5978 Lic. Clariza Carias-Monitoreo/e-mail: clarizacarias@gmail.com/cel. 9985-3173									Ana Ríos email: anar@IADB.ORG									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO-1		MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01191																			
BIP 23227																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de la Red Solidaria (PRS)								SECTOR:		SOCIAL				Subsector:		Educación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar									
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares		45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	34,200,000.0	-	34,200,000.0	76.0	10,800,000.0	-	10,800,000.0	24.0	25,034,723.0	-	25,034,723.0	55.6		
Lempiras		1,112,229,000.0	-	-	1,112,229,000.0	845,294,040.0	-	845,294,040.0	76.0	266,934,960.0	-	266,934,960.0	24.0	618,763,219.5	-	618,763,219.5	55.6		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		2/2/2018		27-2018 (03/07/2018)				3/7/2018		3/7/2018				5/2/2023		3/6/2025			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total				%	
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.				20,133,905.0					-					20,133,905.0				44.7	
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.				17,158,356.0					-					17,158,356.0				38.1	
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Educación.				5,397,867.0					-					5,397,867.0				12.0	
Administración, Monitoreo y Evaluación				2,309,872.0					-					2,309,872.0				5.1	
TOTAL				45,000,000.0					-					45,000,000.0				100.0	
En fecha 30 de Junio de 2020, se realiza modificación al Convenio de Financiamiento BID 4449/BL-HO reduciendo US\$15.0 millones; en atención al Decreto Ejecutivo PCM-046-2020, publicado en La Gaceta el 24 de mayo de 2020; con el propósito de formalizar la redistribución parcial de recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera BID de préstamos de inversión vigentes, los cuales seran sean asignados a la Secretaría de Salud (SESAL) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país. es de señalar que en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-05-2022 de fecha 6 de abril del 2022 en el cual se ordena cambio de organismo ejecutor de AEPAS-H al Programa de la Red Solidaria. desaparece AEPAS-H.																			
Objetivos del Proyecto																			
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																			
Descripción del Proyecto																			
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a traves de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliacion de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																			
Beneficiarios																			
41,335 ( 21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																			
Metas Globales																			
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																			
El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.																			
Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)		645,696,018.0	-	645,696,018.0	314,336,631.0	-	314,336,631.0	151,859,622.7	-	151,859,622.7	151,859,622.7	-	151,859,622.7	48.3					
Año 2020		-	-	-	79,535,104.0	-	79,535,104.0	70,542,431.6	-	70,542,431.6	70,542,431.6	-	70,542,431.6	88.7					
Año 2021		368,084,418.0	-	368,084,418.0	328,869,616.0	-	328,869,616.0	136,163,244.8	-	136,163,244.8	136,163,244.8	-	136,163,244.8	41.4					
Año 2022		421,727,805.0	-	421,727,805.0	421,727,805.0	-	421,727,805.0	200,334,770.2	-	200,334,770.2	200,334,770.2	-	200,334,770.2	47.5					
Año 2023 (PRS)		-	-	-	440,955,448.0	-	440,955,448.0	59,863,150.2	-	59,863,150.2	59,863,150.2	-	59,863,150.2	13.6					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)		26,124,405.0	-	26,124,405.0	12,717,838.1	-	12,717,838.1	6,144,133.1	-	6,144,133.1	6,144,133.1	-	6,144,133.1	48.3					
Año 2020		-	-	-	3,217,934.1	-	3,217,934.1	2,854,097.0	-	2,854,097.0	2,854,097.0	-	2,854,097.0	88.7					
Año 2021		14,892,435.6	-	14,892,435.6	13,305,832.4	-	13,305,832.4	5,509,068.7	-	5,509,068.7	5,509,068.7	-	5,509,068.7	41.4					
Año 2022		17,062,809.2	-	17,062,809.2	17,062,809.2	-	17,062,809.2	8,105,403.3	-	8,105,403.3	8,105,403.3	-	8,105,403.3	47.5					
Año 2023 (PRS)		-	-	-	17,840,746.1	-	17,840,746.1	2,422,020.8	-	2,422,020.8	2,422,020.8	-	2,422,020.8	13.6					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<div>BID</div> <div>4449/BL-HO-1</div> <div>SIGADE GE01191</div> <div>BIP 23227</div>			<div>MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"</div>													<div>ESTADO:</div> <div>En Ejecución</div>		
<div>Unidad Ejecutora/ Institución</div>			<div>Programa de la Red Solidaria (PRS)</div>							<div>SECTOR:</div>		<div>SOCIAL</div>			<div>Subsector:</div>		<div>Educación</div>	
<div>METAS</div>																		
<div>Global</div>			<div>Meta Acumulada a Dic-2022</div>		<div>Programación 2023</div>					<div>Ejecutado 2023</div>					<div>% Ejecución</div>	<div>Programación 2022 - 2025</div>		
<div>Meta</div>	<div>Unidad de Medida</div>	<div>Cantidad</div>	<div>Cantidad</div>	<div>%</div>	<div>Trimestre</div>					<div>Trimestre</div>								
					<div>I</div>	<div>II</div>	<div>III</div>	<div>IV</div>	<div>Total</div>	<div>I</div>	<div>II</div>	<div>III</div>	<div>IV</div>	<div>Total</div>				
<div>Programa de Formacion de docentes (Convenio interinstitucional UNPFM)</div>	<div>docentes</div>	<div>2,708</div>	<div>224</div>	<div>8</div>	<div>0</div>	<div>950</div>	<div>74</div>	<div>0</div>	<div>1,024</div>	<div>0</div>	<div>0</div>	<div>0</div>	<div>0</div>	<div>0</div>				
<div>Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica (Convenio IHER)</div>	<div>Alumno (a)</div>	<div>7,200</div>	<div>5,008</div>	<div>70</div>	<div>0</div>	<div>0</div>	<div>2,192</div>	<div>0</div>	<div>2,192</div>	<div>0</div>	<div>0</div>	<div>0</div>	<div>0</div>	<div>0</div>				
<div>Módulos escolares contruidos.</div>	<div>Centro Educativo</div>	<div>44</div>	<div>15</div>	<div>34</div>	<div>0</div>	<div>0</div>	<div>0</div>	<div>44</div>	<div>44</div>	<div>0</div>	<div>0</div>	<div>0</div>	<div>0</div>	<div>0</div>				
<div>Problemática</div>																		
<div> <div>Avance Físico:</div> <div> <div> <div>•</div> <div>Suscripción del Convenio interinstitucional con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), para la modalidad flexible presencial, con el cual se da continuidad de atención en el tercer ciclo para el año 2023. dicho convenio beneficiará un máximo de 5,008 estudiantes pertenecientes al octavo y noveno grado. Los estudiantes contarán con la dotación de un paquete didáctico, el convenio contempla el pago a 200 docentes en promedio.</div> </div> <div> <div>•</div> <div>La ampliación de cobertura educativa del tercer ciclo de Educación Básica en el occidente del país avanzó con la construcción de módulos de 3 aulas para la atención de tercer ciclo de Educación Básica, concluyendo 15 Centros de Educación Básica ubicados en diferentes municipios de los Departamentos de Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, Ocotepeque y Copán, las obras fueron supervisadas directamente por personal de la UPE de PRS.</div> </div> <div> <div>•</div> <div>En preparación nueva propuesta técnica de documento de licitación para el lanzamiento de la implementación de 35 Centros de Educación Básica la (CEB) y la Rehabilitación de 09 centros educativos, la adjudicación del contrato de las obras se programa para noviembre 2023 y pago del anticipo para diciembre 2023.</div> </div> <div> <div>•</div> <div>Avances en la actualización de los términos de referencia para el proceso de contratación de 18 consultores individuales cuya función principal será la supervisión en la construcción de 35 Centros de Educación Básica (CEB) y la Rehabilitación de 09 Centros Educativos (CE).</div> </div> <div> <div>•</div> <div>En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) se ha iniciado con la implementación del Programa de Formación Docencia para la Innovación en el Tercer Ciclo de la Educación Básica dirigido a 2,708 docentes, directores, supervisores, gestores educativos, tutores y facilitadores que laboran en el tercer ciclo de la educación básica del área de influencia del proyecto. A la fecha se concluyó con la formación de 224 docentes, directores, supervisores y gestores educativos.</div> </div> <div> <div>•</div> <div>Como parte de la capacitación a los docentes, la Secretaría de Educación ha definido que se utilizará y fortalecerá la plataforma IBERTEL, para lo cual se logró incluir el “Diplomado en Innovación Educativa para el Tercer Ciclo de Educación Básica” diseñado con la UPNFM.</div> </div> <div> <div>•</div> <div>A finales de junio de 2023, se llevó a cabo la ejecución del 35% de la Consultoría para la Reingeniería de procesos, desarrollo y migración de datos para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH) y la Plataforma de Inteligencia de Negocios de la SEDUC. Asimismo, se llevó a cabo la firma de una adenda contractual para extender el monto y plazo de la consultoría, para asegurar la finalización de la misma.</div> </div> </div> </div>																		
<div>Acciones Propuestas</div>																		
<div>Acción</div>										<div>Responsable</div>					<div>Fecha</div>			
<div>Dar el seguimiento oportuno a las actividades programadas del Proyecto</div>										<div>Red Solidaria</div>					<div>30/6/2023</div>			
<div>Contactos de la Unidad Ejecutora</div>								<div>Contactos Organismo Financiero</div>										
<div> <div>Ing. Carlos Espinal- Director UPE-PRS/ cespinalaepas@gmail.com</div> <div>Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com</div> <div>Lic. Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com</div> </div>								<div> <div>Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID</div> <div>Correo: raquelf@IADB.ORG</div> </div>										
<div> <div>Actualizada al 30/06/2023</div> <div>Elaborado por: Karina Maldonado</div> <div>Tipo de cambio L. 24.7162</div> </div>																		

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus												ESTADO: En Ejecución			
BID 5289/BL-HO																	
BIP 24486																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa Red Solidaria (PRS)							Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		45,000,000.00			45,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	66.7	15,000,000.00	-	15,000,000.00	33.3	11,875,198.21		11,875,198.21	26.4
Lempiras		1,112,229,000.00			1,112,229,000.00	741,486,000.00		741,486,000.00	66.7	370,743,000.00	-	370,743,000.00	33.3	293,559,654.55	-	293,559,654.55	26.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		20/8/2021						2/10/2021		2/10/2021			2/10/2023				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1.- Protección mediante el uso de Programas de Transferencias Monetarias Existentes				44,200,000.0								44,200,000.00		98.2			
2.- Costos de Administración, evaluación, Análisis y Auditoría				800,000.0								800,000.00		1.8			
TOTAL				45,000,000.0				0.00				45,000,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir a asegurar niveles minimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA y IOTA																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto prevé beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), un total de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales dentro del marco del Programa a 2.000 parejas de los hogares PBVM, Financiará la expansión de la iniciativa Emprendiendo una Vida para un estimado 1.000 hogares beneficiarios. De igual manera se fortalecerá la plataforma de pago G2P para ampliar su cobertura y facilitar el pago del Bono solidario en las áreas rurales. Se expandirá el Programa Cuidate para promover la salud sexual, reproductiva e implementar acciones de prevención de VD y VIF contra las mujeres y niñas/os. Se expandirá el programa de Emprendiendo una Vida Mejor para aumentar el consumo de los hogares más pobres rurales participantes del Programa, y sentar las bases para la generación de ingreso durante el periodo de recuperación de la pandemia.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El Proyecto se localiza en 69 municipios en 11 departamentos para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), Choluteca (8), Colon (6), Cortes (1), El Paraíso (8), Yoro (5), Comayagua (5), Gracias a Dios (6), Francisco Morazan (4), Atlantida (2), Ocotepeque (7), Olancho (17).																	
Beneficiarios																	
El Proyecto preve beneficiar de manera directa a traves de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), un total de 225,000 hogares elegibles en zonas rurales dentro del marco del Programa que representan a 110,336 hombres y 115,033 mujeres para un total de 225,369 personas, se detalla los participantes comprendidos entre de cero a 19 años, no se incluye la informacion de participantes de 20 anos en adelante debido a los criterios de elegibilidad del programa.																	
Metas Globales																	
• Entrega de 225,000 Transferencias Monetarias Condicionadas para hogares elegibles en zonas rurales. • Fortalecida la plataforma de pago de los bancos estatales responsables para el pago de las TMC, sea BANADESA y/o la plataforma G2P de BANHPROVI, misma que se utilizará para realizar la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada a los beneficiarios. • 2,000 parejas participantes del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas capacitadas en temas de educacion sexual y reproductiva a traves del Programa ¡Cuidate!.																	

FE		Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus											ESTADO: En Ejecución			
BID 5289/BL-HO																
BIP 24486																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
	2021			0.00		0.00	0.00		0.00	0						
	2022			302,163,390.00		302,163,390.00	268,062,198.05		268,062,198.05	89						
	2023			341,343,418.00		341,343,418.00	25,497,456.50		25,497,456.50	7.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
	2021	-	-	0.00		0.00	0.00		0.00	0						
	2022	-	-	12,223,042.54		12,223,042.54	10,843,589.13		10,843,589.13	89						
	2023	-	-	13,810,513.67		13,810,513.67	1,031,609.09		1,031,609.09	7.5						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2021-2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Entrega de TMC a hogares beneficiarios del Programa	hogares	85,527	63594	74	0	0	12664		12664	0	0	0	0	0		
Sistema de Pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) fortalecido	Sistema	1	0					1	1							
Problemática																
• <b>Sub-Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)</b> , se continuó con la entrega de TMC de la planilla generada en diciembre 2022, en el operativo de pago programado para 63,594 hogares, se realizó entrega de TMC a 10,183 hogares beneficiados en los municipios de Francisco Morazán en el año 2022. se encuentra en proceso la liquidación de la entrega por parte de BANADESA, por lo que está pendiente el pago de la comisión bancaria. A la fecha los datos preliminares contabilizan 42,962 hogares que recibieron la TMC de incorporación.																
• <b>Sub-Componente Estrategias Complementarias</b> , Fortalecimiento técnico de seis Unidades del Programa de la Red Solidaria.																
Se realizaron los pagos correspondientes de las contrataciones de las consultorías que apoyan la operatividad del Programa de la Red Solidaria.																
De igual manera se realizaron las contrataciones del personal que apoya la operatividad del Sistema de Información de la Red Solidaria.																
• <b>Ecomponente Gestión del Proyecto</b> , Se realizaron las contrataciones de las consultorías que garantizan la operatividad técnica, financiera, adquisiciones y monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos quienes garantizan la ejecución de la operación.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento puntual a las actividades programadas del Proyecto.										UCP/Red solidaria					30/6/2023	
							Contactos Organismo Financiero									
Coordinadora General de la UCP: María Teresa Rodriguez, mariarodriguezup.sedis@gmail.com /Cel. 9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851							Especialista de Protección Social Lesley O'connell E-mail lesleyo@iadb.org/ Tel.2290-3517									

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/06/2023

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.7162 por 1 US\$