



BID 4942/BL-HO			Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE01228																		
BIP 24217																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Dirección de Gestión por Resultados							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado	
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$								
			Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
2021			-		-	-	44,450		-	44,450	-		-	-	0.0			
2022			9,652,331		-	9,652,331	9,670,515		-	9,670,515	362,330		-	362,330	3.7			
2023			-		-	-	8,383,799		-	8,383,799	218,863		-	218,863	2.6			
2024			19,677,854		-	19,677,854	-		-	-	-		-	-	0.0			
METAS																		
Global					Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023 Trimestre					Ejecutado 2023 Trimestre					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta		Unidad de Medida	Cantidad		Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA			Sitios	1160	0	0%	0	0	0	280	280	0	0	0	0	0	0%	880
SERVICIOS Y TRÁMITES PARA CIUDADANOS, EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS SIMPLIFICADOS Y DIGITALIZADOS.			Servicios y trámites	23	0	0%	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0%	13
INFRAESTRUCTURA DE SIAFI ACTUALIZADA.			Sistema	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1
PLAN MAESTRO DE COMAYAGUA CIUDAD DIGITAL ELABORADO, CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICO PARA EMPRENDEDORES EQUIPADO Y OPERANDO.			Plan	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1
NUEVAS EMPRESAS DIGITALES REGISTRADAS EN SAN PEDRO SULA.			Empresas	60	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	60
DISTRITO DIGITAL DE SPS DISEÑADO Y CONSTRUIDO CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS EN SPS FUNCIONANDO.			Centro	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1
INICIATIVAS DE FOMENTO AL TALENTO DIGITAL EN SPS IMPULSADAS			Iniciativas	5	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	5
CENTRO DE CONTROL DE CIUDAD INTELIGENTE (C3I) OPERANDO			Centro	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1
INFORME DE AUDITORÍA FINALIZADO			Informe	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	1
Problemática																		
Según lo manifestado por la unidad ejecutora, la principal problemática a la fecha radica en la aprobación y revisión de los procesos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Así como la complejidad en la contratación de personal y consultores también contribuye a posibles retrasos, generando un riesgo adicional para la implementación exitosa de las acciones planificadas en el último trimestre de 2023.																		
Acciones Propuestas																		
Acción											Responsable					Fecha		
Establecer un canal eficiente para agilizar los procesos de aprobación y revisión. Asimismo, se deben optimizar los procesos de contratación de personal y consultores, identificando áreas de mejora y agilizando los procedimientos sin comprometer la calidad de los mismos.											Coordinador General Carlos Andrés Rodríguez Bendaña crodriguez@diger.gob.hn					30/9/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Especialista en Monitoreo y Evaluación Melissa Jeaneth Herrera Zelaya mherrera@diger.gob.hn Especialista Financiero Carlos Armando Aguilar carlosarmandoaguilar@yahoo.com								Gabriel Castillo GABRIELC@iadb.org										

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2023

Tipo de Cambio L.24.7469 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar