

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal

ESTADO:  
En Ejecución

BID 4619/BL-HO		Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: En Ejecución														
SIGADE GE01200-1																													
BIP 23593																													
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de la Red Solidaria (PRS)								Sector:		SOCIAL		Sub Sector:		Salud													
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%					
Dólares		69,000,000.0		-		-		69,000,000.0		33,000,000.0		-		33,000,000.0		47.8		36,000,000.0		-		36,000,000.0		52.2		30,896,517.7		44.8	
Lempiras		1,708,791,900.0		-		-		1,708,791,900.0		817,248,300.0		-		817,248,300.0		47.8		891,543,600.0		-		891,543,600.0		52.2		765,155,350.9		44.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		19/03/2019		Decreto Legislativo No. 50-2019				14/09/2019		31/10/2019		10/07/2024																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total				%											
1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales								30,870,000.0						30,870,000.0				44.7											
2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios								28,890,000.0						28,890,000.0				41.9											
3. Fortalecimiento Institucional y Sistema de Información								7,370,000.0						7,370,000.0				10.7											
4. Administración y evaluación del Programa								1,870,000.0						1,870,000.0				2.7											
TOTAL				69,000,000.0				-						69,000,000.0				100.0											
Objetivos del Proyecto																													
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal, en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados, mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna Infantil (RAMNI).																													
Descripción del Proyecto																													
Con este proyecto se pretende reducir los índices de mortalidad materna neonatal en el primer y segundo nivel de atención a través de la prestación de servicios de Gestores Descentralizados y se mejorara la calidad, gestión y capacidad de respuesta a través de la construcción, ampliación y equipamiento en 6 hospitales priorizados.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
El proyecto se encuentra ubicado en 10 departamentos; Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, Comayagua y en 33 municipios más pobres, ubicados en el occidental del país, los hospitales priorizados son los siguientes: Hospital Escuela Universitario, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco, Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de la Paz.																													
Beneficiarios																													
453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por su condicion, pueden egresar de mas de 28 dias en los Hospitales beneficiados; 19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fértil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatologia, Labor y Partos y la prestacion de servicios a través de gestores Descentralizados.																													
Metas Globales																													
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																		
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL		652,420,977.0	-	652,420,977.0	406,601,023.0	-	406,601,023.0	310,594,221.6	-	310,594,221.6	76.4																		
Año 2020		-	-	-	241,183,902.0	-	241,183,902.0	118,913,252.9	-	118,913,252.9	49.3																		
Año 2021		326,072,625.0	-	326,072,625.0	314,806,645.0	-	314,806,645.0	224,496,880.9	-	224,496,880.9	71.3																		
Año 2022		223,410,251.0	-	223,410,251.0	198,155,251.0	-	198,155,251.0	57,884,723.2	-	57,884,723.2	29.2																		
Año 2023		239,751,573.0	-	239,751,573.0	239,751,573.0	-	239,751,573.0	53,266,272.3	-	53,266,272.3	22.2																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																					
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																		
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL		26,344,370.8	-	26,344,370.8	16,418,307.3	-	16,418,307.3	12,541,609.8	-	12,541,609.8	76.4																		
Año 2020		-	-	-	9,738,862.4	-	9,738,862.4	4,801,646.4	-	4,801,646.4	49.3																		
Año 2021		13,166,618.5	-	13,166,618.5	12,711,705.0	-	12,711,705.0	9,065,050.4	-	9,065,050.4	71.3																		
Año 2022		9,021,173.0	-	9,021,173.0	8,001,391.1	-	8,001,391.1	2,337,350.7	-	2,337,350.7	29.2																		
Año 2023		9,681,025.8	-	9,681,025.8	9,681,025.8	-	9,681,025.8	2,150,860.4	-	2,150,860.4	22.2																		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4619/BL-HO		Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01200-1																	
BIP 23593																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de la Red Solidaria (PRS)								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2022 -2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Convenios de Gestión del II nivel de atención firmados	Convenio	4	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0		4	100		
Diseños de las obras a realizarse en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas.	diseño	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	5		5	100		
Unidades de cuidados intensivos UCIN para el cuidado neonatal y áreas de Obstetricia equipadas	Lote de Equipo	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0		
Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	Informe	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0		
Observaciones																	
Avance Físico: ■En primer nivel de atención en proceso de elaboración el informe de evaluación de la consultoría para desarrollar las competencias, habilidades y destrezas en telemedicina obstétrica y ginecológica, a través de la capacitación a médicos que brindan atención prenatal en los establecimientos de salud (ES) de Primer Nivel priorizados, en redes con gestión y prestación de servicios descentralizadas y centralizadas, de las Regiones Sanitarias priorizadas de Copan, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Intibucá, La Paz y Choluteca con el fin de mejorar el diagnóstico temprano y prevención de las complicaciones obstétricas y neonatales. •En segundo nivel de atención y en coordinación con las autoridades de la Unidad de Gestión Descentralizada-SESAL, se suscribieron 4 convenios de gestión por un monto de L18,081,000.00, en los siguientes hospitales: oFundación Gestora de la Salud (FUNDAGES) del Hospital Enrique Aguilar Cerrato oFundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP) oFundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela oComité Hospital Roberto Suazo Córdova Por decisión de autoridades de la SESAL, de los 4 convenios de gestión de segundo nivel, solamente el Hospital Roberto Suazo Córdova se suscribirá por 1 año, el resto por 7 meses. ■Diseño-Supervisión-Construcción de obras: Terminada Etapa de Diseño de la Consultoría “Diseño y supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela”, suscrito entre la empresa Taller de Arquitectura Sánchez - Horneros SLP (TASH) Honduras y la AEPAS-H, suscrito en fecha 10 de julio del 2022 con vigencia hasta el 10 de julio del 2024, por un monto inicial de contrato de \$3,116,827.06. para los siguientes hospitales: -Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copán. -Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Escuela, Tegucigalpa -Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Santa Teresa, Comayagua -Sala de Neonatología y Hogar Materno del Hospital Roberto Suazo Córdova, La Paz -Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital San Francisco, Juticalpa •Referente al equipamiento requerido para cada obra hospitalaria; se han compartido las especificaciones técnicas, los planos de distribución y el presupuesto con las máximas autoridades de la Secretaria de Salud y se ha llegado a una coordinación interinstitucional para el financiamiento del equipamiento en un 100% de los requerimientos establecidos para los hospitales financiados por el programa, para tal fin, está en proceso la realización de Convenio entre SESAL y Programa de Red Solidaria. •Se publicó la convocatoria pública para la Licitación Pública Internacional PMGCSSMN-273-LPI-OPRS-LPI-013-2023 “Construcción, Remodelación y Ampliación de Obras Hospitalarias en los departamentos de Copán (1), La Paz (1), Comayagua (1), Olancho (1) y Francisco Morazán (1)”.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
Seguimiento a las actividades programadas a realizarse según POA 2023 principalmente los procesos de obras de infraestructura en hospitales priorizados										UPE/PRS					30/09/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Ing. Carlos Espinal- Director UPE-PRS / cespinalaepash@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ jhrodasc@gmail.com										Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org							

Actualizada al 30/09/2023  
Elaborada por: Karina Maldonado  
Tipo de Cambio L. 24.7651

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FE		Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social												ESTADO:			
IDA 6918-HN														En Ejecución			
BIP: 24495																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de la Red Solidaria (PRS)							Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		70,000,000.00			70,000,000.00	-		-	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00	100.0	-		-	-
Lempiras		1,733,557,000.00			1,733,557,000.00	-		-	-	1,730,134,000.00	-	1,730,134,000.00	99.8	-	-	-	-
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		20/8/2021						2/10/2021						30/6/2024			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Transferencias Monetarias Condicionadas				51,206,997.0								51,206,997.00				73.2	
Estrategia de Transicion Integrada del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas				8,451,887.0								8,451,887.00				12.1	
Fortalecimiento del Sistema de Entrega del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas				5,454,000.0								5,454,000.00				7.8	
Fortalecimiento Institucional para la Integracion del Sistema de Proteccion Social				3,449,000.0								3,449,000.00				4.9	
Gestion del Proyecto				1,438,116.0								1,438,116.00				2.05	
TOTAL				70,000,000.0				0.00				70,000,000.00				100.0	
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los resultados del Programa de TMC, incluida la respuesta del Programa de TMC al COVID-19, y fortalecer la integracion del sistema de proteccion social para los pobres extremos y los vulnerables.																	
Descripción del Proyecto																	
El objetivo principal del Proyecto de Integracion de la Proteccion Social, conforme al Convenio Financiamiento No. 6401-HN entre el Banco Mundial y el Gobierno de Honduras (GdH), consiste en mejorar los resultados del componente urbano del Programa de TMC y fortalecer la integracion del sistema de proteccion social para los extremadamente pobres.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Incluye 14 Departamentos y 64 municipios: Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho																	
Beneficiarios																	
543,630 beneficiarios, se desagregan en 278,270 hombres y 265,360 mujeres.																	
Metas Globales																	
Entrega deTransferencias Monetarias Condicionada a 45,820 hogares dominio urbano y 109,897 hogares en el dominio rural un total de 155,717 hogares (543,630 personas para ambos dominios). Fortalecimiento del Sistema de Atencion a los Beneficiarios, incluyendo un mecanismo de resolucion de reclamos. Ampliacion de modalidades alternativas de educacion para la educacion secundaria. Actualizacion de la Plataforma del SIRBHO. Fortalecimiento Estrategia de comunicaciones del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas. Fortalecimiento de la capacidad institucional del Observatorio de la pobreza.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		%Ejec.				
2023				-	989,649,582.00		989,649,582.00		0.0		0.0		0				
2024					858,524,258.00		858,524,258		0.0		0.0		0				

FE		Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social												ESTADO: En Ejecución		
IDA 6918-HN																
BIP: 24495																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$					Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
2023	-		-	40,033,072.64				40,033,072.64		0.0				0.0		0
2024				34,666,698.62				34,666,698.62		0.0				0.0		0
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2019-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Familias atendidas con transferencia monetaria (TMC)	Familia Beneficiada	134,301		0.0	0	0	74,301	60,000	134,301	0	0	0	0	0	0.0	
Implementación y Seguimiento de la calidad de la educación formal alternativa.	Educando	800		0.0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0.0	
Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC.	Número de Unidad	2		0.0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
Fortalecimiento para el análisis de la información para la articulación de programas sociales	Número de Unidad	5		0.0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática																
Avance Físico: En fecha 30 de junio de 2023, se finalizó con la Secretaría de Finanzas el proceso de registro de saldos iniciales. A la fecha se han sostenido reuniones con el Instituto Nacional de Estadísticas, para definir las acciones y criterios técnicos, financieros, operativos y legales para la suscripción del convenio interinstitucional y llevar a cabo el Levantamiento del padrón de beneficiarios para el dominio urbano. Hasta el mes de septiembre de 2023, se cumplieron las condicionalidades para ejecución de fondos establecidos en el contrato modificatorio de esta operación, por lo que no se habían programado entregas de TMC, pero ya se encuentran los fondos disponibles a previa generación de planillas por parte de PRS. El componente 1.2 Primera Fase de Implementación de la Estrategia de Transición Urbana, se encuentra en reestructuración durante la misión de Banco Mundial en el mes de octubre de 2023. Para el año 2023 este programa en conjunto con el programa BM-6401, realizaran entregas de TMC a 173,464 hogares tanto dominio urbano como rural.																
Acciones Propuestas																
Acciones Propuestas									Responsable						Fecha	
Seguimiento puntual a las actividades programadas en el POA									UCP-Red Solidaria						30/9/2023	
							Contactos Organismo Financiero									
Coordinadora General de la UCP: Maria Teresa Rodriguez, mariarodriguezup.sedis@gmail.com /Cel.9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.prs@hotmail.com / 9151-0851							Miriam Montegro-Especialista de Protección Social-BM									

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/09/2023

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.7651 por US\$1.00

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																	
BIP: 23030																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de la Red Solidaria							Sector:		Social			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		25,000,000	-	-	25,000,000	20,445,508	-	20,445,508	82	4,554,492	-	4,554,492	18	17,984,582	-	17,984,582	72
Lempiras		619,127,500	-	-	619,127,500	506,335,058	-	506,335,058	82	112,792,442	-	112,792,442	18	445,389,977	-	445,389,977	72
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		24/4/2017		DECRETO No. 50-2017 (La Gaceta No 34,410 del 07 de agosto de 2017)				25/10/2017		7/8/2017				7/11/2022		7/8/2024	
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)			Co-Financiamiento			Total		%
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo					18,250,000.0										18,250,000.0		73.0
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático					3,100,000.0										3,100,000.0		12.4
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)					2,100,000.0										2,100,000.0		8.4
Gestión del Proyecto					1,010,000.0										1,010,000.0		4.0
Evaluación y Auditoría anual					540,000.0										540,000.0		2.2
TOTAL					25,000,000.0				-			-			25,000,000.0		100
Objetivo del Proyecto																	
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																	
Descripción del Proyecto																	
<p>El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.</p> <p>Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga.</p> <p>Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua).</p> <p>Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de SistemasAgroforestales.</p> <p>Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.</p>																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán (Distrito Central), Comayagua (Comayagua), Cortés (Santa Cruz de Yojoa) y Yoro (Victoria).																	
Beneficiarios																	
Al menos 29,741 habitantes en las áreas de influencia del Proyecto.																	
Metas Globales																	
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha.																	
Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia																	
Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		%					
Ejecución Acumulada 2017 -2020 (SEFIN)		488,243,831	-	488,243,831	245,505,357	-	245,505,357	141,080,180	-	141,080,180		57.5					
Año 2020		-	-	-	127,405,691	-	127,405,691	97,830,267	-	97,830,267		76.8					
Año 2021		209,337,366	-	209,337,366	205,364,175	-	205,364,175	140,762,885	-	140,762,885		68.5					
Año 2022		162,095,373	-	162,095,373	186,900,373	-	186,900,373	51,596,197	-	51,596,197		27.6					
Año 2023				-	112,444,970		112,444,970	14,120,448		14,120,448		12.6					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Ejecución Acumulada 2017 -2020 (SEFIN)		19,714,995	-	19,714,995	9,913,360	-	9,913,360	5,696,734	-	5,696,734		57.5					
Año 2020		-	-	-	5,144,566	-	5,144,566	3,950,328	-	3,950,328		76.8					
Año 2021		8,452,918	-	8,452,918	8,292,483	-	8,292,483	5,683,922	-	5,683,922		68.5					
Año 2022		6,545,315	-	6,545,315	7,546,926	-	7,546,926	2,083,424	-	2,083,424		27.6					
Año 2023		-	-	-	4,540,461	-	4,540,461	570,175	-	570,175		12.6					

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques														ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																			
BIP: 23030																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de la Red Solidaria								Sector:		Social				Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2017 2024			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2023																			
Área de bosque de pino en terrenos públicos y privados, incentivados para el manejo forestal sostenible	Hectárea	34,000	32,583	96%	0	0	0	2,000	2,000	0	0	583	0	583	29%				
Sistema de Alerta Temprana de Plagas Operando	Sistema	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0					
Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al Cambio Climático Realizadas y validadas	Informe de Investigación	3	0	0%	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0					
Banco de germoplasma de especies resilientes al Cambio Climático construido y operando.	Banco de Germoplasma	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0					
Realizada la auditoría externa del Proyecto.	Informe de Auditoría	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0					
Situación Actual/Problemática																			
Avance Físico: •Implementación de los Planes de Restauración-PR en bosques públicos es: 38 planes de restauración (PR) aprobados, equivalentes a 32,583.04 hectáreas, lo que representa un 96% en relación a la meta del proyecto (34,000 has). ••En ejecución contrato de asistencia técnica a organizaciones beneficiarias en la ejecución de los PR de bosque público. •Obtenida la No objeción a la adenda al convenio original para restauración de áreas plagadas a firmar con las Organizaciones beneficiarias. •Obtenida la no objeción a la Propuesta de Asistencia Técnica para la implementación del Programa Piloto de Incentivos a la restauración de bosques privados en áreas afectadas por plagas. •Iniciado el proceso de pre-identificación de 3,000 hectáreas de bosque privado en Francisco Morazán y Comayagua. •Enviada a no objeción borrador de carta acuerdo, para el desarrollo de la investigación “Identificación Morfológica y Molecular de Insectos de Interés Forestal en Honduras”, el monto de presupuesto es de US\$60,000.00 y tiene una duración proyectada de 10 me •Desarrollado el Diplomado “Técnicas de muestreo y mediciones para determinar la fluctuación poblacional de potenciales plagas y enfermedades forestales”, ejecutado por CURLA/FUCSA, a través del cual se fortalecieron las capacidades de 20 profesionales vinculados al sistema nacional de salud y sanidad forestal. •En ejecución el IV Semestre de la Maestría en investigación en ciencias forestales con la participación de 4 funcionarios del ICF. •En proceso de adquisición las feromonas para la operatividad del Sistema de Monitoreo del Gorgojo Descortezador del Pino (Dendroctonus frontalis) utilizando Trampas Cebadas con Semioquímicos. •Adjudicado equipo de Infotecnología para la OCP – ICF. •Validada y aprobada propuesta del alcance del Componente 3, la cual fue incorporada al PEP del proyecto. •En ejecución el monitoreo del indicador hídrico del proyecto.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
Seguimiento oportuno al cumplimiento de las actividades programadas, dentro del POA 2023, es importante mencionar que se han identificado 3,000 hectareas de bosque privado en Francisco Morazán y Comayagua										UPE/Programa de la Red Solidaria					30/9/2023				
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero										
Ing. Carlos Espinal-Director UPE-PRS/E-mail: cespinalaepash@gmail.com/cel. 9842-7745 Lic. Herling Rodas-Especialista Financiero/e-mail: jhrodasc@gmail.com/cel. 9923-4489 Lic. Clariza Carias-Monitoreo/e-mail: clarizacarias@gmail.com/cel. 9985-3173									Ana Ríos email: anar@IADB.ORG										

BID		MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"															ESTADO: En Ejecución				
4449/BL-HO-1																					
SIGADE GE01191																					
BIP 23227																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de la Red Solidaria							SECTOR:			SOCIAL			Subsector:		Educación				
Costo y Financiamiento					Desembolsos													Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar											
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Dólares		45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	34,200,000.0	-	34,200,000.0	76.0	10,800,000.0	-	10,800,000.0	24.0	26,552,066.7	-	26,552,066.7	59.0				
Lempiras		1,114,429,500.0	-	-	1,114,429,500.0	846,966,420.0	-	846,966,420.0	76.0	267,463,080.0	-	267,463,080.0	24.0	657,564,587.6	-	657,564,587.6	59.0				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		2/2/2018		27-2018 (03/07/2018)				3/7/2018		3/7/2018				5/2/2023		3/6/2025					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.				20,133,905.0				-				20,133,905.0				44.7					
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.				17,158,356.0				-				17,158,356.0				38.1					
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Educación.				5,397,867.0				-				5,397,867.0				12.0					
Administración, Monitoreo y Evaluación				2,309,872.0				-				2,309,872.0				5.1					
TOTAL				45,000,000.0				-				45,000,000.0				100.0					
En fecha 30 de Junio de 2020, se realiza modificación al Convenio de Financiamiento BID 4449/BL-HO reduciendo US\$15.0 millones; en atención al Decreto Ejecutivo PCM-046-2020, publicado en La Gaceta el 24 de mayo de 2020; con el propósito de formalizar la redistribución parcial de recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera BID de préstamos de inversión vigentes, los cuales seran sean asignados a la Secretaría de Salud (SESAL) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.																					
Objetivos del Proyecto																					
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																					
Descripción del Proyecto																					
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a traves de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliacion de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el pais.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																					
Beneficiarios																					
41,335 ( 21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																					
Metas Globales																					
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																					
El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.																					
Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)		645,696,018.0	-	645,696,018.0	314,336,631.0	-	314,336,631.0	151,859,622.7	-	151,859,622.7	48.3										
Año 2020		-	-	-	79,535,104.0	-	79,535,104.0	70,542,431.6	-	70,542,431.6	88.7										
Año 2021		368,084,418.0		368,084,418.0	328,869,616.0		328,869,616.0	136,163,244.8		136,163,244.8	41.4										
Año 2022		421,727,805.0		421,727,805.0	421,727,805.0		421,727,805.0	200,334,770.2		200,334,770.2	47.5										
Año 2023 (PRS)					423,270,448.0		423,270,448.0	98,664,518.3		98,664,518.3	23.3										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)		26,072,820.9	-	26,072,820.9	12,692,726.1	-	12,692,726.1	6,132,001.2	-	6,132,001.2	48.3										
Año 2020		-	-	-	3,211,580.2	-	3,211,580.2	2,848,461.4	-	2,848,461.4	88.7										
Año 2021		14,863,029.7	-	14,863,029.7	13,279,559.4	-	13,279,559.4	5,498,190.8	-	5,498,190.8	41.4										
Año 2022		17,029,117.8	-	17,029,117.8	17,029,117.8	-	17,029,117.8	8,089,398.8	-	8,089,398.8	47.5										
Año 2023 (PRS)		-	-	-	17,091,408.8	-	17,091,408.8	3,984,014.5	-	3,984,014.5	23.3										

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID			MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"													ESTADO: En Ejecución	
4449/BL-HO-1																	
SIGADE GE01191																	
BIP 23227																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Programa de la Red Solidaria							SECTOR:		SOCIAL			Subsector:		Educación
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2022 - 2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Programa de Formacion de docentes (Convenio interinstitucional UNPFM)	docentes	2,708	224	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0	1,080	40	
Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica (Convenio IHER)	Alumno (a)	5,008	5,008	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módulos escolares construidos.	Centro Educativo	35	15	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Situación Actual/Problemática																	
<p><b>Avance Físico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Suscripción del Convenio interinstitucional con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), para la modalidad flexible presencial, con el cual se da continuidad de atención en el tercer ciclo para el año 2023. dicho convenio beneficiará un máximo de 3,125 estudiantes pertenecientes al octavo y noveno grado. Los estudiantes contarán con la dotación de un paquete didáctico, el convenio contempla el pago a 174 gestores educativos.</li><li>•Se remitió a No Objeción del BID los documentos de licitación para el lanzamiento de la implementación de 35 Centros de Educación Básica la (CEB) y la Rehabilitación de 09 (CE) Educativos.</li><li>•Se trabaja en la actualización de los términos de referencia para el proceso de contratación de 18 consultores individuales cuya función principal será la supervisión en la construcción de 35 Centros de Educación Básica (CEB) y la Rehabilitación de 09 Centros Educativos (CE).</li><li>•En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) se ha iniciado con la implementación del Programa de Formación Docencia para la Innovación en el Tercer Ciclo de la Educación Básica dirigido a 2,708 docentes, directores, supervisores, gestores educativos, tutores y facilitadores que laboran en el tercer ciclo de la educación básica en el territorio nacional. A la fecha se concluyó con la formación de 1,080 docentes, directores, supervisores y gestores educativos.</li><li>•Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre AEPAS-H (ahora subrogado a la Red Solidaria), Secretaría de Educación y Fundación Zamora Terán, para la implementación del componente de formación para 1,024 docentes del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital, fueron formados y acompañados, 950 docentes de 72 centros educativos a nivel nacional.</li><li>•Con la plataforma de formación docente se ha firmado un contrato para la adquisición de 20,000 licencias de la plataforma TERRITORIUM con el fin de facilitar la formación y certificación de competencias docentes la cual está en proceso de implementación.</li><li>•Instalación de servicios de conectividad a Internet en centros educativos focalizados del PNTEd.</li></ul>																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Dar el seguimiento oportuno a las actividades programadas del Proyecto, especialmente en aquellos procesos que tienen un impacto en el proyecto, y que beneficia a la comunidad estudiantil en los municipios prioritizados										Red Solidaria					30/9/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Ing. Carlos Espinal- Director UPE-PRS/ cespinalaepas@gmail.com Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com Lic. Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com								Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID Correo: raquelf@IADB.ORG									
Actualizada al 30/09/2023 Elaborado por: Karina Maldonado Tipo de cambio L. 24.7651																	



## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus												ESTADO:					
BID 5289/BL-HO														En Ejecución					
BIP 24486																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa Red Solidaria (PRS)							Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte					Total	%
Dólares		45,000,000.00				45,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	66.7	15,000,000.00	-	15,000,000.00	33.3	23,084,787.45		23,084,787.45	51.3
Lempiras		1,114,429,500.00				1,114,429,500.00		742,953,000.00		742,953,000.00	66.7	371,476,500.00	-	371,476,500.00	33.3	571,216,698.64	-	571,216,698.64	51.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		20/8/2021						2/10/2021		2/10/2021			2/10/2023						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
1.- Protección mediante el uso de Progrmas de Transferencias Monetarias Existentes				44,200,000.0								44,200,000.00		98.2					
2.- Costos de Administración, evaluación, Análisis y Auditoría				800,000.0								800,000.00		1.8					
TOTAL				45,000,000.0				0.00				45,000,000.00		100.0					
Objetivos del Proyecto																			
Contribuir a asegurar niveles minimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA y IOTA																			
Descripción del Proyecto																			
El Proyecto prevé beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), un total de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales dentro del marco del Programa a 2,000 parejas de los hogares PBVM, Financiará la expansión de la iniciativa Emprendiendo una Vida para un estimado 1.000 hogares beneficiarios. De igual manera se fortalecerá la plataforma de pago G2P para ampliar su cobertura y facilitar el pago del Bono solidario en las áreas rurales. Se expandirá el Programa Cuidate para promover la salud sexual, reproductiva e implementar acciones de prevención de VD y VIF contra las mujeres y niñas/os. Se expandirá el programa de Emprendiendo una Vida Mejor para aumentar el consumo de los hogares más pobres rurales participantes del Programa, y sentar las bases para la generación de ingreso durante el periodo de recuperación de la pandemia.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
El Proyecto se localiza en 69 municipios en 11 departamentos para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), Choluteca (8), Colon (6), Cortes (1), El Paraiso (8), Yoro (5), Comayagua (5), Gracias a Dios (6), Francisco Morazan (4), Atlantida (2), Ocotepeque (7), Olancho (17).																			
Beneficiarios																			
El Proyecto preve beneficiar de manera directa a traves de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), un total de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales dentro del marco del Programa que representan a 110,336 hombres y 115,033 mujeres para un total de 225,369 personas, se detalla los participantes comprendidos entre de cero a 19 años, no se incluye la informacion de participantes de 20 anos en adelante debido a los criterios de elegibilidad del programa.																			
Metas Globales																			
• Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales. • Fortalecida la plataforma de pago del Banco Hondureno para la Produccidn y la Vivienda (BANHPROVI), misma que se utilizara para realizar la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada a los Participantes del Programa. • 2,000 parejas participantes del Programa Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), capacitadas en temas de educacion sexual y reproductiva a traves de la Guía Cuidate.																			

FE		Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus											ESTADO: En Ejecución			
BID 5289/BL-HO																
BIP 24486																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2021				0.00		0.00	0.00		0.00	0						
2022				302,163,390.00		302,163,390.00	268,062,198.05		268,062,198.05	89						
2023				781,045,053.00		781,045,053.00	303,154,500.59		303,154,500.59	39						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	-		-	0.00		0.00	0.00		0.00	0						
2022	-		-	12,223,042.54		12,223,042.54	10,843,589.13		10,843,589.13	89						
2023	-		-	31,538,134.43		31,538,134.43	12,241,198.32		12,241,198.32	39						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2021-2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Entrega de TMC a hogares beneficiarios del Programa	hogares	85,527	63594	74	0	0	12664		12664	0	0	0	0	0		
Situación Actual/Problemática																
•Sub-Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), se realizó entrega de TMC en el mes de Julio para aproximadamente 12,664 hogares beneficiarios, por un monto de L50,909,280 la unidad ejecutora está a la espera de la liquidación por parte de BANADESA para contabilizar los hogares beneficiarios que recibieron el bono.																
Asimismo, se tiene programada en el mes de noviembre una segunda entrega de TMC para 104,639 hogares beneficiarios.																
•Sub-Componente Estrategias Complementarias, Fortalecimiento técnico de seis Unidades del Programa de la Red Solidaria.																
Se realizaron los pagos correspondientes de las contrataciones de las consultorías que apoyan la operatividad del Programa de la Red Solidaria.																
•Componente Gestión del Proyecto, Se realizaron las contrataciones de las consultorías que garantizan la operatividad técnica, financiera, adquisiciones y monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos quienes garantizan la ejecución de la operación.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento puntual a las actividades programadas del Proyecto, de manera que la ejecución aumente y los beneficios lleguen de manera oportuna a los hogares participantes que se encuentran en pobreza y extrema pobreza										UCP/Red Solidaria					30/9/2023	
							Contactos Organismo Financiero									
Coordinadora General de la UCP: María Teresa Rodríguez, mariarodriguezup.sedis@gmail.com /Cel. 9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / Cel. 9151-0851 Especialista Monitoreo: Karla Portillo, kportillo.sedis1@gmail.com/Cel. 9970-0587							Especialista de Protección Social Lesley O’connell E-mail lesleyo@iadb.org/ Tel.2290-3517									

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/09/2023

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.7651 por 1 US\$

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social												ESTADO:			
BID 5008/BL-HO														En Ejecución			
BIP: 23897																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de la Red Solidaria (PRS)							Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		54,200,000.00			54,200,000.00	37,655,000.00		37,655,000.00	69.5	16,545,000.00	-	16,545,000.00	30.5	35,048,275.04		35,048,275.04	64.7
Lempiras		1,342,268,420.00			1,342,268,420.00	932,529,840.50		932,529,840.50	69.5	409,738,579.50	-	409,738,579.50	30.5	867,974,036.19	-	867,974,036.19	64.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		29/6/2020						13/8/2020		1/11/2020				13/11/2024			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1.- Programa Bono Vida Mejor				44,200,000.0								44,200,000.00		81.5			
2.- Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos Priorizando el Tercer Ciclo				5,000,000.0								5,000,000.00		9.2			
3.-Ordenamiento del Piso de Protección Social				2,000,000.0								2,000,000.00		3.7			
4.- Administración, Auditoría y Evaluación				3,000,000.0								3,000,000.00		5.54			
TOTAL				54,200,000.0				0.00				54,200,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, asi como promeвер la generacion de capital humano. Los objetivos especificos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza																	
Descripción del Proyecto																	
Contribuirá a la consolidación del modelo de intervención integral del PBVM, concentrando los hogares PBVM en los territorios en que a la vez fortalecerá la oferta del Tercer ciclo de Educación Básica (TCEB) y las Atenciones prenatales (APS) servicios de salud, priorizando los municipios más pobres. También, apoyará la expansión de intervenciones priorizadas de la Estrategia Vida Mejor (EVM). Se aprovechará la información actualizada del Registro Único de Participante (RUP) para revelar las privaciones de los hogares del PBVM y focalizar los microterritorios. Promoverá la transformación digital, potenciando la interoperabilidad de los sistemas de información del sector social y estrategias digitales para mejorar la entrega de servicios en áreas rurales																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Incluye Departamento de Copan, Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho y Francisco Morazan																	
Beneficiarios																	
El proyecto espera beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), un total de 42,000 hogares participantes; a 9,100 jóvenes en extrema pobreza que accederán al Tercer Ciclo de Educación Básica (TCEB) y educación media mediante modalidades alternativas; y 35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.																	
Metas Globales																	
• 51,494 entregas de Bono Vida Mejor a hogares en pobreza extrema en zonas rurales durante 4 años consecutivos																	

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/09/2023  
Elaborada por: Karina Maldonado  
Tipo de Cambio L24.7651 por US\$1.00

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE	Proyecto de Integración de la Protección Social														ESTADO:		
IDA 6401-HN															En Ejecución		
BIP: 23619																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de la Red Solidaria (PRS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	30,000,000.00			30,000,000.00	18,499,262.00		18,499,262.00	61.7	11,500,738.00	-	11,500,738.00	38.3	14,440,030.83		14,440,030.83	48.1	
Lempiras	741,486,000.00			741,486,000.00	457,231,459.44		457,231,459.44	61.7	284,254,540.56	-	284,254,540.56	38.3	356,902,690.04	-	356,902,690.04	48.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	17/7/2019						11/11/2019		11/11/2019			30/6/2024					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Trancisión Integrada			22,600,000.0								22,600,000.00			75.3			
Fortalecimiento Institucional para el Programa TMC y la Integración del Sistema de Protección Social			5,560,000.0								5,560,000.00			18.5			
Gestión del Proyecto			1,840,000.0								1,840,000.00			6.1			
Respuesta a Emergencia ante contingencias			-								0.00			0.00			
TOTAL			30,000,000.0				0.00				0.00			100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de proteccion social para los mas pobres.																	
Descripción del Proyecto																	
Con esta alternativa se apoyara el objetivo del gobierno para construir una politica de protección social, en el marco de la estrategia integral, principalmente mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SSIS/SEDIS en la busqueda del mejoramiento del Programa Bono.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Incluye Departamento de Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho																	
Beneficiarios																	
80,000 hogares																	
Metas Globales																	
• 1,130,140 participantes beneficiados del Programa Bono durante 4 años consecutivos • 8,650 participantes del Bono Urbano que completan talleres de inclusión financiera en 4 años. • 8 informes sobre las actividades y resultados del Proyecto en 4 años • 4 años para desembolsar fondos requeridos por el Gobierno ante una emergencia elegible																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2019				41,432,320.00		41,432,320.00	41,432,320.00		41,432,320.00	100							
2020	281,061,429.00		281,061,429.00	169,557,151.00		169,557,151.00	142,923,980.00		142,923,980.00	84							
2021	202,360,871.00		202,360,871.00	186,483,786.00		186,483,786.00	122,149,194.41		122,149,194.41	66							
2022	213,934,604.00		213,934,604.00	21,129,824.00		21,129,824.00	7,948,563.00		7,948,563.00	38							
2023				289,747,084.00		289,747,084.00	40,359,199.9		40,359,199.9	14							

FE		Proyecto de Integración de la Protección Social										ESTADO: En Ejecución				
IDA 6401-HN																
BIP: 23619																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
2019	-		-	1,666,659.43				1,666,659.43		1,666,659.43				1,666,659.43		100
2020	11,354,182.31		11,354,182.31	6,849,686.96				6,849,686.96		5,773,773.13				5,773,773.13		84
2021	8,363,505.54		8,363,505.54	7,707,311.05				7,707,311.05		5,048,384.40				5,048,384.40		66
2022	8,654,032.39		8,654,032.39	854,738.68				854,738.68		321,533.41				321,533.41		38
2023				11,699,814.82				11,699,814.82		1,629,680.5				1,629,680.47		14
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2019-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Familias atendidas con transferencia monetaria (TMC)	Familia Beneficiada	95,909	50,654	0.0	0	0	95,909	0	95,909	0	0	0	0	0	0.0	
Implementación y Seguimiento de la calidad de la educación formal alternativa	Educando	800		0.0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0.0	
Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC	Informe	2		0.0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0.0	
Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social	Informe	5		0.0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0.0	
Situación Actual / Problemática																
Avance Físico: •Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano, Bajo este sub componentes se generó planilla para entregas de TMC, de incorporación y Seguridad alimentaria, para iniciar el pago en el mes de octubre de 2023 •Sub componente 1.2 Primera Fase de Implementación de la Estrategia de Transición Urbana, está sujeto a restructuración en misión del Banco Mundial en el mes de octubre. •Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega, se iniciaron los procesos de adquisición de equipo tecnológico para el fortalecimiento del sistema de información del Programa de la Red Solidaria.																
Acciones Propuestas																
acciones Propuestas										Responsable					Fecha	
Seguimiento puntual a las actividades programadas en el POA, a las entregas de TMC y tambien los principales procesos de adquisiones que tienen un impacto en el proyecto										UCP-Red Solidaria					30/9/2023	
							Contactos Organismo Financiero									
Coordinadora General de la UCP: Maria Teresa Rodriguez, mariarodriguezup.sedis@gmail.com /Cel. 9664-9049 Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851							Miriam Montego-Especialista de Protección Social-BM									

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/09/2023

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.7651 por US\$1.00