

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales (BCH)	FORTEALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO														ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa de Correos de Honduras								Sector:		FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Sub Sector:		MODERNIZACION DEL ESTADO			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución L					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos BCH	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento		Fondos BCH	Costo Total	FE	Fondos BCH	Total	%	FE	Fondos BCH	Total	%					
Lempiras				6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00	6,800,000.00	100.0	-	-	-	-	-	6,030,188.99	6,030,188.99	89	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
										15/7/2022				31/12/2023				
Componentes					Financiamiento FE (US\$)			Contraparte						Total		%		
Equipamiento de las Oficinas Postales								5,200,000.00						5,200,000.00		76%		
Rehabilitación de infraestructura del Centro de Clasificación Postal Toncontin								1,600,000.00						1,600,000.00		24%		
TOTAL					-			6,800,000.00						6,800,000.00		100%		
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios, orientando estratégicamente a transformación en un ente competitivo en el mercado postal de Honduras, estableciendo al interior de la Empresa condiciones aptas para la prestación de servicios; como ser la búsqueda de la eficiencia en los servicios postales y eliminación del déficit a través de la mejora en los procesos, aprovisionamiento del recurso tecnológico y logístico necesario y la rehabilitación de la infraestructura de la institución.																		
Descripción del Proyecto																		
Dotación de medios de transporte, para disminuir los tiempos de entrega y mejorar los servicios en todo el país, a través de las 88 Agencias Postales existentes y rehabilitación de la infraestructura de Centro de Clasificación Toncontin que se encuentra en mal estado, adecuándola a las necesidades de los empleados y usuarios para lo cual se realizara trabajos de mejora de 7,046 metros lineales de cableado eléctrico de una de las oficinas postales de HONDUCOR																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Distrito Central (Francisco Morazán), Nacaome (Valle), San Pedro Sula (Cortés), La Entrada (Copán), Comayagua (Comayagua), La Ceiba (Atlántida), Danlí (El Paraíso), Juticalpa (Olancho), Choluteca (Choluteca), Santa Bárbara (Santa Bárbara) y El Progreso (Yoro).																		
Beneficiarios																		
2,258,658 de habitantes																		
Metas Globales																		
12 oficinas postales equipadas al terminar el proyecto																		

Fondos Nacionales (BCH)	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO										ESTADO: En Ejecución					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	%Ejec.						
2022					6,800,000.00	6,800,000.00		3,662,450.00	3,662,450.00	54						
2023					3,136,367.00	3,136,367.00		2,367,738.99	2,367,738.99	75						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	% Ejec.						
2022					275,119.86	275,119.86		148,178.34	148,178.34	54						
2023					126,893.65	126,893.65		95,795.88	95,795.88	75						
METAS																
Global			Meta Acumulada 2022		Programación 2023					Ejecutado 2023				% Ejecución	Programación 2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Equipamiento de las Oficinas Postales de HONDUCOR	Lotes	2			30	50	20		100	30	50			80	80%	
Problemática																
Problemas relacionados a la adquisición de Vehículos, lo cual retraso la ejecución del proyecto																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Problema solventado										HONDUCOR / SEFIN					30/6/2023	
							Contactos Organismo Financiero									
Contacto HONDUCOR:Gustavo Morales Cel. 9783-1377																

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 30/06/2023

Elaborada por: Alejandro Castillo

Tipo de Cambio: L24.7165 por 1 US\$