

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2023

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Administración Aduanera de Honduras es el órgano administrativo competente para gestionar el tráfico internacional de mercancías, controlar y fiscalizar su peso en las fronteras del país. Además, es responsable de aplicar las legislaciones del régimen aduanero y supervisar las exoneraciones de las mercancías. Su relevancia es fundamental para el desarrollo económico de Honduras, ya que

contribuye a la recaudación de ingresos fiscales, promueve el comercio internacional y garantiza el cumplimiento de las normas comerciales.

Al final del cuarto trimestre, la institución dispuso de un presupuesto vigente de **L2.1 millones** para financiar el proyecto que ejecuta la institución. Cabe mencionar que estos recursos se incorporaron en el último trimestre de 2023, sin embargo, los mismos no fueron ejecutados debido a que no se efectuaron todas las actividades necesarias para el inicio de las actividades de la unidad ejecutora.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El 15 de mayo de 2023 se suscribió un contrato de préstamo No. 5694/BL-HO entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su condición de Prestamista y el Gobierno de la República de Honduras en su condición de Prestatario, ratificado en el Congreso Nacional el 23 de agosto de 2023, por un monto de Cincuenta Millones dólares de los Estados Unidos de América (US\$50.0 millones), destinado a financiar la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras.

El objetivo del proyecto es aumentar la recaudación aduanera mediante la mejora de los procesos, la implementación de controles aduaneros y tecnológicos que contribuyan a facilitar el comercio y disminuir la defraudación fiscal.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

Se efectuaron las acciones necesarias para el cumplimiento de condiciones previas descritas en el Contrato de Préstamo, habiéndose recibido el 29 de noviembre del año 2023 mediante oficio O-CID/CHO-1338/2023 la Declaratoria de Elegibilidad Total del programa.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	2,089,940
Ejecutado IV Trimestre	-
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	0%
Ejecutado (Devengado Anual)	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

Asimismo, durante el mes de diciembre del 2023 se suscribieron los contratos de 4 miembros del equipo de la Unidad Coordinadora de Proyecto (UEP), quienes iniciaron actividades en ese mismo mes. Asimismo, se iniciaron actividades previas de organización, espacios físicos y demás para la ejecución de actividades en tanto se incorpora el resto del equipo de la UEP en enero 2024 tal como se planificó; y se ha proyectado llevar a cabo el Taller de Arranque de la Operación (HO-L1235) los días 17 y 18 de enero de 2024.

Durante el periodo reportado se realizaron las incorporaciones del Proyecto y sus datos en las plataformas correspondientes para la gestión y control y seguimiento tales como SNIPH, SIAFI/UEPEX y otras.

Se efectuó el primer desembolso de recursos por la cantidad de US\$503,913.50 mismo que fue depositado en la cuenta del proyecto en Banco Central (BCH).

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el último trimestre, se llevaron a cabo una serie de acciones importantes dentro de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para avanzar en el proceso del proyecto. Entre estas acciones se destacan la incorporación presupuestaria para el proyecto por un monto de L2.1 millones, así como la solicitud de cuota a la SEFIN para garantizar la disponibilidad de recursos financieros al final del año. Además, se realizaron ajustes correspondientes en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH) para culminar el proceso del proyecto en el sistema.

Además, la SEFIN por medio la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) solicitó a la Dirección General de Inversión Pública la asignación de la cuota de compromiso para los meses de noviembre y diciembre,

Conclusiones

- A final del año se logró incorporar el presupuesto por un monto de L2.1 millones, sin embargo, no se ejecutaron estos recursos, debido a que no se realizaron de todas las actividades necesarias para el inicio de las operaciones de la unidad ejecutora.
- Al cierre del año, se evidencian avances significativos en la conformación de la unidad ejecutora del proyecto. Estos logros incluyen la obtención de la Declaratoria de Elegibilidad Total del programa, la contratación de 4 personas del equipo de la Unidad Coordinadora de Proyecto y la realización del primer desembolso de recursos.

Recomendaciones

- Se recomienda a la Administración Aduanera de Honduras y la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública coordinen eficazmente para garantizar una ejecución oportuna y efectiva de los recursos asignados, identificando y superando los obstáculos que puedan retrasar el inicio de las actividades del proyecto.

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Se recomienda coordinar acciones para agilizar tanto la ejecución física como financiera del proyecto, implementando medidas correctivas que permitan el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual y Plan de Adquisiciones que estarán ejecutando en el año 2024.

Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Lempiras

Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre				Ejecutado (Devengado)			
		21 - Crédito Externo	Fondos Externos	Total	21 - Crédito Externo	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	21 - Crédito Externo	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
0400 - Administración Aduanera de Honduras		2,089,940	2,089,940	2,089,940	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA	BID 5694/BL-HO	2,089,940	2,089,940	2,089,940	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Total PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST		2,089,940	2,089,940	2,089,940	-	-	-	0%	-	-	-	0%