

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

***Dirección de Gestión por Resultados
(DIGER)***

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Con el objetivo de cumplir con el Plan de Gobierno Bicentenario para la Transformación de Honduras, que busca resolver la actual situación crítica del país, el Gobierno de la República procedió a realizar una reorganización de la administración pública. Esto se realiza a través del Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, con el propósito de detener el deterioro que ha afectado a la estructura del Estado, así como la planificación y la transparencia, durante aproximadamente una década.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	207,473,025
Ejecutado IV Trimestre	38,009,546
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	18%
Ejecutado (Devengado Anual)	43,425,725
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	21%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

Como parte de las modificaciones establecidas en el mencionado Decreto, se crea la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), que será responsable de llevar a cabo de manera eficaz la implementación del Modelo de Gestión Pública por Resultados del Gobierno de la República. Este Modelo, tal como se describe en el Acuerdo Ejecutivo No. 181-2022, "propone un cambio en el enfoque tradicional de administrar las entidades públicas, poniendo el énfasis en la obtención de logros y efectos tangibles para las personas, en particular aquellas en condiciones desfavorecidas, así como para la sociedad en su conjunto. De esta forma, el Modelo fomenta medidas para que las instituciones públicas no solo sean entidades productoras de bienes y servicios, sino también generadoras del alto valor público".

Al final del cuarto trimestre, la institución dispone de un presupuesto vigente de **L207.4 millones**, para la ejecución de un Proyecto de Inversión. Durante este lapso, se ha llevado a cabo una ejecución presupuestaria acumulada por un total de **L43.4 millones**, lo que representó 21% del presupuesto vigente.

En tal sentido, es crucial enfocarse en estrategias que posibiliten la máxima utilización de los recursos financieros, garantizando una asignación estratégica y efectiva de cada partida presupuestaria.

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2022-2023)


En el año 2022, se aprobó un monto significativo de L238.87 millones para el proyecto, con un presupuesto vigente de L239.31 millones. Sin embargo, hasta el 31 de diciembre de ese año, se ejecutó un total de L9.0 millones, lo que representó un porcentaje de ejecución cerca del 3.7%. Esto sugiere un inicio de implementación gradual y un gasto prudente de

los recursos asignados. Para el año 2023, al llegar al 31 de diciembre, se evidenció una leve mejora en la ejecución.

La ejecución al 31 de diciembre de 2023 ascendió a L43.4 millones, lo que representa aproximadamente el 20.9% del presupuesto vigente L207.5 millones. Este nivel de ejecución sugiere una continuidad en la gestión prudente de los recursos asignados al proyecto.

Es relevante destacar que el proyecto ha enfrentado desafíos considerables desde su concepción, principalmente debido a factores externos que han influido en su cronograma y ejecución. Uno de estos factores cruciales ha sido la reestructuración organizacional de las Secretarías de Estado, lo que ha generado retrasos en su implementación.

Además, los retrasos han sido notables también en la conformación de la unidad ejecutora, un componente fundamental para el éxito y la gestión eficiente de cualquier proyecto. La demora en establecer esta unidad ejecutora ha tenido un impacto directo en la velocidad de ejecución y en la capacidad de llevar a cabo las actividades planificadas. A continuación, se detallan los valores de gestión presupuestaria, vigente, ejecutado y el porcentaje de ejecución:



3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

El 17 de marzo de 2021 se suscribió un contrato de préstamo No. 4942/BL-HO entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su condición de Prestamista y el Gobierno de la República de Honduras, en su condición de Prestatario del financiamiento de hasta un monto de Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Mil dólares de los Estados Unidos de

América (US\$44.7 millones), destinado a financiar la ejecución del Proyecto de Transformación Digital para una Mayor Competitividad.

Durante el cuarto trimestre de 2023, la inversión se concentró en el "**Proyecto de Transformación Digital para una Mayor Competitividad**" convenio de Crédito 4942/BL-HO. El objetivo general del Proyecto será contribuir al aumento de la competitividad de Honduras a través de la transformación digital. Para lograrlo, se establecen los siguientes objetivos específicos: (i) ampliar la cobertura y uso de la conectividad; (ii) reducir los costos transaccionales para ciudadanos, empresas y organismos públicos, mediante el desarrollo del gobierno digital; y, (iii) incrementar el nivel de innovación, mediante el desarrollo de la economía digital.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

- 41 sitios conectados a diciembre 2023.
- Se realizó el pago de anticipo a la empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. de (SERCOM) por un valor de L31,523,089.19.
- Se realizó la contratación para la conectividad de Banda Ancha, en 811 sitios públicos (Centros de Educación Básica y Centros de Salud), de los cuales 102 son Centros de Salud y 709 Centros educativos, con una inversión de L210,153,927.91, por un periodo de 32 meses aproximadamente.
- Se logró la conformación del Centro de Operaciones de Redes, a través de la contratación del Jefe del Centro de Operaciones y de los Técnicos de Datos y Redes, quienes darán seguimiento, monitoreo y Evaluación de los servicios de conectividad brindados a la población.
- Se realizó la adquisición de dos vehículos.
- En noviembre, 2023 se realizó la contratación del Coordinador de la Agencia Digital.
- Se encuentra en revisión del BID los aspectos técnicos para poder realizar la contratación del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que realice la Implementación de la Plataforma de Gestión de Trámites y Gestión Documental y Automatización de trámites.
- Se continuó financiando las consultorías, como ser: (i) Coordinador Especialista en Desarrollo e Implementación de Software, (ii) Desarrollador de Sistemas Senior, (iii) Desarrollador de Sistemas Senior, (iv) Consultoría Desarrollador de Sistemas Junior para Red Solidaria, (v) Especialistas en Documentación de Procesos y (vi) Consultoría Especialista en Implementación de Sistemas para Red Solidaria, con el objetivo de fortalecer los sistemas y procesos transaccionales de instituciones gubernamentales a fin de contar con información oportuna de calidad para los ciudadanos y a las autoridades del país. Al mismo tiempo se han elaborado un conjunto de pliegos de licitación para diferentes procesos transversales y al servicio del ciudadano entre ellos: firma digital, identidad digital, plataforma de interoperabilidad Gubernamental equipo informático para la DIGER, los cuales se prevé publicar en diciembre 2023 y adjudicar en el primer semestre 2024.
- Durante el periodo reportado se realizó la adjudicación a dos Consultores Junior para la Implementación de Gestión de Procesos y consultor senior para la Implementación de Gestión de Procesos los cuales iniciaran en enero, 2024.

- Los procesos para la contratación del Consultor Senior y de cinco consultores Junior para el Desarrollo del SNIPH - Módulos de Entregables y Seguimiento Físico-Financiero se fracasaron ya que las hojas de vida recibidas no cumplían con el puntaje mínimo de acuerdo con los Términos de Referencia No Objetados. La Secretaría de Finanzas (SEFIN) realizó ajustes a los Términos de Referencia y a la fecha de emisión del informe se encuentran en No Objeción del Banco, para poder realizar un nuevo proceso.
- Se encuentra en proceso la contratación del Coordinador del Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores (PRODITE).
- Se cuenta con No Objeción la adquisición del mobiliario y equipamiento para el Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores (PRODITE).

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se solicitó mediante Oficio DIGER-333/2023 de fecha 04 octubre del 2023, el procedimiento para el registro de saldos iniciales en el módulo de UEPEX con el objetivo que se refleje en los Estados Financieros la ejecución realizada bajo la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), sin embargo, a la fecha de emisión de este informe no se ha obtenido una respuesta de parte de la SEFIN.

Se solicitó a la SEFIN gestionar ante el Banco Interamericano de Desarrollo, la Enmienda al contrato de préstamo No. 2, mediante la cual se prevé trasladar los recursos del Subcomponente 3.2. Ámbito San Pedro Sula (USD\$14,900,000.00) al componente 1. Cobertura y uso de Banda Ancha (USD\$11,500,000.00) y al Subcomponente 2.1. Calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos a ciudadanos y empresas (USD\$3,400,000.00), realizado por la DIGP mediante Dictamen Técnico 036-202, a la fecha esta gestión que se encuentra actualmente en el Banco.

Mediante Oficio DIGER-TD/BID4942-018-2023 de fecha 20 de diciembre del 2023, el Proyecto está solicitando procedimiento para realizar las correcciones respectivas con los saldos ejecutados en 2023, que se reflejan bajo la cuenta 12811 - Construcciones y Mejoras de Bienes y Dominio Privado y evitar este impase en los futuros años de ejecución del proyecto, de igual manera, se solicita realizar la reclasificación de Tipo de Proyecto a Desarrollo Humano por parte de la DGIP, en vista que con los recursos del proyecto no se prevé realizar obras de infraestructura.

En fecha 16 de octubre del 2023, se remite a la DIGER Oficio DGIP-PRE-169-2023, mediante el cual se emite la Tercera Enmienda a la Nota de Prioridad No. 24217-1 del proyecto en respuesta a la solicitud realizada mediante Oficio DIGER 314/2023.

Conclusiones

- Al cierre del cuarto trimestre, la institución contó con un presupuesto vigente de L207.4 millones para la ejecución del Proyecto de Transformación Digital para una Mayor Competitividad. Sin embargo, la ejecución presupuestaria acumulada al cierre de 2023 representó solo el 21% de este presupuesto, con un total de L43.4 millones devengados.

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Los avances destacados en conectividad, calidad de servicios públicos, gestión financiera y economía digital en Honduras son un testimonio del esfuerzo continuo del país, por avanzar hacia un futuro más moderno y eficiente. Estos logros reflejan un compromiso claro con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, la optimización de los recursos públicos y el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico.

Recomendaciones

- Reforzar los procesos de planificación y gestión para garantizar una ejecución más eficiente y oportuna de los subproyectos. Además de identificar y priorizar los subproyectos clave que tienen un alto impacto en el cumplimiento de los objetivos del Plan de Gobierno Bicentenario para la Transformación de Honduras. Asignar recursos de manera estratégica a estos subproyectos para maximizar su efectividad y los niveles de ejecución.
- Se recomienda coordinar acciones para agilizar tanto la ejecución física como financiera del proyecto, implementando medidas correctivas que permitan el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.

Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Lempiras

Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre			Ejecutado (Devengado)		
		21 - Crédito Externo	Total	21 - Crédito Externo	Total	21 - Crédito Externo	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	21 - Crédito Externo	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
0414 - Dirección de Gestión por Resultados		-	-	207,473,025	207,473,025	38,009,546	38,009,546	18%	43,425,725	43,425,725	21%
Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	BID 4942/BL-HO	-	-	207,473,025	207,473,025	38,009,546	38,009,546	18%	43,425,725	43,425,725	21%
Total Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad		-	-	207,473,025	207,473,025	38,009,546	38,009,546	18%	43,425,725	43,425,725	21%