

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

***Empresa de Correos de Honduras
(HONDUCOR)***

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

www.sefin.gob.hn

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

La Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), cuenta con un presupuesto vigente para el año 2023 de L6,537,546 y una ejecución financiera de L6,531,852 de lo cual específicamente en el cuarto trimestre, se alcanzó una ejecución presupuestaria de L1,619,250 que representa el 25% del presupuesto vigente. Lo anterior se detalla en el Cuadro No. 1.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 6.3 Desarrollo Industrial, se debe desarrollar programas de capacitación y formación técnica en conjunto con las universidades y centros de formación profesional en áreas como la comunicación, la electrónica, las telecomunicaciones, biotecnología, diseño, entre otras.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	
Presupuesto Vigente	6,537,546
Ejecutado IV Trimestre	1,619,250
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	25%
Ejecutado (Devengado Anual)	6,531,852
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	100%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	6,531,852
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	100%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

Actualmente el plan de inversión vigente de la institución está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales, provenientes del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) con el propósito de financiar Inversión Pública.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión que ejecuta la Empresa de Correos de Honduras(HONDUCOR) tiene intervención en el sector de Modernización del Estado, orientado a mejorar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios, implementando estratégicamente a su transformación un ente competitivo en el mercado postal de Honduras, estableciendo al interior de la Empresa condiciones aptas para la prestación de servicios como ser la búsqueda de la eficiencia en los servicios postales y eliminación del déficit a través de la mejora en los procesos, aprovisionamiento del recurso tecnológico y logístico necesario y la rehabilitación de la infraestructura de la institución

Dicho proyecto se describe a continuación:

Proyecto Fortalecimiento del Servicio Postal Hondureño

La Empresa de Correos "HONDUCOR" pretende alcanzar los niveles máximos de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios, orientado estratégicamente a su transformación en un ente competitivo en el mercado postal de Honduras, estableciendo al interior de la Empresa condiciones

aptas para la prestación de servicios como ser la búsqueda de la eficiencia en los servicios postales y eliminación del déficit.

Para lo cual propone la realización de un Proyecto denominado "**Fortalecimiento del Servicio Postal hondureño**", mediante el cual se trabaja:

- En la dotación de medios de transporte, para disminuir los tiempos de entrega y mejorar los servicios en todo el país, a través de las 88 Agencias Postales existentes.
- Controlar los tiempos de entrega, los ingresos generados del movimiento postal diario y la implementación de nuevos servicios, a fin de poder competir en igualdad de condiciones con los demás operadores postales.
- Rehabilitación de la infraestructura de Centro de Clasificación Toncontín que se encuentra en mal estado, adecuándola a las necesidades de los empleados y usuarios para lo cual se realizara trabajos de mejora de 7,046 metros lineales de cableado eléctrico de una de las oficinas postales.

Los detalles financieros y presupuestarios del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL1			Inicio - Fin
Fortalecimiento del Servicio Postal Hondureño	BCH - 24761-1	"10,200,000.00"			30/09/2022-31/12/2023
		"10,200,000.00"			
Financiera					
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.	
IV Trimestre 2023	-	6,537,546.00	1,619,249.63	25%	
Acumulado 2023	-	6,537,546.00	6,531,852.42	100%	
Acumulado Vida del Proyecto*/	10,200,000.00	10,200,000.00	10,194,302.42	100%	
Observaciones: En el cuarto trimestre el presupuesto vigente se incrementó de L3,136,367 a L.6,537,546 debido a la incorporación presupuestaria para cumplir con las adjudicaciones pendientes logrando ejecutar los recursos destinadas en un 100% para fortalecer el servicio postal a nivel nacional.					

Al cuarto trimestre, los avances físicos del proyecto son los siguientes:

- Adquisición de equipo tecnológico para sistema de seguridad y comunicaciones de la Empresa de Correos de Honduras.
- Adquisición de 2 vehículos para el transporte y distribución paquetería de la Empresas Correo de Honduras.
- Adquisición de 4 computadoras de escritorio.

3.3 Gestión de la Inversión

- Acompañamiento constante a la institución durante la vida del proyecto
- Actualización mensual de las proyecciones de ejecución anual.

Conclusiones

- HONDUCOR registra una la ejecución física y financiera 100% de los recursos logrando las metas y entregables establecidos en el proyecto para fortalecimiento del servicio postal hondureño.

Recomendaciones

- Seguir con la misma metodología en la toma de decisiones y la comunicación interna de la Empresa de Correos de Honduras
- Monitorear y Controla cada una de las actividades y procesos para seguir con la buena ejecución física y financiera.