

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



Finanzas

Gobierno de la República

# Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

**Secretaría de Educación  
(SEDUC)**

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SEDUC) es la encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal.

Para el año 2023 la institución ejecuta 3 proyectos de inversión adscritos al Programa de Inversión Pública.

En el cuadro No. 1 se presenta el Presupuesto de Inversión y ejecución financiera 2023.

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, ofrendar servicios de salud, **educación**, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros.

Al cuarto trimestre de 2023, la SEDUC reporta una ejecución presupuestaria a nivel de devengado anual de L426,545,002 (88%); orientados al apoyo en el diseño y formulación en conjunto con el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), para la ejecución de obras de infraestructura escolar, así como la participación en la supervisión de centros educativos beneficiarios; así mismo la mejora de la capacidad institucional de la Secretaría para la gestión del Nivel Prebásica mediante el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico y la construcción, rehabilitación y/o ampliación de 52 aulas en los departamentos de Copán, El Paraíso, Lempira y Olancho, la intervención se está llevando a cabo en los Centros de Educación Prebásica que presentan déficit de infraestructura escolar.

### FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El programa de inversión vigente de la SEDUC es financiado con recursos de Crédito Externo (32%) proveniente del Banco Mundial (BM), Donaciones Externas (6%) por parte del Gobierno

Ejecución al IV Trimestre 2023; Secretaría de Educación

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023  
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	185,108,359
Presupuesto Vigente	
Ejecutado IV Trimestre	360,823,920
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)</b>	<b>75%</b>
Ejecutado (Devengado Anual)	426,545,002
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>88%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	426,545,002
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>88%</b>

**Fuente:** SIAFI, 31/12/2023

Alemán (KFW) y Banco Mundial (BM); el restante (62) % proviene del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, mediante el cual se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) con el propósito de financiar Inversión Pública. El financiamiento de la inversión para la Secretaría de Educación se refleja en el gráfico No. 1.



### 3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN HISTÓRICA AL IV TRIMESTRE (2019 – 2023):



Fuente: SIAFI

En el periodo comprendido entre el 2019-2023, el Presupuesto de inversión de la SEDUC ha reportado aumentos en sus asignaciones anuales, resaltando este comportamiento de manera significativa en el 2023 debido a la incorporación de recursos provenientes de convenio con el

Ejecución al IV Trimestre 2023; Secretaría de Educación

Banco Central de Honduras (BCH) como apoyo a las obras Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Huertos Escolares a nivel nacional. En comparación a otros años, la ejecución al cuarto trimestre muestra un ascenso en comparación a años anteriores, debido que en el cuarto trimestre se ejecuta la totalidad de los recursos de los proyectos, adjudicando Obras de Infraestructura Escolar en los diferentes niveles educativos de Básica y Prebásica.

En el período comprendido entre el 2019 y el 2023, el Programa de Inversión Pública de la SEDUC ha considerado la ejecución de 3 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 62% con recursos del convenio BCH, 6% recursos de donación externa y el 32% restante con recursos de crédito externo de los Proyectos.

### 3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

**Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV Y V)” (Componente SEDUC):**

El Programa se enfoca en dotar de infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, de la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	L59,554,506.00' L59,554,506.00		03/12/2015 31/07/2024
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2023	8,694,437.00	8,694,437.00	2,407,347.97	28%
Acumulado 2023	8,694,437.00	8,694,437.00	4,253,018.65	49%
Acumulado Vida del Proyecto*/	59,554,506.00	59,554,506.00	35,304,958.80	59%

**Observaciones:** La ejecución con fondos del programa dio inicio en el año 2012 y desde entonces la cooperación ha sido participe de la supervisión continua del manejo de los fondos, lo que ha generado confianza para aprobar más fases y beneficiar más centros educativos en la zona de influencia del programa se ubica en los Departamentos de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, y de manera prioritaria los centros educativos de la zona de rural de estos Departamento. Se ha tenido problemas en el cuarto trimestre porque es proyecto conjunto con el FHIS, el FHIS construye y la SEDUC supervisa, pero el FHIS no ha podido avanzar en la construcción por lo cual la supervisión no se ha avanzado en el cuarto trimestre

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto  
 Tipo de Cambio al 31/12/2023 (BCH): L 24.6513 por US\$1.00

**Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN)”:**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras	6560-HN TF0B2218-HN	"970,262,200.00" US\$39,500,000.00		31/07/2020 31/07/2025
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2023	176,413,922.00	176,413,922.00	101,513,338.85	58%
Acumulado 2023	176,413,922.00	176,413,922.00	123,743,070.52	70%
Acumulado Vida del Proyecto*/	970,262,200.00	970,262,200.00	131,527,672.99	14%
<b>Observaciones:</b> En relación con el estado de la situación y ejecución presupuestaria durante IV-trimestre, el área administrativa financiera; se logró procesar solicitudes de pagos de consultores, publicaciones, viáticos, combustible, útiles de oficina, pagos anticipos, lo cual representó una ejecución presupuestaria de L 101,513,339; sin embargo, la ejecución total anual del proyecto fue de L. 123,743,070.52.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto  
 Tipo de Cambio al 31/12/2023 (BCH): L24.6513 por US\$1.00

Al Cuarto trimestre conforme a lo reportado por la unidad ejecutora de proyectos se reportan los siguientes avances:

**Componente 1: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SEDUC para la Gestión de la Educación Prebásica:**

- Se desarrolló primer seminario taller para el fortalecimiento comunitario con la participación de los seis (6) Directores de Desarrollo Educativo de los seis (6) departamentos focalizados (Olancho, Yoro, El Paraíso, Copán, Lempira y Gracias a Dios). Además, las seis (6) Coordinadoras Departamentales de Educación Prebásica y seis (6) representantes de Redes Educativas a nivel departamental
- Este Componente está programado el desarrollo del diplomado en “Planeación Estratégica y Administración Pública”. El inicio del diplomado está previsto para el mes de enero de 2024.

Ejecución al IV Trimestre 2023; Secretaría de Educación

**Componente 2: Actualización del Diseño Curricular para Todas las Modalidades de Atención del Nivel de Educación Prebásica y Mejora de las Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB.**

- En relación con el avance de la contratación de la firma encargada para hacer la revisión y elaboración de los diseños y herramientas curriculares del nivel de Educación Prebásica, se espera inicie sus actividades en marzo 2024 y complete sus distintas fases en el último trimestre de 2024.
- En cuanto a la Adquisición de materiales educativos para los espacios de aprendizaje de los Centros de Educación Prebásica a nivel nacional, en estos momentos se encuentra en proceso la preparación del documento base de Solicitud de Ofertas (SDO) para proceder a la publicación de la solicitud de expresión de interés.

**Componente 3: Mejoramiento de los Entornos Físicos de Aprendizaje en Centros de Educación Prebásica Seleccionados que Atienden a Niños(as) en Áreas Focalizadas.**

- Se adjudicó el proceso “contratación de Contratistas para la Ejecución de Obras de Infraestructura Escolar en los departamentos de Copán, Lempira, Olancho y El Paraíso”, la contratación se realizará mediante una competencia nacional utilizando la Solicitud de Ofertas (SDO).
- Se realizaron giras de trabajos con el propósito de hacer la entrega de sitio de los proyectos a los contratistas, en dicha gira participaron los supervisores del proyecto, autoridades de los centros educativos y representantes de la comunidad.
- Adjudicado la contratación de un oficial de Adquisiciones para el componente (7 meses), con el propósito de agilizar las adquisiciones de la estrategia de supervisión de obras de la fase I.
- Se adjudicó el proceso para la prestación de servicios de “Alquiler de vehículos para la supervisión de obras”, dicho proceso se efectuó conforme a los procedimientos de Solicitud de Ofertas con acceso al mercado Nacional descritos en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión publicadas por el Banco Mundial de Julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018

**Componente 4: Gestión y Evaluación del Proyecto**

- Como resumen en este cuarto trimestre, se logró y finalizó el proceso de la auditoría Financiera del Proyecto “Auditoría Financiera, Revisión de los Informes de Seguimiento Financiero (IFRs) y el uso de las Cuentas del Proyecto, para el Periodo del 11 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2023” y reunión salida de la Auditoría, preparación y solicitud del desembolso de los cinco productos del D.L.R. 3.1, (DLI-AME).

**Proyecto “Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I”:**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I.	BCH - 24841 - 1	<b>"441,600,000.00"</b> <b>"441,600,000.00"</b>		01/10/20220 01/01/2024
	<b>Financiera</b>			
		<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>
IV Trimestre 2023	-	298,747,128.00	256,903,233.41	86%
Acumulado 2023	-	298,747,128.00	298,548,912.82	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	441,600,000.00	441,600,000.00	337,265,842.82	76%
<b>Observaciones:</b> En el cuarto trimestre el proyecto logró ejecutar el 100 % de los recursos asignados que equivale L298,548,912.82 del presupuesto vigente, debido a que se ha empezado con los procesos de adjudicación y trabajos de obras Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Huertos Escolares a nivel nacional.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto  
 Tipo de Cambio al 31/12/2024 (BCH): L24.6513 por US\$1.00

Los avances físicos al término del 2024 son:

- En el cuarto trimestre se adjudicaron 870 huertos escolares productivos y adjudicados 108 Centros Educativos de 112 para ser Reconstruidos, Ampliados y Rehabilitados de la Infraestructura Educativa y Huertos Escolares a nivel nacional.
- Adquisición de 1020 Equipos de Riego por goteo de baja presión de 100 m<sup>2</sup>, Bombas solares, tanques de almacenamiento, Kit de herramientas de trabajo y Semillas de Hortalizas.
- Asistencia técnico-agrícola para la implementación y funcionamiento de huertos pedagógicos productivos.
- Adquiridos 25,397 pupitres, 421 pizarras y 1640 mesas tripersonales.

### 3.3.1 INVERSION SOCIAL

Referente al presupuesto asignado (L 828,556,132) se ejecutaron L828,465,193 que representan el 100% del presupuesto vigente al cuarto trimestre, los cuales se utilizaron en:

- Becas

Ejecución al IV Trimestre 2023; Secretaría de Educación

- Material de Bioseguridad
- Matrícula gratis

### 3.5 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Acompañamiento constante a la institución durante la vida del proyecto
- Actualización mensual de las Proyecciones de ejecución anual.
- Apoyo y obtención del Registro de Exonerados de la SE y habilitación nuevamente de la Plataforma Administradora de Módulos de Exoneraciones de Honduras (PAMEH).

### CONCLUSIONES

- Se continuó con varias gestiones de ejecución administrativas y financieras de los proyectos, considerando la continuidad y periodicidad de los procesos, en secuencia a lo presentado en los trimestres anteriores, el enfoque de la gestión durante este periodo se orientó al eficiente control interno, los informes al IV incluyen las actividades principales del área administrativa, así como la colaboración en otras actividades de la gestión de las unidades ejecutoras.

### RECOMENDACIONES

- Agilizar procedimientos adquisiciones en base a la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- Agilizar la Tramitación de Documentos requeridos por Secretaría General que requieren subsanaciones.
- Agilizar el proceso de adjudicación de los huertos escolares productivos.
- Monitoreo y seguimiento a la ejecución de actividades en las diferentes etapas de los procesos en el ciclo de los proyectos (evaluación y formulación, ordenes de inicio, desembolsos, actas de recepción, suspensiones, ordenes de cambio, cierre de proyectos y otros) y realizar evaluación periódica de los avances y logros.



# ANEXOS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023**  
Cifras en Lempias

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado						Presupuesto Vigente						Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre						Ejecutado (Devengado)							
			11 - Tesoro Nacional	Fondos Nacionales	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	11 - Tesoro Nacional	Fondos Nacionales	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	11 - Tesoro Nacional	Fondos Nacionales	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	11 - Tesoro Nacional	Fondos Nacionales	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
	Secretaría de Educación		2,716,013	2,716,013	152,731,792	29,660,554	182,392,346	185,108,359	301,463,141	301,463,141	152,731,792	29,660,554	182,392,346	463,855,487	257,921,077	257,921,077	100,995,042	1,907,801	102,902,843	360,823,920	75%	305,543,027	305,543,027	123,198,642	2,803,333	126,001,975	426,545,002	88%
	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	6560-HN	-	-	152,731,792	-	152,731,792	152,731,792	-	-	152,731,792	-	152,731,792	152,731,792	-	-	100,995,042	-	100,995,042	100,995,042	66%	-	-	123,198,642	-	123,198,642	123,198,642	81%
		7708-2218-HN	-	-	-	23,682,130	23,682,130	23,682,130	-	-	23,682,130	-	23,682,130	23,682,130	-	-	-	518,297	518,297	518,297	2%	-	-	544,429	544,429	544,429	2%	
	<b>Total MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS</b>		-	-	152,731,792	23,682,130	176,413,922	176,413,922	-	-	152,731,792	23,682,130	176,413,922	176,413,922	-	-	100,995,042	518,297	101,513,339	101,513,339	58%	-	-	123,198,642	544,429	123,743,071	123,743,071	70%
	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	BM2 2016 68 763	2,716,013	2,716,013	-	5,978,424	5,978,424	8,694,437	2,716,013	2,716,013	-	5,978,424	5,978,424	8,694,437	1,017,844	1,017,844	-	1,389,504	1,389,504	2,407,348	28%	1,994,114	1,994,114	-	2,258,904	2,258,904	4,253,019	49%
	<b>Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)</b>		2,716,013	2,716,013	-	-	-	2,716,013	2,716,013	2,716,013	-	5,978,424	5,978,424	8,694,437	1,017,844	1,017,844	-	1,389,504	1,389,504	2,407,348	28%	1,994,114	1,994,114	-	2,258,904	2,258,904	4,253,019	49%
	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I	BCH - 24841 - 1	-	-	-	-	-	-	298,747,128	298,747,128	-	-	-	298,747,128	256,903,233	256,903,233	-	-	-	256,903,233	86%	298,548,913	298,548,913	-	-	-	298,548,913	100%
	<b>Total PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I</b>		-	-	-	-	-	-	298,747,128	298,747,128	-	-	-	298,747,128	256,903,233	256,903,233	-	-	-	256,903,233	86%	298,548,913	298,548,913	-	-	-	298,548,913	100%

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023**  
Cifras en Lempias

Descripción Institución	PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Suma de Cantidad	Suma de Cantidad	Suma de % Eje	Suma de Cantidad	Suma de Cantidad	Suma de % Ejec. / IV Trim
Secretaría de Educación	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	03 - Proyectos obra de infraestructura educativa,	579 - OBRA DE INFRAESTRUC	18	0	0	18	0	0
		04 - Proyectos obra de infraestructura escolar dise	305 - PROYECTO	225	0	0	225	0	0
		05 - Educandos de educación media, dotados con	1016 - EDUCANDO	225	0	0	225	0	0
		08 - Modelo de la Calidad de la Educación Prebás	82 - SISTEMA	1	0	0	1	0	0
		09 - Promoción de la participación comunitaria en	25 - CONSULTA	6	0	0	6	0	0
		10 - Mejora de la capacidad operativa, administrati	134 - EMPLEADO	7	0	0	7	0	0
		11 - Mejora de la organización de los sistemas de	134 - EMPLEADO	97	0	0	97	0	0
		12 - Apoyo a la implementación de prácticas peda	32 - DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0
		13 - Actualización del diseño curricular del nivel de	32 - DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0
		14 - Implementación de herramientas de medición	32 - DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0
		15 - Mejoramiento de los entornos físicos de apren	1091 - ESTUDIO DE FACTIBILID	253	0	0	253	0	0
		16 - Gestión y Evaluación del proyecto.	149 - INFORME	253	0	0	253	0	0
		17 - COMDE fortalecidos.	300 - ORGANIZACION	110	0	0	110	0	0
		19 - Reconstrucción, rehabilitación o mejora de la	101 - CENTRO EDUCATIVO	87	0	0	87	0	0
		20 - Centros educativos equipados con mobiliario	101 - CENTRO EDUCATIVO	87	0	0	87	0	0
		21 - Administración de los recursos asignados al	104 - RECURSO	1	0	0	1	0	0