

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

***Secretaría de Finanzas
(SEFIN)***

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

www.sefin.gob.hn

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2023 de L153,290,168 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, para inversión está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.


Al IV trimestre del año 2023, alcanzó una ejecución presupuestaria acumulada de L91,375,687.93 millones.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	153,290,168.00
Presupuesto Vigente	91,700,273.00
Ejecutado IV Trimestre	1,304,120.33
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	1%
Ejecutado (Devengado Anual)	91,375,687.93
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	100%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2019 – 2023):



En la gráfica se puede observar la tendencia de la ejecución del Proyecto Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas inició ejecución en el año 2020, en el año 2022 presenta baja ejecución debido al cambio de administración del Proyecto generó cambios sustanciales en la programación que se tenía prevista y para el 2023 su nivel de ejecución ha sido sobresaliente.

4.3 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales.

La inversión que ejecuta la SEFIN tiene intervención en el sector de Modernización del Estado, orientado a atender y cumplir con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (FN 23753-1)

La Secretaría de Finanzas a través del Proyecto Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas pretende fortalecer la capacidad institucional, mediante un enfoque orientado a procesos y utilizando instrumentos metodológicos y sistemas de información eficientes y oportunos que permitan la toma de decisiones durante el proceso de programación, ejecución y rendición de cuentas de los ingresos, del gasto y del financiamiento público; integrados y alineados a una medición de productos y resultados a fin de entregar a la población bienes y servicios de calidad que satisfagan sus necesidades.

El Programa Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (PMIGFP), tiene como finalidad la reforma conceptual del Marco Legal, Metodologías y Procesos, así como la actualización conceptual y funcional del Sistema Integrado de Administración Financiera y demás sistemas de apoyo aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas.

Al IV Trimestre del 2023 se ejecutó L1,304,120.33, representando el 1.4%, respecto a su presupuesto aprobado. Las metas físicas más representativas para este periodo son:

- **SEFIN-LPN-GC-004-2022** "Adquisición de Infraestructura de Servidores y Equipo de Computación para el Fortalecimiento Institucional de la SEFIN 2022 "
- **SEFIN-CM-GC-UEP-2023** "Proceso de Compra Menor Varios"

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución presupuestarias conforme a pagos en firme.
- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (octubre - diciembre) de ejecución para el Año 2023.
- Revisión de Matriz Departamental 2023

Conclusiones

- El proyecto se encuentra en etapa de cierre
- El proyecto alcanzo su fecha de cierre establecida para el 31 de diciembre de 2023, en donde se contó con una ejecución presupuestaria de un 98.08%.
- Se realizó la transferencia de los avances de los productos del proyecto a la Unidad de Modernización para su análisis y evaluación de alternativas para su uso.
- Debido a que el proyecto no alcanzo los objetivos por lo que fue concebidos se procedió a la formulación de un nuevo proyecto que fue aprobado y se encuentra considerado en el plan de inversión pública

Recomendaciones

- Gestionar ante las autoridades la toma de decisiones oportunas para evitar retrasos en las actividades programadas.
- Gestionar la contratación de la auditoría externa para el informe final

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Lempiras

SECTOR / INSTITUCIÓN	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	Ejecutado (Devengado)	Comprometido (Devengado + Compromiso)	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
	Total	Total	Total	Total	Total	
0100 - Secretaría de Finanzas	253,290,168	91,700,273	1,304,120	91,375,688	91,375,688	100%

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2023

Descripción Institucion	PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Suma de Cantidad proyectado Anual	Suma de Cantidad Ejecutado Anual	Suma de % Ejec./ Anual	Suma de Cantidad proyectado Trimestre IV	Suma de Cantidad Ejecutado Trimestre IV	Suma de % Ejec. / IV Trim
Secretaría de Finanzas	001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	03 - Contratos derivados de los diferentes procesos de Licitación y Compra menor programadas en el Plan de Compra y Contrataciones del Estado.	32 - DOCUMENTO	14	0	0	4	0	0
		04 - Modernización de los Sistemas de la SEFIN.	32 - DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0
		05 - Formulación Presupuestaria de la Gestión de las Finanzas.	32 - DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0
		06 - Procesos de Licitación.	32 - DOCUMENTO	8	0	0	2	0	0
		08 - Capacitación de Personal	149 - INFORME	6	0	0	2	0	0
		10 - Adquisición de compras menores	32 - DOCUMENTO	30	0	0	8	0	0
		Total general				60	0	0	18