

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

**Universidad Nacional de Agricultura
(UNA)**

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

www.sefin.gob.hn



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Nacional de Agricultura (UNA) La Universidad Nacional de Agricultura tiene como fin primordial la gestión del conocimiento para contribuir a desarrollar el sector agrícola nacional.

Para el IV trimestre se cuenta con un presupuesto de inversión vigente de L37,500,000 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente es financiado exclusivamente con Fondos Nacionales.

En el cuarto trimestre del año 2023, se reporta una ejecución presupuestaria de L28,287,006 que representa el 75% del presupuesto vigente.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	
Presupuesto Vigente	37,500,000
Ejecutado IV Trimestre	28,287,006
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	75%
Ejecutado (Devengado Anual)	28,461,999
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	76%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	28,461,999
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	76%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, es de fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, y garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

3.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales, el cual tiene intervención en el Sector de Educativo, orientado a mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Educativas, Productivas y Sociales

El proyecto pretende mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas de la Universidad Nacional de Agricultura, mediante el equipamiento de laboratorios y aulas, mecanización agrícola, tecnología, mejora a la infraestructura de los diferentes espacios académicos, logística, investigación científica, mejoramiento de las condiciones estudiantiles de convivencia y alojamiento, también contribuir a la calidad del profesional egresado. Así mismo la instalación de un sistema fotovoltaico en el Centro Regional de Mistruck de la Universidad Nacional Agricultura (UNA), municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios, para dotar de energía eléctrica a todo el centro y mejorar las condiciones tanto académicas como administrativas, de conectividad y comunicación.

El Decreto Legislativo N°030-2022, publicado en el diario oficial La Gaceta el 8 de abril de 2022, establece la incorporación de fondos por un total de L75,000,000.00 para la ejecución del proyecto

"Fortalecimiento de Capacidades Educativas, Productivas y Sociales (PROFORCEPS)" en la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas Olancho.

Se realizó una incorporación presupuestaria en el 2023 de L37,500.000.00, establecido en el Decreto Legislativo N°030-2022, correspondiente al Presupuesto reformado para el Ejercicio Fiscal 2023 y sus Disposiciones Generales, específicamente en el Artículo 274-K el cual autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a realizar las operaciones presupuestarias y financieras necesarias en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2023, en el Presupuesto de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas Olancho- PROFORCEPS.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. PROFORCEPS	convenio BCH-25001-1	<u>"75,000,000.00 "</u>		21/09/2022
		75,000,000.00		23/12/2023
	Financiera			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
IV Trimestre 2023	-	37,500,000.00	28,287,006.49	75%
Acumulado 2023	-	37,500,000.00	28,461,998.99	76%
Acumulado Vida del Proyecto*/	75,000,000.00	75,000,000.00	45,461,998.99	61%
Observaciones: En el cuarto trimestre se han enfocado en la adjudicación de licitaciones para la adquisición de equipo de laboratorio, adquisición de bienes y servicios, adquisición de dron agrícola y tractor, compra menores necesarias y equipo tecnológico para llevar a cabo las actividades del proyecto.				

Para el IV trimestre las licitaciones fueron adjudicadas lo que representara la ejecución del 76% en los grupos de gasto asignados, que comprenden, 20000 Servicios no Personales, 30000 Materiales y Suministros, y 40000 Bienes Capitalizables.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Acompañamiento constante a la institución durante la vida del proyecto
- Actualización mensual de las Proyecciones de ejecución anual.

Conclusiones

- La UNAG registra una la ejecución física y financiera 76% de los recursos logrando las metas la mayoría de los entregables del proyecto.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de adquisiciones con la ONCAE de acuerdo con la ley contratación del estado.

- Es importante una buena toma de decisiones para cada de los procedimientos de adquisiciones y una buena planificación.