

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

**Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
(UPNFM)**

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

www.sefin.gob.hn



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2023 de L10,000,000.00 con un reporte de ejecución presupuestaria de L8,168,952, equivalente al 82% de cumplimiento. ver Cuadro No. 1.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, apunta a fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, y garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	10,000,000
Ejecutado IV Trimestre	8,168,952
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	82%
Ejecutado (Devengado Anual)	8,168,952
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	82%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	8,168,952
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	82%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

Financiamiento de la Inversión

Actualmente el proyecto es ejecutado exclusivamente con Fondos Nacionales, provenientes del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) con el propósito de financiar Inversión Pública.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión que ejecuta la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), está, orientado a mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

Proyecto Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM

El proyecto está encaminado a ampliar la capacidad instalada disponible para la actividad académica y de vinculación en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM por medio del equipamiento tecnológico de este centro. También se pretende mejorar las condiciones de movilidad para el desarrollo de los procesos de vinculación universidad-empresa-sociedad del Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM, por medio de la adquisición de un vehículo.

Los detalles financieros y presupuestarios del proyecto se describen a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL	Inicio-Fin	
Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	FN-24618	10,000,000	01/07/2023 31/12/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV- Trimestre 2023	0	10,000,000	8,168,952	82%
Acumulado 2023	0	10,000,000	8,168,952	82%
Acumulado Vida del Proyecto*/	10,000,000	10,000,000	8,168,952	82%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Los avances físicos obtenidos al IV trimestre se detalla a continuación:

- Se adquirieron 89 Computadoras de escritorio avanzadas con monitor de 23.5"
- Adquisición de 21 Computadoras portátiles avanzadas.
- Compra de 1 vehículo con sede en San Pedro Sula.
- Adquisición de 9 armarios, 5 escritorios, 400 sillas de espera, 11 sillas de oficina y 4 mesas de trabajo.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Modificaciones Presupuestarias.
- Monitoreo y Supervisión de los procesos de licitaciones tanto en la UPNFM y la ONCAE.
- Actualización mensual de Proyección de Ejecución Financiera y Física al cierre del 2024.

Conclusiones

- Cabe mencionar que la programación de adquisiciones estaba declarada para el cuarto trimestre del año en curso para la ejecución de la totalidad de los recursos. Hasta la fecha, se han realizado avances en la ejecución del proyecto en un 81.69% equivalente L8,168,952. Se ha cumplido con el plan de adquisiciones programado en este importante proyecto.

Recomendaciones

- Los procesos de adquisiciones se tienen cumplir con los tiempos establecidos para que no existan atrasos y con los requisitos exigidos en la Ley de Contratación del Estado.
- Monitoreo y Supervisión de cada una de las actividades del proyecto.
- Se desarrolló un plan detallado para las adquisiciones necesarias, cumpliendo con las normativas y requisitos establecidos para los procesos de compra con ONCAE.