



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

**Universidad Nacional de Agricultura  
(UNA)**

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2015

### 3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

#### 3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Nacional de Agricultura (UNA), contribuye al desarrollo científico, tecnológico y socioeconómico de la sociedad hondureña con énfasis en el sector rural, mediante la formación y perfeccionamiento de profesionales de las Ciencias Agropecuarias y afines, capaces de aportar al crecimiento y desarrollo sustentable de Honduras, mediante tecnologías basadas en el Aprender Haciendo.

Cuadro No. 13  
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	48,435,800.00
Presupuesto Vigente	26,679,811.00
Congelamiento	22,618,239.00
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>4,061,572.00</b>
Devengado IV Trimestre-14	-
<b>% Ejecución IV Trimestre (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>
Total Ejecución Acumulada	-
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	0%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>

Fuente: SIAFI

El presupuesto vigente de la UNA fue de **L.26,679,811**, y está orientado a inversión real el 100%; financiado el 16% con fondos nacionales y externos el 84% de fondos BCIE, para la ejecución del proyecto de Inclusión Social a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable. Al IV trimestre no refleja ejecución porque se encuentra en firma la solicitud del primer desembolso. Los recursos presupuestados están orientados a la construcción, remodelación y equipamiento de aulas y plantas de procesamiento de alimentos y potabilización de agua.

Se adjunta anexo 6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014.

Se adjunta anexo 7: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014.

A continuación se detalla la ejecución de las principales metas físicas de los proyectos:

Cuadro No. 14  
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			Cuarto Trimestre		
		Programación	Ejecución	%Ejec.	Programación	Ejecución	%Ejec.
CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS (UNA/PINPROS)	Instalación	3	0	0	2	0	0

FUENTE: SIAFI

#### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El proyecto de Inclusión Social a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS) BCIE No. 2069: está orientado a facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior, para contribuir de

Ejecución al IV Trimestre 2014; Universidad Nacional de Agricultura (UNA)



manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA. Presupuesto vigente de L.26,679,811 y ejecutado Cero y un monto congelado de L.22,618,239 (mediante Nota Técnica No. 5 y está a nivel de verificado pendiente de aprobar y autorizar) .

**Avances:** Actualización de manuales y planes operativos; elaboración, aprobación y publicación de bases para precalificar personas naturales, jurídicas y consorcios, para que participen en los diferentes obras de infraestructura; elaboradas y solicitado aprobación de las bases de licitación para la construcción de edificio de vivienda para estudiantes mujeres; recopilación de información, revisión de planos, estimación de cantidades de obras para: Lote# 1: Construcción de planta procesadora de productos lácteos; Lote # 2: Remodelación de planta de maquilado y procesamiento de frutas y verduras; Lote # 3: Construcción de planta de granos y cereales; se contrató supervisor externo; acondicionamiento en un (95%) del área de oficina y comprar equipo.

**Además se encuentra en firma la solicitud del primer desembolso.**

**3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:** no muestra problemas ya fue contratado el Supervisor del proyecto y las condiciones previas ya fueron cumplidas.

### CONCLUSIONES

- Al IV trimestre UNA/PINPROS, se encuentra en firma la solicitud del primer desembolso.

### RECOMENDACIONES

- Seguimiento oportuno a la solicitud del primer desembolso.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

ANEXO No. 6

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014

Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	Anual								IV Trimestre			Devengado Total Devengado o Aprobado	% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado	
			Total Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Total Presupuesto Vigente	Congelamiento Solicitado		Total Congelamiento Solicitado	Vigente Ajustado		Total Vigente Ajustado	Programado				Devengado
				Fondos Nacionales	Fondos Externos		Fondos Nacionales	Fondos Externos		Fondos Nacionales	Fondos Externos						
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura		48,435,800.00	7,678,000.00	19,001,811.00	26,679,811.00	3,616,428.00	19,001,811.00	22,618,239.00	4,061,572.00	4,061,572.00	-	21,755,989.00	-	-	-	-
1	005 - INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	BCIE 2069	48,435,800.00	7,678,000.00	19,001,811.00	26,679,811.00	3,616,428.00	19,001,811.00	22,618,239.00	4,061,572.00	4,061,572.00	-	21,755,989.00	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2014

ANEXO No.7

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (0703)

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje
INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNAP/INPROS)	CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS	INSTALACION	3	0	0	0	0	#DIV/0	1	0	0	0	0	#DIV/0

FUENTE: SIAFI

