



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

A la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), le corresponde la promoción internacional de Honduras, a través de la coordinación, de los sectores privados y públicos, incentivando la inversión, el comercio, el turismo así como la cooperación externa y gestión de recursos.

Al inicio del año 2014 la Secretaría de Relaciones Exteriores no disponía de presupuesto en el Programa de Inversión Pública, fue hasta el segundo trimestre que se efectuó una incorporación por L.4,694,125 (presupuesto vigente) destinados a la ejecución del proyecto **Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio (ATN/OC-13033-HO)**, financiado por una cooperación técnica no reembolsable del Banco

Cuadro No. 12
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	
Presupuesto Vigente	4,694,125
Congelamiento	
Presupuesto Vigente Ajustado	4,694,125
Devengado IV Trimestre 2014	
% Ejecucion IV Trimestre (Devengado/Vigente Ajustado)	0%
Total Ejecucion Acumulada	2,255,466
% Ejecucion Anual (Devengado/Vigente)	48%
% Ejecucion Anual (Devengado/Vigente Ajustado)	48%

Fuente: SIAFI, Al 31/12/2014

Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a proveer asistencia técnica para la ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones de Honduras. Al no efectuársele ningún congelamiento el presupuesto vigente es el mismo presupuesto vigente ajustado. No hubo ejecución en el cuarto trimestre y el ejecutado acumulado anual fue de L.2,255,466 indicando un nivel de ejecución de 48%.

En el siguiente cuadro se muestra el reporte obtenido del SIAFI sobre el avance de las metas físicas al mes de diciembre 2014:

Cuadro No.13

PRINCIPALES METAS

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			Cuarto Trimestre		
		Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación	Ejecución	% Ejec.
INSTALAR PLANTA TELEFÓNICA	CANTIDAD	1	-		-	-	

Fuente: SIAFI

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Proyecto de Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio, inició su ejecución en junio del año 2012 y su fecha de cierre programada era el 25 septiembre de 2014. Al respecto, en el mes de septiembre/2014 se recibió en la SEFIN el Oficio No.1530-GA/2014 enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitando ampliar plazo para tramitar el último desembolso, hasta el 25 de junio del 2015 y plazo para completar la ejecución del proyecto hasta el 25 de julio del 2015. La DGIP emitió dictamen favorable para dicha solicitud y la misma fue aprobada por el organismo financiero.

A continuación los componentes que presenta el proyecto:

- 1) Adquisición de planta telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE).
- 2) Servicios de Consultoría para el Diseño e Implementación de la Ventanilla Única de Inversiones.
- 3) Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión.
- 4) Componente IV: Auditoría Financiera del Proyecto.

Sobre al avance físico, se destaca que del Componente 1: adquisición de una planta telefónica, el equipo está instalado y operando y del Componente 3 Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión, se completaron tres Estudios correspondientes al Sector Turismo: TUR202: “Centro SAVE en La Ceiba, Atlántida”., TUR207: “Hospital Certificado para Cruceros, en Roatán, Islas de la Bahía” y TUR101: “Construcción y Concesión del Aeródromo de Tela, Atlántida”.

Queda pendiente de ejecución el Componente II: Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI), que deberá incluir los contenidos de información, los servicios y trámites necesarios para establecer y poner en operación una inversión en Honduras. La administración, supervisión y la prestación de servicios de ventanillas únicas relacionadas con operaciones de turismo, comercio exterior e inversiones, es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico (PROHONDURAS), tal como lo establece el PCM-018-2014.

El atraso en la ejecución de este componente se atribuye a: 1) lo establecido en el Decreto PCM-056-2014 que restringió las contrataciones en el período de transición del Gobierno que ocasionó la suspensión del proceso de selección de la firma consultora 2) el Decreto PCM-018-2014 que establece que la administración, supervisión y la prestación de servicios de ventanillas únicas relacionadas con operaciones de turismo, comercio exterior e inversiones, es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El Secretario Coordinador General del Gobierno, puso a consideración de Representante Residente del BID, la recomendación para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Externa, continúe como ente ejecutor, con la responsabilidad de la ejecución financiera, y coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico, lo relacionado con la ejecución técnica pendiente. El BID notificó que toma nota de la estrategia de coordinación pendiente.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro No.14

AREA	PROBLEMAS	ACCIONES	RESPONSABLES
Técnica	Retraso en la ejecución de Componente II	El organismo financiero autorizó la ampliación de plazo de ejecución al 25 de julio del 2015.	Unidad Ejecutora

3.4 CONCLUSIONES

1. Están finalizados los componentes 1 y 2: adquisición de la planta telefónica y estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión.
2. Pendiente de realizarse el Diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI) y diseño del Portal WEB de la VUI”.
3. La Unidad Ejecutora no registra en el SIAFI la programación y ejecución de metas físicas para el año 2014.

RECOMENDACIONES

1. Agilizar el cumplimiento de las actividades en el tiempo estipulado.
2. La Institución debe actualizar trimestralmente en el SIAFI la información física sobre el avance del proyecto.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 6

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014

Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	Anual						Devengado		% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado /Vigente Ajustado	
			Total Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Total Congelamiento Solicitado	Vigente Ajustado		Total Vigente Ajustado	Devengado Aprobado			Total Devengado Aprobado
				Fondos Externos	Total Presupuesto Vigente		Fondos Externos	Total Vigente Ajustado					
1	0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		-	4,694,125	4,694,125	-	4,694,125	4,694,125	2,255,466	2,255,466	48	48	
1	001 - APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO	ATN/OC-13033-HO	-	4,694,125	4,694,125	-	4,694,125	4,694,125	2,255,466	2,255,466	48	48	
Fuente: SIAFI													

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 7
 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
 EJECUCIÓN FÍSICA
 AL IV TRIMESTRE 2014
 INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO	PLANTA TELEFÓNICA INSTALADA	CANTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		