

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| IDA-5190-HO | | PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD) | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
|---|-----------------|---|--|----------------|---------------|-------------|----------------------|------|------------------------------|-------------|------------------------|------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|
| 10700000800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) | | | | | | | SWAP: | | Agroforestal y Turismo | | Clúster: | | Recursos Forestales y Ambiente | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (X) | Donación () | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | 4,367,200.00 | - | 4,367,200.00 | 14.6 | 20,023,000.00 | | 20,023,000.00 | 66.7 | 4,430,536.79 | - | 4,430,536.79 | 14.8 |
| Lempiras | 645,372,000.00 | | | 645,372,000.00 | 93,948,953.28 | - | 93,948,953.28 | 14.6 | 430,742,785.20 | | 430,742,785.20 | 66.7 | 91,257,981.61 | - | 91,257,981.61 | 14.1 |
| No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | 18/12/2012 | | | | | | 18/03/2013 | | | | | | 31/08/2018 | | | |
| Componentes | | | Fondos Externos | | Contraparte | | | | Total | | % | | | | | |
| 1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional | | | 2,200,000.00 | | 0.00 | | | | | | 2,200,000.00 | | 7.3 | | | |
| 2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario | | | 2,900,000.00 | | 0.00 | | | | | | 2,900,000.00 | | 9.7 | | | |
| 3) Implementación de Medidas de Mitigación | | | 13,050,000.00 | | 0.00 | | | | | | 13,050,000.00 | | 43.5 | | | |
| 4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto | | | 1,850,000.00 | | 0.00 | | | | | | 1,850,000.00 | | 6.2 | | | |
| 5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias | | | 10,000,000.00 | | 0.00 | | | | | | 10,000,000.00 | | 33.3 | | | |
| TOTAL | | | 30,000,000.00 | | 0.00 | | | | | | 30,000,000.00 | | 100.0 | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11to cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tomando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos. En fecha más reciente,</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | |
|---|--|-------|------------------------|----------|-----------------------------------|
| IDA-5190-HO | PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD) | | | | ESTADO: En Ejecución |
| 10700000800 | | | | | |
| BIP | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) | SWAP: | Agroforestal y Turismo | Ciúster: | Recursos Forestales y Ambiente |
| A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos. E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| IDA-5190-HO | | PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD) | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|----------|---|----|------------|----------------|
| 10700000800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) | | | | | SWAP: | | Agroforestal y Turismo | | Clúster: | Recursos Forestales y Ambiente | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | |
| Año 2013 | | 30,615,000.0 | | 30,615,000.0 | 30,615,000.0 | | 30,615,000.0 | 26,399,600.0 | | 26,399,600.0 | 86.2 | | | | |
| Año 2014 | | 31,000,000.0 | | 31,000,000.0 | 65,703,798.0 | | 65,703,798.0 | 64,858,381.6 | | 64,858,381.6 | 98.7 | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | |
| Año 2013 | | 1,486,345.4 | 0.0 | 1,486,345.4 | 1,486,345.4 | 0.0 | 1,486,345.4 | 1,281,689.5 | | 1,281,689.5 | 86.2 | | | | |
| Año 2014 | | 1,441,029.4 | 0.0 | 1,441,029.4 | 3,054,229.1 | | 3,054,229.1 | 3,014,930.1 | | 3,014,930.1 | 98.7 | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-13 | | Programación 2014 | | | | | Ejecutado 2014 | | | | | % de Ejecución |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | |
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1,600.0 |
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1,600.0 |
| GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 400.0 |
| IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS | OBRA | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 56 | 7 | 63 | 108.6 |
| Problemática | | | | | | | | Responsable | | | | Fecha | | | |
| S/P | | | | | | | | | | | | HumbertoSanchez@copeco.gob.hn Aldea el Cocotal, Carretera hacia Mateo 200m adelante del Hospital Militar Tel./Fax: (504) 2229-0617, 2229-0638 | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Obras de Mitigación en las Zonas de Influencia del Proyecto 2. Equipamiento de Codeles y Codem | | | | | | | | | | | | | | 31/12/2014 | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | |
| HumbertoSanchez@copeco.gob.hn Aldea el Cocotal, Carretera hacia Mateo 200m adelante del Hospital Militar Tel./Fax: (504) 2229-0617, 2229-0638 | | | | | | | | | | | | mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551 | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|
| 2152/BL-HO | PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| SIGADE: GE00223 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 010700000400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Comisión Permanente de Contingencias | | | | | | | Sector: | | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | Sub-Sector: | | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (x) | Donación () | Nacional (x) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 19,000,000.0 | | 0.0 | 19,000,000.0 | 12,434,400.0 | 0.0 | 12,434,400.0 | 65.4 | 6,565,600.0 | 0.0 | 6,565,600.0 | 34.6 | 9,413,728.9 | | 9,413,728.9 | 49.5 |
| Lempiras | 403,618,900.0 | | 0.0 | 403,618,900.0 | 264,145,202.6 | 0.0 | 264,145,202.6 | 65.4 | 139,473,697.4 | 0.0 | 139,473,697.4 | 34.6 | 199,976,784.6 | | 199,976,784.6 | 49.5 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | 16 de Julio del 2010 | | | | | | 31 de agosto 2010 | | 1 de Abril del 2011 | | | | 31 de Agosto del 2015 | | 31 de Agosto del 2015 | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | |
| Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal | | | | 11,000,000.0 | | | | 0.0 | | | | 11,000,000.0 | | 57.9 | | |
| Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a nivel | | | | 3,500,000.0 | | | | 0.0 | | | | 3,500,000.0 | | 18.4 | | |
| Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres | | | | 1,420,000.0 | | | | 0.0 | | | | 1,420,000.0 | | 7.5 | | |
| Educación e información para la GIR de desastres | | | | 880,000.0 | | | | 0.0 | | | | 880,000.0 | | 4.6 | | |
| Administración, supervisión, seguimiento y auditoría | | | | 1,695,000.0 | | | | 0.0 | | | | 1,695,000.0 | | 8.9 | | |
| Contingencia | | | | 505,000.0 | | | | 0.0 | | | | 505,000.0 | | 2.7 | | |
| TOTAL | | | | 19,000,000.0 | | | | 0.0 | | | | 19,000,000.0 | | 100.0 | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja recurrencia. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubicado departamento de Francisco Morazan, Distrito Central | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El beneficiario directo de la operación es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en forma indirecta se beneficiarán también todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos de desastres en Honduras, así como la población que vive en las zonas vulnerables en las cuales se estarán diseñando obras e intervenciones a ser financiadas en el marco del proyecto HO-L1031. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) Realizar una evaluación del riesgo del país; ii) Apoyar al gobierno en el Diseño del proyecto HO-L1031; iii) Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo de desastres y iv) Estudiar la viabilidad de introducir varios instrumentos para la transferencia de riesgos y mantenimiento de estabilidad fiscal a nivel del Gobierno Central. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------------|------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 2152/BL-HO | PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO) | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
| SIGADE: GE00223 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 010700000400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Comisión Permanente de Contingencias | | | | | | | Sector: | | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | Sub-Sector: | | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2011 | 0.0 | | 0.0 | 39,069,144.0 | | 39,069,144.0 | 25,914,896.3 | | 25,914,896.3 | 66.3 | | | | | | |
| AÑO 2012 | 86,534,150.0 | | 86,534,150.0 | 86,534,150.0 | | 86,534,150.0 | 11,990,548.3 | | 11,990,548.3 | 13.9 | | | | | | |
| AÑO 2013 | 100,000,000.0 | | 100,000,000.0 | 117,790,256.0 | | 117,790,256.0 | 109,798,650.0 | | 109,798,650.0 | 93.2 | | | | | | |
| AÑO 2014 | 130,843,294.0 | | 130,843,294.0 | 130,843,294.0 | | 130,843,294.0 | 44,841,563.9 | | 44,841,563.9 | 34.3 | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2011 | 0.0 | | 0.0 | 2,067,686.5 | | 2,067,686.5 | 1,371,514.1 | | 1,371,514.1 | 66.3 | | | | | | |
| AÑO 2012 | 4,334,878.7 | | 4,334,878.7 | 4,438,468.1 | | 4,438,468.1 | 600,659.7 | | 600,659.7 | 13.5 | | | | | | |
| AÑO 2013 | 4,854,958.1 | | 4,854,958.1 | 5,718,667.6 | | 5,718,667.6 | 5,330,678.5 | | 5,330,678.5 | 93.2 | | | | | | |
| AÑO 2014 | 6,239,011.1 | | 6,239,011.1 | 6,159,331.5 | | 6,159,331.5 | 2,110,876.7 | | 2,110,876.7 | 34.3 | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-13 | | Programación 2014 | | | | | Ejecutado 2014 | | | | | % Ejecución | Programación 2015 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Contribuir a Generar condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales con el fin de reducir los impactos económicos negativos y eventos catastróficos | Proyecto | 89 | | | 2 | 20 | 58 | 9 | 89 | 2 | 25 | 54 | 0 | 81 | 91% | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | Fecha | | |
| la Unidad Ejecutora ha solicitado espacio presupuestario por la cantidad de L.1.8 MM. Para el pago de anticipo de 10 obras | | | | | | | | | | UCP-BID-SEFIN | | | | 2015 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Coordinador Ing. Guillermo Suazo Davis / Email: elguille45@gmail.com/ 9996-5619 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com Especialista de Monitoreo: Belinda Ramirez / bzelaya8@hotmail.com / 2290-0606 | | | | | | | | Sectorialista: Juan Poveda juanpo@iadb.org 8732-0268 | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|----------------|--------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| BID 2529/BL-HO SIGADE: GE01100 GE01100-1 BIP: 008300000700 | | PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Instituto Nacional de Estadísticas | | | | | | Sector: | | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | Sub-Sector: | | MODERNIZACION DEL ESTADO | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (x) | Donación () | Nacional (x) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % | |
| Dólares | 25,000,000.0 | | 2,500,000.0 | 27,500,000.0 | 22,510,500.0 | 1,266,185.9 | 23,776,685.9 | 86.5 | 2,489,500.0 | 1,233,814.1 | 3,723,314.1 | 13.5 | 20,414,251.2 | 1,266,185.9 | 21,680,437.1 | 78.8 | |
| Lempiras | 537,810,000.0 | | 53,781,000.0 | 591,591,000.0 | 484,254,880.2 | 27,238,696.5 | 511,493,576.7 | 86.5 | 53,555,119.8 | 26,542,303.5 | 80,097,423.3 | 13.5 | 439,159,537.7 | 27,238,696.5 | 466,398,234.2 | 78.8 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | |
| | 24 de Julio de 2011 | | | | | | 15 de Octubre del 2011 | | | | | | 15 de abril de 2016 | | | | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | | |
| 1) Componente I: CNPV 2012 | | | 19,620,000.0 | | | | 1,990,000.0 | | | | 21,610,000.0 | | 78.6 | | | | |
| 2) Componente II: Sistema de Encuestas | | | 3,280,000.0 | | | | 220,000.0 | | | | 3,500,000.0 | | 12.7 | | | | |
| 3) Componente III: Capacitación | | | 500,000.0 | | | | 0.0 | | | | 500,000.0 | | 1.8 | | | | |
| 4) Gestión del Programa | | | 1,600,000.0 | | | | 290,000.0 | | | | 1,890,000.0 | | 6.9 | | | | |
| TOTAL | | | 25,000,000.0 | | | | 2,500,000.0 | | | | 27,500,000.0 | | 100.0 | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas; entendiendo por calidad la oportunidad, confiabilidad y suficiencia de esta información. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esta operación de préstamo financiará: (i) la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 para la actualización del mapa socio-demográfico, económico y de vivienda; (ii) el dimensionamiento de las condiciones socio-económicas de la población a partir de Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples con mayor periodicidad; (iii) la realización de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2011/2012 para el oportuno dimensionamiento de las variables demográficas y de salud; y (iv) capacitación del personal técnico y administrativo del Instituto Nacional de Estadística y del Sistema Estadístico Nacional. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El programa tiene como área de influencia todo el país. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toda la población nacional. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Mapa socio-demográfico, económico y de vivienda actualizado para la totalidad de población y hogares, y difundido oportunamente. 2) Información sobre las condiciones socioeconómicas de la población dimensionadas con la periodicidad y la calidad requeridas. 3) Variables demográficas y de salud dimensionadas con la calidad requerida. 4) Personal del INE capacitado. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------|--|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| BID 2529/BL-HO SIGADE: GE01100 GE01100-1 BIP: 008300000700 | | PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Instituto Nacional de Estadísticas | | | | | | Sector: | | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | Sub-Sector: | MODERNIZACION DEL ESTADO | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | |
| AÑO 2011 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,759,680.0 | 0.0 | 18,759,680.0 | 17,819,380.0 | 0.0 | 17,819,380.0 | 95.0 | | | | |
| AÑO 2012 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142,382,624.0 | 9,239,680.0 | 151,622,304.0 | 134,042,207.7 | 8,647,076.5 | 142,689,284.2 | 94.1 | | | | |
| AÑO 2013 | | 220,077,903.0 | 19,708,480.0 | 239,786,383.0 | 287,789,808.0 | 19,708,480.0 | 307,498,288.0 | 240,765,920.0 | 14,108,650.0 | 254,874,570.0 | 82.9 | | | | |
| AÑO 2014 | | 40,049,231.0 | 5,133,628.0 | 45,182,859.0 | 62,049,230.0 | 5,133,628.0 | 67,182,858.0 | 46,532,030.0 | 4,482,970.0 | 51,015,000.0 | 75.9 | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | |
| AÑO 2011 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 872,040.3 | 0.0 | 872,040.3 | 828,330.6 | 0.0 | 828,330.6 | 95.0 | | | | |
| AÑO 2012 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,618,630.4 | 429,504.8 | 7,048,135.2 | 6,230,927.6 | 401,957.8 | 6,632,885.4 | 94.1 | | | | |
| AÑO 2013 | | 10,230,281.3 | 916,145.1 | 11,146,426.4 | 13,377,856.9 | 916,145.1 | 14,294,002.0 | 11,191,960.0 | 655,838.0 | 11,847,798.0 | 82.9 | | | | |
| AÑO 2014 | | 1,861,681.2 | 238,635.8 | 2,100,317.0 | 2,884,347.2 | 238,635.8 | 3,122,982.9 | 2,163,032.9 | 208,390.0 | 2,371,423.0 | 75.9 | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-13 | | Programación 2014 | | | | | Ejecutado 2014 | | | | % Ejecución | Programación 2015 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | | |
| Sistema estadístico nacional fortalecido | Proyecto | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Componente I: Apoyo a la Ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) : Se finalizó el procesamiento del CNPV y se inició la etapa de análisis de las cifras censales. Componente II: Apoyo a la Implementación de un Sistema Integrado de Encuesta de Hogares: Ejecución de dos encuestas de hogares y Se finalizó la etapa de publicación de la Encuesta de demografía y Salud (ENDESA) en medios impresos. Se tiene planeado publicar el XVII Censo Nacional de Población en Abril del año 2015. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | Responsable | | | | Fecha | | | |
| Seguimiento al cumplimiento de dicha actividad. | | | | | | | | UCP-INE | | | | 2015 | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | |
| Gerente General y Coordinador de la UAP: Lic. Jorge Guerra email: jorge_guerra2@hotmail.com / 2221-2900 / 9911-5913 | | | | | | Cesar Rivera crivera@iadb.org Cel: | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría del Despacho de la Presidencia
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BCIE-2092 | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--|---|--------------------|--|----------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|-----------------|--|--|--|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|---|-------|--|---------------|--|---|--|---------------|--|-------|--|
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal, Fase II (PCQ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 000900007200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | | | | SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA | | | | | Sector: | | Agroforestal y Turismo | | Sub Sector: | | Agricultura, Agroindustria y Ganadería | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (x) | | Donación (x) | | Nacional (x) | | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | | | | | | | | | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento 1/ | | Fondos Contraparte | | Costo Total * | | FE | | Contraparte | | Total | | % | | FE | | Contraparte | | Total | | % | | | | | | | | | |
| Dólares | | 5,000,000.00 | | | | 500,000.00 | | 5,500,000.00 | | 2,432,900.00 | | - | | 2,432,900.00 | | 44.23 | | 3,067,100.00 | | | | 3,067,100.00 | | 55.77 | | 2,958,670.61 | | - | | 2,958,670.61 | | 53.79 | |
| Lempiras | | 103,756,500.00 | | | | 10,375,650.00 | | 114,132,150.00 | | 50,485,837.77 | | - | | 50,485,837.77 | | 44.23 | | 63,646,312.23 | | | | 63,646,312.23 | | 55.77 | | 61,396,261.41 | | - | | 61,396,261.41 | | 53.79 | |
| * El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20/12/2012 | | | | | | 20/12/2012 | | | | | | 20/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédito para la Producción y Transformación de Materias Primas | | | | 3,400,000.00 | | | | | | | | 3,400,000.00 | | | | 61.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formación de Competencias | | | | 1,000,000.00 | | | | | | | | 1,000,000.00 | | | | 18.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora | | | | 400,000.00 | | | | 500,000.00 | | | | 900,000.00 | | | | 16.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisión y Auditoría | | | | 200,000.00 | | | | | | | | 200,000.00 | | | | 3.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 5,000,000.00 | | | | 500,000.00 | | | | 5,500,000.00 | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impulsar el desarrollo territorial integral y sostenible de la región fronteriza Honduras-Guatemala en torno al Golfo de Honduras, mediante la implementación de estrategias que contribuyan al uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias y comerciales (Agro negocios), los recursos naturales y los potenciales turísticos y arqueológicos de la región, para elevar los niveles de ingreso empleo y propiciar la mejora de las condiciones de vida de las familias de la zona. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto (Servicios profesionales) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Programa está orientado a revertir las inadecuadas condiciones de vida de la mayoría de la población de la zona fronteriza con Guatemala en torno al Golfo de Honduras; estimulando el mejoramiento de la gestión comunitaria y el aprovechamiento de las ventajas comparativas de la región, para crear oportunidades de empleo e ingreso, con el fin de lograr una efectiva y eficiente contribución a la economía regional y al proceso de desarrollo nacional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cortés (Omoa y Choloma), Santa Bárbara (San Marcos, Petoa, Nueva Frontera, Azacualpa, Quimistan, Macuelizo) y Copan (San Antonio, San Jerónimo, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,000 beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>a) Desarrollar acciones de promoción, coordinación y administración sobre el manejo y orientación del Programa, a los ediles y al personal de las municipalidades, organizaciones comunitarias, ONG, empresas prestadoras de servicios e intermediarios financieros, para asegurar su efectiva participación, mediante el desarrollo de 40 eventos, con cobertura para 30 participantes por evento, para un total de 1,200 participantes.</p> <p>b) Apoyar la conservación y protección de las cuencas tributarias en el área de implementación del Programa, mediante 60 acciones de capacitación, con un máximo de 30 participantes por evento, para un total de 1,800 participantes.</p> <p>c) Desarrollar la Capacidad Gerencial en las diversas unidades productivas agrícolas y micro-empresas turísticas y artesanales, a través del desarrollo de 50 acciones formativas, con una capacidad máxima de 30 participantes por evento, para un total de 1,500 participantes.</p> <p>d) Realizar la capacitación técnica y ocupacional de las unidades productivas agrícolas y micro-empresas turísticas y artesanales, a través del desarrollo de 70 acciones formativas, con una capacidad máxima de 30 participantes por evento, para un total de 2,100 participantes.</p> <p>e) Capacitar a 21 paratécnicos de los 3 departamentos, quienes estarán incorporados a los paquetes de capacitación, para recibir acciones formativas en los aspectos técnicos, administrativos y de gestión que sean necesarios para asegurar el éxito y la sostenibilidad del Programa.</p> <p>f) Establecer y desarrollar 14 viveros municipales para la producción de 500 mil árboles de uso múltiple, destinados a fortalecer la capacitación en actividades de forestación, reforestación y agro-forestería en 7,100 hectáreas.</p> <p>g) Desarrollar 7 viveros entre las municipalidades y los productores agrícolas, para una producción estimada de 60 mil árboles frutales.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría del Despacho de la Presidencia
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BCIE-2092 | Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal, Fase II (PCQ) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: EJECUCIÓN | | |
|--|--|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|---|------------------------|------------------|-------------|-----|--|----------------------|-------------|-------------------|
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 000900007200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA | | | | | | Sector: | | Agroforestal y Turismo | | Sub Sector: | | Agricultura, Agroindustria y Ganadería | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | % Ejec. | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | | | | | | |
| Año 2013 | | | - | 56,861,380.00 | | 56,861,380.00 | 47,932,000.00 | | 47,932,000.00 | | 84.30 | | | | | |
| Año 2014 | 34,077,777.92 | 5,674,130.00 | 39,751,907.92 | 34,077,777.92 | 5,674,130.00 | 39,751,907.92 | 8,820,142.53 | 4,279,648.84 | 13,099,791.37 | | 32.95 | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | % Ejec. | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | | | | | | |
| Año 2013 | - | - | - | 2,760,971.51 | - | 2,760,971.51 | 2,327,394.91 | - | 2,327,394.91 | | 84.30 | | | | | |
| Año 2014 | 1,642,199.67 | 273,434.92 | 1,915,634.58 | 1,642,199.67 | 273,434.92 | 1,915,634.58 | 425,040.48 | 206,235.22 | 631,275.70 | | 32.95 | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-13 | | Programación 2014 | | | | | Ejecutado 2014 | | | | | % Ejecución | Programación 2015 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Componentes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementación de Cultivos No tradicionales (Cacao) | No. de Productores | | 247 | | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Manzanas de Cultivos de Cacao | No. de Manzanas | | 1093 | | 0 | 0 | 0 | 1093 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Programa de Desarrollo Sostenible Corredor Quezal II, enfrentó varias problemáticas en el 2014 que impidieron el desarrollo normal tal como estaba programado, los cuales se detallan a continuación: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Cambio de gobierno y cambio de Unidad Ejecutora, producido en el mes de marzo, se sustituyó completamente la administración vigente en ese periodo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Se da un segundo cambio en la Copordinación ejecutiva y el programa vuelve a reiniciar, los esfuerzos de la nueva administración estaban enfocados en reconocer a los beneficiarios del programa del cual no se tenía una base de datos que permitiera la fácil ubicación de los mismos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Se produjo un cambio de oficial en el BCIE por lo que las operaciones del programa relacionadas con el Banco (mayoría de operaciones del programa) se vieron paralizadas durante el tiempo que el nuevo oficial se familiarizaba con el programa. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Se presentaron a la unidad de crédito 3 planes de negocios de los cuales solo 1 fue aprobado por el Banco, su proceso duró 3 meses lo que provocó que la organización que presentó el plan de negocio renunciara a dicho crédito. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. En el mes de septiembre se produce el congelamiento para desembolsar fondos externos y únicamente se permitía un desembolso por 100 mil USD, mismo que no permitía cubrir los compromisos adquiridos para el resto del año. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Se solicita el desembolso autorizado al organismo financiador y la respuesta por parte del banco se obtuvo hasta enero de 2015, desembolsando la cantidad de 63 mil USD. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES | | | | | | | | | | RESPONSABLE | | | | | FECHA | |
| 1. La administración del programa, continuó dándole seguimiento al desarrollo del mismo atendiendo a la población ya beneficiada en el área de influencia, promoviendo el fondo de crédito y estrechando constantemente las relaciones con el BCIE para que el desembolso solicitado se efectuara. | | | | | | | | | | Unidad Ejecutora | | | | | 31/12/2014 | |
| CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Lic. Carlos Castañeda, Coordinadora Ejecutivo PCQ e-Mail: coordinadorquetzal@gmail.com Tel: 2239-6595 | | | | | | | | Licdo. Elan Tabora/ Ejecutivo de Cartera-BCIE | | | | | | | | |