

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO SIGADE GD00999 BIP 000900007900														APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL				ESTADO: En Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución														Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)				Gabinete:		SCGG		Sub Sector:	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional (X)						Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%							
Dólares		1000,000		-		100,000		1100,000		100,000		-		100,000		9		9					
Lempiras		21988,800		-		2198,880		24187,680		2198,880		-		2198,880		9		9					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		20/11/2013								20/11/2013				20/02/2017		20/02/2017							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%									
MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO								374,550.0						374,550.0		34%							
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE M&E								126,550.0						126,550.0		12%							
MEJORA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL								402,000.0						402,000.0		37%							
GESTIÓN DEL PROGRAMA								96,900.0				100,000.0		196,900.0		18%							
								1000,000.0				100,000.0		1100,000.0		100%							
Objetivos del Proyecto																							
El objetivo general del presente Programa es mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión por resultados (GpR).																							
Descripción del Proyecto																							
Para el logro del objetivo anterior, el Programa comprende los siguientes componentes: Componente 1. Mejora de los procesos de planificación y presupuesto Componente 2. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) Componente 3: Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																							
Beneficiarios																							
Población en General																							
Metas Globales																							
Componente I: Mejora de los procesos de planificación y presupuesto. Objetivo: El objetivo es fortalecer los procesos de planificación tanto estratégica como operativa anual estableciendo una clara vinculación con el presupuesto.																							
Componente II: Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) Objetivo: El objetivo es dotar a las municipalidades participantes de herramientas que les permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del plan estratégico o de desarrollo municipal.																							
Componente III: Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales Objetivo: El objetivo de este componente es promover una mejora en la provisión de servicios públicos municipales mediante una redefinición de la estructura organizativa, procesos y procedimientos y un ejercicio de priorización de la cartera de servicios públicos que presta cada alcaldía.																							
Año/ Programación/ Ejecución																							
Programación Lempiras																							
Vigente Lempiras																							
Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
Año 2014		-		-		-		1541,500		-		1541,500		495,170		-		495,170		32			
Programación Año 2015		4931,235		761,750		5692,985		4849,235		761,750		5610,985		1745,047		-		1745,047		31			
Año/ Programación/ Ejecución																							
Programación US\$																							
Vigente US\$																							
Ejecución US\$																							
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
Año 2014		-		-		-		70,104		-		70,104		22,519		-		22,519		32			
Programación Año 2015		224,261		34,643		258,904		220,532		34,643		255,175		79,361		-		79,361		31			

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO		APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GD00999																
BIP 000900007900																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)					Gabinete:			SCGG			Sub Sector:			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015-2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Metas SIAFI 2014																
MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES BENEFICIARIOS MEDIANTE EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION		INFORME			1	1	1	1	4	1				1	25	
Problemática																
<p>Componente I: - Se encuentran elaborados a nivel de borrador los términos de referencia de la consultoría Individual internacional para la adecuación y formulación de una metodología única para el plan de desarrollo municipal y el plan operativo anual y su vinculación con el presupuesto anual municipal. Actualmente se encuentra en etapa de revisión para posterior envío a no objeción del BID, La contratación de la consultoría iniciará hasta el primer trimestre de 2015.- Aprobación por parte del BID para la contratación de 9 consultores y ya están asignados a las municipalidades correspondientes.(Esta actividad se hizo en coordinación con el proyecto Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI) - Se encuentra elaborados a nivel de borrador los TDR de la consultoría Individual internacional para la organización de las unidades de planeación y de presupuesto y para una propuesta de fortalecimiento institucional de ambas</p> <p>Componente II: - Diseño de una propuesta de normas, metodologías y procedimientos sistema M&E para las 3 alcaldías, será una consultoría Individual internacional y su objetivo es el diseño, desarrollo e implantación de una propuesta de normas, metodologías y procedimientos para la implementación de un sistema de ME del plan de desarrollo municipal, con enfoque en resultados en las tres alcaldías seleccionadas. - Se encuentran elaborados a nivel de borrador los términos de referencias para la contratación de la consultoría: Diseño E Implementación del Software del Sistema de Monitoreo Y Evaluación (ME) del Plan de Desarrollo Municipal, con enfoque en resultados en las tres alcaldías seleccionadas</p> <p>Componente III: - En elaboración TDR para la consultoría: Inventario de servicios públicos incluyendo la priorización de servicios y el diagnóstico de unidades priorizadas en las tres alcaldías la cual iniciará hasta el primer trimestre de 2015.- En revisión TDR para la consultoría: Análisis de la Gestión Municipal Interna de las Alcaldías. - En revisión TDR para la contratación de la consultoría: Propuesta de Diseño conceptual del Sistema Informático que Integre todas las áreas de la administración de la Alcaldía de Santa Rosa de Copán</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										Rosa Angela Narvaez / rnarvaez@scgg.gob.hn						
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Rosa Angela Narvaez / rnarvaez@scgg.gob.hn Especialista en Relaciones Institucionales Unidad Administradora de Proyectos (UAP) 9922-0059																

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2015
 Tipo de Cambio L.21.9888 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/CO-14111-HO		Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial												ESTADO: En Ejecución																			
BIP 000900007800																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)						Gabinete:		SCGG				Sub Sector:																			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()			Donación (X)		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%	
Dólares		170,000		-		100,000		270,000		70,000		710		70,710		26		100,000		99,290		199,290		74		10,994		710		11,704		4	
Lempiras		3721,096		-		2188,880		5909,976		1532,216		15,550		1547,766		26		2188,880		2173,330		4362,210		74		240,646		15,550		256,196		4	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		13/12/2013								13/12/2013		13/12/2013				13/12/2014		13/12/2015															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%																	
Fortalecimiento de las Instituciones vinculadas a la cultura								35,000.0						50,000.0		85,000.0		31%															
Fortalecimiento de las industrias culturales								89,000.0						50,000.0		139,000.0		51%															
Identities culturales para la cohesión social								43,000.0								43,000.0		16%															
Apoyo Logístico																																	
Auditoria								3,000.0																									
								170,000.0						100,000.0		270,000.0		100%															
Objetivos del Proyecto																																	
El objetivo del Proyecto es contribuir con el desarrollo social y económico de los Pobladores de la Región del Golfo de Fonseca, por medio del fortalecimiento y promoción de la cultura.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El proyecto está dirigido a la población de los 45 municipios que conforman la Región del Golfo de Fonseca, es decir a un aproximado de 808,000 habitantes, al socializar los elementos mínimos de identidad cultural mediante la implementación de la estrategia de comunicación y desarrollo específico de 30 emprendimientos.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
45 Municipios del Golfo de Fonseca																																	
Beneficiarios																																	
808,000 habitantes de 45 municipios del Golfo de Fonseca																																	
Metas Globales																																	
Componente I. • Acuerdos interinstitucional del sector público para la gestión de la cultura e identidad en la Región del Golfo de Fonseca, fortalecidos los Consejo Regional de Cultura a través de las mesas sectoriales de cultura • Acuerdos de colaboración con las mancomunidades Organizar y activar 14 consejos locales de cultura en los municipios que integran la ruta Chorotege y la ruta Goascorán, mediante la consolidación de y la generación de procesos de planificación estratégica con los municipios respectivos en las subcuencas Goascorán, San Pile y Rio negro.																																	
Componente II. • Fortalecidas las industrias culturales. • Mejoradas las condiciones socio-económicas de los pobladores de la región, por medio del fortalecimiento y promoción de la cultura.																																	
Componente III • Ordenanzas y convenios intermunicipales para la protección y conservación de los patrimonios.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.																			
Año 2014		-	-	-	300,000		300,000	56,700				56,700		19																			
Programación Año 2015		-	-	-	415,900	625,000	1040,900	183,946		15,550		199,496		19																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.																			
Año 2014		-	-	-	13,706	-	13,706	2,590		-		2,590		19																			
Programación Año 2015		-	-	-	19,001	28,553	47,554	8,404		710		9,114		19																			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/CO-14111-HO	Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial														ESTADO: En Ejecución	
BIP 000900007800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)							Gabinete:		SCGG			Sub Sector:			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015-2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Metas SIAFI 2014																
FORTALECIDA LA PROMOCION, LA CULTURA Y LA IDENTIDAD PARA LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA																
	INFORME				1	1	1	1	4	1				1	25	
Problemática																
<p>- En proceso, elaboración de los Términos de Referencia para la Consultoría Nacional "Análisis Jurídico Institucional para Potenciar la Cultura del Golfo de Fonseca", - Elaboración de las bases para el lanzamiento de un fondo concursable para el fomento de 30 iniciativas de emprendedurismo</p> <p>- Visitas a los 14 Municipios identificados en la Región del Golfo de Fonseca, para verificar la existencia de los Consejos Locales de Cultura o en su defecto organizarlos y reactivarlos.</p> <p>- Mediante CID/CHO/1880/2014 de 12 de agosto de 2014, se cuenta con al NO OBJECIÓN para la contratación de una consultoría nacional para la coordinación técnica regional del programa, el cual contara con el apoyo de Swisscontact, y así lograr impulsar la ejecución del Programa y el desarrollo social y económico de los Pobladores de la Región del Golfo de Fonseca, fortaleciendo y promocionando la cultura como elemento integral del desarrollo de los pueblos, articulando la institucionalidad público-privada involucrada en la construcción de la identidad regional; así como el rescate e incentivo de la industria cultural creativa vinculada al patrimonio cultural regional y el establecimiento de alianzas para la cohesión y revitalización de la identidad cultural.</p> <p>Con el fin de reactivar el Consejo Regional de Cultura y a la vez socializar el programa, se desarrollara dicho taller, el cual permitirá en primer lugar constatar la funcionalidad de dicho consejo y en caso contrario hacer las reestructuraciones necesarias.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										Rosa Angela Narvaez / rnarvaez@scgg.gob.hn						
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Rosa Angela Narvaez / rnarvaez@scgg.gob.hn Especialista en Relaciones Institucionales Unidad Administradora de Proyectos (UAP) 9922-0059																

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2015
Tipo de Cambio L.21.8888 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN -14590-HO	Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno													ESTADO: En Ejecución			
BIP 000900008300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)							Gabinete:		SCGG			Sub Sector:				
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	700,000	-	100,000	800,000	300,000	-	300,000	38	400,000	100,000	500,000	63	46,430	-	46,430	6	
Lempiras	15322,160	-	2188,880	17511,040	6566,640	-	6566,640	38	8755,520	2188,880	10944,400	63	1016,290	-	1016,290	6	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	08/10/2014						08/10/2014		08/10/2014				08/04/2017		08/04/2017		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Gestión y Planificación Estratégica							385,000.0				50,000.0		435,000.0		54%		
Coordinación y Monitoreo de Resultados							100,000.0				50,000.0		150,000.0		19%		
Modernización del Estado							200,000.0						200,000.0		25%		
Auditoría							15,000.0										
							700,000.0				100,000.0		800,000.0		100%		
Objetivos del Proyecto																	
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones del Centro de Gobierno (CdG)																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto será ejecutado por la SCGG con el apoyo para la gestión fiduciaria de su Unidad Administradora de Proyectos (UAP), y contratará los bienes, servicios y consultorías necesarias para el Proyecto.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Tegucigalpa																	
Beneficiarios																	
Centro de Gobierno (CdG)																	
Metas Globales																	
<p>Componente 1: Gestión y Planificación Estratégica. Este componente contribuirá con la consolidación de la organización de la SCGG y el fortalecimiento de la capacidad técnica para las realización de las siguientes actividades: (i) definir y actualizar, anualmente las metas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alineado con el Plan de Nación, detallado por objetivo estratégico, con líneas de base, metas y trayectorias para los objetivos, hoja de ruta con acciones concretas, responsables y recursos necesarios; (ii) alinear el Presupuesto General de la República 2015 y 2016 a las acciones prioritarias del Plan Estratégico de Gobierno a nivel institucional; (iii) elaboración de Planes Sectoriales aprobados por los respectivos gabinetes sectoriales, con apoyo de la SCGG para asegurar su coherencia y su vinculación con los objetivos estratégicos del Plan Nación, y el Plan Estratégico de Gobierno; y (iv) consolidar el sistema nacional de planificación al desarrollo y articularlo a los subsistemas de Inversiones Públicas y Presupuesto para asegurar una gestión estratégica dinámica, atenta a desafíos emergentes y potencialidades en el mediano y largo plazo.</p> <p>Componente 2: Coordinación y monitoreo de resultados. Este componente contribuirá con la coordinación intersectorial e interinstitucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para: (i) revisión y actualización de los roles y responsabilidades de unidades de CdG; (ii) definición de protocolos de coordinación interinstitucional dentro de las unidades del CdG y de éste con otros actores relevantes para el diseño e implementación de políticas públicas en los sectores prioritarios, incluyendo la conformación de instancias de coordinación y el rol de la SCGG en la misma, procedimientos de intercambio de información y consulta, mecanismos de toma de decisión o elevación a la atención del Presidente, y mecanismos para subsanar posible "cuellos de botella" en el diseño e implementación de políticas públicas sectoriales; y (iii) diagnosticar el funcionamiento del modelo actual de monitoreo de resultados y su respectiva rendición de cuentas, el funcionamiento de la herramienta informática en operación y proponer opciones de mejora al modelo de monitoreo de resultados, incluyendo protocolos de monitoreo de resultados, calidad y cantidad de indicadores a reportar y rutinas de apoyo a las instituciones para mejorar el desempeño.</p> <p>Componente 3: Modernización del Estado. Este componente contribuirá a la consolidación de la organización de la SCGG, particularmente la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado (DPTMRE), financiando asistencia técnica para: (i) la revisión y propuesta de diseño organizacional de la DPTMRE incluyendo estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión de la Dirección para el buen desempeño de todas sus atribuciones; (ii) diagnóstico del marco legal e institucional vigente para habilitar la simplificación de trámites y recomendaciones de mejora; y (iii) diagnóstico, diseño e implementación de un programa piloto de simplificación administrativa, financieramente sostenible y apalancado en uso de tecnologías de la información, en un conjunto de alrededor de 3 - 5 trámites y servicios públicos a seleccionar en base a criterios de: (a) impacto en el ciudadano; (b) impacto en la competitividad; (c) anticorrupción; y (d) prioridad en el programa presidencial.</p>																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
Año 2014	-	-	-	1845,900	-	1845,900	-	-	-	-	-						
Programación Año 2015	-	-	-	4967,400	-	4967,400	1016,290	-	1016,290	20							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
Año 2014	-	-	-	84,331	-	84,331	-	-	-	-	-						
Programación Año 2015	-	-	-	226,938	-	226,938	46,430	-	46,430	20							

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN -14590-HO		Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno													ESTADO: En Ejecución	
BIP 000900008300																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)					Gabinete:		SCGG			Sub Sector:				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015-2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Metas SIAMI 2014																
MEJORADOS EN LAS FUNCIONES DE PLANIFICACION, COORDINACION, MONITOREO Y RENDICION DE CUENTAS EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO 2014-2018, Y OPTIMIZADOS LOS SERV A LA CIUDADA		Informe			1	1	1	1	4	1					1	25
Problemática																
Se cumplieron las condiciones previas al primer desembolso.																
Componente I: Se cuenta con No Objeciones a Términos de Referencia a la contratación de 3 consultorías de las 14 que se tienen programadas																
Componente II: Se tiene programado al ejecución de 3 Consultorías de las cuales se cuenta con No Objeción a contratación Directa de 2 Consultorías Internacionales al Diseño Organizacional y de Procesos del Centro de Gobierno y se encuentra con borrador a términos de Referencia de 1 Consultoría Individual Nacional para la Implementación del Centro de Gobierno y Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la SCGG.																
Componente III: Se tiene programado al ejecución 5 Consultorías de las cuales se cuenta con no Objeción a términos de Referencia a la Consultoría nacional para elaborar diagnóstico del marco legal e institucional que vigente para habilitar la simplificación de trámites y propuestas de mejora, socialización de mejoras. las demás se tiene a nivel de borrador los TDR's. para su revisión y envío a BID.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										Rosa Angela Narvaez / rnarvaez@scgg.gob.hn						
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Rosa Angela Narvaez / rnarvaez@scgg.gob.hn Especialista en Relaciones Institucionales Unidad Administradora de Proyectos (UAP) 9922-0059																

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2015
 Tipo de Cambio L.21.8888 por 1 US\$