

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000021-11		PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS											ESTADO: Ejecución																		
SIGADE:																															
BIP: 003100000800																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional Agrario						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%								
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%															
Lempiras		0.0				100,500,000.0		100,500,000.0				78,443,324.0		78,443,324.0		78.1		0.0		22,056,676.0		22,056,676.0		21.9		78,443,324.0		78,443,324.0		78.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		11 de diciembre del 2002						28 de Abril del 2011		15 de Junio del 2011				30 de Diciembre del 2014		30 de Septiembre 2010															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
DIVISION DE TITULACION		0.0				41,188,524.6				41,188,524.6				41.0																	
CATASTRO		0.0				25,372,131.2				25,372,131.2				25.2																	
REGISTRO AGRARIO		0.0				25,701,639.3				25,701,639.3				25.6																	
DEUDA AGRARIA		0.0				8,237,704.9				8,237,704.9				8.2																	
TOTAL		0.0				100,500,000.0				100,500,000.0				100.0																	
Objetivo del Proyecto																															
Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores.																															
Descripción del Proyecto																															
El Presente Programa de Titulación de Tierras considera acciones e inversiones para fortalecer institucionalmente al INA en la División de Titulación de Tierra serán ejecutadas mediante los Departamentos de Catastro Agrario, Registro Agrario y la Unidad de Deuda Agraria; en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales.¶																															
Las actividades relacionadas con la titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los grupos campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y de los grupos de las comunidades étnicas y afro -descendientes. ¶																															
También se incluye la titulación de sitios y áreas protegidas y las tierras que son compradas por el INA para ser adjudicadas a los grupos campesinos, así como las tierras expropiadas que se realizan siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes. Adicionalmente el Trabajo de Titulación incluye la emisión de Títulos a favor de las Municipalidades en áreas ejidales de acuerdo con la Ley de Municipalidades y los títulos que se otorgan a las Municipalidades cuando hay ampliación de perímetros urbanos.¶																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Se realiza en los 18 departamentos del país la actualización del catastro agrario y la titulación de tierras con prioridad para aquellos departamentos donde existen conflictos relacionados con la tenencia y usufructo del recurso de tierra.																															
Beneficiarios																															
La población beneficiaria está desglosada anualmente de la siguiente manera: ¶																															
a) Para la actualización de Catastro Agrario se permitirá identificar las tierras Nacionales y Fiscales que son propiedad del Estado de Honduras y que pueden ser utilizadas para fines de Reforma Agraria, para la ejecución de infraestructura, de proyectos de interés nacional y de las comunidades contemplado de la siguiente manera: ¶																															
2011: Departamento de Yoro; Colón, Santa Bárbara y Cortés.¶																															
2012: Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Copán, El Paraíso, Islas de la Bahía.¶																															
2013: Gracias a Dios, Atlántida, Olancho y Ocotepeque ¶																															
2014: Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua.¶																															
b) Las actividades relacionadas con la Titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los Grupo Campesinos del Sector Campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y los grupos de las Comunidades Étnicas y Afro descendientes; estas serán ejecutadas por la División de Titulación de Tierra, en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales de la siguiente manera:¶																															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000021-11	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS										ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																
BIP: 003100000800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario					Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA					
Metas Globales																
a) Otorgamiento de 8,210 Títulos definitivos de Propiedad ☐ b) Emisión de 2,000 Certificaciones de Títulos definitivos de Propiedad que se encuentran en el Departamento de Registro Agrario ☐ c) Brindar información actualizada de las propiedades rurales en los 18 departamentos a través del Banco Nacional de Sitios y del Banco de Tierra, donde los interesados pueden consultar en la base de datos servicios que ofrecerá el INA a la población, en coordinación con el Instituto de la Propiedad (IP), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG); Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y el ICF ☐ d) Promoción de la titulación en el municipio para todas personas que son ocupantes pacíficos de la tierra por 3 años. ☐																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011		0.0	0.0		30,500,000.0	30,500,000.0		24,715,070.0	24,715,070.0	81.0						
AÑO 2012		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.0	35,000,000.0		30,156,249.0	30,156,249.0	86						
AÑO 2013		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.0	30,500,000.0		13,501,285.0	13,501,285.0	44						
AÑO 2014		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.00	30,500,000.00		9,395,670.00	9,395,670.00	31						
AÑO 2015		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		675,050.00	675,050.00	14						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación - 2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: DIVISION DE TITULACION																
Emitir Títulos de Propiedad	Títulos	3,028														
Delimitación Predial de predios objeto de titulación.	Hectares	150,000														
Problemática / Observaciones																
Ejecución normal																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
---										Jefe de Planificación: Danilo Merlo					Marzo, 2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000042-09		Fase de Consolidación Programa de acceso a la tierra (PACTA)											ESTADO: Ejecución																		
SIGADE:																															
BIP: 003100000800																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional Agrario						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%											
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		FE					Contraparte		Total		%						
Lempiras		-				100,000,000.0		100,000,000.0		-		71,766,261.2		71,766,261.2		71.8		-		28,233,738.9		28.2		-		71,766,261.2		71,766,261.2		71.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
		2012-2014								28 de Abril del 2011		15 de Junio del 2011				30 de Diciembre del 2014		31 de Diciembre 2015													
Componentes				Financiamiento privado/Comunidades						Contraparte				Total		%															
Componente 1. Asesoría Técnica para la familia emprendedora rural										20,133,333.3				20,133,333.3		20.1															
Componente 2. Préstamos para la compra de la tierra y activos productivos complementarios										0.0				0.0		0.0															
Componente 3. Inversiones Productivas										47,600,000.0				47,600,000.0		47.6															
Componente 4. Gestión, Seguimiento y Evaluación Participativa										32,266,667.7				32,266,667.7		32.3															
TOTAL										100,000,001.0				100,000,001.0		100.0															
Objetivo del Proyecto																															
Fomentar la formación de empresas productivas sostenibles por parte de familias rurales pobres, que con sus propios recursos no puedan mejorar significativamente sus condiciones socio económicas, facilitando el acceso a la tierra y activos productivos para lograr procesos de acumulación sostenible, generando insumos para el diseño de una política integral de acceso/gestión de tierras y activos productivos complementarios.																															
Descripción del Proyecto																															
PACTA es una iniciativa que promueve una alianza entre el Estado y los sectores privados de financiamiento y asistencia técnica para consolidar una metodología alternativa de acceso de gestión de tierras y sus recursos a familias rurales facilitando la formación de empresas productivas sostenibles, en tierras con la seguridad jurídica necesaria que permita realizar inversiones para impulsar su incorporación en el mercado en condiciones de competitividad.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
1. Yoro (Yorito, Victoria, El Negroito, Yoro), 2.Colón (Sonaguera, Trujillo, Tocoa, Sabá), 3.Atlántida (Jutiapa, El Porvenir, Tela), 4. La Paz (Cabañas, Marcala, Santa Elena), 5.Lempira (Gracias, Lepaera, La Campa, Tomalá), 6. El Paraíso (Yuscarán, Danlí, Trojes, Teupasenti) 7. Olancho (Gualaco, San Esteban, Catacamas), 8. Ocotepeque (Ocotepeque, Santa Fé, Concepción, Fraternidad, Dolores Merendón, La Labor, San Marcos, San Francisco del Valle, Sinuapa, Mercedes), 9. Francisco Morazán (Tatumbula, Valle de Angeles, Lepaterique), 10. Comayagua (Comayagua, Villa de San Antonio, Ajuterique), 11.Copán (El Paraíso, Santa Rita, Cabañas, Dulce Nombre, Santa Rosa de Copán, Corquín) e 12. Intibucá (San Francisco de Opalaca, Intibucá, Jesús de Otoro, La Esperanza, Yamaranguila) que se incorpora al grupo de focalización de la población objetivo.																															
Beneficiarios																															
El programa incorporará a 1,100 familias en empresas con 5,000 beneficiarios directos, a fin de generar 2,200 empleos en el medio rural y lograr el incremento de los ingresos netos provenientes de la actividad agropecuaria por el valor de US\$ 1,000 anuales en cada familia al incorporar al menos 5,000 hectáreas de tierra a la actividad productiva bajo los principios de ordenamiento territorial;																															
Metas Globales																															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000042-09	Fase de Consolidación Programa de acceso a la tierra (PACTA)										ESTADO: Ejecución				
SIGADE:															
BIP: 003100000800															
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario					Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO	Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA						
<p>1. Incorporación de 1,100 nuevas familias en empresas productivas sostenibles con 5,500 beneficiarios directos. 2. Generación de 2,200 nuevos empleos en el medio rural. 3. Incremento de los ingresos netos provenientes de la actividad agro productiva en al menos US \$ 1,000 por familia por año desde el primer año de implementación del proyecto. 4. Desarrollo de al menos tres conglomerados productivos en las cadenas de cafés especiales, hortalizas y turismo rural. 5. Generación de inversión privada en al menos Lps 20 millones como recursos dirigidos a las empresas productivas en préstamos bajo condiciones de mercado. 6. Implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura en la producción y acopio de los productos previo a su comercialización. 7. Implementación de medidas de mitigación de impacto ambiental en aquellos planes de negocio que impliquen riesgos al medio ambiente. 8. Diseño e implementación de mecanismos para el establecimiento de alianzas público – privadas en el medio rural. 9. Formación de capacidades locales en áreas agras productivas y gerenciales con un enfoque de sostenibilidad de la intervención. 10. Incremento de la competitividad (productividad y rentabilidad) de la mano de obra e insumos producto de la incorporación de tecnología adaptada a nivel de finca.</p>															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2011		0.0	0.0			0.0			0.0	0.0					
AÑO 2012		25,000,000.0	25,000,000.0		25,000,000.0	25,000,000.0		24,975,071.2	24,975,071.2	100					
AÑO 2013		25,000,000.0	25,000,000.0		25,000,000.0	25,000,001.0		21,804,050.0	21,804,050.0	87.2					
AÑO 2014		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.0	25,000,000.00		24,987,140.00	24,987,140.00	100					
AÑO 2015		25,000,000.0	25,000,000.0		25,000,000.0	25,000,000.0		-	-	-					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación -2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Componente 1: DIVISION DE TITULACION															
01-EMPRESAS INCORPORADAS A LA PRODUCCION	Unidad	29													
Asistencia Técnica a Empresas	Empresas	1,332													
Problemática / Observaciones															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
										INA				Marzo ,2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000028-11		PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)											ESTADO: Ejecución								
SIGADE:																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional Agrario						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Lempiras	0.0		120,000,000.0		120,000,000.0			119,672,391.0	119,672,391.0	99.7		327,609.0	327,609.0	0.3		119,672,391.0	119,672,391.0	99.7			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		11 de diciembre del 2002						25 de Mayo del 2011		15 de Junio del 2011				30 de Diciembre del 2011		31/12/2015					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)										Total		%						
Asistencia Técnica Productiva			0.0						34,285,714.3				34,285,714.3		28.6						
Asistencia Técnica			0.0						51,428,571.4				51,428,571.4		42.9						
Asistencia Financiera			0.0						34,285,714.3				34,285,714.3		28.6						
TOTAL			0.0						120,000,000.0				120,000,000.0		100.0						
Objetivo del Proyecto																					
Asistir técnica y financieramente a las Unidades Productivas beneficiarias, para que exploten eficientemente la tierra adjudicada, incrementen su producción, productividad y se transformen en Empresas eficientes, rentables y auto sostenibles.																					
Descripción del Proyecto																					
El proyecto considera un conjunto de acciones e inversiones orientadas a Resolver la Problemática Planteada y Satisfacer las Necesidades Identificadas. Con este propósito se crearán los mecanismos técnicos y financieros a fin de asistir a las empresas para incorporar a la producción 6700 manzanas de tierra adjudicadas para el año 2011, focalizando sus esfuerzos en el Incremento de la Producción y Productividad y creando las condiciones para convertir estas Unidades Productivas en Empresas Rentables, Eficientes y Auto sostenibles. El proyecto incorpora al proceso productivo 26,800 manzanas acumuladas en los cuatro años, que corresponde al 2.8 % de la tierra adjudicada, considerando solo el sector reformado.!!																					
Se dará asistencia a 236 Empresas, incluidas la Comunidad Étnicas Chortis con varios a partir del 2011, beneficiando a 13,240 familias para una población meta estimada en 79438 personas ubicadas en las 9 Regionales Regionales y 4 sectoriales todas conforme al Ordenamiento propuesto en el Plan de País.!!																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro																					
Beneficiarios																					
beneficiarán a 13,240 familias, 236 empresas campesinas, para una población total de 79,438 habitantes.																					
Metas Globales																					
brindará capacitaciones, servicios de extensión, demostraciones, días de campo, en la implementación de procesos de valor agregado en la producción y mantenimiento de cultivos.!!																					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Viegente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
AÑO 2011			55,000,000.0		55,000,000.0				55,000,000.0		55,000,000.0				41,764,999.0		41,764,999.0		76		
AÑO 2012			65,000,000.0		65,000,000.0				65,000,000.0		65,000,000.0				46,412,732.0		46,412,732.0		71		
AÑO 2013			35,000,000.0		35,000,000.0				35,000,000.0		35,000,000.0				12,176,420.0		12,176,420.0		35		
AÑO 2014			20,000,000.0		20,000,000.0				20,000,000.0		20,000,000.0				19,218,240.0		19,218,240.0		96		
AÑO 2015			5,000,000.0		5,000,000.0				5,000,000.0		5,000,000.0				100,000.0		100,000.0		2		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000028-11	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario							Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO				Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-12		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Asistencia Financiera																
Ejecutar Proyectos Agrícolas	Unidad	400	0													
Seguimiento a proyectos del año 2012	Unidad	52														
Asistencia Técnica Empresas Campesinas	hectareas	7600														
Problemática / Observaciones																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Gestionar pagos ante SEFIN.										Jefe de Planificación: Danilo Merlo				Marzo, 2015		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM		PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01008-1		FASE II														
BIP 000500004400																
Unidad Ejecutora/ Institución								SWAP		Agroforestal y Turismo			Clúster		Recursos Forestales y Ambiente	
Costo y Financiamiento*					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos 1/	Co-Financiamiento	Contraparte/Pre supuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	32,800,000.00			32,800,000.00	26,721,200.00	-	26,721,200	81.5	4,097,100.00	-	4,097,100.00	12%	22,658,556.00	-	22,658,556.00	69.1%
Lempiras	718,251,120.00			718,251,120.00	585,138,165.48	0.00	585,138,165	81.5	89,717,886.09	-	89,717,886.09	12%	466,709,607.16		466,709,607.16	65.0%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
							21-nov-11		23-ago-2011				30-enero-2017			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas			9,000,000.00								9,000,000.00		27.44			
Regularización, Titulación y Registro Sistemático de Tierras.			18,000,000.00								18,000,000.00		54.88			
Demarcación de Áreas Protegidas.			500,000.00								500,000.00		1.52			
Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos			1,800,000.00								1,800,000.00		5.49			
Gestión, Monitoreo y Evaluación.			3,500,000.00								3,500,000.00		10.67			
TOTAL			32,800,000.00				0.00				32,800,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO) para la Fase II del PATH es "Proveer a la población en el área del Proyecto de mejores servicios de Administración de Tierras descentralizados incluyendo un mejor acceso y mayor confiabilidad de la información del Registro de la Propiedad y sus transacciones.																
El Objetivo del Programa es fortalecer los derechos de Propiedad en Honduras a través de la modernización del Marco de Políticas y Fortalecimiento Institucional y Desarrollo e institucionalización plena y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP). Como se describe en el documento de evaluación del Proyecto (PAD) de la primera Fase, el Programa originalmente se implementaría a través de un periodo de 12 años, durante 3 Fases.																
Los Indicadores de Desarrollo del Proyecto IDP, son los siguientes:																
<ul style="list-style-type: none"> • Al menos el 70% de los clientes de los servicios registrales modernizados (y el 70% de las mujeres) los catalogan como "satisfactorios" (tercer nivel de una escala de cuatro niveles). • El tiempo promedio para registrar una transacción de tierras en los registros modernizados, en el área del Proyecto, es de 15 días hábiles. • 100% de los costos operativos, de los registros modernizados, están cubiertos por los ingresos percibidos por tasas registrales. • El sistema (SURE-SINAP) mantiene una tasa de confiabilidad del 96% de las tierras registradas en folio real. • Al menos 50,000 familias en áreas rurales y urbanas, reciben nuevos títulos de propiedad a través del proyecto. 																
Descripción del Proyecto																
Mejorar continuamente el Sistema de Administración de Tierras generando un mayor acceso a los registros de la propiedad mediante la reglamentación del marco jurídico, levantamiento de catastro, generación de nuevos títulos de propiedad, demarcación de áreas protegidas, delimitación y titulación de tierras en las comunidades miskitas mediante títulos comunitarios.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La segunda fase del PATH incluirán los Departamentos de Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraiso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Yoro. Es de aclarar, sin embargo, que las áreas de proyecto podrán incluir otros departamentos que puedan ser acordados en el futuro entre el prestamista y el Banco.																
Beneficiarios																
La población del territorio de los 10 departamentos mencionados con anterioridad, Instituciones Ligadas a la Temática de Tierras, 25 Comunidades de la Mosquitia, 4 Áreas Protegidas y Municipalidades en el Área de Influencia																

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II	FASE II	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01008-1			
BIP 000500004400			

Metas Globales

- Al menos 5 Registros de la Propiedad Inmueble son modernizados por el Proyecto
 - 8 municipalidades establecidas como Centros Asociados del IP.
 - 700 personas del sector público y privado son capacitadas como usuarios del SINAP (SURE, SINIT y RENOT).
 - 390,000 predios urbanos y rurales con agrimensura, validados e incorporados a la base de datos del SURE-SINAP.
 - Al menos 10 municipios con levantamiento georeferenciado de los límites administrativos
- 90,000 predios urbanos y rurales en el área del Proyecto inscritos bajo Folio Real
- Al menos 25 comunidades piloto en La Moskitia son delimitadas, demarcadas y publicadas en el SINAP.
- Al menos cuatro zonas de amortiguamiento dentro del área protegida en el área del proyecto son demarcadas

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos 1'/	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2010		0.00	0.00		0.00			-	-	
Año 2011	28,562,381.00	0.00	28,562,381.00	28,562,381.00	0.00	28,562,381.00	27,802,880.90	-	27,802,880.90	97%
Año 2012	143,439,623.00	0.00	143,439,623.00	143,439,623.00	0.00	143,439,623.00	128,063,567.02	-	128,063,567.02	89%
Año 2013	157,867,029.06	0.00	157,867,029.06	159,175,187.00	0.00	159,175,187.00	157,457,559.98	-	157,457,559.98	99%
Año 2014	114,661,742.00		114,661,742.00	133,651,445.00	0.00	133,651,445.00	131,537,610.92		131,537,610.92	98%
Año 2015	67,426,567.00		67,426,567.00	67,426,567.00		67,426,567.00	23,537,406.57	-	23,537,406.57	35%

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,509.11	-	-	-	0%
Año 2011	1,505,851.08	0.00	1,503,283.21	1,511,628.99	0.00	1,511,628.99	1,465,809.11		1,465,809.11	97%
Año 2012	7,310,888.02	0.00	7,310,888.02	7,310,888.02	0.00	7,310,888.02	6,526,602.93		6,526,602.93	89%
Año 2013	7,742,375.14	0.00	7,742,375.14	7,727,888.68	0.00	7,727,888.68	7,644,498.60		7,644,498.60	99%
Año 2014	5,330,030.22		5,330,030.22	6,212,763.10	0.00	6,212,763.10	6,114,501.91		6,114,501.91	98%
Año 2015	3,079,133.94		3,079,133.94	3,079,133.94		3,079,133.94	1,074,870.49		1,074,870.49	35%

METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Población Beneficiaria	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
DELIMITADAS LAS AREAS PROTEGIDAS EN LA ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	AREA	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0%	
CAPACITADO(A)S Y CERTIFICADO(A)S LIDERES COMUNITARIOS	CAPACITADO(A)	35	0		25	0	0	0	25	22	-	0	0	22	0%		
OPERANDO LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE AL SURE	SISTEMA	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0%		
ELABORADOS INFORMES DE GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO	INFORME	4	0		2	0	0	0	2	2	-	0	0	2	10000%		

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01008-1	FASE II															
BIP 000500004400																
LEVANTADOS EN CAMPO PREDIOS URBANOS Y RURALES	PREDIO	8,000	0		2,500	0	0		2,500	2,550	-	0	0	2,550	10200%	
Problemática																
1. Hubo pausa de dos meses debido a la cancelación de contratos del Coordinador Nacional y varios coordinadores de área (UCP), así mismo en el mes de septiembre se informó por parte del Consejo Directivo que se reactivó el proyecto mediante Oficio CDIP-027-2014.										Lic. Román Álvarez/Coordinador del Proyecto Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Ing. Mariem Anariba /Coordinador Área Administración y Finanzas Lic. Graciela González / Oficial de Desembolsos						31/03/2015
Acciones Propuestas																
Seguimiento a las actividades del proyecto																
Contactos de la Unidad Ejecutora																
Lic. Román Álvarez Mejía/Coordinador del Proyecto 2239-5690 Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Ing. Mariem Anariba /Coordinadora Área Administración y Finanzas Tel. 2239-9848 Lic. Graciela González/Desembolsos										Contactos Organismo Financiero mochoa@worldbank.org						