

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-13033-HO 00100000400 GD00949													ESTADO: En Ejecución			
Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio																
Unidad Ejecutora/ Institución				SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES				SECTOR		Conducción y Regulación Económica		SUBSECTOR				
Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	375,000	-	-	375,000	267,000	-	267,000	71	108,000	-	108,000	29	212,389	-	212,389	57
Lempiras	8,245,800	-	-	8,245,800	5,871,010	-	5,871,010	71	2,374,790	-	2,374,790	29	4,670,181	-	4,670,181	57
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	25/01/2012						25/01/2012		07/06/2012		25/01/2014		25/09/2014			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Adquisición de planta telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE)							110,000				-		110,000		29	
Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones							100,000				-		100,000		27	
Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión							148,460				-		148,460		40	
Auditoría Financiera del Proyecto.							8,000				-		8,000		2	
Contingencias							8,540				-		8,540		2	
Total							375,000				-		375,000		100	
Objetivos del Proyecto																
Proveer asistencia técnica a la República de Honduras para apoyar la ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones de Honduras.																
Descripción del Proyecto																
Componentes: Componente I. Adquisición de planta telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE). Componente II. Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones. Componente III. Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión. Componente IV. Auditoría Financiera del Proyecto.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Distrito Central, Francisco Morazán																
Beneficiarios																
Gobierno de Honduras																
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución																
	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011			-			-			-	-						
Año 2012	1,446,228		1,446,228	1,446,228		1,446,228	641,213		641,213	44.3						
Año 2013	5,616,678		5,616,678	5,616,678		5,616,678	1,773,498		1,773,498	31.6						
Año 2014	-	-	-	4,694,130		4,694,130	2,255,470		2,255,470	48.0						
Año 2015	-	-	-	2,427,846		2,427,846	-		-	-						

BID ATN/OC-13033-HO 00100000400 GD00949		Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio											ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES							SECTOR Conducción y Regulación Económica		SUBSECTOR					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año 2012		65,771	-	65,771	65,771	-	65,771	29,161	-	29,161	-	44.3				
Año 2013		255,434	-	255,434	255,434	-	255,434	80,655	-	80,655	-	31.6				
Año 2014		-	-	-	213,478	-	213,478	102,574	-	102,574	-	48.0				
Año 2015		-	-	-	110,413	-	110,413	-	-	-	-	-				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2014					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2016 - 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIONES		ESTUDIO	1.0		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0				0	0%	
Situación Actual/Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Orlando Sierra/Coordinadora de Proyecto/orlando.sierra@sre.gob.hn Mary Delmi Hernández/Gerente Administrativo/marydelmi@yahoo.com Tel. 2230-4746										Ana Gabriela Paz/ apaz@iadb.org Tel. 2290-3500						

Fecha Última Actualización: 31 de Marzo, 2015
 Tipo de Cambio L.21.9888