

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000021-11		PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS											ESTADO: Ejecución												
SIGADE:																									
BIP: 00310000800																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional Agrario						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Lempiras		0.0				100,500,000.0		100,500,000.0				78,443,323.0		78,443,323.0		78.1		0.0		22,056,677.0		22,056,677.0		21.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		11 de diciembre del 2002						28 de Abril del 2011		15 de Junio del 2011				30 de Diciembre del 2014		31 de Diciembre 2015									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total				%									
DIVISION DE TITULACION		0.0						41,188,524.6				41,188,524.6				41.0									
CATASTRO		0.0						25,372,131.2				25,372,131.2				25.2									
REGISTRO		0.0						25,701,639.3				25,701,639.3				25.6									
DEUDA AGRARIA		0.0						8,237,704.9				8,237,704.9				8.2									
TOTAL		0.0						100,500,000.0				100,500,000.0				100.0									
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
El Presente Programa de Titulación de Tierras considera acciones e inversiones para fortalecer institucionalmente al INA en la División de Titulación de Tierra serán ejecutadas mediante los Departamentos de Catastro Agrario, Registro Agrario y la Unidad de Deuda Agraria; en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales.¶																									
Las actividades relacionadas con la titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los grupos campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y de los grupos de las comunidades étnicas y afro -descendientes. ¶ También se incluye la titulación de sitios y áreas protegidas y las tierras que son compradas por el INA para ser adjudicadas a los grupos campesinos, así como las tierras expropiadas que se realizan siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes. Adicionalmente el Trabajo de Titulación incluye la emisión de Títulos a favor de las Municipalidades en áreas ejidales de acuerdo con la Ley de Municipalidades y los títulos que se otorgan a las Municipalidades cuando hay ampliación de perímetros urbanos.¶																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Se realiza en los 18 departamentos del país la actualización del catastro agrario y la titulación de tierras con prioridad para aquellos departamentos donde existen conflictos relacionados con la tenencia y usufructo del recurso de tierra.																									
<b>Beneficiarios</b>																									
La población beneficiaria está desglosada anualmente de la siguiente manera: ¶																									
a) Para la actualización de Catastro Agrario se permitirá identificar las tierras Nacionales y Fiscales que son propiedad del Estado de Honduras y que pueden ser utilizadas para fines de Reforma Agraria, para la ejecución de infraestructura, de proyectos de interés nacional y de las comunidades contemplado de la siguiente manera: ¶																									
2011: Departamento de Yoro; Colón, Santa Bárbara y Cortés.¶																									
2012: Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Copán, El Paraíso, Islas de la Bahía.¶																									
2013: Gracias a Dios, Atlántida, Olancho y Ocotepeque.¶																									
2014: Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua.¶																									
b) Las actividades relacionadas con la Titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los Grupos Campesinos del Sector Campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y los grupos de las Comunidades Étnicas y Afro descendientes; estas serán ejecutadas por la División de Titulación de Tierra, en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales de la siguiente manera:¶																									
<b>Metas Globales</b>																									
a) Otorgamiento de 8,210 Títulos definitivos de Propiedad. ¶																									
b) Emisión de 2,000 Certificaciones de Títulos definitivos de Propiedad que se encuentran en el Departamento de Registro Agrario.¶																									
c) Brindar información actualizada de las propiedades rurales en los 18 departamentos a través del Banco Nacional de Sitios y del Banco de Tierra, donde los interesados pueden consultar en la base de datos servicios que ofrecerá el INA a la población, en coordinación con el Instituto de la Propiedad (IP), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG); Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y el ICF.¶																									
d) Promoción de la titulación en el municipio para todas personas que son ocupantes pacíficos de la tierra por 3 años. ¶																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000021-11	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS											ESTADO: Ejecución			
SIGADE:															
BIP: 00310000800															
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario					Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
AÑO 2011		0.0	0.0		30,500,000.0	30,500,000.0		24,715,070.0	24,715,070.0	81.0					
AÑO 2012		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.0	35,000,000.0		30,156,249.0	30,156,249.0	86					
AÑO 2013		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.0	30,500,000.0		13,501,285.0	13,501,285.0	44					
AÑO 2014		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.00	30,500,000.00		9,395,670.00	9,395,670.00	31					
AÑO 2015		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		675,049.00	675,049.00	14					
<b>METAS</b>															
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación -2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Componente 1: DIVISION DE TITULACION															
Emitir Títulos de Propiedad	Títulos	3,028													
Delimitación Predial de predios objeto de titulación.	Hectares	150,000													
<b>Problemática / Observaciones</b>															
Ejecución normal															
<b>Acciones Propuestas</b>															
Acción						Responsable						Fecha			
---						Jefe de Planificación: Danilo Merlo						Junio, 2015			
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>									
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015															

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FN 0000042-09		Fase de Consolidación Programa de acceso a la tierra ( PACTA)											ESTADO: Ejecución												
SIGADE:																									
BIP: 00310000800																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional Agrario						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO		Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA											
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Lempiras		-				100,000,000.0		100,000,000.0		-		71,766,261.2		71,766,261.2		71.8		-		28,233,738.9		28,233,738.9		28.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		2012-2014						28 de Abril del 2011		15 de Junio del 2011				30 de Diciembre del 2014		31 de Diciembre 2015									
Componentes		Financiamiento privado/Comunidades						Contraparte				Total				%									
Componente 1. Asesoría Técnica para la familia emprendedora rural								20,133,333.3				20,133,333.3				20.1									
Componente 2. Préstamos para la compra de la tierra y activos productivos complementarios								0.0				0.0				0.0									
Componente 3. Inversiones Productivas								47,600,000.0				47,600,000.0				47.6									
Componente 4. Gestión, Seguimiento y Evaluación Participativa								32,266,667.7				32,266,667.7				32.3									
<b>TOTAL</b>								<b>100,000,001.0</b>				<b>100,000,001.0</b>				<b>100.0</b>									
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
Fomentar la formación de empresas productivas sostenibles por parte de familias rurales pobres, que con sus propios recursos no puedan mejorar significativamente sus condiciones socio económicas, facilitando el acceso a la tierra y activos productivos para lograr procesos de acumulación sostenible, generando insumos para el diseño de una política integral de acceso/gestión de tierras y activos productivos complementarios.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
PACTA es una iniciativa que promueve una alianza entre el Estado y los sectores privados de financiamiento y asistencia técnica para consolidar una metodología alternativa de acceso de gestión de tierras y sus recursos a familias rurales facilitando la formación de empresas productivas sostenibles, en tierras con la seguridad jurídica necesaria que permita realizar inversiones para impulsar su incorporación en el mercado en condiciones de competitividad.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
1. Yoro (Yorito, Victoria, El Negroito, Yoro), 2.Colón (Sonaguera, Trujillo, Tocoa, Sabá), 3.Atlántida (Jutiapa, El Porvenir, Tela), 4. La Paz (Cabañas, Marcala, Santa Elena), 5.Lempira (Gracias, Lepaera, La Campa, Tomalá), 6. El Paraíso (Yuscarán, Danlí, Trojes, Teupasenti) 7. Olancho (Gualaco, San Esteban, Catacamas), 8. Ocotepeque (Ocotepeque, Santa Fé, Concepción, Fraternidad, Dolores Merendón, La Labor, San Marcos, San Francisco del Valle, Sinuapa, Mercedes), 9. Francisco Morazán (Tatumbala, Valle de Angeles, Lepaterique), 10. Comayagua (Comayagua, Villa de San Antonio, Ajuterique), 11.Copán (El Paraíso, Santa Rita, Cabañas, Dulce Nombre, Santa Rosa de Copán, Corquín) e 12. Intibucá (San Francisco de Opalaca, Intibucá, Jesús de Otoro, La Esperanza, Yamaranguila) que se incorpora al grupo de focalización de la población objetivo.																									
<b>Beneficiarios</b>																									
El programa incorporará a 1,100 familias en empresas con 5,000 beneficiarios directos, a fin de generar 2,200 empleos en el medio rural y lograr el incremento de los ingresos netos provenientes de la actividad agropecuaria por el valor de US\$ 1,000 anuales en cada familia al incorporar al menos 5,000 hectáreas de tierra a la actividad productiva bajo los principios de ordenamiento territorial;																									
<b>Metas Globales</b>																									
1. Incorporación de 1,100 nuevas familias en empresas productivas sostenibles con 5,500 beneficiarios directos. 2. Generación de 2,200 nuevos empleos en el medio rural. 3. Incremento de los ingresos netos provenientes de la actividad agro productiva en al menos US \$ 1,000 por familia por año desde el primer año de implementación del proyecto. 4. Desarrollo de al menos tres conglomerados productivos en las cadenas de cafés especiales, hortalizas y turismo rural. 5. Generación de inversión privada en al menos Lps 20 millones como recursos dirigidos a las empresas productivas en préstamos bajo condiciones de mercado. 6. Implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura en la producción y acopio de los productos previo a su comercialización. 7. Implementación de medidas de mitigación de impacto ambiental en aquellos planes de negocio que impliquen riesgos al medio ambiente. 8. Diseño e implementación de mecanismos para el establecimiento de alianzas público – privadas en el medio rural. 9. Formación de capacidades locales en áreas agras productivas y gerenciales con un enfoque de sostenibilidad de la intervención. 10. Incremento de la competitividad (productividad y rentabilidad) de la mano de obra e insumos producto de la incorporación de tecnología adaptada a nivel de finca.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos		Total Programado	Fondos Externos		Total Vigiente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.											
AÑO 2011				0.0			0.0					0.0		0.0											
AÑO 2012		25,000,000.0		25,000,000.0			25,000,000.0			24,975,071.2		24,975,071.2		100											

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FN 0000042-09		<b>Fase de Consolidación Programa de acceso a la tierra ( PACTA)</b>										<b>ESTADO: Ejecución</b>				
SIGADE:																
BIP: 003100000800																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>Instituto Nacional Agrario</b>					<b>Sector:</b>		<b>AGROFORESTAL Y TURISMO</b>			<b>Sub-Sector:</b>		<b>AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA</b>		
AÑO 2013		25,000,000.0	25,000,000.0		25,000,000.0	25,000,001.0			21,804,050.0	21,804,050.0					87.2	
AÑO 2014		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.0	25,000,000.00			24,987,140.00	24,987,140.00					100	
AÑO 2015		25,000,000.0	25,000,000.0		25,000,000.0	25,000,000.0			-	-					-	
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-14</b>		<b>Programación 2015</b>					<b>Ejecutado 2015</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación -2016</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
<b>Componente 1: DIVISION DE TITULACION</b>																
01-EMPRESAS INCORPORADAS A LA PRODUCCION	Unidad	29														
Asistencia Técnica a Empresas	Empresas	1,332														
<b>Problemática / Observaciones</b>																
Actualmente y con los éxitos que ha cosechado este proyecto ha llevado a una decisión de Gobierno de fusionar las unidades ejecutoras de PACTA-COMRURAL-INVEST-H.																
Lo que se pretende con dicha fusión es sumar valor agregado, aprovechar la capacidad gerenciadora y técnica de las dependencias, permitiendo de esta manera alinear los esfuerzos y enfocarlas en el Programa "Alianza para el Corredor Seco". INVEST-H pasa a ser la Unidad Ejecutora, asumiendo la administración y control del fideicomiso del crédito agrícola, con el objetivo de cambiar las vidas de cincuenta mil familias (50,000) del corredor seco.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>									<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>		
									INA					Junio ,2015		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FN 000028-11		<b>PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)</b>											<b>ESTADO: Ejecución</b>									
SIGADE:																						
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>Instituto Nacional Agrario</b>						<b>Sector:</b>		AGROFORESTAL Y TURISMO			<b>Sub-Sector:</b>		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA							
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>									
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>					
Lempiras		0.0				120,000,000.0		120,000,000.0			119,895,761.0	119,895,761.0	99.9		104,239.0	104,239.0	0.1		119,895,761.0	119,895,761.0	99.9	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>						
		11 de diciembre del 2002						25 de Mayo del 2011		15 de Junio del 2011				30 de Diciembre del 2011		31/12/2015						
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>						<b>Total</b>				<b>%</b>										
Asistencia Técnica Productiva		0.0						34,285,714.3				34,285,714.3				28.6						
Asistencia Técnica		0.0						51,428,571.4				51,428,571.4				42.9						
Asistencia Financiera		0.0						34,285,714.3				34,285,714.3				28.6						
<b>TOTAL</b>		<b>0.0</b>						<b>120,000,000.0</b>				<b>120,000,000.0</b>				<b>100.0</b>						
<b>Objetivo del Proyecto</b>																						
Asistir técnica y financieramente a las Unidades Productivas beneficiarias, para que exploten eficientemente la tierra adjudicada, incrementen su producción, productividad y se transformen en Empresas eficientes, rentables y auto sostenibles.																						
<b>Descripción del Proyecto</b>																						
El proyecto considera un conjunto de acciones e inversiones orientadas a Resolver la Problemática Planteada y Satisfacer las Necesidades Identificadas. Con este propósito se crearán los mecanismos técnicos y financieros a fin de asistir a las empresas para incorporar a la producción 6700 manzanas de tierra adjudicadas para el año 2011, focalizando sus esfuerzos en el Incremento de la Producción y Productividad y creando las condiciones para convertir estas Unidades Productivas en Empresas Rentables, Eficientes y Auto sostenibles. El proyecto incorpora al proceso productivo 26,800 manzanas acumuladas en los cuatro años, que corresponde al 2.8 % de la tierra adjudicada, considerando solo el sector reformado.]] Se dará asistencia a 236 Empresas, incluidas la Comunidad Étnicas Chortis con varios a partir del 2011, beneficiando a 13,240 familias para una población meta estimada en 79438 personas ubicadas en las 9 Regionales Regionales y 4 sectoriales todas conforme al Ordenamiento propuesto en el Plan de País.]]																						
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																						
Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro																						
<b>Beneficiarios</b>																						
beneficiarán a 13,240 familias, 236 empresas campesinas, para una población total de 79,438 habitantes.																						
<b>Metas Globales</b>																						
brindará capacitaciones, servicios de extensión, demostraciones, días de campo, en la implementación de procesos de valor agregado en la producción y mantenimiento de cultivos.]]																						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>		<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>														
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
AÑO 2011			55,000,000.0	55,000,000.0		55,000,000.0	55,000,000.0		41,764,999.0	41,764,999.0	76											
AÑO 2012			65,000,000.0	65,000,000.0		65,000,000.0	65,000,000.0		46,412,732.0	46,412,732.0	71											
AÑO 2013			35,000,000.0	35,000,000.0		35,000,000.0	35,000,000.0		12,176,420.0	12,176,420.0	35											
AÑO 2014			20,000,000.0	20,000,000.0		20,000,000.0	20,000,000.0		19,218,240.0	19,218,240.0	96											
AÑO 2015			5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		323,370.0	323,370.0	6											

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FN 000028-11	<b>PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)</b>													<b>ESTADO: Ejecución</b>		
SIGADE:																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Instituto Nacional Agrario							<b>Sector:</b>	AGROFORESTAL Y TURISMO				<b>Sub-Sector:</b>	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA		
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componente 1: Asistencia Financiera</b>																
Ejecutar Proyectos Agrícolas	Unidad	400														
Seguimiento a proyectos del año 2012	Unidad	52														
Asistencia Técnica Empresas Campesinas	hectareas	7600														
<b>Problemática / Observaciones</b>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
En este segundo trimestre se dio seguimiento a los 6 proyectos productivos que se iniciaron en el primer trimestre, localizados en diferentes zonas del país en los rubros de plátano, miel, café, ganado, maíz y hortalizas, además se inició la ejecución de 10 proyectos adicionales en los rubros de maíz, plátano y un reservorio de agua, estos proyectos están ubicados en los Departamentos de Yoro, Colon y La Paz. En total estos 16 proyectos, benefician directamente a 290 familias campesinas.										<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>			
Gestionar pagos ante SEFIN.										Jefe de Planificación: Danilo Merlo			Junio., 2015			
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>							<b>Contactos Organismo Financiero</b>									
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>BM</b>	<b>PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
<b>SIGADE GE01008-1</b>	<b>FASE II</b>															
<b>BIP 000500004400</b>																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>									<b>SWAP</b>		Agroforestal y Turismo			<b>Clúster</b>		Recursos Forestales y Ambiente
<b>Costo y Financiamiento*</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos 1/</b>	<b>Co- Financiamien to</b>	<b>Contraparte/Pre supuesto Nacional</b>	<b>Costo Total</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>				
<b>Dólares</b>	32,800,000.00			32,800,000.00	27,413,300.00	-	27,413,300	83.6	3,090,000.00	-	3,090,000.00	9%	22,658,556.00	-	22,658,556.00	69.1%
<b>Lempiras</b>	718,251,120.00			718,251,120.00	600,293,702.07	0.00	600,293,702	83.6	67,664,511.00	-	67,664,511.00	9%	466,709,607.16		466,709,607.16	65.0%
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>	
							21-nov-11		23-ago-2011				30-enero-2017			
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas			9,000,000.00								9,000,000.00		27.44			
Regularización, Titulación y Registro Sistemático de Tierras.			18,000,000.00								18,000,000.00		54.88			
Demarcación de Áreas Protegidas.			500,000.00								500,000.00		1.52			
Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos			1,800,000.00								1,800,000.00		5.49			
Gestión, Monitoreo y Evaluación.			3,500,000.00								3,500,000.00		10.67			
<b>TOTAL</b>			<b>32,800,000.00</b>				<b>0.00</b>				<b>32,800,000.00</b>		<b>100.00</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO) para la Fase II del PATH es "Proveer a la población en el área del Proyecto de mejores servicios de Administración de Tierras descentralizados incluyendo un mejor acceso y mayor confiabilidad de la información del Registro de la Propiedad y sus transacciones.																
El Objetivo del Programa es fortalecer los derechos de Propiedad en Honduras a través de la modernización del Marco de Políticas y Fortalecimiento Institucional y Desarrollo e institucionalización plena y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP). Como se describe en el documento de evaluación del Proyecto (PAD) de la primera Fase, el Programa originalmente se implementaría a través de un periodo de 12 años, durante 3 Fases.																
Los Indicadores de Desarrollo del Proyecto IDP, son los siguientes:																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos el 70% de los clientes de los servicios registrales modernizados (y el 70% de las mujeres) los catalogan como "satisfactorios" (tercer nivel de una escala de cuatro niveles).</li> <li>• El tiempo promedio para registrar una transacción de tierras en los registros modernizados, en el área del Proyecto, es de 15 días hábiles.</li> <li>• 100% de los costos operativos, de los registros modernizados, están cubiertos por los ingresos percibidos por tasas registrales.</li> <li>• El sistema (SURE-SINAP) mantiene una tasa de confiabilidad del 96% de las tierras registradas en folio real.</li> <li>• Al menos 50,000 familias en áreas rurales y urbanas, reciben nuevos títulos de propiedad a través del proyecto.</li> </ul>																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Mejorar continuamente el Sistema de Administración de Tierras generando un mayor acceso a los registros de la propiedad mediante la reglamentación del marco jurídico, levantamiento de catastro, generación de nuevos títulos de propiedad, demarcación de áreas protegidas, delimitación y titulación de tierras en las comunidades miskitas mediante títulos comunitarios.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
La segunda fase del PATH incluirán los Departamentos de Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraiso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Yoro. Es de aclarar, sin embargo, que las áreas de proyecto podrán incluir otros departamentos que puedan ser acordados en el futuro entre el prestamista y el Banco.																
<b>Beneficiarios</b>																
La población del territorio de los 10 departamentos mencionados con anterioridad, Instituciones Ligadas a la Temática de Tierras, 25 Comunidades de la Mosquitia, 4 Áreas Protegidas y Municipalidades en el Área de Influencia																

<b>BM</b>	<b>PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II</b> <b>FASE II</b>	<b>ESTADO:</b> <b>En Ejecución</b>
<b>SIGADE</b> <b>GE01008-1</b>		
<b>BIP 000500004400</b>		

**Metas Globales**

- Al menos 5 Registros de la Propiedad Inmueble son modernizados por el Proyecto
  - 8 municipalidades establecidas como Centros Asociados del IP.
  - 700 personas del sector público y privado son capacitadas como usuarios del SINAP (SURE, SINIT y RENOT).
  - 390.000 predios urbanos y rurales con agrimensura, validados e incorporados a la base de datos del SURE-SINAP.
  - Al menos 10 municipios con levantamiento georeferenciado de los límites administrativos
- 90,000 predios urbanos y rurales en el área del Proyecto inscritos bajo Folio Real
  - Al menos 25 comunidades piloto en La Moskita son delimitadas, demarcadas y publicadas en el SINAP.
  - Al menos cuatro zonas de amortiguamiento dentro del área protegida en el área del proyecto son demarcadas

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos 1*/	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2010		0.00	0.00		0.00			-	-	
Año 2011	28,562,381.00	0.00	28,562,381.00	28,562,381.00	0.00	28,562,381.00	27,802,880.90	-	27,802,880.90	97%
Año 2012	143,439,623.00	0.00	143,439,623.00	143,439,623.00	0.00	143,439,623.00	128,063,567.02	-	128,063,567.02	89%
Año 2013	157,867,029.06	0.00	157,867,029.06	159,175,187.00	0.00	159,175,187.00	157,457,559.98	-	157,457,559.98	99%
Año 2014	114,661,742.00		114,661,742.00	133,651,445.00	0.00	133,651,445.00	131,537,610.92		131,537,610.92	98%
Año 2015	67,426,567.00		67,426,567.00	67,426,567.00		67,426,567.00	44,582,225.00	-	44,582,225.00	66%

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,509.11	-	-	-	0%
Año 2011	1,505,851.08	0.00	1,503,283.21	1,511,628.99	0.00	1,511,628.99	1,465,809.11		1,465,809.11	97%
Año 2012	7,310,888.02	0.00	7,310,888.02	7,310,888.02	0.00	7,310,888.02	6,526,602.93		6,526,602.93	89%
Año 2013	7,742,375.14	0.00	7,742,375.14	7,727,888.68	0.00	7,727,888.68	7,644,498.60		7,644,498.60	99%
Año 2014	5,330,030.22		5,330,030.22	6,212,763.10	0.00	6,212,763.10	6,114,501.91		6,114,501.91	98%
Año 2015	3,079,133.94		3,079,133.94	3,079,133.94		3,079,133.94	2,035,234.78		2,035,234.78	66%

**METAS**

Global		Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Población Beneficiaria		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total	
DELIMITADAS LAS AREAS PROTEGIDAS EN LA ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	AREA	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0%	
CAPACITADO(A)S Y CERTIFICADO(A)S LIDERES COMUNITARIOS	CAPACITADO(A)	35	0		25	0	0	0	25	22	-	0	0	22	0%		
OPERANDO LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE AL SURE	SISTEMA	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0%		



BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01008-1	FASE II																
BIP 000500004400																	
ELABORADOS INFORMES DE GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO	INFORME	4	0		2	0	0	0	2	2	-	0	0	2	10000%		
LEVANTADOS EN CAMPO PREDIOS URBANOS Y RURALES	PREDIO	8,000	0		2,500	0	0		2,500	2,550	-	0	0	2,550	10200%		
<b>Problemática</b>																	
1. Hubo pausa de dos meses debido a la cancelación de contratos del Coordinador Nacional y varios coordinadores de área (UCP), así mismo en el mes de septiembre se informó por parte del Consejo Directivo que se reactivó el proyecto mediante Oficio CDIP-027-2014.										Lic. Román Álvarez/Coordinador del Proyecto Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Ing. Mariem Anariba /Coordinador Área Administración y Finanzas Lic. Graciela González / Oficial de Desembolsos						<b>30/06/2015</b>	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Seguimiento a las actividades del proyecto																	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>																	
Lic. Román Álvarez Mejía/Coordinador del Proyecto 2239-5690 Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Ing. Mariem Anariba /Coordinadora Área Administración y Finanzas Tel. 2239-9848 Lic. Graciela González/Desembolsos										<b>Contactos Organismo Financiero</b>  <a href="mailto:mochoa@worldbank.org">mochoa@worldbank.org</a>							