



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al Segundo Trimestre,
2015

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Julio, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) cuenta con un presupuesto vigente Ajustado de **L.153,804.575.** Dicho presupuesto está financiado en un 100% por fondos externos para la ejecución de dos proyectos; Gestión de Riesgos de Desastres (IDA-5190) y el de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (BID-2152). Al segundo trimestre a nivel de devengado presenta una ejecución financiera de **L.51,033,233.** Alcanzando un nivel de **33%** y a nivel de Comprometido un **52%**.

Cuadro No.10
Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	153,804,575
Presupuesto Vigente	153,804,575
Congelamiento	
Presupuesto Vigente Ajustado	153,804,575
Devengado II Trimestre- 15	25,072,781
% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	16%
Total Devengado Anual	51,033,233
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	33%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	33%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	79,351,532
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	52%

Fuente: SIAFI 30/06/2015

Las inversiones de la institución, apoyan las actividades de prevención y mitigación de desastres; fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta a nivel comunitario y municipal; fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgo de desastres; y mejoramiento del conocimiento y sensibilización del riesgo de desastres. Lo anterior; para coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), mediante la gestión compartida pública y privada orientada a la prevención y reducción del riesgo, la atención de las emergencias, la recuperación y adaptación hacia el cambio climático para garantizar la vida, los bienes materiales y ambientales de la nación. (Ver cuadro N°7).

Anexo 4: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre-2015.

Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se detallan las principales metas realizadas al segundo trimestre: (Ver cuadro No.8).

SECRETARÍA DE FINANZAS

Cuadro No. 8

EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE 2015

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec.	Cantidad	Cantidad	% Ejec.
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	PLANES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS EN GESTION DE RIESGOS, EMERGENCIA Y PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN	DOCUMENTO	3	0	0	0	0	0
	ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO SÍSMICO	EQUIPO	10	0	0	0	0	0
	APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASI COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS	DOCUMENTO	1	1	100	0	1	0
	OBRAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS	OBRA	5	0	0	1	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	OBRAS CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNARABILIDAD ANTE FENOMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO	INFORME	20	29	145	5	3	60
	IMPLEMENTADA LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO	DOCUMENTO	1	2	200	1	1	100
	TALLERES DE CAPACITACIÓN A CATEDRATICOS PARA USO DE GUIAS DESARROLLADOS.	CAPACITADO(A)	2	1	50	2	1	50
	TALLERES DE FORMACIÓN A MIEMBROS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN GESTIÓN DE RIESGOS DESARROLLADOS	CAPACITADO(A)	10	12	120	5	7	140
	CONSULTORÍAS EN APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE COPECO	CONSULTORÍA	2	5	250	2	3	150
	OBRAS ESTRUCTURASLES DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGO A DESASTRES NATURALES CONSTRUIDAS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	5	9	180	5	4	80

Fuente: SIAFI

Anexo 5: Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre-2015

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

- Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD), financiado por Banco Mundial (IDA-5190);** cuyo objetivo es fortalecer capacidades para la Gestión Integral de los Riesgos de Desastres a nivel municipal y nacional así como aumentar la capacidad de responder inmediata y eficazmente a una emergencia elegible, al segundo trimestre refleja una ejecución de **L. 16,794,181** del presupuesto vigente ajustado a nivel de devengado, representando el **21%** de ejecución.

El proyecto logró alcanzar objetivos en las siguientes áreas **A) Obras:** se recibieron ofertas para la construcción de tres obras de reducción de riesgo las cuales darán inicio en el tercer trimestre, **B) Bienes:** recibidas ofertas para dos procesos de adquisición (Equipo de Cómputo y otros: para UCP y Dirección General de Recursos Hídricos; Equipamiento para la Red Nacional de Monitoreo Sísmico), C) Consultorías: Contratado la Adquisición de Modelos de Elevación Digital, presentando un avance del 70%; Elaboración de Manual de Buenas Prácticas Ambientales en un 100%, D) Servicios de No Consultoría: Reproducción de cuatro publicaciones (Guías Metodológicas de GRD para el sector educación, Ley del SINAGER – Versión Popular, Ley del SINAGER y Política de Estado de Gestión Nacional).

- **Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID-2152/BL-HO);**

Cuyo objetivo es la prevención y mitigación de desastres a nivel municipal; así como el fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la Gestión Integral de Riesgos de desastres, al segundo trimestre refleja una ejecución de L. 34,239051.39 del presupuesto vigente a nivel de devengado lo que representa el 46.39% de ejecución.

Entre sus principales actividades se detallan las siguientes: **Prevención y Mitigación de Desastres a Nivel Municipal:** En ejecución contrato de construcción de puente hamaca peatonal en el municipio de Apacilagua, en Choluteca, en proceso de ejecución la construcción de la segunda etapa del Parque Lineal Los Arcos en el Municipio de Danlí. **Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo a nivel municipal y Comunitario:** se entregaron Herramientas para Grupo de Voluntariado Comunitario en Gestión del Riesgo. Se llevó a cabo el desarrollo de 7 Talleres de apoyo para implementación de Planes Municipales de Gestión del Riesgo y se está realizando la Consultoría para la elaboración de estudios de impacto de cambio climático sobre las cuencas de la región sur y sur occidental de Honduras y la finalización (100%) de la construcción del Centro de Capacitación para la Gestión de Riesgos en las instalaciones de COPECO.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

CUADRO No. 9

AREA	PROBLEMA	ACCIONES	RESPONSABLE
Técnico/Administrativo	<p>1.El Proyecto Gestión de Riesgos presenta Lentitud en los procesos para llevar a cabo las actividades planificadas, reflejando baja ejecución física y financiera en el periodo evaluado.</p> <p>2. En el proyecto MITIGAR, algunas obras ya construidas han sufrido daños, por causas imputadas a problemas de diseños, esto debido a que los mismos no fueron revisados antes de ponerlos en ejecución.</p>	<p>1.La UCP del proyecto debe agilizar los procesos para cumplir con las actividades programadas y aumentar la ejecución física y financiera.</p> <p>2. La UCP/MITIGAR debe supervisar que los planes municipales (Diseños) antes de pasar a la etapa de ejecución, los mismos deben ser revisados por los expertos contratados para tal fin.</p>	<p>1. UCP/programa PGDR/COPECO</p> <p>2. UCP/MITIGAR/COPECO</p>

Conclusiones:

1. COPECO facilita la coordinación inter-institucional, público-privado, a nivel central y local lo cual es fundamental para el mejoramiento de las funciones de la gestión del riesgo mediante la realización de obras de mitigación.
2. COPECO presenta una Ejecución Financiera **L.51,033,233** representando el **33%** ejecución de las actividades coordinadas con sus dos programas de apoyo. Sin embargo a nivel de Comprometido su ejecución representa el 52% del presupuesto asignado.

Recomendaciones:

1. Seguir con las actividades de Prevención de riesgos de los proyectos, así lograr bajar la incidencia en los departamentos más vulnerables del País.
2. Se recomienda a la SEFIN no realizar congelamiento de fondos en el presupuesto asignado a COPECO, ya que esto limitaría el alcance de las actividades esperadas a cumplir en este año.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre- 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre -15		Devengado Anual		Comprometido	
			Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias		153,804,575	153,804,575	-	153,804,575	25,072,781	16	51,033,233	33	79,351,532	52
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	5,233,572	7	16,794,181	21	31,439,045	39
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	2152/BL-HO	73,804,575	73,804,575	-	73,804,575	19,839,209	27	34,239,051	46	47,912,486	65

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5
COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre- 2015

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA	PLANES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS EN GESTION DE RIESGOS, EMERGENCIA Y PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN	DOCUMENTO	3	0	0	0	0	0
	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL	ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO SÍSMIC	EQUIPO	10	0	0	0	0	0
	GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO	APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASI COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS	DOCUMENTO	1	1	100	0	1	0
	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS	OBRAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS	OBRA	5	0	0	1	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	ADMINISTRACION, SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y AUDITORIA	OBRAS CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNARABILIDAD ANTE FENOMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO	INFORME	20	29	145	5	3	60
	EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES	IMPLEMENTADA LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO	DOCUMENTO	1	2	200	1	1	100
	EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES	TALLERES DE CAPACITACIÓN A CATEDRATICOS PARA USO DE GUIAS DESARROLLADOS.	CAPACITADO(A)	2	1	50	2	1	50
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES	INFRAESTRUCTURAS COMUNITARIAS CARACTERIZADAS COMO CRÍTICAS ADECUADAS COMO CENTROS DE ACOPIO EN TEMPORADA DE EMERGENCIA.	OBRA	5	0	0	5	0	0
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES	TALLERES DE FORMACIÓN A MIEMBROS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN GESTIÓN DE RIESGOS DESARROLLADOS	CAPACITADO(A)	10	12	120	5	7	140
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES	CONSULTORÍAS EN APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE COPECO	CONSULTORÍA	2	5	250	2	3	150
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES	TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE COPECO	CAPACITADO(A)	4	3	75	2	0	0
	PREVENCIÓN Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL	IMPLEMENTADO EL SIGRET	PROGRAMA	1	4	400	0	0	0
	PREVENCIÓN Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL	OBRAS ESTRUCTURASLES DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGO A DESASTRES NATURALES CONSTRUIDAS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	5	9	180	5	4	80

Fuente: SIAFI