

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 001600011700																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA						GABINETE		DESARROLLO ECONOMICO				SUB SECTOR		RIEGO	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	52,032,800.00		3,152,300.00	55,185,100.00	1,231,700.00	297,067.55	1,528,767.55	2.8	50,801,100.00	2,855,232.45	53,656,332.45	97.2	1,228,172.88	297,067.55	25,361,770.00	46.0
Lempiras	1,138,618,152.56		68,980,835.21	1,207,598,987.77	26,952,921.59	6,164,537.78	33,117,459.37	2.7	1,111,665,230.97	62,480,195.21	1,174,145,426.18	97.2	59,475.68	6,500,640.00	6,560,115.68	46.0
Nota: Primer desembolso otorgado en el mes de septiembre del 2013.																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
2101	26/02/13		66-2013		26/02/2013		enero 2014		23/09/2015		23/11/2019					
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%				
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego		45,186,999.12				1,640,000.00				46,826,999.12		84.9				
Asistencia técnica y Comercialización		924,279.00				120,000.00				1,044,279.00		1.9				
Organización y Desarrollo Local		1,028,631.00				120,000.00				1,148,631.00		2.1				
Gestión Ambiental		436,595.00				80,000.00				516,595.00		0.9				
Unidad Coordinadora del Programa		4,456,275.88				1,192,300.00				5,648,575.88		10.2				
TOTAL		52,032,780.00				3,152,300.00				55,185,080.00		100.0				
Objetivos del Proyecto																
Mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.																
Descripción del Proyecto																
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector, es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Pequeño Riego se ejecutará en municipios pobres de 11 departamentos. Proyecto Selguapa (Comayagua, Lejamani, Ajuterique y La Paz). Proyecto San Sebastián (San Sebastián, Lamani) departamento Comayagua. Proyecto Olomán (El Negrito y Victoria). Proyecto Sulaco (Sulaco) departamento de Yoro.																
Beneficiarios																
20226 beneficiarios directos (3371 familias)																
Metas Globales																
Diseñadas, construidas y supervisadas 8476 has de sistemas de riego a nivel nacional 3372 Familias capacitadas y asistidas técnicamente en uso y mantenimiento de sistemas de riego (Familias) 32 Asociaciones de Regantes actuales y nuevas organizadas fortalecidas para la gobernanza del agua y el desarrollo local (Organizaciones). 3372 Asistencia Técnica por medio de estudios ambientales, manejo, gestión y prácticas amigables en cuencas para el usos sostenible en la agricultura bajo riego (Productores)																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				106,080,000.00	-	106,080,000.00	25,361,770.00	-	25,361,770.00	23.9						
Año 2014	28,018,515.00	8,000,000.00	36,018,515.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00		5,768,390.00	5,768,390.00	42.1						
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	39,304,670.00	8,000,000.00	47,304,670.00		732,250.00	732,250.00	1.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				5,137,046.00		5,137,046.00	1,228,172.88		1,228,172.88	23.9						
Año 2014	1,280,395.70	365,585.60	1,645,981.30	265,049.56	361,015.78	626,065.34		263,605.04	263,605.04	42.1						
Año 2015	3,939,196.35	365,585.60	4,304,781.95	1,796,152.67	365,585.60	2,161,738.27		33,462.51	33,462.51	1.5						

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 001600011700																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							GABINETE		DESARROLLO ECONOMICO			SUB SECTOR		RIEGO	
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Prog. 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Diseño, construcción y supervisión de sistemas de riego de pequeño riego a nivel nacional (has).	Hectáreas	8476	-	-	135	103	159	77	474	-	-	-	-	-	-	
Familias capacitadas y asistidas técnicamente en uso y mantenimiento de sistemas de riego (Familias)	Familias	3371	-	-	90	158	233	263	744	-	-	-	-	-	-	
Asociaciones de Regantes actuales y nuevas organizadas fortalecidas para la gobernanza del agua y el desarrollo local (Organizaciones).	Organizaciones	32	-	-	5	3	3	3	14	-	-	-	-	-	-	
Asistencia Técnica por medio de estudios ambientales, manejo, gestión y prácticas amigables en cuencas para el usos sostenible en la agricultura bajo riego (Productores)	Familias	3371	-	-	150	150	150	150	600	-	-	-	-	-	-	
Problemática																
<p>1.- El Proyecto PDABR no presenta ejecución física ni financiera (FE) a la fecha, debido a la tardía aprobación de la enmienda al Convenio de Préstamo que contempla el cambio de la administración del PNUD a la UAP-SAG, la cual se hizo efectiva por parte del BCIE el 22 de mayo del 2015.</p> <p>2.- El Plan de Adquisiciones 2015 del programa fue No objetado por el BCIE el 31 de Julio de 2015, iniciando el proceso de contratación de personal de la Unidad Ejecutora. Para lograr este objetivo fue necesario solicitar al BCIE excepciones para aceptar plazos de 10 días para presentar ofertas en el caso de los procesos que implican un concurso público nacional y 20 días para procesos que implican concurso público internacional.</p> <p>3.- Con los excepciones solicitadas en el punto anterior, se espera una reducción de los tiempos y se espera se contraten 50 y 60 días aproximadamente (el tiempo esperado de contratación normal es de aproximadamente 2.5 meses para nacionales y 3 meses para internacionales una vez publicados).</p> <p>4.- El 28 de Septiembre se publicaron los avisos de Concurso para Consultoría individual y documentos base para la Contratación del personal mínimo de la Unidad Ejecutora del PDABR.</p> <p>5.- En el presente año no se proyecta ejecución física, únicamente se espera la contratación del personal clave para conformar la unidad ejecutora y planificar los procesos a realizarse en el ejercicio 2016. Se espera poder realizar algunas adquisiciones de equipo del programa y de apoyo a la UAP.</p>																
Acciones Propuestas							RESPONSABLE							FECHA		
<p>1.- Dar seguimiento al cumplimiento de las fechas de contratación del personal mínimo de la Unidad Ejecutora del PDABR.</p> <p>2.- Una vez conformada la Unidad Ejecutora en el presente año, solicitarles la programación de ejecución 2016.</p>							SAG/SEFIN							2015		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
<p>Ing. Juan Carlos Colindres Coordinador UAP-SAG Carlos Cruz (carloscruz16@hotmail.com)</p>							<p>Licda. Margje Godoy</p>									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN; OFID 1418; BCIE 2086	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).												ESTADO: En Ejecución				
SIGADE:GE01097																	
BIP N.1600011100																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería						GABINETE		DESARROLLO ECONOMICO			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería			
TOTAL PROYECTO																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Nacional (X)	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	30,000,000.0	0.0	0.0	30,000,000.0	2,392,412.3		2,392,412.3	8.0	27,607,587.7		27,607,587.7	92.0	2,392,412.3		2,392,412.3	0.1	
Lempiras	656,481,000.0			656,481,000.0	52,352,440.5		52,352,440.5	8.0	604,128,559.5		604,128,559.5	92.0	52,352,440.5		52,352,440.5	0.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	01/09/2010 FIDA 23/05/2013 BCIE						23/11/2010 FIDA 23/11/2013 BCIE		23/11/2010 FIDA 24/11/2013 BCIE			01/12/2015 FIDA 31/12/2017 BCIE		30/09/2017 FIDA 06/11/2019 BCIE			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Acceso a Mercados y Desarrollo de encadenamientos Empresariales			20,292,000.00								20,292,000.0		67.6				
Desarrollo Humano y Territorial			7,916,000.00								7,916,000.0		26.4				
Gestión del Programa			1,792,000.00								1,792,000.0		6.0				
TOTAL			30,000,000.00								30,000,000.0		100.0				
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa EmprendeSur es una iniciativa del Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Bando Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha iniciativa esta enmarcada el documento "Visión de País 2010-2038" y el Plan de Nación 2010-2022.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El programa desarrollara sus acciones en la Regiones 11, 12 y 13 del Modelo Territorial de Honduras, definida por el nuevo Gobierno (2010), la cual fue establecida de acuerdo al potencial de las cuencas hidrográficas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sample; además de características socioeconómicas comunes, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. La Región 4 comprende los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraiso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9).																	
Beneficiarios																	
Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no-agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas Lenca. El programa contempla atender 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización, caminos rurales y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, inversiones para el desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal																	
Metas Globales																	
i. Crecimiento económico del sector rural; ii. Pobreza extrema en las Regiones 11, 12 y 13 reducida; iii. Desnutrición infantil reducida de acuerdo a la meta nacional; iv. 40000 Hogares beneficiarios directos incrementan en 10% su ingreso per cápita; v. 10% de incremento en la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los hogares beneficiarios; vi. Incremento en negocios establecidos entre hogares beneficiarios y empresarios comerciales; vii. Hogares beneficiarios cuentan con negocios o empresas funcionando al cierre del proyecto; organizaciones manejadas por mujeres tienen actividades comerciales; viii. 122 Organizaciones rurales insertas y operando en las cadenas de valor al cierre del proyecto, ix. 9600 beneficiarios rurales se benefician del sistema financiero rural																	

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN; OFID 1418; BCIE 2086	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE:GE01097																
BIP N.1600011100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería						GABINETE		DESARROLLO ECONOMICO			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería		
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TODOS LOS ORGANISMOS																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Año 2011	16,060,835.0		16,060,835.0	16,060,835.0		84,719,118.0	7,841,466.5		7,841,466.5	48.8						
Año 2012	80,281,080.0		80,281,080.0	80,281,080.0	4,438,039.0	84,719,119.0	8,200,100.0		8,200,100.0	10.2						
Año 2013	0.0		0.0	37,539,530.0		37,539,530.0	27,705,090.0		27,705,090.0	73.8						
Año 2014	115,000,000.0		115,000,000.0	19,216,447.0		19,216,447.0	8,605,784.0		8,605,784.0	45						
Año 2015	175,287,810.0		175,287,810.0	175,287,810.0		175,287,810.0	31,343,618.8		31,343,618.8	18						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011	844,418.24		844,418.24	844,418.24		844,418.24	412,274.79		412,274.79	49						
Año 2012	4,220,876.97		4,220,876.97	4,220,876.97		4,220,876.97	431,130.39		431,130.39	10						
Año 2013	0.00		0.00	1,817,252.50		1,817,252.50	1,341,176.73		1,341,176.73	74						
Año 2014	5,255,292.99		5,255,292.99	878,157.04		878,157.04	393,268.84		393,268.84	45						
Año 2015	8,010,337.39		8,010,337.39	8,010,337.39		8,010,337.39	1,432,346.96		1,432,346.96	18						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015-2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
CAMINOS RURALES REHABILITADOS	ORGANIZACION	120	0	0	24	36	36	24	120	0	0	6	0	6	5	
NUEVAS HECTÁREAS DE TIERRA AGRÍCOLA CON ACCESO A SISTEMAS DE RIEGO	HECTÁREA	25	0	0	0	52	108	32	192	0	0	0	0	0	-	
CONVENIOS SUSCRITOS CON ONG, INSTITUCIONES PUBLICO PRIVADAS Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO.	CONVENIO	0	0	0	0	0	6	6	12	0	0	4	0	4	33.33	0

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN; OFID 1418; BCIE 2086	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE:GE01097																
BIP N.1600011100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería								GABINETE		DESARROLLO ECONOMICO			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería
PLANES ESTRATÉGICO DE DESARROLLO CON ASPECTOS SOCIOECONÓMICO Y/O AMBIENTAL ELABORADOS	PLAN	27	0	0	6	6	0	0	12	2	0	0	0	2	16.67	0
Problemática																
1.- El proyecto fue afectado por la tardía aprobación de la enmienda del Convenio con BCIE producto del proceso de transición del PNUD a la UAP-SAG la cual se hizo efectiva por parte del BCIE el 22 de mayo del 2015. 2.- A partir de mayo del presente año el proyecto presenta avances significativos en cuanto a las asistencias técnicas que se le brindan a las Organizaciones de Productores, que acceden a Planes de Negocios, no así en la inversión entregable, que presenta una baja ejecución, debido a los procesos requeridos (largos procesos administrativos) para llevar a cabo las licitaciones correspondientes en cuanto a la ejecución de la infraestructura social y productiva. 3.- Falta contratar personal de campo de EMPRENDESUR y de la asistencia técnica externa. 4.- La certificación de exoneración de impuestos fue extendida por la DEI y SEFIN, el 26 de junio de 2015, requisito indispensable para ejecutar el Plan de Compras y Contrataciones del proyecto, sin dicha resolución no se podía ejecutar.																
Acciones Propuestas																
Acción											Responsable				Fecha	
Seguimiento a la programación y cumplimiento de las siguientes actividades: entrega de desembolsos a los planes de manejo (L.3.2 millones), la construcción de 3000 fogones mejorados y/o construidos, mediante 5 Convenios de Cooperación Técnica (L.9.9 millones), ejecución de los convenios con RDS, FUNDER, GOAL y IHCAFE (para la formulación de planes de negocios), construcción de Aljibes (L.16.0 millones), construcción de 600 letrinas letrinas (L.3.9 millones), entre otras actividades previstas en su cronograma de ejecución al que la DGIP da seguimiento.											Unida Ejecutora				2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Gerente Ing. Arturo Oliva Email: aoliva03@yahoo.com Tel: 99697945 Planificador Jose Manuel Gonzalez Email: manueljgonzal@gmail.com								Elan Tabora Email: letabora@BCIE.ORG								