

Gobierno de Honduras
Secretaría del Despacho de la Presidencia
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2092	Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal, Fase II (PCQ)													ESTADO: EJECUCIÓN					
SIGADE																			
BIP 000900007200																			
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA						Sector:		Agroforestal y Turismo				Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Donación 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	3,335,000.00	1,665,000.00	500,000.00	5,500,000.00	3,953,766.07	437,245.52	4,391,011.59	79.08	1,046,233.93	62,754.48	1,108,988.41	20.16	3,953,766.07	437,245.52	4,391,011.59	79.84			
Lempiras	75,244,937.00	37,566,063.00	11,281,100.00	124,092,100.00	89,205,660.82	9,865,220.84	99,070,881.66	79.84	23,605,339.18	1,415,879.16	25,021,218.34	20.16	89,205,660.82	9,865,220.84	99,070,881.66	79.84			
*Se incluyeron los fondos de donación en la suma total e incluso lo ejecutado de la donación + los fondos externos, además se sumo lo disponible del préstamo + lo disponible de la donación.																			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	20/12/2012					20/12/2012						20/12/2015		31/12/2016					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte			Total			%							
Crédito para la Producción y Transformación de Materias Primas			3,400,000.00						3,400,000.00			61.8							
Formación de Competencias			1,000,000.00						1,000,000.00			18.2							
Unidad Ejecutora			400,000.00			500,000.00			900,000.00			16.4							
Supervisión y Auditoría			200,000.00						200,000.00			3.6							
TOTAL			5,000,000.00			500,000.00			5,500,000.00			100.00							
Objetivos del Proyecto																			
Impulsar el desarrollo territorial integral y sostenible de la región fronteriza Honduras-Guatemala en torno al Golfo de Honduras, mediante la implementación de estrategias que contribuyan al uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias y comerciales (Agro negocios), los recursos naturales y los potenciales turísticos y arqueológicos de la región, para elevar los niveles de ingreso empleo y propiciar la mejora de las condiciones de vida de las familias de la zona.																			
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																			
El Programa está orientado a revertir las inadecuadas condiciones de vida de la mayoría de la población de la zona fronteriza con Guatemala en torno al Golfo de Honduras; estimulando el mejoramiento de la gestión comunitaria y el aprovechamiento de las ventajas comparativas de la región, para crear oportunidades de empleo e ingreso, con el fin de lograr una efectiva y eficiente contribución a la economía regional y al proceso de desarrollo nacional.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Cortés (Omoa y Choloma), Santa Bárbara (San Marcos, Petoa, Nueva Frontera, Azacualpa, Quimistan, Macuelizo) y Copan (San Antonio, San Jerónimo, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia).																			
Beneficiarios																			
2,000 beneficiarios																			
Metas Globales																			
a) Desarrollar acciones de promoción, coordinación y administración sobre el manejo y orientación del Programa, a los ediles y al personal de las municipalidades, organizaciones comunitarias, ONG, empresas prestadoras de servicios e intermediarios financieros, para asegurar su efectiva participación, mediante el desarrollo de 40 eventos, con cobertura para 30 participantes por evento, para un total de 1,200 participantes. b) Apoyar la conservación y protección de las cuencas tributarias en el área de implementación del Programa, mediante 60 acciones de capacitación, con un máximo de 30 participantes por evento, para un total de 1,800 participantes. c) Desarrollar la Capacidad Gerencial en las diversas unidades productivas agrícolas y micro-empresas turísticas y artesanales, a través del desarrollo de 50 acciones formativas, con una capacidad máxima de 30 participantes por evento, para un total de 1,500 participantes. d) Realizar la capacitación técnica y ocupacional de las unidades productivas agrícolas y micro-empresas turísticas y artesanales, a través del desarrollo de 70 acciones formativas, con una capacidad máxima de 30 participantes por evento, para un total de 2,100 participantes. e) Capacitar a 21 paratécnicos de los 3 departamentos, quienes estarán incorporados a los paquetes de capacitación, para recibir acciones formativas en los aspectos técnicos, administrativos y de gestión que sean necesarios para asegurar el éxito y la sostenibilidad del Programa. f) Establecer y desarrollar 14 viveros municipales para la producción de 500 mil árboles de uso múltiple, destinados a fortalecer la capacitación en actividades de forestación, reforestación y agro-forestería en 7,100 hectáreas. g) Desarrollar 7 viveros entre las municipalidades y los productores agrícolas, para una producción estimada de 60 mil árboles frutales.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2013			-	56,861,384.00		56,861,384.00	47,932,000.00		47,932,000.00	84									
Año 2014	34,077,777.92	5,674,130.00	39,751,907.92	39,149,420.00	5,674,130.00	44,823,550.00	8,820,142.53	4,279,648.84	13,099,791.37	29									
Año 2015	20,117,860.00	4,600,200.00	24,718,060.00	20,117,860.00	4,464,040.00	24,581,900.00	9,290,450.00	4,464,040.00	13,754,490.00	56									
Año 2016	11,238,039.00	1,194,990.00	12,433,029.00	42,970,527.00	1,194,990.00	44,165,517.00	1,257,570.00	1,121,532.00	2,379,102.00	5									

Gobierno de Honduras
Secretaría del Despacho de la Presidencia
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2092	Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal, Fase II (PCQ)										ESTADO: EJECUCIÓN					
SIGADE																
BIP 000900007200																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA						Sector:	Agroforestal y Turismo		Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013	-	-	-	2,760,971.71	-	2,760,971.71	2,327,394.91	-	2,327,394.91	84						
Año 2014	1,642,199.67	273,434.92	1,915,634.58	1,886,600.84	273,434.92	2,160,035.76	425,040.48	206,235.22	631,275.70	29						
Año 2015	918,405.68	210,004.93	1,128,410.61	918,405.68	203,789.05	1,122,194.73	424,120.76	203,789.05	627,909.81	56						
Año 2016	498,091.45	52,964.25	551,055.70	1,904,536.22	52,964.25	1,957,500.47	55,737.92	49,708.45	105,446.37	5						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes																
0% DE LAS ACCIONES EN AGRONEGOCIOS CUMPLIDAS	PORCENTAJE															
Problemática																
La baja ejecución se debe a que el cambio de Banco Fiduciario (anteriormente Banco Continental) del Programa PCQ no se consolidó en el primer trimestre.																
ACCIONES										RESPONSABLE				FECHA		
Dar seguimiento a la contratación y aprobación del nuevo fideicomiso del Programa PCQ. El cual se ha estimado contratar al Banco de los Trabajadores.										Unidad Ejecutora				31/03/2016		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA								Contactos Organismo Financiero								
Lic. Carlos Castañeda, Coordinadora Ejecutivo PCQ e-Mail: coordinadorquetzal@gmail.com Tel: 2239-6595								Licdo. Elan Tabora/ Ejecutivo de Cartera-BCIE								

Ficha actualizada al 31 de marzo de 2016

Tasa de Cambio L.22.5622

Preparado por: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE00223																
BIP: 01070000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias							Sector:		Prevención			Sub-Sector:			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	19,000,000			19,000,000	17,334,363.30		17,334,363.30	91	1,665,637		1,665,637	9	12,157,261		12,157,261	64
Lempiras	439,629,600			439,629,600	401,089,431.78		401,089,431.78	91	38,540,168		38,540,168	9	281,299,563		281,299,563	64
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	16 de Julio del 2010						31 de agosto 2010		1 de Abril del 2011				31 de Agosto del 2015		31 de Agosto del 2016	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal			11,000,000								11,000,000		58			
Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a			3,500,000								3,500,000		18			
Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres			1,420,000								1,420,000		7			
Educación e información para la GIR de desastres			880,000								880,000		5			
Administración, supervisión, seguimiento y auditoría			1,695,000								1,695,000		9			
Contingencia			505,000								505,000		3			
TOTAL			19,000,000								19,000,000		100			
Objetivo del Proyecto																
El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales.																
Descripción del Proyecto																
CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta frecuencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja frecuencia.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Ubicado departamento de Francisco Morazan, Distrito Central																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)								ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE00223										
BIP: 010700000400										
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias					Sector:	Prevención		Sub-Sector:	
Beneficiarios										
El beneficiario directo de la operación es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en forma indirecta se beneficiarán también todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos de desastres en Honduras, así como la población que vive en las zonas vulnerables en las cuales se estarán diseñando obras e intervenciones a ser financiadas en el marco del proyecto HO-L1031.										
Metas Globales										
i) Realizar una evaluación del riesgo del país; ii) Apoyar al gobierno en el Diseño del proyecto HO-L1031; iii) Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo de desastres y iv) Estudiar la viabilidad de introducir varios instrumentos para la transferencia de riesgos y mantenimiento de estabilidad fiscal a nivel del Gobierno Central.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				39,069,144		39,069,144	25,914,896		25,914,896	66
AÑO 2012	86,534,150		86,534,150	86,534,150		86,534,150	11,990,548		11,990,548	14
AÑO 2013	100,000,000		100,000,000	117,790,256		117,790,256	109,798,650		109,798,650	93
AÑO 2014	130,843,294		130,843,294	130,843,294		130,843,294	44,841,564		44,841,564	34
AÑO 2015				66,130,830		66,130,830	60,596,610		60,596,610	92
AÑO 2016	43,838,349		43,838,349	43,838,349		43,838,349	6,885,073		6,885,073	16
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011	0		0	2,067,687		2,067,687	1,371,514		1,371,514	66
AÑO 2012	4,334,879		4,334,879	4,438,468		4,438,468	600,660		600,660	14
AÑO 2013	4,854,958		4,854,958	5,718,668		5,718,668	5,330,678		5,330,678	93
AÑO 2014	6,239,011		6,239,011	5,654,812		5,654,812	1,937,972		1,937,972	34
AÑO 2015				2,858,055		2,858,055	2,618,876		2,618,876	92
AÑO 2016	1,894,615		1,894,615	1,894,615		1,894,615	297,560		297,560	16

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO		PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE00223																
BIP: 01070000400																
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias					Sector:		Prevención			Sub-Sector:				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Situación Actual /Problemas																
De acuerdo a la Unidad Ejecutora los avances del trimestre son los siguientes: en elaboración el diseño de la Construcción de Puente sobre el Río Blanco, municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, en proceso de contratación de la empresa que se encargará de realizar el estudio de Consultoría de estudios Geotécnicos e Hidrológicos en puente ubicado en el municipio de san Luis, departamento de Santa Bárbara y en trámite de contratación la finalización de la construcción del Puente Hamaca Peatonal en el municipio de Apacilagua, Choluteca. El avance físico global del proyecto es 91%, se prevé su finalización en diciembre 2016. Se encuentra suspendida la Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el municipio de Apacilagua, Choluteca debido a que en junio del 2015 sufrió daños estructurales por problemas de diseño.																
Acciones Propuestas																
Acción											Responsable			Fecha		
Se realizó nuevo diseño y se completaron los trámites de contratación para finalizar la construcción del Puente Hamaca Peatonal.											UCP-SEFIN			31/03/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinadora Ing. Belinda Zelaya / bzelaya8@hotmail.com / 2290-0606 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com								Sectorialista: Milewski, Joseph Christofer								

Tipo de cambio L. 23.1384

Elab.: Belinda Velásquez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01100 GE01100-1																
BIP: 008300000700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional de Estadísticas							Sector:	Prevención			Sub-Sector:				
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	25,000,000		2,500,000	27,500,000	24,060,582	1,497,953	25,558,535	93	939,418	1,002,047	1,941,465	7	21,103,856	1,497,953	22,601,809	82
Lempiras	578,460,000		57,846,000	636,306,000	556,723,367	34,660,237	591,383,603	93	21,736,633	23,185,764	44,922,397	7	488,309,472	34,660,237	522,969,708	82
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	24 de Julio de 2011						15 de Octubre del 2011	2011				31 de agosto del 2016				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1) Componente I: CNPV 2012			19,620,000.0				1,990,000.0				21,610,000.0		78.6			
2) Componente II: Sistema de Encuestas			3,280,000.0				220,000.0				3,500,000.0		12.7			
3) Componente III: Capacitación			500,000.0				0.0				500,000.0		1.8			
4) Gestión del Programa			1,600,000.0				290,000.0				1,890,000.0		6.9			
TOTAL			25,000,000.0				2,500,000.0				27,500,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas; entendiendo por calidad la oportunidad, confiabilidad y suficiencia de esta información.																
Descripción del Proyecto																
Esta operación de préstamo financiará: (i) la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 para la actualización del mapa socio-demográfico, económico y de vivienda; (ii) el dimensionamiento de las condiciones socio-económicas de la población a partir de Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples con mayor periodicidad; (iii) la realización de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2011/2012 para el oportuno dimensionamiento de las variables demográficas y de salud; y (iv) capacitación del personal técnico y administrativo del Instituto Nacional de Estadística y del Sistema Estadístico Nacional.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01100 GE01100-1					
BIP: 008300000700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional de Estadísticas	Sector:	Prevención	Sub-Sector:	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
El programa tiene como área de influencia todo el país.					
Beneficiarios					
Toda la población nacional.					
Metas Globales					
1) Mapa socio-demográfico, económico y de vivienda actualizado para la totalidad de población y hogares, y difundido oportunamente. 2) Información sobre las condiciones socioeconómicas de la población dimensionadas con la periodicidad y la calidad requeridas. 3) Variables demográficas y de salud dimensionadas con la calidad requerida. 4) Personal del INE capacitado.					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES									ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01100 GE01100-1										
BIP: 008300000700										
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional de Estadísticas					Sector:	Prevención	Sub-Sector:		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				18,759,680.0		18,759,680.0	17,819,380.0		17,819,380.0	95
AÑO 2012				142,382,624.0	9,239,680.0	151,622,304.0	134,042,207.7	8,647,076.5	142,689,284.2	94
AÑO 2013	220,077,903.0	19,708,480.0	239,786,383.0	287,789,808.0	19,708,480.0	307,498,288.0	240,765,920.0	14,108,650.0	254,874,570.0	83
AÑO 2014	40,049,231.0	5,133,628.0	45,182,859.0	62,049,230.0	5,133,628.0	67,182,858.0	46,532,030.0	4,482,970.0	51,015,000.0	76
AÑO 2015				58,734,003.0	5,133,628.0	63,867,631.0	42,555,360.0	4,799,620.0	47,354,980.0	74
AÑO 2016	12,178,500.0	5,913,669.0	18,092,169.0	12,178,500.0	5,913,669.0	18,092,169.0	6,594,574.0	2,621,920.0	9,216,494.0	51
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	810,759.6	0.0	810,759.6	770,121.5	0.0	770,121.5	95
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	6,153,520.7	399,322.3	6,552,843.1	5,793,062.9	373,711.1	6,166,774.0	94
AÑO 2013	9,511,370.8	851,765.0	10,363,135.9	12,437,757.5	851,765.0	13,289,522.5	10,405,469.7	609,750.5	11,015,220.2	83
AÑO 2014	1,730,855.7	221,866.2	1,952,721.8	2,681,656.0	221,866.2	2,903,522.2	2,011,030.6	193,745.9	2,204,776.5	76
AÑO 2015				2,538,377.9	221,866.2	2,760,244.1	1,839,166.1	207,430.9	2,046,597.0	74
AÑO 2016	526,332.8	255,578.1	781,911.0	526,332.8	255,578.1	781,911.0	285,005.6	113,314.7	398,320.3	51

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO SIGADE: GE01100 GE01100-1 BIP: 008300000700		PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES											ESTADO: Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional de Estadísticas					Sector:		Prevención			Sub-Sector:				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sistema estadístico nacional fortalecido	Proyecto															
Funcionarios capacitados en Métodos estadísticos	Numero															
Situación Actual																
Avances físicos del trimestre: avance de 33% en la distribución de 30,000 USD donde se graba la información censal que se distribuirá en los 298 municipios de Honduras, avance de 80% en la impresión de tomos de información censal, 80% de avance en eventos de presentación del CNPV en 16 departamentos a los Alcaldes y Sociedad Civil de las cabeceras departamentales y realizada en un 100% la Encuesta Permanente de Hogares de Propósito Múltiples del Primer Trimestre 2016.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Pendiente levantar una encuesta de satisfacción del usuario, última revisión a los 298 tomos de las municipalidades para proceder a llevarlos a la imprenta.										UCP-INE				31-mar-16		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Gerente General y Coordinador : Lic. Jorge Guerra email: jorge_guerra2@hotmail.com / 2221-2900 / 9911-5913								Cesar Rivera crivera@iadb.org Cel.:								

Tipo de cambio L. 23.1384

Elab.: Belinda Velásquez

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO		PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)											ESTADO: En Ejecución				
10700000800																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)						Sector:		Prevención		Subsector					
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	30,000,000			30,000,000	8,229,900		8,229,900	27	21,770,100		21,770,100	73	7,190,077		7,190,077	24	
Lempiras	694,152,000			694,152,000	190,426,718		190,426,718	27	503,725,282		503,725,282	73	166,366,871		166,366,871	24	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	18/12/2012						18/03/2013		01/04/2013				31/08/2018				
Componentes			Fondos Externos			Contraparte				Total			%				
1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional			2,200,000.00							2,200,000.00			7.3				
2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario			2,900,000.00							2,900,000.00			9.7				
3) Implementación de Medidas de Mitigación			13,050,000.00							13,050,000.00			43.5				
4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto			1,850,000.00							1,850,000.00			6.2				
5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias			10,000,000.00							10,000,000.00			33.3				
TOTAL			30,000,000.00							30,000,000.00			100.0				

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)				ESTADO: En Ejecución
10700000800					
BIP					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)	Sector:	Prevención	Subsector	
Objetivos del Proyecto					
<p>Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11 lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12 Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tornando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.</p>					
Descripción del Proyecto					
<p>Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.</p>					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
<p>La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos. En fecha más reciente,</p>					
Beneficiarios					
<p>Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).</p>					
Metas Globales					
<p>A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos. E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario</p>					

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)				ESTADO: En Ejecución
10700000800					
BIP					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)	Sector:	Prevención	Subsector	
Situación Actual /Problemática			Responsable		Fecha
<p>De acuerdo a la Unidad Ejecutora (UE) los avances físicos del trimestre son : Reestructuración de 10 Comités de Emergencia Municipal en los municipios de San Manuel, Potrerillos, El Negrito, Morazán, Santa Rita, La Lima, El Progreso, Quimistán, Omoa y Santa Cruz de Yojoa, entregadas tres obras de reducción de riesgos a los municipios de La Lima, Choloma y Puerto Cortes.</p> <p>En el año 2016 el PGRD ha tenido una ejecución normal, a excepción de la demora en la ejecución de dos obras de mitigación de riesgos las cuales se han visto afectadas por las altas precipitaciones en la zona norte del país.</p>			COPECO /SEFIN		31/03/2016
Acciones Propuestas					
Se agilizará la ejecución de las dos obras de mitigación que experimentaron atrasos por razones climáticas.					
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador: Manuel Sánchez. Correo: humbertosanchez@copeco.gob.hn Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. Correo: mromero63@yahoo.com Tel: 22-29-06-38			mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551		

Tipo de cambio L. 23.1384

Elab.: Belinda Velásquez