



**Dirección General de Inversiones Públicas–
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública**

Informe de Avance Físico y Financiero

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Al I Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) fue creado mediante Decreto Ley No. 6-2005, el 26 de enero de 2005, como una institución de crédito de segundo piso, tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos mediante la concesión de financiamiento de corto, mediano y largo plazo, en condiciones de mercado, por medio de Instituciones Financieras Privadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, supervisadas y reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para proyectos del Sector Privado y del Sector Social de la Economía, referentes al Apoyo a la MIPYME, Vivienda social, infraestructura Municipal, el Fomento a sectores productivos.

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para este año 2016 es por **L. 328, 661,418.00**, proyecto LGC N. 2126/BANHPROVI/BCIE, con orientación a fortalecer el sector financiero para la MIPYME y competitividad con integración y desarrollo social en zonas rurales.

Al cierre del I Trimestre 2016, no se registra ejecución presupuestaria en relación a desembolsos recibidos por parte del BCIE; dicho presupuesto, está financiado en su totalidad con recursos de crédito externo proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro de Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2016.

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2016

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	328,661,418.00
Presupuesto Vigente	328,661,418.00
Congelamiento	0.00
Presupuesto Vigente Ajustado	328,661,418.00
Presupuesto Devengado	0.00
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	0%
Presupuesto Comprometido	
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	0%

Fuente: SIAFI al 31 de Marzo del 2016

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en infraestructura interdepartamental de la institución se concentra en un solo proyecto **LGC N. 2126/BANHPROVI/BCIE**, además, de este proyecto está el Proyecto en Cofinanciamiento con KFW de Alemania, el cual por ahora no está incorporado en el Programa de Inversión Pública (PIP 2016), e iniciarán gestiones para su incorporación presupuestaria en el **II Trimestre**.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Solamente ha habido actividades referentes al financiamiento de KFW Alemania:

- Se concluyó y fue admitido el informe de la auditoría sobre uso de los fondos 2012-2014.
- En Marzo 2016, se presentó un informe semestral de gestión del Programa sobre el II Semestre de 2015.
- Se elaboraron los TDR's para la contratación de auditoría externa sobre el uso de los fondos 2014-2015

Conclusiones

- La Unidad Ejecutora ha programado la ejecución de estos fondos externos **LGC N. 2126/BANHPROVI/BCIE**, a partir del mes de **Julio 2016**, ya que en dicha fecha se iniciarán el proceso de la regularización de los créditos otorgados, una vez recibido el desembolso por parte del BCIE.

Recomendaciones

- Establecer un seguimiento a los créditos otorgados, con el objetivo del cumplimiento de metas y actividades planificadas en bien de la ejecución del monto programado para el II Semestre 2016, y cumplir así con las Disposiciones Generales de Crédito Público vigentes, en su **Artículo 56**, con respecto a la regularización de los fondos externos.