

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO													ESTADO: En Ejecución									
BID-ATN/OC-13582-HO	SIGADE GD00987	BIP 001200010600	Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP										SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Subsector:		Modernización del Estado			
Costo y Financiamiento			Desembolsos						Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( X )		Nacional ( )				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%										
Dólares	740,000.0	-	-	740,000.0	475,248.5	-	475,248.5	64.2	264,751.5	-	264,751.5	35.8	442,359.4	-	442,359.4	59.8						
Lempiras	17,122,416.0	-	-	17,122,416.0	10,996,489.0	-	10,996,489.0	64.2	6,125,927.0	-	6,125,927.0	35.8	10,235,488.5	-	10,235,488.5	59.8						
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
		06/03/2013								06/03/2013		06/03/2016		06/12/2016								
Componentes			Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%							
Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados									222,500.0						222,500.0		30.1					
Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública									457,500.0						457,500.0		61.8					
Adminstración del Programa									60,000.0						60,000.0		8.1					
Total			740,000.0												740,000.0		100.0					
<b>Objetivos del Proyecto</b>																						
Promover una mejora en los sistemas de gestión pública mediante el fortalecimiento de la gestión presupuestaria basada en las políticas públicas y su integración con el subsistema de Crédito Público, como herramientas para diseñar estrategias y escenarios de financiamiento de mediano plazo, viable y consistente con las necesidades de inversión del país.																						
<b>Descripción del Proyecto</b>																						
El proyecto contempla la ejecución de los componentes siguientes: I. Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados. Pretende apoyar la actualización del sistema presupuestario con el fin de facilitar la instrumentación y evaluación de políticas públicas a través de objetivos, metas e indicadores específicos de producción pública. Incluye las actividades Mejora en la gestión de los recursos públicos II. Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública. Con el objetivo de mejorar la gestión de la deuda pública ampliando su cobertura y fortaleciendo las capacidades de la Dirección General de Crédito Público (DGCP) para realizar análisis de deuda y diseño de estrategias de financiamiento de mediano plazo. III. Administración del Proyecto. Con este componente se financiarán gastos de apoyo para la gestión administrativa, evaluación, auditoría e imprevistos.																						
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																						
Francisco Morazán																						
<b>Beneficiarios</b>																						
Dirección General de Presupuesto Dirección General de Crédito Público																						
<b>Metas Globales</b>																						
<b>Metas</b>																						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras															
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
Año 2013	-	-	-	4,437,215.0	-	4,437,215.0	81,154.4	-	81,154.4	1.8												
Año 2014	4,987,400.0	-	4,987,400.0	8,820,371.0	-	8,820,371.0	3,168,574.4	-	3,168,574.4	35.9												
Año 2015	7,167,733.0	-	7,167,733.0	9,655,925.0	-	9,655,925.0	5,793,279.9	-	5,793,279.9	60.0												
Año 2016	2,328,041.0	-	2,328,041.0	7,849,367.0	-	7,849,367.0	1,192,479.8	-	1,192,479.8	15.2												
Programación 2017	464,945.0	-	464,945.0	-	-	-	-	-	-	-												
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$															
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
Año 2013	-	-	-	191,768.4	-	191,768.4	3,507.3	-	3,507.3	1.8												
Año 2014	215,546.5	-	215,546.5	381,200.6	-	381,200.6	136,940.1	-	136,940.1	35.9												
Año 2015	309,776.5	-	309,776.5	417,311.7	-	417,311.7	250,375.1	-	250,375.1	60.0												
Año 2016	100,613.7	-	100,613.7	339,235.5	-	339,235.5	51,536.8	-	51,536.8	15.2												
Programación 2017	20,094.1	-	20,094.1	-	-	-	-	-	-	-												
<b>METAS</b>																						
Global		Meta Acumulada 2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución		Programación 2017 - 2020					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre												
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total								
<b>METAS SIAFI 2016</b>																						
Auditoria realizada	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0			1	100%							
Diseño de un programa de fortalecimiento del area de programación y monitoreo de ingresos presupuestarios elaborado	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0			1	100%							
Estructuras programaticas del presupuesto revisadas y actualizadas	CONTRATO				2	0	0	0	2	2	0			2	100%							

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-ATN/OC-13582-HO SIGADE GD00987 BIP 001200010600		<b>PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO</b>												<b>ESTADO:</b> En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP					SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector:		Modernización del Estado		
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS SIAFI 2016																
EVALUACIÓN REALIZADA	CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0			0	0%	
Manuales y clasificadores del sistema presupuestario revisados y actualizados	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0			1	100%	
Modulo para las unidades ejecutoras de préstamos con financiamiento externo UEPEX/SIAFI mejorado	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0			1	100%	
Programa de capacitacion en temas presupuestarios y de planificacion realizado	CONTRATO				1	1	0	0	2	1	0			1	50%	
Programa para el fortalecimiento de la DGCP implementado	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0			1	100%	
Problemática/Situación Actual																
Ejecución de acuerdo a lo programado.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
															30/06/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Belinda Perez/Belindap@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2016

Tipo de cambio 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13585-HO SIGADE GD00988 BIP 001200010500	<b>PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)</b>													<b>ESTADO:</b> En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)								SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( X )	Nacional ( )			Desembolsado					Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	452,980.0	-	-	452,980.0	452,980.0	-	452,980.0	100.0	-	-	-	-	400,525.1	-	400,525.1	88.4	
Lempiras	10,481,232.4	-	-	10,481,232.4	10,481,232.4	-	10,481,232.4	100.0	-	-	-	-	9,267,510.5	-	9,267,510.5	88.4	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	18/01/13						06/02/13					06/03/16					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Implementación de un Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos								424,000.0						93.6			
Gestión del Programa								28,980.0						6.4			
<b>Total</b>				<b>452,980.0</b>				<b>-</b>				<b>452,980.0</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de la DEI que promueva reformas en la gestión de sus recursos humanos y de la tecnología de información como instrumentos para promover una mayor eficiencia, confiabilidad y calidad en la gestión tributaria.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
apoyar el fortalecimiento de la DEI mediante el diseño e implementación de un modelo de gestión de recursos humanos que permita alinear los objetivos estratégicos con las metas de realización profesional de sus recursos humanos y promover estándares de calidad para la gestión de la información tributaria.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Distrito Central, Francisco Morazán																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Territorio Nacional																	
<b>Metas Globales</b>																	
i) diseño e implementación de un plan de carrera y gestión de recursos humanos para la DEI. ii) diseño e implementación de un plan de fortalecimiento de la Gerencia de Tecnología de Información de la DEI.																	
<b>Programación Lempiras</b>																	
Año / Programación / Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2014	1,218,064.0	-	1,218,064.0	5,398,476.0	-	5,398,476.0	1,609,505.4	-	1,609,505.4	29.8							
Año 2015	5,086,000.0	-	5,086,000.0	11,002,205.0	-	11,002,205.0	6,325,788.0	-	6,325,788.0	57.5							
Año 2016	-	-	-	2,363,362.0	-	2,363,362.0	1,332,217.2	-	1,332,217.2	56.4							
<b>Programación US\$</b>																	
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2014	52,642.5	-	52,642.5	233,312.4	-	233,312.4	69,559.9	-	69,559.9	29.8							
Año 2015	219,807.8	-	219,807.8	475,495.5	-	475,495.5	273,389.2	-	273,389.2	57.5							
Año 2016	-	-	-	102,140.3	-	102,140.3	57,576.0	-	57,576.0	56.4							
<b>METAS</b>																	
Global			Meta Acumulada 2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
<b>METAS SIAFI 2016</b>																	
Auditoría realizada	CONTRATO			0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%		
EVALUACIÓN REALIZADA	CONTRATO			0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%		
GERENCIA TÉCNICA FORTALECIDA	CONTRATO			0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%		
PLAN DE CARRERA REALIZADO	CONTRATO			0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%		
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO			0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>Problemática/Situación Actual</b>																	
Proyecto en etapa de finalización, ha desembolsado el 100% de los recursos; sin embargo no reportó avances físicos en SIAFI, al II trimestre 2016.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción										Responsable							Fecha
Coordinar acciones para establecer la ruta para el cierre exitoso del proyecto. Revisión de las actividades críticas del proyecto para mejorar la ejecución física.										UAP/SEFIN UCP/ DEI (SAR)							30/06/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn / Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn Maydelaine Rivera / malainez@cpat.gob.hn										Belinda Perez/ Belindap@iadb.org Sectorialista BID / Tel. 2290-3500							

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01088																	
BIP 001200009300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)							Gabinete Sectorial			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector		Agua y Saneamiento	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación (l)	Nacional (l)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		280,000,000	-	-	280,000,000	251,130,075	-	251,130,075	90	28,869,925	-	28,869,925	10	31,591,482	-	31,591,482	11
Lempiras		6,478,752,000	-	-	6,478,752,000	5,810,748,124	-	5,810,748,124	90	668,003,876	-	668,003,876	10	730,976,356	-	730,976,356	11
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		27/09/10					30/10/2010		30/10/2010		29/11/2014		31/12/2017				
Componentes		Unidad Ejecutora	Financiamiento FE (US\$)			Contraparte			Total		%						
Programas Sociales Prioritarios		SESAL / SEDIS	88,466,591.97			-			88,466,591.97		31.6						
Proyectos de Generación de Empleo		FHIS / DINADERS	10,485,976.87			-			10,485,976.87		3.7						
Protección Social		PRAF / SDP	148,764,550.72			-			148,764,550.72		53.1						
Programa de Emergencia de Agua		SANAA	29,474,853.45			-			29,474,853.45		10.5						
Auditoría, Evaluación y Cierre del Programa		SEFIN (UAP)	2,808,026.99			-			2,808,026.99		1.0						
Total		280,000,000.00			-			280,000,000.00		100							
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
<p><b>SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES:</b> Garantizar la disponibilidad y acceso oportuno de los medicamentos necesarios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud, teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y seguridad.</p> <p><b>REPARACION DE PISOS SALUDABLES:</b> Mejorar las condiciones higienicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza.</p> <p><b>EMERGENCIA DE AGUA:</b> Está dirigido a atender problemáticas prioritarias en el sector de agua potable a través de seis proyectos, mismos que se detallan a continuación: 2.2.4.1 Construcción de Pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, comprende tres etapas: La primera etapa se ejecutará a través de la investigación y análisis hidrogeológico de sitios para perforación, que tiene como objetivo principal la exploración de las aguas subterráneas y la caracterización de la oferta hídrica en zonas puntuales del país. La metodología de esta etapa se realizara a través de estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas. La segunda etapa consiste en la perforación de pozos y análisis de calidad de agua, que consiste en hacer el pozo, incluyendo sus pruebas de bombeo y análisis de calidad de agua. La tercera etapa consiste en equipamiento de pozos construidos, el cual consiste en el equipamiento y electrificación del pozo, así como sus obras civiles como ser línea de impulsión, construcción de tanque, y casetas de bombeo. Se estima que con la incorporación del caudal producido a través de la explotación de las aguas subterráneas prestaríamos el servicio a unas 200,000 personas</p>																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
<p><b>Emergencia de Agua:</b> Este componente consiste en tres fases principales: remoción de los sedimentos secos y húmedos que reducen la capacidad de almacenamiento del embalse, estos serán removidos mediante el uso de maquinaria especializada de dragado; desmonte de la toma flotante actual y la instalación de un dispositivo temporal de captación. Consiste en instalar una nueva presa inflable, que sustituya la actual presa por haber cumplido su vida útil y así asegurar el volumen de 3.0 millones de metros cúbicos que proporciona la presa al embalse los Laureles, además de proteger la población aguas debajo de una posible inundación.</p> <p><b>Servicios Médicos, sanitarios y sociales:</b> Consistirá en conducir y gerenciar el proceso de Suministro de Medicamentos a nivel de las instituciones públicas de la Secretaría de Salud en todo el país, mediante la articulación con los diferentes actores que se relacionan con el suministro de medicamentos y se beneficiara a 5,218,171.7 de habitantes que acceden a la red de prestación de servicios de la Secretaría de Salud a nivel nacional. a través de las 20 Regiones Departamentales de Salud y los 28 hospitales del país.</p> <p><b>Reparación de Escuelas y pisos Saludables:</b> Mejoramiento de viviendas, con áreas promedios de 40 metros cuadrados, la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela del departamento de Francisco Morazán.</p>																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
<p>EMERGENCIA DE AGUA: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Atlántida REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: A nivel nacional SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: Hospitales de area a nivel nacional</p>																	
<b>Beneficiarios</b>																	
<p>EMERGENCIA DE AGUA: 200,000 personas REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: 2,000 viviendas SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: 5,218,172 habitantes que acceden a la red de prestación de servicios a nivel nacional.</p>																	
<b>Metas Globales</b>																	
<p>Compra de 420 medicamentos identificados en el cuadro básico de medicamentos. 2,000 familias acceden a mejoras a sus viviendas Mejorar las instalaciones de 140 centros educativos a nivel nacional Restituir la presa inflable de la presa los Laureles Dragado y desmontaje de la toma flotante del embalse Los Laureles., entre otros</p>																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045		PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)										ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01088															
BIP 001200009300															
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)					Gabinete Sectorial		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector	Agua y Saneamiento		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.				
Año 2011		-	-	-	7,782,765.0	-	7,782,765.0	3,368,248.4	-	3,368,248.4	43.3				
Año 2012		11,951,263.0	-	11,951,263.0	54,540,672.0	-	54,540,672.0	36,269,602.2	-	36,269,602.2	66.5				
Año 2013		151,730,661.0	-	151,730,661.0	457,240,846.0	-	457,240,846.0	265,175,578.5	-	265,175,578.5	58.0				
Año 2014		766,938,996.0	-	766,938,996.0	320,158,023.0	-	320,158,023.0	209,527,664.6	-	209,527,664.6	65.4				
Año 2015		171,579,679.0	-	171,579,679.0	200,237,572.0	-	200,237,572.0	161,935,721.2	-	161,935,721.2	80.9				
Año 2016		92,532,021.0	-	92,532,021.0	64,471,977.0	-	64,471,977.0	54,699,541.2	-	54,699,541.2	84.8				
Programación 2017		110,697,798.0	-	110,697,798.0	-	-	-	-	-	-	-	-			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2011		-	-	-	336,357.1	-	336,357.1	145,569.6	-	145,569.6	43.3				
Año 2012		516,512.1	-	516,512.1	2,357,149.7	-	2,357,149.7	1,567,506.9	-	1,567,506.9	66.5				
Año 2013		6,557,526.1	-	6,557,526.1	19,761,126.4	-	19,761,126.4	11,460,411.2	-	11,460,411.2	58.0				
Año 2014		33,145,723.0	-	33,145,723.0	13,836,653.5	-	13,836,653.5	9,055,408.5	-	9,055,408.5	65.4				
Año 2015		7,415,364.9	-	7,415,364.9	8,653,907.4	-	8,653,907.4	6,998,570.4	-	6,998,570.4	80.9				
Año 2016		3,999,067.4	-	3,999,067.4	2,786,362.8	-	2,786,362.8	2,364,015.7	-	2,364,015.7	84.8				
Programación 2017		4,784,159.6	-	4,784,159.6	-	-	-	-	-	-	-	-			
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
<b>META SIAFI 2016</b>															
Arboles en la subcuenca del Rio Guacerique producidos y plantados	CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0		0	0%	
Pozos de agua construidos	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	1		2	200%	
SISTEMA DE AGUA AMPLIADO Y REHABILITADO	CONTRATO				0	1	0	0	1	0	0		0	0%	
Sistema de captación y suministro de agua en Juticalpa ampliado y mejorado	CONTRATO				0	0	0	2	2	0	0		0	0%	
Subsistemas los laureles fortalecidos	CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0		0	0%	
<b>Problemática / Observaciones</b>															
<b>Componente SANAA:</b>															
Se requiere la incorporación por L.59,188,569 para atender parcialmente compromisos suscritos; adicionalmente se cuenta con pagos pendientes de regularizar de pagos se realizo un pago directo por parte del BCIE al Proyecto Trasvase Laurles-Concepcion ejecutado por el SANAA por un monto de \$1,748,603.03 debido a la falta de espacio presupuestario.															
<b>Acciones Propuestas</b>															
<b>Acción</b>									<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>			
									Unidades Ejecutoras/UAP-SEFIN			30/06/2016			
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>									
Ing. Saul Zelaya (SANAA) / saulzg56@gmail.com Abog. Omar Zúniga (UAP SEFIN) / ozuniga@sefin.gov.hn						Licda. Elena Hepburn Licda. Margie Godoy Lic. Elan Tabora									

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Fecha Última Actualización: 30/06/2016

Tipo de Cambio L.23.1384 por US\$1.00

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)													ESTADO: Ejecución										
SIGADE: GE01051																								
BIP: 001200008500																								
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado										
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$														
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares	28,600,000		52,500		1,024,856		29,624,856		27,185,560		230,639		27,416,199		93		1,414,441		794,216		2,208,657		7	
Lempiras	661,758,240		1,214,766		23,713,517		685,471,757		629,030,350		5,336,621		634,366,971		93		32,727,890		18,376,897		51,104,787		7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
	27/02/2009		Decreto No 60-09				23/12/2009		07/09/2010				29/04/2016		29/04/2017									
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Otros Fondos (US\$)				Total		%									
SEFIN- SIAFI- SAMI			12,892,651.0				744,255.5		-				13,636,906.5		46.0									
SEFIN- DEI			11,449,600.0				-		-				11,449,600.0		38.6									
Banco Central de Honduras			1,700,000.0				-		-				1,700,000.0		5.7									
Devolución FPP- ONCAE			1,500,000.0				-		-				1,500,000.0		5.1									
Gastos Administración y Auditoría			777,149.0				-		52,500.0				777,149.0		2.6									
Costos Financieros			280,600.0				280,600.0		-				561,200.0		1.9									
TOTAL			28,600,000.0				1,024,855.5		52,500.0				29,624,855.5		100									
<b>Objetivo del Proyecto</b>																								
Contribuir a mejorar la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y así promover un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social.																								
<b>Descripción del Proyecto</b>																								
El programa se orienta a aumentar la gobernabilidad, mediante el apoyo al fortalecimiento de la gestión fiscal, como elemento esencial para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de las finanzas públicas, tanto por la parte de los ingresos como de los egresos, con un enfoque integral y de soluciones de mediano y largo plazo.																								
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																								
Cortes: San Pedro Sula, Olancho: Juticalpa, Francisco Morazán: Distrito Central, Choluteca: Choluteca, San Marcos de Colón, Valle: Goascorán, Ocotepeque: Fraternidad, Islas de la Bahía: Roatán.																								
<b>Beneficiarios</b>																								
Las Instituciones del Estado y el Sector Privado que realizan transacciones con el Gobierno de Honduras																								
<b>Metas Globales</b>																								
Consolidar los avances realizados en el área de la administración fiscal y del gasto público ya iniciados en el país y seguir avanzando en las reformas en estas áreas del gobierno, a través de la promoción de una mayor integración y seguridad de la información en los sistemas que apoyan a la gestión pública.																								

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO		PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01051																	
BIP: 001200008500																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas						Sector:			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.				
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2009		-	-	-	27,274,254	-	27,274,254	24,701,907	-	24,701,907			91				
AÑO 2010		27,413,921	-	27,413,921	35,141,242	-	35,141,242	7,813,211	-	7,813,211			22				
AÑO 2011		128,398,600	-	128,398,600	173,629,137	-	173,629,137	95,989,818	-	95,989,818			55				
AÑO 2012		72,674,100	-	72,674,100	181,728,632	-	181,728,632	126,916,177	-	126,916,177			70				
AÑO 2013		143,103,000	-	143,103,000	146,623,390	-	146,623,390	101,577,550	-	101,577,550			69				
AÑO 2014		149,047,096	-	149,047,096	149,644,800	-	149,644,800	41,437,060	-	41,437,060			28				
AÑO 2015		67,335,000	-	67,335,000	94,099,457	-	94,099,457	73,495,712	-	73,495,712			78				
AÑO 2016		48,661,997	-	48,661,997	50,736,229	19,927,630	70,663,859	23,187,359	5,336,621	28,523,980			40				
Programación 2017		131,956,207	-	131,956,207	-	-	-	-	-	-			-				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2009		-	-	-	1,178,744	-	1,178,744	1,067,572	-	1,067,572			91				
AÑO 2010		1,184,780	-	1,184,780	1,518,741	-	1,518,741	337,673	-	337,673			22				
AÑO 2011		5,549,156	-	5,549,156	7,503,939	-	7,503,939	4,148,507	-	4,148,507			55				
AÑO 2012		3,140,844	-	3,140,844	7,853,984	-	7,853,984	5,485,089	-	5,485,089			70				
AÑO 2013		6,184,654	-	6,184,654	6,336,799	-	6,336,799	4,389,999	-	4,389,999			69				
AÑO 2014		6,441,547.21	-	6,441,547.21	6,467,379	-	6,467,379	1,790,835	-	1,790,835			28				
AÑO 2015		2,910,098	-	2,910,098	4,066,809	-	4,066,809	3,176,352	-	3,176,352			78				
AÑO 2016		2,103,084	-	2,103,084	2,192,728	861,236	3,053,965	1,002,116	230,639	1,232,755			40				
Programación 2017		5,702,910	-	5,702,910	-	-	-	-	-	-			-				
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS SIAFI 2016																	
Controles en la fiscalización de tributos internos aplicados	CONTRATO				9	0	0	0	9	0	0			0	0%		
Infraestructura de las aduanas mejorada	CONTRATO				2	0	0	0	2	2	0			2	100%		
Ingresos tributarios mejorados	CONTRATO				5	0	0	0	5	5	0			5	100%		
Municipios con SAMI implementado	CONTRATO				37	0	0	0	37	37	2			39	105%		
Sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI y capacidad tecnológica para la atención de usuarios SIAFI incrementada	CONTRATO				8	0	0	0	8	8	0			8	100%		

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)				<b>ESTADO:</b> Ejecución
SIGADE: GE01051					
BIP: 001200008500					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Secretaría de Finanzas	<b>Sector:</b>	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado
<b>Problemática / Observaciones</b>					
Se encuentra en proceso la extensión al plazo de ejecución del Programa considerando los plazos de ejecución para el Componente I - Administración tributaria y aduanera, a efectos de poder cumplir con las obligaciones financieras contraídas formalmente. Se requiere la incorporación por L.19,600,035 para atender parcialmente compromisos suscritos.					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
					30/06/2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / 2222-6120			Belinda Pérez Rincón email:belindap@iadb.org		

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2016

Tipo de cambio 23.1384



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400	<b>Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>												
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos						<b>Sector:</b>		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				<b>Sub-Sector:</b>		Modernización del Estado										
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>												
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( )		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>			
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>	
Dólares		10,000,000		-		-		10,000,000		9,264,729		-		9,264,729		93		735,271		-		735,271		7	
Lempiras		231,384,000		-		-		231,384,000		214,371,005		-		214,371,005		93		17,012,995		-		17,012,995		7	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>									
		15/12/2010						30/11/2011		30/11/2011				30/07/2015 31/06/2016		31/03/2017									
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>						<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>											
Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de								3,916,000				-		3,916,000				39							
Componente II. Coordinación y facilitación operativa								638,000				-				638,000				6					
Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el								4,146,000				-				4,146,000				41					
Gerencia, administración, monitoreo, evaluación e								1,260,000				-				1,260,000				13					
Auditoría								40,000				-				40,000				0					
<b>TOTAL</b>								<b>10,000,000</b>				<b>-</b>				<b>10,000,000</b>				<b>100</b>					
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
El objetivo general es fortalecer la Aduana de Puerto Cortés para que brinde servicios de calidad, bajo costo, garantice el control y la seguridad, alineando la aduana con el esfuerzo del gobierno para lograr que Puerto Cortés sea un nodo logístico regional competitivo. Objetivos específicos: (i) fortalecer la capacidad de control y seguridad de la aduana para que el puerto mantenga su estatus de reconocimiento internacional como puerto seguro; (ii) mejorar la coordinación operativa para reducir costos logísticos; y (iii) mejorar la infraestructura y el equipamiento para garantizar una atención al usuario permanente y de calidad.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
El proyecto se articulará en los siguientes componentes: <b>Componente I.</b> Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés. Este componente mejorará la capacidad fiscalizadora de la Aduana de Puerto Cortés cambiando a un modelo de fiscalización no intrusivo basado en riesgos y mejorando su nivel de seguridad; 1) Implantación de un sistema de información y despacho anticipado. 2) Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización aduanera en Puerto Cortés. 3) Implantación de un sistema de vigilancia y seguridad fiscal en el puerto y zonas adyacentes. 4) Sistema de gestión de riesgos adaptado a la operativa en Puerto Cortés. <b>Componente II.</b> Coordinación y facilitación operativa. El objetivo de este componente es lograr la coordinación adecuada entre los organismos de control y los operadores logísticos, para potenciar los efectos del despacho anticipado y el nuevo modelo de fiscalización atendiendo a la facilitación de la operativa en Puerto Cortés. 1) Coordinación operativa. 2) Facilitación de tránsito de mercancías. 3) Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera. <b>Componente III.</b> Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera. El objetivo de este componente es dotar a la aduana del puerto con la infraestructura física y el equipamiento informático y eléctrico necesario para mantener una operatividad continuada y de calidad que atienda la demanda portuaria.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Puerto Cortés, Cortes																									
<b>Beneficiarios</b>																									
Contribuyentes o usuarios aduaneros que utilicen los servicios de la aduana de Puerto Cortés																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400	<b>Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés</b>	<b>ESTADO:</b> <b>En Ejecución</b>			
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos</b>	<b>Sector:</b>	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado

**Metas Globales**

Incremento de la cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de la nueva fiscalización.  
 Incremento del número de incautaciones por ilícitos y contrabando.  
 Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial  
 Sistema de envío anticipado del manifiesto de carga en funcionamiento.  
 Oficina de análisis de riesgo operativa y en funcionamiento.  
 Contrato adjudicado para la provisión de asistencia técnica para el diseño del sistema de análisis de riesgo, capacitación y adquisición de licencias.  
 Estudio de seguridad en recintos y costas elaborado.  
 Adquisición y disponibilidad de los equipos no intrusivos de control.  
 Puesta en funcionamiento del laboratorio de aduanas.  
 Adquisición del equipamiento para el laboratorio de aduanas

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
ANO 2012	-	-	-	24,327,572.0	-	24,327,572.0	254,641.8	-	254,641.8	1.0
ANO 2013	71,593,817.0	-	71,593,817.0	48,315,026.0	-	48,315,026.0	10,116,560.9	-	10,116,560.9	20.9
ANO 2014	108,458,423.0	-	108,458,423.0	122,950,270.0	-	122,950,270.0	23,565,426.1	-	23,565,426.1	19.2
ANO 2015	63,583,358.0	-	63,583,358.0	78,988,655.0	-	78,988,655.0	74,011,657.7	-	74,011,657.7	93.7
ANO 2016	33,794,414.0	-	33,794,414.0	61,040,226.0	-	61,040,226.0	42,179,214.0	-	42,179,214.0	69.1
Programación 2017	16,213,308.0	-	16,213,308.0	-	-	-	-	-	-	-

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
ANO 2012	-	-	-	1,051,393.9	-	1,051,393.9	11,005.2	-	11,005.2	1.0
ANO 2013	3,094,155.9	-	3,094,155.9	2,088,088.5	-	2,088,088.5	437,219.6	-	437,219.6	20.9
ANO 2014	4,687,377.8	-	4,687,377.8	5,313,689.4	-	5,313,689.4	1,018,455.3	-	1,018,455.3	19.2
ANO 2015	2,747,958.3	-	2,747,958.3	3,413,747.5	-	3,413,747.5	3,198,650.6	-	3,198,650.6	93.7
ANO 2016	1,460,533.7	-	1,460,533.7	2,638,048.7	-	2,638,048.7	1,822,909.7	-	1,822,909.7	69.1
Programación 2017	700,710.0	-	700,710.0	-	-	-	-	-	-	-

METAS																	
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020
				Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>METAS SIAFI 2016</b>																	
Auditoria realizada	CONTRATO					1	0	0	0	1	1	0			1	100%	
Data center de respaldo instalado	CONTRATO					3	0	0	0	3	3	0			3	100%	
Modelo de fiscalización aduanera no intrusiva implantado	CONTRATO					8	0	0	0	8	8	0			8	100%	

**Problemática / Observaciones**

Se encuentra en proceso la extensión al plazo de ejecución del Programa al 31/03/2017 para último desembolso, a efectos de poder cumplir con las obligaciones financieras contraídas formalmente.  
 Se requiere la incorporación por L.47,487,175 para atender parcialmente compromisos suscritos.

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-2467/BL-HO	<b>Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés</b>			<b>ESTADO: En Ejecución</b>	
SIGADE: GE01095					
BIP: 001200009400					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos</b>	<b>Sector:</b>	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
			UCP/DEI		30/06/2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / 2222-6120 Coordinador Técnico : Maydelline Rivera / 2238-1508			Sectorialista: Belinda Perez, email: belindap@iadb.org cel: 8732-2126		

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 4335-HO SIGA0E GEG1019 BIP 001200008100		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)													ESTADO: En Ejecución								
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE FINANZAS(SEFIN)						Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica			Subsector		Agua y Saneamiento							
Costo y Financiamiento		Desembolsos											Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )			Donación (X)			Nacional ( )			Desembolsado				Monto Convenio Ejecutado								
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total	Fondos Externos		Contraparte	Total	%	Por Desembolsar		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares		30,000,000.0			5,000,000.0		35,000,000.0	30,000,000.0		2,537,521.1	32,537,521.1	93.0			-	2,462,478.9	2,462,478.9	7.0	26,084,460.7	2,537,521.1	28,621,981.8	81.8	
Lempiras		694,152,000.0		-	115,692,000.0		809,844,000.0	694,152,000.0		58,714,177.3	752,866,177.3	93.0			-	56,977,822.7	56,977,822.7	7.0	603,552,685.2	58,714,177.3	662,266,862.6	81.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
07-2007		16/11/2007		Decreto 187-2007 17/10/2007		22/02/2008		22/02/2008		31/12/2013		31/12/2016											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte			Total												
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios								17,298,638.6			4,000,000.0				21,298,638.6		60.9						
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia								3,732,879.5			-				3,732,879.5		10.7						
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.								5,532,879.6			600,000.0				6,132,879.6		17.5						
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema								8,032,879.6			3,400,000.0				11,432,879.6		32.7						
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa								4,105,802.3			400,000.0				4,505,802.3		12.9						
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector								7,132,859.4			500,000.0				7,632,859.4		21.8						
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales								3,077,619.8			-				3,077,619.8		8.8						
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones								2,977,619.8			300,000.0				3,277,619.8		9.4						
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa								1,077,619.8			200,000.0				1,277,619.8		3.7						
Componente 4: Gestión del Proyecto								1,462,699.7			100,000.0				1,562,699.7		4.5						
TOTAL								30,000,000.0			5,000,000.0				35,000,000.0		100.0						
<b>Objetivos del Proyecto</b>																							
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																							
<b>Descripción del Proyecto</b>																							
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de redito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidos por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																							
<b>Localización Geográfica</b>																							
Danli, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																							
<b>Beneficiarios</b>																							
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																							
<b>Metas Globales</b>																							
<b>Año/ 2008 Programación/ Ejecución</b>																							
<b>Programación Lempiras</b>																							
<b>Vigente Lempiras</b>																							
<b>Ejecución Lempiras</b>																							
Año 2008																							
Año 2009																							
Año 2010																							
Año 2011																							
Año 2012																							
Año 2013																							
Año 2014																							
Año 2015																							
Año 2016																							
Programación 2017																							
<b>Programación US\$</b>																							
<b>Vigente US\$</b>																							
<b>Ejecución US\$</b>																							
Año 2008																							
Año 2009																							
Año 2010																							
Año 2011																							
Año 2012																							
Año 2013																							
Año 2014																							
Año 2015																							
Año 2016																							
Programación 2017																							
<b>Global</b>																							
<b>Meta Acumulada a Dic-2015</b>																							
<b>Programación 2016</b>																							
<b>Ejecutado 2016</b>																							
<b>% Ejecución</b>																							
<b>Programación 2017</b>																							
<b>METAS SIAFI 2016</b>																							
APOYO MUNICIPAL IMPLEMENTADO																							
APOYO Y CAPACITACIONES REALIZADAS																							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO																							
<b>Problemática</b>																							
Considerando que se encuentra en el año de cierre; la UAP deberá gestionar movimientos internos a fin de lograr priorizar las actividades de los proyectos en cierre dentro de las disponibilidades presupuestarias; así mismo, se esperaba la gestión por parte de la UCP para lograr comprometer los recursos antes del cierre fiscal del BM para cumplir con la meta del Proyecto. Se requiere la incorporación por L.53,047,675 para atender compromisos suscritos en ambas operaciones y lograr el cierre al finalizar el año 2016																							
<b>Acciones Propuestas -</b>																							
<b>Acción</b>																							
<b>Responsable</b>																							
UCP/PROMOSAS UAP / SEFIN																							
30/06/2016																							
<b>Contactos en la Unidad Ejecutora</b>																							
<b>Contactos Organismo Financiero</b>																							
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn																							
Martín Ochoa mochoa@worldbank.org																							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:  
En Ejecución

BM-4465														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE 01028 GD00873																	
BIP: 001600010200																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	21,760,000.0	4,000,000.0	1,200,000.0	26,960,000.0	18,090,038.4	870,354.3	18,960,392.7	70.3	3,992,700.0	329,645.7	4,322,345.7	16.0	19,253,290.3	870,354.3	20,123,644.6	74.6	
Lempiras	503,491,584.0	92,553,600.0	27,766,080.0	623,811,264.0	418,574,543.8	20,138,606.5	438,713,150.3	70.3	92,384,689.7	7,627,473.5	100,012,163.2	16.0	445,490,331.1	20,138,606.5	465,628,937.6	74.6	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	17 de Septiembre del 2008						28/05/2010		28 de Mayo del 2010			30 de Noviembre del 2015		31/12/2016			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte			Total		%					
Apoyo a las Alianzas Productivas							7,728,000.0			900,000.0		8,628,000.0		32.0			
Financiamiento para las Inversiones Productivas							15,713,600.0			-			15,713,600.0		58.3		
Coordinación Monitoreo y Evaluación							2,318,400.0			300,000.0			2,618,400.0		9.7		
TOTAL							25,760,000.0			1,200,000.0			26,960,000.0		100.0		
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
Incrementar la competitividad de los productores organizados o en vías de organización, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, para mejorar su ingreso per cápita.																	
Objetivos Específicos																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuir a promocionar efecvamente los mercados nacional, regional e internacional.</li> <li>• Consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos.</li> <li>• Compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación de los recursos naturales.</li> <li>• Incorporación de la dimensión ambiental en proyectos.</li> <li>• Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local.</li> <li>• Integrar a las comunidades y etnias locales en el desarrollo de las actividades turísticas.</li> <li>• Preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, como elemento diferenciador de la oferta turística de Honduras.</li> </ul>																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (UAP/SEFIN), ejecutan el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Este proyecto, con una duración de seis años, tiene por objetivo incrementar la competitividad de productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, con el fin último de mejorar sus ingresos. El proyecto se enfocará en hacer operativos los procesos y mecanismos para facilitar las alianzas productivas, la promoción de la organización, la capacitación, la información, los estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores en alianzas productivas. La modalidad de cofinanciamiento a las organizaciones de productores será a través de transferencias en calidad de Capital Semilla, los sub-proyectos contenidos en los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad). Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales para la prestación de servicios a las alianzas productivas. El proyecto esta compuesto de 3 componentes: I. Alianzas Productivas, II. Inversiones productivas, III. Coordinación, Monitoreo y evaluación.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
El Proyecto se focalizará en Siete Departamentos del Centro-Occidente de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque. La focalización se realizó en base a los siguientes criterios: (I) potencial productivo, (II) acceso a infraestructura vial y mercados potenciales, (III) presencia de una red de cadenas de valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto, (IV) capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de decisiones y monitoreo evaluación, (V) iniciativas en marcha que complementan la operación propuesta. Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras en su estrategia del sector agroalimentario y el medio rural.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:  
En Ejecución

BM-4465					
SIGADE: GE 01028 GD00873					
BIP: 001600010200					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Gabinete Sectorial	Conducción y Regulación Económica	Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA

**Beneficiarios**

El COMRURAL apoyará pequeños productores/as rurales organizados en asociaciones, cooperativas y otros esquemas organizativos y representativos de la sociedad civil, que cuenten con personería jurídica o que la adquieran al participar en el Proyecto, beneficiará al menos a 5,280 familias de pequeños productores/as, el 17.6% de la población elegible identificada en la zona de intervención. a través del financiamiento de 120 planes de negocio en las cadenas: apícola, café especial, frutales, Horticola, Turismo Rural y Acuicola.

**Metas Globales**

- Al menos un 70% de las organizaciones de productores rurales que presentan perfiles de negocios reciben financiamiento del proyecto para sus planes de negocios.
- Se logra un incremento de al menos un 25% en las ventas brutas de las organizaciones de productores rurales que han establecido alianzas productivas.
- Se incrementa la productividad de la tierra en un 25%.
- Al menos un 40% de incremento en los ingresos netos de las OPR vía alianza
- Las instituciones financieras privadas realizan préstamos por un monto de US \$ 12.05 millones en el cofinanciamiento de los planes de negocios

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Fier.
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	
AÑO 2009	44,604,000.0	2,000,000.0	46,604,000.0	44,604,000.0	-	44,604,000.0	-	-	-	-
AÑO 2010	37,790,200.0	5,668,500.0	43,458,700.0	37,790,200.0	-	37,790,200.0	59,440.9	-	59,440.9	0.2
AÑO 2011	-	-	-	183,240,211.0	2,077,366.7	185,317,577.7	35,996,435.1	2,077,366.7	38,073,801.7	20.5
AÑO 2012	99,592,800.0	11,968,880.0	111,561,680.0	115,701,244.0	6,633,943.0	122,335,187.0	95,405,232.2	6,219,281.0	101,624,513.2	83.1
AÑO 2013	81,554,000.0	12,533,000.0	94,087,000.0	281,231,983.0	243,000.0	281,474,983.0	225,434,916.9	243,000.0	225,677,916.9	80.2
AÑO 2014	44,250,932.0	9,276,000.0	53,526,932.0	70,419,879.0	9,037,400.0	79,457,279.0	24,412,097.9	8,582,519.3	32,994,617.2	41.5
AÑO 2015	39,593,572.0	4,000,000.0	43,593,572.0	50,883,907.0	849,856.8	51,733,763.8	45,200,790.3	849,856.8	46,050,647.1	89.0
Año 2016	-	-	-	94,616,546.0	3,229,571.0	97,846,117.0	18,981,417.9	2,166,582.8	21,148,000.6	21.6
Programación 2017	5,400,000.0	8,254,346.0	13,654,346.0	-	-	-	-	-	-	-

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	
AÑO 2009	1,927,704.6	86,436.4	2,014,141.0	1,927,704.6	-	1,927,704.6	-	-	-	-
AÑO 2010	1,633,224.4	244,982.4	1,878,206.8	1,633,224.4	-	1,633,224.4	2,568.9	-	2,568.9	0.2
AÑO 2011	-	-	-	7,919,312.1	89,780.0	8,009,092.1	1,555,701.1	89,780.0	1,645,481.2	20.5
AÑO 2012	4,304,221.6	517,273.5	4,821,495.0	5,000,399.5	286,707.1	5,287,106.6	4,123,242.4	268,786.1	4,392,028.5	83.1
AÑO 2013	3,524,617.1	541,653.7	4,066,270.8	12,154,340.1	10,502.0	12,164,842.1	9,742,891.3	10,502.0	9,753,393.4	80.2
AÑO 2014	1,912,445.6	400,892.0	2,313,337.7	3,043,420.4	390,580.2	3,434,000.6	1,055,046.9	370,921.0	1,425,968.0	41.5
AÑO 2015	1,711,162.9	172,872.8	1,884,035.7	2,199,110.9	36,729.3	2,235,840.2	1,953,496.8	36,729.3	1,990,226.1	89.0
Año 2016	-	-	-	4,089,156.8	139,576.2	4,228,733.1	820,342.7	93,635.8	913,978.5	21.6
Programación 2017	233,378.3	356,738.0	590,116.3	-	-	-	-	-	-	-

METAS															
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017 - 2020
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
<b>METAS SIAFI 2016</b>															
PLANES DE NEGOCIOS OTORGADOS	CONTRATO					0	20	0	0	20	0	2		2	10%
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO					40	0	0	0	40	40	0		40	100%

**Problemática / Observaciones**

Proyecto Activo, en la actualidad se encuentra en proceso auditoría de Cumplimiento legal de las OPR's (Proceso de Adquisiciones) del periodo de 2012 al 2016 y auditoría financiera para los periodos de 2015 y 2016. Se aprobaron Nuevos Planes de Negocios (5) a través del Consejo evaluador del Proyecto por un Monto de L. 10.8 millones en fecha 10 de mayo de 2016. En preparación el Proceso para el levantamiento de información de productos a nivel de productores miembros de las OPRs.

Acciones Propuestas				Responsable	Fecha
Acción			Coordinar acciones para establecer la ruta para el cierre exitoso del proyecto.	UAP/SEFIN - UCP/ ComRural	30/06/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Héctor Tablas, Tel. 2221-1008 Angie Rodríguez/ arodriguez@comrural.hn Raúl Aleman / raleman.pacta@fao.org.hn			Martín Ochoa mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM-5020	<b>PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)</b>														<b>ESTADO: Ejecución</b>																	
GEO1109																																
BIP: 001200009700																																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Finanzas (SEFIN)</b>						<b>Gabinete Sectorial</b>		Conducción y Regulación Económica				<b>Sub-Sector:</b>		Modernización del Estado																	
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( )			Desembolsado					Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>									
Dólares	18,200,000.0		-		-		18,200,000.0		5,094,782.8		-		5,094,782.8		28.0		13,105,217.2		-		13,105,217.2		72.0		4,614,837.8		-		4,614,837.8		25.4	
Lempiras	421,118,880.0		-		-		421,118,880.0		117,885,122.6		-		117,885,122.6		28.0		303,233,757.4		-		303,233,757.4		72.0		106,779,962.3		-		106,779,962.3		25.4	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>		<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>		<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>																					
	07 DE NOVIEMBRE DEL 2011				15/12/2011		15/12/2011		31/12/2015		30/06/2016																					
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>					<b>Contraparte</b>					<b>Total</b>		<b>%</b>																	
Fortalecimiento y consolidacion de los sistemas de Gestion financiera			7,900,000.0					-					7,900,000.0		43.4																	
Fortalecimiento del sistema de Contratacion del estado			4,700,000.0					-					4,700,000.0		25.8																	
Mejora del sector Publico en la gestion de Recursos Humanos			3,700,000.0					-					3,700,000.0		20.3																	
Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno para lograr resultados			800,000.0					-					800,000.0		4.4																	
Coordinacion de Proyectos y Estrategias			1,100,000.0					-					1,100,000.0		6.0																	
<b>TOTAL</b>			<b>18,200,000.0</b>					<b>-</b>					<b>18,200,000.0</b>		<b>100.0</b>																	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																																
Fortalecer la gestión de las finanzas públicas y establecer un sistema de adquisiciones más eficiente, efectivo y transparente mediante: (i) la mejoría del sistema de gestión de las finanzas públicas; (ii) la mejoría de la plataforma electrónica de adquisiciones (e-procurement); (iii) la mejoría de los procedimientos de control de los gastos de personal; y (iv) la formación de capacidades en la Administración Central.																																
<b>Descripción del Proyecto</b>																																
Fortalecer, eficientar los procesos comerciales y de sistemas informáticos que permitan cumplir con el mandato de las funciones del Gobierno mejorando la gestión de las finanzas públicas obteniendo transparencia de los recursos públicos.																																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																
Distrito Central																																
<b>Beneficiarios</b>																																
Se beneficiará al personal que labora en las instituciones del sector público ya que por medio de la capacitación verán incrementadas sus habilidades y conocimientos, las empresas del sector privado a través de un mejor acceso a la información y mayores posibilidades para participar en procesos de adquisiciones públicas y la población en general por una mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos del país.																																
<b>Metas Globales</b>																																
<ol style="list-style-type: none"> <li>Actualización Tecnológica del SIAFI</li> <li>Estrategia de Construcción de Capacidad</li> <li>Fortalecimiento Institucional del ONCAE</li> <li>Diseño e implementación de una nueva plataforma de contratación electrónica</li> <li>Institucionalización de un Sistema de Monitoreo y Evaluación basado en resultados</li> <li>Estrategia de Transición</li> </ol>																																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)													ESTADO: Ejecución			
GE01109																	
BIP: 001200009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:		Modernización del Estado			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.					
Año 2012	-	-	-	13,710,701.0	-	13,710,701.0	2,451,930.0	-	2,451,930.0			17.9					
Año 2013	21,450,000.0	-	21,450,000.0	62,660,723.0	-	62,660,723.0	13,674,100.0	-	13,674,100.0			21.8					
Año 2014	120,960,491.0	-	120,960,491.0	139,633,923.0	-	139,633,923.0	22,518,198.2	-	22,518,198.2			16.1					
Año 2015	71,579,670.0	-	71,579,670.0	74,297,526.0	-	74,297,526.0	68,132,023.0	-	68,132,023.0			91.7					
Año 2016	-	-	-	1,077,600.0	-	1,077,600.0	3,711.2	-	3,711.2			0.3					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.					
Año 2012	-	-	-	592,551.8	-	592,551.8	105,968.0	-	105,968.0			17.9					
Año 2013	927,030.4	-	927,030.4	2,708,083.7	-	2,708,083.7	590,970.0	-	590,970.0			21.8					
Año 2014	5,227,694.7	-	5,227,694.7	6,034,726.8	-	6,034,726.8	973,196.0	-	973,196.0			16.1					
Año 2015	3,093,544.5	-	3,093,544.5	3,211,005.3	-	3,211,005.3	2,944,543.4	-	2,944,543.4			91.7					
Año 2016	-	-	-	46,571.9	-	46,571.9	160.4	-	160.4			0.3					
METAS																	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 -2020	
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS SIAFI 2016																	
AUDITORÍA REALIZADA	CONTRATO					-	-	-	1	1	-	-			-	0%	
Problemática / Observaciones																	
1. Se encuentra en etapa de cierre, el cual finalizó en diciembre 2015 y teniendo como último período de desembolso 30 de Abril 2016. 2. En proceso de devolución de fondos no utilizados por US\$142,418.74, pendiente de priorización en TGR.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable			Fecha				
													30/06/2016				
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Orlando Garner /Coordinador del Proyecto/ ogarner@sefin.gov.hn/2220-0133 Maria Teresa Lambur /mlambur@sefin.gov.hn							rearias@worldbank.org mochoa@worldbank.org										

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 5270-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)															ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01144																
BIP 001200010900																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)					GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				SUB SECTOR		Agua y Saneamiento	
<b>Costo y Financiamiento</b>																
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo (x)	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsos								Ejecución US\$		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte (Fuente 31)	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	10,000,000.0		900,000.0	10,900,000.0	5,908,141.0	289,569.3	5,908,141.0	54.2	4,091,859.0	610,430.7	4,702,289.7	37.5	4,375,295.4	289,569.3	4,664,864.7	42.8
Lempiras	231,384,000.0	-	20,824,560.0	252,208,560.0	136,704,929.9	6,700,170.3	136,704,929.9	54.2	94,679,070.1	14,124,389.7	108,803,459.8	37.5	101,237,335.5	6,700,170.3	107,937,505.8	42.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	12/07/2013		164-2013						12/07/2013				31/12/2016			
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios			7,900,000.0				900,000.0				8,800,000.0		80.7			
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia																
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.																
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema																
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa																
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector			700,000.0				-				700,000.0		6.4			
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales																
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones																
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa																
Componente 4: Gestión del Proyecto			1,400,000.0				-				1,400,000.0		12.8			
Componente 5. IRM Emergencia			-				-				-		-			
<b>TOTAL</b>			<b>10,000,000.0</b>				<b>900,000.0</b>				<b>10,900,000.0</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de rédito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidos por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																
<b>Localización Geográfica</b>																
Danlí, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																
<b>Beneficiarios</b>																
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																
<b>Metas Globales</b>																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 5270-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01144																	
BIP 001200010900																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				SUB SECTOR		Agua y Saneamiento	
Año/ 2014 Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras						% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Año 2014	-	-	-	29,550,000.0	-	29,550,000.0	2,368,261.2	-	2,368,261.2			8.0					
Año 2015	60,177,430.0	-	60,177,430.0	68,485,352.0	7,100,000.0	75,585,352.0	57,548,389.2	4,600,000.0	62,148,389.2			82.2					
Año 2016	129,411,522.0	-	129,411,522.0	110,884,023.0	6,000,000.0	116,884,023.0	41,320,685.1	2,100,170.3	43,420,855.4			37.1					
Programación 2017	500,000.0	-	500,000.0	-	-	-	-	-	-			-					
Año/ 2014 Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$						% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Año 2014	-	-	-	1,277,097.8	-	1,277,097.8	102,352.0	-	102,352.0			8.0					
Año 2015	2,600,760.2	-	2,600,760.2	2,959,813.6	306,849.2	3,266,662.9	2,487,137.8	198,803.7	2,685,941.5			82.2					
Año 2016	5,592,933.0	-	5,592,933.0	4,792,207.9	259,309.2	5,051,517.1	1,785,805.6	90,765.6	1,876,571.2			37.1					
Programación 2017	21,609.1	-	21,609.1	-	-	-	-	-	-			-					
Global		Meta Acumulada a Dic-2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
METAS SIAFI 2016																	
Apoyadas con las Herramientas las EPS (Empresas Prestadoras de Servicio) mejorando su eficiencia y	CONTRATO				15	0	0	0	15	15	0			15	100%		
Apoyadas las instituciones del sector (Sanaa, Conasa y Ersaps)	CONTRATO				14	0	0	0	14	14	0			14	100%		
Apoyo en la Inversión para Rehabilitación y Expansión de las (SAS) en las Municipalidades	CONTRATO				10	0	0	0	10	10	0			10	100%		
Coordinación Mejorada la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable en las municipalidades beneficiarias	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0			1	100%		
<b>Problemática</b>																	
Considerando que se encuentra en el año de cierre; la UAP deberá gestionar movimientos internos a fin de lograr priorizar las actividades de los proyectos en cierre dentro de las disponibilidades presupuestarias; así mismo, se esperaba la gestión por parte de la UCP para lograr comprometer los recursos antes del cierre fiscal del BM para cumplir con la meta del Proyecto. Se requiere la incorporación por L.53,047,675 para atender compromisos suscritos en ambas operaciones y lograr el cierre al finalizar el año 2016																	
<b>Acciones Propuestas -</b>																	
Acción										Responsable					Fecha		
															30/06/2016		
<b>Contactos en la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>							
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gob.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gob.hn										Martin Ochoa							

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.  
Actualizada al 30/06/2016  
Tipo de cambio: L. 23.1384

BM TF011581 SIGADE GD00954 BIP 00010000200	Proyecto Mejoramiento del Desempeño de la Gobernabilidad en Honduras a través de la Supervisión del Congreso Nacional													ESTADO: En Ejecución						
Unidad Ejecutora/ Institución	Congreso Nacional								GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación (x)	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%		
Moneda	Fondos Externos		Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	Fondos Externos	Contraparte		Total	%	
Dólares	485,040.0		-	-		485,040.0		196,734.3		-		196,734.3		40.6	288,305.7		-		288,305.7	59.4
Lempiras	11,223,049.5		-	-		11,223,049.5		4,552,116.9		-		4,552,116.9		40.6	6,670,932.6		-		6,670,932.6	59.4
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	07/02/2012						24/07/2012						07/02/2016		31/12/2016					
Componentes	Fondos Externos				Contraparte				Total				%							
1. Mejora de los Procesos de Organización del Congreso Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional					278,400.0				-				278,400.0		57.4					
2. Mejora de la Transparencia y la Rendición de Cuentas.					118,000.0				-				118,000.0		24.3					
3. Fortalecimiento de las Capacidades del Centro de informática y Estudios Legislativos (CIEL)					73,600.0				-				73,600.0		15.2					
4. Auditoria					15,040.0				-				15,040.0		3.1					
TOTAL	485,040.0				-				-				485,040.0		100.0					
Objetivos del Proyecto	Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del proceso legislativo en Honduras, mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional del Congreso Nacional.																			
Descripción del Proyecto	Incluye la reforma de la gestión dirigida a la racionalización de su diseño organizativo, los estatutos, el personal, los sistemas financieros y la comunicación así como establecer un flujo de trabajo automático para apoyar el proceso legislativo. Mediante este componente se contratará una firma especializada para el diseño del portal y contenido del sitio web del C.N. Asimismo, un proceso de capacitación al personal y miembros del mismo sobre como se debe alimentar la información. Realizar un estudio para evaluar las necesidades de reorganización y determinar las capacidades que se requieren para el centro. En el estudio, deberá incluirse ejemplos de buenas prácticas de instituciones similares en otros países y la propuesta en que las herramientas TIC deben utilizarse para apoyar el trabajo del CIEL.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)	Francisco Morazan																			
Beneficiarios	Los beneficiarios serán toda la población del país al contarse con procesos más transparentes y con rendición de cuentas.																			
Metas Globales	Con esta propuesta se pretende: i) apoyar el proceso de modernización institucional del C.N, ii) mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; y iii) mejorar la capacidad de la institución para analizar y supervisar los presupuestos y el rendimiento.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$				
Año 2013	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2013	-	-	-	6,511,058.0	-	6,511,058.0	223,738.9	-	223,738.9	-	-	223,738.9	-	-	223,738.9	-	-	223,738.9	3.4	
Año 2014	1,971,999.0	-	1,971,999.0	2,771,999.0	-	2,771,999.0	856,299.7	-	856,299.7	-	-	856,299.7	-	-	856,299.7	-	-	856,299.7	30.9	
Año 2015	9,138,167.0	-	9,138,167.0	8,345,366.0	-	8,345,366.0	1,661,278.0	-	1,661,278.0	-	-	1,661,278.0	-	-	1,661,278.0	-	-	1,661,278.0	19.9	
Año 2016	2,575,000.0	-	2,575,000.0	2,250,987.0	-	2,250,987.0	1,580,359.9	-	1,580,359.9	-	-	1,580,359.9	-	-	1,580,359.9	-	-	1,580,359.9	70.2	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$				
Año 2013	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2013	-	-	-	281,396.2	-	281,396.2	9,669.6	-	9,669.6	-	-	9,669.6	-	-	9,669.6	-	-	9,669.6	3.4	
Año 2014	85,226.2	-	85,226.2	119,800.8	-	119,800.8	37,007.7	-	37,007.7	-	-	37,007.7	-	-	37,007.7	-	-	37,007.7	30.9	
Año 2015	394,935.1	-	394,935.1	360,671.7	-	360,671.7	71,797.4	-	71,797.4	-	-	71,797.4	-	-	71,797.4	-	-	71,797.4	19.9	
Año 2016	111,286.9	-	111,286.9	97,283.6	-	97,283.6	68,300.3	-	68,300.3	-	-	68,300.3	-	-	68,300.3	-	-	68,300.3	70.2	
METAS																				
Global	Meta Acumulada a Dic-15			Programación 2016					Ejecutado 2016					%						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					%					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
METAS SIAFI 2016																				
Auditoria realizada	CONTRATO				3	0	0	0	3	3	0			3	100%					
Calidad del suministro de información para los miembros del Congreso y de las comisiones aumentada	CONTRATO				0	0	0	1	1	0	0			0	0.0					
Congreso más eficiente, oportuno y transparente	CONTRATO				0	0	0	1	1	0	0			0	0.0					
Transparencia y rendición de cuentas del Congreso Incrementada	CONTRATO				0	0	0	1	1	0	0			0	0.0					
Problematika																				
Ejecución conforme a lo programado.																				
Acciones Propuestas																				
Responsable																				
Fecha	30/06/2016																			
Contactos de la Unidad Ejecutora																				
Milton Pasqua (miltonpasqua@yahoo.com) miltonrayhernandez@gmail.com																				
Contactos Organismo Financiero																				
mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551																				



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**  
**II TRIMESTRE AÑO 2016**

Fondos Propios													ESTADO:	
SIGADE GE													En Ejecución	
BIP 0091000004													Modernización del Estado:	
Unidad Ejecutora/Institución													Modernización del Estado:	
Banco Central de Honduras (BCH)													Modernización del Estado:	
Costo y Financiamiento													Ejecución Lempiras	
Desembolsado													Ejecución Lempiras	
Por Desembolsar													Ejecución Lempiras	
Monto Convenido Ejecutado													Ejecución Lempiras	
Total Ejecutado													Ejecución Lempiras	
%													Ejecución Lempiras	
Lempiras													Ejecución Lempiras	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional													Ejecución Lempiras	
Fecha Firma al													Ejecución Lempiras	
No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional													Ejecución Lempiras	
Fecha de Efectividad													Ejecución Lempiras	
Fecha de Inicio de ejecución													Ejecución Lempiras	
Fecha Cierre													Ejecución Lempiras	
Fecha Cierre Ampliada													Ejecución Lempiras	
Componentes													Ejecución Lempiras	
Financiamiento Fondos Propios													Ejecución Lempiras	
Total													Ejecución Lempiras	
%													Ejecución Lempiras	
C1: Etapa I: Edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad													354,000,000.00	100.0%
C2: Etapa II: Edificio Administrativo													882,000,000.00	100.0%
C3: Etapa III: Áreas Complementarias.													288,000,000.00	100.0%
C4: Diseño Etapa II y III													23,000,000.00	100.0%
C5: Supervisión Etapas I, II y III													80,000,000.00	100.0%
C6: Equipamiento de oficinas, centro de cómputo, salones, museos, biblioteca y pinacoteca													120,000,000.00	100.0%
<b>TOTAL b/</b>													<b>1,747,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>Objetivos del Proyecto</b>														
Dotar al Banco Central de Honduras de una edificación moderna, ubicada estratégicamente, con facilidades de accesos a través de diferentes boulevares de la ciudad, libre de riesgos de derrumbes e inundaciones y dotadas de los más modernos avances en materia de seguridad, tecnología y comunicación, etc.														
<b>Descripción del Proyecto</b>														
El Proyecto consiste en la construcción de un edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad, dos torres para ubicar las oficinas administrativas y un edificio de tres niveles para instalaciones complementarias de carácter socio-cultural todo con un área aproximada de 65,000 metros cuadrados de construcción.														
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>														
El Proyecto está localizado en un lote de terreno propiedad del Banco Central de Honduras, ubicado en el sitio "El Zarzal" sobre el Boulevard de Las Fuerzas Armadas y frente al edificio del Tribunal Superior de Cuentas, con un área de 29,382.67 metros cuadrados, equivalentes a 42,142.30 varas cuadradas, área que se incrementó (sin ningún costo para el Banco) mediante una escritura de remediada ya inscrita en el Registro de la Propiedad, siendo la nueva área 31,450.16 metros cuadrados equivalentes a 45,107.62 varas cuadradas.														
<b>Beneficiarios</b>														
Los beneficiarios directos del Proyecto son el personal que trabaja para el BCH, una población aproximada de 700 empleados, que actualmente se ubican en dos edificios, el edificio principal en Tegucigalpa y el edificio anexo en Comayagüela, más la población flotante con actividad pública y privada, que hará uso del nuevo edificio.														
<b>Metas Globales</b>														
Contar con instalaciones definitivas para concentrarse en un solo espacio en que se puedan realizar de manera eficiente y segura todas las actividades administrativas de atención al público y a la banca privada.														
Año/ Programación/ Ejecución														
Programación Lempiras														
Vigente Lempiras														
Ejecución Lempiras														
Fondos Externos														
Fondos Propios														
Total														
Fondos Externos														
Fondos Propios														
Total Ejecutado														
% Ejecución														
Año 2011		500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00	100.00%				
Año 2012		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%				
Año 2013		527,000,000.00	527,000,000.00		527,000,000.00	527,000,000.00		527,000,000.00	527,000,000.00	100.00%				
Año 2014		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%				
Año 2015		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	100.00%				
Año 2016		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		-	-	0.00%				





Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**  
**II TRIMESTRE AÑO 2016**

Componente C5. Supervisión Etapas I, II y III.																	
Concurso privado supervisión etapa I	Contrato	1	1	100.00%													
Concurso público supervisión etapa II	Contrato	1	1	100.00%													
Concurso público supervisión etapa III	Contrato	1	1	100.00%													
Supervisión Etapa I	Informes de avance	26	26	100.00%													
Supervisión Etapa II	Informes de avance	35	32	97.00%	3.00%				3.00%	3.00%	2.00%				5.00%		
Supervisión Etapa III	Informes de avance	24	14	68.00%	10.00%	12.00%	10.00%		32.00%	6.00%	6.00%				12.00%		
Componente C6. Equipamiento de Oficina, Centro de Cómputo, Salones, Museos, Biblioteca y Pinacoteca																	
Licitaciones para compra de equipo	Contrato	6	2	37.00%	20.00%	20.00%	23.00%		63.00%	5.00%	10.00%				15.00%		
Suministro e Instalación de Equipo	Informes de seguimiento contrato	20	0	0.00%			30.00%	30.00%	60.00%							40.00%	
		194	154		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
Problemática																	
<p><b>Situación Actual:</b> la II Etapa del proyecto se recibió definitivamente el 30 de marzo de 2016, la liquidación del contrato se previó realizarse para el II Trimestre de 2016; sin embargo la Supervisión ya presentó un primer informe de liquidación financiera y se están evaluando 20 ordenes de cambio de cierre para finalizar con la actividad, así mismo se está trabajando sobre la estimación de cierre y la presentación de planos As Built y Manuales de equipos. El Directorio del Banco ha autorizado una prórroga de la III Etapa, para concluir el auditorio para el 30 de junio de 2016, el resto de la obra ha sido finalizado y se está trabajando con la Supervisión en la revisión técnica de todas las actividades. Una parte del equipo de cocina el cual incluye lavamanos industriales y equipo empotrado industrial fue incluido dentro del contrato de la III Etapa. La planta telefónica está instalada desde el mes de mayo de 2015. Iniciado el proceso de licitación de cortinas, cuartos fríos y equipo complementario de cocinas.</p>																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable						Fecha	
										ING. MARIO ALBERTO HENRÍQUEZ FLORES. Coordinador Unidad Ejecutora Proyecto de Construcción Nuevo Edificio BCH.						30/06/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
ING. MARIO ALBERTO HENRÍQUEZ (mario.henriquez@bch.hn, Tel. 2225-4757 y 2225-0555, 2237-7979 ext. 1091), COORDINADOR UNIDAD EJECUTORA NUEVO EDIFICIO BCH, LIC. IRIS SUYAPA AGUILAR (iris.aguilan@bch.hn; ext. 2176) JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y LIC. GUSTAVO ADOLFO PINEDA. (gustavo.pineda@bch.hn; ext. 1157); TELEFÓNOS OFICINA 22160000 / 22372270 JEFE DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO.																	

b/ El incremento del presupuesto del proyecto se debe a valores considerados por los aumentos en los contratos tanto por cláusula escalatoria y ordenes de cambio sufridos durante el periodo de ejecución de la obra.

Elaborado por: Alejandrina Hernández

Tasa de cambio promedio por cada US\$ 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14164-HO		<b>Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>																				
SIGADE GD01003																																	
BIP 008000001000																																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución 081</b>		<b>Comisión Nacional de Bancos y Seguros</b>						<b>Sector:</b>		Fortalecimiento Institucional		<b>Sub Sector:</b>		Modernización del Estado																			
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%														
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total						%													
Dólares				300,000.00				300,000.00		180,000.00				180,000.00		60.0		120,000.00				120,000.00		40.0		221,321.95		0.00		221,321.95		73.8	
Lempiras				6,941,520.00				6,941,520.00		4,164,912.00				4,164,912.00		60.0		2,776,608.00				2,776,608.00		40.0		5,121,035.89				5,121,035.89		73.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución (Plazo 24 meses)				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
										21/02/2014				22/08/2016		22/02/2017																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%																					
Componente I: Elaboración de instrumentos de gestión administrativa y operativa		120,000.00								120,000.0		40.0																					
Componente II: Elaboración de instrumentos para la gestión del recurso humano		120,000.00								120,000.0		40.0																					
Componente III: Socialización y validación.		40,000.00								40,000.0		13.3																					
Gestión del proyecto		20,000.00								20,000.0		6.7																					
<b>TOTAL</b>		<b>300,000.00</b>								<b>300,000.0</b>		<b>100.0</b>																					
<b>Objetivos del Proyecto</b>																																	
Apoyar al Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) en su proceso de restructuración y modernización institucional, el cual está orientado a implementar la gestión por resultados en todas las instancias, procesos y mecanismos de funcionamiento de la institución.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
El Proyecto comprende los siguientes Componentes: Componente 1: Elaboración de Instrumentos de Gestión Administrativa y Operativa: Contratación de una Firma Consultora para la Elaboración participativa de los siguientes instrumentos: a) Manual Administrativo y Operativo, b) Manual de la Estructura Organizacional, c) Manual de Perfiles de Puestos y d) Manual para la Gestión por Resultados. Componente 2: Elaboración de Instrumentos de Gestión del Recurso Humano: Contratación de una Firma Consultora para la Elaboración de los siguientes instrumentos: a) Diagnostico especializado del Recurso Humano, b) Política de Gestión de Recursos Humanos, c) Sistema de Gestión de Recursos Humanos en base a Competencias y d) Sistema de Capacitación del Recurso Humano. Componente 3: Socialización y Validación de los Nuevos Instrumentos de Gestión: Este Componente financiará las actividades que sean necesarias, incluyendo la contratación de especialistas si fuese el caso, para la puesta en marcha de este componente.																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
Todo el país																																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14164-HO	<b>Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
SIGADE GD01003															
BIP 008000001000															
<b>Unidad Ejecutora/ Institución 081</b>	<b>Comisión Nacional de Bancos y Seguros</b>					<b>Sector:</b>		Fortalecimiento Institucional			<b>Sub Sector:</b>		Modernización del Estado		
<b>Beneficiarios</b>															
<p>Toda la población participante</p>															
<b>Metas Globales</b>															
<p>Fortalecer las capacidades administrativas y operativas del INPREMA, apoyando la creación de instrumentos específicos; fortalecer las capacidades del INPREMA de administrar el recurso humano, mediante la creación de modernos instrumentos de gestión; asegurar la socialización y validación de los nuevos instrumentos de gestión del INPREMA a través de la puesta en marcha de un proceso de consulta, la consolidación de canales de comunicación verticales y horizontales, así como la creación de mecanismos de comunicación que garanticen la reciprocidad del flujo de información.</p>															
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras 2/</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>								
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2015	5,152,000.00		5,152,000.00	5,152,000.00		5,152,000.00	3,085,070.00		3,085,070.00	59.9					
Programación 2016	1,748,000.00		1,748,000.00	3,679,922.00	0.0	3,679,922.00	2,035,965.89		2,035,965.89	55.3					
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$ 2/</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>								
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2015	230,430.00		230,430.00	222,660.17	0.0	222,660.17	133,331.17		133,331.17	59.9					
Programación 2016	75,545.41		75,545.41	159,039.61		159,039.61	87,990.78		87,990.78	55.3					
<b>METAS</b>															
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada Dic-2015</b>		<b>Programación 2016</b>					<b>Ejecutado 2016</b>				<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2017- 2019</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
<b>Componentes:</b>															
Elaboración de Instrumentos de Gestión Administrativa y Operativa	Consultoría	1	1	100%											
Elaboración de Instrumentos de Gestión Administrativa y Operativa	Consultoría	1	1	9%	25%	32%	34%		91%	25%	32%			57%	57%
Auditoría	Consultoría	1					100%		100%					0%	
Evaluación	Consultoría	1				40%	60%		100%					0%	



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/OC-14164-HO	<b>Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)</b>			<b>ESTADO: En Ejecución</b>	
SIGADE GD01003					
BIP 008000001000					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución 081</b>	<b>Comisión Nacional de Bancos y Seguros</b>	<b>Sector:</b>	Fortalecimiento Institucional	<b>Sub Sector:</b>	Modernización del Estado
<b>Problemática</b>					
Situación Actual: Realizar contratación de consultor para evaluar programa, además contratación de firma Auditora para realizar Auditoria al Programa.					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Accion</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
La CNBS deberá presentar solicitud de Transferencias entre Categorías de Inversión a SEFIN de los recursos disponibles y no comprometidos, para ampliar los alcances de la Consultoría del Componente II, relacionados con actividades de capacitación, conforme PAC 2016 aprobado					30 de junio 2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
José Fernando Neda jneda@cnbs.gob.hn; Delmy Banegas dbanegas@cnbs.gob.hn 22904500					
Actualizada al 30-06-2016 Tasa de cambio por cada Lempira US\$23.1384 Elaborada : Alejandrina Hernández					

**Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

No Convenio: BCIE-BANHPROVI- 2016, LGC N. 2126 BIP 0012000011200	<b>PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LAS MIPYME II</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
--	---	---------------------------------

Unidad Ejecutora/ Institución	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>	Sector:	Conducción y Regulación Económica	Sub-Sector:	Financiero
----------------------------------	---	---------	--------------------------------------	-------------	------------

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamient o 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total					%
Dólares	55,000,000.00			55,000,000.00	17,812,543.43	-	17,812,543.43	32.4	37,187,456.57	-	37,187,456.57	67.6	-	-	17,812,543.43	32.4
Lempiras	1,234,750,000.0	-	-	1,234,750,000.00	399,891,600.00	-	399,891,600.00		834,858,400.00	-	834,858,400.00		-	-	-	-

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	21/12/2012				31/12/2015	15/01/2017

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte(US\$)	Total	%
Linea de Credito para la MIPYME FASE II				
Promocion-alianzas con Instituciones Financieras/Otras Instituciones	55,000,000.00		55,000,000.00	100
<b>TOTAL</b>	<b>55,000,000.00</b>		<b>55,000,000.00</b>	<b>100</b>

**Objetivo del Proyecto**  
Contribuir a la mejora de la competitividad de las MIPYMES así como a la Profundización del sector Financiero

**Descripción del Proyecto**

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**  
A nivel nacional

**Beneficiarios**  
8,000 micro empresarios del sector MIPYME a nivel nacional

**Metas Globales**  
1. Financiamiento se sub-prestamos en forma económica, Financiera y técnica destinados a capital de trabajo, Inversiones de activos fijos y Bienes inmuebles productivos.  
2. concesiones de prestamos de financiamiento de conformidad con las normas bancarias, fijando las tasas de interés en base a las tasas vigentes del país (estos fondos de línea crediticia se han programado para un periodo de tres años)

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015	577,500,000.0	-	577,500,000.0	577,500,000.0		577,500,000.0	399,891,600.0	-	399,891,600.0	0.69
Año 2016	328,661,418.0		328,661,418.0	328,661,418.0	-	328,661,418.0	-	-	-	-
Año 2017	357,795,745.0		357,795,745.0	357,795,745.0		357,795,745.0				
<b>TOTAL</b>	<b>1,263,957,163.0</b>		<b>1,263,957,162.96</b>	<b>1,263,957,162.96</b>		<b>1,263,957,162.96</b>	<b>399,891,600.00</b>		<b>399,891,600.00</b>	

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015	25,328,947.37	-	25,328,947.37	25,328,947.37	-	25,328,947.37	17,539,105.26	-	17,539,105.26	0.69
Año 2016	54,625,953.52		54,625,953.52	14,204,154.91	-	14,204,154.91	-	-	-	-
Año 2017	15,466,897.72		15,466,897.72	15,466,897.72		15,466,897.72				
<b>TOTAL</b>	<b>95,421,798.6</b>		<b>95,421,798.61</b>	<b>55,000,000.00</b>		<b>55,000,000.00</b>	<b>17,539,105.26</b>		<b>17,539,105.26</b>	

**METAS**

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2015- 2017
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
DESEMBOLSOS DE CREDITOS MIPYME	DICTAMENES/PRESTAMOS APROBADOS	439	109	0.25	0	0	163.0	167.0	330.0	0	0				0%	

**SITUACIÓN ACTUAL / PROBLEMÁTICA:**  
NO REPORTARON METAS FISICAS EN EL SIAFI, POR LO QUE NO PRESENTAN EJECUCION ALGUNA, ADEMAS ESTE FONDO BCIE EMPEZARÁ A EJECUTAR LOS PRESTAMOS A PARTIR DEL III TRIMESTRE 2016.

**ACCIONES PROPUESTAS**

Acción	Responsable	Fecha
BANHPROVI sigue haciendo la labor de promoción con las IFI'S y con la Sección de Crédito Producción y MIPYMES para agilizar el cumplimiento de la meta anual 2016 de los fondos BCIE en el Tercer trimestre.	Jefe División de Productos y Negocios (Ing. Gladys Avila), Jefe Sección de Credito Producción (Lic. Noe Rodriguez, Jefe Sección de Crédito MIPYME (Eraldo Lavaire)	30/06/2016

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Jefe División de Productos y Negocios: Ing. Gladys Avila, Jefe Sección MIPYME: Eraldo Lavaire <elavaire@banhprovi.org>@banhprovi.org CEL N. 9685-2776 División de Finanzas: Lic. Julio Villalta _jvillalta@banhprovi.org Tel 2232-5500	

Revisado por: J. Armando Cuestas DGIP.

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-12691-HO														ESTADO: En Ejecución									
SIGADE GD00921																							
BIP 00120009600																							
Unidad Ejecutora/ Institución														SEPLAN/SEFIN		GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		SUBSECTOR		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%						
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%											
Dólares	1,500,000.0			150,000.0	1,650,000.0	1,500,000.0	-	1,500,000.0	90.9	-	150,000.0	150,000.0	9.1	1,300,991.20	-	1,300,991.2	78.8						
Lempiras	34,707,600.0	-		3,470,760.0	38,178,360.0	34,707,600.0	-	34,707,600.0	90.9	-	3,470,760.0	3,470,760.0	9.1	30,102,854.7	-	30,102,854.7	78.8						
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
	25/03/2011						25/03/2011		25/03/2011				13/01/2014		29/01/2016								
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%										
Planificación estratégica y presupuestación orientada a resultados							553,000.0				33,000.0		586,000.0		35.5								
Implantación del Sistema de gestión basado en resultados en sectores claves							827,000.0				-		827,000.0		50.1								
Administración							73,000.0				117,000.0		190,000.0		11.5								
Auditoría							30,000.0				-		30,000.0		1.8								
Evaluación							17,000.0				-		17,000.0		1.0								
<b>Total</b>							<b>1,500,000.0</b>				<b>150,000.0</b>				<b>1,650,000.0</b>		<b>100.0</b>						
Objetivos del Proyecto																							
Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión Basado en Resultados (SGBR) en el GHQ, a través del fortalecimiento de la vinculación de la planificación y el presupuesto, la instrumentación de un sistema de monitoreo y evaluación de políticas y planes, y el inicio del proceso de instrumentación de los convenios de gestión basados en resultados en organismo piloto como herramienta para la programación y rendición de cuentas por resultados																							
Descripción del Proyecto																							
Componentes: Componente 1. Planificación estratégica y presupuestación orientada a resultados Componente 2. Implantación del Sistema de gestión por resultados en sectores claves																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Distrito Central, Francisco Morazán																							
Beneficiarios																							
A nivel Nacional																							
Metas Globales																							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-12691-HO													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD00921																
BIP 00120009600																
Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basado en Resultados																
Unidad Ejecutora/ Institución				SEPLAN/SEFIN			GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR	Modernización del Estado		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
Año 2011	-	-	-	3,236,621.0	-	3,236,621.0	965,498.5	-	965,498.5	-	-	965,498.5	29.8			
Año 2012	-	-	-	13,789,869.0	-	13,789,869.0	6,910,345.3	-	6,910,345.3	-	-	6,910,345.3	50.1			
Año 2013	7,468,500.0	-	7,468,500.0	13,631,326.0	-	13,631,326.0	9,471,133.2	-	9,471,133.2	-	-	9,471,133.2	69.5			
Año 2014	4,085,400.0	-	4,085,400.0	6,065,109.0	-	6,065,109.0	2,398,691.5	-	2,398,691.5	-	-	2,398,691.5	39.5			
Año 2015	9,965,204.0	-	9,965,204.0	11,439,105.0	-	11,439,105.0	5,202,914.2	-	5,202,914.2	-	-	5,202,914.2	45.5			
Año 2016	1,155,000.0	-	1,155,000.0	6,516,725.0	-	6,516,725.0	5,154,271.8	-	5,154,271.8	-	-	5,154,271.8	79.1			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
Año 2011	-	-	-	139,880.9	-	139,880.9	41,727.1	-	41,727.1	-	-	41,727.1	29.8			
Año 2012	-	-	-	595,973.3	-	595,973.3	298,652.7	-	298,652.7	-	-	298,652.7	50.1			
Año 2013	322,775.1	-	322,775.1	589,121.4	-	589,121.4	409,325.3	-	409,325.3	-	-	409,325.3	69.5			
Año 2014	176,563.6	-	176,563.6	262,123.1	-	262,123.1	103,667.1	-	103,667.1	-	-	103,667.1	39.5			
Año 2015	430,678.2	-	430,678.2	494,377.5	-	494,377.5	224,860.6	-	224,860.6	-	-	224,860.6	45.5			
Año 2016	49,917.0	-	49,917.0	281,641.1	-	281,641.1	222,758.4	-	222,758.4	-	-	222,758.4	79.1			
METAS																
Global			Meta acumulada a Dic. 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS SIAFI 2016																
Auditoría y evaluación realizadas	CONTRATO				2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	100	
EVALUACIÓN REALIZADA	CONTRATO				1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	
Planes de desarrollo institucional diseñados e implementados	CONTRATO				1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100	
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA IMPLEMENTADA	CONTRATO				3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO				1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100	
Problemática/Situación Actual																
Proyecto en etapa de cierre.																
Acciones Propuestas																
										Responsable			Fecha			
													31/06/2016			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Omar Zúniga/Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Belinda Perez/ Sectorialista Banco Interamericano de Desarrollo Tel. 2290-3500						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.  
Actualizada al 30/06/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-ATN/OC-13579-HO SIGADE GD00984 BIP 000900007400		<b>Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>						
Unidad Ejecutora/ Institución		SEFIN / COALIANZA						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		SUBSECTOR		Modernización del Estado					
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( X )		Nacional ( X )													
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%			
Dólares		500,000.0				50,000.0		550,000.0		98,000.0				98,000.0		17.8			
Lempiras		11,569,200.0		-		1,156,920.0		12,726,120.0		2,267,563.2				2,267,563.2		17.8			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		18/01/13						18/01/13		01/18/2013				18/07/16		07/18/2017			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%					
Apoyo a la Consolidación de la cartera de proyectos								155,000.0				30,000.0		185,000.0		33.6			
Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades								295,000.0				20,000.0				315,000.0		57.3	
Administración del Proyecto								30,000.0				-				30,000.0		5.5	
Auditoría Externa Independiente y Evaluación								20,000.0				-				20,000.0		3.6	
<b>Total</b>								<b>500,000.0</b>				<b>50,000.0</b>				<b>550,000.0</b>		<b>100.0</b>	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																			
Apoyar la consolidación de COALIANZA en sus funciones así como la definición de la cartera de proyectos con perfil de ejecución mediante el mecanismo de asociación pública privada (APP de Honduras).																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
Componentes: Componente I. Apoyo a la Consolidación de la cartera de proyectos Componente II. Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades Componente III. Administración del Proyecto Componente IV. Auditoría Externa Independiente y Evaluación																			
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																			
Distrito Central, Francisco Morazán																			
<b>Beneficiarios</b>																			
A nivel Nacional																			
<b>Metas Globales</b>																			

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13579-HO SIGADE GD00984 BIP 000900007400	Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos													ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	SEFIN / COALIANZA						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		Modernización del Estado			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2013	-	-	-	75,000.0	-	75,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2015	-	-	-	2,725,000.0	-	2,725,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2016	-	-	-	2,805,000.0	-	2,805,000.0	626,546.0	-	-	-	626,546.0	-	22.3				
Programación 2017	8,519,980.0	-	8,519,980.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2013	-	-	-	3,241.4	-	3,241.4	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2015	-	-	-	117,769.6	-	117,769.6	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2016	-	-	-	121,227.1	-	121,227.1	27,078.2	-	-	-	27,078.2	-	22.3				
Programación 2017	368,218.2	-	368,218.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
METAS																	
Global	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2019
						Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Metas SIAFI 2016																	
CARTERA DE PROYECTOS APOYADA	CONTRATO					0	0	1	0	1	0	0		0	0		
FORTALECIMIENTO REALIZADO	CONTRATO					0	0	1	0	1	0	0		0	0		
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO					0	1	0	0	1	0	0		0	0		
Problemática/Situación Actual																	
En etapa de inicio de actividades para la conformación de la Unidad de Contingencias fiscales.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se requiere una pronta definición de las actividades a ejecutarse.										UAP/SEFIN					30/06/16		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Olver Bernal/OLVERB@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500							

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384