

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)													ESTADO: En Ejecución			
10700000800																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)						Sector:		Prevención		Subsector						
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:	Préstamo */	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	20,000,000			20,000,000	8,459,914		8,459,914	42	11,540,086		11,540,086	58	7,423,583		7,423,583	37	
Lempiras	462,768,000			462,768,000	195,748,880		195,748,880	42	267,019,120		267,019,120	58	171,769,823		171,769,823	37	
<p>*/ El Monto del Contrato de préstamo es de US\$ 30 millones pero COPECO solo Ejecuta US\$ 20 millones, los restantes US\$6.0 millones son para emergencias y serán ejecutados en el Componente 5 administrado por la UAP de la SEFIN y US\$ 4.0 millones se encuentran en proceso de aprobación para el Seguro contra Riesgos Catastróficos.</p>																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	18/12/2012						18/03/2013		01/04/2013				30/04/2019				
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%				
1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional			2,200,000.00								2,200,000.00		7.3				
2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario			2,900,000.00								2,900,000.00		9.7				
3) Implementación de Medidas de Mitigación			13,050,000.00								13,050,000.00		43.5				
4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto			1,850,000.00								1,850,000.00		6.2				
5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias			10,000,000.00								10,000,000.00		33.3				
TOTAL			30,000,000.00								30,000,000.00		100.0				

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)				ESTADO: En Ejecución
10700000800					
BIP					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)	Sector:	Prevención	Subsector	
Objetivos del Proyecto					
<p>Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11 lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12 Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tomando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.</p>					
Descripción del Proyecto					
<p>Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.</p>					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
<p>La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos. En fecha más reciente,</p>					
Beneficiarios					
<p>Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).</p>					
Metas Globales					
<p>A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos. E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario</p>					

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)									ESTADO: En Ejecución
10700000800										
BIP										
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)					Sector:	Prevención	Subsector		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	26,399,600		26,399,600	86
Año 2014	31,000,000		31,000,000	65,703,798		65,703,798	64,858,382		64,858,382	99
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	71,423,640		71,423,640	94
Año 2016	58,641,961		58,641,961	58,641,961		58,641,961	9,088,201		9,088,201	15
Año 2017	74,060,249		74,060,249							
Año 2018	126,941,850		126,941,850							
Año 2019	18,235,960		18,235,960							
Año 2020	-		-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	1,486,345		1,486,345	1,486,345		1,486,345	1,281,690		1,281,690	86
Año 2014	1,458,913		1,458,913	3,092,133		3,092,133	3,052,346		3,052,346	99
Año 2015	3,457,456.0		3,457,456	3,297,548.7		3,297,549	3,086,801.2		3,086,801	94
Año 2016	2,534,400.0		2,534,400	2,534,400.0		2,534,400	392,775.7		392,776	15
Año 2017	3,200,750.7		3,200,751							
Año 2018	5,486,198.3		5,486,198							
Año 2019	788,125.4		788,125							
Año 2020	-		-							

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)														ESTADO: En Ejecución
10700000800															
BIP															
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)					Sector:			Prevención			Subsector			
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Situación Actual /Problemática										Responsable					Fecha
En ejecución la obra "Canalización de Aguas Pluviales para Reducir el Riesgo en la Colonia Venecia" en Tela, Atlántida, con avance del 95% y 4 obras en proceso de adjudicación: San Manuel, Villanueva, Petoa y Morazán; B) Bienes: Instalación de Equipamiento para la Red Nacional de Monitoreo Sísmico adquirido en el año 2015 en 3 estaciones, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 70%, Evaluación de Línea Base con un avance del 95%.										COPECO /SEFIN					30/06/2016
Acciones Propuestas															
Contactos de la Unidad Ejecutora															
Coordinador: Manuel Sánchez. Correo: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. Correo: mjromero63@yahoo.com Tel: 22-29-06-38										Contactos Organismo Financiero					
										mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551					

Tipo de cambio L. 23.1384

Elab.: Belinda Velásquez

Gobierno de Honduras
Secretaría del Despacho de la Presidencia
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2092	Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal, Fase II (PCQ)													ESTADO: EJECUCIÓN						
SIGADE																				
BIP 00090007200																				
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA								Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Donación 1/		Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	3,335,000.00		1,665,000.00		500,000.00	5,500,000.00	3,858,533.96	427,310.61	4,285,844.58	77.92	1,141,466.04	72,689.39	1,214,155.42	22.08	3,858,533.96	427,310.61	4,285,844.58	77.92		
Lempiras	77,166,564.00		38,525,436.00		11,569,200.00	127,261,200.00	89,280,302.29	9,887,283.84	99,167,586.13	77.92	26,411,697.71	1,681,916.16	28,093,613.87	22.08	89,280,302.29	9,887,283.84	99,167,586.13	77.92		
*Se incluyeron los fondos de donación en la suma total e incluso lo ejecutado de la donación + los fondos externos, además se sumo lo disponible del préstamo + lo disponible de la donación.																				
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	20/12/2012						20/12/2012						20/12/2015		31/12/2016					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
Crédito para la Producción y Transformación de Materias Primas			3,400,000.00								3,400,000.00		61.8							
Formación de Competencias			1,000,000.00								1,000,000.00		18.2							
Unidad Ejecutora			400,000.00				500,000.00				900,000.00		16.4							
Supervisión y Auditoría			200,000.00								200,000.00		3.6							
TOTAL			5,000,000.00				500,000.00				5,500,000.00		100.00							
Objetivos del Proyecto																				
Impulsar el desarrollo territorial integral y sostenible de la región fronteriza Honduras-Guatemala en torno al Golfo de Honduras, mediante la implementación de estrategias que contribuyan al uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias y comerciales (Agro negocios), los recursos naturales y los potenciales turísticos y arqueológicos de la región, para elevar los niveles de ingreso empleo y propiciar la mejora de las condiciones de vida de las familias de la zona.																				
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																				
El Programa está orientado a revertir las inadecuadas condiciones de vida de la mayoría de la población de la zona fronteriza con Guatemala en torno al Golfo de Honduras; estimulando el mejoramiento de la gestión comunitaria y el aprovechamiento de las ventajas comparativas de la región, para crear oportunidades de empleo e ingreso, con el fin de lograr una efectiva y eficiente contribución a la economía regional y al proceso de desarrollo nacional.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Cortés (Omoa y Choloma), Santa Bárbara (San Marcos, Petoa, Nueva Frontera, Azacualpa, Quimistan, Macuelizo) y Copan (San Antonio, San Jerónimo, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia).																				
Beneficiarios																				
2,000 beneficiarios																				
Metas Globales																				
a) Desarrollar acciones de promoción, coordinación y administración sobre el manejo y orientación del Programa, a los ediles y al personal de las municipalidades, organizaciones comunitarias, ONG, empresas prestadoras de servicios e intermediarios financieros, para asegurar su efectiva participación, mediante el desarrollo de 40 eventos, con cobertura para 30 participantes por evento, para un total de 1,200 participantes. b) Apoyar la conservación y protección de las cuencas tributarias en el área de implementación del Programa, mediante 60 acciones de capacitación, con un máximo de 30 participantes por evento, para un total de 1,800 participantes. c) Desarrollar la Capacidad Gerencial en las diversas unidades productivas agrícolas y micro-empresas turísticas y artesanales, a través del desarrollo de 50 acciones formativas, con una capacidad máxima de 30 participantes por evento, para un total de 1,500 participantes. d) Realizar la capacitación técnica y ocupacional de las unidades productivas agrícolas y micro-empresas turísticas y artesanales, a través del desarrollo de 70 acciones formativas, con una capacidad máxima de 30 participantes por evento, para un total de 2,100 participantes. e) Capacitar a 21 paratécnicos de los 3 departamentos, quienes estarán incorporados a los paquetes de capacitación, para recibir acciones formativas en los aspectos técnicos, administrativos y de gestión que sean necesarios para asegurar el éxito y la sostenibilidad del Programa. f) Establecer y desarrollar 14 viveros municipales para la producción de 500 mil árboles de uso múltiple, destinados a fortalecer la capacitación en actividades de forestación, reforestación y agro-forestería en 7,100 hectáreas. g) Desarrollar 7 viveros entre las municipalidades y los productores agrícolas, para una producción estimada de 60 mil árboles frutales.																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2013			-	56,861,384.00		56,861,384.00	47,932,000.00		47,932,000.00	84										
Año 2014	34,077,777.92	5,674,130.00	39,751,907.92	34,049,330.00	5,100,090.00	39,149,420.00	8,820,150.00	4,279,648.84	13,099,798.84	33										
Año 2015	20,117,860.00	4,600,200.00	24,718,060.00	20,117,860.00	4,464,040.00	24,581,900.00	9,290,450.00	4,464,040.00	13,754,490.00	56										
Año 2016	11,238,039.00	1,194,990.00	12,433,029.00	42,970,527.00	1,194,990.00	44,165,517.00	1,332,204.00	1,143,595.00	2,475,799	6										
Año 2016: finalización del proyecto																				

Gobierno de Honduras
Secretaría del Despacho de la Presidencia
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2092	Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal, Fase II (PCQ)										ESTADO: EJECUCIÓN				
SIGADE															
BIP 000900007200															
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA					Sector:		Agroforestal y Turismo		Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2013	-	-	-	2,760,971.71	-	2,760,971.71	2,327,394.91	-	2,327,394.91	84					
Año 2014	1,642,199.67	273,434.92	1,915,634.58	1,640,828.77	245,772.07	1,886,600.84	425,040.84	206,235.22	631,276.06	33					
Año 2015	918,405.68	210,004.93	1,128,410.61	918,405.68	203,789.05	1,122,194.73	424,120.76	203,789.05	627,909.81	56					
Año 2016	485,687.82	51,645.32	537,333.13	1,857,108.83	51,645.32	1,908,754.15	57,575.46	49,424.12	106,999.58	6					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Componentes															
0% DE LAS ACCIONES EN AGRONEGOCIOS CUMPLIDAS												-	-		
Entregables: - Físicamente no se espera obtener entregables en la gestión 2016 hasta no subsanar la problemática en cuanto a los desembolsos. Se espera llegar a obtener el total de los desembolsos Fondos BCIE, para el cierre del Contrato de Préstamo BCIE 2092 - Poder tener un respaldo Fiduciario para continuar con demandas de cobros, caja receptora de pagos y lo principal otorgar los desembolsos a los planes de negocios No Objetados por el BCIE desde el 2015 - Cierre puntual del Contrato de Préstamo															
Problemática															
<ul style="list-style-type: none"> • Fueron declarados como desembolsos No Elegibles US\$138,451.63 debido a que el Proyecto no siguió los procedimientos establecidos por el Banco. • No se ha obtenido Desembolso del Fondo Rotatorio • No se ha obtenido la No Objeción a la solicitud del Fondo Rotatorio, (enviado desde el 08/03/2016) • No hay respuesta del BCIE • Valores que han sido declarados como no elegibles dentro del préstamo por un monto total de US\$138,451.63 															
ACCIONES												RESPONSABLE	FECHA		
Buscar la forma de solucionar el problema referente a resolver el problema de los Gastos no Elegibles. Acción: Lograr obtener el desembolso del Fondo Rotatorio para la operatividad del PCQII Acción: Envié de la documentación soporte para la No Objeción, como ser: Patrimonios Iniciales Certificados tanto por la Junta Liquidadora (CNBS) como por el PCQ de sus depósitos a la vista, Cartera de crédito y Capital. Oferta de BANTRAB y Borrador de Contrato. Acción: Envié de TDR de Auditorías externas, 2) Archivos originales, copias y escanes de la documentación total para ser presentada ante el BCIE y demás Organismos Acción: Buscar la medida como depositar el monto en la cuenta del fondo rotatorio.												Unidad Ejecutora	30/06/2016		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero									
Lic. Carlos Castañeda, Coordinadora Ejecutivo PCQ e-Mail: coordinadorquetzal@gmail.com Tel: 2239-6595						Licdo. Elan Tabora/ Ejecutivo de Cartera-BCIE									

Ficha actualizada al 30 de junio de 2016
Tasa de Cambio L. 23.1384
Preparado por: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE00223																
BIP: 010700000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias							Sector:		Prevención			Sub-Sector:			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	19,000,000			19,000,000	17,334,363.30		17,334,363.30	91	1,665,637		1,665,637	9	15,228,773		15,228,773	80
Lempiras	439,629,600			439,629,600	401,089,431.78		401,089,431.78	91	38,540,168		38,540,168	9	352,369,435		352,369,435	80
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	16 de Julio del 2010						31 de agosto 2010		1 de Abril del 2011				31 de Agosto del 2016		31 de julio del 2017	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal			11,000,000								11,000,000		58			
Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a			3,500,000								3,500,000		18			
Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres			1,420,000								1,420,000		7			
Educación e información para la GIR de desastres			880,000								880,000		5			
Administración, supervisión, seguimiento y auditoría			1,695,000								1,695,000		9			
Contingencia			505,000								505,000		3			
TOTAL			19,000,000								19,000,000		100			
Objetivo del Proyecto																
El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales.																
Descripción del Proyecto																
CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja recurrencia.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE00223					
BIP: 010700000400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias	Sector:	Prevención	Sub-Sector:	

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Bonito Oriental, Esquipulas del Norte, Olanchito, Yoro, Trujillo, Villanueva, Copán Ruinas, Santa Fe, Ocotepeque, Trojes, Guaimaca, Siguatepeque, El Rosario, Esquias, San Lorenzo, Alianza, Apacilagua, San Marcos de Colón, Namasigue, Juticalpa.

Beneficiarios

El beneficiario directo de la operación es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en forma indirecta se beneficiarán también todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos de desastres en Honduras, así como la población que vive en las zonas vulnerables en las cuales se estarán diseñando obras e intervenciones a ser financiadas en el marco del proyecto HO-L1031.

Metas Globales

i) Realizar una evaluación del riesgo del país; ii) Apoyar al gobierno en el Diseño del proyecto HO-L1031; iii) Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo de desastres y iv) Estudiar la viabilidad de introducir varios instrumentos para la transferencia de riesgos y mantenimiento de estabilidad fiscal a nivel del Gobierno Central.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				39,069,144		39,069,144	25,914,896		25,914,896	66
AÑO 2012	86,534,150		86,534,150	86,534,150		86,534,150	52,581,380		52,581,380	61
AÑO 2013	100,000,000		100,000,000	117,790,256		117,790,256	109,798,650		109,798,650	93
AÑO 2014	130,843,294		130,843,294	130,843,294		130,843,294	90,355,360		90,355,360	69
AÑO 2015	66,130,830		66,130,830	66,130,830		66,130,830	60,596,610		60,596,610	92
AÑO 2016	43,838,349		43,838,349	43,838,349		43,838,349	13,122,539		13,122,539	30
AÑO 2017	23,646,707		23,646,707							
AÑO 2018	-		-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				2,067,687		2,067,687	1,371,514		1,371,514	66
AÑO 2012	4,334,879		4,334,879	4,334,879		4,334,879	2,634,034		2,634,034	61
AÑO 2013	4,854,958		4,854,958	5,718,668		5,718,668	5,330,678		5,330,678	93
AÑO 2014	6,239,011		6,239,011	6,326,403		6,326,403	4,368,771		4,368,771	69
AÑO 2015	2,858,055		2,858,055	3,022,060		3,022,060	2,769,156		2,769,156	92
AÑO 2016	1,894,615		1,894,615	1,894,615		1,894,615	567,133		567,133	30
AÑO 2017	1,021,968		1,021,968							
AÑO 2018	-		-							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO		PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE00223																
BIP: 010700000400																
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias					Sector:		Prevención			Sub-Sector:				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Situación Actual																
a) Construcción Puente Hamaca Peatonal en Apacilagua, Choluteca (diseño en revisión), b) Construcción de Puente sobre Río Blanco, San Luis, Santa Bárbara (se elaborará Diseño); c) Reforzamiento Puente Hamaca Vehicular sobre Río Lempa, Ocotepeque (en recepción de ofertas para contratar compañía constructora); d) en ejecución la Consultoría de Evaluación del Índice de Gestión de Riesgo a Nivel Municipal y Nacional, actualmente se están desarrollando los talleres regionales para evaluar los 20 municipios intervenidos en el proyecto, e) adquisición de Software Administrativo Contable para la Dirección Administrativa de COPECO, contrato cerrado y pagado a totalidad; f) finalizados y entregados a COPECO los Manuales de Organización y Funcionamiento de la Unidad Técnica de Proyectos Especiales de Gestión de Riesgo (UPGR) y el Manual de Puestos y Salarios para RR.HH. de COPECO.																
Acciones Propuestas																
Acción											Responsable			Fecha		
• Se debe promover a la mayor brevedad los estudios de los diseños de los puentes a fin de reactivar su pronta ejecución.											UCP-SEFIN			30/06/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinadora Ing. Belinda Zelaya / bzelaya8@hotmail.com / 2290-0606 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com								Sectorialista: Milewski, Joseph Christofer								

Tipo de cambio L. 23.1384

Elab.: Belinda Velásquez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01100 GE01100-1																
BIP: 008300000700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional de Estadísticas							Sector:	Prevención			Sub-Sector:				
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	25,000,000		2,500,000	27,500,000	24,880,600	1,512,869	26,393,469	96	119,400	987,131	1,106,531	4	21,294,115	1,512,869	22,806,985	83
Lempiras	578,460,000		57,846,000	636,306,000	575,697,275	35,005,379	610,702,654	96	2,762,725	22,840,622	25,603,346	4	492,711,753	35,005,379	527,717,131	83
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada			
	24 de Julio de 2011						15 de Octubre del 2011	2011				31 de agosto del 2016				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1) Componente I: CNPV 2012			19,620,000.0				1,990,000.0				21,610,000.0		78.6			
2) Componente II: Sistema de Encuestas			3,280,000.0				220,000.0				3,500,000.0		12.7			
3) Componente III: Capacitación			500,000.0								500,000.0		1.8			
4) Gestión del Programa			1,600,000.0				290,000.0				1,890,000.0		6.9			
TOTAL			25,000,000.0				2,500,000.0				27,500,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas; entendiendo por calidad la oportunidad, confiabilidad y suficiencia de esta información.																
Descripción del Proyecto																
Esta operación de préstamo financiará: (i) la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 para la actualización del mapa socio-demográfico, económico y de vivienda; (ii) el dimensionamiento de las condiciones socio-económicas de la población a partir de Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples con mayor periodicidad; (iii) la realización de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2011/2012 para el oportuno dimensionamiento de las variables demográficas y de salud; y (iv) capacitación del personal técnico y administrativo del Instituto Nacional de Estadística y del Sistema Estadístico Nacional.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01100 GE01100-1					
BIP: 008300000700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional de Estadísticas	Sector:	Prevención	Sub-Sector:	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
El programa tiene como área de influencia todo el país.					
Beneficiarios					
Toda la población nacional.					
Metas Globales					
1) Mapa socio-demográfico, económico y de vivienda actualizado para la totalidad de población y hogares, y difundido oportunamente. 2) Información sobre las condiciones socioeconómicas de la población dimensionadas con la periodicidad y la calidad requeridas. 3) Variables demográficas y de salud dimensionadas con la calidad requerida. 4) Personal del INE capacitado.					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES									ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01100 GE01100-1										
BIP: 008300000700										
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional de Estadísticas					Sector:	Prevención	Sub-Sector:		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				18,759,680.0		18,759,680.0	17,819,380.0		17,819,380.0	95
AÑO 2012				142,382,624.0	9,239,680.0	151,622,304.0	134,042,207.7	8,647,076.5	142,689,284.2	94
AÑO 2013	220,077,903.0	19,708,480.0	239,786,383.0	287,789,808.0	19,708,480.0	307,498,288.0	240,765,920.0	14,108,650.0	254,874,570.0	83
AÑO 2014	40,049,231.0	5,133,628.0	45,182,859.0	62,049,230.0	5,133,628.0	67,182,858.0	46,532,030.0	4,482,970.0	51,015,000.0	76
AÑO 2015				58,734,003.0	5,133,628.0	63,867,631.0	42,555,360.0	4,799,620.0	47,354,980.0	74
AÑO 2016	12,178,500.0	5,913,669.0	18,092,169.0	30,411,104.0	5,772,357.0	36,183,461.0	10,996,855.0	2,967,062.0	13,963,917.0	39
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	810,759.6	0.0	810,759.6	770,121.5	0.0	770,121.5	95
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	6,153,520.7	399,322.3	6,552,843.1	5,793,062.9	373,711.1	6,166,774.0	94
AÑO 2013	9,511,370.8	851,765.0	10,363,135.9	12,437,757.5	851,765.0	13,289,522.5	10,405,469.7	609,750.5	11,015,220.2	83
AÑO 2014	1,730,855.7	221,866.2	1,952,721.8	2,681,656.0	221,866.2	2,903,522.2	2,011,030.6	193,745.9	2,204,776.5	76
AÑO 2015				2,538,377.9	221,866.2	2,760,244.1	1,839,166.1	207,430.9	2,046,597.0	74
AÑO 2016	526,332.8	255,578.1	781,911.0	1,314,313.2	249,470.9	1,563,784.1	475,264.3	128,231.1	603,495.4	39

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO SIGADE: GE01100 GE01100-1 BIP: 008300000700		PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES												ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional de Estadísticas						Sector:		Prevención			Sub-Sector:			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sistema estadístico nacional fortalecido	Proyecto															
Funcionarios capacitados en Métodos estadísticos	Numero															
Situación Actual																
Avances físicos: avance de 33% en la distribución de 30,000 USB donde se graba la información censal que se distribuirá en los 298 municipios de Honduras, avance de 80% en la impresión de tomos de información censal, 80% de avance en eventos de presentación del CNPV en 16 departamentos a los Alcaldes y Sociedad Civil de las cabeceras departamentales y realizada en un 100% la Encuesta Permanente de Hogares de Propósito Múltiples del Primer Trimestre 2016.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Pendiente levantar una encuesta de satisfacción del usuario, última revisión a los 298 tomos de las municipalidades para proceder a llevarlos a la imprenta.										UCP-INE					30-jun-16	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Gerente General y Coordinador : Lic. Jorge Guerra email: jorge_guerra2@hotmail.com / 2221-2900 / 9911-5913								Cesar Rivera crivera@iadb.org Cel.:								

Tipo de cambio L. 23.1384

Elab.: Belinda Velásquez