

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13033-HO													ESTADO: En Ejecución										
BIP: 100000400																							
SIGADE: GD00949																							
Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio																							
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES								SECTOR:		Conducción y Regulación Económica		Subsector										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()				Desembolsado				Por Desembolsar				Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda	Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte	Total	%	Fondos Externos		Contraparte	Total	%	Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	346,276.00						346,276.00		346,276.00			346,276.00	100.0							301,366		301,366	87
Lempiras	8,012,272.60						8,012,272.60		8,012,272.60			8,012,272.60	100.0							6,973,123		6,973,123	87
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
	25/01/2012							25/01/2012		07/06/2012				25/01/2014		28/02/2016							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%								
Adquisición de planta telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE)			101,574.00										101,574.00		29.3								
Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones			92,340.00										92,340.00		26.7								
Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión			137,088.00										137,088.00		39.6								
Auditoría Financiera del Proyecto.			7,387.00										7,387.00		2.1								
Contingencias			7,887.00										7,887.00		2.3								
Total			346,276.00										346,276.00		100.0								
Objetivos del Proyecto																							
Proveer asistencia técnica a la República de Honduras para apoyar la ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones de Honduras.																							
Descripción del Proyecto																							
Componentes: Componente I. Adquisición de planta telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (SRE). Componente II. Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones. Componente III. Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión. Componente IV: Auditoría Financiera del Proyecto.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Distrito Central, Francisco Morazán																							
Beneficiarios																							
Gobierno de Honduras																							
Metas Globales																							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																
	Fondos Externos		Contraparte	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.										
Programación Año 2012	1,446,228			5,000,000			5,000,000	641,213			641,213		13										
Programación Año 2013	5,616,678			6,966,300			6,966,300	2,159,650			2,159,650		31										
Programación Año 2014	4,694,130			4,694,130			4,694,130	2,255,470			2,255,470		48										
Programación Año 2015	2,883,850			2,883,850			2,883,850	455,760			455,760		16										
Programación Año 2016				1,838,350			1,838,350	1,461,030			1,461,030		79										

BID-ATN/OC-13033-HO BIP: 100000400 SIGADE: GD00949		Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio											ESTADO: En Ejecución			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2012	62,503		62,503	216,091		216,091	27,712		27,712	13						
Programación Año 2013	242,743		242,743	301,071		301,071	93,336		93,336	31						
Programación Año 2014	202,872		202,872	202,872		202,872	97,477		97,477	48						
Programación Año 2015	124,635		124,635	124,635		124,635	19,697		19,697	16						
Programación Año 2016				79,450		79,450	63,143		63,143	79						
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Situación Actual																
Componente 1: Adquisición de Planta Telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional: el equipo está instalado y operando. Componente 2: Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI): se firmó el contrato de Consultoría con la Empresa DLA Consulting, entregaron el primer informe consistente en la Estrategia de Abordaje, Metodología Propuesta, Cronograma de Trabajo y propuesta definitiva del Índice Temático, sin embargo, por incumplimiento del consultor de las obligaciones contraídas, se canceló su contrato en noviembre de 2015. Componente 3: Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de inversión: se completaron 11 estudios de los sectores agro-negocios (5), negocios forestales (3) y turismo (3). Componente 4: Auditoría Externa: finalizada la primera fase de la auditoría, la segunda fase prevé su finalización al 15 de julio 2016.																
Acciones Propuestas																
Acción								Responsable						Fecha		
								UAP-SRE						30-jun-16		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Orlando Sierra/Coordinador de Proyecto/orlando.sierra@sre.gob.hn Tel. 2230-4746								Ana Gabriela Paz/ apaz@iadb.org Tel. 2290-3500								