



**ANEXO 5**  
**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**  
**III TRIMESTRE AÑO 2016**

Fondos Propios													ESTADO: En Ejecución							
SIGADE GE																				
BIP 0091000004																				
Unidad Ejecutora/ Institución													Modernización del Estado:							
Banco Central de Honduras (BCH)													SWAP:		Fortalecimiento Institucional		CLUSTER:			
Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras																				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Lempiras								
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional / Propios ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenido Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Propios	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	Fondos Propios	Contraparte	Total	%	Fondos Propios	Contraparte	Total	%								
Lempiras	1,747,000,000.0			1,747,000,000.00	1,647,000,000.00	-	1,647,000,000.00	94.28	100,000,000.00	-	100,000,000.00	5.72	1,647,000,000.00	-	1,647,000,000.00	94.28				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma a/	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
							09/01/2012		20/08/2014		30/06/2016									
Componentes		Financiamiento Fondos Propios								Total		%								
C1: Etapa I: Edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad		354,000,000.00								354,000,000.00		100.0%								
C2: Etapa II: Edificio Administrativo		882,000,000.00								882,000,000.00		100.0%								
C3: Etapa III: Áreas Complementarias.		288,000,000.00								288,000,000.00		100.0%								
C4: Diseño Etapa II y III		23,000,000.00								23,000,000.00		100.0%								
C5: Supervisión Etapas I, II y III		80,000,000.00								80,000,000.00		100.0%								
C6: Equipamiento de oficinas, centro de cómputo, salones, museos, biblioteca y pinacoteca		120,000,000.00								120,000,000.00		100.0%								
<b>TOTAL b/</b>		<b>1,747,000,000.00</b>								<b>-</b>		<b>1,747,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>							
Objetivos del Proyecto																				
Dotar al Banco Central de Honduras de una edificación moderna, ubicada estratégicamente, con facilidades de accesos a través de diferentes boulevares de la ciudad, libre de riesgos de derrumbes e inundaciones y dotadas de los más modernos avances en materia de seguridad, tecnología y comunicación, etc.																				
Descripción del Proyecto																				
El Proyecto consiste en la construcción de un edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad, dos torres para ubicar las oficinas administrativas y un edificio de tres niveles para instalaciones complementarias de carácter socio-cultural todo con un área aproximada de 65,000 metros cuadrados de construcción.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
El Proyecto está localizado en un lote de terreno propiedad del Banco Central de Honduras, ubicado en el sitio "El Zarzal" sobre el Boulevard de Las Fuerzas Armadas y frente al edificio del Tribunal Superior de Cuentas, con un área de 29,382.67 metros cuadrados, equivalentes a 42,142.30 varas cuadradas, área que se incrementó (sin ningún costo para el Banco) mediante una escritura de remediada ya inscrita en el Registro de la Propiedad, siendo la nueva área 31,450.16 metros cuadrados equivalentes a 45,107.62 varas cuadradas.																				
Beneficiarios																				
Los beneficiarios directos del Proyecto son el personal que trabaja para el BCH, una población aproximada de 700 empleados, que actualmente se ubican en dos edificios, el edificio principal en Tegucigalpa y el edificio anexo en Comayagüela, más la población flotante con actividad pública y privada, que hará uso del nuevo edificio.																				
Metas Globales																				
Contar con instalaciones definitivas para concentrarse en un solo espacio en que se puedan realizar de manera eficiente y segura todas las actividades administrativas de atención al público y a la banca privada.																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			% Ejecución										
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado											
Año 2011		500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00	100%										
Año 2012		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00	100%										
Año 2013		527,000,000.00	527,000,000.00		527,000,000.00	527,000,000.00		527,000,000.00	527,000,000.00	100%										
Año 2014		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	100%										
Año 2015		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	100%										
Año 2016		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		-	-	0%										



**ANEXO 5**  
Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**  
**III TRIMESTRE AÑO 2016**

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			% Ejecución								
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado									
Año 2011 (Tipo de Cambio 18.8951)		26,461,886.94	26,461,886.94		26,461,886.94	26,461,886.94		26,461,886.94	26,461,886.94	100%								
Año 2012 (Tipo de Cambio 19.5586)		15,338,521.16	15,338,521.16		15,877,132.17	15,877,132.17		15,877,132.17	15,877,132.17	100%								
Año 2013 (Tipo de Cambio 19.5586)		26,944,668.84	26,944,668.84		27,890,828.84	27,890,828.84		27,890,828.84	27,890,828.84	100%								
Año 2014 (Tipo de Cambio 19.5586)		10,225,680.77	10,225,680.77		10,584,754.78	10,584,754.78		10,584,754.78	10,584,754.78	100%								
Progr. Año 2015 (Tipo de Cambio 19.5586)		6,135,408.46	6,135,408.46		6,350,852.87	6,350,852.87		6,350,852.87	6,350,852.87	100%								
Progr. Año 2016 (Tipo de Cambio 19.5586)		4,321,820.00	4,321,820.00		4,321,820.00	4,321,820.00			-	0%								
<b>METAS</b>																		
Global 2011 al 2016			Meta Acumulada a Diciembre-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación Plurianual		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						2017	2018	2019
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
<b>Componente C1. Edificio de Bovedas</b>																		
Precalificación	Resolución Directorio Aprobación	1	1	100.00%														
Licitación Privada Construcción	Contrato	1	1	100.00%														
Construcción de obra	Estimaciones de Avance	26	26	100.00%														
<b>Componentes C2. Edificio de Oficinas Administrativas y Estacionamientos</b>																		
Licitación Pública Construcción	Contrato	1	1	100.00%														
Construcción de obra	Estimaciones de Avance	33	32	95.00%	5.00%				5.00%	3.00%	1.00%	0.00%		4.00%				
<b>Componentes C3. Edificio Areas Complementarias (Museo Numismático, Picacoteca, Biblioteca y Salon de Conferencias)</b>																		
Licitación Pública Construcción	Contrato	1	1	100.00%														
Construcción de obra	Estimaciones de Avance	15	13	33.00%	20.00%	30.00%	17.00%		67.00%	16.00%	21.00%	15.00%		52.00%				
<b>Componente C4. Diseño Etapas II y III</b>																		
Contratación Directa	Contrato	1	1	100%														
Elaboración Diseños	Planos, presupuesto y especificaciones técnicas.	1	1	100%														
<b>Componente C5. Supervisión Etapas I, II y III.</b>																		
Concurso privado supervisión etapa I	Contrato	1	1	100.00%														
Concurso público supervisión etapa II	Contrato	1	1	100.00%														
Concurso público supervisión etapa III	Contrato	1	1	100.00%														
Supervisión Etapa I	Informes de avance	26	26	100.00%														
Supervisión Etapa II	Informes de avance	35	32	97.00%	3.00%				3.00%	3.00%				3.00%				
Supervisión Etapa III	Informes de avance	24	14	68.00%	10.00%	12.00%	10.00%		32.00%	6.00%	6.00%	5.00%		17.00%				



**ANEXO 5**  
 Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**  
**III TRIMESTRE AÑO 2016**

Componente C6. Equipamiento de Oficina, Centro de Cómputo, Salones, Museos, Biblioteca y Pinacoteca																	
Licitaciones para compra de equipo	Contrato	6	2	37.00%	20.00%	20.00%	23.00%		63.00%	5.00%	10.00%	1.00%		16.00%			
Suministro e Instalación de Equipo	Informes de seguimiento contrato	20	0	0.00%			30.00%	30.00%	60.00%							40.00%	
		194	154		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0

**Problemática**

**Situación Actual:** La II Etapa del proyecto se recibió definitivamente el 15 de julio de 2016, aún está pendiente la entrega del informe final de la Supervisión, ya se tiene un valor probable para la Construcción de la II Etapa que está alrededor de los L. 892 millones, ya se elaboraron y autorizaron por la Supervisión todas las órdenes de cambio correspondientes, se trabaja en revisión de planos As Built y Manuales de equipos; El Directorio del mediante Resolución No. 233-6/2016 Banco autorizó una prórroga de la III Etapa, para concluir el auditorio el 30 de septiembre de 2016, el cual se recibió a conformidad por parte de la Supervisión, se ha iniciado el proceso de liquidación financiera del Contrato de Obra Pública. Una parte del equipo de cocina el cual incluye lavamanos industriales y equipo empotrado industrial fue incluida dentro del contrato de la III Etapa. La planta telefónica está instalada desde el mes de mayo de 2015. Iniciado el proceso de licitación de cortinas, cuartos fríos y equipo complementario de cocinas los cuales fueron reprogramados para el mes de diciembre de 2016.

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
	ING. MARIO ALBERTO HENRÍQUEZ FLORES. Coordinador Unidad Ejecutora Proyecto de Construcción Nuevo Edificio BCH.	10/10/2016

**Contactos de la Unidad Ejecutora**

**Contactos Organismo Financiero**

ING. MARIO ALBERTO HENRIQUEZ (mario.henriquez@bch.hn, Tel. 2225-4757 y 2225-0555, 2237-7979 ext. 1091), COORDINADOR UNIDAD EJECUTORA NUEVO EDIFICIO BCH, LIC. IRIS SUYAPA AGUILAR (iris.aguilars@bch.hn; ext. 2176) JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y LIC. GUSTAVO ADOLFO PINEDA (gustavo.pineda@bch.hn; ext. 1157); TELEFONOS OFICINA 22160000 / 22372270 JEFE DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO.

b/ El incremento del presupuesto del proyecto se debe a valores considerados por los aumentos en los contratos tanto por cláusula escalatoria y órdenes de cambio sufridos durante el periodo de ejecución de la obra.

Elaborado por: Allan Escobar  
Tasa de cambio promedio por cada US\$ 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14164-HO		<b>Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>																		
SIGADE GD01003																															
BIP 008000001000																															
<b>Unidad Ejecutora/ Institución 081</b>		<b>Comisión Nacional de Bancos y Seguros</b>						<b>Sector:</b>		Fortalecimiento Institucional		<b>Sub Sector:</b>		Modernización del Estado																	
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																		
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%												
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total						%											
Dólares				300,000.00				300,000.00		290,000.00				290,000.00		96.7		10,000.00		10,000.00		3.3		246,740.53		0.00		246,740.53		82.2	
Lempiras				6,941,520.00				6,941,520.00		6,710,136.00				6,710,136.00		96.7		231,384.00		231,384.00		3.3		5,709,181.05				5,709,181.05		82.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución (Plazo 24 meses)				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
										21/02/2014				22/08/2016		22/02/2017															
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>																	
Componente I: Elaboración de instrumentos de gestión administrativa y operativa				120,000.00								120,000.0		1.7																	
Componente II: Elaboración de instrumentos para la gestión del recurso humano				120,000.00								120,000.0		1.7																	
Componente III: Socialización y validación.				40,000.00								40,000.0		0.6																	
Gestión del proyecto				20,000.00				6,941,520.0				6,961,520.0		96.1																	
<b>TOTAL</b>				<b>300,000.00</b>								<b>7,241,520.0</b>		<b>100.0</b>																	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																															
Apoyar al Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) en su proceso de restructuración y modernización institucional, el cual está orientado a implementar la gestión por resultados en todas las instancias, procesos y mecanismos de funcionamiento de la institución.																															
<b>Descripción del Proyecto</b>																															
El Proyecto comprende los siguientes Componentes: <b>Componente 1:</b> Elaboración de Instrumentos de Gestión Administrativa y Operativa: Contratación de una Firma Consultora para la Elaboración participativa de los siguientes instrumentos: a) Manual Administrativo y Operativo, b) Manual de la Estructura Organizacional, c) Manual de Perfiles de Puestos y d) Manual para la Gestión por Resultados. <b>Componente 2:</b> Elaboración de Instrumentos de Gestión del Recurso Humano: Contratación de una Firma Consultora para la Elaboración de los siguientes instrumentos: a) Diagnostico especializado del Recurso Humano, b) Política de Gestión de Recursos Humanos, c) Sistema de Gestión de Recursos Humanos en base a Competencias y d) Sistema de Capacitación del Recurso Humano. <b>Componente 3:</b> Socialización y Validación de los Nuevos Instrumentos de Gestión: Este Componente financiará las actividades que sean necesarias, incluyendo la contratación de especialistas si fuese el caso, para la puesta en marcha de los Componentes I y II.																															
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																															
Todo el país																															

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/OC-14164-HO	<b>Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
SIGADE GD01003															
BIP 008000001000															
<b>Unidad Ejecutora/ Institución 081</b>	<b>Comisión Nacional de Bancos y Seguros</b>					<b>Sector:</b>		Fortalecimiento Institucional			<b>Sub Sector:</b>		Modernización del Estado		
<b>Beneficiarios</b>															
<p>Toda la población participante</p>															
<b>Metas Globales</b>															
<p>Fortalecer las capacidades administrativas y operativas del INPREMA, apoyando la creación de instrumentos específicos; fortalecer las capacidades del INPREMA de administrar el recurso humano, mediante la creación de modernos instrumentos de gestión; asegurar la socialización y validación de los nuevos instrumentos de gestión del INPREMA a través de la puesta en marcha de un proceso de consulta, la consolidación de canales de comunicación verticales y horizontales, así como la activación de mecanismos de comunicación que garanticen la reciprocidad del flujo de información.</p>															
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras 2/</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>								
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2015	5,152,000.00		5,152,000.00	5,152,000.00		5,152,000.00	3,085,070.00		3,085,070.00	59.9					
Programación 2016	1,748,000.00		1,748,000.00	3,679,922.00	0.0	3,679,922.00	2,624,111.05		2,624,111.05	71.3					
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$ 2/</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>								
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2015	230,430.00		230,430.00	222,660.17	0.0	222,660.17	133,331.17		133,331.17	59.9					
Programación 2016	75,545.41		75,545.41	159,039.61		159,039.61	113,409.36		113,409.36	71.3					
<b>METAS</b>															
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada Dic-2015</b>		<b>Programación 2016</b>					<b>Ejecutado 2016</b>				<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2017- 2019</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
<b>Componentes:</b>															
Elaboración de Instrumentos de Gestión Administrativa y Operativa	Consultoria	1	1	100%											
Elaboración de Instrumentos de Gestión Administrativa y Operativa	Consultoria	1	1	9%	25%	32%	34%		91%	25%	32%	16%		73%	73%
Auditoría	Consultoria	1					100%		100%						0%
Evaluación	Consultoria	1				40%	60%		100%						0%

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/OC-14164-HO	<b>Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)</b>			<b>ESTADO: En Ejecución</b>	
SIGADE GD01003					
BIP 008000001000					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución 081</b>	<b>Comisión Nacional de Bancos y Seguros</b>	<b>Sector:</b>	Fortalecimiento Institucional	<b>Sub Sector:</b>	Modernización del Estado
<b>Problemática</b>					
Procesos de Contratación de consultor para evaluar programa y contratación de firma Auditora para Auditoria al Programa realizados, inicio de Consultorías programado para ultima semana de Octubre de 2016 .					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>	
La CNBS presentó solicitud de Transferencias entre Categorías de Inversión a SEFIN de los recursos disponibles, posteriormente se sometió a No Objeción del BID la modificación al Plan Anual de Contrataciones a fin de incorporar dos actividades a). Desarrollo de Programa de capacitación en procesos de automatización de subsistemas de talento humano en un contexto de competencias; b). Certificación de especialistas en el diseño y aplicación de herramientas de evaluación psicométrica, con el fin de contar con los recursos necesarios y disponibles se solicitó la correspondiente No Objeción para realizar transferencia de recursos entre categorías de Inversión proveniente de los fondos disponibles dentro de las categorías 3. Socialización y Validación a las categorías 4.02 Auditoria y 4.03 Imprevistos.		Comisión Nacional de Bancos y Seguros		30 de septiembre 2016	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
José Fernando Neda jneda@cnbs.gob.hn ; Delmy Banegas dbanegas@cnbs.gob.hn 22904500 ext.271					
Actualizada al 30-09-2016 Tasa de cambio por cada Lempira US\$23.1384 Elaborada : Allan Escobar					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No Convenio: BCIE-BANHPROVI- 2016, LGC N. 2126 BIP 0012000011200													ESTADO: En Ejecución																				
BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)													Sector:		Conducción y Regulación Económica		Sub-Sector:		Financiero														
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar																					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		55,000,000.00		-		-		55,000,000.00		17,812,543.43		-		17,812,543.43		32.4		37,187,456.57		-		37,187,456.57		67.6		-		-		17,812,543.43		32.4	
Lempiras		1,234,750,000.00		-		-		1,234,750,000.00		399,891,600.00		-		399,891,600.00		-		834,858,400.00		-		834,858,400.00		-		-		-		-			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
21/12/2012		-		-				17/01/2014		17/01/2014 - 15/01/2015				15/01/2016		15/01/2017																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte(US\$)				Total				%													
Línea de Crédito para la MIPYME FASE II				-								-				-				-													
Promoción-alianzas con Instituciones Financieras/Otras Instituciones				55,000,000.00								-				55,000,000.00				100													
TOTAL				55,000,000.00								-				55,000,000.00				100													
Objetivo del Proyecto																																	
Contribuir a la mejora de la competitividad de las MIPYMES así como a la Profundización del sector Financiero																																	
Descripción del Proyecto																																	
Disponibilidad de fondos para mejorar el acceso del Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a los servicios financieros																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
A nivel nacional																																	
Beneficiarios																																	
8,000 micro empresarios del sector MIPYME a nivel nacional																																	
Metas Globales																																	
1. Financiamiento se sub-prestamos en forma económica, Financiera y técnica destinados a capital de trabajo, Inversiones de activos fijos y Bienes inmuebles productivos. 2. concesiones de préstamos de financiamiento de conformidad con las normas bancarias, fijando las tasas de interés en base a las tasas vigentes del país (estos fondos de línea crediticia se han programado para un periodo de tres años)																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
Año 2015		577,500,000.0	-	577,500,000.0	577,500,000.0	-	577,500,000.0	399,891,600.0	-	399,891,600.0	0.69																						
Año 2016		328,661,418.0	-	328,661,418.0	328,661,418.0	-	328,661,418.0	-	-	-	-																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
Año 2015		25,328,947.37	-	25,328,947.37	25,328,947.37	-	25,328,947.37	17,539,105.26	-	17,539,105.26	0.69																						
Año 2016		14,204,154.9	-	14,204,154.91	14,204,154.91	-	14,204,154.91	-	-	-	-																						
METAS																																	
Global			Meta Acumulada a Dic 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2015-2017																		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre				% Ejecución	Programación 2015-2017																		
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																			
DESEMBOLOS DE CREDITOS MIPYME	DICTAMENES/PRESTAMOS APROBADOS	439	109	0.25	0	0	163.0	167.0	330.0	0	0	0	-	-	0%	-																	
SITUACIÓN ACTUAL / PROBLEMÁTICA:																																	
NO REPORTARON METAS FISICAS EN EL SIAFI, POR LO QUE NO PRESENTAN EJECUCION ALGUNA, ADEMÁS ESTE FONDO BCIE EMPEZARÁ A EJECUTAR LOS PRESTAMOS A PARTIR DEL III TRIMESTRE 2016.																																	
ACCIONES PROPUESTAS																																	
Acción													Responsable		Fecha																		
El BCIE ha dado apertura a una tasa preferencial para BANHPROVI, con lo cual estimamos que podríamos ejecutar unos 50 millones en el cuarto trimestre si se concretan financiamientos para construcción de mercados.													Jefe División de Productos y Negocios (Ing. Gladys Avila), Jefe Sección de Crédito Producción (Lic. Noe Rodriguez, Jefe Sección de Crédito MIPYME (Eraldo Lavaire)		30/09/2016																		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero																								
Jefe División de Productos y Negocios: Ing. Gladys Avila, Jefe Sección MIPYME: Eraldo Lavaire <elavaire@banhprovi.org>@banhprovi.org CEL N. 9685-2776									División de Finanzas: Lic. Julio Villalta _jvillalta@banhprovi.org Tel 2232-5500																								
Revisado por: J. Armando Cuestas DGIP.																																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basado en Resultados														ESTADO: En Ejecución				
BID-ATN/OC-12691-HO																		
SIGADE GD00921																		
BIP 001200009600																		
Unidad Ejecutora/ Institución		SEPLAN/SEFIN						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				SUBSECTOR		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	1,500,000.0			150,000.0	1,650,000.0	1,500,000.0	-	1,500,000.0	90.9	-	150,000.0	150,000.0	9.1	1,325,303.65	-	1,325,303.7	80.3	
Lempiras	34,707,600.0	-		3,470,760.0	38,178,360.0	34,707,600.0	-	34,707,600.0	90.9	-	3,470,760.0	3,470,760.0	9.1	30,665,406.1	-	30,665,406.1	80.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		25/03/2011						25/03/2011		25/03/2011				13/01/2014		14/01/2016		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Planificación estratégica y presupuestación orientada a resultados							553,000.0				33,000.0		586,000.0		35.5			
Implantación del Sistema de gestión basado en resultados en sectores claves							827,000.0				-		827,000.0		50.1			
Administración							73,000.0				117,000.0		190,000.0		11.5			
Auditoría							30,000.0				-		30,000.0		1.8			
Evaluación							17,000.0				-		17,000.0		1.0			
<b>Total</b>							<b>1,500,000.0</b>				<b>150,000.0</b>				<b>1,650,000.0</b>		<b>100.0</b>	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																		
Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión Basado en Resultados (SGBR) en el GHO, a través del fortalecimiento de la vinculación de la planificación y el presupuesto, la instrumentación de un sistema de monitoreo y evaluación de políticas y planes, y el inicio del proceso de instrumentación de los convenios de gestión basados en resultados en organismo piloto como herramienta para la programación y rendición de cuentas por resultados																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		
Componentes: Componente 1. Planificación estratégica y presupuestación orientada a resultados Componente 2. Implantación del Sistema de gestión por resultados en sectores claves																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																		
Distrito Central, Francisco Morazán																		
<b>Beneficiarios</b>																		
A nivel Nacional																		
<b>Metas Globales</b>																		



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-12691-HO SIGADE GD00921 BIP 00120009600													<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
<b>Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basado en Resultados</b>																
Unidad Ejecutora/ Institución				SEPLAN/SEFIN			GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		Modernización del Estado	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2011	-	-	-	3,236,621.0	-	3,236,621.0	965,498.5	-	965,498.5			29.8				
Año 2012	-	-	-	13,789,869.0	-	13,789,869.0	6,910,345.3	-	6,910,345.3			50.1				
Año 2013	7,468,500.0	-	7,468,500.0	13,631,326.0	-	13,631,326.0	9,471,133.2	-	9,471,133.2			69.5				
Año 2014	4,085,400.0	-	4,085,400.0	6,065,109.0	-	6,065,109.0	2,398,691.5	-	2,398,691.5			39.5				
Año 2015	9,965,204.0	-	9,965,204.0	11,439,105.0	-	11,439,105.0	5,202,914.2	-	5,202,914.2			45.5				
Año 2016	1,155,000.0	-	1,155,000.0	6,002,299.0	-	6,002,299.0	5,716,823.2	-	5,716,823.2			95.2				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2011	-	-	-	139,880.9	-	139,880.9	41,727.1	-	41,727.1			29.8				
Año 2012	-	-	-	595,973.3	-	595,973.3	298,652.7	-	298,652.7			50.1				
Año 2013	322,775.1	-	322,775.1	589,121.4	-	589,121.4	409,325.3	-	409,325.3			69.5				
Año 2014	176,563.6	-	176,563.6	262,123.1	-	262,123.1	103,667.1	-	103,667.1			39.5				
Año 2015	430,678.2	-	430,678.2	494,377.5	-	494,377.5	224,860.6	-	224,860.6			45.5				
Año 2016	49,917.0	-	49,917.0	259,408.6	-	259,408.6	247,070.8	-	247,070.8			95.2				
METAS																
Global		Meta acumulada a Dic. 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
METAS SIAFI 2016																
Auditoría y evaluación realizadas	CONTRATO				2	-	-	-	2	2	-	-		2	100	
EVALUACIÓN REALIZADA	CONTRATO				-	-	1	-	1	-	-	-		-	0	
Planes de desarrollo institucional diseñados e implementados	CONTRATO				1	-	-	-	1	1	-	-		1	100	
PLANIFICACIÓN IMPLEMENTADA	CONTRATO				3	-	-	-	3	3	-	-		3	100	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO				1	-	-	-	1	1	-	-		1	100	
Problemática/Situación Actual																
Proyecto en etapa de cierre.																
Acciones Propuestas																
										Responsable		Fecha				
												31/09/2016				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Omar Zúñiga/Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Belinda Perez/ Sectorialista Banco Interamericano de Desarrollo Tel. 2290-3500						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-ATN/OC-13579-HO SIGADE GD00984 BIP 00090007400		<b>Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>				
Unidad Ejecutora/ Institución		SEFIN / COALIANZA						GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		SUBSECTOR		Modernización del Estado			
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( X )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar					
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	500,000.0		50,000.0	550,000.0	98,000.0	-	98,000.0	17.8	402,000.0	50,000.0	452,000.0	82.2	27,078.2	-	27,078.2	4.9	
Lempiras	11,569,200.0	-	1,156,920.0	12,726,120.0	2,267,563.2	-	2,267,563.2	17.8	9,301,636.8	1,156,920.0	10,458,556.8	82.2	626,546.0	-	626,546.0	4.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada							
	18/01/13					18/01/13	01/18/2013		18/07/16	07/18/2017							
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>					
Apoyo a la Consolidación de la cartera de proyectos		155,000.0				30,000.0				185,000.0		33.6					
Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades		295,000.0				20,000.0				315,000.0		57.3					
Administración del Proyecto		30,000.0				-				30,000.0		5.5					
Auditoría Externa Independiente y Evaluación		20,000.0				-				20,000.0		3.6					
<b>Total</b>		<b>500,000.0</b>				<b>50,000.0</b>				<b>550,000.0</b>		<b>100.0</b>					
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Apoyar la consolidación de COALIANZA en sus funciones así como la definición de la cartera de proyectos con perfil de ejecución mediante el mecanismo de asociación pública privada (APP de Honduras).																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Componentes: Componente I. Apoyo a la Consolidación de la cartera de proyectos Componente II. Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades Componente III. Administración del Proyecto Componente IV. Auditoría Externa Independiente y Evaluación																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Distrito Central, Francisco Morazán																	
<b>Beneficiarios</b>																	
A nivel Nacional																	
<b>Metas Globales</b>																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13579-HO SIGADE GD00984 BIP 00090007400	Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	SEFIN / COALIANZA						GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR	Modernización del Estado		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013	-	-	-	75,000.0	-	75,000.0	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2015	-	-	-	2,725,000.0	-	2,725,000.0	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2016	-	-	-	3,363,424.0	-	3,363,424.0	626,546.0	-	-	626,546.0	-	18.6	-			
Programación 2017	8,519,980.0	-	8,519,980.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013	-	-	-	3,241.4	-	3,241.4	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2015	-	-	-	117,769.6	-	117,769.6	-	-	-	-	-	-	-			
Año 2016	-	-	-	145,361.1	-	145,361.1	27,078.2	-	-	27,078.2	-	18.6	-			
Programación 2017	368,218.2	-	368,218.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
METAS																
Global		Meta Acumulada a dic-15		Programación 2016						Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Metas SIAFI 2016																
CARTERA DE PROYECTOS APOYADA	CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
FORTALECIMIENTO REALIZADO	CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO				0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Problemática/Situación Actual																
En etapa de inicio de actividades para la conformación de la Unidad de Contingencias fiscales. No se refleja movimiento de ejecución financiera al III Trimestre-16.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Se requiere una pronta definición de las actividades a ejecutarse.										UAP/SEFIN				30/09/16		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Olver Bernal/OLVERB@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.  
 Actualizada al 30/09/2016  
 Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13582-HO SIGADE GD00987 BIP 001200010600	<b>PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO</b>												ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP						SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector:		Modernización del Estado			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	740,000.0			740,000.0	657,501.5		657,501.5	88.9	82,498.5		82,498.5	11.1	574,351.9		574,351.9	77.6	
Lempiras	17,122,416.0			17,122,416.0	15,213,531.8		15,213,531.8	88.9	1,908,884.2		1,908,884.2	11.1	13,289,584.2		13,289,584.2	77.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	06/03/2013								06/03/2013			06/03/2016		06/12/2016			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados							222,500						222,500		30.1		
Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública							457,500						457,500		61.8		
Administración del Programa							60,000						60,000		8.1		
<b>Total</b>			<b>740,000</b>				<b>740,000</b>				<b>740,000</b>		<b>100.0</b>				
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Promover una mejora en los sistemas de gestión pública mediante el fortalecimiento de la gestión presupuestaria basada en las políticas públicas y su integración con el subsistema de Crédito Público, como herramientas para diseñar estrategias y escenarios de financiamiento de mediano plazo, viable y consistente con las necesidades de inversión del país.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El proyecto contempla la ejecución de los componentes siguientes: I. Fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados. Pretende apoyar la actualización del sistema presupuestario con el fin de facilitar la instrumentación y evaluación de políticas públicas a través de objetivos, metas e indicadores específicos de producción pública. Incluye las actividades Mejora en la gestión de los recursos públicos II. Mejoras en la Gestión de la Deuda Pública. Con el objetivo de mejorar la gestión de la deuda pública ampliando su cobertura y fortaleciendo las capacidades de la Dirección General de Crédito Público (DGCP) para realizar análisis de deuda y diseño de estrategias de financiamiento de mediano plazo. III. Administración del Proyecto. Con este componente se financiarán gastos de apoyo para la gestión administrativa, evaluación, auditoría e imprevistos.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Francisco Morazán																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Dirección General de Presupuesto																	
Dirección General de Crédito Público																	
<b>Metas Globales</b>																	
<b>Programación Lempiras</b>																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2013			-	4,437,215.0		4,437,215.0	81,154.4		81,154.4	1.8							
Año 2014	4,987,400.0		4,987,400.0	8,820,371.0		8,820,371.0	3,168,574.4		3,168,574.4	35.9							
Año 2015	7,167,733.0		7,167,733.0	9,655,925.0		9,655,925.0	5,793,279.9		5,793,279.9	60.0							
Año 2016	2,328,041.0		2,328,041.0	8,549,139.0		8,549,139.0	4,246,575.6		4,246,575.6	49.7							
Programación 2017	464,945.0		464,945.0														
<b>Programación US\$</b>																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2013			-	191,768.4		191,768.4	3,507.3		3,507.3	1.8							
Año 2014	215,546.5		215,546.5	381,200.6		381,200.6	136,940.1		136,940.1	35.9							
Año 2015	309,776.5		309,776.5	417,311.7		417,311.7	250,375.1		250,375.1	60.0							
Año 2016	100,613.7		100,613.7	369,478.4		369,478.4	183,529.4		183,529.4	49.7							
Programación 2017	20,094.1		20,094.1														
<b>METAS</b>																	
Global		Meta Acumulada 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución	Programación 2017 - 2020	
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
<b>METAS SIAFI 2016</b>																	
Auditoría realizada	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	0		1	100%		
Programa de capacitación en temas presupuestarios y de planificación realizado	CONTRATO				1	1	0	0	2	1	0	0		1	50%		
Manuales y clasificadores del sistema presupuestario revisados y actualizados	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	0		1	100%		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13582-HO	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GD00987																
BIP 001200010600																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas / DGCP - DGP					SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector:		Modernización del Estado			
<b>METAS</b>																
Meta	Global Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>METAS SIAFI 2016</b>																
Estructuras programáticas del presupuesto revisadas y actualizadas	CONTRATO				2	0	0	0	2	2	0	0		2	100%	
Evaluación realizada	CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0	0		0	0%	
Programa para el fortalecimiento de la DGCP implementado	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	0		1	100%	
Diseño de un programa de fortalecimiento del área de programación y monitoreo de ingresos presupuestarios elaborado	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	0		1	100%	
Modulo para las unidades ejecutoras de préstamos con financiamiento externo UEPEX/SIAFI mejorado	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	2		3	300%	
<b>Problemática/Situación Actual</b>																
Ejecución de acuerdo a lo programado.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable			Fecha			
													30/09/2016			
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>						
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn										Belinda Perez/Belindap@iadb.org Sectorialista BID Tel. 2290-3500						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2016

Tipo de cambio 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-13585-HO	PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD00988																	
BIP 001200010500																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)						SECTOR:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Subsector:		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( )	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	452,980.0			452,980.0	452,980.0		452,980.0	100.0						422,296.5		422,296.5	93.2
Lempiras	10,481,232.4			10,481,232.4	10,481,232.4		10,481,232.4	100.0						9,771,266.3		9,771,266.3	93.2
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	18/01/13						06/02/13						06/03/16				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Implementación de un Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos							424,000						424,000		93.6		
Gestión del Programa							28,980						28,980		6.4		
Total							452,980						452,980		100.0		
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de la DEI que promueva reformas en la gestión de sus recursos humanos y de la tecnología de información como instrumentos para promover una mayor eficiencia, confiabilidad y calidad en la gestión tributaria.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
apoyar el fortalecimiento de la DEI mediante el diseño e implementación de un modelo de gestión de recursos humanos que permita alinear los objetivos estratégicos con las metas de realización profesional de sus recursos humanos y promover estándares de calidad para la gestión de la información tributaria.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Distrito Central, Francisco Morazán																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Territorio Nacional																	
<b>Metas Globales</b>																	
i) diseño e implementación de un plan de carrera y gestión de recursos humanos para la DEI.																	
ii) diseño e implementación de un plan de fortalecimiento de la Gerencia de Tecnología de Información de la DEI.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2014	1,218,064.0		1,218,064.0	5,398,476.0		5,398,476.0	1,609,505.4		1,609,505.4	29.8							
Año 2015	5,086,000.0		5,086,000.0	11,002,205.0		11,002,205.0	6,325,788.0		6,325,788.0	57.5							
Año 2016			-	2,258,852.0		2,258,852.0	1,835,973.0		1,835,973.0	81.3							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2014	52,642.5		52,642.5	233,312.4		233,312.4	69,559.9		69,559.9	29.8							
Año 2015	219,807.8		219,807.8	475,495.5		475,495.5	273,389.2		273,389.2	57.5							
Año 2016			-	97,623.5		97,623.5	79,347.4		79,347.4	81.3							
<b>METAS</b>																	
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020
				Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>METAS SIAFI 2016</b>																	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	CONTRATO				0	1	0	0	1	0	0	0			0	0%	
AUDITORIA REALIZADA	CONTRATO				0	1	0	0	1	0	0	0			0	0%	
EVALUACIÓN REALIZADA	CONTRATO				0	1	0	0	1	0	0	1			1	100%	
GERENCIA TÉCNICA FORTALECIDA	CONTRATO				0	1	0	0	1	0	0	0			0	0%	
PLAN DE CARRERA REALIZADO	CONTRATO				0	1	0	0	1	0	0	0			0	0%	
<b>Problemática/Situación Actual</b>																	
Proyecto en etapa de finalización, ha desembolsado el 100% de los recursos; sin embargo no reporta avances físicos en SIAFI de acuerdo a la programación.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción										Responsable				Fecha			
Coordinar acciones para establecer la ruta para el cierre exitoso del proyecto. Revisión de las actividades críticas del proyecto para mejorar la ejecución física.										UAP/SEFIN UCP/ DEI (SAR)				30/09/2016			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn / Alejandro Aplicano /aaplicano@sefin.gob.hn Maydelline Rivera / malainez@cpat.gob.hn										Belinda Perez/ Belindap@iadb.org Sectorialista BID / Tel. 2290-3500							

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISectorial DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)													ESTADO: En Ejecución											
SIGADE GE01088																									
BIP 001200009300																									
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)						Gabinete Sectorial		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Subsector		Agua y Saneamiento										
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (l)		Nacional (l)				Desembolsado				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado							
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		280,000,000		-		-		280,000,000		251,130,075		-		251,130,075		90		28,869,925		-		28,869,925		10	
Lempiras		6,478,752,000		-		-		6,478,752,000		5,810,748,124		-		5,810,748,124		90		668,003,876		-		668,003,876		10	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		27/09/10						30/10/2010		30/10/2010				29/11/2014		31/12/2017									
Componentes			Unidad Ejecutora		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%										
Programas Sociales Prioritarios			SESAL / SEDIS		88,466,591.97				-				88,466,591.97		31.6										
Proyectos de Generación de Empleo			FHIS / DINADERS		10,485,976.87				-				10,485,976.87		3.7										
Protección Social			PRAF / SDP		148,764,550.72				-				148,764,550.72		53.1										
Programa de Emergencia de Agua			SANAA		29,474,853.45				-				29,474,853.45		10.5										
Auditoría, Evaluación y Cierre del Programa			SEFIN (UAP)		2,808,026.99				-				2,808,026.99		1.0										
Total					280,000,000.00				-				280,000,000.00		100										
Objetivos del Proyecto																									
<p><b>SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES:</b> Garantizar la disponibilidad y acceso oportuno de los medicamentos necesarios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud, teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y seguridad.</p> <p><b>REPARACION DE PISOS SALUDABLES:</b> Mejorar las condiciones higienicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza.</p> <p><b>EMERGENCIA DE AGUA:</b> Está dirigido a atender problemáticas prioritarias en el sector de agua potable a través de seis proyectos, mismos que se detallan a continuación: 2.2.4.1 Construcción de Pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, comprende tres etapas: La primera etapa se ejecutará a través de la investigación y análisis hidrogeológico de sitios para perforación, que tiene como objetivo principal la exploración de las aguas subterráneas y la caracterización de la oferta hídrica en zonas puntuales del país. La metodología de esta etapa se realizara a través de estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas. La segunda etapa consiste en la perforación de pozos y análisis de calidad de agua, que consiste en hacer el pozo, incluyendo sus pruebas de bombeo y análisis de calidad de agua. La tercera etapa consiste en equipamiento de pozos construidos, el cual consiste en el equipamiento y electrificación del pozo, así como sus obras civiles como ser línea de impulsión, construcción de tanque, y casetas de bombeo. Se estima que con la incorporación del caudal producido a través de la explotación de las aguas subterráneas prestaríamos el servicio a unas 200,000 personas</p>																									
Descripción del Proyecto																									
<p><b>Emergencia de Agua:</b> Este componente consiste en tres fases principales: remoción de los sedimentos secos y húmedos que reducen la capacidad de almacenamiento del embalse, estos serán removidos mediante el uso de maquinaria especializada de dragado; desmonte de la toma flotante actual y la instalación de un dispositivo temporal de captación. Consiste en instalar una nueva presa inflable, que sustituya la actual presa por haber cumplido su vida útil y así asegurar el volumen de 3.0 millones de metros cúbicos que proporciona la presa al embalse los Laureles, además de proteger la población aguas debajo de una posible inundación.</p> <p><b>Servicios Médicos, sanitarios y sociales:</b> Consistirá en conducir y gerenciar el proceso de Suministro de Medicamentos a nivel de las instituciones públicas de la Secretaría de Salud en todo el país, mediante la articulación con los diferentes actores que se relacionan con el suministro de medicamentos y se beneficiara a 5,218,171.7 de habitantes que acceden a la red de prestación de servicios de la Secretaría de Salud a nivel nacional. a través de las 20 Regiones Departamentales de Salud y los 28 hospitales del país.</p> <p><b>Reparación de Escuelas y pisos Saludables:</b> Mejoramiento de viviendas, con áreas promedios de 40 metros cuadrados, la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela del departamento de Francisco Morazán.</p>																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
<p>EMERGENCIA DE AGUA: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Atlántida REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: A nivel nacional SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: Hospitales de area a nivel nacional</p>																									
Beneficiarios																									
<p>EMERGENCIA DE AGUA: 200,000 personas REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: 2,000 viviendas SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: 5,218,172 habitantes que acceden a la red de prestación de servicios a nivel nacional.</p>																									
Metas Globales																									
<p>Compra de 420 medicamentos identificados en el cuadro básico de medicamentos. 2,000 familias acceden a mejoras a sus viviendas Mejorar las instalaciones de 140 centros educativos a nivel nacional Restituir la presa inflable de la presa los Laureles Dragado y desmontaje de la toma flotante del embalse Los Laureles., entre otros</p>																									

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045		PROGRAMA MULTISectorial DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA)										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01088																
BIP 001200009300																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)					Gabinete Sectorial		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Subsector	Agua y Saneamiento			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
Año 2011		-	-	-	7,782,765.0	-	7,782,765.0	3,368,248.4	-	3,368,248.4	43.3					
Año 2012		11,951,263.0	-	11,951,263.0	54,540,672.0	-	54,540,672.0	36,269,602.2	-	36,269,602.2	66.5					
Año 2013		151,730,661.0	-	151,730,661.0	457,240,846.0	-	457,240,846.0	265,175,578.5	-	265,175,578.5	58.0					
Año 2014		766,938,996.0	-	766,938,996.0	320,158,023.0	-	320,158,023.0	209,527,664.6	-	209,527,664.6	65.4					
Año 2015		171,579,679.0	-	171,579,679.0	200,237,572.0	-	200,237,572.0	161,935,721.2	-	161,935,721.2	80.9					
Año 2016		92,532,021.0	-	92,532,021.0	122,814,820.0	-	122,814,820.0	72,300,752.9	-	72,300,752.9	58.9					
Programación 2017		110,697,798.0	-	110,697,798.0	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2011		-	-	-	336,357.1	-	336,357.1	145,569.6	-	145,569.6	43.3					
Año 2012		516,512.1	-	516,512.1	2,357,149.7	-	2,357,149.7	1,567,506.9	-	1,567,506.9	66.5					
Año 2013		6,557,526.1	-	6,557,526.1	19,761,126.4	-	19,761,126.4	11,460,411.2	-	11,460,411.2	58.0					
Año 2014		33,145,723.0	-	33,145,723.0	13,836,653.5	-	13,836,653.5	9,055,408.5	-	9,055,408.5	65.4					
Año 2015		7,415,364.9	-	7,415,364.9	8,653,907.4	-	8,653,907.4	6,998,570.4	-	6,998,570.4	80.9					
Año 2016		3,999,067.4	-	3,999,067.4	5,307,835.5	-	5,307,835.5	3,124,708.4	-	3,124,708.4	58.9					
Programación 2017		4,784,159.6	-	4,784,159.6	-	-	-	-	-	-	-	-				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
<b>META SIAFI 2016</b>																
Sistema de captación y suministro de agua en Juticalpa ampliado y mejorado	CONTRATO				0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0%	
SISTEMA DE AGUA AMPLIADO Y REHABILITADO	CONTRATO				0	1	0	0	1	0	0	1	1	100%		
Pozos de agua construidos	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	1	0	2	200%		
Arboles en la subcuenca del Rio Guacerique producidos y plantados	CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0	0	0	0%		
Subsistemas los laureles fortalecidos	CONTRATO				0	0	1	0	1	0	0	0	0	0%		
<b>Problemática / Observaciones</b>																
<b>Componente SANAA:</b>																
Se requiere la incorporación por L.59,188,569 para atender parcialmente compromisos suscritos; adicionalmente se cuenta con pagos pendientes de regularizar de pagos se realizo un pago directo por parte del BCIE al Proyecto Trasvase Laurles-Concepcion ejecutado por el SANAA por un monto de \$1,748,603.03 debido a la falta de espacio presupuestario.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>									<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>				
									Unidades Ejecutoras/UAP-SEFIN			30/09/2016				
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
Ing. Saul Zelaya (SANAA) / saulzg56@gmail.com Abog. Omar Zúniga (UAP SEFIN) / ozuniga@sefin.gov.hn						Licda. Elena Hepburn Licda. Margie Godoy Lic. Elan Tabora										

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Fecha Última Actualización: 30/09/2016

Tipo de Cambio L.23.1384 por US\$1.00



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)													ESTADO: Ejecución											
SIGADE: GE01051																									
BIP: 001200008500																									
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado										
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		28,600,000		52,500		1,024,856		29,624,856		27,185,560		459,130		27,644,690		93		1,414,441		565,725		1,980,166		7	
Lempiras		661,758,240		1,214,766		23,713,517		685,471,757		629,030,350		10,623,539		639,653,889		93		32,727,890		13,089,978		45,817,868		7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		27/02/2009		Decreto No 60-09				23/12/2009		07/09/2010				29/04/2016		30/11/2016									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Otros Fondos (US\$)				Total		%							
SEFIN- SIAFI- SAMI				12,892,651.0				744,255.5				-				13,636,906.5		46.0							
SEFIN- DEI				11,449,600.0				-				-				11,449,600.0		38.6							
Banco Central de Honduras				1,700,000.0				-				-				1,700,000.0		5.7							
Devolución FPP- ONCAE				1,500,000.0				-				-				1,500,000.0		5.1							
Gastos Administración y Auditoría				777,149.0				-				52,500.0				777,149.0		2.6							
Costos Financieros				280,600.0				-				280,600.0				561,200.0		1.9							
<b>TOTAL</b>				<b>28,600,000.0</b>				<b>1,024,855.5</b>				<b>52,500.0</b>				<b>29,624,855.5</b>		<b>100</b>							
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
Contribuir a mejorar la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y así promover un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
El programa se orienta a aumentar la gobernabilidad, mediante el apoyo al fortalecimiento de la gestión fiscal, como elemento esencial para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de las finanzas públicas, tanto por la parte de los ingresos como de los egresos, con un enfoque integral y de soluciones de mediano y largo plazo.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Cortes: San Pedro Sula, Olancho: Juticalpa, Francisco Morazán: Distrito Central, Choluteca: Choluteca, San Marcos de Colón, Valle: Goascorán, Ocotepeque: Fraternidad, Islas de la Bahía: Roatán.																									
<b>Beneficiarios</b>																									
Las Instituciones del Estado y el Sector Privado que realizan transacciones con el Gobierno de Honduras																									
<b>Metas Globales</b>																									
Consolidar los avances realizados en el área de la administración fiscal y del gasto público ya iniciados en el país y seguir avanzando en las reformas en estas áreas del gobierno, a través de la promoción de una mayor integración y seguridad de la información en los sistemas que apoyan a la gestión pública.																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-2032/BL-HO SIGADE: GE01051 BIP: 001200008500		PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)											ESTADO: Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas					Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2009	-	-	-	27,274,254	-	27,274,254	24,701,907	-	24,701,907			91				
AÑO 2010	27,413,921	-	27,413,921	35,141,242	-	35,141,242	7,813,211	-	7,813,211			22				
AÑO 2011	128,398,600	-	128,398,600	173,629,137	-	173,629,137	95,989,818	-	95,989,818			55				
AÑO 2012	72,674,100	-	72,674,100	181,728,632	-	181,728,632	126,916,177	-	126,916,177			70				
AÑO 2013	143,103,000	-	143,103,000	146,623,390	-	146,623,390	101,577,550	-	101,577,550			69				
AÑO 2014	149,047,096	-	149,047,096	149,644,800	-	149,644,800	41,437,060	-	41,437,060			28				
AÑO 2015	67,335,000	-	67,335,000	94,099,457	-	94,099,457	73,495,712	-	73,495,712			78				
AÑO 2016	48,661,997	-	48,661,997	71,564,543	19,927,630	91,492,173	28,155,783	10,623,539	38,779,322			42				
Programación 2017	131,956,207	-	131,956,207	-	-	-	-	-	-			-				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2009	-	-	-	1,178,744	-	1,178,744	1,067,572	-	1,067,572			91				
AÑO 2010	1,184,780	-	1,184,780	1,518,741	-	1,518,741	337,673	-	337,673			22				
AÑO 2011	5,549,156	-	5,549,156	7,503,939	-	7,503,939	4,148,507	-	4,148,507			55				
AÑO 2012	3,140,844	-	3,140,844	7,853,984	-	7,853,984	5,485,089	-	5,485,089			70				
AÑO 2013	6,184,654	-	6,184,654	6,336,799	-	6,336,799	4,389,999	-	4,389,999			69				
AÑO 2014	6,441,547.21	-	6,441,547.21	6,467,379	-	6,467,379	1,790,835	-	1,790,835			28				
AÑO 2015	2,910,098	-	2,910,098	4,066,809	-	4,066,809	3,176,352	-	3,176,352			78				
AÑO 2016	2,103,084	-	2,103,084	3,092,891	861,236	3,954,127	1,216,842	459,130	1,675,972			42				
Programación 2017	5,702,910	-	5,702,910	-	-	-	-	-	-			-				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS SIAFI 2016																
Ingresos tributarios mejorados	CONTRATO				5	0	0	0	5	5	0	4		9	180%	
Controles en la fiscalización de tributos internos aplicados	CONTRATO				9	0	0	0	9	0	0	0		0	0%	
Infraestructura de las aduanas mejorada	CONTRATO				2	0	0	0	2	2	0	0		2	100%	
Sostenibilidad técnica y operativa del SIAFI y capacidad tecnológica para la atención de usuarios SIAFI incrementada	CONTRATO				8	0	0	0	8	8	0	39		47	588%	
Municipios con SAMI implementado	CONTRATO				37	0	0	0	37	37	2	0		39	105%	

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-2032/BL-HO	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)			<b>ESTADO:</b> Ejecución	
SIGADE: GE01051					
BIP: 001200008500					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Secretaría de Finanzas	<b>Sector:</b>	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado
<b>Problemática / Observaciones</b>					
Se solicitó extensión al plazo de ejecución al mes de abril de 2017; sin embargo, BID notificó que se debe comprometer recursos disponibles antes del 30/11/2016; actualmente la ejecución del Programa se centraliza en las actividades que restan del Componente Administración tributaria y aduanera, a efectos de poder cumplir con las obligaciones financieras contraídas formalmente. Componente SIAFI/ SAMI - presentan ejecución normal en función de las consultorías para el personal de apoyo.					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
					30/09/2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / 2222-6120			Belinda Pérez Rincón email:belindap@iadb.org		

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2016

Tipo de cambio 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400	<b>Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>												
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos							<b>Sector:</b>		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			<b>Sub-Sector:</b>		Modernización del Estado										
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>												
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( )		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>			
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>	
Dólares		10,000,000		-		-		10,000,000		9,264,729		-		9,264,729		93		735,271		-		735,271		7	
Lempiras		231,384,000		-		-		231,384,000		214,371,005		-		214,371,005		93		17,012,995		-		17,012,995		7	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>									
		15/12/2010						30/11/2011		30/11/2011				30/07/2015 31/06/2016		31/03/2017									
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>											
Componente I. Fortalecimiento de la capacidad de								3,916,000				-		3,916,000		39									
Componente II. Coordinación y facilitación operativa								638,000				-		638,000		6									
Componente III. Fortalecimiento de la infraestructura y el								4,146,000				-		4,146,000		41									
Gerencia, administración, monitoreo, evaluación e								1,260,000				-		1,260,000		13									
Auditoría								40,000				-		40,000		0									
<b>TOTAL</b>								<b>10,000,000</b>				-		<b>10,000,000</b>		<b>100</b>									
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
El objetivo general es fortalecer la Aduana de Puerto Cortés para que brinde servicios de calidad, bajo costo, garantice el control y la seguridad, alineando la aduana con el esfuerzo del gobierno para lograr que Puerto Cortés sea un nodo logístico regional competitivo. Objetivos específicos: (i) fortalecer la capacidad de control y seguridad de la aduana para que el puerto mantenga su estatus de reconocimiento internacional como puerto seguro; (ii) mejorar la coordinación operativa para reducir costos logísticos; y (iii) mejorar la infraestructura y el equipamiento para garantizar una atención al usuario permanente y de calidad.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
El proyecto se articulará en los siguientes componentes: <b>Componente I.</b> Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés. Este componente mejorará la capacidad fiscalizadora de la Aduana de Puerto Cortés cambiando a un modelo de fiscalización no intrusivo basado en riesgos y mejorando su nivel de seguridad; 1) Implantación de un sistema de información y despacho anticipado. 2) Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización aduanera en Puerto Cortés. 3) Implantación de un sistema de vigilancia y seguridad fiscal en el puerto y zonas adyacentes. 4) Sistema de gestión de riesgos adaptado a la operativa en Puerto Cortés. <b>Componente II.</b> Coordinación y facilitación operativa. El objetivo de este componente es lograr la coordinación adecuada entre los organismos de control y los operadores logísticos, para potenciar los efectos del despacho anticipado y el nuevo modelo de fiscalización atendiendo a la facilitación de la operativa en Puerto Cortés. 1) Coordinación operativa. 2) Facilitación de tránsito de mercancías. 3) Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera. <b>Componente III.</b> Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para mejorar la atención al usuario y la operativa aduanera. El objetivo de este componente es dotar a la aduana del puerto con la infraestructura física y el equipamiento informático y eléctrico necesario para mantener una operatividad continuada y de calidad que atienda la demanda portuaria.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Puerto Cortés, Cortes																									
<b>Beneficiarios</b>																									
Contribuyentes o usuarios aduaneros que utilicen los servicios de la aduana de Puerto Cortés																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-2467/BL-HO SIGADE: GE01095 BIP: 001200009400	<b>Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés</b>	<b>ESTADO:</b> <b>En Ejecución</b>			
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos</b>	<b>Sector:</b>	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado

**Metas Globales**

Incremento de la cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de la nueva fiscalización.  
 Incremento del número de incautaciones por ilícitos y contrabando.  
 Mejora en ránking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial  
 Sistema de envío anticipado del manifiesto de carga en funcionamiento.  
 Oficina de análisis de riesgo operativa y en funcionamiento.  
 Contrato adjudicado para la provisión de asistencia técnica para el diseño del sistema de análisis de riesgo, capacitación y adquisición de licencias.  
 Estudio de seguridad en recintos y costas elaborado.  
 Adquisición y disponibilidad de los equipos no intrusivos de control.  
 Puesta en funcionamiento del laboratorio de aduanas.  
 Adquisición del equipamiento para el laboratorio de aduanas

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
ANO 2012	-	-	-	24,327,572.0	-	24,327,572.0	254,641.8	-	254,641.8	1.0
ANO 2013	71,593,817.0	-	71,593,817.0	48,315,026.0	-	48,315,026.0	10,116,560.9	-	10,116,560.9	20.9
ANO 2014	108,458,423.0	-	108,458,423.0	122,950,270.0	-	122,950,270.0	23,565,426.1	-	23,565,426.1	19.2
ANO 2015	63,583,358.0	-	63,583,358.0	78,988,655.0	-	78,988,655.0	74,011,657.7	-	74,011,657.7	93.7
ANO 2016	33,794,414.0	-	33,794,414.0	108,373,010.0	-	108,373,010.0	63,334,041.7	-	63,334,041.7	58.4
Programación 2017	16,213,308.0	-	16,213,308.0	-	-	-	-	-	-	-

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
ANO 2012	-	-	-	1,051,393.9	-	1,051,393.9	11,005.2	-	11,005.2	1.0
ANO 2013	3,094,155.9	-	3,094,155.9	2,088,088.5	-	2,088,088.5	437,219.6	-	437,219.6	20.9
ANO 2014	4,687,377.8	-	4,687,377.8	5,313,689.4	-	5,313,689.4	1,018,455.3	-	1,018,455.3	19.2
ANO 2015	2,747,958.3	-	2,747,958.3	3,413,747.5	-	3,413,747.5	3,198,650.6	-	3,198,650.6	93.7
ANO 2016	1,460,533.7	-	1,460,533.7	4,683,686.4	-	4,683,686.4	2,737,183.3	-	2,737,183.3	58.4
Programación 2017	700,710.0	-	700,710.0	-	-	-	-	-	-	-

**METAS**

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2020
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>METAS SIAFI 2016</b>																
Auditoria realizada	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	0		1	100%	
Modelo de fiscalización aduanera no intrusiva implantado	CONTRATO				8	0	0	0	8	8	0	0		8	100%	
Data center de respaldo instalado	CONTRATO				3	0	0	0	3	3	0	4		7	233%	

**Problemática / Observaciones**

Se encuentra en proceso la extensión al plazo de ejecución del Programa al 31/03/2017 para último desembolso, a efectos de poder cumplir con las obligaciones financieras contraídas formalmente.  
 La unidad ejecutora se encuentra con retrasos para la firma por parte de las Autoridades de la CPAT, en cuanto a documentación con respecto al proyecto.  
 No se cuenta con un lugar definido para dar inicio al Centro de Control y Monitoreo para la Aduana de Puerto Cortes, la CPAT ha identificado un lugar adecuado y con seguridad pero aún no se ha iniciado el proceso.

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID-2467/BL-HO	<b>Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés</b>				<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE: GE01095					
BIP: 001200009400					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Finanzas/ Dirección Ejecutiva de Ingresos</b>	<b>Sector:</b>	CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA	<b>Sub-Sector:</b>	Modernización del Estado
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
			UCP/DEI		30/09/2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zuniga / 2222-6120 Coordinador Técnico : Maydelline Rivera / 2238-1508			Sectorialista: Belinda Perez, email: belindap@iadb.org cel: 8732-2126		

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:  
En Ejecución

BM-4465														AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA																	
SIGADE: GE 01028 GD00873																															
BIP: 001600010200																															
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:																			
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>						<b>Ejecución US\$</b>																					
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%												
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>																
Dólares	21,760,000.0		4,000,000.0		1,200,000.0		26,960,000.0		18,090,038.4		886,279.2		18,976,317.5		70.4		3,992,700.0		313,720.8		4,306,420.8		16.0		19,969,601.9		886,279.2		20,855,881.0		77.4
Lempiras	503,491,584.0		92,553,600.0		27,766,080.0		623,811,264.0		418,574,543.8		20,507,081.7		439,081,625.6		70.4		92,384,689.7		7,258,998.3		99,643,688.0		16.0		462,064,636.3		20,507,081.7		482,571,718.0		77.4
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																				
	17 de Septiembre del 2008				28/05/2010		28 de Mayo del 2010		30 de Noviembre del 2015		31/12/2016																				
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>															
Apoyo a las Alianzas Productivas				7,728,000.0				900,000.0				8,628,000.0				32.0															
Financiamiento para las Inversiones Productivas				15,713,600.0				-				15,713,600.0				58.3															
Coordinación Monitoreo y Evaluación				2,318,400.0				300,000.0				2,618,400.0				9.7															
<b>TOTAL</b>				<b>25,760,000.0</b>				<b>1,200,000.0</b>				<b>26,960,000.0</b>				<b>100.0</b>															
<b>Objetivo del Proyecto</b>																															
Incrementar la competitividad de los productores organizados o en vías de organización, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, para mejorar su ingreso per cápita.																															
Objetivos Específicos																															
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuir a promocionar efecvamente los mercados nacional, regional e internacional.</li> <li>• Consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos.</li> <li>• Compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación de los recursos naturales</li> <li>• Incorporación de la dimensión ambiental en proyectos.</li> <li>• Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local.</li> <li>• Integrar a las comunidades y etnias locales en el desarrollo de las actividades turísticas.</li> <li>• Preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, como elemento diferenciador de la oferta turística de Honduras.</li> </ul>																															
<b>Descripción del Proyecto</b>																															
El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (UAP/SEFIN), ejecutan el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Este proyecto, con una duración de seis años, tiene por objetivo incrementar la competitividad de productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, con el fin último de mejorar sus ingresos. El proyecto se enfocará en hacer operativos los procesos y mecanismos para facilitar las alianzas productivas, la promoción de la organización, la capacitación, la información, los estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores en alianzas productivas. La modalidad de cofinanciamiento a las organizaciones de productores será a través de transferencias en calidad de Capital Semilla, los sub-proyectos contenidos en los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad). Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales para la prestación de servicios a las alianzas productivas. El proyecto esta compuesto de 3 componentes: I. Alianzas Productivas, II. Inversiones productivas, III. Coordinación, Monitoreo y evaluación.																															
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																															
El Proyecto se focalizará en Siete Departamentos del Centro-Occidente de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque. La focalización se realizó en base a los siguientes criterios: (I) potencial productivo, (II) acceso a infraestructura vial y mercados potenciales, (III) presencia de una red de cadenas de valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto, (IV) capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de decisiones y monitoreo evaluación, (V) iniciativas en marcha que complementan la operación propuesta. Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras en su estrategia del sector agroalimentario y el medio rural.																															



PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:  
En Ejecución

BM-4465					AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
SIGADE: GE 01028 GD00873					
BIP: 001600010200					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	Gabinete Sectorial	Conducción y Regulación Económica	Sub-Sector:	

**Beneficiarios**  
El COMRURAL apoyará pequeños productores/as rurales organizados en asociaciones, cooperativas y otros esquemas organizativos y representativos de la sociedad civil, que cuenten con personería jurídica o que la adquieran al participar en el Proyecto, beneficiará al menos a 5,280 familias de pequeños productores/as, el 17.6% de la población elegible identificada en la zona de intervención. a través del financiamiento de 120 planes de negocio en las cadenas: apícola, café especial, frutales, Hortícola, Turismo Rural y Acuicola.

**Metas Globales**

- Al menos un 70% de las organizaciones de productores rurales que presentan perfiles de negocios reciben financiamiento del proyecto para sus planes de negocios.
- Se logra un incremento de al menos un 25% en las ventas brutas de las organizaciones de productores rurales que han establecido alianzas productivas.
- Se incrementa la productividad de la tierra en un 25%.
- Al menos un 40% de incremento en los ingresos netos de las OPR vía alianza
- Las instituciones financieras privadas realizan préstamos por un monto de US \$ 12.05 millones en el cofinanciamiento de los planes de negocios

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2009	44,604,000.0	2,000,000.0	46,604,000.0	44,604,000.0	-	44,604,000.0	-	-	-	-
AÑO 2010	37,790,200.0	5,668,500.0	43,458,700.0	37,790,200.0	-	37,790,200.0	59,440.9	-	59,440.9	0.2
AÑO 2011	-	-	-	183,240,211.0	2,077,366.7	185,317,577.7	35,996,435.1	2,077,366.7	38,073,801.7	20.5
AÑO 2012	99,592,800.0	11,968,880.0	111,561,680.0	115,701,244.0	6,633,943.0	122,335,187.0	95,405,232.2	6,219,281.0	101,624,513.2	83.1
AÑO 2013	81,554,000.0	12,533,000.0	94,087,000.0	281,231,983.0	243,000.0	281,474,983.0	225,434,916.9	243,000.0	225,677,916.9	80.2
AÑO 2014	44,250,932.0	9,276,000.0	53,526,932.0	70,419,879.0	9,037,400.0	79,457,279.0	24,412,097.9	8,582,519.3	32,994,617.2	41.5
AÑO 2015	39,593,572.0	4,000,000.0	43,593,572.0	50,883,907.0	849,856.8	51,733,763.8	45,200,790.3	849,856.8	46,050,647.1	89.0
Año 2016	-	-	-	78,521,641.0	3,229,571.0	81,751,212.0	35,555,723.0	2,535,058.0	38,090,781.0	46.6
Programación 2017	5,400,000.0	8,254,346.0	13,654,346.0	-	-	-	-	-	-	-

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2009	1,927,704.6	86,436.4	2,014,141.0	1,927,704.6	-	1,927,704.6	-	-	-	-
AÑO 2010	1,633,224.4	244,982.4	1,878,206.8	1,633,224.4	-	1,633,224.4	2,568.9	-	2,568.9	0.2
AÑO 2011	-	-	-	7,919,312.1	89,780.0	8,009,092.1	1,555,701.1	89,780.0	1,645,481.2	20.5
AÑO 2012	4,304,221.6	517,273.5	4,821,495.0	5,000,399.5	286,707.1	5,287,106.6	4,123,242.4	268,786.1	4,392,028.5	83.1
AÑO 2013	3,524,617.1	541,653.7	4,066,270.8	12,154,340.1	10,502.0	12,164,842.1	9,742,891.3	10,502.0	9,753,393.4	80.2
AÑO 2014	1,912,445.6	400,892.0	2,313,337.7	3,043,420.4	390,580.2	3,434,000.6	1,065,046.9	370,921.0	1,425,968.0	41.5
AÑO 2015	1,711,162.9	172,872.8	1,884,035.7	2,199,110.9	36,729.3	2,235,840.2	1,953,496.8	36,729.3	1,990,226.1	89.0
Año 2016	-	-	-	3,393,564.0	139,576.2	3,533,140.2	1,536,654.3	109,560.6	1,646,215.0	46.6
Programación 2017	233,378.3	356,738.0	590,116.3	-	-	-	-	-	-	-

METAS															
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017 - 2020
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
<b>METAS SIAFI 2016</b>															
ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION	CONTRATO					40	0	0	0	40	40	0	5	45	113%
APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS (PLANES DE NEGOCIOS OTORGADOS)	CONTRATO					0	10	0	0	10	0	2	1	3	30%
FINANCIAMIENTO DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS (PLANES DE NEGOCIOS OTORGADOS)	CONTRATO					0	10	0	0	10	0	0	0	0	0%

**Problemática / Observaciones**  
A la fecha, únicamente se han aprobado 5 nuevos planes de negocios a través del Consejo Evaluador del Proyecto, los cuales ascienden a un monto de L. 10.8 millones. Todavía se encuentra en preparación el proceso del levantamiento de la información de los productos a nivel de productores miembros de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's). Actualmente se encuentra en proceso la Auditoría de cumplimiento legal de las OPR's (al proceso de Adquisiciones) del periodo del 2012- 2016 y la Auditoría Financiera para los periodos del 2015-2016.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Coordinar acciones para establecer la ruta para el cierre exitoso del proyecto.	UAP/SEFIN - UCP/ ComRural	30/09/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Héctor Tablas, Tel. 2221-1008 Angie Rodríguez/ arodriguez@comrural.hn Raúl Aleman / raleman.pacta@fao.org.hn		Martín Ochoa mochoa@worldbank.org

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)														ESTADO: Ejecución	
GE01109																
BIP: 001200009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	18,200,000.0	-	-	18,200,000.0	5,094,782.8	-	5,094,782.8	28.0	13,105,217.2	-	13,105,217.2	72.0	4,614,837.8	-	4,614,837.8	25.4
Lempiras	421,118,880.0	-	-	421,118,880.0	117,885,122.6	-	117,885,122.6	28.0	303,233,757.4	-	303,233,757.4	72.0	106,779,962.3	-	106,779,962.3	25.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	07 DE NOVIEMBRE DEL 2011						15/12/2011		15/12/2011				31/12/2015		30/06/2016	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Fortalecimiento y consolidacion de los sistemas de Gestion financiera			7,900,000.0				-				7,900,000.0		43.4			
Fortalecimiento del sistema de Contratacion del estado			4,700,000.0				-				4,700,000.0		25.8			
Mejora del sector Publico en la gestion de Recursos Humanos			3,700,000.0				-				3,700,000.0		20.3			
Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno para lograr resultados			800,000.0				-				800,000.0		4.4			
Coordinacion de Proyectos y Estrategias			1,100,000.0				-				1,100,000.0		6.0			
<b>TOTAL</b>			<b>18,200,000.0</b>				<b>-</b>				<b>18,200,000.0</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
Fortalecer la gestión de las finanzas públicas y establecer un sistema de adquisiciones más eficiente, efectivo y transparente mediante: (i) la mejoría del sistema de gestión de las finanzas públicas; (ii) la mejoría de la plataforma electrónica de adquisiciones (e-procurement); (iii) la mejoría de los procedimientos de control de los gastos de personal; y (iv) la formación de capacidades en la Administración Central.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Fortalecer, eficientar los procesos comerciales y de sistemas informáticos que permitan cumplir con el mandato de las funciones del Gobierno mejorando la gestión de las finanzas públicas obteniendo transparencia de los recursos públicos.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Distrito Central																
<b>Beneficiarios</b>																
Se beneficiará al personal que labora en las instituciones del sector público ya que por medio de la capacitación verán incrementadas sus habilidades y conocimientos, las empresas del sector privado a través de un mejor acceso a la información y mayores posibilidades para participar en procesos de adquisiciones públicas y la población en general por una mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos del país.																
<b>Metas Globales</b>																
<ol style="list-style-type: none"> <li>Actualización Tecnológica del SIAFI</li> <li>Estrategia de Construcción de Capacidad</li> <li>Fortalecimiento Institucional del ONCAE</li> <li>Diseño e implementación de una nueva plataforma de contratación electrónica</li> <li>Institucionalización de un Sistema de Monitoreo y Evaluación basado en resultados</li> <li>Estrategia de Transición</li> </ol>																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM-5020		PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO (5020)											ESTADO: Ejecución		
GE01109															
BIP: 001200009700															
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)					Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:	Modernización del Estado		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2012		-	-	-	13,710,701.0	-	13,710,701.0	2,451,930.0	-	2,451,930.0	17.9				
Año 2013		21,450,000.0	-	21,450,000.0	62,660,723.0	-	62,660,723.0	13,674,100.0	-	13,674,100.0	21.8				
Año 2014		120,960,491.0	-	120,960,491.0	139,633,923.0	-	139,633,923.0	22,518,198.2	-	22,518,198.2	16.1				
Año 2015		71,579,670.0	-	71,579,670.0	74,297,526.0	-	74,297,526.0	68,132,023.0	-	68,132,023.0	91.7				
Año 2016		-	-	-	3,712.0	-	3,712.0	3,711.2	-	3,711.2	100.0				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2012		-	-	-	592,551.8	-	592,551.8	105,968.0	-	105,968.0	17.9				
Año 2013		927,030.4	-	927,030.4	2,708,083.7	-	2,708,083.7	590,970.0	-	590,970.0	21.8				
Año 2014		5,227,694.7	-	5,227,694.7	6,034,726.8	-	6,034,726.8	973,196.0	-	973,196.0	16.1				
Año 2015		3,093,544.5	-	3,093,544.5	3,211,005.3	-	3,211,005.3	2,944,543.4	-	2,944,543.4	91.7				
Año 2016		-	-	-	160.4	-	160.4	160.4	-	160.4	100.0				
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017 -2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
METAS SIAFI 2016															
AUDITORÍA REALIZADA	CONTRATO				-	-	-	1	1	-	-	-	-	0%	
Problemática / Observaciones															
Proyecto Finalizado															
Acciones Propuestas															
Acción									Responsable			Fecha			
												30/09/2016			
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Orlando Garner /Coordinador del Proyecto/ ogarner@sefin.gov.hn/2220-0133 Maria Teresa Lambur /mlambur@sefin.gov.hn						rearias@worldbank.org mochoa@worldbank.org									

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 5270-HN	<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)</b>															<b>ESTADO: En Ejecución</b>																	
SIGADE GE01144																																	
BIP 001200010900																																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)					GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUB SECTOR		Agua y Saneamiento																			
<b>Costo y Financiamiento</b>																																	
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo (x)		Donación ( )		Nacional (X)		Desembolsos						Ejecución US\$																			
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte (Fuente 31)</b>		<b>Costo Total</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>									
Dólares		10,000,000.0				900,000.0		10,900,000.0		5,908,141.0		542,885.8		5,908,141.0		54.2		4,091,859.0		357,114.2		4,448,973.2		37.5		5,881,112.2		542,885.8		6,423,998.0		58.9	
Lempiras		231,384,000.0		-		20,824,560.0		252,208,560.0		136,704,929.9		12,561,508.0		136,704,929.9		54.2		94,679,070.1		8,263,052.0		102,942,122.1		37.5		136,079,527.4		12,561,508.0		148,641,035.4		58.9	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>																	
		12/07/2013		164-2013						12/07/2013				31/12/2016																			
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>					<b>Contraparte</b>					<b>Total</b>		<b>%</b>																			
Componente 1: Apoyar a las municipalidades de mediano tamaño para crear proveedores de servicios autónomos e invertir en la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios							7,900,000.0					900,000.0		8,800,000.0		80.7																	
Subcomponente 1A: Asistencia técnica para la preparación de la transferencia																																	
Subcomponente 1B: Apoyo en herramientas para el proveedor del servicio y mejora de la eficiencia.																																	
Subcomponente 1C: Inversión en rehabilitación y expansión del sistema																																	
Componente 2: Programa de reducción de agua que no genera ingresos en Tegucigalpa																																	
Componente 3: Fortalecimiento institucional de instituciones nacionales y regionales del sector							700,000.0					-		700,000.0		6.4																	
Subcomponente 3A: Asistencia técnica a instituciones nacionales																																	
Subcomponente 3B: Pagos de indemnizaciones																																	
Subcomponente 3C: Actividades preparatorias para la transferencia de Tegucigalpa																																	
Componente 4: Gestión del Proyecto							1,400,000.0					-		1,400,000.0		12.8																	
Componente 5. IRM Emergencia							-					-		-		-																	
<b>TOTAL</b>							<b>10,000,000.0</b>					<b>900,000.0</b>		<b>10,900,000.0</b>		<b>100.0</b>																	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																																	
Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las municipalidades elegibles y mejorar la participación de las instituciones del sector en el desempeño de sus respectivos roles conforme con la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
Este proyecto asistirá al Gobierno en la implementación de un plan estratégico para la modernización del sector Agua y Saneamiento a través del desarrollo de actividades a nivel institucional y municipal. El proyecto se orienta a mejorar la sostenibilidad (medida en términos de recuperación de los costos), eficiencia (medida en términos de rédito por unidad métrica producida) y confianza (medida en términos de horas de servicio por día) de las municipalidades elegibles de los prestadores de servicios, así como apoyar a las instituciones en el ejercicio de sus respectivos roles regidos por la Ley Marco de Agua y Saneamiento.																																	
<b>Localización Geográfica</b>																																	
Danlí, Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, La Lima, El Progreso, Puerto Cortes, Choloma, La Ceiba y una mancomunidad																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
Se estima una población beneficiada de 1,983,302 habitantes																																	
<b>Metas Globales</b>																																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 5270-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01144																
BIP 001200010900																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)						GABINETE SECTORIAL			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				SUB SECTOR	Agua y Saneamiento	
Año/ 2014Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2014	-	-	-	29,550,000.0	-	29,550,000.0	2,368,261.2	-	-	2,368,261.2	8.0					
Año 2015	60,177,430.0	-	60,177,430.0	68,485,352.0	7,100,000.0	75,585,352.0	57,548,389.2	-	4,600,000.0	62,148,389.2	82.2					
Año 2016	129,411,522.0	-	129,411,522.0	156,084,023.0	9,000,000.0	165,084,023.0	76,162,877.0	-	7,961,508.0	84,124,385.0	51.0					
Programación 2017	500,000.0	-	500,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año/ 2014 Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2014	-	-	-	1,277,097.8	-	1,277,097.8	102,352.0	-	-	102,352.0	8.0					
Año 2015	2,600,760.2	-	2,600,760.2	2,959,813.6	306,849.2	3,266,662.9	2,487,137.8	-	198,803.7	2,685,941.5	82.2					
Año 2016	5,592,933.0	-	5,592,933.0	6,745,670.5	388,963.8	7,134,634.3	3,291,622.5	-	344,082.0	3,635,704.5	51.0					
Programación 2017	21,609.1	-	21,609.1	-	-	-	-	-	-	-	-					
Global	Meta Acumulada a Dic-2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017 - 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>METAS SIAFI 2016</b>																
Coordinación Mejorada la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable en las municipalidades beneficiarias	CONTRATO				1	0	0	0	1	1	0	5		6	600%	
Apoyadas con las Herramientas las EPS (Empresas Prestadoras de Servicio) mejorando su eficiencia y	CONTRATO				15	0	0	0	15	15	0	0		15	100%	
Apoyadas las instituciones del sector (Sanaa, Conasa y Ersaps)	CONTRATO				14	0	0	0	14	14	0	0		14	100%	
Apoyo en la Inversión para Rehabilitación y Expansión de las (SAS) en las Municipalidades	CONTRATO				10	0	0	0	10	10	0	0		10	100%	
<b>Problemática</b>																
Considerando que se encuentra en el año de cierre; la UAP ha gestionado movimientos internos a fin de priorizar las actividades de los proyectos en cierre dentro de las disponibilidades presupuestarias. Actualmente se encuentran en gestión ante la SERNA 3 licencias ambientales: (a) Licencia Ambiental No. 137-2014. (Categoría 1) Resolución No. 1177-2014-Proyecto para el Mejoramiento del Acueducto del Sector Centro de la Ciudad de Comayagua. [Notificada desde el 13 de noviembre de 2014; se solicitó y presentó una modificación del proyecto a MIAMBIENTE. Aun en trámite, MIAMBIENTE realizó inspección el 25/07/2016 y remitió a ICF el 08/09/2016 la modificación (corresponde a Categoría 2)]; (b) Licencia Ambiental 2015-LA-00273 Proyecto de Mejoramiento del Acueducto de la ciudad de La Lima Departamento de Cortes. [Se ingresó a MIAMBIENTE el 28/08/2015; se han hecho varios requerimientos por parte de MIAMBIENTE los cuales han sido atendidos, sin embargo se solicitan nuevos (aun en trámite)]; (c) Licencia Ambiental 2016-LA-00034 Ampliación de Planta Potabilizadora y Conexión de Línea de Conducción a Planta Potabilizadora. [Ingresada a MIAMBIENTE el 01/04/2015, se realizó la inspección el 25/07/2016; se esperaba obtener resolución y licencia ambiental a finales del mes de septiembre de 2016 (aun en trámite)].																
<b>Acciones Propuestas -</b>																
Acción										Responsable					Fecha	
															30/09/2016	
<b>Contactos en la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>						
Alejandro Cáceres Bertetty / Jefe de Área Financiera y Administrativa / UAP Tel. 2220 - 1538; 2222 - 6120 Correo: acaceres@sefin.gov.hn Rosa Ayala/ Coordinadora PROMOSAS, rayala@sefin.gov.hn										Martin Ochoa						

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGI.P.  
Actualizada al 30/09/2016

Tipo de cambio: L. 23.1384

BM TF011581 SIGADE GD00954 BIP 00010000200	Proyecto Mejoramiento del Desempeño de la Gobernabilidad en Honduras a través de la Supervisión del Congreso Nacional													ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución	Congreso Nacional					GABINETE SECTORIAL		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			SUBSECTOR		MODERNIZACIÓN DEL ESTADO					
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento			Desembolsos										Ejecución US\$				
Moneda	Préstamo ( )	Donación (x)	Nacional ( )	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	485,040.0	-	-	-	485,040.0	196,734.3	-	196,734.3	40.6	288,305.7	-	288,305.7	59.4	186,775.1	-	186,775.1	38.5	
Lempiras	11,223,049.5	-	-	-	11,223,049.5	4,552,116.9	-	4,552,116.9	40.6	6,670,932.6	-	6,670,932.6	59.4	4,321,676.5	-	4,321,676.5	38.5	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	07/02/2012						24/07/2012					07/02/2016		31/12/2016				
Componentes	Fondos Externos					Contraparte					Total		%					
1. Mejora de los Procesos de Organización del Congreso e Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional						278,400.0							278,400.0		57.4			
2. Mejora de la Transparencia y la Rendición de Cuentas.						118,000.0							118,000.0		24.3			
3. Fortalecimiento de las Capacidades del Centro de Informática y Estudios Legislativos (CIEL)						73,600.0							73,600.0		15.2			
4. Auditoria						15,040.0							15,040.0		3.1			
TOTAL						485,040.0							485,040.0		100.0			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																		
Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del proceso legislativo en Honduras, mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional del Congreso Nacional.																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		
Incluye la reforma de la gestión dirigida a la racionalización de su diseño organizativo, los estatutos, el personal, los sistemas financieros y la comunicación así como establecer un flujo de trabajo automático para apoyar el proceso legislativo. Mediante este componente se contratará una firma especializada para el diseño del portal y contenido del sitio web del C.N. Asimismo, un proceso de capacitación al personal y miembros del mismo sobre como se debe alimentar la información. Realizar un estudio para evaluar las necesidades de reorganización y determinar las capacidades que se requieren para el centro. En el estudio, deberá incluirse ejemplos de buenas prácticas de instituciones similares en otros países y la propuesta en que las herramientas TIC deben utilizarse para apoyar el trabajo del CIEL.																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																		
Francisco Morazan																		
<b>Beneficiarios</b>																		
Los beneficiarios serán toda la población del país al contarse con procesos más transparentes y con rendición de cuentas.																		
<b>Metas Globales</b>																		
Con esta propuesta se pretende: i) apoyar el proceso de modernización institucional del C.N, ii) mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; y iii) mejorar la capacidad de la institución para analizar y supervisar los presupuestos y el rendimiento.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$		
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	-	-	-	6,511,058.0	-	6,511,058.0	223,738.9	-	223,738.9	3.4	-	-	9,669.6	3.4	-	-	9,669.6	3.4
Año 2014	1,971,999.0	-	1,971,999.0	2,771,999.0	-	2,771,999.0	856,299.7	-	856,299.7	30.9	85,226.2	-	37,007.7	30.9	394,935.1	-	71,797.4	19.9
Año 2015	9,138,167.0	-	9,138,167.0	8,345,366.0	-	8,345,366.0	1,661,278.0	-	1,661,278.0	19.9	111,286.9	-	68,300.3	19.9	111,286.9	-	68,300.3	19.9
Año 2016	2,575,000.0	-	2,575,000.0	1,611,727.0	-	1,611,727.0	1,580,359.9	-	1,580,359.9	98.1	111,286.9	-	68,300.3	98.1	111,286.9	-	68,300.3	98.1
<b>METAS</b>																		
Global	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016						Ejecutado 2016						%			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					%			
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
<b>METAS SIAFI 2016</b>																		
Auditoria realizada	CONTRATO				3	0	0	0	3	3	0	0		3	100%			
Calidad del suministro de información para los miembros del Congreso y de las comisiones aumentada	CONTRATO				0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%			
Congreso más eficiente, oportuno y transparente	CONTRATO				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%			
Transparencia y rendición de cuentas del Congreso incrementada	CONTRATO				0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%			
<b>Problemática</b>																		
Ejecución conforme a lo programado.																		
Acciones Propuestas										Responsable					Fecha			
															30/09/2016			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Milton Pasqua (miltonpasqua@yahoo.com) miltonrayhernandez@gmail.com										mochoa@worldbank.org Martin Ochoa Telefono 2239 - 4551								