

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/OC-14787-HO	<b>Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados</b>												<b>ESTADO: Ejecución</b>	
BIP: 000900008900														
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>La Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF)</b>						<b>Gabinete:</b>		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			<b>Sub-Sector:</b>		Protección Social

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	268,073.0		0.0	268,073.0	127,400.0	0.0	127,400.0	47.5	140,673.0	0.0	140,673.0	52.5	80,490.3	0.0	80,490.3	30.0
Lempiras	6,202,780.3		0.0	6,202,780.3	2,947,832.2	0.0	2,947,832.2	47.5	3,254,948.1	0.0	3,254,948.1	52.5	1,862,417.1	0.0	1,862,417.1	30.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	26/03/2015						26/03/2015		09/09/2015				26/03/2017			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
Diagnóstico oferta existente			33,815.8										33,815.8		12.6	
Diseño e implementación de criterios de certificación			91,711.6										91,711.6		34.2	
Fortalecimiento Institucional y Gastos Operativos			142,545.6										142,545.6		53.2	
<b>TOTAL</b>			<b>268,073.0</b>					<b>0.0</b>					<b>268,073.0</b>		<b>100.0</b>	

**Objetivo del Proyecto**

Extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a niños y niñas adolescentes con derechos vulnerados.

**Descripción del Proyecto**

El proyecto apoya a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados. El concepto de vulneración de derechos para la DINAF y para propósitos de la CT se enmarca en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por lo que se prioriza la atención a niños en hogares pobres.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Distrito Central, Francisco Morazán

**Beneficiarios**

Servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.

**Metas Globales**

- Base de datos georreferenciada de la oferta de Organizaciones del Estado, ONG's y Profesionales, en el área de protección infantil, (Mapa Infográfico-HTML).
- Diseño de una propuesta de criterios de certificación: a) 38% de centros terciarizados serán certificados por DINAF; b) 16 centros administrados por ONG's por año Certificadas en el buen manejo de los centros de atención a los niñas y niños de acuerdo a las directrices de la guía técnica definida.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	757,116.0	0.0	757,116.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	5,116,933.0	0.0	5,116,933.0	1,862,417.1		1,862,417.1	36.4
AÑO 2017	1,055,846.0		1,055,846.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2015	0.0		0.0	32,721.2		32,721.2	0.0		0.0	0.0
AÑO 2016	0.0		0.0	221,144.6		221,144.6	80,490.3		80,490.3	36.4
AÑO 2017	45,631.8		45,631.8							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>ATN/OC-14787-HO</b>	<b>Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados</b>	<b>ESTADO: Ejecución</b>
<b>BIP: 000900008900</b>		
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>La Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF)</b>	<b>Gabinete:</b>
	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	<b>Sub-Sector:</b>
		Protección Social

**METAS**

Global		Meta Acumulada a Dic-15			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS DE OPERACION DEL ATN 14787	SISTEMA DE INFORMACION	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
GUIA DE CRITERIOS DE CERTIFICACION DE CENTROS DE ATENCION A LA NIÑEZ CON DERECHOS VULNERADOS	DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
MAPEO DE ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS CO DERECHOS VULNERADOS	DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	

**Problemática / Situación Actual**

El proyecto ha presentado avances en los diferentes Componentes que conforman el proyecto:

1. Componente 1 - Diagnóstico de la oferta existente a través de ONG'S, Instituciones gubernamentales, profesionales y Consultores independientes en temas de niñez y familia: Se contrató la firma consultora que realizará dicho diagnóstico (REGIOPLAN), por un valor \$33,815, iniciando en agosto con los trabajos de campo a nivel nacional para el levantamiento del mapeo y posteriormente presentando el mapa georreferenciado con los datos al momento recabados, lo cual se validó conjuntamente con el Comité y Equipo Técnico de la DINAF, a la fecha se ha ejecutado un 80% del valor de contrato, esperando finalizar el mismo el 30 de noviembre de 2016.

2. Componente 2 - Diseño e Implementación de una Propuesta de Criterios de Certificación: El 25 de agosto de 2016 se contrató la firma consultora y ya se han realizado dos reuniones técnicas de seguimiento y validación de la consultoría, posterior a la presentación del primer producto. La fecha de finalización de la misma se estima para el 31 de mayo de 2017.

Por el segmento de Elaboración del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Organizaciones no Gubernamentales Legalizadas o no Legalizadas que Prestan Servicios a los Niños, Niñas y Adolescentes: La consultoría tiene programada la fecha de firma el 10 de octubre de 2016, por un valor de US\$34,073.00.

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento puntual a la ejecución del proyecto de acuerdo a su programación de ejecución en su POA/PEP.</li> <li>• En vista de la gran cantidad de procesos de licitación incluidos en su Plan de Adquisiciones, se recomienda el seguimiento oportuno a dichos procesos de acuerdo a metas reales para cumplir con su programación física en el presente año.</li> <li>• La consultoría para el Diseño e Implementación de una Propuesta de Criterios de Certificación, tiene fecha de finalización para el 31 de mayo de 2017, fecha posterior a la de último desembolso, por lo que ya se prevé una ampliación al cierre del proyecto.</li> </ul>	DINAF	2016

**Contactos de la Unidad Ejecutora**

**Coordinador:** direccionejecutiva@dinaf.gob.hn  
Monica Bran mbran@dinaf.gob.hn Cel: 9944-0508

**Contactos Organismo Financiero**

Actualizada al 30 de septiembre, 2016

Tipo de cambio L. 23.1384

Elaborado : Olvin Escoto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/NV 13535HO1	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE /GD00985-1																	
BIP 002500009900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	1,345,987.90	0.0	0.0	1,345,987.9	446,049.9	0.0	446,049.9	33.1	899,938.0	0.0	899,938.0	66.9	385,112.8	0.0	385,112.8	29	
Lempiras	31,144,006.4	0.0	0.0	31,144,006.4	10,320,880.1	0.0	10,320,880.1	33.1	20,823,126.3	0.0	20,823,126.3	66.9	8,910,895.0	0.0	8,910,895.0	29	
El costo de financiamiento fue ajustado por la Carta Modificatoria no. 2 por un monto de US\$1,345,987.90 suscrita por el gobierno de Honduras y el Organismo el día 04 de febrero, 2016. y solo se ejecutara el componente I																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	28/02/2003								28 de febrero, 2013				28-feb-18				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%		
Componente 1:SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (AMCC)			809,784.51					0.0					809,784.5		60.2		
Sub componente 1.01 Propuesta			715,333.85														
Sub componente 1.02 Acompañamiento Técnico			94,450.66														
Componente 3:GESTION DEL PROGRAMA			360,851.54					0.0					360,851.5		26.8		
Componente 4:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA			27,891.85					0.0					27,891.9		2.1		
Componente 5:IMPREVISTOS			27,272.00					0.0					27,272.0		2.0		
Componente 6: COMISION DE ADMINISTRACIÓN			120,188.00					0.0					120,188.0		8.9		
<b>Total FHIS</b>			<b>1,345,987.90</b>					<b>0.0</b>					<b>1,345,987.9</b>		<b>100.0</b>		
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad																	

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/NV 13535HO1	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO				<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE /GD00985-1					
BIP 002500009900					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	IDECOAS/FHIS	<b>Sector:</b>	Promoción y Protección Humana	<b>Sub Sector:</b>	Protección Social

**Beneficiarios**

Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka

**Metas Globales**

Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático  
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chorti, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente ajustado Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2012			0.0							
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2014	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	4,853,380.0	0.0	4,853,380.0	29.7
2015 FHIS	29,061,310.0	0.0	29,061,310.0	2,881,429.0	0.0	2,881,429.0	2,191,440.0		2,191,440.0	76.1
2016	13,889,745.0		13,889,745.0	16,042,517.0		16,042,517.0	1,866,075.0		1,866,075.0	11.6

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2012										
2013										
2014	779,578.66		779,578.66	759,625.70	0.00	759,625.70	209,754.35	0.00	209,754.35	27.6
Año 2015	1,328,049.56		1,328,049.56	128,063.51	0.00	128,063.51	94,710.09	0.00	94,710.09	74.0
2016	600,289.78		600,289.78	693,340.69	0.00	693,340.69	80,648.40	0.00	80,648.40	11.6

**METAS**

Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

**Componentes:**

ACOMPANAMIENTO TECNICO	INFORME	24				6					6					0	
Capacitados Lideres y jóvenes en materia de cambio climático	Persona										1				0		
REALIZADAS PROPUESTA PROYECTOS CAMBIO	DE DE PROYECTO	12									5						

Información Sujeta a revisión reporte SIAFI

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/NV 13535HO1	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO				<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE /GD00985-1					
BIP 002500009900					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	IDECOAS/FHIS	<b>Sector:</b>	Promoción y Protección Humana	<b>Sub Sector:</b>	Protección Social
<b>Problemática</b>					
<b>Situación actual:</b> el 04 de febrero del 2016 el Gobierno de Honduras y el BID suscribieron la Carta Modificatoria No. 2 dejando en el convenio US\$ 1.0 para la ejecución del componente I; firma de los contratos del Coordinador de la UCP y un Asesor Agrícola; 3 perfiles de energía renovable formulados; presentación del informe de Auditoría ante el Organismo Financiero; 8 proyectos en proceso de formulación. <b>Problemática</b>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>
		Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com			30/09/2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Marjorie Selene Alvarado <a href="mailto:malvaradofhis.hn">malvaradofhis.hn</a> 95-781065			BID		

Tasa de cambio US\$ 23.1384  
Elaborado por: Alejandrina Hernández

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01123																	
BIP 002500009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	11,222,000.00	0.0	1,390,000.0	12,612,000.0	3,935,352.0	306,091.9	4,241,443.9	33.6	7,345,754.39	1,083,908.1	8,429,662.5	66.8	4,011,383.8	306,091.9	4,317,475.6	34	
Lempiras	259,659,124.8	0.0	32,162,376.0	291,821,500.8	91,057,749.4	7,082,476.0	98,140,225.4	33.6	169,969,003.4	25,079,900.0	195,048,903.4	66.8	92,817,002.0	7,082,476.0	99,899,478.0	34	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		30 de Marzo, 2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012			30 de junio, 2017				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción y/o mejoramiento de Infraestructura				5,611,999.00								5,611,999.0		44.5			
Fortalecimiento de habilidades de Jóvenes en para el trabajo y habilidades sociales				1,121,800.00								1,121,800.0		8.9			
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES COMO INSTITUCIONES NACIONALES E				1,346,561.00								1,346,561.0		10.7			
CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TECNICA				2,019,840.00								2,019,840.0		16.0			
MATERIALES Y EQUIPO DE CAPACITACION				1,121,800.00								1,121,800.0		8.9			
GASTO OPERATIVO FHIS								1,390,000.0				1,390,000.0		11.0			
<b>TOTAL</b>				<b>11,222,000.00</b>								1,390,000.0		12,612,000.0		100.0	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima)).																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																	
<b>Metas Globales</b>																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades																	

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																
BIP 00250009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2014	6,000,000.0	600,000.0	6,600,000.0	20,749,200.0	540,000.0	21,289,200.0	17,779,970.0	536,460.0	18,316,430.0	86.0						
2015	4,059,755.0	60,597,545.0	64,657,300.0	4,059,755.0	34,813,404.0	38,873,159.0	30,012,290.0	4,011,909.0	34,024,199.0	87.5						
2016	92,087,730.0	9,208,773.0	101,296,503.0	79,587,730.0	9,208,773.0	88,796,503.0	45,024,742.0	2,534,107.0	47,558,849.0	53.6						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2014	278,908.91	27,890.89	306,799.80	964,522.79	25,101.80	989,624.59	826,498.67	23,184.84	849,683.51	85.9						
2015	180,433.56	2,693,224.22	2,873,657.78	180,433.56	1,547,262.40	1,727,695.96	1,333,879.56	173,387.49	1,512,186.62	87.5						
2016	3,979,865.9	397,986.6	4,377,852.5	3,439,638.4	397,986.6	3,837,625.0	1,945,888.3	109,519.5	2,055,407.9	53.6						
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componentes:</b>																
Espacios públicos recuperados	obraa	18	4	22		15	3		18		4	6		10	56	
Taller de capacitación para jóvenes sobre convivencia y seguridad Ciudadana	TALLER	13	2	15		7	10		17		2	37		39	229	
Asistencia Técnica Internacional para Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes de CONVIVIR	INFORME	4	1	25		1			1		1			1		
Información sujeta a revisión reporte SIAFI																
<b>Problemática</b>																
<b>Situación actual:</b> 3 proyectos finalizados; 10 en ejecución; 6 en fase diseño; 4 en proceso de contratación. <b>Problemática:</b> Retrasos en la aprobación de licencias ambientales; complejidad en los procesos de contratación de los proyectos; complejidad en los diseños de los proyectos ya que son ejecutados por la comunidad.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable				Fecha		
Modificaciones presupuestarias en proceso.										Coordinador Ing. Rafael Toro				30/09/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador Ing. Rafael Toro rafael.molina <rafaeltoro2012@gmail.com>								KFW								

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE		
BIP 002500010100		

Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Clúster:	PROTECCIÓN SOCIAL
----------------------------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	----------	-------------------

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos*	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%
Dólares	11,921,580.12			11,921,580.12	11,673,192.64	-	11,673,192.64	97.9	19,986.89		19,986.89	0.2	11,431,239.58	-	11,431,239.58	95.9
Lempiras	275,846,289.45			275,846,289.45	270,099,000.58	-	270,099,000.58	97.9	462,464.66		462,464.66	0.2	264,500,594.00	-	264,500,594.00	95.9

\* El monto Original del Proyecto era de US\$ 20.0 millones sin embargo ente los meses de Junio y Agosto este fue reestructurado disminuyendose al convenio el monto de US\$ 6.8 millones.

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	12/07/2013		26/11/2013	04/08/2006	30/06/2013	30/06/2016

Componentes	Fondos Externos	Contraparte	Total	%
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructural Integral.	460,882.93		460,882.93	3.9
2) Obras de Infraestructura.	10,003,257.39		10,003,257.39	83.9
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.	325,079.51		325,079.51	2.7
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.	413,487.10		413,487.10	3.5
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.	718,873.19		718,873.19	6.0
6) Componente de Contingencias	0.00		0.00	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>11,921,580.12</b>		<b>11,921,580.12</b>	<b>100.0</b>

**Objetivos del Proyecto**

(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.

**Descripción del Proyecto**

El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocaure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Higuato, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que intervenga mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

**Mancomunidad Chortí, departamento de Copán:** Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolas y Santa Rita; departamento, de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. **Mancomunidad Mambocaure, departamento de Choluteca:** Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasigue, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare. **Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz,** La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. **Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho:** Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Salamá, Silca y Yocón. **Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque:** Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.

**Beneficiarios**

Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chorti y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.

**Metas Globales**

- 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional.
- 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas.
- 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas.
- Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas.
- Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 002500010100																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	PROTECCIÓN SOCIAL				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014	70,067,696.0	0.0	70,067,696.0	35,288,906.0	0.0	35,288,906.0	19,391,808.0	0.0	19,391,808.0	55.0						
Año 2015	83,716,335.0	0.0	83,716,335.0	199,719,678.0	0.0	199,719,678.0	199,347,762.0	0.0	199,347,762.0	99.8						
Año 2016	28,508,075.0	0.0	28,508,075.0	47,402,781.0	0.0	49,270,650.0	45,761,024.0	0.0	45,761,024.0	92.9						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014	3,028,199.7	0.0	3,028,199.7	1,525,123.0	0.0	1,525,123.0	838,079.0	0.0	838,079.0	55.0						
Año 2015	3,618,069.3	0.0	3,618,069.3	8,631,525.0	0.0	8,631,525.0	8,615,451.5	0.0	8,615,451.5	99.8						
Año 2016	1,232,067.7		1,232,067.7	2,048,662.9	0.0	2,129,388.8	1,977,709.1	0.0	1,977,709.1	92.9						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% de Ejecución	Programación 2012-2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Rehabilitación de Caminos	Kms	38	3	7.9	18	18			36	18	0	0	0	18	50.0	
Pavimentación de Km Municipales	Kms Municipales	7	7	100.0	3	2			5	3	0	0	0	3	60.0	
Conexiones de agua y saneamiento	Conexiones	5024	24	0.5	2500	2500			5,000	2,500	0	0	0	2,500	50.0	
Información sujeta a revisión reporte SIAFI																
<b>Problemática</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
Situación Actual: pavimentación 4809 Kms Municipales, construyeron 3679 kms de caminos rurales; 2660 viviendas conectadas al sistema de agua, 2426 viviendas conectadas al sistema de alcantarillado sanitario, 1576 viviendas conectadas al sistema eléctrico subproyectos ejecutados a través de las siguientes mancomunidades: MANBOCAURE, CRA, CHORTI, MAMNO, MANCEPAZ, GUI SAYOTE Y MANCOSOL. El empleo generado fue de 441; beneficiarios directos 49,242, proyecto cerrado al 30 de junio, 2016.										Ing. Rosemary Bendeck, rbendeck@fhis.hn					30/09/2016	
<b>Acciones</b>																
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>																
Ing. Rosemary Bendeck, Coordinadora: rbendeck@fhis.hn Valentina Su: vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn> Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.										mochoa@wordbank.org Teléfono 2239 - 4551						

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS												ESTADO: En Ejecución			
2500009600																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Clúster:	PROTECCIÓN SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	13,678,974.02			13,678,974.02	5,402,937.66	-	5,402,937.66	39.5	8,412,429.05	-	8,412,429.05	61.5	5,113,883.44		5,191,504.68	38.0
Lempiras	316,509,572.46			316,509,572.46	125,015,332.75	-	125,015,332.75	39.5	194,650,148.33	-	194,650,148.33	61.5	118,327,080.57		118,327,080.57	37.4
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018			
Componentes			Fondos Externos (Tuvo reducción de US\$ 2.3 millones)				Contraparte				Total		%			
1) Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			1,500,000.00				0.00				1,500,000.00		10.0			
2) Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.			12,000,000.00				0.00				12,000,000.00		80.0			
3) Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto			1,500,000.00				0.00				1,500,000.00		10.0			
<b>TOTAL</b>			<b>15,000,000.00</b>				<b>0.00</b>				<b>15,000,000.00</b>		<b>100.0</b>			
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
Descripción del Proyecto																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
Beneficiarios																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
Metas Globales																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sede para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	<b>PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS</b>										<b>ESTADO: En Ejecución</b>					
2500009600																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL					SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	PROTECCIÓN SOCIAL				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2013	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3		0.0		11,606,691.3	60.2				
Año 2014	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	22,346,049.3		0.0		22,346,049.3	51.9				
Año 2015	46,364,400.0	0.0	46,364,400.0	54,222,419.0	0.0	54,222,419.0	51,468,891.0		0.0		51,468,891.0	94.9				
Año 2016	73,962,834.0	0.0	73,962,834.0	48,212,834.0	0.0	48,212,834.0	32,905,449.0		0.0		32,905,449.0	68.3				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	833,571.0	0.0	833,571.0	501,620.3		0.0		501,620.3	60.2				
Año 2014	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	1,860,372.8	0.0	1,860,372.8	965,756.0		0.0		965,756.0	51.9				
Año 2015	2,073,709.0	0.0	2,073,709.0	2,343,395.4	0.0	2,425,169.2	2,224,392.8		0.0		2,302,014.1	94.9				
Año 2016	3,196,582.0	0.0	3,196,582.0	2,083,671.9	0.0	2,083,671.9	1,422,114.3		0.0		1,422,114.3	68.3				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% de Ejecución	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	0	0	18					18	21		1		22	122.2
Procesos de Licitación de Sub proyectos finalizados Créditos 5192-HN	Licitación	36	1	0.0		16				16		1			1	6.3
JÓVENES CAPACITADOS EN TORNOS A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3650	0	0	3650					3,650	5,156				5,156	141.3
Problemática													Responsable		Fecha	
<b>Estatus:</b> El proyecto entro en el segundo semestre a reestructuración, reduciéndose su monto a US\$ 2.3 millones, esto nos indica que deben realizar ajustes en todo el proceso de obras a ejecutar. 7 proyectos licitados; uno en proceso de compras; dos pendientes de entrega de equipo (45 Centros de Alcance (CDAs) e Instituto Universitario Democracia Paz y Seguridad (IUPAS); uno en ejecución; uno a nivel de no objeción de los TDRs; uno en etapa de solicitud de pedido de propuestas a las operadoras; auditoría externa en proceso de contratación. * El tipo de licitaciones son públicas simplificadas y el valor de los proyectos no sobrepasan los US \$100 Mil.													Zunilda Martel		30/09/2016	
Acciones Propuestas																
SEFIN envió Oficio para el proceso de reestructuración con el BM, por el monto de los US\$ 2.3 millones en espera de respuesta para continuar con el proceso para hacer enmienda al proyecto; entrara en deficit de L12,915,250 para el cuarto trimestre.																
Contactos de la Unidad Ejecutora													Contactos Organismo Financiero			
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS <zmartel@fhis.hn>; Walter Morel wmorel@fhis.hn; Karen Salinas ksalinas@fhis.hn Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247													mochoa@wordbank.org			

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2895/BL-HO		<b>PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA</b>											<b>ESTADO: Ejecución</b>				
SIGADE: GE01139 GE01139																	
BIP: 002500009800																	
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		EDUCACIÓN Y CULTURA		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	17,200,000.0			17,200,000.0	15,500,000.0		15,500,000.0	90.1	1,700,000.0		1,700,000.0	9.9	13,389,996.8	0.0	13,389,996.8	78	
Lempiras	397,980,480.0			397,980,480.0	358,645,200.0		358,645,200.0	90.1	39,335,280.0		39,335,280.0	9.9	309,823,102.0	0.0	309,823,102.0	78	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		14/03/2013		72-2013				15/06/2013		15/06/2017			15/06/2017				
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
Mejora en la convivencia social				1,435,000.0								1,435,000.0		8.3			
Proyectos de integración urbana				13,600,000.0								13,600,000.0		79.1			
Gestión del programa y evaluación				1,665,000.0								1,665,000.0		9.7			
Costos Financieros				500,000.0								500,000.0		2.9			
Total				17,200,000.0								17,200,000.0		100.0			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii) fortalecer el capital social de estas comunidades.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El programa se ejecutará a través de los siguientes componentes: 1. Mejora en la convivencia social, 2. Proyectos de integración urbana 3 Gestión del programa y evaluación																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Francisco Morazán, Distrito Central																	
<b>Beneficiarios</b>																	
El proyecto beneficiará a 14,015 habitantes distribuidos en 3,132 familias.																	
<b>Metas Globales</b>																	
Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo. Mejora en la convivencia social a través de talleres de capacitación, obras de infraestructura que Incluyen sistemas de agua y alcantarillado; accesos viales y peatonales; drenajes pluviales; y alumbrado.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>BID 2895/BL-HO</b>	<b>PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA</b>										<b>ESTADO:</b> Ejecución					
<b>SIGADE: GE01139</b> GE01139																
<b>BIP: 00250009800</b>																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL</b>					<b>Sector:</b>	<b>DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL</b>			<b>Sub-Sector:</b>	EDUCACIÓN Y CULTURA					
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras (Ajustado)</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	4,922,200.0	0.0	4,922,200.0	2,774,000.0	0.0	2,774,000.0	56.4						
AÑO 2014	186,309,979.0	0.0	186,309,979.0	136,221,740.0	0.0	136,221,740.0	112,190,572.0	0.0	112,190,572.0	82.4						
Año 2015	83,658,105.0	0.0	83,658,105.0	120,882,736.0	0.0	106,545,488.0	106,545,488.0	0.0	106,545,488.0	88.1						
Año 2016	31,698,357.0	0.0	31,698,357.0	108,804,457.0	0.0	108,804,457.0	88,313,042.0	0.0	88,313,042.0	81.2						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2013	0.00	0.00	0.00	212,728.62	0.0	212,728.62	119,887.3	0.0	119,887.3	56.4						
AÑO 2014	8,051,981.94	0.00	8,051,981.94	5,887,258.41	0.0	5,887,258.41	4,848,674.6	0.0	4,848,674.6	82.4						
Año 2015	3,615,552.72	0.00	3,615,552.72	5,224,334.27	0.0	5,224,334.27	4,604,704.2	0.0	4,604,704.2	88.1						
Año 2016	1,369,945.93	0.00	1,369,945.93	4,702,332.79	0.0	4,702,332.79	3,816,730.7	0.0	3,816,730.7	81.2						
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>		<b>Meta Acumulada a Dic-15</b>			<b>Programación 2016</b>					<b>Ejecutado 2016</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2017-2020</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
INFORMES FINALES DE CONSULTORIAS PRESENTADOS	INFORME	2	0	0.0	1	1			2	1	1			2	100.0	
PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	PERSONA	300	0	0.0	75	75	75	75	300	75				75	25.0	
ENTREGADAS LA OBRAS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE BARRIO	PROYECTO	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Información sujeta a revisión de Reporte SIAFI																
<b>Situación Actual</b>																
se impartieron 5 módulos de capacitación sobre emprendimiento en la elaboración de alimentos; 7 módulos sobre Liderazgo Comunitario; un taller Sobre Convivencia Urbana; 4 proyectos finalizados. Según SIAFI se entregaron tres obras de infraestructura de servicios básicos.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>						<b>Responsable</b>						<b>Fecha</b>				
						UCP-FHIS-BID						30/09/2016				
<b>Contacto Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
<b>Coodinador FHIS :</b> Cordinador Lic. Miriam Leiva mleiva@fhis.hn / 9639-3408 Administrador Financiero: Lic. Pedro Hernández phernandez@fhis.hn / 9639-3408						<b>Belinda Pérez Rincón</b> email: belindap@iadb.org										

Elaborado por: Alejandrina Hernández

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 1736	Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE												<b>ESTADO: En Ejecución</b>				
SIGADE GE00057																	
BIP 002500065																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social								Sector:	Promoción y Protección Humana			Clúster:	Protección Social			
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( )				Desembolsado				Por Desembolsar				
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento 1/</b>	<b>Contraparte/Presupuest o Nacional</b>	<b>Costo Total</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>	
Dólares	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	7,063,446.34	-	7,063,446.34	47.1	7,936,553.66	-	7,936,553.66	52.9	6,457,935.25	-	6,457,935.25	43	
Lempiras	347,076,000.00	-	-	347,076,000.00	163,436,846.79	-	163,436,846.79	47.1	183,639,153.21	-	183,639,153.21	52.9	149,426,289.00	-	149,426,289.00	43	
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
06/07/2005	13/07/2010						01/12/2010						13/07/2014		24/07/2017		
<b>Componentes</b>					<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>		
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa									1,000,000.00				-		1,000,000.00		6.67
2. Infraestructura Rural									12,500,000.00				-		12,500,000.00		83.33
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas									1,500,000.00				-		1,500,000.00		10.00
<b>TOTAL</b>									<b>15,000,000.00</b>				<b>-</b>		<b>15,000,000.00</b>		<b>100.00</b>
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcinco, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomnucagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																	
<b>Beneficiarios</b>																	
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																	
<b>Metas Globales</b>																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados</li> <li>• 6.800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento</li> <li>• 4.500 nuevas conexiones promedio de electricidad</li> <li>• Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas</li> <li>• Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.</li> </ul>																	

BCIE 1736		Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE										ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE00057															
BIP 002500065															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (Ajustado)			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.					
Año 2010	11,337,100.00		11,337,100.00	11,337,100.00		11,337,100.00	-	-	-	-					
Año 2011	37,790,000.00		37,790,000.00	37,790,000.00		37,790,000.00									
Año 2012	6,393,670.00		6,393,670.00	6,393,670.00		6,393,670.00	-	-	-	-					
Año 2013	67,192,992.80		67,192,992.80	33,774,270.00		33,774,270.00	33,771,090.00	-	33,771,090.00	100.0					
Año 2014	148,327,150.00		148,327,150.00	42,465,270.00		42,465,270.00	32,714,050.00	-	32,714,050.00	77.0					
Año 2015	86,111,511.00		86,111,511.00	32,683,893.00		32,683,893.00	32,295,226.00	-	32,295,226.00	98.8					
Año 2016	97,398,168.00		97,398,168.00	76,335,593.00		76,335,593.00	50,645,923.00		50,645,923.00	66.3					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.					
Año 2010	600,002.12	-	600,002.12	600,002.12	-	600,002.12	-	-	-	-					
Año 2011	1,999,989.42		1,999,989.42	1,999,989.42	-	1,999,989.42	-	-	-	-					
Año 2012	320,287.24		320,287.24	320,287.24	-	320,287.24	-	-	-	-					
Año 2013	3,262,635.18		3,262,635.18	1,627,573.69	-	1,627,573.69	1,459,525.72	-	1,459,525.72	89.7					
Año 2014	6,410,432.44		6,410,432.44	1,835,272.53	-	1,835,272.53	1,413,842.36	-	1,413,842.36	77.0					
Año 2015	3,721,584.51		3,721,584.51	1,412,539.03	-	1,412,539.03	1,395,741.54	-	1,395,741.54	98.8					
Año 2016	4,209,373.51		4,209,373.51	3,299,086.93		3,299,086.93	2,188,825.63		2,188,825.63	66.3					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
CAMINOS RURALES REHABILITADOS	Kilómetros	50.5	0	0.0	0	12		1	13	1	5			6	46.2
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACIÓN DE RED (AGUA, ENERGÍA)	Conexión	4373.5	305	7.0	0	317	24	293	634	0				0	0.0
FORMULACION Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA Y SANAMIENTO, CAMINOS, ELECTRIFICACION Y GESTION AMBIENTAL	Diseños	87	0	0.0		16			16		8			8	50.0
Información sujeta a revisión reporte SIAFI															
<b>Problemática</b>															
Requerirá de recursos adicionales por un monto de L. 32.2 millones, efectuaran traslado de fondos del PIR Banco mundial por un monto de L. 2.5 millones, actualmente tiene un avance financiero de 66%. Un sub proyecto en ejecución con un avance físico 35%; dos sup proyectos de electrificación finalizados; 23 procesos adjudicados; 7 en proceso de contratación; 3 pendientes de publicación.															
<b>Acciones Propuestas</b>															
Acción										Responsable			Fecha		
La Unidad Ejecutora (UE) ha transferido L. 25.3 millones										BCIE/UE			30/09/2016		
<b>Contactos en la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>					
Ing. Rosemary Bendeck, Coordinadora del proyecto; rbendeck@fhis.hn, Lic. Arely Zúñiga azuniga@fhis.hn 94-873688; Lic. Valentina Su vsu@fhis.hn 99-633796 Tel: 234-5231 ext 118										Lic. Helena Hepburn.					
Tipo de Cambio 1 US\$ = L. 23.1384															





Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

	PODER										<b>ESTADO: En Ejecución</b>				
SIGADE															
BIP															
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	IDECOAS/FHIS					<b>Sector:</b>	Desarrollo e Inclusion Social			<b>Sub Sector:</b>					
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
2015	10,860,882.0	0.0	10,860,882.0	10,860,882.0	0.0	10,860,882.0	9,750,285.0	0.0	9,750,285.0	89.8					
2016	20,820,000.0	0.0	20,820,000.0	20,820,000.0	0.0	20,820,000.0	7,372,580.0	0.0	7,372,580.0	35.4					
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2015	469,387.8	0.0	469,387.8	469,387.8	0.0	469,387.8	421,389.8	0.0	421,389.8	89.8					
2016	899,802.9	0.0	899,802.9	899,802.9	0.0	899,802.9	318,629.6	0.0	318,629.6	0.0					
<b>METAS</b>															
Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
<b>Componentes:</b>															
Información sujeta a revisión reporte SIAFI															
<b>Problemática</b>															
Situación actual pendiente de firma carta de ejecución No. 6 y proceso elaboración de Opinión Técnica. A un se encuentra pendiente la regularización de fondos de la asignación año 2016 lo correspondiente al primer semestre.															
<b>Acciones Propuestas</b>															
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>				<b>Fecha</b>	
Ing. Bertha Letcia Díaz bdiaz@fhis.hn 9971-6499; Ing. Marcela Suazo msuazo@fhis.hn 32-800782; Lic. Hary Galeas hgaleas@fhis.hn 95-000109														30/06/2016	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>							
Elaborado por: Alejandrina Hernández															



Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Agencia Internacional para el Desarrollo	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE															
BIP 2500010400															
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS						Sector:	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:	ENERGÍA			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
2015	10,860,882.0	0.0	10,860,882.0	10,860,882.0	0.0	10,860,882.0	9,750,285.0	0.0	9,750,285.0	89.8					
2016	20,820,000.0	0.0	20,820,000.0	20,820,000.0	0.0	20,820,000.0	11,405,275.0	0.0	11,405,275.0	54.8					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2015	469,387.8	0.0	469,387.8	469,387.8	0.0	469,387.8	421,389.8	0.0	421,389.8	89.8					
2016	899,802.9	0.0	899,802.9	899,802.9	0.0	899,802.9	492,915.5	0.0	492,915.5	54.8					
METAS															
Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Componentes:															
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Riego	Taller	6					6					0			
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Energía Renovable	Taller	1					1					0			
Información sujeta a revisión reporte SIAFI															
Problemática															
Situación actual: se envió Opinión Técnica a la DGCP para firma de la Carta de Ejecución No. 3.															
Acciones Propuestas															
Acción											Responsable				Fecha
Ing. Bertha Letcia Díaz bdiaz@fhis.hn 9971-6499; Ing. Marcela Suazo msuazo@fhis.hn 32-800782; Lic. Hary Galeas hgaleas@fhis.hn 95-000109															30/09/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							

Elaborado por: Alejandrina Hernández  
Tasa de cambio Por cada Dólar 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW													<b>ESTADO: En Ejecución</b>				
GD00943/G01127/GE01159																	
BIP 002500009100																	
PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE ( Fase I, II,III / KFW )																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social ( FHIS )/IDECOAS								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA		Sub Sector:		EDUCACIÓN Y CULTURA		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ( )		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	20,395,383.74	19,452,000.00	3,123,696.70	42,971,080.44	30,801,550.01	935,930.19	31,737,480.20	73.9%	6,077,947.01	2,187,766.51	8,265,713.52	19%	21,384,128.0	935,930.2	22,320,058.2	52	
Lempiras	471,916,547.13	450,088,156.80	70,309,247.30	992,313,951.23	598,618,739.64	21,655,927.00	620,274,666.64	62.5%	140,633,969.10	59,058,594.30	199,692,563.40	20%	494,794,508.0	21,655,927.0	516,450,435.0	52	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre (Fase I, 31 de marzo.-2016), Fase II 31-12-15, Fase III 31 de marzo del 2017		Fecha Cierre Ampliada		
14-2013	15/03/2013		0				05/04/2013		FASE I 05/04/2013				31/03/2016 (se amplió hasta junio, 2016)		3 ampliaciones directas del Organismo		
									FASE II 01/07/2013				30/06/2016		0		
									FASE III 2015				30/03/2017		0		
Componentes ( Fase I, II, III )					Financiamiento FE (US\$)			Contraparte				Total		%			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					38,673,972.40			0.00				38,673,972.40		84%			
FORTEALECIMIENTO SE					2,148,554.02			2,078,823.58				4,227,377.60		9%			
FORTEALECIMIENTO FHIS					859,421.61			1,044,873.12				1,904,294.73		4%			
ASISTENCIA TÉCNICA					1,289,132.41							1,289,132.41		3%			
TOTAL					42,971,080.44			3,123,696.7				46,094,777.1		100%			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16, 000 alumnos, 1000 docentes																	
<b>Metas Globales</b>																	
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)				Ejecución Lempiras (Fase I, II)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Programación Año 2014	37,856,632.0	2,271,446.0	40,128,078.0	296,339,250.0	10,521,710.0	306,860,960.0	274,840,710.0	10,214,940.0	285,055,650.0	92.9							
Programación Año 2015	218,407,079.0	8,685,464.0	227,092,543.0	146,131,833.0	8,685,464.0	154,817,297.0	142,235,127.0	8,597,253.0	150,832,380.0	97.4							
Programación Año 2016	48,905,565.0	6,890,557.0	55,796,122.0	138,796,918.0	6,890,557.0	145,687,475.0	77,718,671.0	2,843,734.0	80,562,405.0	55.3							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$				Ejecución Dolares									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Programación Año 2014	1,907,135.11	114,430.53	2,021,565.64	13,775,276.12	480,823.21	14,256,099.33	11,878,120.8	441,471.3	12,319,592.1	86.4							
Programación Año 2015	9,980,810.37	396,910.07	10,377,720.44	6,315,554.79	375,370.12	6,690,924.91	6,147,146.2	371,557.8	6,518,704.0	97.4							
Programación Año 2016	2,113,610.49	297,797.47	2,411,407.96	5,998,552.97	297,797.47	6,296,350.44	3,358,861.1	122,901.1	3,481,762.1	55.3							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW	<b>PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III / KFW )</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
GD00943/G01127/GE01159																
BIP 002500009100																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Fondo Hondureño de Inversión Social ( FHIS )/IDECOAS						<b>Sector:</b>		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			<b>Sub Sector:</b>		EDUCACIÓN Y CULTURA		
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-2015</b>		<b>Programación 2016</b>					<b>Ejecutado 2016</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2017-2020</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
<b>Componentes:</b>																
Equipamiento	Centros Educativos				34				34					0	0.0	
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos				17			14	31					0	0.0	
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorias				0			3	3					0	0.0	
Fortalecimiento institucional de la SE	No. Actividades				0			2	2					0	0.0	
Fortalecimiento institucional FHIS	No. Actividades				1				1					0	0.0	
Información sujeta a revisión reporte SIAFI																
<b>Situación Actual</b>																
<p>El PROMINE fase I: 147 proyectos de los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS; se encuentran en cierre financiero 6; cierre físico 17; 23 en ejecución y el cierre de esta fase es al 30 de junio, 2016.</p> <p>Fase II: contempla 41 proyectos; en ejecución 30 de los cuales 24 están en cierre físico y 6 cierre financiero.</p> <p>Fase III: contempla 80 proyectos formulados de los cuales se encuentran aprobados en Comité 5; contratados 5; en ejecución 5 y en gestión de orden de inicio 4.</p>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>				<b>Fecha</b>		
Pendiente aprobación de certificación de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y aprobación de Comité.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KIW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en				30/09/2016		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Sub Coordinadora Ing. Ana Lizeth Hernández Alemán ahernandez@fhis.hn; alizeth@gmail.com 97-105254								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KIW								

Elaborada por: Alejandrina Hernández

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio EDCF HND-5	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)														ESTADO EN EJECUCIÓN				
SIGADE																			
BIP 0001600012100																			
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)								Sector:		Comunicación y Energía			Sub Sector:		Energía			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	44,746,000.0	0.0	3,382,000.0	48,128,000.0	800,000.0	878,658.6	1,678,658.6	3.5	43,946,000.0	2,503,341.4	46,449,341.4	96.5	773,679.6	878,658.6	1,652,338.3	3			
Lempiras	1,035,350,846.4	0.0	78,254,068.8	1,113,604,915.2	18,510,720.0	20,330,754.5	38,841,474.5	3.5	1,016,840,126.4	57,923,314.3	1,074,763,440.7	96.5	17,901,708.9	20,330,754.5	38,232,463.4	3			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
	18 de noviembre, 2013		247-2013				Enero,2015		18/11/2018										
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%								
Energía Solar					38,252,000.00				38,252,000.0		79.5								
Organización y Empoderamiento									100,000.0		0.2								
Monitoreo y Evaluación					179,000.00				149,264.4		0.7								
Gestión y Administración del Proyecto									3,132,735.6		6.5								
Otros Cargos Administrativos					6,315,000.00				6,315,000.0		13.1								
<b>TOTAL</b>					<b>44,746,000.00</b>				<b>3,382,000.0</b>		<b>48,128,000.0</b>		<b>100.0</b>						
Objetivos del Proyecto																			
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, previendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																			
Descripción del Proyecto																			
Sistemas fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados, y suministro de repuestos y herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																			
Beneficiarios																			
21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud.																			
Metas Globales																			
Apoyo a la O&M: Asistencia Técnica y capacitación para el personal local; Servicios de consultoría.																			
Programación Lempiras 2/																			
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
Programación Año 2015	-		-		-		11,796,480.0		15,335,370.0		27,131,850.0		11,796,479.3		13,629,320.0		25,425,799.3		94
Programación Año 2016	79,412,025		10,159,522		89,571,547.0		79,412,025.0		10,159,522.0		89,571,547.0		6,105,229.6		6,701,434.5		12,806,664.1		14
Programación Dólares																			
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
Programación Año 2015					-		509,822.6		662,767.09		1,172,589.7		509,822.60		589,034.68		1,098,857.28		94
Programación Año 2016	3,432,044.8		439,076.3		3,871,121.0		3,432,044.8		439,076.25		3,871,121.0		263,857.03		289,623.94		553,480.97		14
METAS																			
Global		Meta acumulada 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución Anual	PROGRAMACION 2017-2020				
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2014	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Componentes																			

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Número del Convenio EDCF HND-5		<b>PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)</b>														<b>ESTADO EN EJECUCIÓN</b>	
SIGADE																	
BIP 0001600012100																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)</b>								<b>Sector:</b>		<b>Comunicación y Energía</b>			<b>Sub Sector:</b>		Energía
COMPONENTES DE ENERGIA SOLAR		Sistemas Instalados	0	-	-	0	0	0	0	0	0						21036
COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO		Juntas de Energía Creadas	342	-	-	5	90	129	0	224	0		60		60	46.5	941
COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACION		Informe de Trimestral de Avance	4	-	-	1	1	1	1	4	0						10
COMPONENTE DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO		-	-	-	-	0	0	0	-	0	0						10
OTROS CARGOS ADMINISTRATIVOS		-	-	-	-	0	0	0	-	0	0						10
<b>Problemática</b>																	
<p>Situación Actual: El documento de licitación ya se publicó nacional e internacional; finalizado el periodo de clarificación; a la espera de recepción de ofertas para adjudicación de la empresa ganadora de la instalación de los paneles; debido a los procesos de licitación el Proyecto debe solicitar incorporación de L.212.9 millones en el mes de noviembre, para completar pago del anticipo del 30% de la empresa Constructora.. Se inició la socialización del proyecto para conformar 584 Juntas de Energía para los años 2016 (273) y para el año 2017 (311) quiénes serán responsables en cada comunidad de la auto sostenibilidad.</p>																	
<b>Acción</b>												<b>Responsable</b>				<b>Fecha</b>	
La Unidad Ejecutora (UEsolicitará Transfencias del fondo contingencia para cumplir compromisos de Empresa Consultora y Constructora..												UCP/PRONADERS				30 de Septiembre, 2016	
<b>Contactos Organismo Financiero</b>																	
<p>Coordinador General: Doctor Mario Pineda; COORDINADOR EQUIPO TECNICO: ING. GERMAN FUENTES 8990-4831 gdfuentesh@yahoo.com COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO: ESPECIALISTA EN MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ING. BONIEK CHAVARRIA 9916-1154 dboniek83@gmail.com; Litxa Hernández 96-394094 lhernandez@fhis.hn</p>																	

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30 de Septiembre, 2016

Tipo de Cambio L.23.1384 por 1 US\$

Elaborado: Alejandrina Hernández

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<b>Programa de Agua y Saneamiento Rural</b>													<b>Estado En Ejecución</b>							
BID-GRT/WS-12850-HO SIGADE GD00931 BIP 7500006500	<b>Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)</b>											<b>Sector:</b>		<b>Promoción y Protección Humana</b>		<b>Sub Sector:</b>		<b>Agua y Saneamiento</b>		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>							
<b>Tipo de Fondos:</b>	<b>Préstamo ( )</b>		<b>Donación (X)</b>		<b>Nacional (X)</b>				<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Financiamiento</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Monto Convenio</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>				
<b>Dólares</b>		25,000,000.00	2,500,000.00	27,500,000.00	22,959,097.36	1,818,807.57	24,777,904.93	90%	2,040,902.64	681,192.43	2,722,095.07	10%	19,492,778.15	1,818,807.57	21,311,585.72	77.50				
<b>Lempiras</b>		578,460,000.00	57,846,000.00	636,306,000.00	531,236,778.35	42,084,297.07	573,321,075.42	90%	47,223,221.65	15,761,702.93	62,984,924.58	10%	451,031,698.01	42,084,297.07	493,115,995.08	77.50				
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada (La UE solicitará ampliación al último desembolso)</b>					
	14/10/2011						14/10/2011		14/10/2011				14/10/2015		14/10/2016					
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte (US\$)</b>				<b>Total (US\$)</b>		<b>%</b>						
Administración				1,160,000.00				800,000.00				1,960,000.00		7%						
Costos Directos				22,840,000.00				1,700,000.00				24,540,000.00		89%						
Imprevistos				1,000,000.00				0.00				1,000,000.00		4%						
<b>Total</b>				<b>25,000,000.00</b>				<b>2,500,000.00</b>				<b>27,500,000.00</b>		<b>100%</b>						
<b>Objetivos del Proyecto</b>																				
Mejorar e implementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes.																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
Componentes: Dentro de los costos directos está comprendido lo siguiente: Componente I. Proyecto de Agua y Saneamiento. Componente II. Fortalecimiento Institucional.																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
Territorio Nacional.																				
<b>Beneficiarios</b>																				
Los habitantes de los municipios beneficiados.																				
<b>Metas Globales</b>																				
Construir y mejorar 143 sistemas de agua y saneamiento.																				
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras 2/</b>			<b>Vigente en Lempiras</b>						<b>Ejecutado en Lempiras</b>										
	<b>F/ Externos (Donación)</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>						
2012	109,835,850.00	14,072,300.00	123,908,150.00	109,835,850.00		14,072,300.00		123,908,150.00		3,727,906.30			3,727,906.30	3.01						
2013	119,735,978.00	14,072,300.00	133,808,278.00	119,735,978.00		14,072,300.00		133,808,278.00		78,574,714.20			78,574,714.20	58.72						
2014	120,000,000.00	15,795,500.00	135,795,500.00	120,000,000.00		15,795,500.00		135,795,500.00		96,532,386.40		15,225,368.40	111,757,754.80	82.30						
2015	126,823,348.00	20,000,000.00	146,823,348.00	164,687,738.00		20,000,000.00		184,687,738.00		161,716,166.95		17,241,804.12	178,957,971.07	96.90						
2016	168,097,786.00	12,257,132.00	180,354,918.00	168,097,786.00		12,257,132.00		180,354,918.00		110,480,524.16		9,617,124.55	120,097,648.71	66.59						



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

BID-GRT/WS-12850-HO SIGADE GD00931 BIP 7500006500		Programa de Agua y Saneamiento Rural										Estado En Ejecución				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente en dolares			Ejecutado en dolares				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2012	5,812,927.69		5,812,927.69	5,812,927.69	744,759.22	6,557,686.91	161,113.40		161,113.40		2.46					
2013	5,929,930.86	696,931.43	6,626,862.29	5,929,930.86	696,931.43	6,626,862.29	3,395,857.72		3,395,857.72		51.24					
2014	5,812,320.18		5,812,320.18	5,812,320.18	765,070.86	6,577,391.04	4,171,955.99	658,013.02	4,829,969.00		73.43					
2015	5,481,076.82		5,481,076.82	7,117,507.61	864,364.00	7,981,871.61	6,989,081.65	745,159.74	7,734,241.39		96.90					
2016	7,264,883.74	529,731.18	7,794,614.93	7,264,883.74	529,731.18	7,794,614.93	4,774,769.39	415,634.81	5,190,404.21		66.59					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sistemas de Agua Potable construidos nuevos en las comunidades rurales menores a 2,000 habitantes.	Sistemas de Agua	53	37	70		6		10	16							
Talleres de organización comunitaria, juntas de agua, operación y mantenimiento, educación sanitaria.	Talleres	789	811	103		15			15							
Soluciones individuales de saneamiento (Letrinas) construidas en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes.	Letrinas	4,717	3,225	68		224		1,270	1,494							
Evaluación intermedia y Final del Programa.	Informe	2	1	50				1	1							
Problemática																
Situación actual: pendiente licencia ambiental del proyecto cinco Comunidades de Colomocagua, Intibucá; finalizar los procesos para contratar los tres lotes de letrinas; evaluación final; Auditoría; la Unidad Ejecutora solicitará ampliación de plazo porque existen obras que sobrepasan el periodo de cierre.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
										SANAA/SEFIN				30 de septiembre, 2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Marlen Robles /Monitoreo y Evaluación/marlen.robles@sanaa.hn Tel. 2237-8551								Max Velásquez/Especialista en Agua y Saneamiento/max@iadb.org Mario Garcia/Consultor/mgarcia@iadb.org Tel. 2290-3519/2290-3500								

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30 de septiembre, 2016  
 Tipo de Cambio por 1 US\$ = L. 23.1384      Elaborado por: Alejandrina Hernández

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 1746-A SIGADE GE01057 BIP 007500005700	<b>PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
---	--	---------------------------------

<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)</b>	<b>Sector:</b>	<b>Promoción y Protección Humana</b>	<b>Sub Sector:</b>	<b>Agua y Saneamiento</b>
--	---	----------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional (X)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,700,000.00	0.00		10,700,000.00	3,511,907.64		3,511,907.64	33%	7,188,092.36	-	7,188,092.36	67%	3,452,340.66		3,496,483.99	32.68
Lempiras	247,580,880.00	0.00		247,580,880.00	81,259,923.74		81,259,923.74	33%	166,320,956.26	-	166,320,956.26	67%	80,903,045.14		80,903,045.14	32.68

El proyecto tuvo una reducción de \$6.0 millones Dólares, para atender problemática de la Ciudad del Ángel, según el monto del convenio era de US\$17,200,000.

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
may-09	24/03/2009	137-2009	27/08/2009	2011	24/09/2014	
				23/03/2012	23/03/2015	31/01/2018

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte (US\$)	Total (US\$)	%
Rehabilitación y Construcción de Sistema de agua potable y saneamiento en acueductos a nivel nacional	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	64%
Agua y saneamiento Rural	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	36%
<b>Total</b>	<b>16,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,700,000.00</b>	<b>100%</b>

**Objetivos del Proyecto**

Ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del país.

**Descripción del Proyecto**

Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua y saneamiento en acueductos rurales.  
 Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua potable de Tegucigalpa y de Ciudades Intermedias a nivel nacional  
 Mejoras al alcantarillado sanitario de Tegucigalpa y construcción, ampliación y /o mejoras de los alcantarillados sanitarios de Ciudades Intermedias.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Departamentos de Comayagua, Cortés, el Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Yoro  
 Actualmente y de acuerdo al estudio de factibilidad y que tiene la no objeción del BCIE la localización geográfica según los proyectos del año 2012 son: Departamento de Yoro comunidad Victoria, Francisco Morazán, Santa Lucía, Olancho El Cangrejo, Cortes los Inmensibles y la fortuna, Cortés Chivana, Tegucigalpa, Cortés Corinto, Barrio San Francisco, Yoro, Progreso, Yoro ; El Paraíso, Teupasenti Yuscarán, Nueva Jalapa, Santa Bárbara y Lejamani Comayagua.

**Beneficiarios**

Con la Construcción de los Sub-proyectos de los dos (2) Componentes del Proyecto, se beneficiarán a aproximadamente 1,300,000 Habitantes beneficiaran aproximadamenete 226,000 habitantes.

**Metas Globales**

Se pretende la rehabilitación y construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente en Lempiras			Ejecutado en Lempiras			
	F/ Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2010	63,109,600.00		63,109,600.00	63,109,600.00		63,109,600.00	-		-	-
2011	63,109,600.00		63,109,600.00	63,109,600.00		63,109,600.00	-		-	-
2012	105,204,157.81		105,204,157.81	105,204,157.81		105,204,157.81	17,620,668.50		17,620,668.50	16.75
2013	51,938,570.00		51,938,570.00	51,938,570.00		51,938,570.00	25,841,096.58		25,841,096.58	49.75
2014	100,000,000.00		100,000,000.00	118,868,250.00		118,868,250.00	21,737,970.00		21,737,970.00	18.29
2015	101,670,653.00		101,670,653.00	101,670,653.00		101,670,653.00	14,681,904.06		14,681,904.06	14.44

BCIE 1746-A		PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01057																
BIP 00750005700																
Programación 2016		52,830,596.00	52,830,596.00	34,597,992.00			34,597,992.00			1,021,406.00			1,021,406.00		2.95	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente en dolares					Ejecutado en dolares					% Ejec.		
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2010	3,339,998.20		3,339,998.20	2,727,483.32		2,727,483.32	-		-		-		-			
2011	3,339,998.20		3,339,998.20	2,727,483.32		2,727,483.32	-		-		-		-			
2012	5,567,801.06		5,567,801.06	4,546,734.34		4,546,734.34	761,533.58		761,533.58		761,533.58		16.75			
2013	2,572,260.52		2,572,260.52	2,244,691.51		2,244,691.51	1,116,805.68		1,116,805.68		1,116,805.68		49.75			
2014	4,843,600.15		4,843,600.15	5,137,271.81		4,843,600.15	939,475.94		939,475.94		939,475.94		19.40			
2015	4,394,022.62		4,394,022.62	4,394,022.62		4,394,022.62	634,525.47		634,525.47		634,525.47		14.44			
Programación 2016	2,283,243.27		2,283,243.27	1,495,262.94	0.00	1,495,262.94	44,143.33		44,143.33		44,143.33		2.95			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUÍDOS	SISTEMA	1	0	0.00%	1	1	0	3	5	0.5	0.5	0	0	1	20%	
Problemática																
Situación Actual: El fondo rotatorio solo puede cubrir obligaciones hasta la suma de US\$13 mil, además no se puede reconstituir el cuarto desembolso mientras el BCIE no se ha pronunciado anuente al repago de los gastos no elegibles US\$311,654.40 ya que el SANAA concluyo el 09 de septiembre 2016 mediante la conciliación bancaria efectuada por la Tesorería General de la República (TGR). Se disminuyó el convenio por un monto de US\$ 6.0 millones (componente urbano); un proceso de firma de contrato, tres (3) obras de construcción en evaluación de ofertas y dos (2) en presentación de ofertas; 2 contratos firmados; pendiente de no objeción 1; ajuste a dos diseños finales.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Solicito disminución de presupuesto por la suma de L. 19 millones del presupuesto vigente.										SEFIN					30/09/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing. Marco Antonio Moreno Alvarado - Coordinador del Proyecto Correo: idmoreno2000@hotmail.com 33-900445; Lic. Martha Suyapa Lara malara1976@yahoo.es 33-776377 2209-4620								Margie Godoy/BCIE, Telefono Fax 2228-2183								

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30 de septiembre, 2016

Tipo de Cambio por 1 US\$ = L. 23.1384

Elaborado por: Alejandrina Hernández G.

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social													ESTADO: En Ejecución					
0000015-14																			
BIP000900008100																			
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))								Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL				Sub Sector:	PROTECCION SOCIAL				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares									-	-	-								
Lempiras			29,856,800.00	29,856,800.00		15,059,841.11	15,059,841.11	50.4	-	14,796,958.89	14,796,958.89	49.6							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada						
								01/01/2016				31/12/2016							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.			-				7,901,450.00				7,901,450.00		26.5						
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				17,553,978.00				17,553,978.00		58.8						
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				3,355,144.00				3,355,144.00		11.2						
Administración y operación del Proyecto.			-				1,046,228.00				1,046,228.00		3.5						
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>				<b>29,856,800.00</b>				<b>29,856,800.00</b>		<b>100.0</b>						
Objetivos del Proyecto																			
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																			
Descripción del Proyecto																			
Aperturar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																			

FN		<b>Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social</b>								<b>ESTADO: En Ejecución</b>	
0000015-14											
BIP000900008100											
<b>Beneficiarios</b>											
Beneficiar 15,000 personas											
<b>Metas Globales</b>											
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6	
2016		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		15,059,841.11	15,059,841.11	50.4	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.6	
2016		1,310,129.36	1,310,129.36		1,310,129.36	1,310,129.36		660,832.37	660,832.37	50.4	

FN	<b>Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
0000015-14		
BIP000900008100		

METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2016	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Apoyo a Jóvenes y Adolescentes Infractores (CEPPAI)	JOVEN	0	0	0	0	1200	100			1300	0	1200	100			1300	100
Fortalecimiento a Jóvenes, Mujeres y Niños en vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	0	0	0	0	1200	4776			5976	0	1195	3506			4701	79
Jóvenes Infractores atendidos en los Centros Pedagógicos	PARTICIPANTE	0	0	0	0	101	1200			1301	0	1200	1200			2400	184
Jóvenes y Mujeres con atención integral en vulnerabilidad, riesgo social y riesgo social en centros de cuidado Diurno	PARTICIPANTE	0	0	0.0	0	5160	1500			6660	0	4230	1834			6064	91
Niños y Niñas en situación de vulnerabilidad, riesgo social, violencia intrafamiliar y Riesgo Social con atención Integral	PARTICIPANTE	0	0	0.0	0	1925	1200			3125	0	2271	1306			3577	114
Sensibilización y apoyo a Niños, Jóvenes y Mujeres en vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	0	0	0.0	0	3235	3276			6511	0	3575	4190			7765	119

**Problemática**

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	ZOILA CRUZ	30/09/2016 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al \_\_\_\_\_

Tipo de Cambio L.22.7892 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años históricos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

**Nota:** Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE 01118																
BIP: 002400002700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	75,000,000.0		7,500,000.0	82,500,000.0	73,566,990.0	5,618,996.6	79,185,986.6	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65,249,344.9	5,618,996.6	70,868,341.5	85.9
Lempiras	1,735,380,000.0		173,538,000.0	1,908,918,000.0	1,702,222,441.4	130,014,592.0	1,832,237,033.4	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,476,977,645.6	130,014,592.0	1,606,992,237.6	84.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	23/06/2012								18/08/2012				18 de Agosto 2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades			65,000,000.0				7,500,000.0				72,500,000.0		87.9			
Componente 2: Fortalecimiento Institucional			7,500,000.0								7,500,000.0		9.1			
Gestión y evaluación del programa			2,500,000.0								2,500,000.0		3.0			
TOTAL			75,000,000.0				7,500,000.0				82,500,000.0		100.0			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
Reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza mediante la consolidación del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición Bono 10.000, en adelante "Programa Bono 10.000". El objetivo general de este programa es fomentar la acumulación de capital humano en familias que viven en situación de pobreza. Los objetivos específicos son: (i) promover la formación de capital humano a través del aumento del uso de servicios educación, salud y nutrición; y (ii) fortalecer los procesos y herramientas de gestión técnica del programa para aumentar su eficiencia operativa.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Consiste en apoyar la entrega de transferencias a los hogares beneficiarios focalizados por el Programa Bono 10.000. Los hogares beneficiarios son aquellas que se encuentran en su mayoría en áreas rurales y cumplen con los siguientes criterios: (i) hogares en extrema pobreza y pobreza en aldeas focalizadas por el criterio geográfico; (ii) con niños de 0 a 5 años que asistan a controles de salud; (iii) mujeres embarazadas y puérperas; y (iv) hogares con niños que asistan a educación básica (1ro a 9no grado).																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Nivel Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																
<b>Beneficiarios</b>																
350,000 beneficiarios																
<b>Metas Globales</b>																
Los resultados esperados son: (i) mayor asistencia escolar y menor deserción escolar de hijos de familias beneficiarias; (ii) un aumento en la tasa de terminación de educación primaria y secundaria de los jóvenes beneficiarios; (iii) mayor uso de servicios de salud y nutrición; (iv) una reducción en la prevalencia de desnutrición crónica infantil (menores de cinco años); (v) aumento de la oferta de servicios de educación y salud; y (vii) evaluación continuada del Programa Bono 10.000.																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE 01118																
BIP: 002400002700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar									Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2012				213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0		133,985,670.0							
AÑO 2013				1,280,541,820.0	16,472,500.0	1,297,014,320.0	1,209,033,690.0		1,209,033,690.0							
AÑO 2014				175,073,976	162,550,000.0	327,623,976.0	84,689,049.3		127,455,592.0							
AÑO 2015				79,846,559	2,559,000.0	82,405,559.0	76,655,707.0		2,559,000.0							
AÑO 2016	2,000,000.0		2,000,000.0	0	7,767,266	7,767,266.0	5,401,325		0					5,401,325.0		69.5
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2012				9,225,293.0	0.0	9,225,293.0	5,790,619.5		0.0					5,790,619.5		62.8
AÑO 2013				55,342,712.5	711,911.8	56,054,624.3	52,252,259.9		0.0					52,252,259.9		93.2
AÑO 2014				7,566,382.1	6,592,936.4	14,159,318.5	3,660,108.3		5,508,401.3					9,168,509.5		64.8
AÑO 2015				3,450,824.6	110,595.4	3,561,419.9	3,312,921.7		110,595.4					3,423,517.1		96.1
AÑO 2016	86,436.4	0.0	86,436.4	0	335,687	335,687	233,436		0					233,436		69.5
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-15			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades</b>																
APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN EDUCACIÓN	informes	2	350,000	17500000.0	2	2	1		5	0	2	1	0	3	60.0	
FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	informes	5	2	100.0	5	5	0		10	0	3	0	0	3	30.0	
<b>Problemática / Observaciones</b>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
1. El Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) de la operación ya fue ejecutado en su totalidad, según disponibilidad del Convenio.										SESAL UCP / SIS					30/09/2016 Moises Madrid	
2. En el Componente Apoyo a la Descentralización Operativa de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS), se continuó con la ejecución de la Consultoría de Desarrollo de Propuesta Alternativa para la mejora de la oferta educativa SEDUC. Para el fortalecimiento del Sistema Gerencial de Información (SIG) se realizó la adquisición de equipo Informático. Se canceló la factura por adquisición de transformador para la SSIS/PRAF. En apoyo a la verificación de la Corresponsabilidad de Educación, se efectuó el pago por la adquisición de servicios de reproducción de las pruebas de Español y Matemáticas.																
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>						
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, asierra@praf.gov.hn / 2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquín, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gov.hn/ 9982-8484										Especialista Sectorial de Protección Social: Maria Deni Sanchez, mariasanc@iadb.org / 2290-3522						

Actualizada al 30 de Junio 2016

Tipo de cambio

23.1384



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II													<b>ESTADO:</b>									
SIGADE: GE 01149														<b>Ejecución</b>									
BIP: 00240002800														PROTECCION SOCIAL									
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Programa de Asignación Familiar</b>							<b>Sector:</b>			DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL		<b>Sub-Sector:</b>										
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>											
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>FE</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte Ejecutada</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>%</b>							
Dólares	100,000,000.0		10,000,000.0	110,000,000.0	100,000,000.0	10,000,000.0	110,000,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91,471,688.8	9,408,072.8	100,879,761.7	91.7							
Lempiras	2,263,590,000.0		226,359,000.0	2,489,949,000.0	2,263,590,000.0	226,359,000.0	2,489,949,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,070,544,001.3	212,960,196.0	2,283,504,197.3	91.7							
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>								
	22/08/2013		202-2013				25/10/2013		25/10/2013				25/10/2016										
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>									
Componente 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades				90,000,000.0				10,000,000.0				100,000,000.0		90.9									
Componente 2: Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica en zonas rurales				3,000,000.0								3,000,000.0		2.7									
Componente 3: Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10,000				3,971,371.0								3,971,371.0		3.6									
Administración del programa y auditorías				3,028,629.0								3,028,629.0		2.8									
<b>TOTAL</b>				<b>100,000,000.0</b>				<b>10,000,000.0</b>				<b>110,000,000.0</b>		<b>100.0</b>									
<b>Objetivo del Proyecto</b>																							
Fomentar la acumulación de capital humano y aumentar el nivel de consumo de las familias beneficiarias. Los objetivos específicos son: (i) el aumento del uso de servicios de educación, salud y nutrición de mujeres embarazadas y menores de 18 años; (ii) incrementar el consumo a través de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas; (iii) fortalecer la oferta del tercer ciclo de educación básica (7° a 9° grado) en zonas rurales focalizadas; y (iv) aumentar la eficiencia en la gestión del programa.																							
<b>Descripción del Proyecto</b>																							
A través del Componente de Transferencias Monetarias se financiará la entrega de transferencias a hogares beneficiarios del Bono 10,000 en zonas rurales, para incentivar la utilización de los servicios de salud, nutrición y educación y apoyar el consumo de las familias más vulnerables. Mediante componente de Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica, se financiará un esquema para aumentar la cobertura y calidad de modalidades flexibles para el tercer ciclo de básica en áreas focalizadas. Por ser la modalidad aprobada por la Secretaría de Educación (SE) con mejores resultados educativos. Y se apoyará la consolidación de la institucionalidad del programa en el contexto de un proceso de mejora continua en la atención a las familias beneficiarias, tanto en los sectores (salud y educación) como en el PRAF.																							
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																							
Nive Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																							
<b>Beneficiarios</b>																							
La población objetivo del Bono 10,000 son hogares en pobreza y pobreza extrema con menores de 18 años que radiquen en aldeas seleccionadas por el programa. (424,000 beneficiarios )																							



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II															ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE 01149																
BIP: 002400002800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar								Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
Hogares participantes que reciben TMC con recursos del Préstamo BID 2937-BL/HO	HOGAR	6,000	0	0.0	0	83,090	3		83,093	0	18,230	3	0	18,233	455.7	
Informe sobre el Apoyo a la consolidación del Programa Bono Vida Mejor	INFORME	3	0	0.0	0	12	0		12	0	3	0		3	400.0	1
Informes del Fortalecimiento del Tercer Ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizadas	INFORME				0	3	0		3	0	1	91,453		91,454	0.0	
<b>Problemática</b>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
En el primer semestre de 2016, para el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, se reporta la transferencia al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) con fondos externos, para ser utilizado en el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). A la fecha se cuenta con 15402 hogares beneficiados (pagados) que equivalen al 83% de los hogares programados en los departamentos de Yoro y Olancho. Al cierre del mes de junio se encuentra en proceso la entrega de TMC en los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Cortés, Francisco Morazán y Valle. Es importante resaltar que se estima habrá una diferencia significativa en los resultados de la ejecución en vista que la programación de presupuesto realizada en el año 2015 para el año 2016, fue realizada en base al Reglamento del Programa Bono "10,000" el cual considera una focalización de pobreza extrema y pobreza relativa. Conforme al Reglamento Operativo vigente del Programa, la focalización es exclusiva a hogares en extrema pobreza.										UCP-BID					30/09/2016 Moises Madrid	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
<b>Coordinador General de la UCP:</b> Alberto Sierra asierra@pref.gob.hn / 2220-5240								<b>Especialista Sectorial de Protección Social:</b>    Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522								

Actualizada al 31 de Marzo 2016  
Tipo de cambio 22.6359

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 00240003100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	109,870,000.0		10,987,000.0	120,857,000.0	20,000,000.0	5,497,820.0	25,497,820.0	21.1	89,870,000.0	5,489,180.0	95,359,180.0	78.9	77,513,227.0	5,497,820.0	83,011,047.0	68.7
Lempiras	2,487,006,333.0		248,700,633.3	2,735,706,966.3	452,718,000.0	124,448,103.7	577,166,103.7	21.1	2,034,288,333.0	124,252,529.6	2,158,540,862.6	78.9	1,754,581,654.7	124,448,103.7	1,879,029,758.4	68.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada										
	23/06/2012			18/08/2012	18 de Agosto 2015											
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1. Transferencias Monetarias			66,818,000.0				10,987,000.0				77,805,000.0		64.4			
Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica			33,301,100.0								33,301,100.0		27.6			
Componente 3: Fortalecimiento Institucional			6,750,900.0								6,750,900.0		5.6			
Gestión y evaluación del programa			3,000,000.0								3,000,000.0		2.5			
TOTAL			109,870,000.0				10,987,000.0				120,857,000.0		100.0			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																
<b>Beneficiarios</b>																
80,000.00 hogares																
<b>Metas Globales</b>																
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes																
2																
; (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 002400003100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	%				
AÑO 2012				213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0				133,985,670.0	62.8				
AÑO 2013				1,280,541,820.0	16,472,500.0	1,297,014,320.0	1,209,033,690.0				1,209,033,690.0	93.2				
AÑO 2014				175,073,976	152,550,000.0	327,623,976.0	84,689,049.3		127,455,592.0		212,144,641.3	64.8				
AÑO 2015				79,846,559	2,559,000.0	82,405,559.0	76,655,707.0		2,559,000.0		79,214,707.0	96.1				
AÑO 2016	1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	891,064,854	127,210,735	1,018,275,589.0	255,772,180		35,905,993		291,678,173.0	28.6				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
AÑO 2012				9,430,087.6	0.0	9,430,087.6	5,919,166.9		0.0		5,919,166.9	62.8				
AÑO 2013				66,571,279.3	727,715.7	67,298,995.0	53,412,220.9		0.0		53,412,220.9	93.2				
AÑO 2014				7,734,350.1	6,739,294.7	14,473,644.8	3,741,359.9		5,630,663.6		9,372,043.6	64.8				
AÑO 2015				3,527,430.3	113,050.5	3,640,480.8	3,386,466.1		113,050.5		3,499,516.6	96.1				
AÑO 2016	54,043,713.6	5,497,819.0	59,541,532.6	38,510,219	5,497,819	44,008,038	11,054,013		1,551,792		12,605,806	28.6				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																
Hogares que reciben la TMC con recursos del Préstamo BID 3371-BL/HO	HOGAR	80,000	350,000	437.5	-	73,685	-		73,685	0	55,993	1	0	55,994	76.0	
Convenios de Expansión de la Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica Firmados.	CONVENIO	2	1	50.0	0	3	3		6	0	3	3		6	100.0	
INFORME DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INFORME	2	2	100.0	0	2	0		2	0	2	50,590		50,592	2529600.0	
Problemática / Observaciones																

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

3371/BL-HO BID	<b>Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE:					
BIP: 002400003100					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Programa de Asignación Familiar</b>	<b>Sector:</b>	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	<b>Sub-Sector:</b>	PROTECCION SOCIAL
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
<p>Para el período reportado, se realizó la transferencia al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para la primera entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en el año 2016, en los departamentos de Choluteca, Copán, El Paraiso, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. Al cierre del mes de junio se cuenta con el dato preliminar de 53,614 hogares beneficiados que equivale al 90% de los hogares programados en los departamentos de Choluteca, Ocotepeque, Intibucá y Lempira, cabe mencionar que aún se continúa con la entrega de TMC en los departamentos de Copán, El Paraiso, La Paz y Santa Bárbara. La Transferencias se realizaron con fondos externos y fondos nacionales.</p>			SESAL UCP / SSIS		30/09/2016 Moises Madrid
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
<b>Coordinador General de la UCP:</b> Alberto Sierra, <a href="mailto:asierra@praf.gob.hn">asierra@praf.gob.hn</a> / 2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, <a href="mailto:kmarroquin.praf@hotmail.com">kmarroquin.praf@hotmail.com</a> / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, <a href="mailto:mbedoya@praf.gob.hn">mbedoya@praf.gob.hn</a> / 9962-8484			<b>Especialista Sectorial de Protección Social:</b> María Deni Sanchez, <a href="mailto:mariasanc@adb.org">mariasanc@adb.org</a> / 2290-3522		

Actualizada al 31 de Marzo 2016

Tipo de cambio

22.6359

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		BOLSON ESCOLAR											ESTADO: En Ejecución				
BIP002400000700		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																	
Lempiras				7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00	100	-	25,000.00	25,000.00	0		6,975,000.00	6,975,000.00	100
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
										01/01/2016			31/12/2016				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
BOLSON ESCOLAR								7,000,000.00				7,000,000.00		100.00			
				-				7,000,000.00				7,000,000.00		100.00			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta roja, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																	

FN		<b>BOLSON ESCOLAR</b>								<b>ESTADO: En Ejecución</b>	
FN											
BIP002400000700											
<b>Beneficiarios</b>											
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar											
<b>Metas Globales</b>											
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.											
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
<b>2015</b>		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97	
<b>2016</b>		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00	100	
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$ 2/</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
<b>2015</b>		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	96.9	
<b>2016</b>		307,163.04	307,163.04		307,163.04	307,163.04		306,066.03	306,066.03	99.6	



FN	<b>BOLSON ESCOLAR</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
FN		
BIP002400000700		

<b>METAS</b>
--------------

Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

<b>Componente 1.</b>
----------------------

Adquisición y Entrega de Bolsón y Útiles Escolares a 125,000 Niños y Niñas en edad Escolar de los niveles Educativos Prebasico y basico	BOLSON ESCOLAR	0	0	0	0	14600	6418	0	21018	0	20239	13072	33311	158	
Entrega de Bolsón con Material Educativo Básico	BOLSON ESCOLAR				0	44000	45500		89500	0	20239	13304	33543	37	

<b>Problemática</b>
---------------------

--

<b>Acciones Propuestas</b>
----------------------------

Acción	Responsable	Fecha
	ZOILA CRUZ	30/09/2016 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 4774-HN		<b>PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM</b>											<b>ESTADO: Ejecución</b>												
SIGADE: GE01087																									
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)/Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL										
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>												
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )			Desembolsado				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%						
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>	
<b>Dólares</b>		40,000,000.0				0.0		40,000,000.0		39,744,400.0		0.0		39,744,400.0		99.4		517,200.0		0.0		517,200.0		1.3	
<b>Lempiras</b>		905,436,000.0				0.0		905,436,000.0		899,650,264.0		0.0		899,650,264.0		99.4		11,707,287.5		0.0		11,707,287.5		1.3	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>									
		2 de Agosto del 2010						29/10/2010		29/10/2010				31 de Diciembre del 2014											
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>											
1. Fortalecimiento Institucional a la Coordinación del Programa				8,700,000.0				0.0				8,700,000.0		21.8											
2. Co-financiamiento de las Transferencias Condicionadas en Efectivo.				31,300,000.0				0.0				31,300,000.0		78.3											
<b>TOTAL</b>				<b>40,000,000.0</b>				<b>0.0</b>				<b>40,000,000.0</b>		<b>100.0</b>											
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																									
<b>Beneficiarios</b>																									
80,464 familias en el período 2010-2013.																									
<b>Metas Globales</b>																									
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 4774-HN		PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM										ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01087																
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF																
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)/Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)					Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	52,398,170.0	0.0	52,398,170.0	52,398,170.0	0.0	52,398,170.0	2420780	0.0	2,420,780.0	4.6%						
AÑO 2012	32,230,308.0	0.0	32,230,308.0	48,833,800.0	0.0	48,833,800.0	18,500,400.0	0.0	18,500,400.0	37.9%						
AÑO 2013	153,052,093.0	0.0	153,052,093.0	309,269,000.0	0.0	309,269,000.0	260,664,300.0	0.0	260,664,300.0	84.3%						
Año 2014	282,673,717.0	8,657,208.0	291,330,925.0	122,976,390.0	0.0	122,976,390.0	120,863,040.6	0.0	120,863,040.6	98.3%						
Año 2015	69,095,468.0	0.0	69,095,468.0	69,095,468.0	0.0	69,095,468.0	12,823,356.0	0.0	12,823,356.0	18.6%						
Año 2016	20,354,616.0	0.0	20,354,616.0	25,005,916.0	0.0	25,005,916.0	4,722,982.7	0.0	4,722,982.7	18.9%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	2,770,059.6	0.0	2,770,059.6	2,770,059.6	0.0	2,770,059.6	124,165.5	0.0	124,165.5	4.5						
AÑO 2012	1,653,141.5	0.0	1,653,141.5	2,504,759.9	0.0	2,504,759.9	948,913.6	0.0	948,913.6	37.9						
AÑO 2013	7,496,527.0	0.0	7,496,527.0	15,014,880.4	0.0	15,014,880.4	12,655,142.6	0.0	12,655,142.6	84.3						
Año 2014	13,306,613.3	407,530.4	13,714,143.7	5,789,004.0	0.0	5,789,004.0	5,689,519.9	0.0	5,689,519.9	98.3						
Año 2015	3,252,607.6	0.0	3,252,607.6	3,252,607.6	0.0	3,252,607.6	603,648.1	0.0	603,648.1	18.6						
Año 2016	889,974.9	0.0	889,974.9	1,093,346.0	0.0	1,093,346.0	206,505.3	0.0	206,505.3	18.9						
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-15			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2011-2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
BIENES	BIEN	1	0	0%		2	0		2	0	2	0		2	10000%	0
Informe de avance de las actividades de fortalecimiento de la capacidad operativa del CENISS para la implementación del Programa.	INFORME	1	0	0%		0	0		0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>BM 4774-HN</b>	<b>PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
<b>SIGADE: GE01087</b>					
<b>BIP: 000900004001 SDP</b> <b>000900004000 PRAF</b>					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Programa de Asignación Familiar (PRAF) /Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)	<b>Sector:</b>	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	<b>Sub-Sector:</b>	PROTECCION SOCIAL
<b>Problemática / Observaciones</b>					
No hubo ejecución en el primer trimestre para Transferencias Monetarias Condicionadas TMC.					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
Durante el primer trimestre 2016, para el fortalecimiento capacidad operacional para la SSIS, se reportan los pagos de honorarios de las consultorías: Analista Programador para el Módulo de Incorporación y Actualizaciones, dos (2) Analistas programadores para el programa Bono Vida Mejor, Analista de Atención de Requerimientos Diarios en el Marco del Programa Vida Mejor, Analista Programador para Módulo de Minería de Datos Reportes, Analista Programador para el Mantenimiento del Sistema de Información SIG y el Auditor para Sistema de Información Gerencial SIG, todos en apoyo a la implantación del Sistema de Información Gerencial SIG..			Unidad Ejecutora		31/09/2016 Moises Madrid
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org    Martín Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5294-HN		<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)</b>													<b>ESTADO: Ejecución</b>										
BIP: 2400002900 PRAF		Programa de Asignación Familiar (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL									
Unidad Ejecutora/ Institución																									
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>												
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%		
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>	
<b>Dólares</b>		12,303,999.5				1,230,800.0		12,626,757.7		7,006,000.0		0.0		7,006,000.0		55.5		5,297,999.5		0.0		5,297,999.5		42.0	
<b>Lempiras</b>		278,512,103.2				54,373.8		278,566,477.0		158,587,115.4		0.0		158,587,115.4		56.9		119,924,987.8		0.0		119,924,987.8		43.1	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>									
		26 de Agosto del 2010						22/11/2013		29/10/2010				31/11/2014		31/12/2015									
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>											
Componente 1: Donaciones para la Educación, Salud y Nutrición conforme a la Parte B del Proyecto		9,892,742.9				844,600.0				10,737,342.9				87.3											
Componente 2: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No-consultoría, Costos Operativos, y Capacitación conforme a las Partes A.1 y A.3 del Proyecto		480,944.2				20,000.0				500,944.2				4.1											
Componente 3: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No Consultoría, Costos Operativos and Capacitación conforme a la Parte A.2 del Proyecto		1,930,312.4				366,200.0				2,296,512.4				#DIV/0!											
<b>TOTAL</b>		<b>12,303,999.5</b>				<b>1,230,800.0</b>				<b>13,534,799.5</b>				<b>110.0</b>											
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																									
<b>Beneficiarios</b>																									
80,464 familias en el periodo 2010-2013.																									
<b>Metas Globales</b>																									
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5294-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)										ESTADO: Ejecución						
BIP: 2400002900 PRAF																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)						Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	97,660,896.0	7,107,640.0	104,768,536.0	88,480,203.4	4,196,150.0	92,676,353.4	88.5							
Año 2015	0.0		0.0	171,291,757.0	14,015,200.0	185,306,957.0	7,040,447.0	11,446,500.0	18,486,947.0	10.0							
Año 2016	10,600,000.0	71,827,656.0	82,427,656.0	10,600,000.0	120,128,456.0	130,728,456.0	77,838,967.5	8,935,333.3	86,774,300.9	66.4							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	4,539,749.0	330,397.4	4,870,146.3	4,112,986.2	195,057.3	4,308,043.4	88.5							
Año 2015	0.0		0.0	7,764,249.1	635,275.8	8,399,524.8	319,126.8	518,842.7	837,969.5	10.0							
Año 2016	463,469.0	3,140,556.0	3,604,025.0	463,469.0	5,252,435.7	5,715,904.7	3,403,391.5	394,741.7	3,833,481.4	67.1							
METAS																	
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15	%	Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2011-2016
						Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
BIENES	BIEN					0	1	0		1		0	3		3	300	
Bienes entregados para el fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa de la SSIS.	BIEN					0	0	0		0		1	0		1	#DIV/0!	
CONSULTORIAS EN APOYO AL CENISS	CONSULTORÍA					0	15	3		18		1	0		1	5.55555556	
Hogares que han recibido la TMC con recursos del IDA 5294-HN	HOGAR					0	18,225	6		18231		17,531	4		17535	96.18232681	
Informe de avance de las actividades de costo operativo en apoyo al Fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa de la SSIS para la implementación del Programa	INFORME					0	3	40061		40064		3	23,646		23649	59.02805511	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5294-HN	<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)</b>			<b>ESTADO: Ejecución</b>
BIP: 2400002900 PRAF				
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:
				PROTECCION SOCIAL
<b>Problemática / Observaciones</b>				
<b>Acciones Propuestas</b>				
<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
<p>Durante el primer trimestre, se realizaron los pagos de honorarios de las consultorías de la UCP/SSIS, tales como: Oficial de Adquisiciones, Oficial de Desembolsos y Oficial Financiero, así como de las consultorías de los Coordinadores Departamentales y Gestores Sociales de la SSIS. Con fondos nacionales se efectuaron los pagos del Asistente Técnico de Monitoreo y Evaluación, Asistente de Unidad Técnica de la UCP/SSIS y de los Especialistas en Seguimiento Estratégico de Inclusión Productiva y Financiera para el Programa Bono Vida Mejor PBVM.</p> <p>Se iniciaron gestiones para la adquisición de equipo informático y mobiliario para las Oficinas Desconcentradas del Programa, los cuales a la fecha se encuentran en proceso.</p> <p>De igual manera, se realizó el pago por concepto de asignación de viáticos por la gira realizada con el propósito de capacitar y presentar al nuevo personal de campo contratado a las autoridades locales en los departamentos de intervención del Programa: Valle, Choluteca, Atlántida, Colón, Olancho, Comayagua, Cortés, Lempira, Santa Bárbara, La Paz y Copán. También, se reporta el pago por el servicio de internet y telefonía móvil para uso del personal de campo, coordinadores departamentales y gestores sociales, en el marco del Programa Bono Vida Mejor en los municipios de los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Gracias a Dios, Choluteca, Valle, Yoro y El Paraíso.</p>		Unidad Ejecutora		31/09/2016 Moises Madrid
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>		<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com		Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org    Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5603-HN		<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)</b>													<b>ESTADO: Ejecución</b>		
BIP: 002400003000 PRAF		Programa de Asignación Familiar (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Unidad Ejecutora/ Institución																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	25,000,000.0		0.0	25,000,000.0	1,100,000.0	0.0	1,100,000.0	4.4	23,900,000.0	0.0	23,900,000.0	95.6	2,469,583.3	79,961.5	2,615,913.7	10.5	
Lempiras	565,897,500.0		0.0	565,897,500.0	24,899,490.0	0.0	24,899,490.0	4.4	540,998,010.0	0.0	540,998,010.0	95.6	55,901,241.7	1,810,000.0	57,711,241.7	10.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	2015												2017				
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>					<b>Contraparte</b>					<b>Total</b>		<b>%</b>			
Componente 1: Fortalecimiento institucional del Programa de TMC		20,000,000.0					0.0					20,000,000.0		80.0			
Componente 2: Donaciones del Programa de TMC		4,000,000.0					0.0					4,000,000.0		16.0			
Componente 3: Mecanismo de respuesta inmediata		1,000,000.0					0.0					1,000,000.0		100.0			
<b>TOTAL</b>		<b>25,000,000.0</b>					<b>0.0</b>					<b>25,000,000.0</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
a) mejorar la capacidad institucional del Receptor para administrar el Programa de TMC, mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos de transparencia para abordar a los beneficiarios del Programa de TMC, la supervisión del cumplimiento de las corresponsabilidades del Programa de TMC y la realización de los pagos a los beneficiarios del Programa de TMC. b) brindar apoyo a los ingresos a los Beneficiarios Admisibles, c) aumentar el uso de los servicios preventivos de salud y la asistencia escolar en los grados de primero a noveno entre los beneficiarios del Programa de TMC en las zonas rurales y d) mejorar la capacidad del Receptor de responder con celeridad y eficacia ante una Emergencia Admisible.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																	
<b>Beneficiarios</b>																	
80,464 familias en el período 2010-2016.																	
<b>Metas Globales</b>																	
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																	



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5603-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)											ESTADO: Ejecución			
BIP: 002400003000 PRAF		Programa de Asignación Familiar (PRAF)					Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0													
Año 2015	0.0		0.0													
Año 2016	10,000,000.0	178,599,974.0	188,599,974.0	178,599,974.0	10,000,000.0	188,599,974.0	55,901,241.7	1,810,000.0	57,711,241.7		30.6					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2014																
Año 2015																
Año 2016	441,776.1	7,890,120.3	8,331,896.4	7,890,120.3	441,776.1	8,331,896.4	2,469,583.3	79,961.5	2,549,544.8		30.6					
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2011-2016
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS																
FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMIA LOCAL	FAMILIAS	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>BM 5603-HN</b>	<b>FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
<b>BIP: 002400003000 PRAF</b>					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Programa de Asignación Familiar (PRAF)	<b>Sector:</b>	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	<b>Sub-Sector:</b>	PROTECCION SOCIAL
<b>Problemática / Observaciones</b>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>
<p>Durante el primer trimestre de 2016, se reportan los pagos de honorarios de las consultorías: Oficial de Adquisiciones, Oficial Administrativo y Oficial Desembolsos en apoyo al Fortalecimiento de la UCP/SSIS en apoyo a la operatividad de la operación, dichas contrataciones no se tenía contempladas ser financiadas con esta operación por lo cual se realizó una modificación al Plan Operativo Anual para su incorporación.</p> <p>En el componente de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad no hay ningún presupuesto previsto ni ejecutado para el primer trimestre.</p>		Unidad Ejecutora			<p>31/09/2016 Moises Madrid</p>
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org    Martín Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		<b>CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD</b>											<b>ESTADO:</b> En Ejecución																				
0000017-14																																	
BIP000900008200																																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)</b>						<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		<b>Sub Sector:</b>		PROTECCION SOCIAL																			
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																				
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )			<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%										
<b>Moneda</b>		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
<b>Lempiras</b>						72,858,500.00		72,858,500.00				48,623,259.54		48,623,259.54		66.7		-		24,235,240.46		24,235,240.46		33.3				48,623,259.54		48,623,259.54		66.7	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>																	
										01/01/2016				31/12/2016																			
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>																	
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				40,000,000.00				40,000,000.00				54.9																	
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				32,858,500.00				32,858,500.00				45.1																	
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>				<b>72,858,500.00</b>				<b>72,858,500.00</b>				<b>100.0</b>																	
<b>Objetivos del Proyecto</b>																																	
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																																	

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD								ESTADO: En Ejecución	
0000017-14											
BIP000900008200											
<b>Beneficiarios</b>											
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales											
<b>Metas Globales</b>											
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	99.96	
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		48,623,259.54	48,623,259.54	66.74	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	99.96	
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,197,062.64	3,197,062.64		2,133,609.76	2,133,609.76	66.74	



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR											ESTADO: En Ejecución												
0000016-14																									
BIP000900008200																									
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL										
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%		
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares																									
Lempiras						34,924,900.00		34,924,900.00				23,886,032.31		23,886,032.31		68.4				11,038,867.69		11,038,867.69		31.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
										01/01/2016				31/12/2016											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.								-				19,324,900.00				55.3									
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.								-				15,600,000.00				44.7									
<b>TOTAL</b>								-				<b>34,924,900.00</b>				<b>100.0</b>									
Objetivos del Proyecto																									
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																									
Descripción del Proyecto																									
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																									

FN	<b>OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
0000016-14		
BIP000900008200		

**Beneficiarios**

beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia

**Metas Globales**

atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2,015		34,924,900.00	34,924,900.00		31,254,900.00	31,254,900.00		31,074,639.00	31,074,639.00	99.4
2,016		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		23,886,032.31	23,886,032.31	68.4
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2,015		1,583,062.88	1,583,062.88		1,416,710.48	1,416,710.48		1,408,539.68	1,408,539.68	99.4
2,016		1,532,519.79	1,532,519.79		1,532,519.79	1,532,519.79		1,048,129.48	1,048,129.48	68.4

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Créditos otorgados a jóvenes que egresan del noveno grado como estrategia del salida del Bono Vida Mejor	CRÉDITO	0	0	0.0	0	875	762			1637	0	589	862		1451	88.6
Créditos otorgados a mujeres jefas de hogar como estrategia del salida del bono Vida Mejor	CRÉDITO				0	1300	0			1300	0	1300	0		1300	100.0
Focalización e identificación de Madres jefas de hogar a nivel nacional	PARTICIPANTE				0	0	1			1	0	1	1		2	200.0
Focalización e Identificación de Jóvenes que egresan de noveno grado a nivel nacional	PARTICIPANTE				0	0	1			1	0	0	0		0	0.0
Recepcion en Oficina Central del Acta de Entrega de Cheque a jóvenes que egresan de noveno grado	PARTICIPANTE				0	1	1350			1351	0	34.66	900		934.66	69.2
Recepcion en Oficina Central del Acta de Entrega de Cheque a madres jefas de hogar	PARTICIPANTE				0	1	0			1	0	1	0		1	100.0
Reunion de Comité Técnico para aprobación de créditos a jóvenes que egresan de noveno grado a nivel nacional	PARTICIPANTE				0	1	1			2	0	0	0		0	0.0
Reunion de Comité Técnico para aprobación de créditos a madres jefas de hogar a nivel nacional	PARTICIPANTE	0	0	0.0	0	1	1			2	0	1	1		2	100.0

**Problemática**

• El desempleo, extrema pobreza, el reclutamiento de jóvenes en pandillas juveniles, la migración del campo a la ciudad, explotación sexual, trata de blancas, debido a la falta de actividades productivas con y para los adolescentes que egresan del noveno grado.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Los fondos destinados para la entrega de microcréditos sean canalizados de manera efectiva para que los beneficiarios lo reciban en el tiempo oportuno y de esta manera realicen de manera eficiente sus actividades productivas y cancelen en tiempo y forma sus compromisos crediticios con la institución.	ZOILA CRUZ	30/09/2016 Moises Madrid



FN	<b>OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
0000016-14		
BIP000900008200		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>		<b>Contactos Organismo Financiero</b>
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514		

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al \_\_\_\_\_

Tipo de Cambio L.22.7892 por 1 US\$

PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA, FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (EMERGENCIA DE AGUA, REPARACIÓN DE ESCUELAS-PISOS SALUDABLES Y SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES)													ESTADO: En Ejecución																															
SECRETARIA DE FINANZAS													SECTOR		CONDUCCION Y REGULACION ECONOMICA		Clóster																											
Costo y Financiamiento en US\$													Ejecución																															
Detalle del Componente:													MONTO TOTAL DESMOLDAADO		NUEVO SALDO DISPONIBLE		MONTO EJECUTADO DEL CONVENIO		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%																					
PGI ORIGINAL													AUMENTOS		DISMINUCIONES		PGI MODIFICADO VIGENTE		1RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO		2DA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO		3RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO		4ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO		5ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO		6ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO 18/12/2013															
<b>TOTAL COMPONENTES</b>													<b>95,000,000.00</b>		<b>21,207,376.03</b>		<b>22,752,534.58</b>		<b>93,454,853.45</b>		<b>21,853,865.05</b>		<b>14,282,515.48</b>		<b>-</b>		<b>8,256,079.18</b>		<b>4,929,591.67</b>		<b>8,811,453.24</b>		<b>58,133,434.92</b>		<b>35,321,418.53</b>									
<b>EMERGENCIA DE AGUA</b>													<b>30,000,000.00</b>		<b>3,445,835.33</b>		<b>3,971,081.88</b>		<b>29,474,853.45</b>		<b>2,093.08</b>		<b>7,125.10</b>		<b>-</b>		<b>335,451.79</b>		<b>-</b>		<b>4,185,363.39</b>		<b>4,530,833.38</b>		<b>24,944,820.09</b>									
CONTRUCCION DE POZOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO													2,381,582.43		-		558,162.41		1,823,420.02		697.69		7,125.10		-		59,512.65		-		276,731.15		344,086.59		1,479,353.43									
REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA DEL SUB-SISTEMA LOS LAURELES													8,997,089.18		1,454,846.42		2,769,607.13		7,692,328.47		-		-		-		255,960.78		-		3,726,689.31		3,982,650.09		3,699,678.38									
AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE LITCALPA													3,731,145.81		-		57,177.63		3,673,968.18		-		-		-		9,989.18		-		171,568.44		181,557.62		3,492,410.56									
INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA PARA TEGUIGALPA Y OTRAS CIUDADES													12,499,912.78		1,911,088.91		-		14,411,001.69		-		-		-		-		-		-		-		-		14,411,001.69							
PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE													1,067,168.45		-		3,484.57		1,063,683.88		1,395.39		-		-		9,989.18		-		9,548.97		20,933.54		1,042,750.34									
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON													1,323,101.35		80,000.00		582,650.14		820,451.21		-		-		-		-		-		825.52		825.52		819,625.69									
<b>REPARACION DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES</b>													<b>16,200,000.00</b>		<b>1,346,250.91</b>		<b>3,869,250.91</b>		<b>7,677,000.00</b>		<b>2,223,732.66</b>		<b>1,548,605.26</b>		<b>-</b>		<b>2,898,058.01</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>6,670,396.93</b>		<b>1,006,024.07</b>									
Reparación de Escuelas													8,840,000.00		508,250.91		3,869,250.91		5,477,000.00		1,196,696.81		1,381,601.73		-		2,468,817.88		-		-		5,047,116.42		429,884.58									
Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza													1,960,000.00		840,000.00		2,200,000.00		1,027,036.85		167,003.53		-		-		429,240.13		-		-		1,623,280.51		576,719.49									
<b>SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES</b>													<b>54,600,000.00</b>		<b>16,415,191.78</b>		<b>14,912,191.78</b>		<b>56,363,000.00</b>		<b>19,628,059.31</b>		<b>12,726,152.12</b>		<b>-</b>		<b>5,622,569.38</b>		<b>4,929,591.67</b>		<b>4,626,089.85</b>		<b>46,833,005.63</b>		<b>6,369,894.37</b>									
Cuadro Básico de Medicamentos													47,800,000.00		10,542,535.69		14,770,090.19		43,566,445.50		13,581,968.41		11,079,389.24		-		2,971,756.51		4,929,591.67		4,506,399.75		37,368,404.89		6,168,040.61									
Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales													7,000,000.00		5,872,656.10		136,101.60		12,736,554.50		6,046,692.89		1,347,395.88		-		2,050,812.87		-		119,699.10		9,564,600.74		3,171,953.76		21,069,887.46		21,069,887.46		22.5			
<b>Costo y Financiamiento en Lempias</b>																																												
Detalle del Componente:													PGI ORIGINAL		AUMENTOS		DISMINUCIONES		PGI MODIFICADO VIGENTE		1RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO		2DA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO		3RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO		4ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO		5ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO		6ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO 18/12/2013		MONTO TOTAL DESMOLDAADO		NUEVO SALDO DISPONIBLE		MONTO EJECUTADO DEL CONVENIO		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
<b>TOTAL COMPONENTES</b>													<b>2,095,852,000.00</b>		<b>467,868,691.15</b>		<b>501,957,096.27</b>		<b>2,061,763,594.87</b>		<b>482,131,670.34</b>		<b>315,095,143.51</b>		<b>-</b>		<b>182,142,316.44</b>		<b>108,752,700.72</b>		<b>194,394,756.80</b>		<b>1,282,516,587.82</b>		<b>779,247,007.06</b>		CONVENIO							
<b>EMERGENCIA DE AGUA</b>													<b>661,848,000.00</b>		<b>76,022,846.88</b>		<b>97,608,420.00</b>		<b>650,262,426.87</b>		<b>46,176.69</b>		<b>157,191.11</b>		<b>-</b>		<b>7,400,603.21</b>		<b>-</b>		<b>92,335,812.96</b>		<b>99,939,783.97</b>		<b>550,322,642.90</b>									
CONTRUCCION DE POZOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO													52,541,518.94		-		12,313,955.82		40,227,563.11		15,392.16		157,191.11		-		1,312,944.28		-		6,105,131.94		7,590,659.48		32,636,903.63									
REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA DEL SUB-SISTEMA LOS LAURELES													198,490,182.65		32,086,239.78		61,101,964.66		169,484,457.77		-		-		-		5,646,904.34		-		82,216,728.88		87,863,633.23		81,620,824.55									
AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE LITCALPA													82,315,046.40		-		1,261,430.00		81,053,616.40		-		-		-		220,377.29		-		3,785,074.30		4,005,451.59		77,048,164.81									
INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA PARA TEGUIGALPA Y OTRAS CIUDADES													275,768,075.79		42,161,679.10		-		317,929,754.88		-		-		-		-		-		-		-		-		317,929,754.88							
PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE													23,543,443.48		-		78,875.19		23,466,568.29		30,784.54		-		-		220,377.29		-		210,665.56		461,827.39		23,004,740.90									
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON													29,189,732.74		1,764,928.00		12,854,194.33		18,100,466.41		-		-		-		-		-		-		18,212.29		18,212.29		18,082,254.12							
<b>REPARACION DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES</b>													<b>225,028,320.00</b>		<b>29,700,449.08</b>		<b>85,361,865.88</b>		<b>169,366,903.20</b>		<b>49,059,100.45</b>		<b>34,164,709.80</b>		<b>-</b>		<b>63,935,796.59</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>147,159,606.85</b>		<b>22,207,296.35</b>									
Reparación de Escuelas													195,024,544.00		11,168,705.08		85,361,865.88		120,831,383.20		26,401,024.28		30,480,344.73		-		54,466,072.54		-		-		111,347,441.55		9,483,941.65									
Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza													30,003,776.00		18,531,744.00		-		48,535,520.00		22,658,076.17		3,684,365.08		-		9,469,724.05		-		-		35,812,165.30		12,723,354.70									
<b>SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES</b>													<b>1,208,975,680.00</b>		<b>362,145,395.19</b>		<b>328,986,810.39</b>		<b>1,242,134,264.80</b>		<b>433,028,393.20</b>		<b>280,773,242.60</b>		<b>-</b>		<b>110,805,916.63</b>		<b>108,752,700.72</b>		<b>102,058,943.83</b>		<b>1,035,417,196.99</b>		<b>206,717,667.81</b>									
Cuadro Básico de Medicamentos													1,054,544,480.00		232,585,205.38		325,984,191.34		961,145,494.04		299,628,673.28		251,047,533.66		-		85,561,703.42		108,752,700.72		99,418,190.17		824,406,801.25		136,738,692.79									
Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales													154,431,200.00		129,560,189.82		3,002,619.06		280,988,770.76		133,399,719.92		29,725,708.95		-		45,244,213.21		-		2,640,753.66		211,010,396.74		69,978,375.01		474,750,918.28		474,750,918.28		23.0			
<b>BOE 2045</b>													PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA, FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (EMERGENCIA DE AGUA, REPARACIÓN DE ESCUELAS-PISOS SALUDABLES Y SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES)												ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE 0601088																																												
BIP 001200009300																																												
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional													Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																					
													27/09/10				30/10/2010		30/10/2010		29/11/2014		esp-18																					
<b>Objetivos del Proyecto:</b>													SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES: Garantizar la disponibilidad y acceso oportuno de los medicamentos necesarios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud, teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y seguridad. REPARACION DE PISOS SALUDABLES: Mejorar las condiciones higienicas e habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza. EMERGENCIA DE AGUA: Es un proyecto a atender prioritaria en el sector de agua potable a través de seis proyectos, mismos que se detallan a continuación: 2.2.1.3 Construcción de Pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, comprende tres etapas: La primera etapa se ejecutará a través de la investigación y análisis hidrogeológico de sitios para perforación, que tiene como objetivo principal la exploración de las aguas subterráneas y la caracterización de la oferta hídrica en zonas puntuales del país. La metodología de esta etapa se realizará a través de estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas. La segunda etapa consiste en la perforación de pozos y análisis de calidad de agua, que consiste en hacer el pozo, incluyendo sus pruebas de bombeo y análisis de calidad de agua. La tercera etapa consiste en equipamiento de pozos construidos, el cual consiste en el equipamiento y electrificación del pozo, así como sus obras civiles como ser línea de impulsión, construcción de tanque, y caudales de bombeo. Se estima que con la incorporación del caudal producido a través de las aguas subterráneas prestaremos el servicio a unas 200,000 personas.																															
<b>Descripción del Proyecto:</b>													Emergencia de Agua: Este componente consiste en tres fases principales: remoción de los sedimentos secos y húmedos que reducen la capacidad de almacenamiento del embalse, estos serán removidos mediante el uso de maquinaria especializada de dragado; desmonte de la toma flotante actual y la instalación de un dispositivo temporal de captación. Consiste en instalar una nueva presa inflable, que sustituya la actual presa por haber cumplido su vida útil y así asegurar el volumen de 3.0 millones de metros cúbicos que proporciona la presa al embalse Los Laureles, además de proteger la población aguas debajo de una posible inundación. Servicios Médicos, sanitarios y sociales: Consistirá en conducir y gestionar el proceso de Suministro de Medicamentos a nivel de las instituciones públicas de la Secretaría de Salud en todo el país, mediante la articulación con los diferentes actores que se relacionan con el suministro de medicamentos y se beneficiará a 5,218,171.7 de habitantes que acceden a la red de prestación de servicios de la Secretaría de Salud a nivel nacional a través de las 29 Regiones Departamentales de Salud y los 28 hospitales del país. Reparación de Escuelas y pisos Saludables: Mejoramiento de viviendas, con áreas promediadas de 40 metros cuadrados, la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela del departamento de Francisco Morazán.																															
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio):</b>													EMERGENCIA DE AGUA: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Atlántida REPARACION DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: A nivel nacional SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: Hospitales de area a nivel nacional																															
<b>Beneficiarios:</b>													EMERGENCIA DE AGUA: 200,000 personas REPARACION DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: 2,000 viviendas SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: 5,218,172 habitantes que acceden a la red de prestación de servicios a nivel nacional.																															
<b>Metas Globales:</b>													Compra de 420 medicamentos identificados en el cuadro básico de medicamentos. 2,000 Familias acceden a mejoras a sus viviendas Mejorar las instalaciones de 140 centros educativos a nivel nacional Restaurar la presa inflable de la presa Los Laureles. Dragado y desmontaje de la toma flotante del embalse Los Laureles, entre otros.																															
<b>Año/Programación/ Ejecución</b>													Fondos Externos			Contraparte			Total			Fondos Externos			Contraparte			Total Vigente			Fondos Externos			Contraparte			Total Ejecutado			%				
Año 2011													7,782,770.00			0.00			7,782,770.00			7,782,770.00			0.00			7,782,770.00			3,368,250.00			3,368,250.00			43.3							
Año 2012													54,550,670.00			0.00			54,550,670.00			54,550,670.00			0.00			54,550,670.00			36,269,060.00			36,269,060.00			66.5							
Año 2013													457,240,850.00			0.00			457,240,850.00			457,240,850.00			0.00			457,240,850.00			265,175,680.00			265,175,680.00			58.0							

Año 2014	769,938,996.00	0.00	766,938,996.00	686,467,168.00	0.00	686,467,168.00	6,002,307.04	6,002,307.04	1.2									
Año 2015	171,579,679.00	0.00	171,579,679.00	200,237,572.00	0.00	200,237,572.00	161,935,721.24	161,935,721.24	80.9									
Año 2016	319,326,000.00	0.00	319,326,000.00	319,326,000.00	0.00	319,326,000.00	188,026,000.00	188,026,000.00	0.00									
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Programación (\$)</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Vigente (\$)</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Ejecución (\$)</b>									
			<b>Total</b>			<b>Total Vigente</b>			<b>Total Ejecutado</b>									
									<b>% Ejec.</b>									
Año 2011	345,406.57		345,406.57	345,406.57		345,406.57	149,486.07	149,486.07	43.3									
Año 2012	2,421,009.49		2,421,009.49	2,421,009.49		2,421,009.49	1,609,654.63	1,609,654.63	66.5									
Año 2013	20,292,774.34		20,292,774.34	20,292,774.34		20,292,774.34	11,768,738.96	11,768,738.96	58.0									
Año 2014	34,037,468.20		34,037,468.20	30,466,051.61		30,466,051.61	355,149.83	355,149.83	1.2									
Año 2015	7,614,865.79		7,614,865.79	8,886,729.75		8,886,729.75	7,186,857.97	7,186,857.97	80.9									
Año 2016	14,107,060.02	0.00	14,107,060.02	14,107,060.02	0.00	14,107,060.02	8,306,539.61	8,306,539.61										
<b>METAS</b>																		
<b>Global</b>																		
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Meta Acumulada a Dic-15</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Programación 2016</b>				<b>Ejecutado 2016</b>				<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2016</b>			
						<b>Trimestre</b>				<b>Trimestre</b>								
						<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>			
<b>META SMRH 2015</b>																		
PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA EJECUTADO	CONTRATO					0	0	59,215	0	59,215	0	0	0	0	0	0	8	
<b>Problemática / Observaciones</b>										En el PGI vigente no se contempla presupuesto para ejecutar actividades relacionadas al Apoyo al Desarrollo y Participación.								
<b>Acciones Impuestas</b>										Mediante Acuerdo Ejecutivo NO. 53-SEDIS-2016 se aprobó modificación presupuestaria para cubrir el Programa Alimentación Escolar, siendo uno de los principales componentes de la Plataforma Vida Mejor, históricamente financiado con fondos del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la República vigentes, corresponde a las Secretarías de Estado, readequar en los casos que corresponda el respectivo Plan Operativo Anual, la información correspondiente en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados de Coordinación General de Gobierno. Actualmente, se encuentra en proceso de pago.								
										Unidades Ejecutoras/UAP-SEFIN								31/09/2016 Moises Madrid
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Lic. Florentino Pavón (Secretaría de Salud) Lic. José Manuel Carras (CHS)										Licda. Elena Heppburn Licda. Margrta Godoy Lic. Elean Tabora								

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP N 22308		<b>MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO</b>											<b>ESTADO:</b> En Ejecución												
ATN/JF-15397-HO																									
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura											
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>													
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte**/		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares */				500,000.00		125,000.00		625,000.00		37,707.03		-		37,707.03		6.0		462,292.97		125,000.00		587,292.97		94.0	
Lempiras				11,569,200.00		2,892,300.00		14,461,500.00		861,079.27		-		861,079.27		6.0		10,708,120.73		2,892,300.00		13,600,420.73		94.0	
*/La tasa de cambio a la fecha de la firma del convenio es L. 22.5781																									
**/El Aporte del Beneficiario podrá ser en especie y se destinará a financiar las categorías, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto.																									
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
									08/06/2016		05/02/2016				05/02/2018										
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$ )</b>					<b>Contraparte</b>					<b>Total</b>		<b>%</b>									
Estableciendo los elementos adecuados para la mejora empleando TIC				200,408.00					0.00					200,408.00		32.1%									
Mejora en TIC para grandes resultados educativos				194,192.00					125,000.00					319,192.00		51.1%									
Auditoría, Evaluación y Administración.				105,400.00					0.00					105,400.00		16.9%									
				<b>500,000.00</b>					<b>125,000.00</b>					<b>625,000.00</b>		<b>100%</b>									
<b>Objetivos del Proyecto</b>																									
Mejorar los resultados educativos con una intervención integral de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) en un grupo de escuelas. Se evaluará el impacto del conjunto de intervenciones TIC para mejorar los resultados de los estudiantes y la eficiencia gerencial en el sector educación.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
Esta Cooperación Técnica busca apoyar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), y potenciar el acceso a las diferentes plataformas de información que maneja la Secretaría de Educación. De esta forma se pretende que los usuarios de estas plataformas tengan diferentes maneras de acceder a la información de la forma que más sea amigable para ellos, al igual que la información generada sea usada para mejorar los indicadores educativos en los diferentes niveles del sistema educativo.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Territorio Nacional.																									
<b>Beneficiarios</b>																									
4,455 hombres y 5,445 mujeres, total de beneficiarios 9,900.																									
<b>Metas Globales</b>																									
Mejorar la posición de Honduras en el Índice de Competitividad Global a la posición 50; Se prevé establecer las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado tecnológico y asegurar su presencia en las escuelas seleccionadas, apoyar el funcionamiento correcto del paquete (TICs) propuesto a nivel de escuela, profesor y alumno. Proporcionar de recursos educativos desde la perspectiva de un profesor y del estudiante. Evaluar el impacto de la disponibilidad del paquete tecnológico en una muestra seleccionadas de escuelas.																									

BIP N 22308	<b>MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
ATN/JF-15397-HO		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2016	4,175,514.00	0.00	4,175,514.00	4,175,514.00	-	4,175,514.00	861,079.27	-	861,079.27	21%
2017	7,393,686.00	0.00	7,393,686.00			-			-	

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2016	180,458.20	0.00	180,458.20	180,458.20	-	180,458.20	37,707.03	-	37,707.03	21%
2017	319,541.80	0.00	319,541.80			-			-	

**METAS**

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2016-2017
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		

**Componente 1.**

Estrategia para realizar el levantamiento de datos, para la implementación de la cultura de evaluación en el sector educativo del país.	Evaluación	1	0					1,818,677.56	1,818,677.56					0.00	0%	4,637,120.61
---	------------	---	---	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--	------	----	--------------

**Componente 2**

Obtención de los informes contenidos en el procedimiento análisis, resultados, comparativo de la aplicación de pruebas a alumnos de primero a noveno grado de acuerdo a la estrategia implementada.	Evaluación	1	0				170,062.60	1,661,225.33	1,831,287.93			170,062.60		170,062.60	9%	4,493,292.79
---	------------	---	---	--	--	--	------------	--------------	--------------	--	--	------------	--	------------	----	--------------

**Componente 3.**

COMPONENTE III: AUDITORÍA, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN							691,016.67	481,267.37	1,172,284.04			407,516.67	283,500.00	691,016.67	59%	2,438,786.60
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------	--	--	------------	------------	------------	-----	--------------

**Problemática**  
Ejecución con curso normal a la fecha.

<b>Acciones Propuestas</b>		
Acción	Responsable	Fecha
1.- Componente I: no hay ejecución todavía hay un proceso de adquisición del servidor para la USINIEH y la contratación del consultor de las TIC están en proceso. 2.- Componente II: corresponde a la ejecución de una actividad ya programada y realizada en el mes de julio relacionada con el lanzamiento del programa a las autoridades del nivel central y desconcentrado donde se dio a conocer los objetivos del programa. 3.- Componente Administrativo: básicamente es la ejecución acumulada, relacionado al pago de los consultores administrativos, que estamos trabajando en todas las actividades operativas administrativas, seguimiento auditoría ejecución adquisiciones etc.	SEFIN / SE	30 de sep. 2016

<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b> Edwin Bulnes / edwin61hn@gmail.com / Cel. 9496-7804 Victor Barrientos / victor.barrientos@se.gob.hn / Cel. 9913-9222	<b>Contactos Organismo Financiero</b>
--	---------------------------------------

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2743/BL-HO		<b>Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</b>											<b>ESTADO: Ejecución</b>																		
SIGADE: GE01119																															
BIP: 000700012800																															
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>Secretaría de Salud</b>						<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			<b>Sub-Sector:</b>		Salud																
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																		
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( x )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%											
<b>Moneda</b>		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%															
Dólares		30,000,000.0						30,000,000.0		23,000,000.0				23,000,000.0		76.7		7,000,000.0		23.3		7,000,023.3		76.7		16,434,426.4		16,434,426.4		54.8	
Lempiras		694,152,000.0						694,152,000.0		532,183,200.0				532,183,200.0		76.7		161,968,800.0		23.3		161,968,823.3		76.7		380,266,330.7		380,266,330.7		54.8	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>															
		23 de junio						05/12/2012		ene-13				5 de diciembre de 2016		05/06/2017															
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>															
1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil				26,534,000.0								26,534,000.0				88.4															
Subcomponente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil				9,194,220.0								9,194,220.0																			
Subcomponente 1.2: Desarrollo y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento				17,339,780.0								17,339,780.0																			
Componente 2. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SESAL				1,202,000.0								1,202,000.0				4.0															
Gestión del Proyecto				884,000.0								884,000.0				2.9															
Auditoría financiera				270,000.0								270,000.0				0.9															
Auditoría operativa concurrente de gestión				360,000.0								360,000.0				1.2															
Evaluación de impacto				250,000.0								250,000.0				0.8															
Imprevistos				500,000.0								500,000.0				1.7															
<b>TOTAL</b>				<b>30,000,000.0</b>								<b>30,000,000.0</b>				<b>100.0</b>															

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2743/BL-HO	<b>Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE: GE01119					
BIP: 000700012800					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Salud</b>	<b>Sector:</b>	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	<b>Sub-Sector:</b>	Salud

**Objetivo del Proyecto**

Contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales, el Proyecto espera mejorar la cobertura y calidad de las atenciones hospitalarias materno-infantiles para aumentar significativamente el número de partos institucionales, mejorar los cuidados en el periodo post-parto de la madre y el recién nacido, así como la capacidad de resolución de las complicaciones obstétricas y neonatales.

**Descripción del Proyecto**

El Programa se ejecuta a través de los siguientes Componentes:

**Componente 1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil**

Sub-componente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil. El objetivo de este sub-componente es apoyar la innovación y sostenibilidad de los convenios de gestión descentralizada de servicios hospitalarios, entre la SESAL y las asociaciones de la sociedad civil o fundaciones constituidas para tal fin, en los tres hospitales de área correspondientes a los Departamentos de Intibucá, Lempira y Valle. Seleccionadas a partir de los comités de apoyo existentes que buscan beneficiar a la comunidad, estas tres asociaciones o fundaciones serán organizaciones sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya formación o consolidación será apoyada desde la SESAL, la que además, podrá tener participación en sus órganos de gobierno. Estos organismos, dado su carácter civil, podrán suscribir contratos fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones Públicas de Honduras y del régimen de recursos humanos del gobierno, para mayor flexibilidad de su gestión.

Sub-componente 1.2. Desarrollo y Rehabilitación de la Infraestructura y el Equipamiento. Este sub-componente, de obras múltiples, fortalecerá la capacidad de resolución de cuidados obstétricos y neonatales de los tres hospitales de área y su red de hospitales regionales y nacionales de derivación, mediante la ampliación y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento, de manera previa a la vigencia y operación de los convenios anuales de gestión con las asociaciones o fundaciones de la sociedad civil.

**Componente 2. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL**

Busca fortalecer la capacidad institucional de la SESAL para poder monitorear y supervisar los convenios de gestión de servicios hospitalarios e institucionalizar estas funciones en la estructura orgánica de la SESAL, considerando gastos en asistencia técnica de consultorías especializadas, capacitación, sistemas de información, equipamiento y vehículos de transporte que faciliten la labor de supervisión, monitoreo y evaluación de los equipos técnicos de la SESAL y de sus Regiones Sanitarias Departamentales para poder fiscalizar los convenios de gestión, al tiempo que se fortalecen las capacidades iniciales de las asociaciones o fundaciones civiles para que puedan asumir su rol como gestores del modelo de gestión descentralizada de servicios hospitalarios.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Departamentos de Intibucá, Lempira, Valle, Santa Barbara, La Paz, Copán, Cortés y Comayagua.

**Beneficiarios**

**Hospital Juan Manuel Gálvez:** El área de influencia directa de este hospital es la ciudad de Gracias, esta ciudad tiene una población de 32,000 habitantes y la indirecta es todo el territorio del departamento de Lempira.

**Hospital Enrique Aguilar Cerrato:** El área de influencia directa de este hospital está referida a los municipios de La Esperanza e Intibucá, el departamento cuenta con una población de 238,908 habitantes, es el departamento con mayor número de población indígena, especialmente de origen Lenca.

**Hospital San Lorenzo:** El área de influencia directa de este hospital está referida al municipio de San Lorenzo y la influencia indirecta a todo el departamento de Valle y el Golfo de Fonseca, el municipio de San Lorenzo cuenta con una población de 28,586 habitantes.

**Metas Globales**

Como resultado final, se espera que la tasa de mortalidad materna hospitalaria se reduzca de 64 a 32 por cada 100.000 nacidos vivos en el hospital de área de Intibucá, de 52 a 30 en el de Lempira y de 29 a 28 en el de Valle. Por su parte, espera una caída de la tasa de mortalidad neonatal hospitalaria por complicaciones respiratorias e infecciones de 2,0 a 1,4 en el hospital de área de Intibucá, de 2,5 a 2,0 en el de Lempira y de 1,8 a 1,5 en el de Valle por cada 1.000 nacidos vivos. Como impacto en estos tres departamentos, esto contribuiría en promedio a reducir la mortalidad materna en 22 puntos por cada 100.000 nacidos vivos, y en 4 puntos por cada 1.000 nacidos vivos en la tasa de mortalidad infantil.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0		0.0	132,622,710.0		132,622,710.0	120,939,520.0		120,939,520.0	91.2
AÑO 2014	95,666,667.0		95,666,667.0	89,294,460.0		89,294,460.0	34,949,180.0		34,949,180.0	39.1
AÑO 2015			0.0	104,760,853.0		104,760,853.0	108,711,570.0		108,711,570.0	103.8
AÑO 2016	77,979,800.0		77,979,800.0	211,648,545.0		211,648,545.0	115,666,060.7		115,666,060.7	54.7

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2743/BL-HO	<b>Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</b>									<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE: GE01119										
BIP: 000700012800										
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Salud</b>					<b>Sector:</b>	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	<b>Sub-Sector:</b>	Salud	
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0		0.0	5,731,714.8		5,731,714.8	5,226,788.4		5,226,788.4	91.2
AÑO 2014	4,134,541.2		4,134,541.2	3,859,145.8		3,859,145.8	1,510,440.7		1,510,440.7	39.1
AÑO 2015				4,527,575.5		4,527,575.5	4,698,318.4		4,698,318.4	103.8
AÑO 2016				9,147,069.2		9,147,069.2	4,998,879.0		4,998,879.0	54.7
AÑO 2017	3,370,146.6		3,370,146.6							



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2743/BL-HO		<b>Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</b>													<b>ESTADO: Ejecución</b>		
SIGADE: GE01119																	
BIP: 000700012800																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>Secretaría de Salud</b>								<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			<b>Sub-Sector:</b>		Salud
<b>METAS</b>																	
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-15</b>		<b>Programación 2016</b>					<b>Ejecutado 2016</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2017</b>	
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>							
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>			
Fortalecida la red Hospitalaria Materno Infantil, a través de la construcción de 5 obras para Hospitales	Obras de Construcción	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0		
Definida la línea base para medición de resultados del proyecto	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
Fortalecida la capacidad Institucional de la SESAL mediante los convenios de Gestión Descentralizada de Servicios Hospitalarios	contratos	17		0	11		0	0	11	12	0	0	0	12	109		
Fortalecida la SESAL para poder monitorear y supervisar los convenios de gestión de servicios hospitalarios e institucionalizar estas funciones en la estructura orgánica de la SESAL	INFORME	24	20	83	1	6	2	3	12	1	1	0	0	2	17		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2743/BL-HO	<b>Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil</b>				<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE: GE01119					
BIP: 000700012800					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Salud</b>	<b>Sector:</b>	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	<b>Sub-Sector:</b>	Salud
<b>Problemática / Observaciones</b>					
El Proyecto presenta ejecución física de las obras para los hospitales siguientes: Juan Manuel Galvez, 55%; San Lorenzo, 37%; Enrique Aguilar Cerrato, 64% Leonardo Martinez 30% y Mario Catarino Rivas,60%; presenta una ejecución financiera satisfactoria de acuerdo al presupuesto vigente, a pesar de que existen retrasos con los contratistas en las remisiones de estimaciones de las obras para los hospitales. Al programa se le se incorporaron L.95.0 millones, y esta en proceso un monto de incorporar por la cantidad de L.21.8 millones, la cual estará autorizada a inicios del mes de octubre.					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>
Realizar incorporación de fondos por la cantidad de L 21.8 millones			SEFIN		10/10/2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Coordinador Técnico Ing. Patricia Funes rpff_1@yahoo.com Cel: 9970-9196 Especialista Financiero Herling Rodas Herling Rodas <herling.rodas@uafce.hn> Cel: 9923-4489			Sectorialista BID; Dr. Hugo Godoy / Tel. 2290-3500 / 87-4945 hugog@iadb.org		

Actualizada al 30/09/2016  
 Tipo de Cambio L. 23.1384  
 Elaboró Zeida Nieto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Salud  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2943/BL-HO SIGADE GE 01148 BIP:000700013300	<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Secretaría de Salud</b>								<b>Sector:</b>	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			<b>Sub Sector:</b>	Salud		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
<b>Dólares</b>	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	96.0	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4.0	38,407,230.63	0.00	38,407,230.63	76.81%
<b>Lempiras</b>	1,156,920,000.00	0.00	0.00	1,156,920,000.00	1,110,643,200.00	0.00	1,110,643,200.00	96.0	46,276,800.00	0.00	46,276,800.00	4.0	888,681,865.14	0.00	888,681,865.14	76.81%
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>			<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
	22/08/2013						23/08/2013		23/11/2013			23/11/2016		23/05/2017		
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>				
1.Mejora del cobertura de los servicios de salud		45,255,750.00				0.00				45,255,750.00		90.51				
2: Fortalecimiento Institucional		2,598,000.00				0.00				2,598,000.00		5.20				
3:Gestión del proyecto, Auditorías, Evaluación operativa de gestores.		2,146,250.00				0.00				2,146,250.00		4.29				
<b>TOTAL</b>		<b>50,000,000.00</b>				<b>0.00</b>				<b>50,000,000.00</b>		<b>100.00</b>				
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
El programa tiene como objetivo apoyar la SESAL en la expansión de la cobertura y calidad de servicios de salud a través de gestores descentralizados, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país, actualmente financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO; fortaleciendo la implementación del modelo de atención integral en salud familiar-comunitario. Los resultados esperados son: i) mejorar el acceso y calidad del conjunto garantizado de servicios prestados a la población beneficiaria del proyecto; ii) fortalecer las redes materno infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados; y iii) mejorar la capacidad institucional de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos con gestores descentralizados.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
<p><b>Componente 1. Mejora del cobertura de los servicios de salud</b>                  objetivo de este componente es fortalecer y mejorar, así como ampliar la cobertura de un conjunto servicios esenciales de salud provistos a través de gestores descentralizados y que han sido financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO.                  Subcomponente 1.1 Mejora del acceso y calidad de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención bajo el modelo de gestión descentralizada, garantizar la provisión oportuna de un conjunto de servicios de salud, incluyendo la atención de partos, los cuidados obstétricos y neonatales (CONE) ambulatorios y hospitalarios y la atención a las enfermedades prevalentes de la infancia, incorporando prestaciones adicionales de comprobada efectividad tales como la estrategia de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AINC), la utilización de micronutrientes para el tratamiento de la anemia en menores de 24 meses y servicios de AQV femenina y masculina, a través del financiamiento a gestores de primer y segundo nivel basado en el cumplimiento de metas. Así como el aumento de la cobertura a municipios pobres que actualmente no están atendidos con gestores descentralizados                  Subcomponente 1.2 Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud Materno. El objetivo de este subcomponente es mejorar y garantizar la atención oportuna de CONE ambulatorio y completo en las unidades de primer y segundo nivel bajo un enfoque de red. Se financiará acciones para mejorar la capacidad instalada, la calidad de los servicios y el sistema de referencia y respuesta de complicaciones obstétricas y neonatales, además la compra de equipos, la compra de medicamentos e insumos a través de gestores de unidades de segundo nivel y la capacitación del personal y la contratación de personal clínico. Subcomponente 1.3 Apoyo para la Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud. Su objetivo es desarrollar una serie de acciones de carácter operativo que apoyen la provisión descentralizada de servicios de salud, como el empadronamiento y nominalización de los beneficiarios, el diseño e implantación de una estrategia de comunicación social que promueve el consumo de servicios desde la perspectiva de la restitución de derechos y un sistema automatizado de control de resultado de los gestores, que incluya el monitoreo, seguimiento y evaluación.</p> <p><b>Componente 2: Fortalecimiento Institucional</b> El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad de la SESAL para normar, conducir y gestionar la red de servicios que se gestiona de forma descentralizada. Se financiarán acciones para fortalecer la función de compra y contratación de servicios de salud en la UGD y en las RSD; el desarrollo de competencias de la SESAL para la gestión técnica y económica del proceso de descentralización; el desarrollo de un marco legal y normativo en apoyo al proceso descentralizador en salud; la implementación de un sistema de análisis de costo y de determinación de tarifas para la contratación de servicios de salud; el diseño e implementación de un sistema de certificación de la corresponsabilidad en salud del Bono 10,000.</p> <p><b>Componente 3: Gestión del proyecto,</b> Auditorías, Evaluación operativa de gestores. Se financiará el funcionamiento de la unidad ejecutora y los gastos de la auditoría del programa. Además se plantea llevar a cabo una evaluación operativa de los resultados en términos de la mejora del desempeño y calidad de los servicios, basado en los datos estadísticos que reporten los gestores descentralizados y que se consolidan en la Unidad de Gestión Descentralizada.</p>																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
1) Copán: Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, Santa Rita; 2) Francisco Morazán: Municipio del Distrito Central; 3) Lempira: San Manuel Colohete, San Marcos Caiquin, San Sebastian, Gualcinse, San Andres, La Virtud, Piraera, Candelaria, Virginia, Mapulaca, Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita, Gracias, Lepaera, La iguala; 4) Intibuca: Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San Antonio; 4) Choluteca: San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María; 5) Comayagua: Taulabe, San José; 6) Santa Barbara: San Marcos, San José de Colinas; 7) La Paz: Santiago de Puringla, Aguaterique y Guajiquiro; 8) Valle: Langue; 9) Olancho: Culmi; 10) Cortés: San Pedro Sula, San Antonio de Cortés, Santa Cruz de Yojoa; 11) Gracias a Dios: Brus Laguna.																

BID 2943/BL-HO	<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE GE 01148		
BIP:000700013300		

**Beneficiarios**

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país

**Metas Globales**

(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados

(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención

(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014		0.00	0.00	311,593,595.00		311,593,595.00	289,800,250.00	0.00	289,800,250.00	93.01
Año 2015			0.00	374,722,199.00		374,722,199.00	359,821,765.60		359,821,765.60	96.02
Año 2016	103,030,000.00		103,030,000.00	299,571,313.00		299,571,313.00	239,059,849.54		239,059,849.54	79.80

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	0.00	0.00	0.00	13,466,514.32	0.00	13,466,514.32	12,524,645.18	0.00	12,524,645.18	93.01
Año 2015			0.00	16,194,818.96		16,194,818.96	15,550,849.05		15,550,849.05	96.02
Año 2016			0.00	12,946,932.93		12,946,932.93	10,331,736.40		10,331,736.40	79.80
Año 2017	4,452,771.15		4,452,771.15							

METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-15			Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2015	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecida la capacidad de la secretaria de salud.	INFORMES	15	2	13	1		1		2	1				1	50	
Mejorada la cobertura de los servicios de salud.	INFORMES	591	480	81	120	120	120	120	480	171	149			320	67	

**Observaciones**

El Proyecto presenta una ejecución satisfactoria debido a que se han efectuados los pagos de los gestores descentralizados y comités de apoyo de la salud, al programa se le han incorporado recursos por la cantidad de L100.0 millones, y se encuentran en proceso la incorporación de L.61.9 millones para inicios del mes de octubre del presente año.

Acción	Responsable	Fecha
Realizar los pagos oportunamente a los gestores Descentralizados de la Salud.	SESAL	

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinadora UAFCE Dra. Julia García E mail: julia.gracia@uafce.hn Coordinadora Tecnica: Dra. Justa Urbina Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com	Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES													ESTADO: En Ejecución			
BIP: N000700013100																
Unidad Ejecutora/ Institución						Secretaría de Salud			Sector:		Desarrollo e Inclusión Social		Sub Sector:	Salud		
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)	Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras			53,205,300.00	53,205,300.00		1,621,568.51	1,621,568.51	3.05%		51,583,731.49	51,583,731.49	96.95%		1,621,568.51	1,621,568.51	3.05%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	15 de Junio del 2011		Oficio DGIP 129-11			17 de Abril del 2015		21 de Mayo del 2015		31 de Diciembre de 2016		pendiente definir fecha				
Componentes			Financiamiento FE (US\$) ( En miles de dólares)				Contraparte ( En miles de Lempiras)				Total		%			
1: Construcciones, Remodelaciones y Mejoras en Hospitales							53,205,300.0				53,205,300.0		100.0%			
<b>TOTAL</b>							<b>53,205,300.0</b>				<b>53,205,300.0</b>		<b>100%</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Objetivo General: Mejorar la calidad y aumentar la cobertura de los servicios prestados en materia de salud, a través del fortalecimiento de la red de atención primaria creando condiciones ideales de infraestructura y equipamiento que satisfagan las demandas más frecuentes de la población, de acuerdo a lo que dicta la normativa nacional e internacional para establecimientos de este tipo.																
Objetivos Específicos:																
1. Incrementar la satisfacción del usuario al utilizar los servicios de salud ofrecidos por la red de atención primaria nacional, tanto en el área médica como en el área administrativa.																
2. Aumentar la cobertura de dichos servicios y el acceso de toda la población a los mismos.																
3. Fortalecer la capacidad de desempeño de todo el personal que labora dentro de las instalaciones de la red de atención primaria en salud, ofreciendo condiciones ideales en cuanto a infraestructura y equipamiento.																
4. Desarrollar una propuesta que recoja todas las necesidades encontradas, para posteriormente llevar a cabo un proyecto que dé respuesta a las mismas, siguiendo los lineamientos dictados por la normativa nacional e internacional y las especificaciones técnicas constructivas según detalle de obra del Programa Nacional de Servicios de Salud PRONASSA / ULMII.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Serán intervenidos un total de veintidós (22) Hospitales y veinte (20) Regiones Sanitarias Departamentales, mediante la formulación y puesta en marcha de proyectos de infraestructura y equipamiento que de acuerdo a normativa y estándares nacionales e internacionales, permitan atender la creciente demanda de servicios, aumentando la disponibilidad de los mismos, mejorando las instalaciones físicas y la dotación de equipo básico de diagnóstico, fortaleciendo de esta manera la capacidad de desempeño de sus médicos, enfermeras, personal administrativo y demás colaboradores e incrementando la satisfacción en los usuarios de los servicios de salud.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Departamento de Francisco Morazán, Danlí, Comayagua, Cortés, Santa Bárbara, Yoro, Choluteca, Copán, Colón, Olancho, La Paz, Lempira, Gracias a Dios, Ocotepeque e Intibuca.																
<b>Beneficiarios</b>																
Con este Proyecto se piensa beneficiar a la población del país, dando las condiciones a cada Hospital y Centro de Salud necesarias para poder brindar un servicio de calidad y asimismo un espacio físico agradable y salubre a los usuarios, se estima se beneficiará aproximadamente una población de 1,142,442 Hombres, 1,713,64 Mujeres todo esto a nivel nacional en los diferentes Departamentos y Municipios donde se realizarán las obras de Infraestructura.																
<b>Metas Globales</b>																
De manera global, se construirán 17,432.48 metros cuadrados de construcción en 22 Unidades de Salud a Nivel Nacional. Siendo entre ellas Hospitales y Regiones Sanitarias, para el año 2015 y 15 Unidades de Salud a Nivel Nacional para el año 2016.																
Año Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%Ejec.					
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado							
Programación Año 2015		10,203,260.00	10,203,260.00		10,203,260.00	10,203,260.00			10,203,260.00		100%					
Programación Año 2016					29,365,310.00	29,365,310.00			2,347,400.00							
		17,000,000.00	17,000,000.00													
<b>METAS</b>																
Global		Meta Acumulada a Dic-2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componentes:</b>																
Construcciones, Remodelaciones y Mejoras en Hospitales y Regiones Sanitarias	Unidades de Salud	22.00	0.00	0.0%	0.00	4.00	14.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00		0	0.0%	
Construcción/Remodelación Bodega Y Oficinas Administrativas De El Paraíso	Unidades de Salud	1.00		0.0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0	0.0%	
Construcción / Remodelación Bodega Y Oficina Administrativa De Region Departamental De Colon	Unidades de Salud	1.00		0.0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0	0.0%	
Construcción/Remodelación Bodega Y Oficinas Administrativas De Santa Bárbara	Unidades de Salud	1.00		0.0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0	0.0%	
<b>Situación</b>																
Al mes de Septiembre de 2016 no se han ejecutado obras en las 3 Regiones Departamentales (Santa Bárbara, Colón y El Paraíso); únicamente se han pagado recursos correspondientes a obras ejecutadas en años anteriores de Santa Bárbara y de Colón																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable				Fecha		
Se espera la ejecución de las obras en el último trimestre del presente año.										Dr. Wilson Mejía				segundo trimestre 2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Coordinador Dr. Wilson Mejía, cel 9985-8583 Wilson Mejía <wmejia31@hotmail.com> Lic. Vanessa Hernández, cel 9487-8845 Vanessa Alejandra Hernández Rodríguez <vanessahernandez@salud.gob.hn>										Coordinadora UAFCE Dr. Julia García Julia.garcia@uafce.hn						

Republica de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Numero de Prestamo AUSTRIA II 233.387 SIGADE BIP N.00700013500													ESTADO: En Ejecución				
PROYECTO CONSTRUCCION DE LA SALA DE IMAGENOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS CRITICAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA, OLANCHO																	
Unidad Ejecutora/ Institución										Sector:		desarrollo e inclusion social		Sub Sector:	salud		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Montos Convenio Ejecutado		Ejecución			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Contra parte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dolares	6,128,650.0			6,128,650.0	1,115,700.0	0.0	1,115,700.0	18.2	5,012,950.0	0.0	5,012,950.0	81.8	1,041,864.9	1,041,864.9	17.0		
Lempiras	141,807,155.2			141,807,155.2	25,815,512.9	0.0	25,815,512.9	18.2	115,991,642.3	0.0	115,991,642.3	81.8	24,107,087.6	24,107,087.6	17.0		
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
19-2015		19 de Marzo de 2013		47/2014				05/11/2015		Diciembre 2015		31/12/2016		No Aplica			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Equipamiento Biomedico				5,310,569.00								5,310,569.0		86.7			
Construcción sala de imagenologia				818,081.00								818,081.0		13.3			
TOTAL				6,128,650.00				0.0				6,128,650.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Lograr la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud, a través de la implementación de un modelo descentralizado, de atención primaria y preventiva, y la dotación segura de medicinas.																	
Descripción del Proyecto																	
Con este proyecto se construye la sala de imagenología para los servicios de diagnóstico en donde se dotará de equipo digital de última generación que comprende fluoroscopia y tomografía en 3D para la población beneficiaria, que beneficiará a la población en general de ambos sexos y todos los grupos etarios, de todo el departamento de Olancho y zonas																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Juticalpa Departamento de Olancho																	
Beneficiarios																	
596,101 Habitantes																	
Metas Globales																	
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporcionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% de la sala construida y del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2'			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		208,736,774.0		208,736,774.0	22,000,000.0	0.0	22,000,000.0	15,912,465.0	0.0	15,912,465.0	72.3						
2016					128,225,000		128,225,000.0	8,194,623		8,194,622.6	6.4						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2'			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		9,021,227.7		9,021,227.7	950,800.4	0.00	950,800.4	687,708.10	0.00	687,708.10	72.3						
2016					5,541,653.7		5,541,653.7	354,156.84		354,156.84	6.4						
METAS																	
Global		Meta Acumulada Dic-2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017	
		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	Trimestre					Trimestre							
				%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
CONSTRUIDA Y EQUIPADA EL ÁREA DE IMAGENOLOGIA CON EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA.		UNIDAD DE SALUD	1	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
Componentes:																	
Equipamiento		UNIDAD DE SALUD	44	0	0			0	44	44	0				0	0	No Aplica
Construcción sala de imagenologia		CONSTRUCCION	1	0	0				1	1							
Situación Actual																	
En este periodo al programa se le incorporó recursos por la cantidad de L126.2 millones para cumplir con las metas programadas en el presente año. La ejecución física de la construcción de la Sala de Imagenología es de un 70%, se cuenta con las paredes levantadas, pisos colocados, aires acondicionados instalados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias y estructuras de techo.																	
Acciones Propuestas													Fecha				
Pendiente la unidad ejecutora de regularizar parte de los fondos del primer desembolso, mismos que fueron otorgados en el año 2015													SEFIN UAFCE/SEFIN UNIDAD EJECUTORA		último trimestre de 2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Dra. Julia Alvarado, Coordinadora General de la UAFCE(julia.gracia@uafce.hn); Dr. José Angel Vázquez, Técnico de la Unidad de Monitoreo de la UAFCE(josarvas@yahoo.com) Ing. Virginia Villal franca, Técnico de la Unidad de Monitoreo UAFCE ( virginia.villalfranca@uafce.hn )								Federico Matos, Representante de la Empresa VAMED									

Actualizado a 30 de septiembre 2016

Elaborada por : Zaida Nieto

Tipo de Cambio L.

23.1384

A-03360	Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)			ESTADO: En Ejecución
GADEE: GD0998				
BIP: 0070013400				

Unidad Ejecutora/ Institución	Programa Nacional de Chagas	Sector:	Desarrollo e Inclusión Social	Sub Sector:	Salud
-------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------------	-------------	-------

Costo y Financiamiento		Desembolsos								Ejecución US\$			
------------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--

Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( x )	Nacional ( x )	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
				FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
<b>Monedas</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento \$</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total</b>												
Dólares	12.214.670.0		4.439.000.0	16.653.670.00	9.274.500.0	905.953.1	9.580.453.10	57.5	2.940.170.0	4.133.046.9	7.073.216.90	42.5	5.632.984.2	1.506.029.3	7.139.023.55	42.87
Lempiras	282.627.920.3		102.711.357.6	385.339.277.93	214.597.090.8	7.079.265.2	221.676.356.01	57.5	68.030.829.5	95.632.092.4	163.662.921.92	42.5	130.338.472.9	34.847.109.5	165.185.582.40	42.87

No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	Decreto No. Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	29/04/2011	No 118-99	22/07/2011	22/07/2011	29/04/2017	pendiente definir fecha

Componentes		Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%	
Ayuda a la implementación de la Estrategia para la Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis		12.214.670.00	0.00		15.335.500.00	77.78
Asistencia técnica para apoyar la implementación de la Estrategia y fortalecer la gestión fiduciaria			4.439.000.00		4.439.000.00	22.22
<b>TOTAL</b>		<b>12.214.670.00</b>	<b>4.439.000.00</b>		<b>16.653.670.00</b>	<b>100.00</b>

**Objetivos del Proyecto**  
 Mejorar las condiciones de salud de la población rural en riesgo por transmisiones de enfermedades vectoriales, mediante la reducción de la enfermedad de chagas y leishmaniasis, facilitando el acceso al tratamiento y los servicios preventivos a la población vulnerable prioritaria.

**Descripción del Proyecto**  
 La Enfermedad de Chagas se conoce en Honduras desde los años sesenta, pero se reconoció como un problema de salud pública a los a fines de los setenta y comienzo de los ochenta, cuando se realizaron estudios seroprevalencia y entomológicos a nivel nacional, que demostraron la presencia de R. prolixus y T. dimidiata, su asociación con el tipo de vivienda y la seroprevalencia de T. cruzi en diferentes zonas de Honduras. En la actualidad, se estima una prevalencia de infección por T. cruzi de 6.2% en la población general y de 4.7% en escolares de áreas rurales, con presencia de los principales vectores. Actualmente la prevalencia serológica en donantes de sangre es de 1.4%. Informe de Actividades y Resultados Programa Nacional de Chagas Asistencia de JICA y PROMESAS/ACDI 2004. Secretaría de Salud, República de Honduras. <http://www.paho.org/repatriador/och040304-001-000-2006.pdf>  
 Consejo Nacional de Sangre - CNS 2006

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**  
 Lempira, Colón, La Unión, Mopán, Comayagua, Tegucigalpa, Santa Bárbara, San Vicente, Copán, Choluteca, Ocotepeque, San Pedro de Sula, Comayana, San Francisco de La Paz, Patuca, Valle Naco, Alameda, Amapala, Amecameca, Caridad, Cosactzin, Lengua, San Francisco de Comay, San Lorenzo, Yoro (Olancho, Santa Rita, Victoria, Yoro)

**Beneficiarios**  
 Beneficia a las poblaciones asentadas en las siguientes zonas rurales: I) Nacoque y Teguajales ubicados en la región central y norte, II) Lempira en la región sur oeste, III) Choluteca en la región nor-occidental, IV) Pech en la región nor-occidental de Ocotepeque, V) Mopán en Gracias a Dios, Tawasa y Sumo en los márgenes del río Patuca de Gracias a Dios y Olancho, y VI) Altos de los Hornos en elitoral atlántico para costera del Caribe.

**Metas Globales**  
 Interrupción de la transmisión del parásito por R. prolixus, Control domiciliar de T. dimidiata  
 Control de las transfusiones sanguíneas  
 Tratamiento para Chagas al 100% de los menores de 15 años  
 100% de tratamiento a las diferentes formas de leishmaniasis

Año/Programación/Ejecución	Proyección Lempira \$			Vigente Lempira			Ejecución Lempira			Total	% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total Proyectado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		
AÑO 2011	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.8	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.8	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.8	100.0	
AÑO 2012	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	100.0	
AÑO 2013	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	100.0	
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
AÑO 2015	64,180,000.0	14,500,000.0	78,680,000.0	64,180,000.0	14,500,000.0	78,680,000.0	64,180,000.0	14,500,000.0	78,680,000.0	71.8	
AÑO 2016				64,100,320.0	14,600,000.0	78,700,320.0	64,100,320.0	14,600,000.0	78,700,320.0	14.8	
año 2017	41,926,552.0	8,500,000.0	50,426,552.0								
año 2018	41,926,552.0	8,500,000.0	50,426,552.0								

Año/Programación/Ejecución	Proyección US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Total	% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total Proyectado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		
AÑO 2011	1,278,893.2	133,514.8	1,412,408.0	1,278,893.2	133,514.8	1,412,408.0	1,278,893.2	133,514.8	1,412,408.0	100.0	
AÑO 2012	647,341.2	232,571.7	879,912.9	647,341.2	232,571.7	879,912.9	647,341.2	232,571.7	879,912.9	100.0	
AÑO 2013	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7	1,503,309.5	343,472.2	1,846,781.7	100.0	
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
AÑO 2015	2,465,753.4	659,900.8	3,125,654.2	2,465,753.4	659,900.8	3,125,654.2	2,465,753.4	659,900.8	3,125,654.2	23.6	
AÑO 2016				2,338,118.5	626,663.9	2,964,782.4	2,338,118.5	626,663.9	2,964,782.4	14.8	
año 2017	1,811,990.1	367,354.7	2,179,344.8								
año 2018	1,811,990.1	367,354.7	2,179,344.8								

<b>METAS</b>																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Diciembre				Programación 2016				Ejecución 2016				% Ejecución	Programación 2017
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				

<b>Componente 1</b>																	
Fortalecer la capacidad institucional y comunitaria	Intervención	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.0
Prevención de diferentes formas de enfermedad de chagas	Acción	135	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45.0
Sistema de Información Fortalecido	Intervención	114	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	38.0
Fortalecer las capacidades humanas	Pacientes	2,794.00	0.00	0	0	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	78.0
Fortalecer la capacidad laboral	Muestra	25,690.00	0.00	0	0	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	856.0

**Problemática**  
 - Falta de compromiso por parte de la UVS/Chagas y Leishmaniasis para remitir la solicitudes de compra, tomando en cuenta que el desembolso de la Cooperación Canadiense lo realizó desde el 2011/16  
 - Falta de comunicación entre la parte administrativa y parte técnica de las 17 regiones que integran UVS/Chagas y Leishmaniasis, lo cual afecta la ejecución presupuestaria de fuerte 11 y la fuerte 22  
 - Las Especificaciones técnicas generan retrasos en el proceso de ejecución.  
 de acuerdo al SIAM/FC presenta ejecución física

<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>										<b>Fecha</b>
El programa ha realizado las siguientes acciones: 1) 234 personas Capacitadas en chagas a nivel institucional, 2) 81 personas Capacitadas Bancos de Sangre, 3) 183 personas Capacitadas en Laboratorio Nacional de Chagas, 4) 65 personas Capacitadas en Centros de Salud, 5) 208,017 viviendas escaneadas en 9 Departamentos, 6) 258,877 casas escaneadas en 12 Departamentos, 7) 12,055 hembras y machos de trióxidos de la especie Chagas (Trióxidos de la especie Chagas) recolectados y donados de sangre, 8) Tratamiento a 102 pacientes con Chagas, en 14 departamentos y 15) Tratamiento a 1,306 pacientes con leishmaniasis en 17 departamentos		UAFCE- UVS										Tercer Trimestre

<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>		<b>Contactos Organismo Financiero</b>	
Jefe de la Unidad: Vigilancia de Salud: Dr. Bredsky Lara correo: bledsky@bvs.mec.gub.ve Coordinadora Dra. Julia García E-mail: julia.garcia@uafce.ve Charitas Flores / Financiero Tel: 22313184 E-mail: charita.flores@uafce.ve		Carlos Rodríguez (ACDI)	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROYECTO: ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES											ESTADO: En Ejecución				
BIP 000700011700																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE SALUD (SESAL)						Sector:		Desarrollo e inclusion Social		Sub Sector:		Salud			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	0.0	0.0	1,846,750.6	1,846,750.6	0.0	1,809,273.62	1,809,273.6	98.0	0.0	37,476.9	37,476.9	2.0	0.0	1,809,273.6	1,809,273.6	98.0	
Lempiras	0.0	0.0	42,730,852.9	42,730,852.9	0.0	41,863,696.7	41,863,696.7	98.0	0.0	867,156.2	867,156.2	2.0	0.0	41,863,696.7	41,863,696.7	98.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
								01/11/2012	02/10/2012		31/12/2016						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total		%				
Componente 1: Vigilancia Nutricional							1,846,750.6				1,846,750.6		100.0				
<b>TOTAL</b>							<b>1,846,750.6</b>				<b>1,846,750.6</b>		<b>100.0</b>				
Objetivos del Proyecto																	
<p>*Brindar vigilancia nutricional a niños y niñas menores de dos años mediante la estrategia de los mil días a niños y niñas de dos a cinco años, mujeres embarazadas, madres lactando y personas con VIH.</p> <p>*Prevenir del retraso del crecimiento proporcionando alimentación suplementaria para las niñas y niños de 6-23 meses de edad, mediante la estrategia de los 1000 días.</p> <p>*Tratar la insuficiencia ponderal a niños desnutridos de 24-54 meses, sobre la base del indicador peso/edad y el tratamiento de la malnutrición entre las mujeres gestantes y lactantes, basado en la circunferencia braquial medio-superior, mediante el suministro de alimentos suplementarios hasta seis meses después del parto.</p> <p>*Reducir la anemia. Entre las mujeres de edad reproductiva y los niños menores de 5 años.</p> <p>*Mejorar el estado nutricional, la adherencia al tratamiento antirretroviral y de salud de las personas que viven con el VIH, por medio de los centros de atención integral (CAI).</p> <p>*Crear redes de seguridad para las familias de los niños malnutridos y de las mujeres gestantes y lactantes: en la temporada de escases comprendida entre abril y julio, la mayoría de las familias aquejadas de inseguridad alimentaria reduce en un 60% el consumo de alimentos.</p>																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto pretende garantizar una nutrición apropiada a las niñas y niños menores de 5 años particularmente en el periodo crítico de los mil días ( desde el embarazo hasta los 2 años de edad) a las mujeres gestantes y lactantes, mediante asistencia alimentaria, así mismo se apoyara a los adultos en situación de inseguridad alimentaria y personas afectadas por el VIH con el fin de mejorar las tasas de supervivencia.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Los diferentes municipios de los departamentos de <b>Choluteca</b> : Apacilagua, Choluteca,Orocuina, San Marcos de Colon; <b>Francisco Morazan</b> : Alubaren, Curaren, Lepaterique, Tegucigalpa; <b>Santa Barbara</b> : Atima, San José de Colina, Santa Bárbara, <b>La Paz</b> : La Paz, San José, Santa María, Yarula, <b>El Paraiso</b> : Danlí, Liure, Soledad, Texiguat, Vado Ancho, <b>Lempira</b> : Gracias, La Iguala, San Andrés, <b>Intibuca</b> : Colomoncagua, Dolores, La Esperanza, San Fco Opalaca, San Juan, y <b>Valle</b> : San Lorenzo																	



Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROYECTO: ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES										ESTADO: En Ejecución			
BIP 000700011700															
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE SALUD (SESAL)					Sector:		Desarrollo e inclusion Social		Sub Sector:		Salud		
<b>Beneficiarios</b>															
200,400 Personas.															
<b>Metas Globales</b>															
Con el proyecto se pretende brindar vigilancia nutricional a niños y niñas menores de 5 años, con énfasis en menores de 2 años. Mujeres embarazadas y personas viviendo con VIH/SIDA.															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Acumulada a Dic-2014	0.0	25,680,609.3	25,680,609.3	0.0	30,823,482.0	30,823,482.0	0.0	29,127,455.0	29,127,455.0	94.5					
2015	0.0				7,498,477.2	7,498,477.2		7,041,831.7	7,041,831.7	93.9					
2016	0.0				8,800,000.0	8,800,000.0		5,694,410.0	5,694,410.0	64.7					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Acumulada a Dic-2014	0.00	1,109,869.71	1,109,869.71	0.00	1,332,135.41	1,332,135.41	-	1,258,836.18	1,258,836.18	94.5					
2015	0.00	0.00	0.00	0.0	324,070.69	324,070.7	0.0	304,335.29	304,335.3	93.9					
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	380,320.16	380,320.16	0.00	246,102.15	246,102.15	64.7					
<b>METAS</b>															
Global		Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Vigilancia Nutricional	Personas	30000	51600	172	11,000	13,200	14,300	13,100	51,600	14,568	13013	13123		40,704	78.9
Vigilancia Nutricional	informes	12	12	100	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75.0
<b>Situación Actual</b>															
El proyecto a brindado atención a 13,123 personas en el III trimestre y en lo que va del año las atenciones acumuladas ascienden a 40,704 personas, en ocho departamentos. Es un proyecto en miras de tener una buena vigilancia en el corredor seco y llegar a nivel nacional aumentando a la vigilancia nutricional no solo a niños con problemas nutricionales, también monitorizar la obesidad y sobrepeso. • Se realizó la incorporación presupuestaria de Lps. 3,934,461.00 para cubrir los sueldos y salarios del personal del proyecto para el año 2016.															
• Se realizó el tercer y último desembolso al Programa Mundial de Alimentos programado para el año 2016.															
<b>Acciones Propuestas</b>															
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliar la vigilancia nutricional de 8 a 11 departamentos en emergencia por la sequía en 2016.</li> <li>• En vista que el proyecto termina en el año 2016 es necesario que el mismo sea ampliado 5 años más, así garantizar una vigilancia nutricional y recuperación completa a niños con problemas nutricionales.</li> <li>• Proporcionar información sobre la obesidad y sobrepeso con el sistema SISLOC.</li> <li>• Contratación de personal para ampliar la cobertura para el resto de los departamentos.</li> </ul>										Sub Secretaria de Regulación			cuarto trimestre 2016		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>							<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Dr. Denis Mejía tel:22373709 / 99863275 Correo pnsan2010@yahoo.com Denis Antonio Velasquez tel. 98252733 Correo denishn90@yahoo.com							Secretaría de Salud / Gobierno de Honduras								

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank Korea EDCF No. HND-4														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE 9114 BP: 00070012700																
Unidad Ejecutora/ Institución										Sector:		Sub Sector:		Salud		
UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud										Desarrollo e Inclusión Social						
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	33,022,000.00		3,603,000.00	36,625,000.00	904,286.13	2,200,556.36	3,104,841.49	8.48%	32,117,714.87	1,402,443.64	33,520,158.51	91.52%	784,880.91	20,864.82	805,745.73	2.20%
Lempiras	764,076,244.80		83,387,655.20	847,463,900.00	20,923,711.05	50,917,353.17	71,841,064.22	8.48%	743,152,533.75	32,450,302.03	775,602,835.78	91.52%	18,160,888.43	482,778.46	18,643,666.89	2.20%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución					Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada		
	16 de Febrero 2012	Decreto No. 48-2012					24 de Mayo 2012	04 de Enero del 2013					16/08/2015	19/02/2016		
Componentes			Financiamiento FE (US\$) ( En miles de dólares)			Contraparte ( En miles de dólares)				Total		%				
1: Construcción de Hospital			19,536			3,603.0				23,139.0		63.2%				
2: Adquisición de Equipo Hospitalario			9,524			0.0				9,524.0		26.0%				
3: Capacitación y Educación			451			0.0				451.0		1.2%				
4: Mantenimiento y Operación			343			0.0				343.0		0.9%				
5: Consultoría			1,794			0.0				1,794.0		4.9%				
6: Contingencia			1,341			0.0				1,341.0		3.7%				
7: Cargos por Servicio			33			0.0				33.0		0.1%				
<b>TOTAL</b>			<b>33,022.0</b>			<b>3,603.0</b>				<b>36,625.0</b>		<b>100%</b>				
Objetivos del Proyecto																
Objetivos Generales: Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad mejorando el acceso de la población a los servicios de salud con ambientes cómodos y que reúnan todas las condiciones y cumplimiento de normas de atención, fortaleciendo las condiciones para nuevos modelos de atención y el desarrollo de nuevos procesos.																
Objetivos Específicos Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios. especialidades en el Hospital Regional del Sur. Lograr la construcción del nuevo hospital. Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia. Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermar y morir. Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.																
Objetivos Específicos: Ampliar la oferta de servicios en																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del Hospital Regional del Sur, el cual estará ubicado en el sector noroeste donde se ubica actualmente el edificio regional del Hospital del Sur, <b>COMPONENTES:</b> I Construcción II Equipamiento III Servicios de Consultoría IV Administración del Proyecto V 5. Adquisición del Terreno VI Preparación del Terreno VII 7. Contingencia VIII Cargos pro servicios. <b>Alcance del Proyecto :</b> A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional( área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas).B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación D.)Apoyo de la operación y mantenimiento ( Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.																

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)															
Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.															
Beneficiarios															
Población de la zona Sur del país ( Hospital Regional). En cuanto a los beneficiarios directos se trata de contribuir a mejorar la salud de 300,978 mujeres de las cuales el 45% está en edad reproductiva quienes son la población mas pobre y la clase media de los departamentos de Valle y Choluteca, e indirectamente a los familiares de ellos y los patronos, quienes se benefician al momento de que cada persona se encuentra en buenas condiciones de salud para desempeñar su trabajo de la mejor forma. Se generaran 65 empleos directos locales y ademas se generaran al menos 12 empleos indirectos Contribuirá a mejorar la salud de 108,705 mujeres en edad reproductiva, y una población infantil menores de 5 años de 60,386.															
Metas Globales															
Disponer de un hospital Nuevo con los estándares internacionales para la atención con calidad de los usuarios. Un Hospital equipado 100 % con tecnología de punta. Reducir los indices de infecciones intrahospitalarias de 4% a un 0%. Contribuir a incrementar la tasa de parto institucional a por lo menos al 90%. Aumentar la cobertura de planificación Familiar del 2% al 30%. Reducción de la tasa de Mortalidad materna prevenible de un 0.06% a 0%. Disminución de la tasa de mortalidad infantil prevenible del 10% a un 4%.															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
Acumulada a Dic.-2014	367,519,623.00	25,000,000.00	392,519,623.00	428,949,803.00	15,000,000.00	443,949,803.00	18,160,888.43	482,778.46	18,643,666.89	4%					
Programación Año 2015	266,925,367.00	49,514,364.00	306,439,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%					
Programación Año 2016				4,999,381.00	49,993,809.00	54,993,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Acumulada a Dic-2014	18,964,154.40	1,290,009.65	20,254,164.05	18,538,438.40	648,273.00	19,186,711.40	784,880.91	20,864.82	805,745.73	4%					
Programación Año 2015	11,741,020.00	2,262,720.00	14,003,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%					
Programación Año 2016				216,064.25	2,160,642.44	2,376,706.69	0.00	0.00	0.00	0.00					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
<b>Componentes:</b>															
Construcción de Hospital	Metros Cuadrados	12,300.00	0.00	0.0%	0.00	800.00	1,468.00	2,702.00	4,970.00						0.0%
Adquisición de Equipo Hospitalario	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.0%
Capacitación y Educación	Talleres	6.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.0%
Mantenimiento y Operación	Informes	12.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.0%
Consultoría	Informes	24.00	12.00	50.0%	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						0.0%
Contingencias	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.0%
Cargos por Servicios	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.0%
Problemática															
La SESAL esta pendiente de solicitar ampliación de plazo y modificación entre categorías de inversión, pero aun esta pendiente la definición del equipo tecnico que conformará la unidad ejecutora del proyecto.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
Pendiente remitir el detalle del personal técnico para establecer cronograma de seguimiento										Lic. José María Deras / Ing. Mario Bernardo Avendaño Aguirre Tel. 2221-0227				Segundo trimestre 2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Lic. José María Deras / Ing. Mario B. Avendaño A. Tel. 2221-0227 Chema Deras <chemaderas@gmail.com>								Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr							

Actualizada al 30 de septiembre 2016

Elaborada por : Zeida Nieto

Tipo de Cambio L. 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Atipercassa (Bala) ITALIA-HCSMARIA		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"												ESTADO: En Ejecución																								
SIGADE 129-01111																																						
BIP 00070004400																																						
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL						Sector:		Desarrollo e Inclusion Social				Sub Sector:		salud																						
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$																								
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( )				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado																
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%																						
Dólares		17,007,000.0		0.0		0.0		17,007,000.0		13,939,900.0		3,067,100.0		3,067,100.0		18.0		9,890,197.9		9,890,197.9		9,890,197.9		82.0														
Lempiras		363,514,768.8		0.0		0.0		363,514,768.8		322,546,982.2		70,967,786.6		70,967,786.6		18.0		228,843,356.0		228,843,356.0		228,843,356.0		82.0														
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																						
3-2006		19/03/2007		No Aplica				02/06/2011		05/06/2011				31/12/2016		No Aplica																						
Componentes		Financiamiento PE (US\$)						Contraparte				Total																										
Componente 1.Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas		17,007,000.00						0.0				17,007,000.0				100.0																						
TOTAL		17,007,000.00						0.0				17,007,000.0				100.0																						
<b>Objetivos del Proyecto</b>																																						
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atención medico -quirúrgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																																						
<b>Descripción del Proyecto</b>																																						
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Lote 2: Equipo Biomedico de Imágenes 4,192,117.23</td> <td style="width: 20%;">Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización : 714,999.53</td> <td style="width: 20%;">Lote 5:</td> </tr> <tr> <td>Lote 3: Equipo Biomedico 2,624,380.50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor 3,003,899.70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lote 7: Equipo Electro Mecanico 680,672.46</td> <td></td> <td>Lote 8: Vehiculos 159,999.74</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL : 6,483,279.47</b></td> </tr> </table>																								Lote 2: Equipo Biomedico de Imágenes 4,192,117.23	Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización : 714,999.53	Lote 5:	Lote 3: Equipo Biomedico 2,624,380.50			Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor 3,003,899.70			Lote 7: Equipo Electro Mecanico 680,672.46		Lote 8: Vehiculos 159,999.74	<b>TOTAL : 6,483,279.47</b>		
Lote 2: Equipo Biomedico de Imágenes 4,192,117.23	Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización : 714,999.53	Lote 5:																																				
Lote 3: Equipo Biomedico 2,624,380.50																																						
Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor 3,003,899.70																																						
Lote 7: Equipo Electro Mecanico 680,672.46		Lote 8: Vehiculos 159,999.74																																				
<b>TOTAL : 6,483,279.47</b>																																						
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																						
Tegucigalpa, M.D.C Departamento de Francisco Morazan																																						
<b>Beneficiarios</b>																																						
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																																						
<b>Metas Globales</b>																																						
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporcionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																																						

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Argencasa (Italia) ITALIA-HCSMARIA		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE 0201111																	
BIP 00070004400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL									Sector:	Desarrollo e Inclusion Social				Sub Sector:	salud	
Año Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	304,500,000.0		0.0	304,500,000.0	219,792,526.0		0.0	219,792,526.0						88.7
2015	81,252,380.0		81,252,380.0	81,522,380.0		0.0	81,522,380.0	9,050,630.0		0.0	9,533,240.0						11.7
2016	93,676,144.0			251,396.0			251,396.0										
Año Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	13,159,941.9		0.00	13,159,941.9	9,499,037.4		0.00	9,499,037.4						82.3
2015	3,725,426.02		3,725,426.02	3,523,250.53		0.00	3,523,250.53	391,160,582		0.00	391,160,582						11.7
2016				10,864.88													
2017	4,044,192.51		4,044,192.51														
METAS																	
Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución 2016	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
Componentes:																	
Equipamiento Hospitalario	Lotes	8	6	75	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Problemática																	
*Pendiente recibir No Objeción de las Especificaciones Técnicas para la LP del equipamiento del Hospital *Entrega del equipo pendiente por parte de la empresa AGMIN *Se ha solicitado ampliación de plazo por un periodo de 18 meses. *Regularizaciones pendientes 2015 en el SIAFI																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable						Fecha	
* Actualmente el Documento Base fue revisado por un consultor contratado por Italia, el cual remitirá a la UAFCE el Documento Base actualizado para realizar las modificaciones correspondientes y posterior envío a Italia. * La empresa AGMIN estará enviando al Hospital Maria dos equipos (Item 1B-2 Baladora Universal e Item 1C-2 Lavadora Industrial) correspondientes al Lote 1. * Se incorporaron recursos para regularizar años anteriores por la cantidad de L20.0 millones.										Organismo Financiador/ Asesoría Legal UAFCE / Abg. Adan Rodriguez/ UAFCE						Agosto 2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Dra. Julia Garcia Coordinadora General de la UAFCE(julias.gracia@uafce.hn.); Dr. José Angel Vásquez, Coordinador/Técnico de la unidad de monitoria de la UAFCE(josnavas@yahoo.com) Ing. Virginia Villafranca, Técnico de la unidad de monitoria UAFCE (virginia.villafranca@uafce.hn.)									Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910 Fax: (502) 23673916								

Numero de Convenio 522-0450	Involviendo en la Gente: Un País más Saludable y con Mejor Educación- Programa de Salud			ESTADO: En Ejecución
SIGADE: G001008				
BP 0070004900				
Unidad Ejecutora/Institución	Unidad de Extensión Cobertura y Financiamiento/Secretaría de Salud Pública	Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub Sector: SALUD

Tipo de Fondos:	Desembolsos				Ejecución US\$												
	Préstamo ( )	Donación ( x )	Nacional ( x )	Desembolsado	Por Desembolsar				Moneda	Contraparte	Total Ejecutado	%					
Moneda	Fondos Externos	CoFinanciamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Moneda	Contraparte	Total Ejecutado	%	
Dólares		31,868,299.00	403,648.38	32,271,947.38	26,087,966.00	113,264.85	26,201,230.85	81.19	5,780,333.00	290,383.53	6,070,716.53	18.81		6,602,294.98	3,116,620.81	798,867.20	36%
Lempiras		737,381,448.58	9,339,777.77	746,721,226.35	603,633,792.49	2,620,767.41	606,254,559.90	81.19	133,747,657.09	6,719,010.36	140,466,667.45	18.81		152,766,542.23	72,113,619.01	16,312,868.22	36%
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		Decreto No. Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
	17 de agosto de 1999		No. 118-99		17 de agosto de 1999		6 de enero de 2014		30 de junio 2016								
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
VHSIDA				31,868,299.00				8,242,500.00				44,998,500.00				100.00%	
Total				31,868,299.00				8,242,500.00				44,998,500.00				100.00%	

**Objetivos del Proyecto**

- Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica de las ITS/VHSida a nivel nacional de acuerdo a las necesidades del país relacionada a las ITS/VHSida
- Delimitar el progreso y la efectividad de las intervenciones que ha realizado la Secretaría de Salud a través del Departamento ITS/VHSIDA, así como las diferentes ONG, sociedad civil y los cooperantes en el tema de prevención, atención, discriminación etc., en las poblaciones clave

**Descripción del Proyecto**

En Proyecto "Involviendo en la Gente" busca privilegiar la entrega de los servicios de salud en ITS y VHSida en forma integral en las áreas de promoción, prevención y curación/rehabilitación, fomentando la coordinación interprogramática, y multisectorial, lo cual permitirá mejorar el acceso, la calidad de los servicios, el incremento de la cobertura y la postergación de estados avanzados de infección por VIH optimizando la calidad de vida.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Región Metropolitana de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Región Islas de la Bahía, Región de Atlántida, Región de Cortes y Región de Colón

**Beneficiarios**

Poblaciones: MTS, HSH y Garifunas de las áreas de ejecución

**Metas Globales**

El Plan Operativo para el Convenio de la Asistencia, fue diseñado partiendo de dos áreas o componentes de intervención: a) Reforma y Descentralización y b) Abordaje integral de las ITS/VHSIDA, identificando para cada una de ellas objetivos específicos así como diversas líneas y enfoques estratégicos con sus respectivas actividades y tareas.

Año Programación Ejecución	Programación Lempiras Z/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	
acumulado al 2014	59,677,557.00	8,242,500.00	67,920,057.00	302,087,638.00	57,422,219.59	359,489,857.59	129,715,958.81	50,886,839.97	180,602,798.78	50.24
2.015	166,837,814.00	42,000,000.00	208,837,814.00	130,838,814.00	8,785,659.04	139,624,473.04	14,333,483.42	8,785,659.04	203,721,941.24	145.91
2.016			62,000,000.00		71,626,610.00			8,717,100.00	12,441,120.00	15.83

  

Año Programación Ejecución	Programación US\$ Z/			Vigente US\$			Ejecución US\$			% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	
acumulado al 2014	2,922,505.24	403,648.38	3,326,153.62	13,054,819.61	2,481,884.97	15,536,504.58	3,606,990.26	2,199,237.63	7,806,227.89	50.24
2.015	7,462,041.40	1,878,505.43	9,340,546.82	5,654,618.04	379,700.37	6,034,318.41	379,700.37	619,467.35	999,167.72	16.56
2.016			2,679,528.40		3,095,973.16			376,737.37	537,862.91	19.85

Global	Meta Acumulada 2015				Programación 2016					Ejecución 2016					% Ejecución	Programación 2017	
	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
<b>Componente 1</b>																	
Fortalecer la Prestación de los Servicios de Salud Materna e Infantil a nivel Nacional y la Prevención del VIH	Intervenciones		34,255	420	1.50%	105	105	105	105	420							

**Problemática / situación actual**

El desconocimiento de los procedimientos para la liquidación de fondos, y aun para la solicitud de los mismos.  
 Falta de siles o cambios de ellos en las Regiones Sanitarias al final del periodo.  
 Falta de documentación soporte en las liquidaciones.  
 Tardanza en el envío de liquidaciones.  
 Retraso en la oportuna disponibilidad de fondos por parte del donante, lo cual impacta en las programaciones establecidas con los sub receptores

**LOGROS ALCANZADOS**

- Se realizó el cierre de la carta de ejecución No. 22 al 30 de junio del 2016, recibiendo las liquidaciones y subanuncios pendientes solicitadas a cada uno de los receptores.
- Fortalecimiento a los procesos de desarrollo, formación, y capacitación de las Regiones Sanitarias y Unidades normativas de servicios de la Secretaría de Salud.
- Aplicación de servicios de monitoreo y evaluación estandarizado que contribuye a la ejecución técnica y financiera de los planes de implementación en las Regiones Sanitarias
- Capacitación en el Desarrollo Organizacional en todo nivel regional (nueva estructura orgánica y funcional de las regiones sanitarias y manuales operativos del DO)

Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema ( oficio No., fecha de envío a crédito público)		Responsable	fecha
Se ha realizado la Regularización de los fondos ejecutados en el periodo de Enero, Febrero, Marzo, Abril y parte de Mayo del 2016, por un monto de L. 2,111,945.08, pendiente de regularizar la cantidad de L. 305,463.26 de Alimentos y Bebidas y regularizar lo ejecutado en el mes de junio 2016, se está a la espera de la contabilización total de los procesos para hacer la regularización de los fondos ejecutados El programa ha solicitado el cumplimiento de los fondos nacionales por L.5.8 millones y fondos externos por L.55.3 millones, debido a que los mismos no se ejecutaron ya que el programa se encuentra en care. Pendiente la SEFN realizar tramite. Pendiente la ejecución de 79 proyectos con fondos nacionales, para el programa de construcción de vida mejor.		UAFCE y la Unidad Ejecutora	segundo bimestre 2016
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>		<b>Contactos Organismo Financiero</b>	
Coordinadora UAFCE Dra. Julia Garcia julia.garcia@usfca.tn		USAID,	

Republica de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

GRTH/HE-14661-HO													ESTADO: EN EJECUCION			
SIGADE:																
BIP: 000700014100																
NOMBRE DEL PROYECTO: HONDURAS SALUD MESOAMERICA Fase II 2015																
Unidad Ejecutora/ Institución				GESALUD				SECTOR:		Desarrollo E Inclusión Social		Subsector		Salud		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:				Desembolsado				Por Desembolsar								
	Préstamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( )													
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Contraparte/Presup	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		7,500,000.00	4,000,000.00	11,500,000.00	6,600,000.00	4,000,000.00	10,600,000.00	92	900,000.00	0.00	900,000.00	8	6,064,293.99	4,000,000.00	10,064,293.99	94
Lempiras		173,538,000.00	92,553,600.00	266,091,600.00	152,713,440.00	92,553,600.00	245,267,040.00	92	20,824,560.00	0.00	20,824,560.00	8	81,591,246.80	92,553,600.00	174,144,846.80	94
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	21/01/2015		n/a		21/01/2015		28/05/2015		28/11/2016		28/05/2017					
Componentes	Financiamiento FE (US\$) MESOAMERICA	Contraparte (US\$) PROYECTO BID 2418-HO	Total (US\$)	%												
Componente 1: Fortalecimiento del conjunto garantizado de servicios de salud del Primer Nivel	3,057,612.00	3,869,264.0	6,926,876.0	60.2												
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la atención de las Complicaciones Obstétricas y Neonatales (CONE) en el segundo nivel de atención del sistema público	3,652,123.00	30,736.0	3,682,859.0	32.0												
COMPONENTE 3: SUPERVISION, MONITOREO Y GESTION	441,768.00	100,000.0	541,768.0	4.7												
Auditoria y Gestión del proyecto	348,497.00		348,497.0	3.0												
TOTAL	7,500,000.00	4,000,000.0	11,500,000.0	100.0												
Objetivos del Proyecto																
El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país. El objetivo específico s contribuir a mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud y nutrición materna e infantil en la población meta de 19 municipios, seleccionada de entre la más pobre del país. El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país.																
Descripción del Proyecto																
La Iniciativa SM2015 en Honduras financiará intervenciones de comprobada eficacia en salud materna, neonatal, e infantil, además de nutrición y planificación familiar, mediante la entrega de un conjunto garantizado de servicios, la oferta de servicios de nutrición preventiva, la suplementación con micronutrientes en polvo, el uso del zinc para el tratamiento de la diarrea, la oferta de métodos modernos de planificación familiar a mujeres y hombres, y además el fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales, con introducción de tecnologías innovadoras apropiadas. El instrumento a través del cual se financia el programa corresponde a una inversión no reembolsable bajo el esquema de Financiamiento Basado en Resultados (FBR). La duración de la ejecución será de 54 meses, estructurado en tres proyectos individuales, cada uno con un plazo de desembolso de 18 meses, de conformidad con los lineamientos del Fondo Mesoamericano de Salud. El costo total de la primera operación es de US\$8 millones y tendrá una duración de 18 meses. El 50% provendrá de fondos del BID de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 y el 50% de fondos de contrapartida por medio del "Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud en Honduras" (2418/BL-HO). El TD para la primera operación asciende a US\$2 millones y se desembolsará de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Operativo de la Inicativas SM2015. Los siguientes proyectos seguirán la lógica y el esquema de intervención del primero, introduciendo medidas incrementales o de mayor complejidad. Durante la segunda operación, además de asegurar el funcionamiento de los subsistemas descritos, en relación a la atención a las personas, se continuará con el desarrollo de capacidades y habilidades clínicas de los proveedores, se consolidará el cumplimiento de normas de atención y se validará en servicio el funcionamiento de la red de servicios organizados bajo la estrategia CONE para asegurar diferentes niveles de resolución de la atención del parto, puerperio y recién nacido. A nivel comunitario, se consolidará la consejería cara a cara, las visitas domiciliarias y la utilización de los incentivos para la búsqueda de servicios. La tercera operación será fundamental en la consolidación de todos los subsistemas, en el incremento del nivel de la calidad de atención bajo monitoreo continuo de los estándares e indicadores de cumplimiento de las normas en el primer y segundo nivel, así como en el funcionamiento del sistema de referencia y respuesta para los servicios CONE, planificación familiar y atención comunitaria que se liga a la atención institucional. Se asegurará la institucionalización de todas las intervenciones bajo el programa para efectos de sostenibilidad financiera, técnica y social. Además del FBR, el financiamiento será efectivo utilizando el modelo de gestión descentralizada, incorporando incentivos para generar una mayor demanda de los servicios de salud.																

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Los Departamentos Beneficiados son: Choluteca, Ocotepeque, Olancho, Copán, La Paz, Intibuca

**Beneficiarios**

Copán	Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, San Rita
Choluteca	San Marcos de colon, diuyure, concepción de maria
Lempira	tomala, guarita, valladolid, cololaca, tambia, san juan guarita
Olancho	Culmi
La Paz	Santiago de puringla, aguaterique, guajiquiro
Intibuca	Santa Lucía, Magdalena, Concepción, San antonio,

**Metas Globales**

- (i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados
- (ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención
- (iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2014				138,510,942.00	92,553,600.0	231,064,542.0	81,591,246.78	92,553,600.0	174,144,846.8	75.4
2015				45,639,342.0		45,639,342.0	32,143,273.2		32,143,273.2	70.4
2016				58,250,000.0		58,250,000.0	26,583,540.0		26,583,540.0	45.6
2017	25,723,300.0		25,723,300.0							

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2014				5,986,193.6	4,000,000.0	9,986,193.6	3,526,226.83	4,000,000.0	7,526,226.8	75.4
2015				1,972,450.2		1,972,450.2	1,389,174.41		1,389,174.4	70.4
2016				2,517,460.2		2,517,460.2	1,148,892.75		1,148,892.7	45.6
2017	1,111,714.7		1,111,714.7							

**METAS**

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecida de la prestación de servicios de salud a través de gestores descentralizados de primer Nivel	Atencion Medica	12,000			3,000	3,000	3,000	3,000	12,000		2,216	2,971		5,187	43	
Fortalecida de la prestación de servicios de salud a través de gestores descentralizados de Segundo Nivel	Atencion Medica	12,000			3,000	3,000	3,000	3,000	12,000		2,045	1,953		3,998	33	
Fortalecimiento de la institución	Monitoria	12			0	12	0	0	12					0	0	
Audliado el proyecto	Auditoria	2			1	0	0	1	2					0	0	
Gastos operativos del proyecto	Informe	2			0	1	1	0	2					0	0	



**Situación Actual**

El programa ha logrado una ejecución del 72% a partir de los desembolsos realizados en Apoyo presupuestario a gestores descentralizados de primer nivel a través de convenios de gestión. Se lograron 2,971 atenciones en el primer nivel. Contratados los especialistas para brindar asistencia técnica al primer nivel de atención. Se atendieron 1,953 atenciones de aplicación de DIU y realización de ACV en el segundo nivel en los hospitales beneficiarios.

Acciones	Responsable	Fecha
----------	-------------	-------

• En el tema de modelo de gestión descentralizada de la provisión de servicios de salud, mediante la contratación de Comités de Apoyo a Hospitales, se hacen cambios que requieren la modificación en el Manual Operativo, en el que el Hospital Enrique Aguilar Cerrato será gestionado por la Fundación pro Mejoramiento (FUNDAGES) y en el caso del Hospital San Francisco, se ejecutara el financiamiento previsto para el año 2016, directamente con el Hospital, a través de la contratación de recurso, adquisición de equipo, talleres y materiales.

• Mediante las evaluaciones técnicas a los hospitales se han identificado problemas en la asignación de diagnósticos y la codificación CIE-10, lo que ocasiona errores al momento de evaluar las complicaciones obstétricas y neonatales. Para contrarrestar este problema se tiene prevista la contratación de un técnico para el fortalecimiento capacidades en el uso de la codificación internacional de enfermedades cie-10 que se desplazara a cada hospital que forma parte del Programa ISM para fortalecer las capacidades en el personal encargado de registrar los códigos en el sistema.

UAFCE / UNIDAD COORDINADORA/ UGD

tercer trimestre de 2016

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
----------------------------------	--------------------------------

Coordinador Técnico  
 José Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 2231- 3184  
 E-mail: jhrodas@yahoo.com

Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org

Actualizada al 30 de septiembre 2016

Elaborada por : Zeida Nieto

Tipo de Cambio L. 23.1384

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

**PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)**

**ESTADO:  
Ejecución**

BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)											ESTADO: Ejecución																				
SIGADE: GE01110																																	
BIP: 004700001300																																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>Universidad Nacional de Agricultura (UNA)</b>						<b>Gabinete:</b>		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			<b>Sub-Sector:</b>		Educación y Cultura																		
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																					
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( )		Donación ( x )		Nacional ( x )				Desembolsado				Por Desembolsar																			
<b>Moneda</b>		<b>Fondos Externos</b>		<b>Co-Financiamiento</b>		<b>Fondos Contraparte</b>		<b>Costo Total</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>FE</b>		<b>Contraparte</b>		<b>Total</b>		<b>%</b>		<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>	
Dólares		5,100,000.0				123,200.0		5,223,200.0		984,271.6		0.0		984,271.6		18.8		4,115,728.4		123,200.0		4,238,928.4		81.2		617,143.3		0.0		617,143.3		11.8	
Lempiras		118,005,840.0				2,850,650.9		120,856,490.9		22,774,470.5		0.0		22,774,470.5		18.8		95,231,369.5		2,850,650.9		98,082,020.4		81.2		14,279,709.4		0.0		14,279,709.4		11.8	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>																	
		13/12/2011						18/09/2014						30/06/2017		30/06/2018																	
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>								<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>													
Coordinación y Administración												68,100.0				68,100.0				1.3													
Supervisión				74,100.0								37,100.0				111,200.0				2.1													
Unidad Ejecutora / Institución				205,900.0								18,000.0				223,900.0				4.3													
Infraestructura				2,666,900.0												2,666,900.0				51.1													
Equipamiento				1,818,200.0												1,818,200.0				34.8													
Imprevistos				334,900.0												334,900.0				6.4													
<b>TOTAL</b>				<b>5,100,000.0</b>								123,200.0				<b>5,223,200.0</b>				<b>100.0</b>													

**Objetivo del Proyecto**  
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.

**Descripción del Proyecto**  
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos: 1) construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cármicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**  
Catacamas, Olancho.

**Beneficiarios**  
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

**Metas Globales**  
Detalle de Infraestructura:  
a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros), planta de granos y cereales (347 metros).  
b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), planta de productos cármicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2015	100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4	0.0	3,390,658.4	6.8
AÑO 2016	51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	10,889,051.1	0.0	10,889,051.1	20.6
AÑO 2017	49,841,082.0		49,841,082.0							
AÑO 2018	37,901,439.0		37,901,439.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	1,761,478.8	331,829.3	2,093,308.1	821,224.1	331,829.3	1,153,053.4	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2015	4,321,820.0	80,507.1	4,402,327.1	2,065,830.0	80,507.1	2,146,337.0	146,538.2	0.0	146,538.2	6.8
AÑO 2016	2,239,122.8	43,866.5	2,282,989.3	2,239,122.8	43,866.5	2,282,989.3	470,605.2	0.0	470,605.2	20.6
AÑO 2017	2,154,041.9		2,154,041.9							
AÑO 2018	1,638,032.0		1,638,032.0							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

**PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE  
(PINPROS)**

**ESTADO:  
Ejecución**

BCIE 2069	<b>PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)</b>	<b>Gabinete:</b>	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	<b>Sub-Sector:</b>	Educación y Cultura
SIGADE: GE01110					
BIP: 004700001300					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Universidad Nacional de Agricultura (UNA)</b>				

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Estimaciones revisadas y aprobadas	ESTIMACION				12	10	8	8	38	0	0	4		4	11	
Informes del avance físico y financiero del proyecto	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	1		1	8	
Informes de supervisiones de los proyectos	INFORME				3	3	3	3	12	0	0	4		4	33	
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas	INFORME				1	2	3	2	8	0	0	3		3	38	
Metros cuadrados construidos	METRO				2515	2515	48	586	5664	0	0	1001.5		1001.5	18	
Porcentaje de equipamiento	PORCENTAJE				19	31	42	8	100	0	0	0		0	0	

**Problemática / Situación Actual**

Las actividades físicas de infraestructura y equipamiento del Proyecto, se encuentran en procesos de licitación y ejecución según el siguiente detalle:

- La construcción de la primera etapa del edificio de dormitorios para estudiantes mujeres H-V1, el 30 de junio de 2016 se firmó el contrato de obra (L.23,409,642), presenta un avance físico del 30%. Las especificaciones técnicas, diseños, cotizaciones y bases de Licitación para el equipamiento llevan un avance del 90% para ser enviado a primera revisión del BCIE.
- La licitación para la construcción de la planta procesadora de productos lácteos, se declaró fracasada en junio del presente año, debido a que la empresa calificada sobrepasó el monto máximo disponible. El 4 de septiembre de 2016 se publicó el nuevo proceso de Licitación y se recibirán ofertas el 19 de octubre de 2016.
- La remodelación de la planta procesadora de productos cárnicos, el 30 de mayo de 2016 se firmó contrato (L.1,876,515.63) y el 24 de junio se dio orden de inicio esperando finalizar el 23 de octubre de 2016, sin embargo se ha previsto ampliar el cierre del proyecto un mes más, a la fecha lleva un avance físico del 67%.
- Equipamiento de la planta de cárnicos, se publicó el 29 de julio de 2016 mediante proceso de Licitación Pública Nacional, el 19 de septiembre de 2016 el proceso se declaró desierto, no se recibieron ofertas, con el visto bueno del BCIE, se está trabajando en las nuevas bases de licitación Internacional por lotes.
- Sistema de Riego, se tiene listo el 100% de los documentos y diseños para proceso de comparación de precios para la compra de insumos tanto de obras como de equipos, se está realizando el trámite de exoneración de impuesto sobre venta.
- Planta de tratamiento de aguas residuales, cuenta con un 80% de avance en la preparación de especificaciones técnicas, diseños y documento base de licitación y contrato, para envío de primera revisión del BCIE, al igual que el equipamiento.

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
En vista de la gran cantidad de procesos de licitación con procesos avanzados, se recomienda el seguimiento oportuno de acuerdo a metas reales para iniciar ejecución en el presente año.	UNA	2016

**Contactos de la Unidad Ejecutora**

**Coordinador:** Lic. Arturo Rivera  
9487-6534

**Contactos Organismo Financiero**

Lic. Elan Tábor  
Tel. 9982-3378



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>FONDOS NACIONALES</b>															<b>ESTADO:</b>	
<b>Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM</b>															<b>Ejecución</b>	
BIP 0046000026																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Total Ejecutado						
Año 2012		21,609.10	21,609.10		0.00				0.00							
Año 2013		172,872.80	172,872.80		8,643.64	8,643.64			6,482.73	6,482.73	6,482.73	75%				
Año 2014		0.00	0.00		4,321.82	4,321.82			4,321.82	4,321.82	4,321.82	100%				
Año 2015		110,422.50	110,422.50		519,010.74	519,010.74			519,010.74	519,010.74	519,010.74	100%				
Año 2016		777,927.60	777,927.60		788,429.62	788,429.62			481,048.88	481,048.88	481,048.88	61%				
Año 2017		345,745.60	345,745.60													
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Obras Arquitectónicas</b>																
Construir	Metros Cuadrados	3,900.0	0.0	0.0		457			457					0	0	3,443
<b>Situación Actual</b>																
La Unidad Ejecutora 2012-2014 ejecutó traslados internos entre proyectos.																
<b>Problemática</b>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
										Rectoría/Planificación/Ingeniería					30 de septiembre, 2016	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>						
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.edu.hn 9912-4112. Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 9487-1226. Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com																

Elaborado: Allan Escobar

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>FONDOS NACIONALES</b>														<b>ESTADO: Ejecución</b>											
<b>Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM</b>																									
BIP 22273																									
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>						Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán				<b>Swap</b>		Fortalecimiento Institucional		<b>Sub Sector:</b>		Modernización del Estado									
<b>Costo y Financiamiento</b>						<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>											
<b>Tipo de Fondos:</b>		Prést. ( )		Donac. ( )		Nacional (X)		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio Ejecutado</b>		<b>Contraparte Ejecutada</b>		<b>Total Ejecutado</b>		<b>%</b>			
<b>Moneda</b>		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares						2,117,743.66		2,117,743.66				14,313.87		14,313.87		0.7				2,103,429.80		2,103,429.80		99.3	
Lempiras						49,001,200.00		49,001,200.00				331,200.00		331,200.00		0.7				48,670,000.00		48,670,000.00		99.3	
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>									
										02/10/2016				02/10/2018											
<b>Componentes</b>						<b>Financiamiento FE (US\$)</b>						<b>Contraparte</b>						<b>Total</b>		<b>%</b>					
Componente 1: Preinversión												400,000.00						400,000.00		0.8					
Componente 2: Urbanización												4,000,000.00						4,000,000.00		8.2					
Componente 3: Construcción												43,001,200.00						43,001,200.00		87.8					
Componente 4: Equipamiento												1,000,000.00						1,000,000.00		2.0					
Componente 5: Supervisión												600,000.00						600,000.00		1.2					
<b>TOTAL</b>												<b>49,001,200.00</b>						<b>49,001,200.00</b>		<b>100.00</b>					
<b>Objetivos del Proyecto</b>																									
Mejorar en un 5% el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Valle y mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona sur.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
Construcción y equipamiento del edificio del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Departamento de Valle, Municipio de Nacaome.																									
<b>Beneficiarios</b>																									
Población objetivo de 3,840 estudiantes de la UPNFM, siendo 1,344 hombres y 2,496 mujeres.																									
<b>Metas Globales</b>																									
Construcción de dos edificios de dos plantas con un total de doce aulas cada uno y cuatro módulos de baños para hombres y mujeres. Con paneles solares en los techos para la producción de energía fotovoltaica. Construcción de sistemas: Hidrosanitario y pluvial, eléctricos, comunicaciones y datos externos; calles de acceso, electrificación, agua potable y cafetería.																									

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<b>Fondos Nacionales</b>	<b>Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM</b>										ESTADO: Ejecución					
BIP 22273																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016		0.00	0.00		13,000,000.00	13,000,000.00	-	331,200.00	331,200.00	3%						
Año 2017		0.00	0.00													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016		0.00	0.00		561,836.60	561,836.60		14,313.87	14,313.87	3%						
Año 2017		0.00	0.00													
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Preinversión																
Elaboración de estudios, planos y presupuesto.	Juegos de Planos	1	1.0	100					0					0		0
Componente 2: Urbanización																
Urbanización	Metros Cuadrados	1,320	0.0	0					0					0		1,320
Componente 3: Construcción																
Edificio de aulas # 1	Metros Cuadrados		0.0						0					0		0
Edificio de aulas # 2	Metros Cuadrados		0.0						0					0		0
Cafetería	Metros Cuadrados		0.0						0					0		0
Componente 4: Equipamiento																
Equipamiento de áreas académicas y administrativas	Metros Cuadrados		0.0						0					0		0
Componente 5: Supervisión																
Supervisión de obras	Metros Cuadrados		0.0						0					0		0
Situación Actual																
Recién Incorporado al Programa de Inversión Pública, a iniciar ejecución en octubre próximo.																
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción						Responsable					Fecha					
						Rectoría/Planificación/Ingeniería					30/09/2016					
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.edu.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com; angelicasuazo@gmail.com																

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>FONDOS NACIONALES</b>															<b>ESTADO: Ejecución</b>																		
<b>Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.</b>																																	
BIP 004600002500																																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>					Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán					<b>Swap</b>		Promoción y Protección Humana		<b>Sub Sector:</b>		Educación y Cultura																	
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>																				
<b>Tipo de Fondos:</b>		Prést. ( )		Donac. ( )		Nacional (X)				Desembolsado				Por Desembolsar																			
<b>Moneda</b>		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares																																	
Lempiras						33,200,000.00		33,200,000.00				229,894.00		229,894.00		0.7				32,970,106.00		32,970,106.00		99.3				229,894.00		229,894.00		0.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
												Enero, 2012				Julio, 2017 (43 meses)				31/07/2018													
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>																	
Construcción												31,600,000.00				31,600,000.00				95.2													
Supervisión												1,600,000.00				1,600,000.00				4.8													
<b>TOTAL</b>												<b>33,200,000.00</b>				<b>33,200,000.00</b>				<b>100.00</b>													
<b>Objetivos del Proyecto</b>																																	
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
Se construirá el edificio de talleres de tres niveles, en un área de construcción de 3,600 metros cuadrados, el cual vendrá a satisfacer las necesidades de espacios educativos para las diferentes unidades de la institución y en especial para el desarrollo de las actividades de la carrera de Educación Técnica Industrial.																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
4,000 estudiantes eventuales, 960 permanentes.																																	
<b>Metas Globales</b>																																	
3600 metros cuadrados																																	



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>Fondos Nacionales</b>	<b>Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.</b>										<b>ESTADO:</b> Ejecución					
BIP 004600002500																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2012		3,500,000.00	3,500,000.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%						
Año 2013		100,000.00	100,000.00		200,000.00	200,000.00	-	125,000.00	125,000.00	62.50%						
Año 2014		3,500,000.00	3,500,000.00		104,894.00	104,894.00	-	104,894.00	104,894.00	100.00%						
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		2,555,000.00	2,555,000.00	-	0.00	0.00	0.00%						
Año 2016		5,220,000.00	5,220,000.00		5,220,000.00	5,220,000.00	-	0.00	0.00	0.00%						
Año 2017		23,000,000.00	23,000,000.00													
Año 2018		4,750,000.00	4,750,000.00													
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US \$</b>			<b>Vigente US \$</b>			<b>Ejecución US \$</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2012		151,263.70	151,263.70		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%						
Año 2013		4,321.82	4,321.82		8,643.64	8,643.64		5,402.28	5,402.28	62.50%						
Año 2014		151,263.70	151,263.70		4,533.33	4,533.33		4,533.33	4,533.33	100.00%						
Año 2015		110,422.50	110,422.50		110,422.50	110,422.50		0.00	0.00	0.00%						
Año 2016		225,599.00	225,599.00		225,599.00	225,599.00		0.00	0.00	0.00%						
Año 2017		994,018.60	994,018.60													
Año 2018		205,286.45	205,286.45													
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-15</b>		<b>Programación 2016</b>					<b>Ejecutado 2016</b>			<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2017-2019</b>		
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>			<b>IV</b>	<b>Total</b>
<b>Obras Arquitectónicas</b>																
Construir	Metros Cuadrados	3,600	0.0	0.0		150			150					0	0	3,450
<b>Situación Actual</b>																
La Universidad hizo traslado de fondos entre proyectos año 2012, 2013, y 2014 y 2015. En proceso diseño.																
<b>Problemática</b>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>				<b>Fecha</b>		
										Rectoría/Planificación/Ingeniería				30 de septiembre, 2016		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com																

Elaborado: Allan Escobar