

Gobierno de Honduras
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO : Modernización del Sector Forestal de Honduras (MOSEF)														ESTADO: EN EJECUCION					
No convenio DE Financiación: DCI- ALA/2010/021/598																			
BIP 007200004500																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)							SECTOR:			Forestal		SUB SECTOR:						
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	29,589,000.00		2,958,900.00	32,547,900.00	21,713,594.98	1,504,282.12	23,217,877.10	71.3%	7,875,405.02	1,454,617.88	9,330,022.90	28.7%	19,066,752.19	1,504,282.12	20,571,034.31	63%			
Lempiras	559,087,200.00		55,908,720.00	614,995,920.00	404,875,366.11	30,925,794.46	435,801,160.57	70.9%	154,211,833.89	24,982,925.54	179,194,759.43	29.1%	401,062,836.24	30,925,794.46	431,988,630.70	70%			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
N/A	26 DE ABRIL DE 2011			N/A				26 DE ABRIL DE 2011		26 DE ABRIL DE 2011			26 DE ABRIL DE 2016		26 DE OCTUBRE DE 2017				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte(US\$)				Total		%					
Fortalecida la capacidad operativa del ICF para optimizar la gestión del Sector Forestal-AP- VS.				13,532,604.04				1,565,754.94				15,098,358.98		46.4%					
Desarrollada y reforzada la capacidad institucional de los Gobiernos locales para asumir la administración y gestión de los recursos forestales de sus territorios.				7,112,930.81				608,539.71				7,721,470.52		23.7%					
Impulsadas y apoyadas las iniciativas sociales de producción y conservación de los recursos forestales.				7,331,952.78				657,283.23				7,989,236.01		24.5%					
Diseñado e implementado un Programa complementario al MOSEF				1,611,512.37				127,322.12				1,738,834.49		5.3%					
TOTAL				29,589,000.00				2,958,900.00				32,547,900.00		100.0%					
Objetivo del Proyecto																			
Aumentar la gobernabilidad del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre en Honduras.																			
Descripción del Proyecto																			
El proyecto apunta a contribuir a dar solución a los grandes problemas socioeconómicos del sector forestal que se han dado desde hace varias décadas. Se trata de aprovechar de la coyuntura favorable de la reconstitución de la nueva institución (ICF), promovida por la nueva ley forestal. Con una intervención que abarca tres directrices: 1) el apoyo a la consolidación del marco legal, considerando el bosque dentro de un modelo más amplio del uso de la tierra 2) la efectividad de métodos y experiencias pilotos a nivel municipal que ayuden a la gobernabilidad del territorio destinado al manejo forestal sostenible y servicios ambientales. 3) el fortalecimiento de la rentabilidad de los procesos productivos de las forestarías comunitaria, ampliando la regeneración de los recursos naturales y el bosque, manteniendo la biodiversidad y evitando los efectos dañinos en el ambiente																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
A nivel Nacional.																			
Beneficiarios																			
ICF																			
Metas Globales																			
Año/ Programación/ Ejecución																			
Programación Lempiras 2/																			
Vigente Lempiras																			
Ejecución Lempiras																			
Fondos Externos																			
Contraparte																			
Total																			
Fondos Externos																			
Contraparte																			
Total Ejecutado																			
%																			
Año 2010																			
Programación Año 2011																			
Programación Año 2012																			
Programación Año 2013																			
Programación Año 2014																			
Programación Año 2015																			
Programación Año 2016																			
Año/ Programación/ Ejecución																			
Programación US\$ 2/																			
Vigente US\$																			
Ejecución US\$																			
Fondos Externos																			
Contraparte																			
Total																			
Fondos Externos																			
Contraparte																			
Total Ejecutado																			
% Ejec.																			
Año 2010																			
Programación Año 2011																			
Programación Año 2012																			
Programación Año 2013																			
Programación Año 2014																			
Programación Año 2015																			
Programación Año 2016																			

METAS 2015																	
Global			Meta Acumulada a Dic.-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
1.Funcionando una Plataforma virtual de formación continua para profesionales del Sector Forestal.	Plataforma	1			1				1	1				1	100%		
2.Ejecutado el análisis de parcelas en las variables; forestal, carbono y biodiversidad como herramienta para realizar el inventario nacional forestal.	Numero de parcelas	616			128	144	144	200	616	192	180	184		556	90%		
3.Informes de Evaluación de Unidades de Muestreo elaborados	Informes	12			3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%		
4.Delimitadas en el campo las unidades de muestreo.	Unidades de muestreo	154			32	36	36	50	154	48	45	46		139	90%		
5.Capacitación a Técnicos del Sector Forestal de Honduras	Personas capacitadas	750			110	210	230	200	750	116	229	248		593	79%		
Primer Trimestre																	
Resumen:																	
1. Subvenciones. Finalizo la Subvencion que ejecuta la municipalidad de Santiago Puringla. Estan en tramite de revision los informes de las subvenciones que ejecutan RETE y las municipalidades de San Ignacio y San Matías, quedando pendientes de finalizar 12 subvenciones.																	
2. La Plataforma virtual de formación continua esta funcionando																	
3. El analisis de parcelas se esta llevando a cabo sin inconvenientes, lo cual es el resultado de la delimitación de unidades de muestreo (por cada unidad de muestreo son cuatro parcelas analizadas)																	
4. La capacitación se esta llevando a cabo en forma presencial y virtual utilizando la plataforma en funcionamiento.																	
5. La plataforma fue presentada a la sociedad civil en un evento realizado el 19.05.16 en el Hotel Honduras Maya																	
PROBLEMÁTICA																	
Como consecuencia de la firma de 4 addendums a contratos de subvencion y 3 addendums a contratos de servicios, no sera posible regularizar el presente año aproximadamente 35.00 millones de Lempiras de fondos externos																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
ACCIONES								RESPONSABLES									
Aceptacion de ICF de ordenes de pago emitidas en el mes de diciembre como comprobantes de gasto para regularizar								Rene Gamero, Jose Rivera, Ruben Palacios, Fausto Lopez (control y seguimiento de resultados fisicos), Lourdes Reyes (control y seguimiento financiero)									Fecha 30/09/2016
Contacto Proyecto MOSEF								Contacto Organismo Financiero									
ING. RENÉ GAMERO / COORDINADOR MOSEF / r.gamero1001@gmail.com / 2223-8898 ING. JOSÉ ALBERTO RIVERA/ADMINISTRADOR MOSEF / jose181066@yahoo.com / 2223-8898 LICDA. YANIRA ESCOTO / SUB GERENCIA PROYECTOS/ ICF/yaniet2002@yahoo.com/ 2223-6430 LICDA. CARMEN ALEJANDRA GARCIA / SUB GERENCIA UPEG/ ICF/carmenalejandra_g@yahoo.com/								SOLIS SOLOMON TASK-MANAGER UNIÓN EUROPEA 2239-1690									

Fecha Última Actualización Financiera: 30 de Septiembre de 2016

Tipo de cambio: 23.1384 US\$1.00

Elaborada por: Karina Maldonado

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KfW-CAMARENA		Programa Protección de Bosques Tropicales y Cuencas Hidrográficas en la Región Trifinio (CAMARENA)													ESTADO: En Ejecución																		
BIP N. 007200005100		Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal ICF							Sector:		Forestal			Sub Sector:																			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%									
Dólares				5,400,000.00		1,042,000.00		6,442,000.00		2,043,458.3		1,000,000.0		3,043,458.3		47.2		3,356,541.7		42,000.0		3,398,541.7		52.8		1,932,561.7		1,115,797.7		3,048,359.5		47.3	
Lempiras				124,947,360.0		24,110,212.8		149,057,572.8		47,282,355.5		23,138,400.0		70,420,755.5		47.2		77,665,004.5		971,812.8		78,636,817.3		52.8		44,716,385.9		25,817,774.5		70,534,160.4		47.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
										01-ene-11				30-may-16																			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
1.- Apoyo a los Municipios para su Preparación frente al Cambio Climático				9,498,948.00				980,199.0				10,479,147.0				25.4																	
2.- Gestión adaptada y sostenible de los Recursos Naturales				20,303,953.00				2,021,454.0				22,325,407.0				54.1																	
3.- Apoyo a las Administraciones de las Áreas Protegidas				10,402,947.00				5,172,106.0				15,575,053.0				37.8																	
TOTAL				40,205,848.0				1,042,000.0				41,247,848.0				100.0																	
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto																																	
Objetivos del Proyecto																																	
El manejo de los recursos naturales del Trifinio se adapta a los efectos del cambio climático. Las capacidades analíticas, organizativas y productivas para un manejo sostenible de los recursos naturales renovables, están mejoradas en instituciones y organizaciones clave (CTPT, municipalidades y organizaciones seleccionadas de segundo nivel).																																	
Descripción del Proyecto																																	
El "Programa Conservación del Bosque Tropical y Manejo de Cuencas Hidrográficas en el Trifinio" contribuye a reducir la vulnerabilidad de la población local y regional ante los efectos del cambio climático, en especial ante la escasez de agua																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
En Honduras comprende los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas en el Departamento de Copán y los municipios de Santa Fé, Sinuapa, San Marcos, San Francisco, Mercedes y Belén Gualcho en el Departamento de Ocotepeque, y las subcuencas de Marroquín, La Fortuna, Higuito y Quililo.																																	
Beneficiarios																																	
El programa está orientado a beneficiar, a través de Municipalidades y grupos organizados, a 3,645 familias rurales (1,050 propietarios forestales, 2,675 productores de ladera y 600 ganaderos) que habitan en las zonas de influencia de las áreas protegidas en los 33 municipios de la Región del Trifinio que en total cuenta con una población de 426, 000 habitantes en una superficie de 5,181 km².																																	
Metas Globales																																	
1.Fortalecida la gestión ambiental de la municipalidades e instituciones en las áreas intervenidas del programa en la Región Trifinio 2. Funciones de los Recursos Naturales de las subcuencas priorizadas se consolidan y fortalecen 3.Áreas protegidas priorizadas se consolidan y cumplen con sus objetivos y funciones																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%																					
		Fondos Externos		Total	Fondos Externos		Total	Fondos Externos		Total	%																						
Año 2011				1,900,000.00			1,500,000.0			1,500,000.0		97.8																					
Año 2012				1,764,500.00			1,764,500.0			1,571,088.2		89.0																					
Año 2013				5,410,570.00	5,410,570.00	24,212,476.0		5,410,570.0	29,623,046.0		24,198,794.0		5,123,031.6	29,321,825.6	99%																		
Año 2014		24,212,476.00		5,680,670.00	29,893,146.00	24,212,476.0		4,810,161.0	29,022,637.0		13,913,937.0		4,616,735.7	18,530,672.7	63.8																		
Año 2015		40,039,572.00		8,173,761.00	48,213,333.00	40,039,572.0		8,173,761.0	48,213,333.0		-		4,056,775.0	4,056,775.0	8%																		
Año 2016		40,205,848.00		8,173,759.00	48,379,607.00	40,205,848.0		8,173,759.0	48,379,607.0		2,757,240.0		7,157,760.0	9,915,000.0	20%																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	-	100,555.2	100,555.2	-	79,385.7	79,385.7	-	77,644.6	77,644.6	97.8
Año 2012	-	93,384.0	93,384.0	-	93,384.0	93,384.0	-	83,147.9	83,147.9	89.0
Año 2013	-	286,347.8	286,347.8	1,178,222.7	263,288.1	1,441,510.8	1,177,556.9	249,295.9	1,426,852.8	99.0
Año 2014	1,106,466.6	259,596.4	1,366,063.0	1,106,466.6	219,815.7	1,326,282.3	635,841.9	210,976.5	846,818.4	63.8
Año 2015	1,829,736.4	373,526.2	2,203,262.5	1,829,736.4	373,526.2	2,203,262.5	-	185,387.3	185,387.3	8
Año 2016	1,778,067.8	361,477.2	2,139,545.1	1,778,067.8	353,255.2	2,131,323.0	119,162.9	309,345.5	428,508.5	20%

METAS 2016

Global			Programación 2016						Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2012 -2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Trimestre					Total	Trimestre				Total		
			I	II	III	IV	I		II	III	IV				
Seguimiento a los planes de protección para la conservación y regeneración de los bosques.	Planes protección y conservación	40	20	20			40	20				20	50.0		
Manejo Sostenible de los Recursos Naturales															
Seguimiento a los planes de finca establecidos con productores beneficiarios del programa (Sistemas Agroforestales y Ganadería Ambiental).	Planes de finca	518		518			518					0	0.0		
Manejo de Areas Protegidas.															
Elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Biológica El Pital.	Plan de manejo	1		1			1					0	0.0		
Gestión Ambiental Municipal e															
Dar seguimiento a las inversiones realizadas por el programa a través de los convenios y cartas de entendimiento ya establecidos con instituciones rectoras, gobiernos locales y mancomunidades.	Informes	2	1	1			2	1				1	50.0		

Situación Actual

El programa esta en proceso de cierre financiero

Acciones a tomar sobre la situación actual.

Dar cumplimiento al respectivo cierre

Responsable

Lic. Cristian Acosta

Fecha

30/09/2016

Contactos de la Unidad Ejecutora

Lic. Cristian Acosta, Director Proyecto.
Eric Caceres, Técnico Proyecto.
Col. Florencia Sur. Calle los Pinos, Aptos Nuevos Horizontes, No. 1
Tel. 2239-1431 y 2239-6015

Contactos Organismo Financiero

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO: "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR"													ESTADO: En Ejecución			
Donación																
SIGADE																
BIP 007200005500																
												Sector:		Sub Sector:		Forestal
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	0.0	29,648,700.00	2,964,870.0	32,613,570.0	7,345,991.8	1,511,212.5	8,857,204.3	27.16%	22,302,708.2	1,453,657.5	23,756,365.7	72.84%	7,231,648.17	1,482,075.88	8,713,724.1	27.16%
Lempiras	0.0	651,939,334.56	65,193,933.5	717,133,268.0	161,529,545.24	33,229,749.00	194,759,294.2	27.16%	490,409,789.3	31,964,184.5	522,373,973.8	72.84%	161,529,545.24	33,229,749.00	194,759,294.2	27.16%
Euro	0.0	27,000,000.00	2,700,000.00	29,700,000.0	6,689,729.38	1,376,206.61	8,065,935.99	27.16%	20,310,270.6	1,323,793.4	21,634,064.0	72.84%	6,574,457.76	1,340,966.87	7,915,424.6	27.16%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	01/10/2013								01 de mayo 2014				31 de diciembre 2018			
Componentes			Financiamiento FE (EURO)				Contraparte (EURO)				Total		%			
a) Coordinación y Dirección CLIFOR			8,000,000.00				700,000.00				8,700,000.0		29%			
b) Adaptación al Cambio Climático			9,300,000.00				1,000,000.00				10,300,000.0		35%			
c) Forestería Comunitaria			4,600,000.00				500,000.00				5,100,000.0		17%			
d) Fortalecimiento, Desarrollo y Gestión de Conocimientos			5,100,000.00				500,000.00				5,600,000.0		19%			
TOTAL			27,000,000.00				2,700,000.00				29,700,000.0		100%			
Objetivos del Proyecto																
Aumentar la resiliencia de los recursos naturales y humanos del sector forestal frente al cambio climático a través de la Forestería Comunitaria																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto CLIFOR, inició sus operaciones en Abril de 2014, con una duración prevista de 5 años. Entre su Objetivo es aumentar La Gobernabilidad del sector Forestal, Ares Protegidas y Vida Silvestre en Honduras Particularmente Vulnerable a los problemas de la mala Gobernabilidad, de la corrupción, el Fraude y el crimen organizado los cuales prosperan debido a un espiral de tala ilegal y comercio relacionado con ella. El proyecto CLIFOR cuya ejecución se orienta a nivel de campo a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal del área beneficiada.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho y Yoro																
Beneficiarios																
20 mil familias del área rural (72,000 personas) Habitantes de los 5 departamentos, orientados a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal.																
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2014	113,011,562.0	11,274,196.0	124,285,758.0	113,011,562.0	11,274,196.0	124,285,758.0	48,787,266.2	10,659,351.6	59,446,617.8	47.8%						
Año 2015	92,786,762.0	15,800,000.0	108,586,762.0	92,786,762.0	15,800,000.0	108,586,762.0	92,786,519.0	14,447,727.42	107,234,246.4	98.8%						
Año 2016		16,000,000.0	16,000,000.0	19,955,760.0	16,000,000.0	35,955,760.0	19,955,760.0	8,122,670.00	28,078,430.0	78.1%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2014	5,139,505.7	512,724.5	5,652,230.1	5,139,505.7	512,724.5	5,652,230.1	2,218,732.5	484,762.8	2,703,495.3	47.8%						
Año 2015	4,150,474.5	706,754.9	4,857,229.3	4,150,474.5	706,754.9	4,857,229.3	4,150,463.6	646,265.9	4,796,729.5	98.8%						
Año 2016		691,491.2	691,491.2	862,452.0	691,491.2	1,553,943.2	862,452.0	351,047.18	1,213,499.20	78.1%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación EURO			Vigente Euros			Ejecución Euros									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2014	4,680,362.1	466,919.7	5,147,281.8	4,680,362.1	466,919.7	5,147,281.8	2,020,519.6	441,455.9	2,461,975.5	47.8%						
Año 2015	3,796,281.4	646,441.9	4,442,723.3	3,796,281.4	646,441.9	4,442,723.3	3,796,271.5	591,114.9	4,387,386.4	98.8%						
Año 2016		607,477.1	607,477.1	757,666.7	607,477.1	1,365,143.8	757,666.7	308,396.01	1,066,062.73	78.1%						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR"													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 007200005500																
									Sector:					Sub Sector:	Forestal	
METAS																
Global			PROYECTO EN EJECUCION 2016	Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad		Trimestre					Trimestre							
				I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Producto final a nivel de Proyecto																
Familias participando en procesos productivos agroforestales, mejoran su situación socioeconómica y adoptan medidas frente al Cambio Climático.	Familias	5,000		0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0%	
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																
Realizado el análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático a nivel de áreas comunitarias en municipios seleccionados.	Estudios	11		1	3	6	1	11	1	3	6	0	10	91%		
Incorporados en los Planes de Acción Ambiental Municipal de los municipios, los pronósticos y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.	Planes	5		1	2	2	0	5	1	0	2	0	3	60%		
FORESTERIA COMUNITARIA																
Implementados los procesos de forestería comunitaria en áreas forestales nacionales bajo planes de manejo.	Contratos	8		1	0	4	3	8	1	1	2	0	4	50%		
Sistemas de producción para la diversificación de cultivos implementándose en las comunidades. (Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles).	Sistemas de Produccion	5		1	1	2	1	5	1	1	7	0	9	180%		
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS																
Actualización y Desarrollo Curricular en Universidades o Escuelas Técnicas.	Propuesta	2		0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	50%		
Desarrollo de eventos de intercambio en temas de FC, Agricultura sostenible y CC.	Eventos	3		0	1	1	1	3	0	0	3	0	3	100%		
Problemática																
El Proyecto presenta buena ejecución física, la financiera un poco baja, debido a que el proyecto regulariza fondos para eso tiene que incorporarlos al presupuesto.																
Acciones a tomar																
Dar el seguimiento oportuno a las actividades programadas.																
Contacto Proyecto CLIFOR								Contacto Organismo Financiero								
ING. ROBERTO GUERRA / COORDINADOR NACIONAL LICDA. YANIRA ESCOTO / SUB GERENCIA PROYECTOS/ icf@yanira2002@yahoo.com/ 2223-6430 LIC. ALVARO MARTINEZ / ADMINISTRADOR / 2223-2186 LICDA. CARMEN ALEJANDRA GARCIA / UPEG/ ICF/carmenalejandra_g@yahoo.com/																

Fecha Última Actualización Financiera: Septiembre 30, 2016 Elaborada por Karina Maldonado

Tipo de Cambio 1.0933 Euros por 1 \$

Tipo de Cambio L.23.1384 por 1 US\$

Tipo de Cambio 1.1383 Euros por 1 \$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID/FOMIN		Programa de Ordenamiento y Desarrollo del Turismo Sostenible en la Region Trifinio (PROTUR)												ESTADO: En Ejecución		
BIP N. 007200005200		Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal ICF						Sector:		Forestal		Sub Sector:				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		833,333.00	347,333.00	1,180,666.0	833,333.0	147,660.0	980,993.0	83.1	0.0	199,673.0	199,673.0	16.9	2,299,811.7	147,660.0	2,447,471.6	207.3
Lempiras		19,281,992.3	8,036,729.9	27,318,722.2	19,281,992.3	3,416,615.3	22,698,607.6	83.1	0.0	4,620,114.6	4,620,114.6	16.9	53,213,962.0	3,416,615.3	56,630,577.3	207.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	20-jul-10								01-ene-11		20-jun-19					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1.- Analisis para el ajuste de oferta/demanda y planificacion estrategica			339,900.0				4,100.0				344,000.0		10.7			
2.- Capacitacion de poblacion/Recursos humanos y sostenibilidad ambiental y cultural			1,116,600.0				174,200.0				1,290,800.0		40.1			
3.- Fortalecimiento intitucional al sector			278,500.0				35,100.0				313,600.0		9.7			
4.- Mercadeo de la ruta Trinacional de Turismo			924,900.0				345,400.0				1,270,300.0		39.5			
TOTAL			2,659,900.0				558,800.0				3,218,700.0		100.0			
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto																
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a que las MiPYMEs de la Región Trifinio en El Salvador, Guatemala y Honduras logren acceso al mercado nacional, regional e internacional de turismo sostenible, por medio del mejoramiento de su competitividad y de la comercialización de la Ruta Trinacional de Turismo.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto desarrollará procesos de fortalecimiento, coordinación, organización, capacitación, alianzas estratégicas, intercambio y transferencia de conocimiento para mejorar la competitividad de las Mipymes, así como procesos externos de comunicación y mercadeo de los servicios que se ofrecen en la región, a fin de que la misma se convierta en destino turístico																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Chalatenango y Santa Ana (El Salvador), Chiquimula y Jutiapa (Guatemala) Ocotepaque y Copán (Honduras)																
Beneficiarios																
Los beneficiarios del Programa serán al menos 70,000 personas que viven en la región Trifinio al menos 4,400 personas capacitadas e incorporando sus conocimientos a sus actividades laborales, correspondiendo al menos a 1,100 MiPYES de la región Trifinio, de las cuales 500 MiPYMES ofertando y promocionando servicios en los diferentes medios de promoción a nivel local, regional e internacional que desarrollan sus actividades en la Región Trifinio																
Metas Globales																
1. Ruta Trinacional de Turismo Sostenible y sus destinos promocionados y posicionados en los principales mercados de Centroamérica y el mundo 2. La Ruta Trinacional de Turismo de la Región Trifinio promocionada por Instituciones de Turismo de los tres países y por Tour Operadores Nacionales e Internacionales. 3. Estrategia de promoción diseñada e implementada tomando en cuenta los valores naturales y culturales, con base en los lineamientos del PGAS																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2011		554,168.00	554,168.00		500,000.0	500,000.0			474,137.1	474,137.1	94.8					
Año 2012		499,169.00	499,169.00		499,169.0	499,169.0		1,345,550.0	421,813.9	1,767,363.9	354.1					
Año 2013	5,995,950.00	688,993.00	6,684,943.00	5,995,950.0	688,993.0	6,684,943.0	2,390,691.5		608,313.5	2,999,005.0	44.9					
Año 2014	5,995,950.00	899,393.00	6,895,343.00	5,995,950.0	899,393.0	6,895,343.0	1,910,370.0		755,025.3	2,665,395.4	38.7					
Año 2015	41,496,670.00	386,774.00	41,883,444.00	41,496,670.0	386,774.0	41,883,444.0	41,496,670.0		365,369.0	41,862,039.03	99.9					
Año 2016		386,780.00	386,780.00		386,780.0	386,780.0		-	373,010.0	373,010.00	96.4					

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011		29,328.7	29,328.7	-	26,461.9	26,461.9	-	25,093.1	25,093.1	94.8
Año 2012		26,417.9	26,417.9	-	26,417.9	26,417.9	71,211.6	22,324.0	93,535.6	354.1
Año 2013	291,773.7	33,527.6	325,301.4	291,773.7	33,527.6	325,301.4	116,335.4	29,601.6	145,937.0	44.9
Año 2014	291,773.7	43,766.1	335,539.8	291,773.7	43,766.1	335,539.8	92,962.0	36,740.9	129,702.9	38.7
Año 2015	1,881,935.1	18,821.1	1,900,756.3	2,019,302.7	18,821.1	2,038,123.8	2,019,302.7	17,779.5	2,037,082.2	99.9
Año 2016		16,972.1	16,972.1		16,715.94	16,715.9	-	16,120.8	16,120.8	96.4

METAS															
Meta	Global		Meta acumulada	Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Ejecutado 2017
	Unidad de Medida	Cantidad		Trimestre					Trimestre						
				I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Promocionada y posicionada la Ruta Trinacional Turismo Sostenible del Trifinio en los mercados nacionales y a nivel internacional.	Informe	4		1	1	1	1	4	1				1	25%	
Implementada la Ruta Trinacional de Turismo	Informe	1		1				1	0				0	0%	
Capacitadas microempresas para mejorar la competitividad de las MIPYMES del sector turismo de la Región Trifinio.	Microempresa	50		15	15	10	10	50	15				15	30%	
Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental implementado.	Plan	1		0	0	0	1	1	0				0	0%	
Implementados los planes de desarrollo de los Polos Turísticos de Ocoateque y Copán.	Planes	2		0	0	0	2	2	0				0	0%	

Problemática

Actualmente se encuentra cumpliendo con su programación su cierre esta programado para diciembre de este año.

Acciones a tomar sobre la situación actual.	Responsable	Fecha
Dar cumplimiento a las metas programadas para su cierre final	Lic. Cristian Acosta.	30/09/2016

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Lic. Cristian Acosta, Director Proyecto. Ing. Eric Caceres, Coordinador Técnico Proyecto. Col. Florencia Sur. Calle los Pinos, Aptos Nuevos Horizontes, No. 1 Tel. 2239-1431 y 2239-6015	

Ficha actualizada al 30 de Septiembre de 2016. Tipo de Cambio US\$.1.00 a L.23.1384
Elaborada por Karina Maldonado

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)													ESTADO: En Ejecución							
SIGADE																					
BIP 001600011700																					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA						
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución									
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	1,231,700.00	387,830.75	1,619,530.75	2.9	50,801,100.00	2,514,469.25	53,315,569.25	97.1	1,650,405.04	387,830.75	2,038,235.80	3.7					
Lempiras	1,203,955,739.52		67,154,578.32	1,271,110,317.84	28,499,567.28	8,973,783.08	37,473,350.36	2.9	1,175,456,172.24	58,180,795.24	1,233,636,967.48	97.1	38,187,732.08	8,973,783.08	47,161,515.16	3.7					
Nota: Primer desembolso otorgado en el mes de septiembre del 2013.																					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				23/09/2013								
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%									
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego		41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00		78.5									
Asistencia técnica y Comercialización		1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00		2.2									
Organización y Desarrollo Local		1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00		2.4									
Gestión Ambiental		495,450.00				80,000.00				575,450.00		1.0									
Unidad Coordinadora del Programa		7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00		15.8									
TOTAL		52,032,800.00				2,902,300.00				54,935,100.00		100.0									
Objetivos del Proyecto																					
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																					
Descripción del Proyecto																					
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho																					
Beneficiarios																					
30,506 beneficiarios directos (Familias: 4,358)																					
Metas Globales																					
El Programa ejecutará cuatro grandes Proyectos y 92 pequeños sistemas de riego en 11 departamentos del País																					

BCIE 2101		PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																
BIP 001600011700																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	23.9						
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42.1						
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	3.7						
Año 2016				88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	9,388,380.00	624,570.00	10,012,950.00	10.3						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	23.9						
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42.1						
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	3.7						
Año 2016				3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	405,748.88	26,992.79	432,741.68	10.3						
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Prog. 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
300 familias de productores cuentan con acceso a riego a en sus parcelas para irrigar 300 hectáreas.	Familias	300				100	100	100	300							
Nuevas hectáreas de tierra agrícola, con sistemas de riego presurizado a productores/as.	Hectáreas	300				100	100	100	300							
116 familias beneficiadas con sistemas de riego rehabilitadas en los Distritos de Riego en Selguapa del Departamento de Comayagua.	Familias	116				50	66	50	166							
Línea de conducción principal rehabilitada de sistemas de riego en Selguapa del Departamento de Comayagua.	Línea de Conducción	1					1		1							
Hectáreas de tierras agrícolas rehabilitadas con riego presurizado en los Distritos de Selguapa	Hectáreas	350				100	150	100	350							
Capacitaciones realizadas en diversificación de cultivos agrícolas	Capacitaciones	5					5		5							

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 001600011700		
Problemática		
<p>El Proyecto de Riego Selguapa esta avanzando, está en proceso de evaluación de ofertas tecnica y financiera</p> <p>El Proyecto de Riego de Olomán, Recepcion de ofertas.</p> <p>El Proyecto de Riego de San Sebastián, Recepcion de ofertas</p> <p>El proyecto de Riego de Sulaco, recepcion de ofertas para el diseño</p> <p>Licencias ambientales estan en tramite</p>		
Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
Agilizar los procesos con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma	UAP-SAG-SEFIN-BCIE	30/09/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Ing. Marco Antonio Silva/Coordinador del Proyecto Hector Irias/Especialista de Monitoreo German Rodriguez/Administrador	Licda. Margie Godoy	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre 2016

Tipo de Cambio L.23.1384 por 1 US\$

Elaborada por: Karina Maldonado

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).												ESTADO: En Ejecución							
SIGADE:GE01097																				
BIP N.1600011100																				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería						Sector:	Agroforestal y Turismo				Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería							
TOTAL PROYECTO																				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Dólares	30,000,000.0	0.0	0.0	30,000,000.0	5,900,000.0		5,900,000.0	19.7	24,100,000.0		24,100,000.0	90.3	8,153,140.0	233,335.4	8,386,475.4	28.0				
Lempiras	694,152,000.0			694,152,000.0	136,516,560.0		136,516,560.0	19.7	557,635,440.0		557,635,440.0	90.3	188,650,613.5	5,399,008.7	194,049,622.2	28.0				
FIDA 816-HN																				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	3,100,000.0		3,100,000.0	31.0	6,900,000.0		6,900,000.0	90.3	3,100,000.0		3,100,000.0	31.0				
Lempiras	231,384,000.0			231,384,000.0	71,729,040.0		71,729,040.0	31.0	159,654,960.0		159,654,960.0	90.3	71,729,040.0		71,729,040.0	31.0				
OPEP-1418-P																				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	1,300,000.0		1,300,000.0	13.0	8,700,000.0		8,700,000.0	85.0	1,300,000.0		1,300,000.0	13.0				
Lempiras	231,384,000.0			231,384,000.0	30,079,920.0		30,079,920.0	13.0	201,304,080.0		201,304,080.0	85.0	30,079,920.0		30,079,920.0	13.0				
BCIE 2086																				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	1,500,000.0		1,500,000.0	15.0	8,500,000.0		8,500,000.0	85.0	485,561.8		485,561.8	4.9				
Lempiras	231,384,000.0			231,384,000.0	34,707,600.0		34,707,600.0	15.0	196,676,400.0		196,676,400.0	85.0	11,235,123.6		11,235,123.6	4.9				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	01/09/2010 FIDA 23/05/2013 BCIE 01/05/2012 OFID							23/11/2010 FIDA 23/11/2013 BCIE 01/05/2012 OFID		23/11/2010 FIDA 24/11/2013 BCIE 01/05/2012 OFID			01/12/2017 FIDA 31/12/2019 BCIE 30/06/2018 OFID							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Acceso a Mercados y Desarrollo de encadenamientos Empresariales				20,292,000.00								20,292,000.0		67.6						
Desarrollo Humano y Territorial				7,916,000.00								7,916,000.0		26.4						
Gestión del Programa				1,792,000.00								1,792,000.0		6.0						
TOTAL				30,000,000.00								30,000,000.0		100.0						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).							ESTADO: En Ejecución		
SIGADE:GE01097										
BIP N.1600011100										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería				Sector:	Agroforestal y Turismo		Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
Objetivos del Proyecto										
Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.										
Descripción del Proyecto										
El Programa EmprndeSur es una iniciativa del Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Bando Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OFID) y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha iniciativa esta enmarcada el documento "Visión de País 2010-2038" y el Plan de Nación 2010-2022.										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
El programa desarrollara sus acciones en la Regiones 11, 12 y 13 del Modelo Territorial de Honduras, definida por el nuevo Gobierno (2010), la cual fue establecida de acuerdo al potencial de las cuencas hidrográficas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sampile; además de características socioeconómicas comunes, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. La Región 4 comprende los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9).										
Beneficiarios										
Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no-agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas Lenca. El programa contempla atender 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización, caminos rurales y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, inversiones para el desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal										
Metas Globales										
i. Crecimiento económico del sector rural; ii. Pobreza extrema en las Regiones 11, 12 y 13 reducida; iii. Desnutrición infantil reducida de acuerdo a la meta nacional; iv. 40000 Hogares beneficiarios directos incrementan en 10% su ingreso per cápita; v. 10% de incremento en la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los hogares beneficiarios; vi. Incremento en negocios establecidos entre hogares beneficiarios y empresarios comerciales; vii. Hogares beneficiarios cuentan con negocios o empresas funcionando al cierre del proyecto; organizaciones manejadas por mujeres tienen actividades comerciales; viii. 122 Organizaciones rurales insertas y operando en las cadenas de valor al cierre del proyecto, ix. 9600 beneficiarios rurales se benefician del sistema financiero rural										
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TODOS LOS ORGANISMOS										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2011	16,060,835.0		16,060,835.0	16,060,840.0		16,060,840.0	7,841,470.0		7,841,470.0	48.8
Año 2012	80,281,080.0		80,281,080.0	67,509,510.0	4,438,040.0	71,947,550.0	22,301,640.0	4,438,040.0	26,739,680.0	37.2
Año 2013	47,539,530.0		47,539,530.0	47,539,530.0		47,539,530.0	37,705,080.0		37,705,080.0	79.3
Año 2014	115,000,000.0		115,000,000.0	19,216,450.0		19,216,450.0	8,605,780.0		8,605,780.0	44.8
Año 2015				140,287,810.0		140,287,810.0	51,753,300.0		51,753,300.0	36.9
Año 2016				103,480,690.0		103,480,690.0	46,541,420.0		46,541,420.0	45.0

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE:GE01097																
BIP N.1600011100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería						Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2011	844,418.24		844,418.24	844,418.24		844,418.24	412,274.97		412,274.97			48.8				
Año 2012	4,220,876.97		4,220,876.97	3,549,395.90	233,335.44	3,782,731.34	1,172,536.28	233,335.44	1,405,871.71			37.2				
Año 2013	2,308,338.07		2,308,338.07	2,301,342.87		2,301,342.87	1,825,266.61		1,825,266.61			79.3				
Año 2014	5,583,960.92		5,583,960.92	933,077.44		933,077.44	417,863.82		417,863.82			44.8				
Año 2015				6,271,920.55		6,271,920.55	2,313,761.87		2,313,761.87			36.9				
Año 2016				4,472,249.16		4,472,249.16	2,011,436.40		2,011,436.40			45.0				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Organizaciones beneficiadas con Planes de Negocios y Desarrollo Sostenibles.	Planes	35			5		10		15	2		14		16	107	
Planes de Negocios y desarrollo aprobados por organismo financiador.	Planes	35			5		10		15	2		12		14	93	
Capacitación y asistencia técnica a organizaciones beneficiarias de los planes de inversión y de desarrollo.	Organización	35			10				10	12				12	120	
Cajas rurales fortalecidas con Planes de Desarrollo Organizacional.	caja rural	50			10				10					0	0	
Caminos rurales terciarios rehabilitados	Kilómetro	50			10				10	19				19	190	
Problemática																
<p>Actualmente se encuentran en ejecución 16 planes de negocios sostenibles y 16 planes de desarrollo organizacional, beneficiando a 2,239 personas.</p> <p>El Programa ha presentado problemas en recuperar los desembolsos realizados a los grupos beneficiarios, por lo que mientras no se justifique dichos desembolsos, no podrán realizar desembolsos con el BCIE.</p> <p>El proyecto aumento su ejecución con fondos OFID.</p> <p>El proyecto esta programando solicitar ampliacion de plazo de cierre al FIDA por dos años paara continuar con la prienversion del Proyecto.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Dar seguimiento a la restitución de fondos. Intensificar las actividades del programa para ganar tiempo en la ejecución retrasada, mejorar la comunicación con la UAP y FIDA.										UE-UAP-SAG				30/09/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Gerente Ing. Arturo Oliva Email: aoliva03@yahoo.com Tel: 99697945 Planificador Joel Ulises Sevilla							Lic. Elan Tabora									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No Convenio: FIDA-743-HN BCIE 1947	MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO													ESTADO: En Ejecución							
SIGADE: 01026																					
BIP: 001600010300																					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)								Sector:				Agroforestal y Turismo		Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	13,391,000.00	0.00	1,180,000.00	14,571,000.00	8,806,520.00	635,904.79	9,442,424.79	64.8	4,584,480.00	544,095.21	5,128,575.21	35.2	8,983,788.91	939,765.00	9,923,553.90	68.1					
Lempiras	309,846,314.40	0.00	27,303,312.00	337,149,626.40	203,768,782.37	14,713,819.50	218,482,601.87	64.8	106,077,532.03	12,589,492.50	118,667,024.53	35.2	207,870,501.25	21,744,658.39	229,615,159.64	68.1					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
mar-08	11 de marzo de 2008		58-2008				7 de diciembre de 2008		Enero de 2009				Junio de 2016								
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%								
Desarrollo Organizacional y Gestión Territorial			4,000,057.31				163,535.26				4,163,592.57		28.57								
Inserción y Posicionamiento en el Mercado			6,153,875.38				213,644.01				6,367,519.38		43.70								
Gestión y Administración del Proyecto			2,530,838.32				802,820.74				3,333,659.05		22.88								
Sin Asignación			706,229.00				0.00				706,229.00		4.85								
TOTAL			13,391,000.00				1,180,000.00				14,571,000.01		100.00								
Objetivos del Proyecto																					
Reducir significativamente la pobreza de los habitantes rurales del departamento de Yoro.																					
Descripción del Proyecto																					
Fortalecimiento de las organizaciones de productores y las comunidades, para incrementar la productividad y la competitividad de los cultivos y facilitar la comercialización de los productos y mejorar el capital social en la zona, acelerando el crecimiento económico, el cual contribuirá a la generación de empleo, así como la reducción de la pobreza del país.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Los 11 municipios que conforman el departamento de Yoro: 1. Yoro, 2. Arenal, 3. El Negrito, 4. El Progreso, 5. Jocón, 6. Morazán, 7. Olanchito, 8. Santa Rita, 9. Sulaco, 10. Victoria, 11. Yorito.																					
Beneficiarios																					
El grupo objetivo del proyecto está conformado por la población rural que vive en condiciones de pobreza y de extrema pobreza en el Departamento de Yoro. Se distinguen tres tipos de hogares: a) Hogares pobres extremos , que no tienen tierra propia y cultivan granos básicos (maíz, sorgo y frijoles) en pequeñas parcelas inferiores a tres manzanas, alquiladas por temporadas. De acuerdo con los índices de pobreza del Censo, este grupo se caracteriza por tener un mínimo de dos NBI. Se estima que este segmento represente el 40% de la población rural total, lo que se traduce en un total de 100,000 personas o aproximadamente 17,000 hogares. En estas zonas, se encuentran 23 de las 31 tribus toльpanes que viven en estado de extrema pobreza y a las que el proyecto prestará atención particular. b) Hogares pobres , que incluyen familias campesinas con tierra propia, con o sin títulos de propiedad. La parcela de estas familias es generalmente inferior a las cinco manzanas y está ubicada en laderas. Además de producir granos básicos, se dedican también al cultivo de café tradicional. En general la articulación directa de estas familias con el mercado es muy reducida. Se estima que este grupo incluye un número de 13,000 familias rurales por un total de 73,000 personas. c) Hogares menos pobres , que incluyen aquellas familias de productores que generalmente tienen tierra de propiedad superior a las cinco manzanas y que están ubicadas en las zonas productivas y dotadas de mejor infraestructura. Este grupo se caracteriza por tener mejores capacidades productivas y empresariales así como mayores oportunidades de acceso a fuentes de crédito, asistencia técnica y mercados. Generalmente, estos grupos han sido beneficiarios de la reforma agraria y están asentados en tierras debidamente tituladas por el INA, sobre todos en las zonas rurales de el Progreso y Santa Rita. Este segmento es bastante heterogéneo e incluye cafetaleros que exportan café orgánico a través de gremios o cooperativas, así como ganaderos y productores de palma africana del sector reformado. Aunque este segmento no representa al grupo-objetivo de beneficiarios directos del proyecto, su participación en tejido socioeconómico local así como en algunas de las organizaciones campesinas con las que el proyecto trabajará, su inserción en los mercados locales crea las condiciones para que un mínimo porcentaje de este grupo acceda a los recursos del proyecto.																					
Metas																					
8000 familias atendidas con enfoque de género incorporar 30% mujeres y 70% hombres a servicios y recursos del proyecto incorporar 10% jóvenes a servicios y recursos del proyecto 122 organizaciones con mayor capacidad para formular planes de desarrollo y de negocios 20 planes de negocios aprobados extrema pobreza del departamento reducida en 20% 10 sitios patrimoniales indígenas incluidos en planes de desarrollo.																					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No Convenio: FIDA-743-HN BCIE 1947	MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: 01026																
BIP: 001600010300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)					Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Año 2009	21,113,460.00	603,975.73	21,717,435.73	21,113,460.00	603,980.00	21,717,440.00	6,309,346.35	507,235.36	6,816,581.71	31.39%						
Año 2010	49,214,199.95	6,046,400.00	55,260,599.95	49,214,200.00	2,572,970.00	51,787,170.00	5,838,970.79	2,572,970.00	8,411,940.79	15.22%						
Año 2011	64,752,900.00	4,204,000.00	68,956,900.00	69,847,150.00	4,165,210.00	74,012,360.00	31,926,550.00	4,175,210.00	36,101,760.00	52.35%						
Año 2012	56,954,234.00	2,955,774.00	59,910,008.00	56,054,230.00	2,955,770.00	59,010,000.00	37,806,520.00	2,955,770.00	40,762,290.00	68.04%						
Año 2013	82,957,475.00	1,998,650.00	84,956,125.00	82,957,480.00	1,998,650.00	84,956,130.00	76,064,320.00	1,998,650.00	78,062,970.00	91.89%						
Año 2014	55,500,000.00	3,600,000.00	59,100,000.00	11,601,660.00	3,100,000.00	14,701,660.00	1,903,660.00	2,993,800.00	4,897,460.00	8.29%						
Año 2015				41,225,490.00	1,786,320.00	43,011,810.00	15,546,280.00	1,786,320.00	17,332,600.00	40.30%						
Año 2016				71,166,640.00	4,899,800.00	76,066,440.00	4,224,910.00	1,819,390.00	6,044,300.00	7.95%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2009	1,117,403.98	31,964.67	1,149,368.66	1,117,403.98	31,964.90	1,149,368.88	333,914.42	26,844.81	360,759.23	31.39%						
Año 2010	2,604,601.19	319,998.31	2,924,599.50	2,604,601.19	136,171.28	2,740,772.48	309,020.37	136,171.28	445,191.65	15.22%						
Año 2011	3,426,967.84	222,491.55	3,649,459.38	3,696,574.77	220,438.63	3,917,013.41	1,689,673.51	220,438.63	1,910,112.14	52.34%						
Año 2012	2,994,439.22	155,403.47	3,149,842.69	2,947,120.40	155,403.26	3,102,523.66	1,987,724.50	155,403.26	2,143,127.76	68.04%						
Año 2013	4,028,098.25	97,046.81	4,125,145.06	4,028,098.49	97,046.81	4,125,145.30	3,693,392.96	97,046.81	3,790,439.77	91.89%						
Año 2014	2,694,868.10	174,802.25	2,869,670.35	563,332.31	150,524.16	713,856.48	92,434.46	145,367.50	237,801.96	8.29%						
Año 2015				1,843,089.56	79,861.94	1,922,951.50	695,035.68	79,861.94	774,897.62	40.30%						
Año 2016				3,075,694.08	211,760.54	3,287,454.62	182,593.01	78,630.76	261,223.77	7.95%						
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-2015			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Capacitaciones brindadas a Grupos empresariales en temas de gestión territorial, ambiente y género	Planes	252	4	2%	60	70	70	52	252	4				4	2	
Capacitaciones brindadas a Grupos empresariales en temas de cadena de valor	Planes	185	113	61%	113	32	20	20	185	24				24	13	
Grupos de organizaciones empresariales con capacidades desarrolladas en administración, organización empresarial, producción, gestión de la calidad y acceso a mercados	Planes	252	0	0%	60	70	70	52	252	0				0	0	
Problemática																
El proyecto saneo ante el FIDA los gastos declarados no elegibles, para poder realizar el ultimo desembolso del Proyecto, para el cierre del mismo. El FIDA no aprobó ampliación de plazo para el proyecto, por lo que los fondos BCIE seran desobligados.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Actualmente se está trabajando en las actividades de cierre del Proyecto. Se definirá un procedimiento para recuperar los fondos que fueron desembolsados a grupos que no fueron utilizados.										UAP-SAG/FIDA					30/09/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Gustavo Argeñal/ Coordinador General del PROMECOM								FIDA : Contacto: Joaquin Lozano / J.lolazo@afid.org, BCIE Contacto Elan Tabora /etabora@bcie								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA		PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I											ESTADO: En Ejecución												
SIGADE																									
BIP 001600012200																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO										
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		26,500,000.0						26,500,000.0		0.0		0.0		0.0		0.0		26,500,000.0		0.0		26,500,000.0		100.0	
Lempiras		599,851,350.0				0.0		599,851,350.0		0.0		0.0		0.0		0.0		599,851,350.0		0.0		599,851,350.0		100.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015				15/01/2018											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO								14,500,000.0				0.0				14,500,000.0		54.7							
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN								8,558,823.5				0.0				8,558,823.5		32.3							
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN								1,764,705.9				0.0				1,764,705.9		6.7							
GESTIÓN AMBIENTAL								882,352.9				0.0				882,352.9		3.3							
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO								794,117.7				0.0				794,117.7		3.0							
TOTAL				26,500,000.0				0.0				0.0				26,500,000.0		100.0							
Objetivos del Proyecto																									
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																									
Descripción del Proyecto																									
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Departamento del Paraiso, Municipio de Danli, Valle de Jamastran																									
Beneficiarios																									
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																									
Metas Globales																									
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.					
Programación Año 2015		43,658,105.0				43,658,105.0		43,658,105.0				43,658,105.0		-				-		-					
Programación Año 2016						-		0.0				-		-				-		-					

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA SIGADE BIP 001600012200	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I										ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)					Sector:	Productivo			Sub Sector:	RIEGO				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Programación Año 2015	1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8	-	-	-	-					
Programación Año 2016	-		-	-		-	-	-	-	-					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Componentes:															
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental	Hectáreas	1,000													
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.	Centro	1													
Problemática															
La SAG firmó el contrato llave en mano con la Empresa APOLLO, por lo anterior el proyecto esta solicitando la incorporación al Presupuesto de L.103.5 millones para realizar el pago del anticipo, por lo que la Secretaría de Finanzas procedió a comunicar a la SAG que identifiquen los fondos dentro de su Presupuesto. actualmente la SAG ha identificado L.53.3 millones. es importante señalar que el proyecto esta en cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso, se esta analizando para ver si se lograra realizar el desembolso. la Unidad ejecutora no se ha pronunciado todavía.															
Acciones Propuestas															
Acción							Responsable				Fecha				
Seguimiento a los acciones para cumplir con el compromiso del anticipo							SAG				30/09/2016				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Ing. Juan Carlos Colindres/Director de Riego y Drenaje/SAG; correo: juancarlos.colindrez@yahoo.es Ing. Ramon Carcamo/Asistente Secretario de Estado de la SAG															

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)											ESTADO: En Ejecución								
SIGADE: GE01154																					
BIP 001600012300																					
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA						Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA						
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución									
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Dólares		14,300,000.00	3,000,000.00		17,300,000.00	200,000.00		200,000.00	1.2	17,100,000.00		17,100,000.00	98.8	730,444.00		730,444.00	4.2				
Lempiras		330,879,120.00	69,415,200.00		400,294,320.00	4,627,680.00		4,627,680.00	1.2	395,666,640.00		395,666,640.00	98.8	16,646,234.40		16,646,234.40	4.2				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				23/09/2013							
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%									
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales		3,672,431.00								3,672,431.00		21.2									
Desarrollo Productivo y de Negocios		4,047,169.00				3,000,000.00				7,047,169.00		40.7									
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social		1,424,006.00								1,424,006.00		8.2									
Organización y Gestión		5,156,394.00								5,156,394.00		29.8									
TOTAL		14,300,000.00				3,000,000.00				17,300,000.00		100.0									
Objetivos del Proyecto																					
Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Proyecto.																					
Descripción del Proyecto																					
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																					
Beneficiarios																					
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																					
Metas Globales																					
Alcanzar 400,000 hectareas de tierra agricola con sistemas de riego, satisfaciendo la seguridad alimentaria																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%										
Año 2016					19,197,560.00		19,197,560.00	730,444.00		730,444.00	3.8										
Año 2017																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)													
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2016					829,683.99		829,683.99	31,568.47		31,568.47	3.8										
Año 2017																					

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01154		
BIP 001600012300		

METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Prog. 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Acuerdo suscrito con las municipalidades / mancomunidades para el mantenimiento de caminos donde se implementan los planes de negocios.	ACUERDO	1														
Asistencia Técnica brindada a organizaciones en postproducción y comercialización.	ORGANIZACION	9														
Organizaciones de productores/as rurales fortalecidos con planes de adaptación al cambio climático	ORGANIZACION	9														
Perfiles de Inversión aprobados por el comité técnico del proyecto.	PERFIL DE PROYECTO	15					2			2						
Planes de fortalecimiento organizacional elaborados para el desarrollo agro empresarial a productores/as organizados.	PLAN	9														
Productores/as rurales capacitados en temas de la gestión y administración de las organizaciones	PRODUCTOR	270														

Problemática

Se conforme la Unidad Ejecutora del Proyecto se cuenta con el coordinador general, dos coordinadores de los componentes, Planificador y administrador. pendiente la elaboración de la línea base del Proyecto
De los 18 planes se rescataron 12 planes de negocios, de los cuales se actualizaron cinco, dos se enviarán al FIDA para No Objeción y los demás se enviarán en el mes de noviembre al FIDA para su No Objeción.

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades	UAP-SAG-SEFIN-FIDA	30/09/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Carlos Cruz/Coordinador del UAP Iliana Rodríguez/Especialista de Monitoreo	Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre 2016
Tipo de Cambio L.23.1384 por 1 US\$
Elaborada por: Karina Maldonado

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
Ficha Ejecutiva del Proyecto

KUWAIT 700	REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYLAR Y MEJORA DE LA RED DE IRRIGACION DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORES													ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE 00970																			
BIP 00170000520100																			
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)						Sector:		PRODUCTIVO			Sub Sector:		MEDIO AMBIENTE.					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Lps.						
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado Lps.				Por Desembolsar Lps.				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total	%	
Moneda	Fondos Externos		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	7,455,000.02		0.00		1,754,166.55		9,209,166.57	4,058,676.62	3,787,405.56	7,846,082.18	41.00%	3,396,323.40	-2,033,239.01	1,363,084.39	59.00%	4,058,676.62	3,787,405.56	7,846,082.18	85.2
Lempiras	172,496,772.46		-		40,588,607.30		213,085,379.76	93,911,283.21	87,634,504.78	181,545,787.99	41.00%	78,585,489.25	(47,045,897.48)	31,539,591.77	59.00%	93,911,283.21	87,634,504.78	181,545,787.99	85.2
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional, 431				Fecha de Efectividad						Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
14-2004	29/03/2005						03/12/2006						31/12/2015		30/09/2016				
Lista de Bienes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
1-Pavimentacion de la calle de acceso							1,065,000.00				100,238.09		1,127,682.35		12.25				
2-Ampliacion de la Red de Canales.							3,360,785.01				1,653,928.46		4,466,004.28		48.50				
3-Maquinaria Equipo y vehículos							355,000.00						353,227.45		3.84				
4-Servicios de extensión Agrícola							355,000.00						353,227.45		3.84				
5-Servicios de Consultoría en Ingeniería							1,076,715.00						1,071,338.86		11.63				
6-Rehabilitación de la Mini Central Hidro E							1,242,500.01						1,236,296.08		13.42				
TOTAL							7,455,000.02				1,754,166.55		9,209,166.57		93.47				
Objetivo del Proyecto																			
Rehabilitar la Represa el Coyolar y mejorar el Sistema de Irrigación del Distrito de Riego de Flores.																			
Descripción del Proyecto																			
Ampliación y reconstrucción de la red de Canales ,Pavimentación de la calle de acceso a la Represa y reparación de Planta Hidroeléctrica.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamento de Comayagua - Municipio de San Antonio, Aldea de Flores.																			
Beneficiarios																			
22,000 personas aproximadamente, de la aldea de Flores y comunidades circunvecinas.																			
Metas Globales																			
Fortalecer a través del riego la producción agrícola en la zona, producir energía limpia y bajar el peligro inminente de futuras inundaciones hacia la población abajo de la Represa.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.								
Acumulada a Dic-05	0.00		0.00	0.00		-			-										
Año 2006	25,000,000.00	2,500,000.00	27,500,000.00	25,000,000.00	2,500,000.00	27,500,000.00	0.00	2,154,757.12	2,154,757.12	7.84									
Año 2007	3,093,900.00	4,948,417.95	8,042,317.95	3,093,900.00	4,948,417.95	8,042,317.95	19,025,287.80	3,927,980.59	22,953,268.39	285.41									
Año 2008	39,000,000.00	5,708,000.00	44,708,000.00	30,596,850.98	5,708,000.00	36,304,850.98	8,403,149.02	4,289,742.92	12,692,891.94	34.96									
Año 2009	37,800,000.00	4,592,644.00	42,392,644.00	37,732,307.57	4,592,644.00	42,324,951.57	67,692.43	4,555,889.42	4,623,581.85	10.92									
Año 2010	76,136,700.00	7,676,163.00	83,812,863.00	74,652,010.08	7,676,163.00	82,328,173.08	1,484,689.92	6,940,989.42	8,425,679.34	10.23									
Año 2011	11,338,700.00	4,000,000.00	15,338,700.00	111,338,700.00	4,000,000.00	115,338,700.00	4,439,993.63	3,176,831.84	7,616,825.47	6.60									
Año 2012	14,434,582.00	3,340,025.00	17,774,607.00	14,434,582.00	3,340,025.00	17,774,607.00	4,960,204.35	3,144,857.86	8,105,062.21	45.60									
Año 2013	3,740,000.00	4,017,816.00	7,757,816.00	4,827,722.00	4,024,008.00	8,851,730.00	2,426,348.06	3,885,774.44	6,312,122.50	71.31									
Año 2014	-	-	-	8,176,191.00	2,579,805.00	10,755,996.00	-	2,453,763.17	2,453,763.17	22.81									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
Ficha Ejecutiva del Proyecto

Año 2015	30,000,000.00	8,000,000.00	38,000,000.00	30,000,000.00	8,000,000.00	38,000,000.00	-	2,920,971.00	2,920,971.00	8
Año 2016	-	-	-	106,631,208.00	23,331,000.00	129,962,208.00	53,103,918.00	11,000,000.00	64,103,918.00	49

Septiembre 2016: Finalización del Proyecto

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/									% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	
Acumulada a Dic-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Año 2006	1,322,751.33	132,275.14	1,455,026.47	1,192,037.19	119,203.72	1,311,240.91	0.00	102,742.03	102,742.03	7.84
Año 2007	163,698.42	261,821.06	425,519.48	147,521.75	235,947.93	383,469.68	907,154.03	187,291.96	1,094,445.98	285.41
Año 2008	2,064,016.26	299,947.46	2,363,963.72	1,458,903.37	272,165.93	1,731,069.30	400,674.65	204,541.32	605,215.97	34.96
Año 2009	1,986,608.78	241,370.02	2,227,978.80	1,799,132.56	218,984.10	2,018,116.66	3,227.68	217,231.59	220,459.26	10.92
Año 2010	4001,424.26	403,426.80	4,404,851.06	3,559,518.90	366,010.87	3,925,529.77	70,792.22	330,956.70	401,748.93	10.23
Año 2011	5,851,493.11	210,223.15	6,061,716.26	5,308,794.85	190,725.95	5,499,520.80	211,705.50	151,476.07	363,181.57	6.60
Año 2012	726,868.06	168,190.36	895,058.42	688,262.34	159,257.36	847,519.70	236,509.92	149,951.50	386,461.42	45.60
Año 2013	182,439.02	194,337.38	376,776.40	230,192.97	191,870.69	422,063.65	115,691.89	185,279.51	300,971.39	71.31
Año 2014	-	-	-	373,637.21	117,892.44	491,529.66	0.00	112,132.56	112,132.56	22.81
Año 2015	1,370,946.00	365,585.60	1,736,531.60	1,370,946.00	365,585.60	1,736,531.60	0.00	133,483.12	133,483.12	8
Año 2016	-	-	-	4,608,408.88	1,008,323.83	5,616,732.70	2,295,055.75	475,400.20	2,770,455.95	49

METAS

METAS	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017	
			Cantidad	100%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Mejoramiento de la Represa el Coyolar (Pavimentación de Carretera de Acceso y Mejoramiento de Canales de Riego)	Obra	2	-	-	-	2				2	-	2			2	95.000%	

Problemática / Observaciones

Ninguno

Acciones Propuestas -

La SEFIN, desembolso los L.23,331.00 de fondos Contraparte, por finalizar a la fecha esta pendiente de regularizar la otra parte de fondos nacionales y fondos externos.

Responsable: Lic ALDRIN REYES / COORDINADOR PROYECTO COYLAR

Fecha 30/09/2016

Elaborado por: Lic. Daysi Vásquez

Contactos Organismo Financiero

OSAMA AL-ATTAL

Tipo de Cambio L23.1384, por US\$ 2016

Preparada por: Rodolfo Turcios al 30 de Septiembre del 2016

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 22264		Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)											ESTADO: En Ejecución															
DCI-ALA/2014/026-851		SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL											Sector:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Sub Sector:		Modernización Del Estado									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional (X)			Desembolsado					Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%						
Moneda		Fondos Externos		Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total			FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Dólares				13,312,052.00		1,128,140.00		14,440,192.00							13,312,052.00		1,128,140.00		14,440,192.00		100.00							
Lempiras				308,019,584.00		26,103,354.58		334,122,938.57							308,019,584.00		26,103,354.58		334,122,938.57		100.00							
La tasa de cambio a la fecha de la firma del convenio es L.24.4006 por (Euro) €1																												
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada										
												09/06/2015				09/06/2021												
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%												
Contratación Asistencia Técnica				3,045,978.00					0.00					3,045,978.00		21%												
Gestión indirecta con AECID				2,481,908.00					0.00					2,481,908.00		17%												
Gestión indirecta con el Gobierno de Honduras				7,276,503.00					1,128,140.00					8,404,643.00		58%												
Evaluación y Auditoría				394,849.00					0.00					394,849.00		3%												
Imprevistos				112,814.00					0.00					112,814.00		1%												
				13,312,052.00					1,128,140.00					14,440,192.00		100%												
Objetivos del Proyecto																												
Aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la Republica.																												
Descripción del Proyecto																												
Fortalecimiento institucional de las instituciones hondureñas que participan en la promoción del empleo a través de un marco de actuación conjunta que sirve de base para que el Gobierno de Honduras pueda abordar gradualmente los problemas de empleo. En este sentido, será una preocupación permanente del proyecto, contribuir a la creación de condiciones para la mejora del empleo existente y sobre todo reducir el subempleo, el cual predomina en la economía informal.																												
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																												
Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central.																												
Beneficiarios																												
1,150,660 Mujeres y 1,150,660 hombres que se encuentran Subempleados o Desempleados.																												
Metas Globales																												
<ul style="list-style-type: none"> • Brindar a las mujeres hondureñas la capacitación laboral y el desarrollo empresarial. • Apoyar la aplicación de la Política Nacional de producción limpia, la promoción de una economía verde y la integración de la mitigación del cambio climático. • Construcción de capacidades para proteger y promover los derechos humanos. • La promoción del empleo decente especialmente a grupos vulnerables, tales como pueblos indígenas, los migrantes, personas con VIH-SIDA. 																												

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

BIP: 22264	Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)														ESTADO: En Ejecución
Componente 3. Gestión indirecta con el Gobierno de Honduras															
Políticas Activas de Empleo decente y productivo en 14 municipios.															
Componente 4. Evaluación y Auditoría															
Interconexión de sistemas de Información en temas de Empleo, Producción y Seguridad Social.															
Componente 5. Imprevistos															
Jóvenes migrantes retornados, tras una adecuada evaluación y apoyo, asisten a formación vocacional específica facilitando su pronta reinserción en la sociedad.															
Problemática															
La Unión Europea (UE) gestionó la certificación de la ficha financiera de acuerdo a las normativas nacionales y se hicieron los arreglos para ejecutar el Presupuesto Programa con el SIAFI sin embargo no se aceptó por parte del organismo financiador tal procedimiento porque no está conforme al convenio suscrito con el Gobierno para el primer desembolso.															
Acciones Propuestas															
Se esta en busca de los lineamientos de condiciones entre SEFIN y Unión Europea (UE) que permitan la premura de los trámites del primer desembolso e iniciar las actividades programadas.										Responsable				Fecha	
										STSS / SEFIN				30/09/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Lic. Nohemy Torres / Coordinadora General - Cel. 9927-4655 - ucptss@gmail.com Lic. Anna Elisa Folgar / Coordinadora Financiera - Cel. 9495-0749 - annaelisa.ucp@gmail.com															

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de septiembre de 2016
Tipo de Cambio L.23.1384 por 1 US\$
Elaborado por: Allan Escobar