

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000021-11	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 00310000800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario								Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Lempiras	0.0		106,106,139.0	106,106,139.0		87,768,262.8	87,768,262.8	82.7	0.0	18,337,876.2	18,337,876.2	17.3		87,768,262.8	87,768,262.8	82.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	11 de diciembre del 2002						28 de Abril del 2011	15 de Junio del 2011		31 de Diciembre del 2019						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
DIVISION DE TITULACION			0.0				43,486,122.6				43,486,122.6		41.0			
CASTRO AGRARIO			0.0				26,787,451.5				26,787,451.5		25.2			
REGISTRO AGRARIO			0.0				27,135,340.4				27,135,340.4		25.6			
DEUDA AGRARIA			0.0				8,697,224.5				8,697,224.5		8.2			
TOTAL			0.0				106,106,139.0				106,106,139.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores.																
Descripción del Proyecto																
El Presente Programa de Titulación de Tierras considera acciones e inversiones para fortalecer institucionalmente al INA en la División de Titulación de Tierra serán ejecutadas mediante los Departamentos de Catastro Agrario, Registro Agrario y la Unidad de Deuda Agraria; en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales.¶																
Las actividades relacionadas con la titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los grupos campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y de los grupos de las comunidades étnicas y afro -descendientes. ¶																
También se incluye la titulación de sitios y áreas protegidas y las tierras que son compradas por el INA para ser adjudicadas a los grupos campesinos, así como las tierras expropiadas que se realizan siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes. Adicionalmente el Trabajo de Titulación incluye la emisión de Títulos a favor de las Municipalidades en áreas ejidales de acuerdo con la Ley de Municipalidades y los títulos que se otorgan a las Municipalidades cuando hay ampliación de perímetros urbanos.¶																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Se realiza en los 18 departamentos del país la actualización del catastro agrario y la titulación de tierras con prioridad para aquellos departamentos donde existen conflictos relacionados con la tenencia y usufructo del recurso de tierra.																
Beneficiarios																
La población beneficiaria está desglosada anualmente de la siguiente manera: ¶																
a) Para la actualización de Catastro Agrario se permitirá identificar las tierras Nacionales y Fiscales que son propiedad del Estado de Honduras y que pueden ser utilizadas para fines de Reforma Agraria, para la ejecución de infraestructura, de proyectos de interés nacional y de las comunidades contemplado de la siguiente manera: ¶																
2011: Departamento de Yoro; Colón, Santa Bárbara y Cortés.¶																
2012: Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Copán, El Paraiso, Islas de la Bahía;¶																
2013: Gracias a Dios, Atlántida, Olancho y Ocotepeque ¶																
2014: Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua¶																
b) Las actividades relacionadas con la Titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los Grupo Campesinos del Sector Campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y los grupos de las Comunidades Étnicas y Afro descendientes; estas serán ejecutadas por la División de Titulación de Tierra, en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales de la siguiente manera:¶																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000021-11	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS										ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																
BIP: 00310000800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario					Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA					
Metas Globales																
<p>a) Otorgamiento de 8,210 Títulos definitivos de Propiedad. ▯</p> <p>b) Emisión de 2,000 Certificaciones de Títulos definitivos de Propiedad que se encuentran en el Departamento de Registro Agrario. ▯</p> <p>c) Brindar información actualizada de las propiedades rurales en los 18 departamentos a través del Banco Nacional de Sitios y del Banco de Tierra, donde los interesados pueden consultar en la base de datos servicios que ofrecerá el INA a la población, en coordinación con el Instituto de la Propiedad (IP), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG); Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y el ICF. ▯</p> <p>d) Promoción de la titulación en el municipio para todas personas que son ocupantes pacíficos de la tierra por 3 años. ▯</p>																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011		0.0	0.0		30,500,000.0	30,500,000.0		24,715,070.0	24,715,070.0	81.0						
AÑO 2012		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.0	35,000,000.0		30,156,249.0	30,156,249.0	86						
AÑO 2013		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.0	30,500,000.0		13,501,273.8	13,501,273.8	44						
AÑO 2014		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.00	30,500,000.00		9,395,670.00	9,395,670.00	31						
AÑO 2015		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100						
AÑO 2016		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00						
AÑO 2017		5,000,000.00	5,000,000.00													
AÑO 2018		5,000,000.00	5,000,000.00													
AÑO 2019		5,438,543.00	5,438,543.00													
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación -2013	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Componente 1: DIVISION DE TITULACION																
Emitir Títulos de Propiedad	Titulos	3,028														
Delimitación Predial de predios objeto de titulación.	Hectares	150,000														
Problemática / Observaciones																
Ninguna																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Darle priorización a la Institución de acuerdo al rol que esta cumple, fortalecer las capacidades de la misma.										Jefe de Planificación: Danilo Merlo				30 de Septiembre, 2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000028-11	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario							Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO				Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Asistencia Financiera																
Asistencia para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	Hectérea	210	629	300	-	70.00			70.00	-	573.00			573.00	819	
Problemática / Observaciones																
NINGUNO																
Acciones Propuestas																
NINGUNA										Responsable				Fecha		
										Jefe de Planificación: Danilo Merlo				30/09/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II FASE II													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01008-1																
BIP 000500004400																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de la Propiedad (IP)							SWAP		Agroforestal y Turismo			Clúster		Recursos Forestales y Ambiente	
Costo y Financiamiento*				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:				Desembolsado				Por Desembolsar								
Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()												
Moneda	Fondos Externos 1/	Co- Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	29,800,000.00			27,831,125.85	-	27,831,126	93%	1,968,874.15	-	1,968,874.15	7%	27,048,945.83	-	27,048,945.83	90.8%	
Lempiras	613,942,580.00			573,379,390.11	-	573,379,390	93%	40,563,190	-	40,563,189.89	7%	557,241,322.89	-	557,241,322.89	90.8%	
El valor desembolsado en Dolares, presenta al 30 de Septiembre de 2016, una pérdida real de US\$ 1,970,031.77 en relación al diferencial cambiario de los DEG la cual debe ser considerada. De acuerdo a reporte Client Connection al 30 de Septiembre 2016, el monto actual por desembolsar es de US\$ 8.22																
La tasa promedio acumulada al 30 de Septiembre de 2016 es de L. 20.6021																
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada				
						21/11/2011	23-ago-2011				30-enero-2017	30/07/2017				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas		14,500,000.00								14,500,000.00		44.21				
Regularización, Titulación y Registro Sistemático de Tierras.		12,500,000.00								12,500,000.00		38.11				
Demarcación de Áreas Protegidas.		800,000.00								800,000.00		2.44				
Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos		1,400,000.00								1,400,000.00		4.27				
Gestión, Monitoreo y Evaluación.		3,600,000.00								3,600,000.00		10.98				
TOTAL		32,800,000.00				0.00				32,800,000.00		100.00				
Observacion: Los montos fueron reasignados como parte de los compromisos de revisión de Cartera de BM en fecha Mayo 2015, resultado de la revisión de Medio Termino llevada a cabo al Programa la cual finalizó en abril 2015																
Objetivos del Proyecto																
El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO) para la Fase II del PATH es "Proveer a la población en el área del Proyecto de mejores servicios de Administración de Tierras descentralizados incluyendo un mejor acceso y mayor confiabilidad de la información del Registro de la Propiedad y sus transacciones". El Objetivo del Programa es fortalecer los derechos de Propiedad en Honduras a través de la modernización del Marco de Políticas y Fortalecimiento Institucional y Desarrollo e institucionalización plena y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP). Como se describe en el documento de evaluación del Proyecto (PAD) de la primera Fase, el Programa originalmente se implementaría a través de un periodo de 12 años, durante 3 Fases. Los Indicadores de Desarrollo del Proyecto IDP, son los siguientes:																
<ul style="list-style-type: none"> • Al menos el 70% de los clientes de los servicios registrales modernizados (y el 70% de las mujeres) los catalogan como "satisfactorios" (tercer nivel de una escala de cuatro niveles). • El tiempo promedio para registrar una transacción de tierras en los registros modernizados, en el área del Proyecto, es de 15 días hábiles. • 100% de los costos operativos, de los registros modernizados, están cubiertos por los ingresos percibidos por tasas registrales. • El sistema (SURE-SINAP) mantiene una tasa de confiabilidad del 96% de las tierras registradas en folio real. • Al menos 50,000 familias en áreas rurales y urbanas, reciben nuevos títulos de propiedad a través del proyecto. 																
Descripción del Proyecto																
Mejorar continuamente el Sistema de Administración de Tierras generando un mayor acceso a los registros de la propiedad mediante la reglamentación del marco jurídico, levantamiento de catastro, generación de nuevos títulos de propiedad, demarcación de áreas protegidas, delimitación y titulación de tierras en las comunidades miskitas mediante títulos comunitarios.																

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II FASE II									ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01008-1										
BIP 000500004400										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
La segunda fase del PATH incluirán los Departamentos de Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Yoro. Sin embargo, las áreas de proyecto podrán incluir otros departamentos que puedan ser acordados en el futuro entre el prestamista y el Banco.										
Beneficiarios										
La población del territorio de los 10 departamentos mencionados con anterioridad, Instituciones ligadas a la tematica de tierras, 25 comunidades de la Mosquitia, 3 áreas protegidas y Municipalidades en el área de influencia.										
Metas Globales										
<ul style="list-style-type: none"> • La información de los inmuebles de al menos 4 Circunscripciones Registrales ha sido digitalizada, y es operada en el SURE bajo una matrícula registral única. • Al menos 5 municipios cumplen certificación técnica para calificar como Centros Asociados del Instituto de la Propiedad (IP) • 700 personas del sector público y privado son capacitadas como usuarios del SINAP (SURE, SINIT y RENOT). • 390,000 predios urbanos y rurales con agrimensura, validados e incorporados a la base de datos del SURE-SINAP. • Al menos 10 municipios con levantamiento georeferenciado de los límites administrativos • 90,000 predios urbanos y rurales en el área del Proyecto inscritos bajo Folio Real • Al menos 25 comunidades piloto en La Moskitia son delimitadas, demarcadas y publicadas en el SINAP. • Por lo menos 3 áreas protegidas están delimitadas y demarcadas. 										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos 1'/	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2010		0.00	-		-			-	-	
Programado 2011	28,562,381.00	0.00	28,562,381	28,562,381.00	-	28,562,381.00	27,802,880.90	-	27,802,880.90	97%
Programado 2012	143,439,623.00	0.00	143,439,623	143,439,623.00		143,439,623.00	128,063,567.02	-	128,063,567.02	89%
Programado 2013	157,867,029.06	0.00	157,867,029	159,175,187.00	-	159,175,187.00	157,457,559.98	-	157,457,559.98	99%
Programado 2014	139,004,720.99	0.00	139,004,721	150,846,022.00	-	150,846,022.00	131,537,610.92	-	131,537,610.92	87%
Programado 2015	87,269,185.00	0.00	87,269,185	87,269,185.00		87,269,185.00	79,986,049.46		79,986,049.46	92%
Programado 2016	63,072,175.00	0.00	63,072,175	48,637,594.00		48,637,594.00	32,393,654.61		32,393,654.61	67%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2010	0.00	0.00	-	0.00	-	2,409,509.11	-	-	-	0%
Programado 2011	1,505,851.08	0.00	1,503,283	1,511,628.99	-	1,511,628.99	1,465,809.11		1,465,809.11	97%
Programado 2012	7,310,888.02	0.00	7,310,888	7,310,888.02	-	7,310,888.02	6,526,602.93		6,526,602.93	89%
Programado 2013	7,742,375.14	0.00	7,742,375	7,806,531.98	-	7,806,531.98	7,721,892.96		7,721,892.96	99%
Programado 2014	6,617,035.24	0.00	6,617,035	7,180,716.14	-	7,180,716.14	6,261,586.10	-	6,261,586.10	87%
Programado 2015	3,978,535.90	0.00	3,978,536	3,978,535.90	-	3,978,535.90	3,646,507.84	-	3,646,507.84	92%
Programado 2016	2,777,567.74		2,777,568	2,141,898.74		2,141,898.74	1,426,546.89		1,426,546.89	67%
Para el Período 2016 el presupuesto asignado SIAF1 es de \$2,792,830.86 el cual es mayor a la disponibilidad en Client Connection para inicio de año así como la programación POA-2016 no objetada la que asciende a \$2,106,452.20										
Tasa de Cambio promedio para el periodo 2016 al 30 de Septiembre fue de L 22.7077										

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II FASE II													ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01008-1														
BIP 000500004400														

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2015	Programación 2016 (según POA BM)					Ejecutado 2016 (según POA BM)					% Ejecución	Población Beneficiaria
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	Trimestre					Trimestre						
				I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componente 1. Marco de Políticas y fortalecimiento institucional

Personas Entrenadas en SURE	Personas Capacitadas	700	1,117	30	90	-	-	120	-	49	120		169	141%	Instituciones de administración de tierras y el Instituto de la Propiedad
Sistema unificado de registros (SURE) operando para los usuarios en al menos 14 circunscripciones registrales.	Sistema unificado de registros (SURE) operando para los usuarios en al menos 14 circunscripciones registrales.	14	14	14	14			14	14	14	14		14	100%	
Extracto y traslado de inmuebles a Folio Real (matriculas activas) Registro de la Propiedad Inmueble	Matriculas activas extractadas	342,208	410,284	-	-	-	-	-	-	-	-		0		
San Pedro Sula	matriculas activas extractadas	95,940	164,545	-	-	-	-	-	-	-	-		0		
Choluteca	matriculas activas extractadas	92,856	92,856	-	-	-	-	-	-	-	-		0		
Juticalpa	matriculas activas extractadas	91,806	91,277	-	-	-	-	-	-	-	-		0		
Danli	matriculas activas extractadas	61,606	61,606	-	-	-	-	-	-	-	-		0		
Imágenes digitalizadas publicadas en SURE	Imágenes	6,198,169	6,198,173	-	-	-	-	-	-	-	-		0		
San Pedro Sula	Imágenes	1,086,000	1,086,000	-	-	-	-	-	-	-	-		0		
Choluteca	Imágenes	2,125,873	2,125,873	-	-	-	-	-	-	-	-		0		
Juticalpa	Imágenes	1,836,218	1,836,218	-	-	-	-	-	-	-	-		0		
Danli	Imágenes	1,150,078	1,150,078	-	-	-	-	-	-	-	-		0		
Implementación de la Estrategia de Abordaje municipal (informes)	Informe	16	14	1	1			2	1	1			2	100%	
Municipalidades con capacidad para operar SURE / RENOT	Municipalidades	20	30	20	20			20	30	31	9		31	155%	
SIAF en el Instituto de la Propiedad operando	Informes de seguimiento trimestral - reportes del sistema	100%	100%	100%				100%			100%		100%	100%	
Implementación de la Estrategia de comunicación	Estrategia implementada	16	16	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	

Componente 2. Levantamiento catastral y regularización predial

Predios con levantamiento catastral, ingresados en SURE	Predios Ingresados en SURE	390,000	420,200	160	510			670	222	487	79		788	118%	Beneficiarios del Proceso de Regularización
Predios validados por la VPA	Predios Urbanos y Rurales Validados por la VPA	312,000	178,423	-	-	-		-					0		
Limites Administrativos y de Sitios ingresados en el SURE del Departamento de	Municipios con Limites Administrativos definidos	10	10		1			1	-	-	1		1	100%	
Plan de Ordenamiento Territorial municipales elaborados e ingresados al RENOT	Plan de OT	9	9					-					0		
Expedientes para titulación de predios urbanos y rurales	Expedientes	25,000	24,115					-					0		

BM		PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II FASE II												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01008-1															
BIP 000500004400															
Componente 3. Demarcación de Áreas Protegidas.															
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de EL Merendon Etapa III	AP con agrimensura y demarcada	100%	100%						-	-			0%		municipalidades, ICF, comunidades dentro y aledañas a las AP
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de Piedra de Apaguiz (Etapa I)	AP con agrimensura y demarcada	100%	80%		20%			20%	-		20%		20%	100%	
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de Colibri Esmeralda	AP con agrimensura y demarcada	100%	100%					-					0%		
Componente 4. Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de Pueblos Miskitos															
80 líderes comunales son capacitados en procesos de resolución alternativa de conflictos.	No. personas	80	117		35	-	-	35			35		35	100%	comunidades en tierras del Pueblo Miskito
80 líderes comunales son capacitados en procesos de resolución alternativa de conflictos	No. personas	80	109		35	-	-	35			35		35	100%	
Componente 5. Gestión, Monitoreo y Evaluación															
Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto.	Numero de Informes	14	10	2		1	1	4	2		1		3	75%	
Problemática															
• El desarrollo dinámico de la plataforma tecnológica del SINAP exige gastos de mantenimiento, renovación de equipos, licenciamiento y recurso humano capacitado que aseguren la operación eficiente del sistema e integridad de la información.														Lic. Román Álvarez/Coordinador del Proyecto Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Lic. Claudia Suazo /Especialista Área Administración y Finanzas Lic. Graciela González / Oficial de Desembolsos	
Acciones Propuestas															
<ul style="list-style-type: none"> Continuar con las actividades del cierre técnico y administrativo de la Fase II del PATH. Seguimiento a la operación del PENTAGON en el IP. Impulsar el Plan de Gobernanza para los territorios de la Moskitia. Impulsar la aprobación de la Normativa para el Establecimiento de Centros Asociados. 															
Contactos de la Unidad Ejecutora														Contactos Organismo Financiero	
Lic. Román Álvarez Mejía/Coordinador del Proyecto 2239-5690 Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Lic. Claudia Suazo /Especialista Área Administración y Finanzas Tel. 2239-9848 Lic. Graciela González/Desembolsos															

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre del 2016